

CONSERVATION INTERNATIONAL - BRASIL



ASL

Programa
Paisagens
Sustentáveis
da Amazônia

**PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA
AMAZÔNIA - BRASIL**

(P158000 - GEF Paisagens)

**RELATÓRIO DE PROGRESSO
TÉCNICO-FINANCEIRO**

Período

abril de 2017 a dezembro de 2018

Brasília

Janeiro de 2019

Primeiro Relatório Técnico-Financeiro de Progresso apresentado ao Banco Mundial



ELABORAÇÃO E REVISÃO

Elaboração e revisão - Conservação Internacional Brasil

Elaboração	André Costa Nahur	Diretor para Estratégia da Amazônia
	Neila Maria Cavalcante da Silva	Gerente Técnica - Projeto ASL
	Marcelo Franco	Gerente de Orçamento e Finanças - Projeto ASL
Revisão	Flávia Rocha	Diretora Sênior de Política e Estratégia Institucional
	Marcia Panno	Gerente Sênior de Planejamento, Monitoramento e Relatoria Institucional
	Lorena Andrade	Gerente de Desenvolvimento Institucional
	Priscilla Ferreira	Gerente de Compras e Aquisições

Revisão - Ministério do Meio Ambiente

Rodrigo Martins Vieira	Coordenador Geral de Conservação, Recuperação e Uso Sustentável de Ecossistemas - Secretaria de Biodiversidade
Otávio Gadiani Ferrarini	Analista Ambiental - Secretaria de Biodiversidade
Joao Arthur Soccal Seyffarth	Analista Ambiental - Secretaria de Biodiversidade

SUMÁRIO

Descrição Geral	6
Parceiros	7
Recursos Financeiros	8
Resumo dos resultados e fases do projeto (técnica)	9
Resumo das principais entregas	13
Resumo financeiro	15
Descrição das atividades realizadas (em geral e por componente)	18
Planejamento Operacional Anual	20
Orçamento do projeto e repasse financeiro	27
<i>Plano de aquisições</i>	27
<i>Planejamento orçamentário para os primeiros 18 meses</i>	28
<i>Desembolso</i>	29
<i>Reembolso</i>	29
<i>Execução financeira por componente</i>	29
<i>Execução financeira por categoria de despesa</i>	31
ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA	49

APRESENTAÇÃO

Este documento representa o primeiro relatório Técnico-Financeiro de Progresso apresentado ao Banco Mundial do Projeto GEF-ASL P 158000 no âmbito do Acordo de Doação GEF nº TF0A6056 e refere-se ao período de abril de 2017 a dezembro de 2018.

Na sua primeira parte o relatório traz uma descrição geral do projeto com seus componentes e subcomponentes, parceiros, recursos financeiros.

Na segunda parte apresenta o resumo de progresso e resumo financeiro considerando as principais entregas pré-efetividade e pós-efetividade do projeto.

O relatório detalhado das atividades realizadas está na terceira parte do relatório, a qual traz uma abordagem sobre o que foi executado por componente e os desafios e oportunidades de aprendizado para alavancar a execução do projeto, como as questões políticas de momento nos estados e demais parceiros em âmbito federal como MMA, ICMBio e SFB.

As duas últimas partes do relatório tratam da Execução Financeira e dos Próximos Passos. A Execução Financeira inclui o Plano de Aquisição e a estratificação dos valores orçados por parceiro executor, além da execução financeira por componente e por categoria de despesa. Os próximos passos destacam os pontos a serem perseguidos para a implementação do projeto no curto e médio prazos.

Descrição Geral

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (GEF-Paisagens) constitui um dos cinco projetos vinculados ao Programa ASL. O Programa ASL visa proteger as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes e implementar políticas para promover o uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da cobertura da vegetação nativa. Compreende projetos nacionais associados, executados por Brasil, Colômbia (dois projetos) e Peru (dois projetos). O Projeto nacional foi elaborado a partir das experiências de trabalho na Amazônia brasileira para fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir o desmatamento e melhorar os meios de subsistência das comunidades. Juntos, os projetos integrantes do programa visam manter 73.000.000 ha de terras florestais, promover o manejo sustentável em 52.700 ha e apoiar ações que ajudarão reduzir as emissões de CO₂ em 300 milhões de toneladas até 2030. O Banco Mundial é a agência líder do programa e agência implementadora do projeto brasileiro, enquanto que, WWF e PNUD são as Agências Implementadoras do GEF para os projetos dos outros dois países. No projeto brasileiro, as agências executoras são o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), para o Componente 1 e a Conservation International - Brasil (CI Brasil) para os Componentes 2, 3 e 4. .

Os componentes estão configurados da seguinte forma:

Componente 1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia

O componente tem por objetivo expandir e consolidar o sistema de áreas protegidas (UCs) de mais de 60 milhões de ha na Amazônia brasileira e avançar com os esforços em andamento para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo, ao capitalizar o Fundo de Transição (FT) do Programa ARPA. O FT visa aumentar gradualmente os recursos fornecidos pelos governos federal e estaduais ao Programa ARPA, ao mesmo tempo que diminuem os investimentos de doadores, de modo que, após um período de 25 (vinte e cinco) anos, esses governos financiarão 100% dos custos do programa ARPA sem apoio do FT ou de quaisquer outros fundos de doadores.

Componente 2. Gestão Integrada da Paisagem

Promover a gestão integrada da paisagem na Amazônia através de estratégias complementares que promovam a recuperação da vegetação nativa, desenvolvam sistemas produtivos sustentáveis, fortaleçam as cadeias produtivas e implementem arranjos de gestão inovadores entre UCs é o objetivo do componente e as atividades incidirão em áreas prioritárias nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre.

Componente 3. Políticas Voltadas para Paisagens Produtivas Sustentáveis e Recuperação da Vegetação Nativa

O componente centra-se no fortalecimento da capacidade dos governos nacionais e estaduais para desenvolver e implementar políticas setoriais e mecanismos financeiros para reduzir o desflorestamento e promover a recuperação florestal, particularmente no que se refere à Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código Florestal, Lei nº 12.651/2012); à Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Decreto nº 8972/2017); à Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) e políticas estaduais correlatas.

Componente 4. Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional

O componente remete à coordenação, comunicação, gestão e monitoramento da implementação em todos os componentes, incluindo, dentre outros aspectos: a operacionalização da Unidade de Coordenação do Projeto (UCP) pelo MMA, responsável por assegurar a implementação e o monitoramento do projeto;

Parceiros


Para viabilizar a execução do projeto, foram firmadas as seguintes parcerias:

- Estado do Acre por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) - Acordo de Cooperação s/n, datado de 07/06/2018, sendo beneficiários das ações do projeto no estado, a Fundação de Tecnologia (Funtac) e o Instituto de Mudanças Climáticas (IMC).
- Estado do Amazonas foi firmada parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), por meio do Acordo de Cooperação 01/2018, datado de 04/04/2018.
- Estado do Pará, parceria firmada com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (IDEFLOR-Bio) por meio do Acordo de Cooperação s/n, datado de 07/06/2018.
- Estado de Rondônia o Acordo de Cooperação s/n, foi firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, em 22 de março de 2018.
- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) parceria firmada por meio do Acordo de Cooperação s/n datado de 07 de junho de 2018.
- Serviço Florestal Brasileiro (SFB) parceria firmada por meio do Acordo de Cooperação 37/2018, datado de 21 de novembro de 2018.

Dentro do arranjo de governança do projeto, essas instituições parceiras são chamadas Unidades Operativas (UOs).

Recursos Financeiros


Os recursos totalizam US\$ 60,33 milhões (sessenta milhões, trinta e três mil dólares) divididos em quatro componentes:



Resumo dos resultados e fases do projeto (técnica)

Fase Pré-efetividade

Durante a fase que antecedeu a efetividade do projeto no período de maio de 2017 a junho de 2018 foram realizadas como principais atividades:



- A. As atividades preparatórias até a efetividade focaram-se primeiramente na realização do diagnóstico socioambiental que teve por objetivo identificar os potenciais impactos sociais e ambientais das ações previstas no projeto; delinear medidas de intensificação para ampliar o efeito dos impactos positivos e; delinear medidas de prevenção e/ou mitigação dos impactos negativos.
- B. Para validar o estudo foram realizadas consultas públicas em três instâncias:
- consulta pública virtual: com a disponibilização dos documentos e formulário na página do MMA e de parceiros do projeto paisagens (FUNBIO e Conservação Internacional-Brasil) no período de 12 de maio e 05 de junho de 2017;

- consulta pública presencial na cidade de Manaus-Amazonas, realizada no dia 30 de maio de 2017 (na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas), na qual participaram representantes de instituições governamentais federal e estadual, da sociedade civil e de representantes de povos indígenas;
- consulta pública presencial em Rio Branco-Acre, no dia 01 de agosto de 2017 no Auditório da Procuradoria Geral do Estado. A ênfase nessa consulta foi dada ao Marco de Políticas com Povos Indígenas, já que houve uma presença majoritária de participantes indígenas no evento. A consulta contou com a participação de 18 indígenas, provenientes de 6 etnias e 10 terras indígenas distintas;

Desse processo foi estruturado o Marco de Gestão Socioambiental do Projeto.

- C. Reuniões preparatórias com os parceiros foram realizadas para aprimorar os temas a serem apoiados no projeto considerando, as políticas ambientais em curso no âmbito federal e estadual, os diferentes componentes e os recursos financeiros;
- D. O planejamento operacional anual (POA) foi delineado com base nas expectativas de realização das ações relacionadas às políticas em curso nos estados e demais parceiros e, também, nas orientações do Banco Mundial e do Ministério do Meio Ambiente;
- E. O modelo conceitual do planejamento das ações do projeto foi baseado na metodologia Padrões Abertos para a Conservação, na qual os técnicos dos subprojetos foram capacitados. Como produto desse processo foram estabelecidas as cadeias de resultados encadeadas nas estratégias de ação;
- F. Para a implementar o projeto, foi necessária uma rodada de negociação e entendimentos com os principais parceiros do projeto para definir as ações de parcerias entre CI Brasil, parceiros e MMA;
- G. Desse processo, a CI firmou acordos de cooperação com os parceiros por meio das Agências Ambientais de cada estado (Acre, Amazonas, Pará e Rondônia) além do Serviço Florestal Brasileiro, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente.
- H. Um manual operacional foi elaborado pela CI com a supervisão do MMA e do Banco Mundial contendo um roteiro para orientar os parceiros nas rotinas, procedimentos operacionais, instruções de trabalhos e fluxos orientativos para a execução dos componentes 2, 3 e 4. Esse Manual foi aprovado pelo MMA e Banco Mundial;
- I. Parte do processo para a declaração de efetividade do projeto estava em apresentar ao Banco Mundial, os acordos de cooperação assinados pelos parceiros, a elaboração do manual operacional, o plano de aquisições e contratações, um parecer legal da CI Brasil com não objeção sobre os acordos de cooperação e ter um especialista em contratações em seu quadro. A CI Brasil cumpriu as exigências solicitadas durante o processo de negociação e foi então declarada a efetividade do projeto em 12 de junho de 2018;

- ***Fase Pós-efetividade***

Após a declaração de efetividade, em junho de 2018, as atividades foram centradas na consolidação das demandas do planejamento operacional anual (POA), por meio da aplicação da metodologia Padrões Abertos para Conservação da Biodiversidade visando a consolidação das estratégias e elaboração das cadeias de resultados apontadas pelos parceiros durante as oficinas de capacitação na metodologia. Os principais resultados das oficinas estão nos Anexos A 2a a A 2g.

Os temas principais apontados após a definição das cadeias de resultados, por componente estão elencados no quadro a seguir:

Componente 2	Componente 3	Componente 4
<p>Elaboração de PMUC.</p> <p>Produção de sementes e mudas de espécies nativas.</p> <p>Utilização de práticas agrícolas sustentáveis.</p> <p>Arranjos inovadores para a gestão integrada de UC.</p> <p>Conectividade aquática.</p> <p>Desenvolvimento de arranjos produtivos e cadeias de valor relacionados a biodiversidade.</p> <p>Fortalecimento do setor de ATER e extensão rural voltado para o manejo e recuperação em áreas privadas.</p> <p>Gestão Integrada de UC.</p> <p>Implementação do programa de regularização ambiental (PRA).</p> <p>Monitoramento da biodiversidade aquática.</p> <p>Políticas e planos para proteção e uso sustentável dos recursos naturais.</p> <p>Políticas públicas para restauração e manejo florestal sustentável.</p> <p>Promoção da conectividade nas áreas entre UC.</p> <p>Promoção do capital social para construção de redes para manejo integrado de bacias baseado em UC.</p> <p>Recuperação da biodiversidade para segurança alimentar.</p>	<p>Ação integradora.</p> <p>Capacitação para inventários florestais.</p> <p>Arranjos produtivos e cadeias de valor relacionados a biodiversidade.</p> <p>Concessão florestal para reflorestamento.</p> <p>Estudos para subsidiar a elaboração dos editais de concessão florestal.</p> <p>Fortalecimento da regularização ambiental.</p> <p>Implementação do programa de regularização ambiental (PRA).</p> <p>Implementação e validação. do CAR.</p> <p>Políticas e planos para proteção e recuperação da vegetação nativa.</p> <p>Políticas públicas para restauração e manejo florestal sustentável.</p> <p>Monitoramento das concessões florestais.</p> <p>Fortalecimento das salvaguardas socioambientais</p>	<p>Capacitação e cooperação regional.</p> <p>Coordenação e gerenciamento do projeto.</p> <p>Gestão integrada de UC.</p> <p>Promoção do capital social através da articulação para construção de redes para manejo integrado de bacias baseado em UC.</p>

Resumo das principais entregas

- **Janeiro a Maio de 2018:** Elaboração do POA para os primeiros 18 meses: foi feita com base das cadeias de resultados e seguindo as orientações do Banco Mundial sobre o total de recursos e das políticas em curso em âmbito federal e estados. Para essa elaboração foram realizadas diversas reuniões bilaterais com as Unidades Operativas.
- **Abril de 2018 {04}:** Finalização do Manual Operacional do Projeto e recebimento da Não objeção pelo Banco Mundial;
- **Junho de 2018 {16}:** Atendimento de todas os requisitos necessários para receber a Declaração de Efetividade do Projeto pelo Banco Mundial no dia 16 de junho;
- **Agosto de 2018 {13 a 15}:** Realização da oficina de capacitação nas normas do Banco Mundial para aquisições e contratações com técnicos e Pontos Focais das Unidades Operativas. Na qual participaram 24 técnicos das agências ambientais estaduais e técnicos do ICMBio e SFB.
- **Agosto de 2018 {16}:** Realização da Primeira reunião do Comitê Operacional (COP) que teve como principais pautas:
 - Aprovação do POA e do plano de aquisições (PAC);
 - Escolha dos representantes dos Estados para compor o Comitê Operacional do Projeto (COP), sendo o Pará como titular e Amazonas o suplente;
 - Definição do processo de escolha das 2 ONGs representantes no Conselho Consultivo (CC) e o indicativo foi que a coalizão da Aliança pela Restauração na Amazônia fizesse a indicação em momento posterior.
- **Setembro de 2018:** Envio dos templates aos parceiros após ajustes recomendados durante oficina para treinamento nas normas de execução do projeto: modelos de solicitação de passagem aérea, diárias e apresentação dos respectivos relatórios, modelo de solicitação de adiantamento e o relatório de prestação de contas; modelo de termo de referência; modelo de recibo; modelo de email para solicitação; termo de doação; acordo de viagem e; solicitação de compra;
- **Outubro de 2018:** Seleção e contratação da equipe técnica e operacional do projeto;


- **Novembro de 2018 {12 a 15}**: Realização da oficina para especificação e definição dos requisitos para construção do sistema de gestão de compras do Projeto ASL – MMA/CI/LANLINK (empresa escolhida para modelagem do sistema em parceria com MMA);
- **Novembro e Dezembro de 2018**: Processo de escolha das 2 ONGs representantes no Conselho Consultivo (CC) pela coalizão Aliança pela Restauração da Amazônia, com a definição das entidades Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAM) e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM);
- **Dezembro de 2018**: Inserção do Plano de Aquisições e Contratações (PAC) no sistema de aquisições do Banco Mundial - STEP para não objeção;
- **Dezembro de 2018 {04 a 05}**: Realização da Primeira Missão de Supervisão do projeto coordenada pelo Banco Mundial;
- **A partir de Dezembro de 2018**: Orientação aos parceiros para a elaboração dos primeiros termos de referência e especificações técnicas para a execução das atividades definidas no POA.

RESUMO DE PROGRESSO


Resumo financeiro

As figuras abaixo referem-se à execução financeira do Projeto, compreendida entre 04 de abril de 2017 até 31 de dezembro de 2018. A descrição detalhada por Componente, por categoria de despesa e conta contábil estão detalhadas no item Execução Financeira, páginas 23 e 24.


VALOR R\$ ORÇADO x EXECUTADO




VALOR R\$ EXECUTADO POR COMPONENTE




VALOR R\$ EXECUTADO POR CATEGORIA




VALOR R\$ EXECUTADO POR DESEMB. - CATEGORIAS 1 e 2



TIPO DE DESPESA R\$ - CONTA CONTÁBIL - ABR/17 A DEZ/18



DESPESA R\$ COM REMUNERAÇÃO - EQUIPE ASL - CI BRASIL



Descrição das atividades realizadas (em geral e por componente)

Os esforços de implementação do projeto após a Declaração de Efetividade em junho de 2018, estiveram centrados no planejamento das atividades junto às unidades operativas num processo que teve como ponto de partida a capacitação numa metodologia que desse resposta lógica à densidade de ações e atividades até então elegidas pelos parceiros. Como resultado desse processo delineou-se um primeiro Plano Operacional com o valor total de aproximadamente R\$ 17 milhões para um período inicial de 18 meses.

Com as orientações tanto do Banco Mundial como do Ministério do Meio Ambiente para dimensionar as ações dentro de uma lógica coerente com as políticas públicas em curso e com expectativas razoáveis de alocação de recursos financeiros, os parceiros indicaram uma série de propostas considerando as prioridades e oportunidades que por ora se apresentaram nos temas sugeridos pelo projeto. Entretanto, nesse esforço de planejamento, não foram considerados aspectos importantes como:

- o momento político que se avizinhava: o planejamento se deu em ano de eleição, com aprovação do POA em agosto de 2018, durante o período eleitoral. Nesse contexto, parte das estratégias das Unidades Operativas (Estados, ICMBio e SFB) estiveram centradas em implementar atividades já em curso ou com recursos assegurados de outras fontes;
- as potenciais mudanças políticas e governamentais: as incertezas em relação não somente às mudanças dos representantes de governo, mas também nas possíveis mudanças de prioridades dos novos governantes, representou um cenário de indefinição nas equipes técnicas das Unidades Operativas. Em parte isso se deu pela incerteza da permanência da própria equipe dos projetos no quadro das instituições, por não serem do quadro permanente;
- a paralisia e descontinuidade técnica: face às incertezas e profundidade das mudanças que se previam a partir do segundo semestre de 2018, uma falta de engajamento e mobilização para manutenção de uma agenda programática para as ações do projeto foi observada junto aos parceiros, com mudança de pontos focais e pouca liderança institucional.

Das considerações acima, e reconhecendo que a CI teve que se organizar técnica e operacionalmente para executar um projeto com regras e normas específicas e distintas daquelas

até então implementadas pela organização, no segundo semestre de 2018 as atividades ficaram focadas nos aspectos operacionais e no cumprimento das exigências do Banco Mundial e do Ministério do Meio Ambiente, como a estruturação do quadro técnico, a definição da estratégia para implementação do sistema de gestão do projeto em parceria com MMA, o treinamento de equipe e os ajustes de procedimentos internos.

Esses aspectos de contexto político-institucional dos diferentes parceiros e o processo de capacitação e aprendizagem da CI contribuíram para uma lenta implementação das atividades no início do projeto.

Das atividades realizadas no âmbito da CI Brasil, lista-se:

1. Contratação da equipe do Projeto

O quadro abaixo lista a equipe dedicada e equipe com tempo parcial alocado no projeto.

Nº	Função	Dedicação	Lotação	Situação
1	Diretora Sênior de Política e Estratégia Institucional	5%	Rio de Janeiro	Efetivo
2	Diretor de Paisagens Sustentáveis	10%	Rio de Janeiro	Efetivo
3	Diretor para a Estratégia da Amazônia	50%	Brasília	Efetivo
4	Diretor de Gestão do Conhecimento	25%	Rio de Janeiro	Efetivo
5	Gerente Sênior de Planejamento, Monitoramento e Relatoria Institucional	10%	Rio de Janeiro	Efetivo
6	Gerente do Projeto	100%	Brasília	Efetivo
7	Gerente de Compras e Aquisições	100%	Rio de Janeiro	Efetivo
8	Gerente de Desenvolvimento Institucional	70%	Rio de Janeiro	Efetivo
9	Gerente de Orçamento e Finanças	100%	Brasília	Efetivo
10	Coordenador de TI (Sistema de compras)	100%	Brasília	A contratar
11	Coordenador de Compras e Aquisição (2)	100%	Brasília	A contratar
12	Coordenador de Contabilidade	100%	Rio de Janeiro	Efetivo
13	Coordenador Regional Manaus	100%	Manaus	Efetivo
14	Coordenador Regional Porto Velho	100%	Porto Velho	Efetivo
15	Assistente de Orçamento e Finanças	100%	Rio de Janeiro	A contratar
16	Assistente de Operações	100%	Rio de Janeiro	Efetivo
17	Coordenador de Monitoramento e Avaliação	100%	Brasília	A contratar
18	Gerente de Comunicação	30%	Rio de Janeiro	Efetivo

Equipe a contratar

- Coordenador de Monitoramento e Avaliação: para essa posição já foi realizado um processo seletivo, porém não foi possível efetivar a contratação. Houve desistências dos postulantes

à posição. O Termo de referência foi reanalisado e está sendo discutido com o MMA para decidir qual o perfil que se deseja contratar. O processo será reaberto em março de 2019 e previsão de contratação em maio de 2019;

- Coordenador de compras: foi realizado o processo seletivo, porém não foi possível escolher as pessoas para as posições. O processo foi reaberto em fevereiro de 2019, as entrevistas já foram realizadas e tem previsão de contratação em abril de 2019;
- Assistente de finanças: foi realizado um processo seletivo, e há previsão de contratação para início de abril.

2. Contratação de auditoria externa financeira

- TdR publicado e com previsão de contratação para início de abril.

3. Contratação de consultor para assessorar a equipe CI nas normas de Aquisições do Banco Mundial.

- TdR publicado e com previsão de contratação para início de maio/2019.

4. Aquisição de equipamentos (computadores e telefones institucionais) e mobília para apoiar o trabalho da equipe

- Especificação técnica publicada e com previsão de aquisição para início de abril.

Planejamento Operacional Anual

Unidade Operativa/Componente	TOTAL R\$
- ICMBio	2.050.425,7
Componente 2	1.850.425,7
<i>Atividade</i>	1.850.425,7
aquisição de 02 quadriciclos que otimizarão logística de escoamento por via terrestre da produção pesqueira da RESEX Lago do Cuniã	75.000,0
Contratação de consultoria para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã, orientadas às boas práticas de manejo, ao aprendizado de noções relacionadas à legislação ambiental e de pesca e à observância de exigências higiênicas e sanitárias.	89.996,0
Contratação de projeto executivo para obra e contratação dos materiais e serviços necessários à construção de espaço coletivo para organização social e produtiva da comunidade beneficiária da RESEX Alto Juruá	180.001,7
Contratação de serviços para a realização de cursos para 50 pessoas visando a capacitação de famílias de duas comunidades da RESEX Chico Mendes para a implementação de sistemas agroflorestais e unidades administrativas	485.542,0

Contratação de serviços para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã	140.000,0
Contratação de serviços para realização de oficinas e elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá	180.390,0
Contratação de serviços, que deverá utilizar de mão-de-obra local, para construir uma casa de farinha comunitária, bem como poço artesiano, em área destinada ao reassentamento de famílias beneficiárias da Resex Alto Juruá	160.000,0
Curso de capacitação em dois módulos para mobilizar e preparar gestores para os desafios de gestão integrada de UC	139.580,0
Desenvolver uma estratégia, para a realização de amostragem das embarcações pesqueiras em cada um dos portos (Manaus, Tabatinga, Tefé e Santarém), incluindo aspectos operacionais de sua implementação física. (Reuniões técnicas)	29.600,0
Diagnosticar a situação dos portos de desembarque pesqueiro em cada uma das localidades (Manaus, Tefé, Tabatinga e Santarém) a fim de verificar as condições estruturais dos portos e de cadeia de valor de pescado e suas implicações para a estratégia de monitoramento pesqueiro. (Consultoria PF)	90.000,0
Elaboração de plano de negócios para identificação de oportunidades de inserção qualificada do pescado da RESEX Lago do Cuniã no mercado de produtos da sociobiodiversidade, de alternativas de agregação de valor, e de otimização do escoamento e logística. Para tanto, contratação de consultoria para realização de estudos e elaboração de plano de negócios	60.000,0
Identificação, através de consulta às instituições e confirmação em campo, das comunidades ao longo da bacia do rio Purus que apresentem histórico, interesse a capacidade potencial para o manejo local da pesca. (Reunião Técnicas e Visitas em Campo)	50.000,0
Identificar as comunidades ao longo das bacias do rio Juruá e Purus que apresentem o interesse a capacidade potencial para manejar quelônios. (Visitas em Campo/Reuniões Técnicas)	90.000,0
Levantar informações para subsidiar a redação mais adequada para as especificidades de cada acordo de pesca, consolidados na sua respectiva minuta. (Visitas em Campo)	30.400,0
Realizar, por meio de parcerias com a UFAC e/ou outras instituições parceiras, a identificação de locais propícios à implementação de sistemas agroflorestais na RESEX Chico Mendes, bem como pactuar com a comunidades o projeto de SAF.	49.916,0
Componente 3	200.000,0
Atividade	200.000,0
Elaborar um documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós, utilizando metodologias espaciais como o Zonation e o Blueprint. (Consultoria PF. Reuniões técnicas)	200.000,0
- IDEFLORBIO	2.062.284,0
Componente 2	1.214.928,0
Atividade	1.214.928,0
Contratar pessoa jurídica para elaboração e Impressão de material gráfico para divulgação	30.000,0
Contratar pessoa jurídica para realizar capacitação em áreas prioritárias (assistência técnica local, público alvo e comunidade) com Implantação de Unidades Demonstrativas (UD) para fins didáticos (prática)	44.886,0

Elaborar o plano de gestão da Flota Iriri	892.780,0
Implantar os viveiros florestais	247.262,0
Componente 3	847.356,0
<i>Atividade</i>	847.356,0
Classificar em Área consolidada, remanescente de vegetação nativa, Área de Pousio, Hidrografia, Área antropizada pós 2008, para todo o território do Estado, como subsídio para a customização do módulo de análise do SICAR/PA e PRA/PA	450.000,0
Fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e Estadual através do Aparelhamento/Estruturação das secretarias de meio ambiente com ênfase na análise do CAR e PRA (PRADAS) dos imóveis rurais	147.356,0
Realização de análise CAR na APA ATX	250.000,0
- MMA	945.673,0
Componente 4	945.673,0
<i>Atividade</i>	945.673,0
Participar de eventos de intercâmbio de conhecimento, oficinas especializadas, treinamento de campo, visitas de campo e de estudo, gestão de questões ambientais e resolução de conflitos - eventos GEF	45.600,0
Aprimoramento da gestão pela UCP - capacitação da equipe	19.360,0
Aquisição e manutenção de equipamentos	48.000,0
Capacitação da execução financeira e alcance das metas (ver se é atividade CI)	50.765,0
Divulgação do projeto	204.800,0
Monitoramento e gestão do Programa	120.088,0
Participação no Projeto Regional de Assistência Técnica de Coordenação Amazônica	97.200,0
Planejamento para o biênio 20/21	139.200,0
Reuniões dos Colegiados e com parceiros do Programa	220.660,0
- SEDAM	5.317.168,0
Componente 2	545.268,0
<i>Atividade</i>	545.268,0
Capacitação dos extrativistas para garantir a manutenção e funcionamento do viveiro de mudas	100.000,0
Implantação de Viveiros Comunitários de Espécies Nativas para a restauração (UC e PRA) localizado na RESEX Rio Preto Jacundá	212.248,0
Monitoramento e acompanhamento de 2100 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, por isolamento, no interior da RESEX Rio Preto Jacundá	139.812,0
Monitoramento e acompanhamento de 400 ha de área em pastagens, para garantir a recuperação por regeneração natural, no interior das demais RESEX de Machadinho	93.208,0
Componente 3	4.771.900,0
<i>Atividade</i>	4.771.900,0
Capacitação para os técnicos da empresa contratada para a elaboração do PRA	79.400,0
Contratação de Empresa para elaboração do PRA	1.880.000,0
Contratar pessoal para análise do CAR	2.812.500,0
- SEMA AC	2.701.754,0
Componente 2	2.627.669,0
<i>Atividade</i>	2.627.669,0

Apoiar a implementação de viveiro comunitário na APA Igarapé São Francisco e Floresta do Gregório	106.000,0
Capacitação de técnicos e gestores em valoração de serviços ambientais	50.000,0
Contratação de consultoria especializada para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco	350.000,0
Contratação de consultoria especializada para elaborar minuta de lei	50.000,0
Contratação de consultoria especializada para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares (sedimentológico do rio acre - anuência, autorização e licenciamento de extração de areia + uso do aquífero)	350.000,0
Elaborar e implementar PRADAs e SAFs para os produtores que aderirem ao PRA	200.000,0
Melhorar a infraestrutura do laboratório de tecnologia de sementes florestais nativas	156.500,0
Melhoria da infraestrutura dos laboratórios da FUNTAC	264.060,0
Realização de encontros anuais entre conselhos gestores das UC para discutir a elaboração/revisão dos planos de manejo	40.500,0
Realizar 5 oficinas para consulta pública nas Regionais Político-administrativas do Estado do Acre e 1 consulta integradora (total 6 oficinas)	240.433,0
Realizar a valoração dos produtos da sociobiodiversidade e seu potencial de mercado	220.176,0
Reformar a infraestrutura física do Viveiro da Floresta	600.000,0
Componente 4	74.085,0
<i>Atividade</i>	74.085,0
Realizar 01 encontro de Gestores de APs do Acre	74.085,0
- SEMA AM	2.330.064,5
Componente 2	373.464,5
<i>Atividade</i>	373.464,5
Aprovação do acordo	43.110,0
Construção e implantação de viveiros comunitários, incluindo insumos e assistência técnica e estrutura para armazenar sementes.	132.824,5
Levantamento de informações e sensibilização para elaborar os acordos	137.530,0
Produção e elaboração de atlas dos acordos de pesca	10.000,0
Realizar diagnóstico para identificação de fornecedores de sementes e mudas visando o fomento da Cadeia da Restauração Florestal	50.000,0
Componente 3	1.956.600,0
<i>Atividade</i>	1.956.600,0
Realização de Diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé	115.800,0
Realização do Inventário florestal amostral da área de 120,593,97 ha, visando a implementação da concessão Florestal	365.800,0
Realizar a análise de 13.000 CAR na área de abrangência do projeto	1.400.000,0
Realizar contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar a caracterização do meio físico e a avaliação dos impactos antrópicos na área destinada a concessão florestal	75.000,0
- SFB	1.970.000,0
Componente 3	1.970.000,0
<i>Atividade</i>	1.970.000,0

Desenvolver e testar marcação eletrônica com TAG RFID adaptado à rastreabilidade da madeira de concessão florestal	200.000,0
Elaboração de Estudos de Pesquisa de Mercado, Levantamento de Infraestrutura e Precificação da madeira em pé para as Flonas de Humaitá-AM, Iquiri-AM, Balata-Tufari e Jatuarana e Bom Futuro levantamento socioeconômico para a Flona de Jatuarana-AM	1.770.000,0
Total Geral	17.360.769,2

Das atividades realizadas no âmbito das Unidades Operativas:

Componente 2

Unidade Operativa	Atividade	Valor R\$
Ideflor- Bio Pará	Realizar levantamento de campo sobre a produção de cacau em comunidades localizadas na área e abrangência da APA Triunfo do Xingu e definir estratégias de fortalecimento da atividade em parceria com produtores e parceiros locais	13.381,00
Ideflor -Bio Pará	Participar do seminário estadual sobre áreas de proteção ambiental e de Cadastro Ambiental rural do Pará	2.122,50
Sema Acre	Participar do XII do FORTEC no Rio de Janeiro período 15.10 a 19.10.2018	1.000,00

Componente 3

Neste componente foram despesas operacionais.

Componente 4

Unidade Operativa	Atividade	Valor R\$
MMA	Capacitação nos procedimentos de compras e aquisições do Projeto GEF ASL para Técnicos das Unidades Operativas. Participaram 26 pessoas com apoio de diárias e passagem aéreas. Período 13 a 15/08/18 - Brasília/DF	97.257,05

MMA	Consultoria para consolidar o planejamento estratégico do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia	27.840,00
MMA	Apoio para participação de público externo na Reunião da Comissão da Vegetação Nativa CONAVEG período de 24.09.18 a 25.09.18	1.247,02
MMA	Participação de técnicos do MMA na 14º COP da Biodiversidade no Egito no período de 08 a 30/11/2018	75.418,34
MMA	Participação de técnico do MMA nas discussões do GEF-ASL Vietnã	3.024,60
MMA	Participação em evento sobre recuperação da vegetação nativa na Amazônia no museu Emílio Goeldi promovido pela Aliança da Restauração da Amazônia	10.008,19
MMA	Reuniões preparatórias para o planejamento operacional anual com parceiros: despesas com passagem aérea, hospedagem e transporte	58.284,13

Das atividades planejadas: Termos de referência previstos para publicação em março de 2019 no âmbito das Unidades Operativas.

UNIDADE OPERATIVA	DESCRIÇÃO	COMPONENTE	VALOR ORÇADO R\$
Sema Acre	Contratação de serviços para realizar oficinas de capacitação em técnicas de recuperação de áreas de preservação permanente para os produtores rurais e servidores técnicos, no entorno da Resex Chico Mendes	2	227.158,00
Sema Acre	Contratação de serviços de consultoria para elaboração do plano de gestão da área de proteção ambiental Igarapé São Francisco	2	350.000,00
Sema Acre	Contratação de serviços de empresa para reforma do laboratório de fauna e flora do centro de referência de recursos florestais da Funtac, visando fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação	2	264.060,00
Sema Acre	Contratação de serviços de consultoria especializada para definição de metodologia e mapeamento para valoração da floresta do estado do Acre e estruturação de um sistema de contas econômicas ambientais da floresta para o estado do Acre	2	126.760,00
IdeflorBio - Pará	Contratação de serviços especializados para elaboração de plano de gestão (plano de manejo) de unidade de conservação da Flota do Iriri, PA	2	800.000,00



IdeflorBio - Pará	Contratação de serviços especializados para aquisição de materiais de consumo para a implantação de viveiros florestais e agrícolas na unidade de conservação APA Triunfo do Xingu/PA.	2	126.000,00
Sedam Rondônia	Estruturação do viveiro da reserva extrativista rio preto jacundá para produção de mudas florestais nativas	2	70.000,00
Sedam Rondônia	Contratação de serviços especializados em capacitação técnica e treinamento para formação de viveiro florestal	2	100.000,00
Sedam Rondônia	Contratação de empresa especializada na manutenção de viveiros florestais	2	100.000,00
Sema Amazonas	Contratação de consultoria pessoa jurídica para realização do inventário florestal amostral da área de 120.593,97 ha na floresta estadual de maués, para implementação da concessão florestal.	3	350.000,00
Sema Amazonas	Contratação de consultoria pessoa jurídica especializada para realização do diagnóstico de infraestrutura e logística de escoamento da madeira para determinação da precificação (preço mínimo) da madeira em pé	3	100.000,00
Sema Amazonas	Contratação de serviço de análise dos cadastros ambientais rurais, inscritos na plataforma do Sicar/Am, para 07 municípios do sul do estado do Amazonas	3	1.400.000,00
Sema Acre	Contratação de serviços de consultoria pessoa física para diagramação da revista das áreas protegidas do Acre	4	7.500,00
Sema Acre	Contratação de serviços de consultoria pessoa física para apoio para moderação e a relatoria do 4º encontro de gestores de APS do Acre	4	5.500,00
Total Orçado			4.026.978,00

Orçamento do projeto e repasse financeiro

Plano de aquisições

O plano de aquisições detalha os bens, obras, serviços de consultoria e de não consultoria a serem adquiridos e contratados para um período de 18 meses (Apêndices A1, A2 e A3), com vigência de junho de 2018 a dezembro de 2019. Essas categorias de despesas estão diretamente associadas à atividades elencadas no POA, por componente e por parceiro executor (Unidade Operativa). Abaixo um resumo das principais categorias de como estão representadas as aquisições, onde "Aquisição" representa os bens e equipamentos a serem adquiridos, "Contratação" representa as consultorias e serviços a serem contratados e, "Outro", que inclui passagem, diária e hospedagem. Nota-se que as contratações representam 86% dos recursos alocados no plano de aquisições. Do total de consultorias a serem realizadas no primeiro POA, seis apresentam valor acima de R\$ 500 mil e representam 62% do total de recurso alocado e estão relacionadas à: análise do CAR em áreas prioritárias; elaboração do projetos de recuperação ambiental (PRA); elaboração de plano de manejo (gestão) de unidade de conservação e reforma de casa de vegetação.

COMPONENTE	TIPO DE AQUISIÇÃO	TOTAL R\$
2	Aquisição	576.535
	Contratação	4.981.254
	Outro	1.021.567
3	Aquisição	37.600
	Contratação	9.666.900
	Outro	57.156
4	Aquisição	51.625
	Contratação	363.000
	Outro	605.133
TOTAL GERAL		17.360.769




Planejamento orçamentário para os primeiros 18 meses

O primeiro planejamento orçamentário conciliou as expectativas dos parceiros com as recomendações do Banco Mundial sobre o teto a ser alocado na primeira etapa e as recomendações do Ministério do Meio Ambiente sobre a execução das políticas públicas em âmbito federal e estadual.


O valor do POA para os primeiros 18 meses de projeto totalizou R\$ 17.360.769,22. O componente 3 representa o maior percentual de recurso alocado, com 55 %. A Sedam-RO, possui o maior percentual, com cerca de 30% de recurso orçado entre os executores. As atividades de análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de implementação dos planos de recuperação de áreas degradadas (PRAD) representam o maior percentual de recurso da Sedam-RO. Ambas as atividades estão alocadas no componente 3.

ÓRGÃO/COMPONENTE	TOTAL R\$
ICMBio	2.050.425,72
2	1.850.425,72
3	200.000,00
IDEFLORBIO	2.079.084,00
2	1.231.728,00
3	847.356,00
MMA	945.673,00
4	945.673,00
SEDAM	5.317.168,00
2	545.268,00
3	4.771.900,00
SEMA AC	2.652.554,00
2	2.578.469,00
4	74.085,00
SEMA AM	2.345.864,50
2	373.464,50
3	1.972.400,00
SFB	1.970.000,00
3	1.970.000,00
Total Geral	17.360.769,22

RECURSO ORÇADO POR COMPONENTE



RECURSO ORÇADO POR EXECUTOR



EXECUÇÃO FINANCEIRA

Desembolso

Em 27 de agosto de 2018, a CI Brasil recebeu o primeiro desembolso na conta da CI Itaú número 11904-7 no valor de R\$ 9.500.000,00 (USD 2,332,032.30).

Reembolso

Segundo as orientações do Banco Mundial, a Conservation International Brasil executou recursos financeiros próprios em caráter de Retrofinanciamento no valor de R\$ 398.659,71 para atender as necessidades e rotinas que o projeto exigiu na fase preparatória, principalmente gastos com salário de parte da equipe técnica e operacional, e despesas operacionais previstas no PAD com passagens aéreas, hospedagens, diárias, transporte e alimentação, devidamente comprovadas e aprovadas pelo Banco.

Execução financeira por componente

A execução financeira do projeto está orientada pela Carta de Desembolso referente ao Acordo de Doação GEF nº TFOA6056, na qual constam as orientações para os desembolsos e prestações de contas. As prestações de contas se dão por meio das Declarações de Gastos (SOE), que têm sido enviadas ao Banco a cada trimestre de execução, contendo a descrição e valores dos gastos nas diferentes categorias contábeis. Já foram enviadas e aprovadas pelo Banco 4 SOEs referentes aos períodos dentro do espectro de Reembolso {abril a dezembro de 2017} e três no período de Desembolso a partir de dezembro de 2017 até dezembro de 2018. Os relatórios financeiros representam os demonstrativos financeiros de cada semestre {IFRS} contendo os valores executados por componente e categoria de gastos, bem como os demonstrativos de contrapartida e a movimentação da conta designada.

O monitoramento da execução financeira do projeto, para além das exigências contratuais e especificadas nos relatórios financeiros enviados ao Banco Mundial, se dá também por executor (MMA, Sema Amazonas, Sema Acre, IdeflorBio Pará, Sedam Rondônia, SFB e ICMBio). Dessa maneira consegue-se acompanhar o desempenho de cada parceiro executor por Componente e por categoria de despesa.

A execução está sendo realizada por meio do sistema da CI denominado Business Word (BW), no qual são lançadas as despesas, os valores e os códigos específicos de cada parceiro executor. Mensalmente são verificados os lançamentos no sistema para controle de recurso e de atividades

pela área financeira. Caso haja necessidades de correções, a área de contabilidade procede com os ajustes e ao fim de cada trimestre são elaboradas as comprovações de declaração de gastos.

No quadro abaixo verifica-se a execução financeira por Componente, sendo que o de Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional (C4) foi o de menor valor executado, representando 9,6% do valor reembolsado (R\$ 10.008,19) referente ao período de abril a dezembro de 2017.

Componente	Reembolso	Desembolso			
	Abr a Dez/17	Dez/17 a Jun/18	Jul/18 a Set/18	Out a Dez/18	Total R\$
2 - Gestão Integrada da Paisagem	46.634,64	229.790,87	19.127,78	195.791,34	491.344,63
3 - Políticas Voltadas para Paisagens Produtivas Sustentáveis e Recuperação da Vegetação Nativa	47.890,09	33.559,09	7.792,72	14.168,20	103.410,10
4 - Coordenação de Projetos, Capacitação e Cooperação Regional	10.008,19	56.514,40	98.594,29	107.962,45	273.079,33
Total Geral R\$	104.532,92	319.864,36	125.514,79	317.921,99	867.834,06

Para o período de desembolso, de 19/12/2017 a 30/06/2018 (primeiro desembolso), o maior volume de recurso executado (71,8%) concentrou-se no Componente 2 (Gestão Integrada da Paisagem), com aproximadamente R\$ 230 mil.

Para o segundo período de desembolso, de 01/07/2018 a 30/09/2018, o Componente 4 representou o maior volume de recurso executado, com 78,6% (R\$ 98.594,29).

O terceiro período referente a 01/10/2018 a 31/12/18, o Componente 2 representou 61,6%.

No total de recurso executados nos períodos de reembolso e desembolso, o Componente 2 representa o maior volume de recurso executado, com R\$ 491.344,63, do total de R\$ 867.834,06, com atividades nos três componentes, ou seja, não contemplam gastos de remuneração das equipes técnica e administrativa.

Execução financeira por categoria de despesa

O monitoramento da execução financeira por categoria de gastos está diretamente relacionado às categorias de despesas especificadas pelo Contrato, como segue:

Nome da Categoria	Descrição
Categoria 1	Bens, obras, serviços e treinamento
Categoria 2	Custos operacionais (componentes 2, 3 e 4)
Categoria 3a	Remuneração de pessoal técnico
Categoria 3b	Remuneração de pessoal administrativo (área operacional)

Os custos operacionais representam o maior volume de recurso executado. Nessas, estão incluídas as despesas previstas no PAD (Project Appraisal Document).

A categoria de despesa com maior volume executado é a Categoria Operacional com R\$ 741.743,01, do montante recebido no valor depositado em conta da CI Brasil de R\$ 10.846.974,00.

Categoria de Despesa	Reembolso	Desembolso			
	Abr a Dez/17	Dez/17 a Jun/18	Jul/18 a Set/18	Out a Dez/18	Total
1 - Bens, Obras, Consult., Não Consult., Treinamento			93.537,05	32.560,00	126.097,05
2 - Desp. Operacionais	104.532,92	319.864,36	31.977,74	285.361,99	741.737,01
Total Geral R\$	104.532,92	319.864,36	125.514,79	317.921,99	867.834,06

Por fim, o valor de recursos comprovado ao Banco para o período compreendido neste relatório, totaliza R\$ 1.870.817,70 o que representa 17% do total recebido. A conta tem sido alimentada à medida que se presta contas. Já foram feitos três depósitos, um referente ao retrofinanciamento no valor de R\$ 398.659,71 e os demais, referentes ao período de desembolso, nos valores de R\$ 687.828,88 e R\$ 260.485,28 respectivamente.

PRÓXIMOS PASSOS

1. Treinar as equipes técnica e operacional nas normas de aquisição do Banco Mundial (para novos colaboradores);
2. Realizar, junto com o MMA, reuniões técnicas e políticas com as novas equipes dos estados, para engajar os atores na implementação do projeto.
3. Realizar auditoria financeira;
4. Contratar e implementar o sistema de gestão físico-financeira do Projeto;
5. Estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação das atividades realizadas e do impacto das ações do projeto;
6. Espacializar os dados nos principais temas do projeto (recuperação, manejo de pesca, manejo florestal, cadeias da sociobiodiversidade, etc);
7. Criar a estratégia e produzir os recursos de comunicação e divulgação;
8. Monitorar a execução física junto aos executores;
9. Atualizar o Manual Operacional do Projeto e elaborar cartilha orientadora sobre os procedimentos operacionais e fluxos de comunicação aos parceiros executores - Unidades Operativas.
10. Prover assessoria técnica aos parceiros executores;

QUADRO DE INDICADORES E RESULTADOS DO PROJETO

Anexo A1 - Resultado de indicadores

Global Environmental Objectives

PDO Statement

The Project Development Objective (PDO) is to expand the area under legal protection and improve management of Protected Areas, and increase the area under restoration and sustainable management in the Brazilian Amazon.

These results are at

Project Level

Global Environmental Objective Indicators

Indicator Name	Baseline	Cumulative Target Values							Advances
		YR1	YR2	YR3	YR4	YR5	YR6	End Target	
New area supported by the project with status as protected areas (million Ha)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	3.00	Foram criados 987.000 ha correspondentes a 10 UCs
Area of existing protected areas supported by the project with (i) low, (ii) moderate and (iii) high management effectiveness as per defined criteria (million Ha)	Total: 60.00 Group 1: 10 Group 2: 44 Group 3: 6	Total: 60.00 Group 1: 10 Group 2: 44 Group 3: 6	Total: 60.00 Group 1: 8 Group 2: 44 Group 3: 8	Total: 60.00 Group 1: 5 Group 2: 40 Group 3: 15	Total: 60.00 Group 1: 3 Group 2: 38 Group 3: 19	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 36 Group 3: 24	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 34 Group 3: 26	Total: 60.00 Group 1: 0 Group 2: 34 Group 3: 26	Em 2018: Tem 30 UCs de Grau 1 consolidadas, com 11.125.483,32 ha e 2 consolidadas no Grau 2, com 303.616,40 ha

Area under restoration or reforestation supported by the project (disaggregated by (i) assisted natural regeneration, and (ii) active restoration) according to defined criteria (thousand Ha)	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	0.00 (i): 0.00 (ii): 0.00	4.00 (i): 3.40 (ii): 0.60	8.00 (i): 6.80 (ii): 1.20	18.00 (i): 15.30 (ii): 2.70	28.00 (i): 23.80 (ii): 4.20	28.00 (i): 23.80 (ii): 4.20	Ações ainda não iniciadas
Forest area brought under management plans (million Ha) - (Core)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.4	1.4	1.4	Ações ainda não iniciadas


Intermediate Results Indicators

Indicator Name	Baseline	Cumulative Target Values							Advances
		YR1	YR2	YR3	YR4	YR5	YR6	End Target	
1.1 Existing protected areas supported by the Transition Fund under improved management (Number)	65.00	65.00	90.00	105.00	114.00	114.00	114.00	114.00	Ações ainda não iniciadas
1.2 Capitalization of the Protected Areas trust fund (Transition Fund) (million USD)	134.00	144.00	154.00	165.00	180.00	195.00	215.00	215.00	10

2.1 Area of rural properties adopting sustainable land management practices supported by the project according to defined criteria (thousand Ha)	0.00	100.00	200.00	300.00	500.00	700.00	900.00	900.00	21.8
2.2 Sustainable use protected areas under sustainable land management practices supported by the project according to defined criteria (million Ha)	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	5.00	5.00	Ações ainda não iniciadas
2.3 Land area under sustainable land management. practices (thousand Ha) - (Corporate)	0.00	100	200	1,304	2,508	3,718	5,928	5,928	Ações ainda não iniciadas
3.1 Rural properties adopting land use planning tools for sustainable land management (thousand Number)	0.00	2.00	4.00	9.00	14.00	20.00	27.00	27.00	1.276
3.2 Incentive mechanisms for reducing forest loss and increasing restoration improved (Number)	0.00	1.00	3.00	5.00	7.00	9.00	10.00	10.00	Ações ainda não iniciadas
4.1 Local people consulted on project activities (disaggregated by sex) (Number)	0.00 (of which Male: 0.00, Female: 0.00)	Total 600 Male: 420 Female: 180	Total 1,200 Male: 840 Female: 360	Total 1,500 Male: 1,050 Female: 450	Total 1,800 Male: 1,260 Female: 540	Total 2,400 Male: 1,680 Female: 720	Total 3,000 Male: 2,100 Female: 900	Total 3,000 Male: 2,100 Female: 900	Ainda não foi medido


ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO A 2A - MODELO CONCEITUAL - FATORES CRÍTICOS (METODOLOGIA PADRÕES ABERTOS)




ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2b - Modelo Conceitual - Fatores Críticos (Metodologia Padrões Abertos)




ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2c - Modelo Conceitual - Alvos de Conservação, Serviços Ecosistêmicos e Alvos de bem-estar (Metodologia Padrões Abertos)




ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2d - Modelo Conceitual - Sistemas Produtivos Sustentáveis (Metodologia Padrões Abertos)




ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2e - Modelo Conceitual - Cadeia de Recuperação (Metodologia Padrões Abertos)




ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2f - Modelo Conceitual - Fortalecer a implementação dos instrumentos da Lei 12. 651/2012 (Metodologia Padrões Abertos)



ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Anexo A 2g - Apoiar a ampliação e fortalecimento das concessões florestais



ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

APÊNDICE A1 - PLANO DE AQUISIÇÕES - COMPONENTE 2

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	Procurement Category	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	Review Type	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
contratação de consultoria PJ para elaboração dos projetos básico e executivo necessários à construção de espaço coletivo na RESEX Alto Juruá - ICMBio	CS	QCBS	8206,69	100	Post	2019/03/04
Aquisição de material de construção e realização de todos os serviços necessários à obra - ICMBio	NCS	RFB	45592,71	100	Post	2019/09/10
Contratação de consultoria de pessoa física para elaboração de planejamento específico para a Flona Humaitá - ICMBio	CS	CQS	22492,40	100	Post	2019/01/20
material de expediente (diversos) - ICMBio	GO	RFQ	303,95	100	Post	2018/12/15
Aquisição de câmera fotográfica - ICMBio	GO	RFQ	367,78	100	Post	2018/12/15
Aquisição de data show - ICMBio	GO	RFQ	607,90	100	Post	2018/12/15
Aquisição de notebook - ICMBio	GO	RFQ	607,90	100	Post	2018/12/15
contratação de PJ para fornecimento de alimentação - ICMBio	NCS	RFQ	3100,30	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PJ para capacitar servidores - ICMBio	CS	CQS	15197,57	100	Post	2019/01/07
locação do espaço para reuniões externas - ICMBio	NCS	RFQ	2127,66	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviços PJ para fornecimento de alimentação (coffee break) - ICMBio	NCS	RFQ	1823,71	100	Post	2019/01/07
Material de expediente (diversos) - ICMBio	NCS	RFQ	303,95	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviços técnicos PJ para construção de casa de farinha comunitária, incluindo materiais e serviços - ICMBio	NCS	RFB	18237,08	100	Post	2019/01/20
Contratação de serviços técnicos para a perfuração e construção de um poço artesiano, incluindo caixa e bomba d'água - ICMBio	CW	RFB	30395,14	100	Post	2019/01/20

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procuremen t Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Revie w Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/D D format)
Contratação de consultoria pessoa física para realizar mobilização das comunidades-alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e anuência, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBio	CS	CQS	12765,96	100	Post	2019/01/20
Contratação de serviços de PJ para capacitação e formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses - ICMBio	CS	QCBS	141337,39	100	Prior	2019/01/20
Contratação de consultoria PJ para realização de estudos e elaboração de plano de negócios - ICMBio	CS	CQS	18237,08	100	Post	2019/12/01
Contração de consultoria PJ para a realização de 04 oficinas de capacitação na RESEX Lago do Cuniã - ICMBio	CS	CQS	24316,11	100	Post	2019/03/01
Aquisição de 02 quadriciclos - ICMBio	GO	RFQ	22796,35	100	Post	2019/01/20
Contratação de consultoria PJ para identificar comunidades ao longo da bacias dos rios Juruá e Purus com interesse para manejar quelônios - ICMBio	CS	CQS	27355,62	100	Post	2019/01/20
Contratação de consultoria pessoa física para identificação de comunidades com potencial para manejo da pesca - ICMBio	CS	Sole Source	15197,57	100	Post	2019/03/01
Contratação de serviços técnicos para construção de uma pequena base de apoio para vigilância e monitoramento do pescado na RESEX Lago do Cuniã - ICMBio	CW	RFB	42553,19	100	Post	2019/01/20
Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desembarque pesqueiro - ICMBio	CS	Sole Source	27355,62	100	Post	2019/01/20
Material de consumo (diversos) - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	607,90	100	Post	2018/12/15
Adquirir pacote de materiais dos viveiros (semente, adubo..) - IDEFLORBIO	NCS	RFB	38297,87	100	Post	2018/12/15

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	<u>Procurement Method</u>	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/D D format)
Contratação de serviço de locação de trator com tratorista - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	547,11	100	Post	2018/12/15
Aquisição calcário (saca 50 Kg) - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	820,67	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço para confecção de placas de sinalização - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	9118,54	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PJ para formatar produto intelectual do IDEFLOR-Bio (DDF e DGMUC) - IDEFLORBIO	CS	CQS	3039,51	100	Post	2019/01/20
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação e impressão de produtos intelectuais formatados (versão final) - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	6079,03	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PJ para realização dos estudos socioeconômico, ambiental e fundiário e consolidação dos planos de gestão - IDEFLORBIO	CS	QCBS	243161,09	100	Prior	2019/01/20
Material de consumo (diversos) - IDEFLORBIO	GO	RFQ	607,90	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria para formatação de documentos técnicos (versão final) - IDEFLORBIO	NCS	RFB	1519,76	100	Post	2019/01/20
Contratação de serviço técnico para diagramação e impressão de documentos técnicos Planos de Manejo (versão final) - IDEFLORBIO	NCS	RFQ	12158,05	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço técnico PJ para a construção do viveiro de mudas - SEDAM	CW	RFB	21276,60	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço técnico PJ para a produção de 100 mil mudas - SEDAM	NCS	RFB	30395,14	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PJ para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas - SEDAM	CS	CQS	30395,14	100	Post	2019/01/20

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	<u>Procurement Method</u>	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/D D format)
Contratação de serviço técnico PJ para reforma do galpão de trabalho, casas de vegetação, de sombra e de aclimatação e escritório administrativo - SEMA AC	CW	RFB	182370,82	100	Prior	2019/02/15
Material de consumo (diversos) - SEMA AC	GO	RFQ	9118,54	100	Post	2018/12/15
Material de expediente (diversos) - SEMA AC	NCS	RFQ	1063,83	100	Post	2018/12/15
contratação de serviços técnico de pessoa física para implantação de viveiro comunitário - SEMA AC	NCS	RFQ	2279,64	100	Post	2018/12/15
Aquisição capela de fluxo laminar - SEMA AC	GO	RFQ	13677,81	100	Post	2018/12/15
Aquisição câmaras de germinação tipo B.O.D. - SEMA AC	GO	RFQ	6382,98	100	Post	2018/12/15
Aquisição de desumidificador - SEMA AC	GO	RFQ	2279,64	100	Post	2018/12/15
Aquisição luxímetro digital - SEMA AC	GO	RFQ	911,85	100	Post	2018/12/15
Aquisição GPS - SEMA AC	GO	RFQ	1823,71	100	Post	2018/12/15
Aquisição de Computador desktop - SEMA AC	GO	RFQ	3039,51	100	Post	2018/12/15
Aquisição nobreak - SEMA AC	GO	RFQ	547,11	100	Post	2018/12/15
Aquisição de vidraria para laboratório - SEMA AC	NCS	RFQ	1519,76	100	Post	2018/12/15
Aquisição phmetro microprocessado de bancada - SEMA AC	GO	RFQ	2431,61	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço técnico PJ/PF para implementar projeto recuperação - SEMA AC	CS	CQS	60790,27	100	Post	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para a elaboração do plano de manejo da APA Igarapé São Francisco - SEMA AC	CS	QCBS	106382,98	100	Prior	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá + estudos complementares - SEMA AC	CS	QCBS	106382,98	100	Prior	2019/01/17
Contratação de serviço PJ para fornecimento de refeição - SEMA AC	NCS	RFQ	1823,71	100	Post	2019/01/17
Contratação de serviço técnico PF para mobilização e relatoria das reuniões - SEMA AC	CS	CQS	6686,93	100	Post	2019/01/17

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procuremen t Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Revie w Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/D D format)
Contratação de serviço técnico para realização de reforma do Laboratório - SEMA AC	NCS	RFB	80261,40	100	Post	2019/01/17
Contratação consultoria PJ para realizar o estudo de valoração de produtos associados à sociobiodiversidade - SEMA AC	CS	CQS	38528,88	100	Post	2019/01/17
Material de expediente (diversos) - SEMA AC	NCS	RFQ	303,95	100	Post	2019/01/17
Contratação de empresa de comunicação (divulgação via internet) - SEMA AC	NCS	RFQ	364,74	100	Post	2019/01/17
Contratação de consultoria PF para realização de estudo de mercado para produtos da sociobiodiversidade - SEMA AC	CS	Sole Source	21026,14	100	Post	2019/01/17
Material de expediente (diversos) - SEMA AC	GO	RFQ	303,95	100	Post	2019/01/17
Contratação de empresa de comunicação (divulgação via internet) - SEMA AC	NCS	RFQ	364,74	100	Post	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação, relatoria para capacitação - SEMA AC	CS	CQS	15197,57	100	Post	2019/01/07
Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação, relatoria e logística de 6 oficinas - SEMA AC	CS	CQS	69044,98	100	Post	2019/01/07
Contratação de consultoria PJ para elaborar minuta da lei - SEMA AC	CS	CQS	15197,57	100	Post	2019/01/07
Contratação de consultoria pj para realizar o diagnóstico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas do Estado - SEMA AM	CS	CQS	15197,57	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviço técnico PJ para construção de um viveiro contemplando a elaboração do projeto técnico, a construção da obra e o sistema de irrigação - SEMA AM	CW	RFB	24924,01	100	Post	2019/01/07
Aquisição de materiais e equipamentos (substrato, adubo, sementes, tubete...) - SEMA AM	GO	RFQ	15448,18	100	Post	2019/01/17
Material de expediente (escritório e limpeza) - SEMA AM	NCS	RFQ	364,74	100	Post	2019/01/07
Aquisição de notebook - SEMA AM	GO	RFQ	1367,78	100	Post	2019/01/07

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/D D format)
Aquisição de data show - SEMA AM	GO	RFQ	759,88	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação e impressão o atlas dos acordos de pesca - SEMA AM	NCS	RFQ	3039,51	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais (CI-Brasil, MMA,SEDAM, SEMA-AC, Ideflor, SEMA-AM, SFB,ICMBIO)	NCS	RFB	141782,66	100	Prior	2018/11/01
Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de hospedagens (comunitários)	NCS	RFB	2325,23	100	Post	2018/11/01
Aquisição de mobiliário para equipe dedicada ao projeto (mesa+cadeira)- CI-BRASIL	NCS	CQS	1495,44	100	Post	2019/10/15
Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto -CI-BRASIL	NCS	CQS	5927,05	100	Post	2019/10/16
Aquisição de celulares para equipe do projeto (coordenadores de campo e gerente do projeto)- CI-BRASIL	NCS	CQS	911,85	100	Post	2019/10/01
Contratação de consultoria PF para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	CS	CQS	4863,22	100	Post	2019/04/15
Contratação de consultoria para realização de auditoria contábil e financeira do projeto - CI-BRASIL	CS	CQS	45592,71	100	Post	2018/12/05
Aquisição de Hardware - CI-Brasil	NCS	RFB	75000	100	Post	2019/05/10

ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Apêndice A2 - Plano de Aquisições - Componente 3

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	Procurement Category	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	Review Type	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
Contratação de consultoria PJ para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus benefícios dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	CS	CQS	60790,27	100	Post	2019/01/15
Contratação de consultoria PJ para classificação do uso do solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 das áreas cadastráveis do Estado do Pará - IDEFLORBIO	CS	SBQC	136778,12	100	Prior	2018/11/01
Aquisição computador desktop - IDEFLORBIO	GO	RFQ	3647,42	100	Post	2018/11/11
Aquisição de Impressora - IDEFLORBIO	GO	RFQ	607,90	100	Post	2018/11/11
Aquisição de GPS - IDEFLORBIO	GO	RFQ	911,85	100	Post	2019/03/01
Aquisição de nobreak - IDEFLORBIO	GO	RFQ	486,32	100	Post	2018/11/11
Aquisição de computador desktop - IDEFLORBIO	GO	RFQ	4559,27	100	Post	2019/06/01
Aquisição de Impressora - IDEFLORBIO	GO	RFQ	607,90	100	Post	2019/06/01
Aquisição de nobreak - IDEFLORBIO	GO	RFQ	607,90	100	Post	2019/06/01
Contratação de consultoria PF para acompanhar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	CS	Sole Source	30395,14	100	Post	2018/11/01
Contratação de consultoria PJ para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma	CS	CQS	75987,84	100	Post	2019/01/17

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
SICAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - IDEFLORBIO						
Contratação de consultoria PJ para realização da análise do CAR por 25 meses - SEDAM	CS	QBS	854863,22	100	Prior	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para elaboração do PRA por 66 meses - SEDAM	CS	QBS	571428,57	100	Prior	2018/11/01
Locação de auditório (aluguel de sala) - SEDAM	NCS	RFQ	729,48	100	Post	2019/01/07
Locação de salas didáticas (aluguel de sala) - SEDAM	NCS	RFQ	2735,56	100	Post	2019/01/07
Contratação de consultoria PJ para capacitar os técnicos - SEDAM	CS	CQS	3039,51	100	Post	2019/01/07
Pagamento de local para estadia de técnicos e instrutores (all inclusive - 55 pessoas - 2 cursos de 5 dias) (contração de serviço de logística: hospedagem, aluguel de sala e alimentação) - SEDAM	NCS	RFB	16717,33	100	Post	2019/01/07
Contratação de serviço técnico para impressão do material didático/técnico - SEDAM	NCS	RFQ	911,85	100	Post	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para realização do inventário amostral - SEMA AM	CS	SBQC	106382,98	100	Prior	2019/12/15
Contratação de consultoria PJ para realização do estudo físico e antrópico - SEMA AM	CS	CQS	22796,35	100	Post	2019/01/17
Contratação de consultoria para realizar diagnóstico para concessão florestal - SEMA AM	CS	CQS	30395,14	100	Post	2019/12/01
Contratação de consultoria PJ para análise do CAR em áreas prioritárias no AM - SEMA AM	CS	SBQC	425531,91	100	Prior	2019/01/17
Contratação de consultoria PJ para elaboração dos estudos para editais de contratação - SFB	CS	SBQC	537993,92	100	Prior	2019/06/02

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	CS	CQS	60790,27	100	Post	2019/06/01
Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais (CI-Brasil, MMA, SEDAM, SEMA-AC, Ideflor, SEMA-AM, SFB, ICMBIO)	NCS	RFB	25884,14	100	Post	2018/11/01
Contratação de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	CS	Sole Source	3039,51	100	Post	2019/06/11
Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para execução do projeto CI-BRASIL	CS	CQS	26747,72	100	Post	2019/04/08
Contratação de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brasil em aquisições no regulamento do Banco Mundial - CI-BRASIL	CS	Sole Source	53981,76	100	Post	2019/01/17
Aquisição de mobiliário para equipe dedicada ao projeto (mesa+cadeira)- CI-BRASIL	GO	RFQ	3489,36	100	Post	2018/10/15
Aquisição de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto -CI-BRASIL	GO	RFQ	13829,79	100	Post	2018/10/16
Aquisição de celulares para equipe do projeto (coordenadores de campo e gerente do projeto)- CI-BRASIL	GO	RFQ	607,90	100	Post	2018/10/01
Aquisição de Hardware - CI-Brasil	NCS	RFB	75000,00	100	Post	2019/05/10

ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Apêndice A3 - Plano de Aquisições - Componente 4

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
Contratação de serviço PJ para fornecimento de lanches em eventos - MMA	NCS	RFQ	759,88	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PF para apoiar a gestão do programa - MMA	CS	Sole source	15197,57	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PF para realizar estudos em temas estratégicos - MMA	CS	CQS	15197,57	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço PJ para coffeebreak - MMA	NCS	RFQ	341,95	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PF de moderação - MMA	CS	LCS	1519,76	100	Post	2018/12/15
Contratação de consultoria PJ para a preparação da estratégia de comunicação - MMA	CS	LCS	6079,03	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço técnico para produção, diagramação e impressão de material de divulgação- cartilha MOP, mochila, boné, camiseta, apresentação, vídeo - MMA	NCS	RFB	45592,71	100	Post	2018/12/15
Contratação de locação de espaço para evento (coffeebreak, equipamentos multimídia, som) - MMA	NCS	RFQ	4559,27	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço de PJ para locação de sala e coffeebreak) - MMA	NCS	RFQ	18237,08	100	Post	2018/12/15
Aquisição de notebook - MMA	GO	RFQ	3039,51	100	Post	2018/12/15
Aquisição de nobreak - MMA	GO	RFQ	303,95	100	Post	2018/12/15
Aquisição de tela de projeção elétrica - MMA	GO	RFQ	455,93	100	Post	2018/12/15
Aquisição de data show - MMA	GO	RFQ	1823,71	100	Post	2018/12/15

Description (Value cannot exceed 250 Characters)	<u>Procurement Category</u>	Procurement Method	Estimated Amount (Must be greater than zero, and a positive number)	Bank Financed % (Can not be greater than 100%)	<u>Review Type</u>	Planned Start Date (Must be in YYYY/MM/DD format)
Aquisição de suprimentos e acessórios de informática (toner, cartucho, cabeçote de impressão, mouse wireless, filtro de linha, adaptador de tomada, cabo HDMI e pasta) - MMA	NCS	RFQ	8966,57	100	Post	2018/12/15
Contratação de serviço técnico PJ para diagramação revista Seanp - SEMA AC	CS	CQS	2279,64	100	Post	2019/01/15
contratação de consultoria de moderação para mobilização e relatoria - SEMA AC	CS	CQS	1671,73	100	Post	2019/01/15
Contratação de serviço técnico PJ para fornecimento de passagens aéreas nacionais, internacionais (CI-Brasil, MMA, SEDAM, SEMA-AC, Ideflor, SEMA-AM, SFB, ICMBIO)	NCS	RFB	127507,60	100	Prior	2018/11/01
Consultoria para apoiar a equipe do MMA e estados na preparação do projeto Brazil	CS	Sole source	8462,00	100	Post	2018/11/05

ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Apêndice B1 - Relatório Financeiro: Período de Reembolso (04/04/2017 até 18/12/2017)

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: P158000

FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)

(Expresso em Reais)

Reembolso

	NO PERÍODO DE REEMBOLSO (04/04/2017 até 18/12/2017)								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Fontes									
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. Rendimentos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4. Fontes (origens) dos fundos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5. Contrapartida	58.491,67	-	58.491,67	58.491,67	-	58.491,67	0%	0%	0%
6. BIRD	-	398.659,71	398.659,71	-	398.659,71	398.659,71	0%	0%	0%
TOTAL DISPONÍVEL	58.491,67	398.659,71	457.151,38	58.491,67	398.659,71	457.151,38	0%	0%	0%
II. Aplicações por Categoria									
Categoria das despesas									
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	104.532,92	104.532,92	-	104.532,92	104.532,92	0%	0%	0%
(3a) remuneração de pessoal técnico	23.098,28	148.098,75	171.192,03	23.098,28	148.098,75	171.192,03	0%	0%	0%
(3b) remuneração de pessoal adm. (operacional)	35.398,39	146.028,04	181.426,43	35.398,39	146.028,04	181.426,43	0%	0%	0%
TOTAL DE APLICAÇÕES	58.491,67	398.659,71	457.151,38	58.491,67	398.659,71	457.151,38	0%	0%	0%
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-			
SALDO DA CONTA DESIGNADA									

Elaborado por: Marcelo Franco

Revisado por: Nêlla Cavalcante

Certificado por: Thiago Gaspar

Nota explicativa 1: O contrato não cobra taxa administrativa.

ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Apêndice B2 - Relatório Financeiro: Período de Desembolso (19/12/2017 até 30/06/2018)

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: P158000

FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)

[Expresso em Reais]

Reembolso

	NO PERÍODO DE DESEMBOLSO (19/12/2017 até 30/06/2018)								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Fontes									
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. Rendimentos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4. Fontes (origens) dos fundos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5. Contrapartida	92.905,72	-	92.905,72	92.905,72	-	92.905,72	0%	0%	0%
6. BIRD	-	687.828,88	687.828,88	-	687.828,88	687.828,88	0%	0%	0%
TOTAL DISPONÍVEL	92.905,72	687.828,88	780.734,60	92.905,72	687.828,88	780.734,60	0%	0%	0%
II. Aplicações por Categoria									
Categoria das despesas									
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	319.864,36	319.864,36	-	319.864,36	319.864,36	0%	0%	0%
(3a) remuneração de pessoal técnico	24.100,18	197.415,18	221.515,36	24.100,18	197.415,18	221.515,36	0%	0%	0%
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	68.805,54	170.549,35	239.354,89	68.805,54	170.549,35	239.354,89	0%	0%	0%
TOTAL DE APLICAÇÕES	92.905,72	687.828,88	780.734,60	92.905,72	687.828,88	780.734,60	0%	0%	0%
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-			
SALDO DA CONTA DESIGNADA									

Elaborado por: Marcelo Franco

Revisado por: Neila Cavalcante

Certificado por: Thiago Gaspar

Nota explicativa 1: O contrato não cobra taxa administrativa.

ANEXOS - PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA

Apêndice B3 - Relatório Financeiro: Período de Desembolso (01/07/2018 até 31/12/2018)

AGÊNCIA EXECUTORA: CI INTERNACIONAL-TFOA6056

PROJETO: P158000

FONTES E APLICAÇÕES (IFR 1)

(Expresso em Reais)

Desembolso

	NO PERÍODO DE DESEMBOLSO (01/07/2018 até 31/12/2018)								
	PLANEJADO			EXECUTADO			VARIÇÃO % (2)		
	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL	CONTRAPARTIDA	BIRD	TOTAL
I. Fontes									
1. Saldo de abertura	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2. Conta designada	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
3. Rendimentos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
4. Fontes (origens) dos fundos	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
5. Contrapartida	92.905,72	-	92.905,72	92.905,72	-	92.905,72	0%	0%	0%
6. BIRD	-	784.335,08	784.335,08	-	784.335,08	784.335,08	0%	0%	0%
TOTAL DISPONÍVEL	92.905,72	784.335,08	877.240,80	92.905,72	784.335,08	877.240,80	0%	0%	0%
II. Aplicações por Categoria									
Categoria das despesas									
(1) bens, obras, serviços e treinamento	-	126.097,05	126.097,05	-	126.097,05	126.097,05	0%	0%	0%
(2) custos operacionais dos componentes 2,3 e 4	-	317.345,73	317.345,73	-	317.345,73	317.345,73	0%	0%	0%
(3a) remuneração de pessoal técnico	24.100,18	182.545,89	206.646,07	24.100,18	182.545,89	206.646,07	0%	0%	0%
(3b) remuneração de pessoal adm (operacional)	68.805,54	158.346,41	227.151,95	68.805,54	158.346,41	227.151,95	0%	0%	0%
TOTAL DE APLICAÇÕES	92.905,72	784.335,08	877.240,80	92.905,72	784.335,08	877.240,80	0%	0%	0%
SALDO FINAL NO PERÍODO	-	-	-	-	-	-			
SALDO DA CONTA DESIGNADA									

