



PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL



Projeto Coordenação do Plano de Investimento do Brasil para o FIP

RELATÓRIO DE PROGRESSO

(Período de Referência: julho de 2019 até dezembro de 2019)

Brasília (DF), fevereiro de 2020

Sumário

1.	Apresentação	3
2.	Contextualização	4
2.1.	Ações de Cunho Administrativo.....	6
2.2.	Ações de Cunho Técnico.....	6
2.3.	Elaboração dos Relatórios Anuais FIP M&R	8
2.4.	Atualização do Website do PIB/FIP e Dashboard.....	9
2.5.	Reuniões do Comitê Executivo Interministerial do PIB/FIP	9
2.6.	Participação em Reuniões do Comitê Gestor Nacional do DGM.....	10
3.	Avanços da Matriz de Resultados do PAD.....	12
4.	Ações a serem desenvolvidas no próximo período.....	16
5.	ANEXOS.....	17
	ANEXO 1 - RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE O PROJETO FIP COORDENAÇÃO.....	18

1. Apresentação

Este relatório tem por propósito relatar as atividades desenvolvidas na implementação do Projeto Coordenação do Plano de Investimento do Brasil para o FIP (Projeto FIP/Coordenação) no período de agosto a dezembro de 2019.

O Projeto FIP Coordenação tem o propósito de realizar a coordenação dos 8 projetos previstos no Plano de Investimentos do Brasil. Cada projeto possui sua estrutura própria de gestão técnica e administrativa, contudo o FIP Coordenação atua no fortalecimento do conjunto dos projetos a partir de uma visão do programa, incentivando ações integradas e sinergias, a fim de evitar sobreposições de esforços, fortalecer a identidade do programa e a otimização dos seus resultados.

A seguir estão listados os principais eventos e atividades que serão destacados no presente relatório:

- 7a Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional Projeto DGM/FIP Brasil Montes Claros 21 e 22 de agosto de 2019;
- IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado Brasília de 11 a 14 de setembro de 2019 – Mesa Temática “O impacto das mudanças climáticas na vida dos povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais”;
- XXV Congresso Mundial da IUFRO Pesquisa Florestal e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável Curitiba de 29 de setembro a 5 de outubro em Curitiba;
- Workshop de capacitação Projeto FIP Monitoramento Cerrado São Paulo 05 a 07 de novembro 2019
- Processo de seleção assessoria de comunicação
- Aquisição de equipamentos de informática para apoio a gestão do Projeto
- Reunião Comitê Interministerial

2. Contextualização

O Projeto FIP Coordenação foi aprovado pelo Subcomitê do FIP em março de 2015 e o Acordo de Doação foi aprovado pela Diretoria Executiva do Banco Mundial em 28 de novembro de 2017, tendo sido assinado em **04 de dezembro de 2017**, com data de encerramento prevista para **30 de dezembro de 2022**. O Banco Mundial emitiu a carta de efetividade do Acordo de Doação em **01 de março de 2018**.

A coordenação do Projeto está sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente, que assinou um Acordo de Cooperação Técnica com a FUNATURA, que define o arranjo institucional de sua execução (Figura 1).



Figura 1 – Arranjo Institucional do Projeto FIP/Coordenação

O objetivo do Projeto FIP/Coordenação é fortalecer a capacidade da República Federativa do Brasil de coordenar projetos do Plano de Investimento do Brasil (PIB) e de supervisionar, planejar, monitorar, avaliar e prestar contas sobre a implementação do PIB.

As principais ações do Projeto estão voltadas para a elaboração de relatório anual de monitoramento do PIB; realização de oficina de validação do relatório anual de monitoramento por stakeholders do PIB; promoção de eventos e atividades que incentivem a identificação e implementação de ações sinérgicas entre os projetos do PIB, auxiliando-os a alcançarem seus objetivos.

Também atua como secretaria-executiva do Comitê Executivo Interministerial do PIB/FIP, instância de governança responsável pelo acompanhamento e implementação do PIB/FIP, composto por representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério da Economia.

Com a publicação do Decreto 9759 de 11 de abril de 2019 o Comitê Executivo Interministerial perdeu o caráter formal, no entanto o Ministério do Meio Ambiente que realiza a coordenação técnica do Projeto, tem convocado normalmente os membros do comitê para as reuniões de coordenação relacionadas a implementação do Programa de Investimentos de forma que a governança do Projeto manteve-se, contando também com a participação do Banco Mundial.

Os principais beneficiários do Projeto FIP Coordenação são instituições governamentais e agências implementadoras, dado que seu objetivo é fortalecer a capacidade gerencial do governo brasileiro para avaliar e monitorar a execução dos projetos que compõem o Plano de Investimentos do Brasil e potencializar a atuação dos projetos por intermédio da geração de sinergias entre eles.

Ações Desenvolvidas no segundo semestre de 2019

A partir de janeiro de 2019 com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente foi criada a Secretaria de Relações Internacionais – SRI, que por meio da Diretoria de Temas Globais e Organismos Multilaterais – DETGOM assumiu a coordenação técnica do Projeto FIP – Coordenação.

A seguir seguem descritas as ações realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente referentes ao segundo semestre de 2019.

2.1. Ações de Cunho Administrativo

Destaca-se, a seguir, as principais ações de cunho administrativo desenvolvidas a partir da assinatura do Acordo de Doação que financia o Projeto FIP Coordenação:

- Processo de seleção e contratação do gestor do Projeto FIP Coordenação concluído em agosto de 2019 por meio do TDR/CI/N.º 02/2019 – Projeto FIP Coordenação publicado em março de 2019.
- Processo de contratação de empresa para aquisição dos serviços de montagem do estande do PIB/FIP no âmbito do IUFRO 2019 (setembro de 2019).
- Aplicação da marca do PIB/FIP pela Assessoria de Comunicação do Ministério do Meio Ambiente no estande e no material de divulgação utilizados no Congresso da IUFRO 2019. (setembro de 2019)
- Atualização do Portal Web do PIB/FIP a partir das informações dos projetos da carteira FIP em colaboração com a CGTI/MMA (setembro de 2019).
- Abertura do processo de aquisição dos equipamentos de informática para apoiar a gestão do FIP Coordenação (novembro de 2019).
- Abertura do processo de seleção para contratação da assessoria de comunicação do Projeto FIP Coordenação (dezembro de 2019).

2.2. Ações de Cunho Técnico

Diversas atividades foram realizadas em parceria com diferentes ministérios e órgãos governamentais, em reuniões presenciais, seminários e diálogos contínuos, a fim de promover a implementação dos projetos que compõem o PIB/FIP, dentre as quais destacamos:

Nos dias 21 e 22 de agosto, em Montes Claros a coordenação do Projeto acompanhou a 7ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional Projeto DGM/FIP Brasil. Na ocasião o Ministério do Meio Ambiente realizou as indicações de titular e suplente para a composição do referido comitê Sr. Thiago Gil Barreto Barros– Diretor do Departamento de Temas Globais e Organismos Multilaterais – DETGOM da Secretaria de Relações Internacionais – SRI como

titular sendo o suplente o Sr. Pedro Bruzzi Lion gestor do Projeto FIP Coordenação pela Fundação Pró-Natureza - Funatura.

Durante o IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado Brasília realizado nos dias 11 a 14 de setembro de 2019 o FIP Coordenação esteve presente na Mesa Temática “O impacto das mudanças climáticas na vida dos povos indígenas e comunidades quilombolas e tradicionais”. A mesa contou com a participação de representantes dos projetos do Plano de Investimentos, promoveu a integração das ações dos projetos, por exemplo, aproximando povos e comunidades tradicionais, público do FIP DGM com o FIP CAR na agenda de implementação do cadastro ambiental nos territórios tradicionais.

Entre os dias 29 de setembro a 5 de outubro em Curitiba ocorreu o XXV Congresso Mundial da IUFRO Pesquisa Florestal e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável. Pela primeira vez na América Latina, o evento foi um sucesso, contou com as diversas delegações internacionais, e por meio de painéis e eventos paralelos foi possível uma intensa troca de conhecimento sob a temática – interconectando florestas, ciência e comunidades – em escala global.

O FIP Coordenação organizou o estande PIB/FIP, um espaço para que os gestores dos oito projetos da carteira presentes no evento divulgassem os resultados e estabelecessem contatos para ampliação das parcerias. Durante o congresso por iniciativa do Banco Mundial com a contribuição e participação do Projeto FIP Coordenação, ocorreram dois eventos paralelos estratégicos:

- (i) um com foco no Plano de Investimentos do Brasil, em formato de mesa redonda em que os gestores dos projetos realizaram relatos apontando sinergias entre projetos e conexões com políticas públicas sob a ótica de redução das mudanças climáticas¹; e
- (ii) noutro evento denominado: "Promovendo Parcerias em Benefício do Bioma Cerrado", após a abertura conduzida pelo Sr. Garo Batmanian, Líder para Florestas e Paisagens do Banco Mundial foram realizadas apresentações e debates sob dois temas principais: Uma comparação do PIB/FIP com os demais programas em outros países; e Sinergia e Boas Práticas dos Projetos para Promover a Gestão Sustentável do Bioma Cerrado.

Em 27 de novembro de 2019 foi realizada uma reunião de coordenação com a participação dos gestores de todos os projetos do Plano de Investimentos do Brasil. Durante a reunião os gestores apresentaram o ponto da situação de cada projeto, também foi possível com base nas apresentações e discussões, avançar sobre possíveis sinergias e integração de ações entre os projetos. A reunião contribuiu com o estabelecimento do fluxo de informações para o processo de elaboração do relatório de monitoramento R&M/2019.

¹ <https://mailchi.mp/e4d617e68ce3/projects-were-highlighted-at-the-xxv-iufro-world-congress-2019?e=792ccb266a>

Foi publicado o termo de referência para seleção de uma especialista em comunicação para assessorar o projeto e apoiar o Plano de Investimentos do Brasil. O processo de seleção foi concluído no início de 2020 e a profissional encontra-se atuando no Projeto.

A Coordenação Técnica do Projeto liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, em apoio e cooperação com o Banco Mundial, mobilizaram e realizaram diversas reuniões técnicas com o objetivo de coordenar e imprimir uma integração entre os projetos do Programa de Investimentos Florestais no Brasil, fortalecendo a ideia que os projetos não caminham individualmente, mas que fazem parte de uma estratégia nacional de conservação ambiental e desenvolvimento sustentável no bioma Cerrado. As principais reuniões realizadas no segundo semestre de 2019, foram as seguintes:

- 1ª Reunião de preparação para participação da iniciativa PIB/FIP no Congresso Internacional da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal – IUFRO/2019 8/8/2019 – realizada no Banco Mundial, a reunião contou a participação de gestores e técnicos dos projetos do Plano de Investimentos com o objetivo de iniciar as tratativas necessárias à participação em bloco do Plano de Investimentos
- 2ª Reunião de preparação para participação da iniciativa PIB/FIP no Congresso Internacional da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal – IUFRO/2019. Realizada em 15/08/2019 no SENAR a reunião contou a participação de gestores e técnicos dos projetos do Plano de Investimentos no planejamento da participação da iniciativa PIB/FIP.
- 3ª Reunião de preparação para participação da iniciativa PIB/FIP no Congresso Internacional da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal – IUFRO/2019. Realizada em 27/08/2019 no Banco Mundial a reunião contou a participação de gestores e técnicos dos projetos do Plano de Investimentos e contribuiu com a tomada de decisão com relação ao modelo e posição do estande, aplicação gráfica e distribuição de tarefas para os dias do evento.
- Reunião de Coordenação do PIB/FIP realizada no Ministério do Ambiente no dia 27 de novembro de 2019 com o objetivo de atualizar a situação da execução dos projetos e alinhar estratégias de comunicação.

Nos dias 16 e 17 de dezembro de 2019 o Projeto FIP Coordenação junto com o Ministério do Meio Ambiente participaram da Missão de Apoio à Implementação e Supervisão do Projeto FIP Monitoramento, cujo nome oficial - Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro. Durante o evento foi possível compartilhar com os participantes as principais atividades planejadas para 2020, relacionadas a comunicação, ao fluxo de informações para composição do relatório R&M e a agenda de oficinas de trabalho programadas para o período.

2.3. Elaboração dos Relatórios Anuais FIP M&R

Antes da assinatura do Acordo de Doação que financia o Projeto FIP Coordenação, ocorrida em dezembro de 2017, foram elaborados os relatórios FIP M&R relativos aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.

A partir de 2018, a equipe do Projeto FIP Coordenação trabalhou no levantamento e consolidação de informações a respeito da execução dos projetos que compõem o PIB e elaborou o Relatório FIP M&R relativos aos exercícios de 2017 e 2018. Os relatórios elaborados até então estão disponíveis no link <http://fip.mma.gov.br/relatorios-de-monitoramento-do-fip/>.

Atualmente a equipe do FIP Coordenação trabalha na elaboração do Relatório FIP M&R 2019 de forma que os prazos contratuais sejam atendidos em conformidade com suas premissas.

2.4. Atualização do Website do PIB/FIP e Dashboard

Com a finalidade de organizar a participação PIB/FIP no congresso da IUFRO 2019 foram realizadas duas reuniões com os gestores do Projetos e diversos encaminhamentos foram direcionados ao FIP Coordenação que assumiu a tarefa de coordenar atividades preparatórias a participação dos projetos no evento.

O grupo decidiu utilizar o Portal Web do PIB/FIP como meio de comunicação e divulgação dos projetos, seus objetivos, metas, atividades e resultados, a partir dessa decisão coube ao FIP Coordenação realizar as atualizações nos textos e imagens dispostas no Portal a partir dos subsídios enviados pelo gestores e técnicos envolvidos com a execução dos demais projetos da iniciativa PIB/FIP.

Além dos Portal e as informações relacionadas aos projetos, em cada bloco de informações relacionadas aos projetos existem os Dashboards que monitoram a execução física e financeira dos projetos. A partir dos subsídios enviados pelos projetos os painéis de informação também foram atualizados.

2.5. Reuniões do Comitê Executivo Interministerial do PIB/FIP

O Comitê Executivo Interministerial do Plano de Investimentos do Brasil (CEI) é responsável pela implementação do Plano de Investimentos, através da coordenação das ações dos diferentes ministérios envolvidos e da interação dos projetos do FIP com outros programas governamentais. Deve promover sinergias entre os projetos do FIP e o envolvimento das diferentes partes interessadas e é composto por representantes do MMA, MAPA, MCTIC e do Ministério da Economia.

Durante o segundo semestre de 2019, com a finalidade de retomar as reuniões e realizar uma pauta técnica, foram convidados os membros do CEI e gestores dos projetos FIP DGM e FIP

Macaúba, de forma que foi possível cumprir a pauta de uma reunião do CEI e realizar uma reunião de Coordenação da Iniciativa PIB/FIB.

Reunião	Data de Realização	Pauta
13 ^a	27/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> • Panorama de execução técnica • Situação dos projetos quanto ao relatório 2020 • Avaliação da participação nos eventos em 2019 • Gargalos e desafios técnicos e de gestão • Apresentação da estratégia de comunicação

2.6. Participação em Reuniões do Comitê Gestor Nacional do DGM

O Projeto DGM FIP Brasil faz parte do Programa DGM Global, um fundo de apoio aos Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Comunidades Tradicionais do Cerrado Brasileiro. Este fundo, que terá a duração de 5 anos, apoiará projetos que evitem o desmatamento e a degradação do cerrado, promovendo a proteção e conservação dos recursos naturais (especialmente florestais) e a inclusão social. Através destes projetos, serão promovidas também ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

O Projeto FIP Coordenação participa, como representante do Comitê Executivo Interministerial do PIB/FIP, do Comitê Gestor Nacional (CGN) do DGM, que é composto por formado por 12 representantes de organizações de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais do Cerrado Brasileiro e três representantes governamentais (Ministério do Meio Ambiente; FUNAI; e um representante do FIP/Brasil), cujo papel é traçar as diretrizes de atuação do DGM/Brasil.

Reuniões Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM Brasil

Reuniões Ordinárias	Data de Realização
2ª Reunião	15 e 16 de setembro de 2016
3ª Reunião	08 a 10 de março de 2017
4ª Reunião	10 e 11 de agosto de 2017
5ª Reunião	01 e 02 de fevereiro de 2018
6ª Reunião	14 e 15 de fevereiro de 2019
7ª Reunião	22 e 23 de agosto de 2019

Reuniões Extraordinárias	Data de Realização
2ª Reunião	17 de novembro de 2017
3ª Reunião	11 e 12 de julho de 2018
4ª Reunião	25 e 26 de outubro de 2018

Durante o segundo semestre de 2019 o Projeto FIP Coordenação acompanhou a 7ª reunião do Comitê Gestor em Montes Claros² realizada nos dias 22 e 23 de agosto de 2019 conforme estaque na tabela anterior. Foram discutidos os avanços dos subprojetos, com destaque para o amadurecimento institucional do Comitê Gestor, que com participação do doador constrói encaminhamentos aos desafios da carteira e às contingências identificadas mantendo uma excelente execução do Projeto FIP DGM.

O projeto FIP DGM e todo o seu legado chama atenção à necessidade de captação de novos recursos para que os avanços e aprendizados obtidos sejam potencializados e replicados.

² https://dgmbrazil.org.br/media/publicacoes/reuniao_extraordinaria_CGN_set_19_1.pdf

3. Avanços da Matriz de Resultados do PAD

Com vistas a monitorar a execução do Projeto FIP Coordenação, apresentamos abaixo a Matriz de Resultados definida no PAD, com as informações relativas aos avanços alcançados:

Indicadores dos Objetivos Globais

Indicador	Descrição	Unidade	Linha de base	Situação Atual	Meta final	Meios de Verificação	Observações
Extensão e qualidade da coordenação do Plano de Investimento do Brasil em todos os órgãos relevantes.	Este indicador mede se o Projeto tem apoiado a implementação do BIP.	Sim/Não	N	S	S	Critérios de pontuação relativos à natureza do mecanismo de coordenação	O FIP Coordenação realizou o apoio e a articulação dos demais Projetos PIB/FIP na realização de reuniões de Coordenação que resultaram no aprimoramento da integração das ações e na participação da iniciativa no Congresso Internacional da IUFRO
Relatórios sobre o desempenho do BIP e matriz de resultados consolidados e disponibilizados para o público e o Subcomitê do FIP.	Relatórios disponibilizados com qualidade satisfatória, nos prazos estabelecidos e combinados com o FIP.	Numérico	0	2	5	Relatórios disponíveis no site do FIP	Já foram elaborados os Relatórios relativos aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. No entanto, considerando o início de vigência do Projeto em dez/2017, contabilizamos somente os relatórios dos exercícios de 2017 e 2018. Relatório 2019 em elaboração.

Beneficiários diretos do Projeto (número), dos quais (porcentagem) são mulheres	No âmbito deste Projeto, os beneficiários diretos do Projeto são aqueles que se beneficiam diretamente da Coordenação do PIB, incluindo os gestores do Projeto (10) e o Comitê Interministerial (4).	Numérico/ Porcentagem	0	15/66%	14	Levantamentos	Considerados beneficiários os gestores de projetos e representantes de instituições no CEI.
---	--	--------------------------	---	---------------	----	---------------	---

Indicadores dos resultados intermediários

Indicador	Descrição		Linha de base	Situação Atual	Meta final	Meios de Verificação	Avanços
Instituições do governo que receberam capacitação para aperfeiçoar a gestão dos recursos florestais.	Relatórios disponibilizados. As seguintes instituições serão monitoradas: SFB, CONACER, CEI-PIB, MMA, MCTIC e MAPA.	Numérico	0	1	6	Relatórios	Curso Organizado pelo FIP Monitoramento MCTIC/INPE de 5 a 7 de novembro de 2019.
Reunião anual de monitoramento e avaliação do PIB realizada entre os projetos do PIB, promovido como resultado do projeto	Reuniões registradas, assegurando oportunidades regulares e estruturadas para o compartilhamento de informações, e análises e planejamento conjuntos.	Numérico	0	4	5	Atas de reunião do CEI-PIB	Já foram realizadas 12 reuniões ordinárias do CEI-PIB-FIP entre 2014 e 2019. No entanto, considerando o início de vigência do Projeto em dez/2017, contabilizamos somente aquelas realizadas nos exercícios de 2018 e 2019. As reuniões do CEI-PIB são quadrimestrais. Realizada reunião de Coordenação em 27/11/2019.
Comunicação entre projetos BIP desenvolvida.	Este indicador mede a existência de ferramentas de comunicação entre projetos para o compartilhamento de informações e análises e planejamento conjuntos.	Sim/Não	N	S	S	Plano de Comunicação, relatórios	Atualização do Portal Web do PIB/FIP e produção do marcador de texto com QR Code para divulgação no Congresso da IUFRO2019.

Continuação...

Indicador	Descrição		Linha de base	Situação Atual	Meta final	Meios de Verificação	Avanços
Gestores principais dos projetos satisfeitos com o desempenho da Coordenação do PIB.	Este indicador mede a porcentagem de gestores de projetos BIP que relataram estar satisfeitos com o desempenho da coordenação do BIP em pesquisas de opinião.	%	0	80%	80%	Pesquisa	
Projetos que adotaram uma atividade integrada com outro projeto (sinergia) como resultado da coordenação dos projetos.	Este indicador mede o número de projetos BIP que implementaram uma atividade integrada com outro projeto.	Numérico	0	2	4	Relatórios	FIP Monitoramento e FIP Paisagens Rurais – análises e estudos³ ambientais das bacias selecionadas.

³ O Projeto FIP Monitoramento por meio do INPE irá fornecer ao FIP Paisagens classificações e análises oriundas do Sistema Prodes e TerraClass sobre as bacias selecionadas pelo FIP Paisagens para intervenção do Projeto.

4. Ações a serem desenvolvidas no próximo período


- Processo de contratação da moderação de eventos
- Processo de contratação de consultor de TI
- Elaboração do Relatório de Monitoramento M&R do PIB/FIP
- Realização de duas reuniões de Coordenação da Iniciativa PIB/FIP
- Realização de Oficina de Validação do Relatório M&R
- Realização da Oficina de Sinergias
- Processo de contratação de consultoria em avaliação de impactos
- Visita aos projetos “in loco”
- Revisão e implementação da estratégia de comunicação do Projeto

5. ANEXOS

ANEXO 1 - RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO SOBRE O PROJETO FIP COORDENAÇÃO


Qual o seu nível de satisfação com o trabalho do FIP Coordenação na organização da participação da iniciativa PIB/FIP no congresso da IUFRO/2019 em Curitiba?

8 respostas




Qual o seu nível de satisfação com a reunião de Coordenação realizada em novembro de 2019?

8 respostas




Como você avalia o processo de atualização do Portal PIB/FIP e da produção do marcador de página para apoiar a participação dos projetos no Congresso da IUFRO/2019 em Curitiba?

8 respostas



Como tem sido a contribuição do Projeto FIP Coordenação com a integração dos Projetos PIB/FIP?
8 respostas



O espaço abaixo está aberto para suas contribuições, críticas, elogios e sugestões:

4 respostas

1. Uma das últimas reuniões de 2019 foi muito demorada, não houve controle do tempo, a pauta ficou travada. Foi longo e quase nada produtiva. Sugiro melhorar essa dinâmica e ter controle de tempo mais rigoroso. Tenho sentido o FIP Coordenação bastante atuante, sendo importante para melhorar as sinergias.
2. Uma agenda importante que o FIP Coordenação poderia realizar é a identificação e interface de outros projetos que estão ocorrendo nas mesmas áreas de atuação dos projetos FIP a fim de potencializar sinergias, evitar duplicidades e até ganhar escala de atuação.
3. A integração dos Projetos PIB/FIP ainda tem dificuldades em função de serem coordenados por diferentes órgãos e pelas temáticas envolvidas.
4. Olá considero que há espaço para avançar na integração. Depois da reunião de identificação das sinergias realizada em 2019, não tive percepção de avanços nesse sentido.