



# FUNDO AMAZONIA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 04

Ibama – Profisc 1B

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos  
Naturais Renováveis - Ibama

Período de Acompanhamento: 01/05/2019 a 31/08/2019

Data: 14/11/2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized letter 'd', is located in the bottom right corner of the page.



## APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções "A", "C", "D", "E", "F", "G" e "L" deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como "objetos incorporados", os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas "Normas e Instruções de Acompanhamento", da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**  
**Área de Meio Ambiente - AMA**  
**Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM**  
**Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo**  
**Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917**  
**A/C de André Ferro**  
**Área de Gestão Pública e Socioambiental**  
**Gestão do Fundo Amazônia**

## ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO-----	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO-----	6
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA-----	7
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO-----	8
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-----	9
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-----	9
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-----	11
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-----	11
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET-----	11
J) FOTOS DO PROJETO-----	12
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO-----	12
L) ASPECTOS AMBIENTAIS-----	12

## **A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO**

*As atividades de locação de veículos e fretamento de aeronaves foram realizadas conforme previsto no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos – PAR.*

*Os recursos solicitados no PAR, referentes ao contrato de locação de veículos, considerou o pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada. A quilometragem mensal estimada ficou em 2.650 km. Assim, o valor mensal estimado é de R\$ 1.123.017,08 (um milhão, cento e vinte e três mil, dezessete reais e oito centavos), que corresponde à soma dos valores para as viaturas padrão F1, F2, F3, F4 e T que operam exclusivamente no bioma Amazônia.*

*Considerando os meses de maio a agosto de 2019, o valor solicitado ao BNDES para as 172 viaturas foi de R\$ 4.492.068,32 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). Adicionalmente foi solicitado o valor de R\$ 500.513,92 (quinhentos mil quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos) para quitação das faturas referentes ao mês de abril/2019 que haviam ficado pendentes de pagamento.*

*O valor total pago no período, referente à locação de veículos, foi de R\$ 4.988.826,05 (quatro milhões, novecentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos).*

*Em relação às aeronaves, no PAR foi considerada a projeção de 1.260,5 horas de voo para o período de maio a agosto de 2019, totalizando R\$ 10.761.241,70 (dez milhões, setecentos e sessenta e um mil duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos).*

*Foi realizado o pagamento de 63 faturas referentes às 1.423,5 horas de voo utilizadas no período de 01/05 a 31/08/2019.*

<b>Horas/voo projetadas no PAR 2Q2019</b>	<b>Horas/voo executadas 01/05 a 31/08/2019</b>	<b>Horas/voo pagas com recursos BNDES 01/05 a 31/08/2019</b>
1.260,5	1.423,5	1.423,5

*Assim, o valor total pago no período, referente ao fretamento de aeronaves, foi de R\$ 10.408.297,78 (dez milhões, quatrocentos e oito mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos).*

*De maio a agosto de 2019, foram realizadas 126 (cento e vinte e seis) operações de fiscalização que resultaram na lavratura de 1.772 (mil setecentos e setenta e dois) autos de infração. Para a realização das ações de fiscalização ambiental foram utilizadas 172 viaturas (mensalmente) e executadas 1.423,5 horas de voo durante o período.*

*O recurso solicitado no PAR anterior foi suficiente para quitação de todas as faturas referentes ao período de maio a agosto de 2019, restando um saldo R\$ 198.983,66 (cento e noventa e oito mil novecentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos) que será utilizado para pagamento de notas referentes ao mês de setembro/2019.*

### **Grau Percentual de Execução Física**

**Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:**

Indicar, na coluna "% Execução Física Realizada", o percentual de execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou metodologia de cálculo adequados ao projeto

## B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

*Houve mudança do titular da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística e do Presidente Substituto, conforme disposto, respectivamente, na Portaria nº 2.178 de 07 de agosto de 2019 e Portaria nº 493, de 16 de agosto de 2019, ambas em anexo. Esclarecemos que as mudanças de gestão não afetam a dinâmica operacional do Instituto, portanto, não causam nenhum impacto ao projeto que se encontra sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama, a qual, não passou por nenhuma alteração diretiva.*

*Esclarecemos ainda que a previsão orçamentária para execução dos recursos financeiros do FA no âmbito do Profisc 1B, a serem operados pelo Ibama em 2019, encontra-se resguardada pela LOA/2019.*

## C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha "Cronograma de Execução Física", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em "Previsto" o último cronograma acordado com o BNDES e, em "Realizado", o efetivamente executado.

### Cronograma de Execução Física

Marcar com X as células da linha "Previsto" reproduzindo o último cronograma BNDES e as células da linha "Realizado" correspondentes aos meses em que

PRODUTO/SERVIÇO ↓	Previsto/ Realizado			
		2Q18	3Q18	1Q19
Produto/Serviço 1 - Veículos operacionais	Previsto	x	x	x
	Realizado	x	x	x

*Não houve mudanças no Cronograma de Execução Física "realizado" em relação ao "Previsto".*

## D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha "Quadro de Usos e Fontes Detalhado", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

### Quadro de Usos e Fontes Detalhado

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

"Último orçamento aprovado" refere-se aos valores dos componentes do último Quadro de Usos e Fontes Detalhado que tenha sido aprovado

Valores em R\$ - Posição em 22/01/2019

USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2018 a 31/08/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/09/2018 a 31/12/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/04/2019	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/08/2019 (serviço)
-------------	-------------------------------------	---	---	---	---

## **E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha "Relação de Pagamentos", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

### **Relação de Pagamentos**

No preenchimento da tabela, devem ser observadas as seguintes instruções:

- "Descrição da despesa" refere-se à descrição da despesa a que se destinou o pagamento;
- "Produto ou serviço" refere-se ao produto ou serviço do projeto ao qual a despesa está relacionada;
- "Categoria (usos)" refere-se à categoria de usos do projeto ao qual a despesa está relacionada;
- "Item de custo" refere-se ao item de custo do projeto associado a uma categoria ao qual a despesa está relacionada;
- "Tipo de comprovante de pagamento" refere-se ao tipo de documento de que deve indicar o pagamento;
- "Nº do comprovante de pagamento" refere-se ao número do documento de comprovação do pagamento.

## **F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS**

*Não se aplica.*

## G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A planilha "Movimentação Financeira" deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.

### Movimentação Financeira

Valores em R\$		
Movimentação da Conta Vinculada: Ban		
MÊS	SALDO INICIAL	LIBERAÇÕES BNDES
10/2018	-	15.506.530,20

A planilha "Movimentação Financeira" está representada na figura abaixo.

## CONCILIAÇÃO

*Não há diferença entre o saldo final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado".*

## H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

A planilha do Plano de Monitoramento do projeto segue anexa.

## I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

Link(s):

<https://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1978-ibama-impede-avanco-de-exploracao-madeira-em-areas-de-conservacao-na-divisa-do-am-com-mt>

<https://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1962-ibama-apreende-maquinario-usado-em-exploracao-ilegal-de-madeira-na-regiao-de-santarem-pa>

<https://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1955-ibama-realiza-megaoperacao-de-combate-ao-desmatamento-ilegal-na-amazonia>

<https://www.ibama.gov.br/noticias/730-2019/1946-ibama-e-policia-militar-apreendem-2-mil-metros-cubicos-de-madeira-ilegal-no-pa>

## J) FOTOS DO PROJETO

<https://www.flickr.com/photos/ibamagov/>

## K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Não se aplica.

## L) ASPECTOS AMBIENTAIS

*Não se aplica.*

### Aspectos Ambientais

No preenchimento da tabela, as seguintes instruções devem ser observadas:

Cada linha deve se referir a uma atividade efetiva ou potencialmente poluidoras ou que, sob qualquer forma, possa causar degradação ambiental;

O produto/serviço deve ser um daqueles previstos no projeto;

O tipo de autorização deve indicar o meio pelo qual o órgão ambiental autorizou a realização da atividade (licença de instalação, licença de operação, dispensa de licenciamento).

O número deve indicar o número do documento do órgão competente que autorizou a atividade; e

A validade do documento deve ser informada, quando aplicável.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.



---

Eduardo Fortunato Bim  
Presidente do IBAMA