



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 06

Ibama – Profisc 1B

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama

Período de Acompanhamento: 01/01/2020 a 31/12/2020

Data: 29/01/2021

APRESENTAÇÃO

O presente documento refere-se ao sexto Relatório de Desempenho do Projeto “Fortalecimento do Controle e do Monitoramento Ambiental para o Combate ao Desmatamento Ilegal na Amazônia – PROFISC IB e tem por objetivo fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico.

A documentação posta será encaminhada por meio digital aos cuidados de:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Área de Meio Ambiente - AMA

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917

A/C de André Ferro dos Santos

Área de Gestão Pública e Socioambiental

Gestão do Fundo Amazônia

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO	1
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO	4
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA	5
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO	6
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	7
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	7
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO	8
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET	8
J) FOTOS DO PROJETO	8
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO	8
L) ASPECTOS AMBIENTAIS	8

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

As atividades de locação de veículos e fretamento de aeronaves foram realizadas conforme previsto no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos – PAR.

Os recursos solicitados no PAR 1Q20 e PAR 2Q20/3Q20 referentes ao contrato de locação de veículos, considerou o pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada. A quilometragem mensal estimada ficou em 2.650 km. Assim, o valor mensal estimado é de R\$ 1.123.017,08 (um milhão, cento e vinte e três mil, dezessete reais e oito centavos), que corresponde à soma dos valores para as viaturas padrão F1, F2, F3, F4 e T, que operam exclusivamente no bioma Amazônia. Em relação ao contrato de locação das aeronaves foi considerada no PAR 1Q20 a projeção de 870,6 horas de voo, com o valor da hora de voo de R\$ 8.537,41 e no PAR 2Q20 e 3Q20 de 1.792,4 horas de voo, com valor da hora de voo de R\$ 9.266,47.

Considerando os meses de janeiro a dezembro de 2020, o valor total solicitado ao BNDES foi de R\$ 24.387.368,72 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos). Além disso, foi utilizado o saldo de Restos a Pagar de 2019 no valor de R\$ 1.391.353,38 (um milhão e trezentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) para pagamento de faturas em 2020.

O valor total pago no período, referente à locação de veículos, foi de R\$ 8.146.669,46 (oito milhões, cento e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Em relação à locação das aeronaves, o valor total pago foi de R\$ 17.630.641,17 (dezessete milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e um reais e dezessete centavos), totalizando 2.184,3 horas de voo.

De janeiro a dezembro de 2020, foram realizadas 384 (trezentas e oitenta e quatro) operações de fiscalização que resultaram na lavratura de 2.978 (dois mil, novecentos e setenta e oito) autos de infração, totalizando o valor de R\$ 1.636.805.727,93 (um bilhão e seiscentos e trinta e seis milhões e oitocentos e cinco mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) de multas aplicadas. Para a realização das ações de fiscalização ambiental foram utilizadas 172 viaturas (mensalmente) e executadas 2.184,3 horas de voo durante o período (valores referentes às faturas pagas com recurso do Fundo Amazônia).

O recurso solicitado no PAR anterior foi suficiente para quitação de todas as faturas referentes ao período de janeiro a dezembro de 2020, restando um saldo R\$ 1.411,47 (um mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

Quanto a demanda acerca do Grau Percentual de Execução Física, que aborda o % de execução física realizada, temos que: considerando o valor do contrato 18.2.0140.1, da

ordem de R\$ 140.264.000,00, foram repassados ao Ibama, até dezembro de 2020, 65,17% do referido valor, totalizando R\$ 91.427.105,19. Do valor repassado foram executados (liquidação) R\$ 91.425.693,72, restando saldo, conforme já informado, de R\$ 1.411,47 (inscritos em restos a pagar). Portanto, do total de recursos repassados ao Ibama até 31/12/2020, foram efetivamente executados 99,99%.

A tabela abaixo apresenta os percentuais de execução por tipologia de despesa, isto é, o percentual de gastos empreendidos com a logística para fiscalização (locação de veículos e locação de aeronaves).

Grau Percentual de Execução Física

Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:

Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou metodologia de cálculo adequados ao projeto

PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Física Realizada
Locação de veículos	62,84
Fretamento de aeronaves	66,44
...	
TOTAL DO PROJETO	65,17

Informações complementares:

1. Dados consolidados do PROFISC 1B

Período	Horas de voo projetadas	Horas de voo executadas pelo IBAMA na Amazônia	Horas de voo pagas com recursos BNDES*	Nº de ações de fiscalização ambiental efetuadas	Nº de viagens/mês	Viagens pagas com recursos BNDES
04/2018 à 08/2018 (RED1)	1350	1388	1239	108	175	175
07/2018 à 09/2018 (RED2)	1421	1181	1059	70	175	175
01/2019 à 04/2019 (RED3)	766	794	794	117	172	172
05/2019 à 08/2019 (RED4)	1260,5	1423,5	1423,5	126	172	172
09/2019 à 12/2019 (RED5)	1039,9	598,5	598,5	105	172	172
01/2020 à 12/2020 (RED6)	2663	3633,3	2184,3	384	172	172
TOTAL	8500,4	9018,3	7298,3	910		

2. Autos de Infração Lavrados na Amazônia Legal

Ano	Total de Autos de Infração	Valor Total dos Autos de Infração	Total de Autos de Infração (Tema: Flora)	Valor Total dos Autos de Infração (Tema: Flora)
2018	5.758	R\$ 2.471.399.508,95	4.072	R\$ 2.034.816.743,39
2019	5.364	R\$ 3.471.242.007,15	2.201	R\$ 1.356.370.760,32
2020	2.978	R\$ 1.636.805.727,93	1.907	R\$ 1.470.508.092,93

3. Ações de fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal

UF	ABR-AGO 2018	SET-DEZ 2018	JAN-ABR 2019	MAI-AGO 2019	SET-DEZ 2019	JAN-DEZ 2020	Total
AC	18	7	8	5	5	21	64
AM	11	9	8	6	0	32	66
AP	2	3	6	11	14	42	78
DF*	7	**	28	36	22	59	152
MA	14	4	8	8	8	24	66
MT	20	16	14	20	8	55	133
PA	20	21	15	18	20	71	165
RO	4	3	13	9	10	40	79
RR	**	**	4	2	6	17	29
TO	8	5	13	11	12	23	72

* Os dados estão relacionados as operações nacionais realizadas pelo Ibama Sede

** Os dados precisam ser confirmados nos relatórios anteriores

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Houve mudança na Diretoria de Proteção Ambiental, responsável pela execução física do projeto, com alteração do titular da pasta e do coordenador geral de fiscalização, conforme disposto nas Portarias nº 179 de 13/04/2020; nº 183 de 14/04/2020; nº 211 de 22/04/2020; nº 212 de 29/04/2020; nº 566 de 03/11/2020; nº 568 de 05/11/2020 (Anexo I).

Quanto à disponibilidade orçamentária esclarecemos que a previsão orçamentária para execução dos recursos financeiros do FA no âmbito do Profisc 1B, a serem operados pelo Ibama em 2021, encontra-se programada, aguardando aprovação da PLOA/2021. Para o referido ano de exercício estão previstos, na fonte 296 (fonte orçamentária que permite o ingresso dos recursos financeiros provenientes do Fundo Amazônia), dotação orçamentária da ordem de R\$ 37.224.263,00.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Cronograma de Execução Física

PRODUTO/SERVIÇO -	Previsto/ Realizado	DURAÇÃO EM MESES							
		2Q18	3Q18	1Q19	2Q19	3Q19	1Q20	2Q20	3Q20
Produto/Serviço 1 - Veículos operacionais	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizado	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividade 1.1 – Locação de veículos	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizado	X	X	X	X	X	X	X	X
Produto/Serviço 2 – Meios Aéreos	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizado	X	X	X	X	X	X	X	X
Atividade 2.1 – Fretamento de aeronaves (horas/voo)	Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X
	Realizado	X	X	X	X	X	X	X	X

Destacamos que não houve mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” em relação ao “Previsto”.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

Valores em R\$ - Posição em 31/12/2020									
USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (MÊS/ANO)	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/04/2018 a 31/08/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/09/2018 a 31/12/2018	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01/2019 a 30/04/2019	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/05/2019 a 31/08/2019 (serviço)	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/09/2019 a 31/12/2019 (serviço)	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01/2020 a 31/12/2020 (serviço)	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
Usos									
Produto/Serviço 1 - Veículos operacionais									
<i>Item 1.1 Locação de veículos</i>	49.352.000,00	4.893.282,97	5.193.674,48	4.263.126,86	4.988.826,05	3.525.203,47	8.146.669,46	31.010.783,29	18.341.216,71
Total Produto/Serviço 1 -	49.352.000,00	4.893.282,97	5.193.674,48	4.263.126,86	4.988.826,05	3.525.203,47	8.146.669,46	31.010.783,29	18.341.216,71
Produto/Serviço 2 - Meios aéreos									
<i>Item 2.1 Fretamento de aeronaves (horas de voo)</i>	90.912.000,00	10.608.438,06	10.345.190,03	6.706.579,80	10.408.297,78	4.715.763,59	17.630.641,17	60.414.910,43	30.497.089,57
Total Produto/Serviço 2 -	90.912.000,00	10.608.438,06	10.345.190,03	6.706.579,80	10.408.297,78	4.715.763,59	17.630.641,17	60.414.910,43	30.497.089,57
TOTAL USOS	140.264.000,00	15.501.721,03	15.538.864,51	10.969.706,66	15.397.123,83	8.240.967,06	25.777.310,63	91.425.693,72	48.838.306,28

FONTES	ORÇAMENTO APROVADO	1ª LIBERAÇÃO	2ª LIBERAÇÃO	3ª LIBERAÇÃO	4ª LIBERAÇÃO	5ª LIBERAÇÃO	6ª LIBERAÇÃO (Total liberado em 2020)	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
BNDDES	140.264.000,00	15.506.530,20	18.557.852,91	7.947.332,85	15.594.683,73	9.433.336,78	24.387.368,72	91.427.105,19	48.836.894,81
BNDDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras									
Outras Fontes									
TOTAL FONTES	140.264.000,00	15.506.530,20	18.557.852,91	7.947.332,85	15.594.683,73	9.433.336,78	24.387.368,72	91.427.105,19	48.836.894,81

Saldo (Fontes menos Usos):	4.809,17	3.018.988,40	1.423,76	198.983,66	1.391.353,38	1.411,47			
-----------------------------------	----------	--------------	----------	------------	--------------	----------	--	--	--

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

A relação dos pagamentos foi informada diretamente no sistema do BNDES.

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Não se aplica, pois, os recursos operados no âmbito do projeto não são destinados à aquisição de insumos.

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Valores em R\$ - Posição em 31/12/2020					
Movimentação da Conta Vinculada: Banco do Brasil (001), Agência 1607 Conta única: 997380632					
MÊS	SALDO INICIAL	LIBERAÇÕES BNDES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS *	SALDO FINAL (A)
10/2018	-	15.506.530,20		15.501.721,03	4.809,17
12/2018		18.557.852,91		15.538.864,51	3.018.988,40
03/2019		7.947.332,85		10.969.706,66	(3.022.373,81)
10/2019		15.594.683,73		15.397.123,83	197.559,90
12/2019		9.433.336,78		8.240.967,06	1.192.369,72
12/2020		24.387.368,72		25.777.310,63	
	-	91.427.105,19		91.425.693,72	1.411,47
Totais		91.427.105,19	-	91.425.693,72	

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado"

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	1.411,47	
Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B):	1.411,47	
Diferença de (A) - (B):		(0,00)

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A):	1.411,47	
Saldo informado no extrato bancário (C):	1.411,47	
Diferença de (A) - (C):		(0,00)

CONCILIAÇÃO

Não há diferença entre o saldo final da tabela “Movimentação Financeira” e o saldo da tabela “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”.

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

A planilha do Plano de Monitoramento do projeto segue como Anexo II.

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

Link(s):

Não houve disponibilização de informações, devido a ocorrência do período eleitoral.

J) FOTOS DO PROJETO

Imagens referentes às operações ocorridas em 2020 podem ser acessadas em:

<https://www.flickr.com/photos/ibamagov>

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Não se aplica.

L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Não se aplica uma vez que as atividades empreendidas a partir do projeto não demandam autorizações específicas.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Eduardo Fortunato Bim
Presidente do IBAMA