



Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

Brasília, 21 de Dezembro de 2017.

Ref.: P/52/17/RC-acsb
Arquivo: Planet/BRA/11/021


Senhor Diretor Nacional do Projeto,

Assunto: BRA/11/021 – Enc. Revisão Geral 7 assinada.

Cumprimento Vossa Senhoria e encaminhamento, em anexo, uma via original assinada da Revisão Geral 7 do projeto BRA/11/021. – Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Inclusão Social.


Receba, na ocasião, meus sinceros votos de elevada estima e distinta consideração:

Atenciosamente,


Didier Trebucq
Diretor de País

A Sua Senhoria o Senhor
Mauro de Oliveira Pires
Diretor Nacional do Projeto
BRA/11/021
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Sala 700 - 7º andar.
CEP: 70.068-900 - Brasília, DF.

Ministério do Meio Ambiente
Recebido / CCGA/SEPRO
Data: 15/10/17


Rubrica
15:40

21/12/2017



UN Development Programme Brazil - Brasilia

Project: 00063881
Project Title: BRA/11/021- PROGRAM FOR ENVIRONMENTAL SERVICES
Start Year: 2012
End Year: 2018

Implementing Partner: Ministério do Meio Ambiente

Responsible Parties: BRA-MIN MEIO AMBIENTE

Revision Type: General Revision 7

Budget (US\$) as of Last Revision on 21-December-2017		
Donor	Fund	Amount
BRA-MMA	30071 Programme cost sharing - GOV1	1.952.617.26
Total Budget (201 and Beyond)		1.952.617.26
Total Utilization (2016 and Prior)		649.391.84
Project Total		2.602.009.10
Unprogrammed/Unfunded		0.01

Project Description:

Os objetivos desta revisão, são:


1. estender o prazo de vigência do projeto até 30 de junho de 2018;
2. remanejar o saldo orçamento de 2017 para 2018.

Agreed by: Sr. Didier Trebuca

Agreed by: Diretor de País

Agreed by: PNUD, Brasil

Agreed by: Data:21/12/2017


Mauro Oliveira Pires
Diretor do Departamento de
Extratativismo - DEX
Matrícula 43726015
DIRETOR NACIONAL do BRA/11/021

**Projeto PNUD/BRA/11/021 – Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com
Inclusão Social**

Revisão Simplificada

1. Objetivos da Revisão e Mudanças Propostas:

O objetivo da presente revisão é prorrogar a data de vigência do Projeto até 30 de junho de 2018 de forma a poder finalizar com melhor aproveitamento as ações em andamento e garantir tempo hábil para a apresentação de proposta de revisão substantiva.

2. Justificativa:

Em dezembro de 2015 o Projeto solicitou junto a ABC/MRE a Revisão Substantiva 1, objetivando a prorrogação da vigência do Projeto até 31/12/2017; o aumento do orçamento do Projeto em US\$ 459,105.87; o ajuste da Matriz Lógica do Projeto com a inclusão e exclusão de produtos; o ajuste do cronograma de execução e a atualização da estratégia de implementação de forma a contemplar a previsão de estabelecimento de carta acordo com pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, organizações da sociedade civil e universidades públicas, que passaram a figurar como agências implementadoras do projeto.

Tal revisão se deu, principalmente, ao se constatar que o Programa Bolsa Verde já tinha antecipado suas metas de inclusão de famílias previstas no PPA 2012-2015, demonstrando ser um programa capaz de caminhar segundo alicerces próprios, tendo sido confirmada sua manutenção na gestão seguinte. Avaliou-se, no entanto, que o Programa necessitava avançar, voltando-se especialmente à inclusão produtiva das famílias beneficiárias, não prescindindo de consolidar e aprimorar os avanços ocorridos até então. Assim o Projeto foi adequado para melhor apoiar o contexto do Programa à ocasião.

No ano de 2016 o Projeto ainda não demonstrava avanços significativos na sua execução, mas construía ao longo do ano as articulações, termos de referência e procedimentos que resultariam em significativo avanço em sua execução em 2017.

No entanto, existe algumas ações contratadas ou em vias de contratação em 2017, com destaque aos Produtos 2.5 e 3.2, 3.3 e 3.4, que estão com o cronograma de execução extremamente justo, sendo recomendável a adequação dos respectivos cronogramas para uma efetiva conclusão das ações e a necessária internalização de cada etapa do trabalho.

Adicionalmente, o Programa Bolsa Verde vem sofrendo em 2017 com as restrições que todo o serviço público brasileiro sofre, em termos de disponibilização de recursos financeiros para sua manutenção nos moldes até então desenhado, devendo ser reformulado em 2018 para se adequar à nova realidade do País.

Após 4 anos de plena execução e monitoramento do Programa, somados às ações de monitoramento, de estudos e de inclusão produtiva do Projeto, são vastas as informações disponíveis para subsidiar uma reformulação do Programa Bolsa Verde que busque otimizar a aplicação do recurso com vistas a resultados efetivos, tanto sociais como ambientais.

3. Progresso do Projeto:

Abaixo estão listadas as ações que estão em andamento e, cuja implementação dependem da prorrogação do prazo de vigência do Projeto.

Para uma visão geral das atividades programadas e realizadas nos últimos 18 meses do Projeto, ver em anexo o Relatório de Consultoria – Análise das ações desenvolvidas pelo Projeto BRA/11/021.

RESULTADO 2 - MONITORAMENTO DE PROGRAMA DE PSA COM INCLUSÃO SOCIAL DEFINIDO, IMPLANTADO E SISTEMATIZADO.

Produto 2.5 - Estratégia de ação para mitigação das causas que levam a perda da cobertura vegetal nas UCs e projetos de assentamentos da reforma agrária inseridos no programa.

Foi contratado estudo com foco no Programa Bolsa Verde, considerando as 69 Unidades de Conservação e os 375 assentamentos na Amazônia atendidos pelo Programa Bolsa Verde, com o objetivo de: a) Mapear a dinâmica de desmatamento nas 69 UCs com famílias beneficiárias do Programa Bolsa Verde, de forma a analisar, entender a dinâmica e identificar os principais vetores de conversão da cobertura florestal nestas áreas; b) Atualizar e analisar os dados de desmatamento nos 375 assentamentos localizados na Amazônia, beneficiários do Programa Bolsa Verde e c) Propor estratégia para mitigação das causas que levam à perda da cobertura vegetal nas unidades de conservação e assentamentos da reforma agrária validada em seminário junto a atores estratégicos do Programa Bolsa Verde.

RESULTADO 03 - ESTRATÉGIA DE INCLUSÃO PRODUTIVA SUSTENTÁVEL EM PROGRAMA DE PSA COM INCLUSÃO SOCIAL FORMULADA, IMPLEMENTADA E AVALIADA.

Produto 3.2 - Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social.

Para o alcance do Produto foi contratada capacitação socioeconômica de comunidades extrativistas pesqueiras com foco nas mulheres pescadoras e marisqueiras.

Produto 3.3 - Proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social.

Está em andamento consultoria por produto, que tem por objetivo avaliar a efetividade ambiental e social do Programa Bolsa Verde e propor meios para a melhorá-la a partir de diferentes arranjos de pagamentos e benefícios, aproximando-o tanto quanto possível dos incentivos por serviços ambientais, bem como para a ampliação do vínculo comunitário, produtivo, social e organizativo dos beneficiários.

Produto 3.4 - Planos de manejo de unidades de conservação inseridas em Programa de PSA com Inclusão Social.

Está em fase de contratação, consultoria que visa apoiar a elaboração do Plano de Manejo da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo/RJ.

4. Equipe do Projeto

Em conformidade com a Cláusula Quarta, alíneas (a) e (b), do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho, em 07 de junho de 2002, não há Equipe Base no Projeto, contratada pelo PNUD.

Há previsão de recursos orçamentários na linha de contratação de consultoria apenas para cobertura de gastos com consultores contratados na modalidade “produto” em conformidade com o previsto originalmente no Projeto.

5. Revisão do item “Obrigações e Pré-requisitos”

Obrigações e Pré-requisitos

Com base no Artigo 25 do Título XV do Projeto firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 30/12/2015, visando à implementação do Projeto BRA/11/021 – **Pagamento por Serviços Ambientais com Inclusão Social**, as partes concordam em modificar o Artigo 24 do Título XIV – Da Vigência que passa a vigorar com a seguinte redação:

TÍTULO XIV

Da Vigência

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 30 de junho de 2018, podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

6. Orçamento

O orçamento total do Projeto, no valor de US\$ 2.602.009,10 (dois milhões, seiscentos e dois mil e nove dólares, e dez centavos), permanece inalterado. Na presente revisão simplificada será realizada realocação de recursos entre contas contábeis, de forma que o seu orçamento reflita de forma mais aproximada os gastos que serão efetuados até o final de 2017 e transfira para o ano subsequente o saldo orçamentário do Projeto, conforme Planos de Trabalho Anuais.

Na Tabela I consta o referido saldo, face à necessidade de extensão do projeto, com a distribuição do orçamento ao longo do exercício de 2018.

Na Tabela II consta o Plano de Trabalho para o primeiro semestre de 2018.

Tabela I

Activity	Account	Execução 2012	Execução 2013	Execução 2014	Execução 2015	Execução 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2018	Total
ACTIVITY1	71600	-	\$ 21.916,67	\$ 476,93	\$ 1.300,75	-	-	-	\$ 23.694,35
ACTIVITY1	73500	-	\$ 400,00	\$ 600,00	\$ 1.200,00	\$ 600,00	\$ 800,00	-	\$ 3.600,00
ACTIVITY1	75100	-	\$ 1.115,84	\$ 53,85	\$ 125,03	\$ 30,00	\$ 40,00	-	\$ 1.364,72
ACTIVITY1	76100	-	\$ 63,00	-	\$ 22,09	-	-	-	\$ 85,09
Total Resultado 1		-	\$ 23.495,51	\$ 1.130,78	\$ 2.647,87	\$ 630,00	\$ 840,00	-	\$ 28.744,16
ACTIVITY2	71200	-	\$ 51.009,74	-	-	-	-	-	\$ 51.009,74
ACTIVITY2	71300	-	\$ 108.581,16	\$ 42.933,85	\$ 13.031,22	-	-	-	\$ 164.546,23
ACTIVITY2	71400	-	-	-	\$ 18.320,96	-	-	-	\$ 18.320,96
ACTIVITY2	71600	-	\$ 67.696,02	\$ 16.330,60	\$ 13.641,00	\$ 3.356,90	\$ 314,14	\$ 101.535,79	\$ 202.874,45
ACTIVITY2	72100	-	\$ 3.797,77	-	-	-	\$ 159.073,40	-	\$ 287.993,46
ACTIVITY2	74200	-	\$ 1.194,15	\$ 651,65	-	\$ 331,14	-	-	\$ 2.176,94
ACTIVITY2	75100	-	\$ 13.653,90	\$ 2.995,81	\$ 2.249,66	\$ 184,42	\$ 7.969,38	\$ 19.476,46	\$ 46.529,63
ACTIVITY2	75700	-	\$ 40.799,31	-	-	-	-	-	\$ 40.799,31
ACTIVITY2	76100	-	\$ -150,99	\$ -32,42	\$ -19,09	-	-	-	\$ -202,50
Total Resultado 2		-	\$ 286.581,06	\$ 62.879,49	\$ 47.223,75	\$ 3.872,46	\$ 167.356,92	\$ 409.005,71	\$ 976.919,39
ACTIVITY3	71300	\$ 56.833,22	-	-	-	-	-	\$ 293.657,08	\$ 350.490,30
ACTIVITY3	71600	-	\$ 12.098,73	\$ 21.252,00	\$ 7.180,56	\$ 1.550,70	\$ 8.936,01	\$ 120.000,00	\$ 171.018,00
ACTIVITY3	72100	-	\$ 40.348,11	\$ -974,31	-	-	\$ 374.844,12	\$ 481.534,89	\$ 895.752,81
ACTIVITY3	74200	\$ 3.540,92	-	-	-	-	-	-	\$ 3.540,92
ACTIVITY3	75100	\$ 3.018,74	\$ 2.622,34	\$ 1.013,88	\$ 359,02	\$ 77,54	\$ 19.189,01	\$ 44.759,60	\$ 71.040,13
ACTIVITY3	76100	\$ -108,02	\$ -430,48	\$ 15,58	-	-	-	-	\$ -522,92
Total Resultado 3		\$ 63.284,86	\$ 54.638,70	\$ 21.307,15	\$ 7.539,58	\$ 1.628,24	\$ 402.969,14	\$ 939.951,57	\$ 1.491.319,24
ACTIVITY4	71300	-	-	-	\$ 30.096,38	\$ 12.455,41	\$ 20.106,99	-	\$ 62.658,78
ACTIVITY4	71600	-	-	-	-	\$ 16.527,82	\$ 10.159,11	-	\$ 26.686,93
ACTIVITY4	72100	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTIVITY4	72600	-	-	-	\$ 9.617,95	\$ 39,47	-	-	\$ 9.657,42
ACTIVITY4	74200	-	-	-	\$ 1.985,72	\$ 1.449,17	\$ 680,50	-	\$ 680,50
ACTIVITY4	75100	-	-	-	\$ 360,46	-	\$ 1.547,33	-	\$ 4.982,22
ACTIVITY4	76100	-	-	-	\$ 42.060,51	\$ 30.471,87	\$ 32.493,93	-	\$ 360,46
Total Resultado 4		-	\$ 364.715,27	\$ 85.317,42	\$ 99.471,71	\$ 36.602,57	\$ 603.659,99	\$ 1.348.957,28	\$ 2.602.009,10
TOTAL		\$ 63.284,86	\$ 364.715,27	\$ 85.317,42	\$ 99.471,71	\$ 36.602,57	\$ 603.659,99	\$ 1.348.957,28	\$ 2.602.009,10

Tabela II

PRODUTOS ESPERADOS	ATIVIDADES	Cronograma 2018		Conta contábil	Orçamento (USD)
		1. tri	2. tri		
Produto 2.5 -Estratégia de ação para mitigação das causas que levam a perda da cobertura vegetal nas ucs e projetos de assentamentos da reforma agrária inseridos no programa	2.5.1. Realizar diagnóstico, com a realização de oficinas regionais, da dinâmica de uso da terra em unidades de conservação de uso sustentável e projetos de assentamento agroextrativistas inseridos no Programa, com vistas a identificar as causas que levam a perda da cobertura vegetal e elaborar estratégia nacional para enfrentamento das causas identificadas			72100	\$ 287.993,46
	2.5.2. Realizar seminário nacional para troca de experiências e divulgação de resultados do diagnóstico e validação da estratégia nacional para mitigação da perda da cobertura vegetal em unidades de conservação e projetos de assentamento agroextrativista			71600 75100	\$ 101.535,79 \$ 19.476,46
Subtotal					\$ 409.005,71
Produto 3.2 - Levantamento de potencialidades e oportunidades de inclusão produtiva sustentável nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão social	3.2.2 Realizar diagnóstico de potencialidade de atividade produtivas sustentáveis nos territórios de abrangência de Programa de PSA com inclusão Social brasileiro, com levantamento de necessidades para alavancar a produção nestes territórios			72100	\$ 359.685,75
Produto 3.3 - Proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável em Programa de PSA com inclusão social	3.3.1. Realizar proposta de estratégia de inclusão produtiva sustentável complementar ao Programa de PSA com inclusão Social brasileiro, considerando o pagamento pelos serviços ecossistêmicos prestados			71305	\$ 293.657,08
	3.3.3. Realizar seminário para apresentação e divulgação da estratégia de aplicação de instrumentos econômicos			72100 71600	\$ 78.589,76 \$ 120.000,00
Produto 3.4 - Planos de manejo de unidades de conservação inseridas em Programa de PSA com Inclusão Social	3.4.1. Contratar consultorias para elaboração de planos de manejo de unidades de conservação inseridas em Programa de PSA com Inclusão Social			72100	\$ 43.259,38
Subtotal				75100	\$ 44.759,60
TOTAL					\$ 939.951,57 \$ 1.348.957,28



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00063881

Project Title: BRA/11/021- PROGRAM FOR ENVIRONMENTAL SERVICES PAYMENT

Year: 2017

Cristina Barros
CP BRAZIL

Report Date: 21/12/2017

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
00080746 BRA/11/021-ENVY SERVICE PAYMENT	Resultado 1	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	73500	Reimbursement Costs	800.00	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	40.00	
	Resultado 2	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	7,969.38	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	72100	Contractual	159,073.40	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71300	Local Consultants	0.00	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	0.00	
	Resultado 3	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71600	Travel	314.14	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	19,189.01	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71600	Travel	8,936.00	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71300	Local Consultants	0.00	
	Resultado 4	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	72100	Contractual	374,844.12	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71600	Travel	10,159.11	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	71300	Local Consultants	20,106.99	
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	72100	Contractual	0.00	
					BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	1,547.33
					BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	BRA-MMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	680.50
TOTAL										
GRAND TOTAL										
603,659.98										
603,659.98										



Annual Work Plan

Brazil - Brasilia

Project: 00063881

Report Date: 21/12/2017

Project Title: BRA/11/021- PROGRAM FOR ENVIRONMENTAL SERVICES PAYMENT

Year: 2018

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$
00080746 BRA/11/021-ENVY SERVICE PAYMENT	Resultado 2	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	72100	Contractual	287,993.46
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	19,476.46
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	71600	Travel	101,535.79
TOTAL	Resultado 3	1/1/2012	31/12/201	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	71600	Travel	120,000.00
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	75100	Facilities & Administration	44,759.60
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	71300	Local Consultants	293,657.08
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	BRA-MMA	72100	Contractual	481,534.89
TOTAL								1,348,957.28
GRAND TOTAL								1,348,957.28



United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/11/021 - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com Inclusão Social

Atlas Award Number: 00063881
 Atlas Project Number: 00080746

Main Source of Funds: Government of Brazil

Cristina Barroso
 UNDP BRAZIL


Executing Agency: NIM - National Implementation - MMA
 Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance	
51005	30071/11238	2011					
			31/12/2011		0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
		2012					
			1/1/2012		758,379.77	758,379.77	-695,094.91
				63,284.86			
		2013					
			1/1/2013		206,374.20	206,374.20	-536,753.83
				364,715.28			
		2014					
			11/3/2014		639,931.74	639,931.74	-1,091,368.15
				85,317.42			
		2015					
			0.00	0.00	-991,896.44		
		99,471.71					
2016							
			0.00	0.00	-955,293.87		
		36,602.57					
2017							
	29/12/2017		73,291.93	73,291.93	-424,925.82		
		603,659.98					
2018							
	1/1/2018		924,031.46	924,031.46	0.00		
		1,348,957.28					
	Grand Total			2,602,009.10	2,602,009.10	0.00	



SAF sul Quadra 02, Lote 2, Bloco B- 4º Andar,
Ed. Via Office, 70070-600 - Brasília - DF - Brasil

Date:	22/12/2017 09:56	Nº	188069
File:	BRA/11/021		
Initials:	Action:	AC	
	Info:	RD	



Ofício N.º 1412/CGCMULT-ABC

Brasília, 19 de dezembro de 2017.

À Sua Excelência
Senhor *Nick Fabiancio*
Representante Residente do PNUD Brasil
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17 Brasília-DF; CEP: 70.000

Assunto: CT-PNUD. Projeto BRA/11/021 "Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais com Inclusão Social". Aprovação Revisão Simplificada.

Senhor Representante Residente,

Informo Vossa Excelência de que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) encaminhou à Agência Brasileira de Cooperação (ABC/MRE), proposta de Revisão Substantiva do Projeto BRA/11/021 "Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais com Inclusão Social".

2. Sobre o assunto, após análise técnica, a ABC/MRE nada tem a opor ao documento que tem como objetivo estender o prazo de vigência do projeto para 30 de junho de 2018.
3. À luz do que precede, muito agradeceria as providências no tocante à preparação dos originais do documento de revisão do projeto para assinatura pelas três partes.

Atenciosamente,

(João Almimo)
Embaixador
Diretor da ABC

