

28/03/2013



UN Development Programme Brazil - Brasilia

Award ID: 00063662
Award Title: BRA/11/022 - Suport Téc ao Processo Preparatório da Rio+20

Start Year: 2011

End Year: 2013

**Implementing Partner
(Executing Agency):** UNDP

**Responsible Party
(Implementing Agent):** UNDP

Revision Type: GENERAL REVISION

Brief Description:

The purpose of this Final Revision is to:

- a) Reflect the actual expenditure incurred by the project in 2012, and extend the project's duration until 30 June 2013

Budget (US\$) as of Last Revision on 28-Mar-13		
Donor	Fund	Amount
MMA	30071 Programme Cost Sharing - GOV1	571.424,29
Total Budget (2013 and Beyond)		571.424,29
Total Expenditure (2012 and Prior)		151.501,71
Award Total		722.926,00
Unprogrammed/Unfunded		0,00

Agreed by: Jorge Chediek

Agreed by: Resident Representative

Agreed by: UNDP Brazil CO

Agreed by:

Date: 28/03/2013



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

PROJETO PNUD BRA/11/022 REVISÃO SIMPLIFICADA

Secretaria Executiva

Março de 2013
Brasília, DF – Brasil



1. ANTECEDENTES

O Projeto PNUD BRA/11/022 – **Suporte Técnico ao processo preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)**, foi assinado com o objetivo de oferecer insumos em contribuição ao processo brasileiro de participação na Rio+20 e subsídios relativos ao pilar ambiental da Conferência, como resultado de articulações da Assessoria Extraordinária para a Rio+20 - ASRIO com os demais órgãos federais, estaduais e municipais, bem como com os diversos setores da sociedade.

Para tanto, visava estabelecer as bases de cooperação entre a ASRIO e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), à luz do Decreto nº 7.495/2011, endereçando as seguintes atribuições da ASRIO:

- *coordenar a elaboração de estudos que subsidiem a formação das posições brasileiras nos principais temas da Conferência Rio+20, com ênfase na economia verde e na governança internacional para o desenvolvimento sustentável;*
- *coordenar o tratamento dos temas ambientais da Conferência Rio+20, em articulação com os demais órgãos federais, estaduais e municipais, bem como com os diversos setores da sociedade civil;*
- *promover encontros com representantes de todos os setores da sociedade civil e com especialidades, visando colher subsídios para a participação brasileira na Conferência Rio+20;*
- *realizar ações de comunicação social, divulgação e informação à sociedade brasileira quanto aos temas ambientais da Conferência Rio+20.*

2. JUSTIFICATIVA

Com o objetivo de coordenar a participação do MMA na organização e preparação da Conferência Rio+20, criou-se a Assessoria Extraordinária para a Rio+20 – ASRIO, órgão de assessoria direta à Ministra de Estado do Meio Ambiente, subordinada ao Gabinete da Ministra e com duração prevista até 30 de setembro de 2012.

Dessa forma, após a realização da Conferência Rio+20 e com o advento do prazo estipulado pelo Decreto nº 7.495/2011 para a conclusão dos trabalhos da ASRIO, bem como tendo em vista a necessidade de apropriar os resultados advindos da Conferência, a Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente está revendo o prazo do projeto, com vistas a dar continuidade às ações iniciadas no processo preparatório desta Pasta para a Conferência.



3. OBJETIVO DA REVISÃO SIMPLIFICADA

O objetivo desta Revisão Simplificada é estender a vigência do Projeto até **30 de junho de 2013**, período em que a proposta de revisão substantiva formulada durante a primeira extensão deverá ser analisada e assinada.

4. OBRIGAÇÕES E PRÉ-REQUISITOS

Com base no Artigo 25, do Título XIV, do Projeto BRA/11/022 firmado entre o Governo brasileiro e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, em 04/01/2012, visando à implementação do Projeto BRA/11/022 – Suporte Técnico ao Processo Preparatório da Rio+20, as Partes concordam em modificar o Artigo 24 do Título XIII (Da Vigência) do item “Obrigações e Pré-Requisitos”, em função da modificação ao documento original proposta pela presente revisão, o qual, dessa forma, passa a vigorar com a seguinte redação:

TÍTULO XIII DA VIGÊNCIA

Artigo 24. O presente Documento de Projeto entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em **30 de junho de 2013** podendo ser renovado pelo mútuo consentimento das Partes.

Os demais títulos e artigos do item Obrigações e Pré-requisitos permanecem inalterados.

5. ORÇAMENTO

O orçamento total do Projeto, no valor de US\$ 722.926.00 (setecentos e vinte e dois mil e novecentos e vinte e seis dólares americanos) permanece inalterado. Em 20/02/2013, o saldo orçamentário é de US\$ 571.424.29 (quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro dólares norte-americanos e vinte e nove cents), conforme o relatório de disponibilidade orçamentária obtido da Extranet PNUD.

O referido saldo, face à necessidade de extensão do projeto, manterá, no exercício de 2013, a mesma distribuição aprovada quando da assinatura do Projeto BRA/11/022.

6. ORÇAMENTO CONSOLIDADO



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

SECEX/MAA
Fls nº 203
Visto
UNDP - BRASIL

Page 1 of 4
Run Time: 04-04-2013 15:04:29

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : 00063662
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00063662 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce	Period :	Jan-Dec (2012)		
Output # : 00080644 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce	Impl. Partner :	99999 UNDP		
	Location :	Brazil		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Dept: 48801 (Brazil - Central)


Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	128,191.13	0.00	128,191.13
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	7,459.79	0.00	7,459.79
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,756.96	0.00	4,756.96
71635 - Travel - Other	0.00	33.11	0.00	33.11
74210 - Printing and Publications	0.00	3,846.35	0.00	3,846.35
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,214.37	0.00	7,214.37
Total for Fund 30071	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71
Total for Dept : 48801	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71
Total for Output : 00080644	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71

Project Total :	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71
------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____



Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 4
Run Time: 04-04-2013 15:04:30

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : 00063662
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL Output # : ALL	Period : Jan-Dec (2012)			Total Exp
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	
48801 - Brazil - Central	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71



Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 4
Run Time: 04-04-2013 15:04:30

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : 00063662
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00063662 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce Period : As at Dec 31, 2012

Output #	00080644	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

UNDP BRASIL



Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Page 4 of 4

Run Time: 04-04-2013 15:04:31

**Schedule to Combined Delivery Report
IPSAS Adjustments as at 1 January 2012**

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Selected Project(s): 00063662
Selected Fund Code : ALL
Selected Output(s): ALL

Project Id : ALL				
Output # :				
Impl. Partner : NONE				
Description	Account	Fund	Donor	Amount

No Data found for the Selection Criteria



Annual Work Plan

Brazil - Brasília

Luiz Bellini
UNDP - BRASIL

Project: 00063662

Report Date: 4/4/2013

Project Title: BRA/11/022 Suport Téc ao Processo Preparatório da Rio+20

Year: 2013

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00080644 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce	R1 - Desen. Sustentável	20/12/11	30/6/13	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	75100	Facilities & Administration	5,291.67
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71600	Travel	5,000.00
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	72100	Contractual Services-Companie	60,000.00
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	74500	Miscellaneous Expenses	833.33
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71300	Local Consultants	40,000.00
	R2 - Inclusão de atores	20/12/11	30/6/13	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71300	Local Consultants	125,293.51
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	72100	Contractual Services-Companie	200,000.00
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71600	Travel	37,750.14
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	74500	Miscellaneous Expenses	833.33
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	5,800.11
	R3 - Estratégia de Comunica	20/12/11	30/6/13	BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	75100	Facilities & Administration	18,483.85
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71600	Travel	2,500.00
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	71300	Local Consultants	11,328.85
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	72100	Contractual Services-Companie	49,687.42
				BRA-MIN MEIO AMBIENTE	30071	MMA	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,353.54
	TOTAL								571,424.29
	GRAND TOTAL								571,424.29



Luiz Felipe
UNDP - BRASIL



United Nations Development Programme

BRA/11/022 [00080644] - Suporte Técnico ao processo preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)

General Budget Revision - 27-Mar-2013

Main Source of Funds: Government of Brazil
Executing Agency: NEX - National Execution - MMA

Acct	Donor	Fund		Total	2011	2012	2013
51005	MMA	GOV OF BRAZIL	Net Contrib.	688.500,93	-	144.287,34	544.213,59
	11238	30071	GMS. %	5,00	-	5,00	5,00
			GMS.	34.425,07	-	7.214,37	27.210,70
			Total	722.926,00	-	151.501,71	571.424,29
51005	C/S Total	-----	Net Contrib.	688.500,93	-	144.287,34	544.213,59
			GMS. %	5,00	-	5,00	5,00
			GMS.	34.425,07	-	7.214,37	27.210,70
			Total	722.926,00	-	151.501,71	571.424,29
	00012	04000	Net Contrib.	0	0	0	0
			Total	0	0	0	0





United Nations Development Programme

C/S Schedule of Payments

Project: BRA/11/022 - Suporte Técnico ao processo preparatório da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)

Atlas Award Number: 00063662

Atlas Project Number: 00080644

Main Source of Funds: Government of Brazil

Executing Agency: NEX - National Execution - MMA

Budget Currency: USD

Account	Fund/Donor	Year	Date	Budgeted Amount	Scheduled Amount	Balance		
51005	30071/11238	2011	31/12/2011		0,00			
				0,00	0,00	0,00		
		2012	03/07/2012		469.061,29			
			15/10/2012		245.712,11			
				151.501,71	714.773,40	-563.271,69		
		2013	30/04/2013		8.152,60			
				571.424,29	8.152,60	0,00		
		Grand Total				722.926,00	722.926,00	0,00

0001552 107



ANEXO I

Ofício de anuência da Agência Brasileira de Cooperação

**Agência Brasileira de Cooperação**

Brasília, 28 de março de 2013

Ofício nº 331 /ABC/CGRM
CT/PNUD. Solicitação de Extensão de Prazo
do Projeto BRA/11/022. Anuência. PNUD.

Senhor Representante Residente,

Informo Vossa Excelência de que Ministério do Meio Ambiente, Instituição Executora do Projeto BRA/11/022 – “Participação do Ministério do Meio Ambiente na Conferência Rio+20”, indicou a necessidade de extensão do prazo de vigência do referido projeto por meio de Revisão Simplificada.

2. Sobre o assunto, informo que a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) nada tem a opor ao documento em apreço, que tem como objetivo prorrogar a vigência do projeto até 30 de junho de 2013. Permito-me ressaltar que a referida provação é conferida em caráter excepcional, haja vista que em setembro de 2012 o projeto em apreço já havia sido estendido por meio de Revisão Simplificada pelo período de seis meses, prazo limite para este tipo de mecanismo. Nesse sentido, aguarda-se com a brevidade possível a proposta de Revisão Substantiva aludida no documento proposta, no entendimento de que o projeto não mais será estendido por meio de revisões simplificadas.

3. Caso o PNUD se posicione favoravelmente ao pleito do MMA, muito agradeceria as providências dessa Representação no tocante à preparação dos originais da referida revisão.

Atenciosamente,

n1 (Fernando José Marroni de Abreu)

Embaixador

Diretor da Agência Brasileira de Cooperação
Ministério das Relações Exteriores

À Sua Excelência o Senhor
Jorge Chediek
Representante Residente do PNUD no Brasil
Brasília – DF



Brasília, 19 de Março de 2013.

Prezado(a) Sr.(a.) Diretor(a) de Projeto,

Temos o prazer de encaminhar-lhe o Relatório Demonstrativo de Gastos (CDR - Combined Delivery Report) anexo, referente ao exercício fiscal de 2012.

A adoção dos Padrões Internacionais de Contabilidade para o Setor Público Internacional (IPSAS) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a partir de 1º de janeiro de 2012, resultou na adequação do Relatório Anual de Desembolsos (Combined Delivery Report -CDR) a partir deste ano.

O CDR anterior registrava os desembolsos e compromissos efetuados no ano. O CDR sob o IPSAS, porém, apresentará os desembolsos em relação a bens e serviços entregues e prestados. Diferentemente do CDR anterior, o novo CDR não incluirá os compromissos (ordens de compra) como desembolsos.

Como previsto nas regras financeiras de implementação da modalidade de Execução Nacional de projetos do PNUD, este relatório deve ser certificado formalmente pelo responsável financeiro do Projeto assim como pelo(a) senhor(a), como Diretor(a) Nacional do Projeto.

Tal relatório poderá ser objeto de verificação e certificação por parte dos auditores da Secretaria Federal de Controle da Controladoria Geral da União quando da realização de auditorias.

Lembramos, finalmente, que a detecção de inconformidades não deve ser motivo para a não assinatura do CDR. Nesses casos, a coordenação do projeto deverá de imediato contatar o PNUD visando o saneamento de qualquer questão.

Atenciosamente,

Caroline Fernandes

Coordenadora da Unidade de Finanças

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil

♦ Endereço: Setor de Embaixadas Norte (SEN) – Quadra 802 – Conjunto C – Lote 17 / Brasília, DF / CEP: 70800-400

♦ Telefone: (+ 55 61) 3038 9300 ♦ Fax: (+ 55 61) 3038 9009

Homepage: <http://www.pnud.org.br> ♦ Email: Registry.BR@undp.org

Recebido na SECEX/MMA

Data 12/04/2013

As 15:21 horas

Nº do Registro: _____

Ass: DAVA



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Combined Delivery Report by Activity

Page 1 of 4
Run Time: 20-03-2013 19:03:20

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00080644

Project Id : 00063662 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce	Period :	Jan-Dec (2012)
Output # : 00080644 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce	Impl. Partner :	99999 UNDP
	Location :	Brazil

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Activity : ACTIVITY2 (R2 - Inclusão de atores)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	112,378.55	0.00	112,378.55
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	7,459.79	0.00	7,459.79
71620 - Daily Subsistence Allow-Local	0.00	4,756.96	0.00	4,756.96
71635 - Travel - Other	0.00	33.11	0.00	33.11
74210 - Printing and Publications	0.00	2,199.89	0.00	2,199.89
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	6,341.42	0.00	6,341.42
Total for Fund 30071	0.00	133,169.72	0.00	133,169.72
Total for Activity ACTIVITY2	0.00	133,169.72	0.00	133,169.72
Activity : ACTIVITY3 (R3 - Estratégia de Comunicação)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	15,812.58	0.00	15,812.58
74210 - Printing and Publications	0.00	1,646.46	0.00	1,646.46
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	872.95	0.00	872.95
Total for Fund 30071	0.00	18,331.99	0.00	18,331.99
Total for Activity ACTIVITY3	0.00	18,331.99	0.00	18,331.99
Total for Output : 00080644	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71
Project Total :	0.00	151,501.71	0.00	151,501.71

Signed By : _____ Date : _____

Signed By : _____ Date : _____

Combined Delivery Report by Activity



UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 2 of 4
Run Time: 20-03-2013 19:03:21

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00080644

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2012)				
Output # : ALL	Impl. Partner :				
	Location :	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
48801 - Brazil - Central		0.00	151,501.71	0.00	151,501.71


Caroline Brito Fernandes
Coordenadora da Unidade
de Finanças do PNUD



Combined Delivery Report by Activity

 **UN Development Programme**
Report ID: unglcdrb

Page 3 of 4
Run Time: 20-03-2013 19:03:22

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Period : Jan-Dec (2012)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00080644

Project/Award: 00063662 BRA/11/022 Suport Téc ao Proce

Period : As Of Dec31,2012

Output #	00080644	Impl. Partner :99999 UNDP	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00



Combined Delivery Report by Activity

 **UN Development Programme**
Report ID: unglcdrb

Page 4 of 4
Run Time: 20-03-2013 19:03:22

**Schedule to Combined Delivery Report
IPSAS Adjustments as at 1 January 2012**

Selection Criteria :

Business Unit : BRA10
Selected Project(s) : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Output(s) : 00080644

Project Id : ALL					
Output # : ALL					
Impl. Partner : NONE					
Description	Account	Fund	Donor	Amount	

No Data found for the Selection Criteria