

1. Identificação do Projeto

BRA/12/G31

Título do Projeto

Planejamento da Biodiversidade Nacional para apoio à implementação do Plano Estratégico CBD (Convenção sobre Diversidade Biológica) 2011-2020 no Brasil(NBSAP)

Nome da Instituição Executora	Responsável pela Unidade Central de Execução	Email de Contato da Unidade Central de Execução
Ministério do Meio Ambiente	Lídio Coradin	margarida.felix@mma.gov.br

Endereço da Unidade Central de Execução	Município	CEP	Telefone	Ramal
SEPN 505 lote 2 bloco b 5º andar - ed Marie Prendi Cruz	NÃO SE APLICA	70730542	20282057	2057

Início do Projeto	Finalização do Projeto	Duração do Projeto (meses)	Início do Período de Cobertura	Fim do Período de Cobertura
27/08/2013	30/09/2017	49	01/01/2014	31/12/2014

Organismo Internacional Cooperante

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Diretor Nacional do Projeto

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza

Informações de Orçamentos do Projeto

Moeda	Orçamento Total do Projeto na moeda especificada	Valor em Reais*	Valor do orçamento	Moeda	Período da revisão
US\$	245.948,37	174.522,70	39.600,35	US\$	A partir de 20/3/2019

***Observação** = Caso o orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano, o primeiro valor apresentado corresponde ao último orçamento definido. O valor da taxa de câmbio utilizado na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi
------------------	---	--

Resultado:	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa
-------------------	---	---

Indicador de Resultado: Número de revisões revisadas.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	31/12/2014	0,50	2014/2		50,00%	Documento

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa: Houve uma mudança no cronograma de atividades, porque foi dada prioridade aos produtos relacionados ao 5º Relatório Nacional para a CDB.

Tipo de interferência: Institucionais **Origem da interferência:** Governo Federal

Providências tomadas: A consultora já está fazendo esta revisão.

Sugestões / Recomendações: ...

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi
------------------	---	--

Resultado:	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)
-------------------	---	---

Indicador de Resultado: Participação em redes e iniciativas globais sobre dados e indicadores de biodiversidade.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	31/12/2014	1,00	2014/2	31/12/2014	100,00%	Evento

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo
------------------	---	--

Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema
-------------------	---	--

Indicador de Resultado: % do documento da NBSAP elaborado

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
15	31/12/2014	15,00	2014/2	31/12/2014	100,00%	Documento

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.
------------------	---	---

Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N
-------------------	---	---

Indicador de Resultado: % da estratégia de mobilização de recursos elaborada.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
15	31/12/2014	0,00	2014/2		0,00%	Documento

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa: Houve um atraso no início da contratação da consultoria devido a adequações realizadas sobre algumas definições no escopo do Termo de Referência.

Tipo de interferência: Institucionais **Origem da interferência:** Governo Federal

Providências tomadas: A contratação da contratação do consultor que realizará o levantamento de gastos públicos estaduais, federais e do setor privado relacionados à biodiversidade, com base no Projeto "Dimensionamento e Acompanhamento do Gasto Ambiental Federal", conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA já está em curso.

Sugestões / Recomendações: ...

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.
------------------	---	---

Resultado:	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.
-------------------	---	--

Indicador de Resultado: 5º Relatório Nacional elaborado.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	30/10/2014	1,00	2014/2	30/10/2014	100,00%	Documento

3. Valor Financeiro executado e respectivo Índice de Realização Técnica – por Resultado

Quadro destinado à comparação entre a execução financeira por resultado e o índice de realização técnica desse resultado

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Moeda do Pagamento	Execução Financeira no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa			50,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	2	Em resposta aos objetivos globais Aichi, os objetivos de biodiversidade nacionais são desenvolvidos de maneira sintonizada à realidade do país			100,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)			100,00%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	1	Proposta para reconhecimento formal e regulação dos objetivos nacionais preparada			100,00%

3. Valor Financeiro executado e respectivo Índice de Realização Técnica – por Resultado

Quadro destinado à comparação entre a execução financeira por resultado e o índice de realização técnica desse resultado

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Moeda do Pagamento	Execução Financeira no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema			100,00%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N			0,00%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	2	Um quadro de trabalho permanente para os relatórios do CBD estabelecido e recebendo fundos recorrentes do governo e de outros fundos, de acordo com as necessidades e de forma oportuna.			100,00%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.			100,00%

*** Execução Financeira:**

é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano.

**** Índice de Realização Técnica:**

é o percentual de execução do resultado no ano, considerando os períodos preenchidos.

4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira – por Resultado

Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado.

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no ano	Total de pagamentos do Resultado no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa			50,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	2	Em resposta ao objetivos globais Aichi, os objetivos de biodiversidade nacionais são desenvolvidos de maneira sintonizada à realidade do país			100,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)			100,00%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	1	Proposta para reconhecimento formal e regulação dos objetivos nacionais preparada			100,00%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema			100,00%

4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira – por Resultado

Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado.

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no ano	Total de pagamentos do Resultado no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N			0,00%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	2	Um quadro de trabalho permanente para os relatórios do CBD estabelecido e recebendo fundos recorrentes do governo e de outros fundos, de acordo com as necessidades e de forma oportuna.			100,00%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.			100,00%

* **Total de Pagamentos:** é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano.

** **Índice de Realização Técnica:** é o percentual de execução do resultado no ano, considerando os períodos preenchidos.

5. Pagamentos Realizados por Tipo de Lançamento

Tipo de Lançamento	Nome	Tipo de Doc	Identificação	Data de Pagamento	Valor do Pagamento	Finalidade do pagamento
Total de Pagamentos Realizados						

5.1 Devoluções/restituições recebidas no ano

Tipo de Lançamento	Nome do restituidor	Tipo de Doc	Identificação do restituidor	Data da devolução	Valor da devolução	Finalidade da devolução/restituição
Total de Devoluções e Restituições						

5.2 Valores do Projeto no ano

Orçamento no ano (R\$)	Orçamento no ano (moeda original)	Moeda	Pagamentos no período (R\$)	Data início do orçamento	Data final do orçamento
174.522,70	39.600,35	US\$		20/3/2019	

Total de Pagamentos no ano (R\$)	Devoluções e Restituições	Pagamentos menos Devoluções	Índice de Realização Financeira no ano	Índice de Realização Técnica no ano
0,00			0,00%	62,50%

Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

6. Gráficos Demonstrativos da Execução Financeira

6.1 Síntese Financeira por Projeto (Somatório dos Lançamentos)

Somatório dos Lançamentos Efetuados (por Tipo de Lançamento)

(Não há dados disponíveis)

(Não há dados disponíveis)

6.2 Síntese Financeira por Ano e Mês de Competência (Somatório dos Lançamentos)

Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês (por Tipo de Lançamento) - Gráfico

(Não há dados disponíveis)

(Não há dados disponíveis)

6.3 Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto

Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto:

Código do Projeto

Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto

7. Avaliação Geral dos Resultados do Projeto

7.1 Desafios de Desenvolvimento Enfrentados

1- Um desafio que enfrentamos foi quanto à mobilização de diferentes atores para a implementação de um Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio). Trata-se de um painel multi-setorial cuja missão é "contribuir para a conservação e uso sustentável da biodiversidade brasileira, promovendo sinergias entre instituições e áreas do conhecimento, disponibilizando informações científicas para a sociedade, fomentando capacitações em diversos níveis e fornecendo subsídios para os processos de tomada de decisão e políticas públicas para o alcance das Metas de Aichi no Brasil". A IUCN-Brasil é a Secretária Executiva do Painel Brasileiro de Biodiversidade e o MMA faz parte do Conselho Diretor e está atuando em estreita colaboração para a sua implementação.

7.2 Medidas Adotadas para Melhoria da Implementação do Projeto

2- O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio), estão desenvolvendo um processo para a definição de indicadores para as Metas Nacionais de Biodiversidade 2011-2020 (Resolução CONABIO n.º 06, de 03 de setembro de 2013). Nesse contexto, estamos promovendo um ciclo de oficinas participativas para a internalização das Metas Nacionais, discussão e definição de conceitos e a construção de indicadores que afirmem e indiquem o grau de avanço no alcance das Metas Nacionais. A proposta envolve o apoio da Biodiversity Indicators Partnership (<http://www.bipindicators.net/>), bem como a realização de cinco oficinas, uma para cada um dos Objetivos Estratégicos estabelecidos para as Metas Nacionais, além de uma oficina prévia de capacitação. No dia 22 e 23 de setembro foi realizada uma primeira oficina de mobilização e capacitação, cujo objetivo principal da reunião foi oferecer aos participantes treinamento sobre a metodologia BIP/WCMC e estabelecer diretrizes gerais para a dinâmica de trabalho das oficinas de definição de indicadores. Nos dias 6 e 7 de novembro foi realizada a oficina para definição de indicadores para as metas abrangidas pelo Objetivo Estratégico D "Aumentar os benefícios da biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos" (metas 14 a 16); nos dias 9 e 10 de dezembro as do Objetivo estratégico C "Melhorar a situação da biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética" (metas 11 a 13).

7.3 Adequação às necessidades dos Beneficiários

7.3.1 O projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos Beneficiários?

SIM

7.3.2 De que modo tem ocorrido tal adequação ou inadequação?

Principalmente por meio das oficinas de definição de conceitos e indicadores para as Metas Nacionais de Biodiversidade, e da representatividade dos diferentes setores na CONABIO (Comissão Nacional de Biodiversidade) e no PainelBio (Painel Brasileiro de Biodiversidade).

7.3.3 Sobre quem impactaram os resultados ou produtos gerados até o momento?

Sobre os responsáveis pela implementação da Convenção de Diversidade Biológica, no MMA e em outros ministérios, governos estaduais e setores da sociedade (acadêmico, empresarial e ONGs), e nos atores das vinculadas (IBAMA, ICMBIO, JBRJ, ANA).

8. Seguimento a recomendações Anteriores Sobre o Projeto

8.1 Recomendações da última reunião tripartite e providências adotadas pelos respectivos responsáveis

Não houve.

8.2 Recomendações da última auditoria do projeto e providências adotadas por parte da Agência Executora

Não houve.

8.3 Recomendações realizadas nas avaliações formais (de meio-termo e finais) e seguimento dado às mesmas pelos respectivos responsáveis

Não houve.

9. Produtos Desenvolvidos

Tipo de Produto	Descrição do Produto Desenvolvido
Documento	5º Relatório Nacional para a Convenção sobre Diversidade Biológica
Documento	White paper sobre conceitos e Indicadores da Implementação das Metas Nacionais de Biodiversidade (CDB 2020) referentes ao Objetivo Estratégico C "Melhorar a situação da biodiversidade protegendo ecossistemas, espécies e diversidade genética" (metas 11 a 13).
Documento	White paper sobre conceitos e indicadores para avaliação da implementação das Metas Nacionais de Biodiversidade (CDB 2020) referente ao Objetivo Estratégico D "Aumentar os benefícios da biodiversidade e serviços ecossistêmicos para todos" (metas 14 a 16).

10. Próximos Passos e Conclusões

10.1 Foco do Plano de Trabalho para o Próximo Ano

Finalização do documento da NBSAP (Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade - EPANB). Contratação de 3 consultorias: (i) mobilização de recursos; (ii) levantamento de capacidades para a implementação da NBSAP; e (iii) desenvolvimento de um plano de comunicação para a NBSAP.

10.2 Conclusões e Outras Observações Relevantes

Espera-se dotar o país de instrumentos e ferramentas para que o Brasil possa alcançar com sucesso as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020.

11. Informações Complementares

Enviamos como arquivo complementar o 5º Relatório Nacional para a CDB.