

1. Identificação do Projeto

BRA/12/G31

Título do Projeto

Planejamento da Biodiversidade Nacional para apoio à implementação do Plano Estratégico CBD (Convenção sobre Diversidade Biológica) 2011-2020 no Brasil(NBSAP)

Nome da Instituição Executora	Responsável pela Unidade Central de Execução	Email de Contato da Unidade Central de Execução
Ministério do Meio Ambiente	Lídio Coradin	margarida.felix@mma.gov.br

Endereço da Unidade Central de Execução	Município	CEP	Telefone	Ramal
SEPN 505 lote 2 bloco b 5º andar - ed Marie Prendi Cruz	NÃO SE APLICA	70730542	20282057	2057

Início do Projeto	Finalização do Projeto	Duração do Projeto (meses)	Início do Período de Cobertura	Fim do Período de Cobertura
27/08/2013	30/09/2017	49	01/01/2015	31/12/2015

Organismo Internacional Cooperante

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Diretor Nacional do Projeto

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza

Informações de Orçamentos do Projeto

Moeda	Orçamento Total do Projeto na moeda especificada	Valor em Reais*	Valor do orçamento	Moeda	Período da revisão
US\$	245.948,37	138.226,75	31.364,56	US\$	A partir de 20/3/2019

***Observação =** Caso o orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano, o primeiro valor apresentado corresponde ao último orçamento definido. O valor da taxa de câmbio utilizado na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi				
Resultado:	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa				
Indicador de Resultado:	Número de revisões realizadas					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	31/7/2015	1,00	2015/1	30/6/2015	100,00%	Documento

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi				
Resultado:	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa				
Indicador de Resultado:	Número de revisões realizadas					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	31/12/2015	1,00	2015/2	31/12/2015	100,00%	Documento

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi
Resultado:	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)
Indicador de Resultado:		Consultoria - Detalhamento das fichas técnicas dos indicadores das metas - nova consultoria

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
15	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:		Governo Federal		
Providências tomadas:	Atividade consta no novo Plano de Atividades.					
Sugestões / Recomendações:						

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi
Resultado:	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)
Indicador de Resultado:		Participação em redes e iniciativas globais sobre dados e indicadores de biodiversidade

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
2	31/12/2015	2,00	2015/2	31/12/2015	100,00%	Evento

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema
Indicador de Resultado:		% do Documento da NABSAP elaborado

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
70	31/12/2015	70,00	2015/2	31/12/2015	100,00%	Porcentagem

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema
Indicador de Resultado:		% do Documento da NABSAP elaborado.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
85	27/8/2015	60,00	2015/1		70,59%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Cronograma atrasado, entre outras, em função da prioridade estabelecida em relação à finalização do 5º Relatório para a Convenção sobre Diversidade Biológica, incluindo a aprovação do Relatório por parte da Comissão Nacional de Biodiversidade, além de indefinições institucionais.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:		Governo Federal		
Providências tomadas:	Cronograma reavaliado, incluindo reavaliação da contratação de consultorias, fundamentais para a conclusão da Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade					
Sugestões / Recomendações:	...					

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema
Indicador de Resultado:		Planos de Implementação – Consultoria para a criação de um Plano de Capacidade Humana e Tecnológica

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
5	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Justificativa:	Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Não será realizado.					
Sugestões / Recomendações:	.					

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema				
Indicador de Resultado:	Planos de Implementação – Consultoria para a criação de um Plano de Comunicação					

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
10	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Não será realizado.					
Sugestões / Recomendações:	.					

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP				
Indicador de Resultado:	% do Documento da NBSAP preparado para envio ao Secretariado da CDB					

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
80	30/6/2015	60,00	2015/1		75,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	O cronograma para envio da Estratégia e Planos de Ação Nacionais de Biodiversidade ao Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica não foi passível de cumprimento em função de dificuldades institucionais, contratação de consultores e agendamento de reuniões com diferentes instituições colaboradoras para a obtenção de subsídios essenciais à construção do documento.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	As providências tomadas se referem à reorganização do cronograma de atividades para a conclusão da Estratégia, incluindo a contratação de novos consultores para as diferentes ações que compõem a Estratégia.					
Sugestões / Recomendações:	...					

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP				
Indicador de Resultado:	% do Documento da NBSAP preparado para envio ao Secretariado da CDB					

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
70	31/12/2015	70,00	2015/2	31/12/2015	100,00%	Porcentagem

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N				
Indicador de Resultado:	% da estratégia de mobilização de recursos elaborada					

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
30	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Consultoria em andamento.					
Sugestões / Recomendações:	.					

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N				
Indicador de Resultado:		% da estratégia de mobilização de recursos elaborada.				
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
80	27/8/2015	40,00	2015/1		50,00%	Porcentagem
Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado						
Justificativa:	Um dos dois consultores previstos para a realização desta tarefa está finalizando o produto. Um segundo consultor será contratado ainda em 2015, dependendo da entrega dos resultados a serem entregues pelo primeiro consultor.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Mobilização de ações junto ao consultor que está desenvolvendo atividades relacionadas à mobilização de recursos para a conclusão dos trabalhos tão cedo quanto possível.					
Sugestões / Recomendações:	...					

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N				
Indicador de Resultado:		Planos de Implementação - Consultoria de levantamento de gastos com biodiversidade				
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
80	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem
Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado						
Justificativa:	Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Consultoria está em andamento.					
Sugestões / Recomendações:	.					

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N				
Indicador de Resultado:		Planos de Implementação – Consultoria para a criação de um Plano de Mobilização de recursos				
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
15	31/12/2015	0,00	2015/2		0,00%	Porcentagem
Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado						
Justificativa:	Devido a mudanças de prioridades, não será mais realizado no âmbito do Projeto.					
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência: Governo Federal				
Providências tomadas:	Está sendo negociado Projeto BIOFIN, com Ministério do Planejamento.					
Sugestões / Recomendações:	.					

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.				
Indicador de Resultado:		5º Relatório Nacional elaborado				
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
1	31/12/2015	1,00	2015/2	31/12/2015	100,00%	Documento

3. Valor Financeiro executado e respectivo Índice de Realização Técnica – por Resultado

Quadro destinado à comparação entre a execução financeira por resultado e o índice de realização técnica desse resultado

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Moeda do Pagamento	Execução Financeira no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa			100,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)			50,00%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional (NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema			42,65%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional (NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP			87,50%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N			12,50%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.			100,00%

*** Execução Financeira:**

é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano.

**** Índice de Realização Técnica:**

é o percentual de execução do resultado no ano, considerando os períodos preenchidos.

4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira – por Resultado

Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado.

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no ano	Total de pagamentos do Resultado no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	1	Revisão e inventário dos resultados e produtos de processos anteriores de planejamento de biodiversidade nacional em escala nacional desenvolvidos de maneira participativa			100,00%
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)			50,00%

4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira – por Resultado

Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado.

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Percentual de Participação do Resultado Frente ao Total de Pagamentos do Projeto no ano	Total de pagamentos do Resultado no ano*	Índice de Realização Técnica no ano**
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema			42,65%
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP			87,50%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N			12,50%
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	3	Sistemas de Monitoramento e Informação sobre o status da biodiversidade, em particular a preparação do Quinto Relatório Nacional a ser apresentado à CBD em 31 de Março de 2014.			100,00%

* **Total de Pagamentos:** é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano.

** **Índice de Realização Técnica:** é o percentual de execução do resultado no ano, considerando os períodos preenchidos.

5. Pagamentos Realizados por Tipo de Lançamento

Tipo de Lançamento	Nome	Tipo de Doc	Identificação	Data de Pagamento	Valor do Pagamento	Finalidade do pagamento
Total de Pagamentos Realizados						

5.1 Devoluções/restituições recebidas no ano

Tipo de Lançamento	Nome do restituidor	Tipo de Doc	Identificação do restituidor	Data da devolução	Valor da devolução	Finalidade da devolução/restituição
Total de Devoluções e Restituições						

5.2 Valores do Projeto no ano

Orçamento no ano (R\$)	Orçamento no ano (moeda original)	Moeda	Pagamentos no período (R\$)	Data início do orçamento	Data final do orçamento
138.226,75	31.364,56	US\$		20/3/2019	

Total de Pagamentos no ano (R\$)	Devoluções e Restituições	Pagamentos menos Devoluções	Índice de Realização Financeira no ano	Índice de Realização Técnica no ano
		0,00	0,00%	65,44%

Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

6. Gráficos Demonstrativos da Execução Financeira

6.1 Síntese Financeira por Projeto (Somatório dos Lançamentos)

Somatório dos Lançamentos Efetuados (por Tipo de Lançamento)

(Não há dados disponíveis)

(Não há dados disponíveis)

6.2 Síntese Financeira por Ano e Mês de Competência (Somatório dos Lançamentos)

Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês (por Tipo de Lançamento) - Gráfico

(Não há dados disponíveis)

(Não há dados disponíveis)

6.3 Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto

Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto:

Código do Projeto	Total de Aportes e Reincorporações de Valores ao Projeto
-------------------	--

7. Avaliação Geral dos Resultados do Projeto

7.1 Desafios de Desenvolvimento Enfrentados

Mudanças na direção da Secretaria de Biodiversidade e Florestas trouxeram necessidade de realinhamento do Projeto, levando em consideração as mudanças estruturais que ocorreram na Secretaria, reorganização das agendas dos departamentos e também de planejamento estratégico. Essas mudanças se refletiram, também, no desenvolvimento das atividades do Projeto.

Como impacto positivo ao projeto, podemos citar a parceria do PainelBio - Painel Brasileiro de Biodiversidade, um painel multisetorial que vem somando esforços para a implementação das Metas Nacionais de Biodiversidade, e mais especificamente neste período, a proposição de um conjunto de indicadores para aferir as Metas Nacionais e contribuição na elaboração da NBSAP.

7.2 Medidas Adotadas para Melhoria da Implementação do Projeto

Com os novos mandatos dos departamentos da SBF, ficou mais clara a definição das atribuições, que vão se refletir na execução do Projeto. Além disso, estamos replanejando as atividades, visando entregar os resultados previstos do Projeto.

7.3 Adequação às necessidades dos Beneficiários

7.3.1 O projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos Beneficiários?

SIM

7.3.2 De que modo tem ocorrido tal adequação ou inadequação?

O Projeto vem permitindo ao país o cumprimento de seus compromissos junto à CDB, especialmente no tocante à elaboração da NBSAP, incluindo os indicadores das Metas Nacionais e o levantamento de gastos em biodiversidade.

7.3.3 Sobre quem impactaram os resultados ou produtos gerados até o momento?

O Governo Federal e a sociedade brasileira.

8. Seguimento a recomendações Anteriores Sobre o Projeto

8.1 Recomendações da última reunião tripartite e providências adotadas pelos respectivos responsáveis

Não se aplica.

8.2 Recomendações da última auditoria do projeto e providências adotadas por parte da Agência Executora

Não se aplica.

8.3 Recomendações realizadas nas avaliações formais (de meio-termo e finais) e seguimento dado às mesmas pelos respectivos responsáveis

Não se aplica.

9. Produtos Desenvolvidos

Tipo de Produto	Descrição do Produto Desenvolvido
Documento	Dois documentos foram gerados pelo PainelBio: a) Arcabouço Conceitual para a Aplicação dos Indicadores para o Alcance das Metas Nacionais de Biodiversidade e Metas de Aichi; b) Quadro de Indicadores para o Monitoramento das Metas Nacionais de Biodiversidade. Apesar de não terem sido elaborados no âmbito do Projeto, todo o processo para elaboração desses documentos foi realizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, e seus resultados serão utilizados na NBSAP, alvo do Projeto.

10. Próximos Passos e Conclusões

10.1 Foco do Plano de Trabalho para o Próximo Ano

- Finalização da consultoria de levantamento de gastos da biodiversidade.
- Diagramação e impressão do 5º Relatório Nacional para a CDB.
- Diagramação e tradução da NBSAP.
- Reuniões com CONABIO e PainelBio para apresentação e discussão da NBSAP.
- Consultoria para sistematização das fichas técnicas dos indicadores, desenvolvimento de metodologia de monitoramento e sua estratégia de comunicação.
- Consultoria Pessoa Jurídica para elaborar e apoiar a implementação de um plano de mobilização para promover adesões, compilação de informações e ajustes na NBSAP.
- Apresentação da NBSAP na COP 13.

10.2 Conclusões e Outras Observações Relevantes

Este Projeto tem sido relevante e fundamental por proporcionar recursos e atividades direcionadas especificamente à elaboração da NBSAP brasileira, incluindo os avanços em relação às Metas Nacionais de Biodiversidade.

11. Informações Complementares