

1. Identificação do Projeto

BRA/12/G31

Título do Projeto

Planejamento da Biodiversidade Nacional para apoio à implementação do Plano Estratégico CBD (Convenção sobre Diversidade Biológica) 2011-2020 no Brasil(NBSAP)

Nome da Instituição Executora	Responsável pela Unidade Central de Execução	Email de Contato da Unidade Central de Execução
Ministério do Meio Ambiente	Lídio Coradin	margarida.felix@mma.gov.br

Endereço da Unidade Central de Execução	Município	CEP	Telefone	Ramal
SEPN 505 lote 2 bloco b 5º andar - ed Marie Prendi Cruz	NÃO SE APLICA	70730542	20282057	2057

Início do Projeto	Finalização do Projeto	Duração do Projeto (meses)	Início do Período de Cobertura	Fim do Período de Cobertura
27/08/2013	30/09/2017	49	01/01/2016	31/12/2016

Organismo Internacional Cooperante

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Diretor Nacional do Projeto

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza

Informações de Orçamentos do Projeto

Moeda	Orçamento Total do Projeto na moeda especificada	Valor em Reais*	Valor do orçamento	Moeda	Período da revisão
Dólar Americano	245.948,37	329.233,73	74.705,30	Dólar Americano	A partir de 20/3/2019

***Observação** = Caso o orçamento tenha sofrido revisões ao longo do ano, o primeiro valor apresentado corresponde ao último orçamento definido. O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi				
Resultado:	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)				
Indicador de Resultado:	Documento contendo as fichas técnicas dos indicadores das metas nacionais de biodiversidade					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
80	31/12/2016	0,00	2016/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Optou-se priorizar, nesse período, as ações relativas ao processo de adesão dos demais setores da sociedade à EPANB, o que despendeu bastante tempo da equipe. Esta contratação, no entanto, está em andamento. O processo seletivo do consultor foi finalizado em dezembro de 2016, e está sendo providenciado o contrato do consultor selecionado.				
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:	Governo Federal		
Providências tomadas:	O processo seletivo do consultor foi finalizado em dezembro de 2016, e está sendo providenciado o contrato do consultor selecionado.				
Sugestões / Recomendações:	-				

Objetivo:	1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi				
Resultado:	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)				
Indicador de Resultado:	Documento contendo as fichas técnicas dos indicadores das metas nacionais de biodiversidade.					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
20	30/6/2016	0,00	2016/1		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Devido à necessidade e urgência em finalizar e entregar a primeira versão da NBSAP, e não havendo necessidade de inclusão das fichas técnicas dos indicadores das metas nacionais de biodiversidade nesta primeira versão, optou-se por postergar esta atividade para o segundo semestre de 2016.				
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:	Governo Federal		
Providências tomadas:	Será realizada no segundo semestre de 2016.				
Sugestões / Recomendações:	...				

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema				
Indicador de Resultado:	% do Documento da NBSAP elaborado					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
90	30/6/2016	90,00	2016/1	30/6/2016	100,00%	Porcentagem

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema				
Indicador de Resultado:	% do Documento da NBSAP elaborado					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
10	31/12/2016	50,00	2016/2	30/6/2017	500,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Conseguimos avançar mais do que o planejado na elaboração do documento da NBSAP, especialmente por meio da Consultoria Pessoa Jurídica para elaborar e apoiar a implementação de um plano de mobilização para promover adesões, compilação de informações e ajustes na EPANB (Fase 1).				
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:	Governo Federal		
Providências tomadas:	-				
Sugestões / Recomendações:	-				

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema				
Indicador de Resultado:	Planos de Implementação – Consultoria para a criação de um Plano de Comunicação					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
5	30/6/2016	0,00	2016/1		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	De acordo com a revisão do projeto, em curso, esta atividade não será mais realizada.				
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:	Governo Federal		
Providências tomadas:	Exclusão desta atividade na revisão do projeto.				
Sugestões / Recomendações:	...				

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema				
Indicador de Resultado:	Planos de Implementação – Consultoria para a criação de um Plano de Comunicação					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
95	31/12/2016	0,00	2016/2		0,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa:	Optou-se priorizar, nesse período, as ações relativas ao processo de adesão dos demais setores da sociedade à EPANB, o que despendeu bastante tempo da equipe.				
Tipo de interferência:	Institucionais	Origem da interferência:	Governo Federal		
Providências tomadas:	Esta contratação de pessoa física não será mais realizada. Optou-se por incluir a elaboração de um plano de comunicação da EPANB no contrato de pessoa jurídica para "Apoio ao processo de adesão de órgãos e instituições à Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) – Fase 2".				
Sugestões / Recomendações:	-				

Objetivo:	2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo				
Resultado:	3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP				
Indicador de Resultado:	% do Documento da NBSAP preparado para envio ao Secretariado da CDB.					

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
90	30/6/2016	90,00	2016/1	30/6/2016	100,00%	Porcentagem

Objetivo: 2 O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo

Resultado: 3 O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP

Indicador de Resultado: % do Documento da NBSAP preparado para envio ao Secretariado da CDB.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
10	31/12/2016	10,00	2016/2	30/6/2017	100,00%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa: Foi realizada revisão substantiva do projeto, prorrogando-o até 30/06/2017.

Tipo de interferência: Institucionais **Origem da interferência:** Governo Federal

Providências tomadas: -

Sugestões / Recomendações: -

Objetivo: 3 Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.

Resultado: 1 Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo:
i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente);
ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS;
iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada;
iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N

Indicador de Resultado: Plano de ação setorial elaborado

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
95	31/12/2016	95,00	2016/2	31/12/2016	100,00%	Porcentagem

Objetivo: 3 Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.

Resultado: 1 Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo:
i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente);
ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS;
iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada;
iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N

Indicador de Resultado: Plano de ação setorial elaborado.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
5	30/6/2016	5,00	2016/1	30/6/2016	100,00%	Porcentagem

Objetivo: 3 Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.

Resultado: 1 Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo:
i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente);
ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS;
iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada;
iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N

Indicador de Resultado: Planos de Implementação - levantamento de gastos com biodiversidade.

Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
85	31/12/2016	10,00	2016/2		11,76%	Porcentagem

Justificativas para Indicadores de Realização Técnica Diferentes do Programado

Justificativa: O consultor contratado entregou apenas o produto 1 e desistiu de continuar a consultoria.

Tipo de interferência: Administrativas **Origem da interferência:** Governo Federal

Providências tomadas: Foi inserida na contratação de pessoa jurídica para "Apoio ao processo de adesão de órgãos e instituições à Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) – Fase 2", a elaboração de um plano de mobilização de recursos, com base nas informações já inseridas na EPANB e nas informações sobre custos enviadas pelas instituições aderentes.

Sugestões / Recomendações: -

2. Indicador(es) de Realização dos Resultados do Projeto, conforme Matriz Lógica

Objetivo:	3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.				
Resultado:	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N				
Indicador de Resultado:	Planos de Implementação - levantamento de gastos com biodiversidade.					
Meta Quantitativa Programada	Data Prevista de Realização	Meta Quantitativa Realizada	Período de Realização	Data Efetiva de Realização	Indicador de Realização Técnica	Unidade de Medida
15	30/6/2016	15,00	2016/1	30/6/2016	100,00%	Porcentagem

3. Valor Financeiro executado e respectivo Índice de Realização Técnica – por Resultado

Quadro destinado à comparação entre a execução financeira por resultado e o índice de realização técnica desse resultado						
Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Índice de Realização Técnica	Execução Financeira do Resultado no Ano	Moeda do Pagamento
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)	0,00%		
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema	50,00%		
		3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP	100,00%		
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N	77,94%		

Total de Pagamentos: é cumulativo (desde o início do ano), ou seja, é o somatório dos valores gastos sob determinado resultado no ano

Índice de Realização Técnica: é o percentual de execução do resultado ao final do período

4. Relação entre Execuções Técnica e Financeira – por Resultado

Quadro destinado a demonstrar o valor gasto por resultado no ano, o percentual que cada gasto representa frente ao total de despesas no ano, e o desempenho de realização técnica com o gasto de cada resultado.

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Índice de Realização Técnica	Participação do Resultado no Total de Pagamentos do Projeto no Ano	Total de pagamentos do Resultado no ano na moeda	Moeda
1	Um treinamento em inventário participativo sobre planejamento de biodiversidade e o desenvolvimento dos objetivos nacionais de biodiversidade em resposta aos objetivos globais de Aichi	3	De forma interativa, o Brasil se utiliza de informações úteis sobre o tema, e participa em redes globais e iniciativas em dados e indicadores de biodiversidade (tais como Parceria para Indicadores de Biodiversidade, Centro de Informação sobre Biodiversidade Global, o Centro Mundial de Monitoramento da Conservação, o Panorama Global do Meio Ambiente, dentre outros parceiros relevantes)	0,00%			

Nº	Objetivo	Nº	Resultado	Índice de Realização Técnica	Participação do Resultado no Total de Pagamentos do Projeto no Ano	Total de pagamentos do Resultado no ano na moeda	Moeda
2	O Plano de Ação e Estratégia de Biodiversidade Nacional(NBSAP, na sigla em inglês) revisado/atualizado e contemplando inteiramente os novos aspectos do plano estratégico CBD, tal como a integração e ancoragem da implementação do plano no quadro de desenvolvimento nacional, valorizando os serviços do ecossistema e promovendo a adaptação e resiliência do mesmo	2	A Estratégia para biodiversidade nacional e plano de ação (NBSAP) para o Brasil, ancorado no quadro de trabalho do desenvolvimento nacional será atualizada, de forma participativa, amplamente disseminada e integrará novos aspectos do plano estratégico CBD, tais como: i) integração entre os setores; e ii) valorização dos serviços e produtos do ecossistema	50,00%			
		3	O NBSAPs atualizado e sancionado para o Brasil, apresentado ao CBD preferencialmente dentro do prazo estabelecido pelo COP	100,00%			
3	Fortalecimento do quadro nacional para mobilização de recursos, relatórios de convenções e mecanismos de intercâmbio.	1	Quadro nacional para a implementação do NBSAP estabelecida e incluindo: i) liderança institucional para implementação estabelecida e parceria estratégicas desenvolvidas (nacional e internacionalmente); ii) Plano de ação custeado e priorizado anexado ao NBS; iii) Avaliação das necessidades sobre capacidades e finanças realizada; iv) estratégia para mobilização de recursos para a implementação do N	77,94%			

5. Pagamentos Realizados por Conta/Linha Contábil

Conta/Linha Contábil	Nome	Tipo de Doc	Identificação	Moeda	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	Finalidade do pagamento
----------------------	------	-------------	---------------	-------	-------------------	--------------------	-------------------------

Moeda	Valor total dos pagamentos na moeda	Valor total dos pagamentos convertidos em Reais*
-------	-------------------------------------	--

5.1 Devoluções/restituições recebidas no ano

Conta/Linha Contábil	Nome do restituidor	Tipo de Doc	Identificação do restituidor	Moeda	Data da devolução	Valor da devolução	Finalidade da devolução/restituição
----------------------	---------------------	-------------	------------------------------	-------	-------------------	--------------------	-------------------------------------

Moeda	Valor total das devoluções na moeda	Valor total das devoluções convertidas em Reais*
-------	-------------------------------------	--

Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

5.2 Valores do Projeto no ano

Orçamento no ano (R\$)	Orçamento no ano (moeda original)	Moeda do orçamento	Pagamentos no período (R\$)	Data início do orçamento	Data final do orçamento
329.233,73	74.705,30	Dólar Americano		20/3/2019	

Total de Pagamentos no ano (R\$)	Devoluções e Restituições (R\$)	Pagamentos menos Devoluções	Índice Realização Financeira no ano	Índice Realização Técnica no ano
0,00			0,00%	50,98%

Obs.: O valor da taxa de câmbio utilizada na conversão para Real corresponde à média anual da cotação da moeda estrangeira.

6. Gráficos Demonstrativos da Execução Financeira

6.1 Síntese Financeira por Projeto (Somatório dos Lançamentos)

Somatório dos Lançamentos Efetuados por Conta/Linha Contábil e Moeda

Moeda	Total executado por conta/linha contábil na moeda
-------	---

6.2 Síntese Financeira por Ano e Mês de Competência (Somatório dos Lançamentos)

Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês por Conta/Linha Contábil e Moeda - Gráfico

(Não há dados disponíveis)

Somatório de Lançamentos Efetuados em cada Mês (por Conta/Linha Contábil e Moeda)			
Mês	Conta/Linha Contábil	Moeda	Total de Lançamentos na moeda

7. Avaliação Geral dos Resultados do Projeto

7.1 Desafios de Desenvolvimento Enfrentados

Em 2015 a Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF) passou por uma reestruturação, o que acarretou em mudanças em termos de alocação de agendas de trabalho e de pessoal. Houve a opção, por parte daquela gestão, de dar um novo desenho ao processo de atualização da Estratégia e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB), acarretando em mais tempo, uma vez que os técnicos tiveram que revisitar o projeto, naquilo que já estava sendo feito para adaptá-lo à nova proposta. Além disso, este ano de 2016 foi bastante atípico em termos políticos. No Governo Federal, devido às mudanças decorrentes do processo de impedimento da Presidente da República, implicando na substituição de ministro, secretário e outros cargos de direção, houve em uma paralização para realinhamento de diversas atividades que vínhamos conduzindo, de forma que tivemos dificuldades em implementar a revisão do Projeto à luz da nova direção.

Apesar dessas dificuldades, a SBF conseguiu avançar na elaboração da EPANB. No documento é apresentado todo o processo participativo que foi levado a termo para a atualização da Estratégia Nacional para a Biodiversidade, com a consolidação das Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020, e conta com o 1º módulo do Plano de Ação para a Biodiversidade, referente às informações, ações e projetos sob coordenação da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente – SBF/MMA. Dessa forma, numa iniciativa inovadora, a SBF pauta as Metas Nacionais sob a sua responsabilidade no estabelecimento claro dos compromissos para 2020 calcados em sua capacidade institucional e financeira.

7.2 Medidas Adotadas para Melhoria da Implementação do Projeto

Entretanto, para que a EPANB se torne, de fato, nacional e multissetorial, demos início a um processo de ampliação do foco do Plano de Ação, envolvendo as demais secretarias do MMA e vinculadas, assim como os diferentes setores da sociedade e esferas de governo para que firmem compromissos e estabeleçam claramente os papéis de cada um dos entes envolvidos. Essa retomada de um olhar mais amplo e de uma postura propositiva do conjunto de atores sociais permitirá expandir o foco e as ações contidas na EPANB, uma vez que é necessário o esforço coletivo para assegurar a conservação da biodiversidade. Assim, para conseguirmos estabelecer o módulo nacional do Plano de Ação, foi preciso contratar uma consultoria de pessoa jurídica para elaborar e apoiar a implementação de um plano de mobilização para promover as adesões dos demais setores, a compilação de informações e realizar ajustes na EPANB - Fase 1. A instituição contratada foi a UICN Brasil, parceira do MMA em todo o processo de atualização da EPANB, desde os Diálogos sobre Biodiversidade, em 2011, que pautou a definição das Metas Nacionais, até o presente o momento, atuando como Secretaria Executiva do Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio).

Assim, ao fazer a revisão substantiva do Projeto em novembro de 2016, solicitamos e foi concedida a prorrogação do mesmo até 30 de junho de 2017, com vista a finalizar as atividades previstas e a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade com foco ampliado.

7.3 Adequação às necessidades dos Beneficiários

7.3.1 O projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos Beneficiários?

SIM

7.3.2 De que modo tem ocorrido tal adequação ou inadequação?

Especialmente por meio da ampliação do foco da EPANB, com o processo de adesão dos demais setores da sociedade que conduzimos ao longo do segundo semestre de 2016, de forma que todos os atores envolvidos na revisão da EPANB tiveram a oportunidade de complementá-la com as ações e iniciativas de sua responsabilidade para compor o Plano de Ação para a Biodiversidade e contribuir para que o País atinja as Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020.

7.3.3 Sobre quem impactaram os resultados ou produtos gerados até o momento?

Sobre os diferentes setores da sociedade, que foram convidados a aderir à EPANB: governo (Federal, Estadual e Municipal), sociedade civil, setor privado e academia.

8. Seguimento a recomendações Anteriores Sobre o Projeto

8.1 Recomendações da última reunião tripartite e providências adotadas pelos respectivos responsáveis

não houve reunião tripartite

8.2 Recomendações da última auditoria do projeto e providências adotadas por parte da Agência Executora

não houve recomendações de auditoria.

8.3 Recomendações realizadas nas avaliações formais (de meio-termo e finais) e seguimento dado às mesmas pelos respectivos responsáveis

não houve avaliações formais.

9. Produtos Desenvolvidos

Tipo de Produto	Descrição do Produto Desenvolvido
Documento	Primeira versão da EPANB em inglês enviada à CDB.
Documento	Primeira versão da EPANB em português enviada à CDB.

10. Próximos Passos e Conclusões

10.1 Foco do Plano de Trabalho para o Próximo Ano

Considerando que os insumos resultantes do processo de adesão de instituições dos diversos setores da sociedade à EPANB alteraram o documento substancialmente, será necessária a realização de uma próxima fase de validação da segunda versão da EPANB junto à sociedade e de atividades complementares que darão maior robustez ao referido documento. Nesse sentido, a segunda versão da EPANB deverá incorporar novas contribuições e serão desenvolvidos planos de implementação/aplicação. Para isso contaremos com o apoio de uma consultoria de pessoa jurídica. Além disso, estamos contratando uma consultoria de pessoa física para sistematização das fichas técnicas dos indicadores e desenvolvimento de metodologia de monitoramento desses indicadores.

10.2 Conclusões e Outras Observações Relevantes

Espera-se construir uma segunda versão da EPANB que reforce o caráter participativo e colaborativo do processo de elaboração e implementação da estratégia face à adesão dos diversos setores da sociedade (outras secretarias e órgãos vinculados ao MMA; demais ministérios e instituições vinculadas; governos estaduais e locais; representantes da academia, da sociedade civil e do setor privado). A segunda versão da EPANB deve refletir as contribuições dessas instituições, materializando, assim, o compromisso na implementação de ações visando à conservação e ao uso sustentável da biodiversidade, considerando a repartição equitativa de benefícios provenientes dos recursos biológicos, os aspectos socioculturais, a transversalidade de gênero e a valorização do conhecimento das comunidades tradicionais.

11. Informações Complementares