



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 03

**Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis**

Período de Acompanhamento: 27/08/2015 a 31/12/2015

Data: 31/01/2016

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Área de Meio Ambiente - AMA
Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917
A/C de Fábio Plotkowski

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	
J) FOTOS DO PROJETO.....	
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto, no âmbito do Fundo Amazônia, visa a redução do número de ocorrências e/ou intensidade dos incêndios florestais e queimadas não autorizadas no bioma Amazônia por meio da estruturação física e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO. Como acordado entre o Centro e o BNDES, este ficará responsável pela concessão de colaboração financeira não reembolsável, enquanto aquele pelas aquisições de materiais e serviços, entre os quais fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos e construção de uma central de logística e apoio ao PREVFOGO em Brasília para promover o compartilhamento de informações.

Dentre as atividades realizadas no período, destaca-se:

1- Contratação de empresa especializada na elaboração de catálogo de ferramentas: A empresa foi contratada pelo processo Ibama nº 02001.005214/2014-00, sendo a empresa R2 declarada vencedora em abril de 2015 e iniciando os trabalhos no mês seguinte e encerrados em dezembro de 2015.

2- Aquisição de 25 veículos adaptados à prevenção e combate aos incêndios florestais: O Prevfogo realizou a licitação de 6 viaturas adaptadas pelo Projeto Cerrado Jalapão, com as especificações técnicas esperadas para a aquisição para o Bioma Amazônia. Para que não haja problemas de especificação técnica ou incompatibilidade dos veículos, visando o melhor emprego do recurso público, o Prevfogo aguarda a entrega dos veículos adquiridos para o Cerrado, para encaminhar a licitação do Fundo Amazônia. A data de entrega desses veículos é na primeira quinzena de fevereiro;

3- Construção da central de logística e sala de situação: Já foi feita a licitação e segue a análise dos documentos da empresa vencedora, para início do contrato

4- Aquisição de equipamentos e ferramentas apropriados: Foram realizadas duas licitações, uma para a aquisição de motobombas e geradores de energia, no valor de R\$298.092,73, e outra para a aquisição de acessórios para as motobombas, mangueiras e reservatórios, no valor de R\$393.463,49.

5- Aquisição de equipamentos de radiocomunicação: Foi encaminhado à Diretoria de Planejamento do Ibama em 23/07/2015 o Termo de Referência para a aquisição de rádios portáteis, fixos e móveis, além de repetidoras e espera-se o pregão eletrônico para a primeira quinzena de fevereiro.

6- Atualmente encontra-se em análise pela Diretoria de Planejamento do Ibama os Termos de Referência para a aquisição de Caminhão Rodofogo, Consultoria para o desenvolvimento de metodologia para os cursos do Prevfogo e aquisição de EPIs.

Grau Percentual de Execução Física	
PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Física Realizada
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	0,03
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de ferramentas	0,24
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	4,69
TOTAL DO PROJETO	4,96

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Em 27 de junho de 2014 foi criado, através da Ordem de Serviço nº 21 o Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução do Projeto, composto por dois servidores do Prevfogo/Dipro e dois servidores da Cgfin/Diplan.

Durante o período de execução do Projeto houve a troca de Presidência do Ibama, o que implicou em mudanças na organização do fluxo de trabalho, com vistas a dar mais agilidade ao processo.

Dentre as mudanças, destaca-se a substituição de um dos representantes da Diplan no Grupo de Trabalho, a incorporação de um engenheiro à equipe de acompanhamento da licitação do Projeto Executivo da central de logística e a realização de reuniões periódicas com uma Assessora da Presidência do Ibama, que está tratando especificamente dos projetos em execução no Instituto.

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Ibama ficou impossibilitado de realizar licitações que não pudessem ser concluídas no ano fiscal de 2014. Isso, junto com a fase de entendimento de como deveriam ser os trâmites para as aquisições, dado que é a primeira vez que o Instituto trabalha junto ao BNDES, fez com que os procedimentos licitatórios atrasassem em relação ao cronograma inicial.

Atualmente o trâmite interno já está estabelecido e os procedimentos padronizados, dando a perspectiva de maior agilidade na execução do projeto.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Planilha Anexa em arquivo a parte

Atividade 1.6.1- Aquisição de fogões e botijões de gás: Os produtos foram adquiridos por dispensa de licitação e entregue dentro do prazo legal, considerando-se duas prorrogações uma vez que, segundo a empresa contratada, a indústria fornecedora do produto encontrava-se em atraso com a empresa solicitante devido a problemas em seu departamento de distribuição.

Atividade 1.2.2 – Equipamentos de combate Grupo gerador: Os equipamentos já foram entregues e incorporados ao patrimônio do Ibama.

Atividade 1.3.1 a 1.3.5- Aquisição de motobombas nacionais completas, reservatório 11.000 litros, motobombas flutuantes com mochila, motobombas ministriker completa com mochila, motobombas marck III completa com mochila, mangueiras motobombas 30 metros, mochila de transporte de 5 mangueiras: O item motobomba Mark III foi alterado, conforme negociado com o BNDES para motobombas nacionais e outros acessórios para motobombas. Os equipamentos já foram entregues e incorporados ao patrimônio do Ibama.

Atividade 1.7- Consultoria para confecção de catálogo de equipamentos para combate: A empresa começou os seus trabalhos em maio de 2015, com previsão de quatro meses para a entrega do produto final. Apesar do atraso, a entrega final ocorreu em dezembro de 2015, com o produto aceito pelo Prevfogo. Processo encerrado.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

Planilha Anexa em arquivo a parte

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Planilha Anexa em arquivo a parte

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Planilha Anexa em arquivo a parte

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO

Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas correntes normais de bancos.

Segue anexo o comprovante de pagamento dos produtos e equipamentos listados nesse ReD.

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

<http://www.ibama.gov.br/prevfogo/programas-e-projetos>

J) FOTOS DO PROJETO



Figura 1: Fogões e botijões adquiridos com recursos do Fundo Amazônia. Acervo Prevfogo



Figura 2: Gerador de energia adquirido com recursos do Fundo Amazônia. Acervo Prevfogo



Todas as imagens utilizadas nesse relatório fazem parte do acervo público de imagens do Centro Especializado Prevfogo/ Ibama. A reprodução pelo BNDES, com objetivo de divulgação do contrato com o Ibama é autorizada, desde que citadas as fontes.

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Gabriel Constantino Zacharias
Chefe do Centro Especializado Prevfogo