



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 04

**Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis**

Período de Acompanhamento: 01/01/2016 a 31/07/2016

Data: 05/08/2016

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Área de Meio Ambiente - AMA

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917

A/C de Fábio Plotkowski

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	5
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	6
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	9
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	12
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	12
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	13
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	14
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	14
J) FOTOS DO PROJETO.....	14
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	14
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	14

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto, no âmbito do Fundo Amazônia, visa a redução do número de ocorrências e/ou intensidade dos incêndios florestais e queimadas não autorizadas no bioma Amazônia por meio da estruturação física e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO. Como acordado entre o Centro e o BNDES, este ficará responsável pela concessão de colaboração financeira não reembolsável, enquanto aquele pelas aquisições de materiais e serviços, entre os quais, fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos e construção de uma central de logística e apoio ao PREVFOGO em Brasília para promover o compartilhamento de informações.

Dentre as atividades realizadas no período, destaca-se:

Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo: *A aquisição de caminhões para transporte de pessoas e equipamentos foi analisada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama e autorizada pela presidência. Por tratar-se de uma compra conjunta entre os projetos do Cerrado-Jalapão e do Fundo Amazônia, foi necessário também autorização dos doadores. O pregão se realizará dia 24/08/2016.*

Atividade 1.1.2 – Aquisição de 25 caminhonetes adaptadas: *Foram entregues 6 viaturas adaptadas, financiadas pelo Projeto Cerrado Jalapão. Estes veículos foram patrimoniados e atualmente estão sendo testados para verificar se existe a necessidade de mudanças nas especificações dos demais veículos que serão adquiridos pelo Fundo Amazônia.*

Atividade 1.2.1 - Aquisição de Kit de Equipamentos de Proteção Individual: *Está em análise na Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama. Posteriormente, será iniciada a fase de licitação.*

Atividade 1.2.2 – Aquisição de Equipamentos de Combate: *O termo de referência está em fase de especificação dos itens e finalização para posterior envio à Diretoria de Planejamento para os trâmites licitatórios.*

Atividade 1.4 – Aquisição de equipamentos de radiocomunicação: *Homologada Ata de Registro de Preços nº 3/2016 em favor da empresa Agora Soluções em Telecomunicações. Aguardando entrega do material solicitado.*

Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede: *O Pregão Eletrônico foi homologado e o contrato assinado com a empresa SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP, no valor global de R\$ 140.990,00 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa reais). A empresa apresentou uma primeira proposta de planta para equipe do Prevfogo que sugeriu algumas alterações.*

Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo: *O Pregão Eletrônico nº 5/2016 foi homologado e o contrato assinado com a empresa STAFF CONSULTORA E SERVIÇOS EIRELI ME. Uma equipe enviada pela empresa acompanhará o andamento de um curso ministrado pelo Prevfogo.*

Grau Percentual de Execução Financeira	
PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Financeira Realizada
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	0,03
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de ferramentas	0,24
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	4,69
Produto/Serviço 4 – Elaboração do Projeto Básico e Executivo da Central de Logística	0,96
TOTAL DO PROJETO	5,92

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Conforme informado no Red 3, foi criado, através da Ordem de Serviço nº 21, o Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução do Projeto, composto por dois servidores do Prevfogo/Dipro e dois servidores da Cgfin/Diplan.

Durante o período apresentado neste relatório, ocorreu a troca de Presidência do Ibama, o que alterou alguns pontos na dinâmica de trabalho.

Ainda em fase de estruturação, a nova presidência informou que nomeará um responsável especificamente para tratar dos projetos deste Instituto.

Em que pese as mudanças Institucionais, o grupo de trabalho responsável por acompanhar o andamento do projeto segue desempenhando suas funções e dando prosseguimento ao cronograma previamente estabelecido.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Planilha Anexa em arquivo a parte

Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo: Pregão previsto para 24/08/2016.

Atividade 1.1.2 – Aquisição de caminhonetes adaptadas: Veículos similares adquiridos pelo projeto Cerrado-Jalapão foram entregues e patrimoniados, e atualmente encontram-se em fase de teste para avaliar a necessidade de mudanças nos modelos, a fim de que não haja erros nas especificações da compra que será realizada pelo Fundo Amazônia.

Atividade 1.2.1 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual: Licitação prevista para 1ª quinzena de setembro.

Atividade 1.4 – Aquisição de equipamentos de radiocomunicação: Entrega do material prevista para 1ª quinzena de setembro.

Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede: Em 03 de agosto a empresa apresentou o projeto de arquitetura, referente à etapa 02 do Termo de Referência. Após esta entrega, a empresa iniciou a etapa 03 – Projeto básico, penúltima fase para entrega final do projeto. Na etapa 03 será realizado o 1º pagamento à empresa, correspondente a 30% do valor total.

Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo: A empresa acompanhará um curso ministrado pelo Prevfogo no dia 15 de agosto.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

Planilha Anexa em arquivo a parte

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Planilha Anexa em arquivo a parte

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Planilha Anexa em arquivo a parte

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Não houve movimentação financeira no período apresentado.

CONCILIAÇÃO

Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas-correntes normais de bancos.

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

Planilha Anexa em arquivo a parte

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

<http://www.ibama.gov.br/prevfogo/programas-e-projetos>

J) FOTOS DO PROJETO

Devem ser enviadas fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. Adicionalmente, para cada foto digital devem ser enviada também as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

Gabriel Constantino Zacharias
Chefe do Centro Especializado Prevfogo