



# FUNDO AMAZONIA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 05

**Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e Combate  
aos Incêndios Florestais**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  
Renováveis**

**Período de Acompanhamento: 01/08/2016 a 28/02/2017**

**Data: 23/03/2017**

## APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**

**Área de Meio Ambiente - AMA**

**Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM**

**Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo**

**Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917**

**A/C de Fábio Plotkowski**

## ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	5
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	6
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	9
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	12
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	12
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	13
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	14
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	14
J) FOTOS DO PROJETO.....	14
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	14
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	14

## A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto, no âmbito do Fundo Amazônia, visa a redução do número de ocorrências e/ou intensidade dos incêndios florestais e queimadas não autorizadas no bioma Amazônia por meio da estruturação física e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO. Como acordado entre o Centro e o BNDES, este ficará responsável pela concessão de colaboração financeira não reembolsável, enquanto aquele pelas aquisições de materiais e serviços, entre os quais, fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos e construção de uma central de logística e apoio ao PREVFOGO em Brasília para promover o compartilhamento de informações.

Dentre as atividades realizadas no período, destaca-se:

**Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo:** O pregão eletrônico nº 09/2016 teve como vencedora a empresa Truckvan Indústria e Comércio Ltda. Estão previstos a aquisição de três veículos com recursos do Fundo Amazônia, no valor unitário de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). O protótipo foi entregue e aprovado em 20/03/2017. Entrega dos demais veículos prevista para 20/04/2017.

**Atividade 1.1.2 – Aquisição de 25 caminhonetes adaptadas:** O processo licitatório foi iniciado. Após análise da Procuradoria Federal Especializada no Ibama, o processo seguiu para autorização do Ministro do Meio Ambiente, tendo em vista que o valor estimado para esta licitação é de R\$ 4.250.000,00 (Quatro milhões, duzentos e cinquenta mil).

**Atividade 1.2.1 - Aquisição de Kit de Equipamentos de Proteção Individual:** A Ata de Registro de Preço foi homologado dia 12/01/2017. Entrega dos materiais prevista para 27/04/2017.

**Atividade 1.2.2 – Aquisição de Equipamentos de Combate:** O termo de referência está em fase de especificação de itens. Posteriormente, será enviado à Diretoria de Planejamento para os trâmites licitatórios. Valor estimado para esta licitação 100.000,00 mil

**Atividade 1.4 – Aquisição de equipamentos de radiocomunicação:** Ata de Registro de Preços nº 3/2016 em favor da empresa Agora Soluções em Telecomunicações, no valor de R\$ 798.624,00 (setecentos e noventa e oito mil seiscentos e vinte e quatro reais). Materiais entregues dia 06/03/2017 e treinamento com a equipe do Prevfogo Sede realizado.

**Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede:** O pregão eletrônico nº 24/2015 teve como vencedora a empresa Situate Arquitetura e Engenharia Ltda. O valor global do contrato é de R\$ 140.990,00 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa reais). A empresa entregou (com atraso) o projeto básico que está sendo avaliado por técnicos do Ibama. Após esta análise, a empresa iniciará a fase final do projeto.

**Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo:** O pregão eletrônico nº 5/2016 teve como vencedora a empresa Staff Consultora e Serviços Eireli. O valor global do contrato é de R\$ 319.998,00 (trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais). A empresa entregou o material didático referente à consultoria do curso de formação de brigadas. Os treinamentos para os instrutores do Prevfogo estão marcados de 04/04 a 06/04 e de 11/04 a 13/04. Posteriormente, a empresa iniciará a consultoria para o curso de educação

ambiental.

<b>Grau Percentual de Execução Financeira</b>	
<b>PRODUTO/SERVIÇO □</b>	<b>% Execução Financeira Realizada</b>
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	<b>0,03</b>
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de ferramentas	<b>0,24</b>
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	<b>4,69</b>
Produto/Serviço 4 – Elaboração do Projeto Básico e Executivo da Central de Logística	<b>0,96</b>
Produto/Serviço 5 – Consultoria metodológica para os cursos do Prevfogo	<b>2,17</b>
Produto/Serviço 6 – Equipamentos de radiocomunicação	<b>5,43</b>
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>13,52</b>

## **B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO**

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na diretoria, alterações nas informações de contato, etc.

## C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

### ***Planilha Anexa em arquivo a parte***

**Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo:** Protótipo aprovado e entregue dia 20/03/2017. Os outros 2 veículos estão previstos para serem entregues dias 10/04/2017.

**Atividade 1.1.2 – Aquisição de caminhonetes adaptadas:** Devido ao valor previsto, processo licitatório encontra-se no Ministério do Meio Ambiente para autorização do Ministro. Após, será iniciada a fase do pregão.

**Atividade 1.2.1 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual:** Entrega dos materiais prevista para 27/04/2017.

**Atividade 1.4 – Aquisição de equipamentos de radiocomunicação:** Materiais entregues dia 06/03/2017.

**Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede:** A empresa atrasou a entrega do projeto básico, que só aconteceu dia 16/03/2017. Agora, o projeto está em análise no Prevfogo. Sendo aceito, será realizado pagamento à empresa, correspondente a 30% do valor total e será iniciada a fase final do projeto arquitetônico.

**Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo:** A empresa entregou o material didático referente à consultoria do curso de formação de brigadas. Os treinamentos para os instrutores do Prevfogo estão marcados de 04/04 à 06/04 e de 11/04 à 13/04. Posteriormente, a empresa iniciará a consultoria para o curso de educação ambiental.

#### **D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **CONCILIAÇÃO**

***Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas-correntes normais de bancos.***

#### **H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO**

*Planilha Anexa em arquivo a parte*

#### **I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET**

<http://www.ibama.gov.br/prevfogo/programas-e-projetos>

#### **J) FOTOS DO PROJETO**

*Fotos em anexo*

#### **K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO**

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

#### **L) ASPECTOS AMBIENTAIS**

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

---

Flávia Leite Saltini  
Chefe Substituta do Centro Especializado Prevfogo