



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 08

**Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais**

**Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis**

Período de Acompanhamento: 01/04/2018 a 30/04/2019

Data: 07/05/2019

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Área de Meio Ambiente - AMA
Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917
A/C de Fábio Plotkowski

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO,.....	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	5
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	6
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	9
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	12
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	12
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	13
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	14
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	14
J) FOTOS DO PROJETO.....	14
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	14
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	14

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto, no âmbito do Fundo Amazônia, visa a redução do número de ocorrências e/ou intensidade dos incêndios florestais e queimadas não autorizadas no bioma Amazônia por meio da estruturação física e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO. Como acordado entre o Centro e o BNDES, este ficará responsável pela concessão de colaboração financeira não reembolsável, enquanto aquele pelas aquisições de materiais e serviços, entre os quais, fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos e construção de uma central de logística e apoio ao PREVFOGO em Brasília para promover o compartilhamento de informações.

Dentre as atividades realizadas no período, destaca-se:

Atividade 1.1.2 – Aquisição de caminhonetes adaptadas: Após alteração deste item, foram comprados 14 veículos adaptados, divididos em 12 (doze) caminhonetes de transporte rápido para 7 (sete) pessoas e 2 (duas) caminhonetes modelo F4000 para transporte de materiais e brigadistas.

Atividade 1.2.2 – Equipamentos de combate: Foram adquiridos 1000 (um mil) kits para reparo de bomba costal e 2000 (dois mil) abafadores de fogo.

Atividade 2.1.2 – Construção da Central Operacional e de Logística: A empresa MTD Engenharia Ltda vencedora para a construção da Central não celebrou o contrato por não concordar com o cronograma orçamentário proposto pelo IBAMA. Dessa maneira, realizou-se nova licitação, tendo como vencedora a empresa ENGEMIL, no valor final orçado em R\$8.523.522,17. O alvará de licenciamento da obra foi emitido e a obra já foi iniciada.

PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Financeira Realizada
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	0,03
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de equipamento	0,24
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	4,69
Produto/Serviço 4 – Projeto da Central de Logística	0,96
Produto/Serviço 5 – Consultoria metodológica para os cursos do Prevfogo	2,17
Produto/Serviço 6 – Equipamentos de radiocomunicação	5,43
Produto/Serviço 7 – Kit de Equipamento de Proteção Individual	6,72
Produto/Serviço 8 – Caminhões Rodofogo	11,82
Produto/Serviço 9 – Materiais de combate	2,1
Produto/Serviço 10- Caminhonetes adaptadas	28,6
TOTAL DO PROJETO	62,76

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Com a mudança presidencial ocorrida no início do ano, os cargos de direção do Ibama sofreram alterações tanto na diretoria de proteção ambiental, a qual o Prevfogo é subordinado, como também na diretoria de planejamento, responsável pela execução das licitações e contratos realizados pelo Ibama. Em que pese tais alterações, estas não acarretaram prejuízo ao andamento do projeto.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Planilha Anexa em arquivo a parte

Atividade 2.1.2 – Construção da Central de Logística: A obra foi iniciada e tem previsão de entrega para 12 meses, conforme cronograma apresentado pela empresa. A obra está sendo acompanhada e fiscalizada pelo exército brasileiro, mediante Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Ibama e o Exército.

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

Planilha anexa em arquivo a parte

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Planilha anexa em arquivo a parte

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Planilha anexa em arquivo a parte

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Planilha anexa em arquivo a parte

CONCILIAÇÃO

Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas-correntes normais de bancos.

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

Planilha Anexa em arquivo a parte

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

<https://www.ibama.gov.br/incendios-florestais/alternativas-ao-uso-do-fogo/programas-e-projetos?id=778>

J) FOTOS DO PROJETO

Fotos em anexo

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Preencher a planilha “Aspectos Ambientais”, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexigível o seu licenciamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

GABRIEL CONSTANTINO ZACHARIAS
Chefe do Centro Especializado Prevfogo