



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 09

Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Período de Acompanhamento: 01/05/2019 a 31/03/2020

Data: 31/03/2020

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Área de Meio Ambiente - AMA
Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM
Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo
Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917
A/C de Fábio Plotkowski

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	5
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	6
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	9
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	12
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	12
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	13
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	14
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	14
J) FOTOS DO PROJETO.....	14
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	14
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	14

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto encontra-se em fase final, tendo sido executado 74% de seu total. Grande parte das aquisições de materiais e serviços previstos no plano de trabalho foram realizadas, restando basicamente a construção da Central de Logística do Prevfogo para ser finalizada.

Dessa forma, neste último ano as atividades concentraram-se no componente 2, destacando-se:

Atividade 2.1.2 – Construção da Central Operacional e de Logística: A empresa ENGEMIL, vencedora da licitação no valor final orçado em R\$8.523.522,17, iniciou a construção da Central em junho de 2019, tendo realizado praticamente toda a parte de infraestrutura. A próxima etapa consiste na fase de acabamento. A obra estava prevista para finalizar em setembro de 2020, não tendo sido parada, até o momento, mesmo em situação do Covid-19.

PRODUTO/SERVIÇO ↓	% Execução Financeira Realizada
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	0,03
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de equipamento	0,24
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	4,69
Produto/Serviço 4 – Projeto da Central de Logística	11,74
Produto/Serviço 5 – Consultoria metodológica para os cursos do Prevfogo	2,17
Produto/Serviço 6 – Equipamentos de radiocomunicação	5,43
Produto/Serviço 7 – Kit de Equipamento de Proteção Individual	6,72
Produto/Serviço 8 – Caminhões Rodofogo	11,82
Produto/Serviço 9 – Materiais de combate	2,1
Produto/Serviço 10- Caminhonetes adaptadas	28,6
TOTAL DO PROJETO	73,54

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Os cargos de direção do Ibama não sofreram alterações neste último ano. A principal ocorrência deste período foi o início da pandemia mundial do Covid-19, que atingiu todas as atividades do IBAMA, tendo o Ministro do Meio Ambiente recomendado o trabalho remoto a todos os servidores do ministério e entidades vinculadas. Desse modo, o presidente do IBAMA determinou o trabalho remoto para a Instituição enquanto durar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional. Ainda no fechamento desse relatório, o estado de emergência prosseguia, não tendo como prever os desdobramentos desta situação para todos os trabalhos que envolvem e/ou são executados pela Administração Pública.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

Planilha Anexa em arquivo à parte

Atividade 2.1.2 – Construção da Central de Logística: A obra está na etapa de finalização da infraestrutura e iniciando a fase de acabamento, com previsão de entrega para setembro/2020, conforme cronograma prévio apresentado pela empresa. No entanto, devido à pandemia do Covid-19, é possível que o cronograma sofra alterações, tendo em vista que os trabalhos poderão ser parados.

A obra está sendo acompanhada e fiscalizada pelo exército brasileiro, mediante Termo de Cooperação Técnica assinado entre o Ibama e o Exército

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

Planilha anexa em arquivo à parte

E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Planilha anexa em arquivo à parte

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Planilha anexa em arquivo à parte

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Planilha anexa em arquivo à parte

CONCILIAÇÃO

Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas-correntes normais de bancos.

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

Planilha Anexa em arquivo à parte

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

<https://www.ibama.gov.br/incendios-florestais/alternativas-ao-uso-do-fogo/programas-e-projetos?id=778>

J) FOTOS DO PROJETO

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

L) ASPECTOS AMBIENTAIS

GABRIEL CONSTANTINO ZACHARIAS
Chefe do Centro Especializado Prevfogo
