



PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL, REINO UNIDO E BANCO MUNDIAL
“REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO BRASILEIRO”

PROJETO DE REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO DO PIAUÍ

ACORDO DE DOAÇÃO TF 16192
Fundo Fiduciário para Mitigação da Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro

RELATÓRIO DE PROGRESSO 2015

Janeiro, 2016

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS

Título do Projeto	Projeto de Redução do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado do Piauí
Vigência	14/04/2014 a 30/06/2016
Objetivo de Desenvolvimento	O objetivo de desenvolvimento do Projeto é promover a adequação de produtores rurais à legislação florestal por meio de apoio a mecanismos de cadastramento ambiental de imóveis rurais e recuperação de passivos ambientais e fortalecer a capacidade de prevenção e combate a incêndios florestais com foco em seis municípios do Sul do Piauí.
Período do Relatório	14 de Abril a Dezembro de 2015.
Responsáveis pela elaboração:	Fundação Agente: (Nome, Cargo): SEMAR Carlos Moura Fé Superintendente de Meio Ambiente e Coordenador Técnico do Projeto. Solange Narita Consultora do Projeto

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das atividades planejadas para o período (*altamente satisfatório, satisfatório, moderadamente satisfatório, significativa necessidade de melhoria*).

Progresso em relação aos marcos de implementação (<i>previstos na matriz de resultados e indicadores</i>)	. Significativa necessidade de melhoria
Progresso na implementação geral do Projeto (<i>em relação ao PT 2015</i>)	Satisfatório

2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços

O Projeto entrou em efetividade em 14 de Abril de 2014, com o acordo de doação entre o Banco Mundial e a Fundação Agente. O Acordo de Cooperação Técnica entre A SEMAR-PI e a Fundação Agente, foi assinado em 02 de Agosto de 2013.

Durante o ano de 2014, somente o Componente 3 teve atividades concluídas, com a contratação de consultores, aquisição de móveis e de equipamentos. Para os demais Componentes do Projeto, sob a coordenação técnica da SEMAR-PI, foram elaboradas as especificações técnicas de maiores complexidades (Georreferenciamento em Imóveis Rurais e Diagnóstico Ambiental; Processamento Digital de Imagens). Dificuldades relacionadas com recursos humanos também contribuíram para o atraso dos citados Componentes.

A seguir, segue de forma objetiva, os resultados alcançados durante o ano de 2015, tendo como referência o Plano de Trabalho.

Componente 1: Regularização Ambiental Rural

a) Previstas e Não Iniciadas:

- Contratação de Especialista para Gestão do Projeto. Porém, no decorrer de 2015, esta atividade foi retirada deste Componente e inserida como atividade do Componente 2;
- Impressão de folders, cartazes, banners e faixas para eventos de comunicação, confecção de material educativo e de comunicação.

b) Previstas e Iniciadas:

- Contratação de Especialista para Regularização Ambiental Rural;
- Aprimoramento da Sala de Situação da SEMAR; Implantação de 02 Salas de Situação e de 04 Balcões de Atendimento nos municípios prioritários;
- Elaboração de Estratégia de Comunicação sobre o CAR (parcialmente iniciada);
- Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Diagnóstico Ambiental;
- Agenciamento de Passagens Aéreas;
- Definição do valor das diárias para o Projeto;
- Dez minutas de Acordo de Cooperação Técnica.

c) Não Previstas e Iniciadas:

- Capacitação em CAR e PRA;
- Processamento Digital de Imagens;
- Produção de Mudas no NUPERADE;
- Aquisição de Veículo Utilitário.
- Manutenção de Veículo Utilitário

Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

a) Previstas e Iniciadas:

- Contratação de Especialista de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
- Agenciamento de Passagens Aéreas;
- Definição do valor das diárias para o Projeto;
- Aquisição de Veículo Utilitário.
- Apoio à Implantação da Sala de Situação no Corpo de Bombeiros (Teresina).

b) Não Prevista e Iniciada:

- Realização de Eventos Educativos
- Manutenção de Veículo Utilitário

Componente 3: Gestão e Administração do Projeto

a) Previstas e Iniciadas:

- Aquisição de Central Telefônica Híbrida IP;
- Aquisição e instalação de ar condicionado;
- Aquisição de mesas de trabalho;
- Consultoria Pessoa Jurídica para Auditoria Externa.

2.3. Indicadores de Resultado

Indicador	Linha de base	Valor Atual	Meta do Ano 1	Status	Comentários sobre o Status
Resultados ao Nível Objetivo de Desenvolvimento do Projeto					
Proprietários ou possuidores rurais adotando práticas sustentáveis de manejo da terra como resultado do Projeto.	0	50	70	Em andamento	Baixa Gande do Ribeiro: 09 cadastros; área cadastrada 977,77 ha Palmeira do Piauí: 01 cadastro; área cadastrada de 50 ha Ribeiro Gonçalves: 11 cadastros; área cadastrada de 384,47 ha Uruçui: 29 cadastros; área cadastrada de 1.333,54há
Área rural onde práticas de manejo sustentáveis tem sido utilizadas devido à atuação do Projeto.	0	2.745,78	2.700	Em andamento	O Valor Atual, refere-se a área cadastrada no SICAR realida em dezembro de 2015. Até o momento não foram feitas intervenções para a aplicação de práticas de manejo sustentáveis.
Redução de focos de calor observados nos municípios alvo do Projeto.	0	0	0	Não há metas para o Ano I	A redução dos Focos de Calor deverá ser verificada em áreas não passíveis de autorização de queima. Este indicador foi definido em pelo Piauí em Outubro de 2015, após reunião realizada em Setembro de 2015 Brasília pelo MMA, com a colaboração do INPE, ICMBio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, IBAMA, Instituto Brasília Ambiental, Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia.
Número de Autorizações de Queima Controlada	0	0	0	Não há metas para o Ano I	SEMAR não dispõe, atualmente, de registros suficientes de emissões de autorizações de queima controlada para dar subsidio ao estabelecimento de uma meta avançada para o primeiro ano. Este indicador foi definido em pelo Piauí em Outubro de 2015, após reunião realizada em Setembro de 2015 Brasília pelo MMA, com a colaboração do INPE, ICMBio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, IBAMA, Instituto Brasília Ambiental, Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia.
Número de Alertas de Incêndios Florestais verificados pelas Brigadas	0	0	0	Não há metas para o Ano I	Este indicador contará com a parceria do INPE e das Prefeituras dos municípios e dependerá do envolvimento do poder público municipal na contratação e atuação das brigadas. Esse indicador

					substituirá o indicador de número de combates a incêndios florestais inicialmente proposto. Este indicador foi definido em pelo Piauí em Outubro de 2015, após reunião realizada em Setembro de 2015 Brasília pelo MMA, com a colaboração do INPE, ICMbio, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, IBAMA, Instituto Brasília Ambiental, Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia.
Resultados Intermediários – Componente 1: Regularização Ambiental Rural					
SEMAR operando o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural em parceria com o IBAMA/MMA e instituições municipais	0%	19%	25%	Em andamento	Este resultado representa os resultados iniciais do serviço de goerreferenciamento contratado em novembro de 2015 pelo Projeto.
Imóveis Rurais registrados no SICAR como resultado do Projeto	0	50	70	Em andamento	Este resultado representa o resultado do serviço de goerreferenciamento realizado em Dezembro de 2015, pelo Projeto.
Os servidores dos órgãos ambiental estadual e municipais, treinados para o uso do CAR, com capacidade para analisar e validar os registros no âmbito do Projeto.	0%	0%	40%	Atrasada	Os servidores da SEMAR estão aptos para o registro no SICAR. Porém, O módulo de análise e validação ainda não está disponível (dezembro de 2015). Os servidores lotados nos órgão municipais serão capacitados quando os equipamentos de informática forem entregues nos Balcões de Atendimento.
Resultados Intermediários – Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais					
Servidores do Estado e órgãos ambientais municipais, treinados para monitorar os focos de calor no âmbito do Projeto.	0	0	0	Em andamento	As Salas de Situação estão em processo de aprimoramento e/ou implantação e o consultor especialista em prevenção em combate a incêndios florestais, em fase de contratação (dezembro de 2015).
Servidores do Estado e órgãos ambientais municipais treinados em técnicas de prevenção e controle de incêndios florestais no âmbito do Projeto.	0	0	0	Atrasado	Nenhuma ação foi planejada em 2015 para o restante do período de duração do Projeto.
Número de proprietários treinados em alternativas ao uso do fogo no âmbito do Projeto	0	0	0	Atrasado	Nenhuma ação foi planejada em 2015 para o restante do período de duração do Projeto.
Número de Municípios direcionados equipados para combater incêndios florestais.	0	0	0	Atrasado	Nenhuma ação foi planejada em 2015 para o restante do período de duração do Projeto.

2.4. Resumo do *status* de progresso das Atividades planejadas.

Componente 1: Regularização Ambiental Rural			
Atividades –Plano de Trabalho 2015	Status	Comentários	
Atividade 1. Especialista em CAR	Consultoria individual para a elaboração de documentos técnicos e acompanhamento das atividades do Componente 1.	Em andamento e atrasada	O processo teve início em maio de 2015. Foram feitas 02 publicações no DOU. Atualmente, falta a resposta ao recurso impetrado por um candidato, que será dada pela Comissão de Licitação. Esta Atividade teve o acréscimo de mais 01 Especialista, somando-se 02 no total.
Atividade 2. Aprimoramento da Sala de Situação e Implantação de Balcões de Atendimento	Aquisição de mobiliário para Salas de Situação e Balcões de Atendimento em 04 municípios prioritários.	Concluída	Foram adquiridos e entregues, móveis para 2 Salas de Situação (Uruçui e Santa Filomena) e para 04 Balcões de Atendimento (Uruçui, Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves e Baixa Grande do Ribeiro).
	Aquisição de equipamentos de informática e de softwares para a Sala de Situação da SEMAR; Equipamentos de informática para as 02 Salas de Situação e 04 Balcões de Atendimento nos municípios prioritários.	Concluída	A licitação (pregão eletrônico) dos equipamentos foi concluída. A previsão de entrega dos mesmos é para início de fevereiro/2016. Os softwares ArcGis e ERDAS já estão sendo utilizados pela SEMAR.
	Aquisição de televisores e splits para Sala de Situação da SEMAR; 02 Salas de Situação e 04 Balcões de Atendimento nos municípios prioritários.	Em andamento e atrasada	A licitação foi realizada, porém um dos concorrentes entrou com recurso no Lote 3 (splits e televisores). Será feito um novo pregão eletrônico dia 22 de janeiro de 2016.
	Aquisição de móveis para Sala de Situação da SEMAR.	Concluída	A licitação já foi concluída (pregão eletrônico) e os móveis serão entregues no final de janeiro de 2016.
Atividade 3. Elaboração de	Consultoria para Elaboração de Conteúdo de Comunicação, Mobilização e Sensibilização sobre o CAR.	Em andamento e atrasada	O Relatório da empresa selecionada ainda será enviada ao Banco Mundial para Não Objeção.

Estratégia de Comunicação sobre o CAR	Impressão dos conteúdos acima descritos, em forma de cartilhas, folders, cartazes, banners e faixas	Não iniciada	Esta atividade depende da conclusão da Elaboração de Conteúdo de Comunicação, Mobilização e Sensibilização sobre o CAR. A especificação técnica e a memória de cálculo já estão elaboradas.
Atividade 4. Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Diagnóstico Ambiental	Realização de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e suas respectivas Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais para subsidiar o CAR e o Diagnóstico Ambiental nos 06 municípios prioritários.	Em andamento	Atividade iniciada em Novembro de 2015. A empresa vencedora do pregão apresentou o Produto 1 -Plano de Trabalho, aprovado pela equipe técnica da SEMAR.
Atividade 5. Especialista em Gestão de Projetos	Consultoria individual para a gestão do projeto, elaboração de documentos técnicos e acompanhamento das atividades dos Componentes 1 e 2.	Não iniciada	Na última revisão do Plano de Aquisições, esta atividade foi retirada do Componente 1 e inserida no Componente 2, devido: i) exigir maior demanda de esforço para pesquisa e obtenção de dados relativos ao componente; ii) apresentar maior grau de dificuldade para a definição de estratégias e parcerias; iii) melhor disponibilidade de recursos no Plano de Aquisições.
Atividade 6. Passagens Aéreas	Passagens aéreas para a equipe técnica do Projeto para participação em reuniões em Brasília	Em andamento e atrasada	Apesar dos esforços, somente 01 empresa de agenciamento de passagens aéreas demonstrou interesse em participar do shopping. Entretanto, novos contatos com agências de viagens de Teresina foram estabelecidos, desta feita, com boa expectativa de sucesso. As viagens foram ampliadas para “destinos nacionais” e não apenas para Brasília. Será realizado apenas 01 shopping somando-se os valores para aquisição de passagens aéreas dos Componentes 1 e 2.
Atividade 7. Diárias	Diárias para pagamento de despesas em viagens da equipe técnica para fora do estado do Piauí e em viagens aos municípios alvo do Projeto.	Concluída	Foram definidas os valores das diárias intra e interestaduais a serem pagas para a equipe técnica do Projeto, incluindo os consultores individuais. Tomou-se como referência, os valores do serviço público federal. Formulários padrões para a solicitação de diárias e para o cadastramento dos membros da equipe, foram elaborados.
Atividade 8. Termos de Cooperação Técnica	Consultoria para a elaboração de 10 Termos de Cooperação Técnica com Prefeituras Municipais e outras instituições públicas e privadas.	Em andamento e atrasada	Foi feita a seleção da empresa a partir da lista curta. A empresa vencedora entregou as propostas técnicas e financeiras em 10 de dezembro de 2015. Aguardando o envio das propostas ao Banco Mundial para a Não Objeção.

Componente 1: Regularização Ambiental Rural		
Atividades Não Previstas e Iniciadas	Status	Comentários
Capacitação em CAR e PRA (04 Cursos)	Em andamento	A Não Objeção do Banco Mundial ao Termo de Referência foi dada em 14 de Dezembro de 2015
Logística para Capacitação em CAR e PRA	Em andamento	Aguardando a Não Objeção do Banco Mundial
Processamento Digital de Imagens	Em andamento	A licitação (pregão eletrônico) foi realizado em outubro de 2015 e a contratação ocorreu em dezembro. Aguardando a apresentação do Produto 1 para análise.
Produção de Mudanças no NUPERADE	Em andamento	A especificação técnica e a memória de cálculo estão concluídas. O consultor de licitações está aguardando um modelo de pregão eletrônico direcionado para Organizações Não Governamentais, conforme decisão da Fundação Agente e Coordenação Técnica do Projeto.
Aquisição de Veículo Utilitário	Concluído	Foi utilizada a mesma especificação técnica do veículo previsto no Componente 2, no Plano de Trabalho 2015.
Manutenção de Veículo Utilitário	Em andamento	Foi elaborada para os Componentes 1 e 2 e especifica: i) manutenção preventiva (peças, mão de obra, combustível, pneus, lavagens e adesivagem); ii) seguro total; iii) licenciamento.

Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais			
Atividades –Plano de Trabalho 2015		Status	Comentários
Atividade 1. Especialista em Incêndios Florestais	Consultor individual para elaboração de documentos técnicos e acompanhamento das atividades do Componente 2.	Concluída	A seleção final aconteceu em dezembro de 2015. A contratação do consultor foi realizada dia 08 de janeiro de 2016.
Atividade 2. Passagens aéreas	Passagens aéreas para a equipe técnica do Projeto para participação em reuniões em Brasília	Em andamento e atrasada	Apesar dos esforços, somente 01 empresa de agenciamento de passagens aéreas demonstrou interesse em participar do shopping. Entretanto, novos contatos com agências de viagens de Teresina foram estabelecidos, desta feita, com boa expectativa de sucesso. As viagens foram ampliadas para “destinos nacionais” e não apenas para Brasília. Será realizado apenas 01 shopping somando-se os valores para aquisição de passagens aéreas dos Componentes 1 e 2.
Atividade 3. Aquisição de veículo utilitário, cabine dupla, tração 4x4	Veículo para ser utilizado pela equipe de acompanhamento da execução das ações do Projeto nos municípios prioritários.	Concluída	Pregão eletrônico realizado em dezembro de 2015.
Atividade 4. Diárias	Diárias para pagamento de despesas em viagens da equipe técnica para fora do estado do Piauí e em viagens aos municípios alvo do Projeto.	Concluída	Foram definidas os valores das diárias intra e interestaduais a serem pagas para a equipe técnica do Projeto, incluindo os consultores individuais. Tomou-se como referência, os valores do serviço público federal. Formulários padrões para a solicitação de diárias e para o cadastramento dos membros da equipe, foram elaborados.
Atividade 5. Apoio à implantação da Sala de Situação no Corpo de Bombeiros (Teresina) e da Rede Municipal de Prevenção e Combate ao Fogo.	Aquisição de equipamentos de informática e mobiliário para a Sala de Situação no Corpo de Bombeiros Militar.	Concluída	Os pregões eletrônicos foram realizados em novembro de 2015. Os móveis e equipamentos de informática serão entregues no início de fevereiro de 2016.

Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

Atividades Não Previstas e Iniciadas	Status	Comentários
Realização de Eventos Educativos	Em andamento	Aguardando a Não Objeção do Banco Mundial. Trata-se da realização de 06 eventos, um em cada município prioritário, para a entrega de materiais educativos e difusão do Componente 2 do Projeto.
Manutenção de Veículo Utilitário	Em andamento	Aguardando a execução da licitação (shopping). Foi elaborada para os Componentes 1 e 2, e específica: i) manutenção preventiva (peças, mão de obra, combustível, pneus, lavagens e adesivagem); ii) seguro total; iii) licenciamento

2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas.

A Contratação de Especialista para Gestão do Projeto, doravante designada Especialista em Gestão de Projetos, tem a expectativa de ser realizada a seleção de currículos no primeiro semestre de 2016. Atualmente esta função é exercida por uma consultora contratada pelo Banco Mundial.

Os recursos para o pagamento desta consultoria, foram transferidos do Componente 1 para o 2 e já encontra-se inserida na última versão do Plano de Aquisições de 2015.

Justifica-se esta transferência pela necessidade de maior esforço de articulação, planejamento e monitoramento do Componente 2 do Projeto, dada a fragilidade das informações, parcerias e experiências locais relacionadas com a prevenção, combate a incêndios florestais.

A impressão de folders, cartazes, banners e faixas para eventos de comunicação, confecção de material educativo e de comunicação, um subitem da Atividade 3 do PT 2015, denominado Elaboração de Estratégia de Comunicação sobre o CAR, não foi iniciada porque depende do subitem Elaboração de Conteúdo de Comunicação, Mobilização e Sensibilização sobre o CAR.

3. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Componente 1: Regularização Ambiental Rural
1.1. Continuidade no acompanhamento da execução: Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Diagnóstico Ambiental; Processamento Digital de Imagens.
1.2. Iniciar acompanhamento: Produção de Mudanças; Elaboração de 10 Minutas de ACT; Cursos de Capacitação em CAR e PRA; Estratégias de comunicação para o CAR.; Licenciamento, Seguro e Manutenção em Veículo.
1.3. Contratação de 02 Consultores Individuais para o CAR.
1.4. Contratação de 01 Consultor Individual em Geoprocessamento.
1.5. Termo de Referência para Elaboração de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas e Implantação de Unidades Demonstrativas em pelo menos 04 municípios alvo;
1.6. Termo de Referência para Elaboração do Plano de Apoio à Recuperação de Áreas degradadas, em parceria com Universidades e Municípios.
1.7. Realização de Eventos de Comunicação nos 06 Municípios Prioritários.
1.8. Elaboração de Especificação Técnica para Reforma do NUPERADE.
1.9. Elaboração de Especificação Técnica para Construção do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Recuperação de Áreas Degradadas.
1.10. Elaboração da proposta para Implantação da Rede de Sementes do Cerrado
Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
2.1. Contratação de 01 Consultor Individual para Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (já efetivada).
2.2. Contratação de 01 Consultor Individual em Geoprocessamento.
2.3. Elaboração de Especificação Técnica para Realização de Palestras e Oficinas em Escolas, Sindicatos e outras Instituições presentes nos Municípios-Alvo.
2.4. Termo de Referência para a Elaboração de Planos de Ação e Minutas de Decreto em 6 Municípios-Alvo.
2.5. Iniciar acompanhamento da elaboração de: Protocolos Comunitários; Conteúdo de Comunicação, Mobilização e Sensibilização sobre Prevenção e Combate a Incêndios e Formas Alternativas do Uso do Fogo.
2.5. Aquisição de equipamentos de informática de alta performance (storage, servidor, workstation, impressora plotter e no-breaks), splits e móveis (mesas de trabalho, cadeiras e armários), para dar continuidade ao fortalecimento da Sala de Situação da SEMAR.
2.6. Elaboração de Especificação Técnica para a Organização do Banco de Informações existente na SEMAR

4. LICÇÕES APRENDIDAS

	Lição Aprendida	Medida Tomada
1	Aperfeiçoamento na elaboração de termos de referência	Intensificação da pesquisa e leitura de termos de referência com objetos similares.
2	Aperfeiçoamento na elaboração de memórias de cálculo	Intensificação da pesquisa em projetos com objetos similares.
3	Estabelecimento de parcerias importantes para potencialização dos resultados do Projeto.	Intensificação do diálogo com as instituições previstas no início do Projeto e o início de contato com novas instituições, como por exemplo, a Federação da Agricultura do Piauí.

5. COMENTÁRIOS GERAIS

5.1. Comunicação e Divulgação do Projeto

No período em análise, não houve a elaboração de produtos tais como folders, cartazes, cartilhas, etc. A divulgação se deu no site da SEMAR, dos termos de referência para a contratação de consultor individual em CAR e FOGO, assim como os resultados nominais para a entrevista dos candidatos selecionados.

<http://www.semar.pi.gov.br/editais.php>

Os pregões eletrônicos para a aquisição de bens e contratação de serviços, ocorreram no site do Banco do Brasil.

<http://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp>

5.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física)

Consultor Individual Especialista em Gestão Administrativo Financeira;

5.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica)

Consultoria Pessoa Jurídica para Auditoria Externa

5.4. Lista de Serviços Não-Consultoria Contratados ou Obras Realizadas no Período

- Serviço de Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Diagnóstico Ambiental;
- Serviço de Processamento Digital de Imagens;

5.5. Lista de Bens Adquiridos no Período

5.5.1. Móveis: SEMAR e Corpo de Bombeiros Militar (Teresina)

Tipo Local de Entrega	SEMAR	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	TOTAL
Mesa de trabalho em “L” com gaveteiro fixo e 2 gavetas	5	1	6
Cadeira giratória com braços reguláveis	5	1	6
Mesa de reunião	-	1	1
Cadeira fixa, com 04 pés, sem braço	10	8	18
Armário alto com 2 portas, 3 prateleiras	2	1	3

5.5.2. Móveis (Municípios Alvo)

Tipo Local de Entrega	Uruçui	Santa Filomena	Ribeiro Gonçalves	Baixa Grande do Ribeiro	TOTAL
Mesa de trabalho em “L” com gaveteiro 2 gavetas	4	4	2	2	12
Cadeira giratória, espaldar médio em tecido	4	4	2	2	12
Mesa de reunião	1	1	1	1	4
Cadeira de aproximação, fixa, espaldar baixo em tecido	6	6	6	6	24
Armário alto com 2 portas, 3 prateleiras	2	2	2	1	7
Longarina com 03 lugares com braços	3	3	2	2	10
Longarina com 02 lugares com braços	3	3	2	2	10

5.5.3. Softwares (Licenças)

Nome da Licença	Quantidade	Usuário
ArcGIS	01	SEMAR-PI
ERDAS	01	SEMAR-PI

5.5.4. Veículos

Tipo de Veículo	Quantidade	Usuário
Veículo utilitário Hilux, cabine dupla, 4x4.	02	SEMAR-PI

5.5.5. Equipamentos

Discriminação	Santa Filomena		Uruçui		Baixa Grande do Ribeiro	Ribeiro Gonçalves	Teresina			Total
	Balcão de Atendimento	Sala de Situação	Balcão de Atendimento	Sala de Situação	Balcão de Atendimento	Balcão de Atendimento	SEMAR-PI	Corpo de Bombeiros	Fundação Agente	
Computador	2	1	2	1	2	2	3	1	x	14
Computador com Requistos Ambientais	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
No-break	2	1	2	1	2	2	5	1	x	16
Impressora	1	1	1	1	1	1	1	1	x	8
Projeter Multimídia	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
Tela de Projecção	1	1	1	1	1	1	1	1	-	8
Notebook	-	-	-	1	-	-	1	1	x	3
GPS	1	1	1	1	1	1	2	-	-	8

5.6. Lista de Treinamentos Realizados no Período

Não foram realizados treinamentos pelo Projeto no período em questão.

5.7. Lista de Publicações Editadas no Período

Não houve publicações editadas no período.

Este Relatório de Progresso está sendo encaminhado ao Banco Mundial, com cópia ao Ministério do Meio Ambiente / Programa Cerrado, em comum acordo, pela Coordenação Técnica do Projeto de Redução do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado do Piauí e Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente, responsável pela Administração e Gestão do Projeto.

Teresina, janeiro de 2016

Carlos Antônio Moura Fé

Coordenador Técnico
Agente

Milcíades Gadelha de Lima

Presidente da Fundação