



**PROGRAMA  
CERRADO  
BAHIA**

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL, REINO UNIDO E BANCO MUNDIAL  
“CADASTRO AMBIENTAL RURAL, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS FLORESTAIS,  
NO ESTADO DA BAHIA”

**PROJETO DE APOIO AO CADASTRO AMBIENTAL RURAL, PREVENÇÃO  
E COMBATE A INCÊNCIOS FLORESTAIS, NO ESTADO DA BAHIA**

***PROJETO CERRADO BAHIA***

*Acordo de Doação nº TF015228  
Fundo Fiduciário para Mitigação da Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro*

**RELATÓRIO DE PROGRESSO 2016.1**

**Julho, 2016**

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS

<b>Título do Projeto</b>	PROJETO CERRADO: Cadastro Ambiental Rural, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Estado da Bahia
<b>Vigência</b>	17/09/2014 a 31/12/2017
<b>Objetivo de Desenvolvimento</b>	O objetivo de desenvolvimento do Projeto é promover a adequação de produtores rurais à legislação florestal por meio de apoio a mecanismos de cadastramento ambiental de imóveis rurais (CEFIR); recuperação de passivos ambientais, através de capacitação dos proprietários e técnicos locais em restauração florestal; e fortalecer a capacidade de prevenção e combate a incêndios florestais, tendo como alvo a Região Oeste do Estado da Bahia. A estratégia de execução do projeto terá como base o estímulo à participação, buscando sempre a conscientização e o empoderamento das comunidades e demais parceiros.
<b>Período do Relatório</b>	Janeiro a Junho de 2016
<b>Responsáveis pela elaboração e execução:</b>	<b>SEMA:</b> Eugênio Spengler, Secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia <b>SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PESQUISAS-SEP:</b> Luiz Antonio Ferraro Junior, Superintendente de Estudos e Pesquisas Ambientais <b>DIRETORIA DE POLÍTICAS DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS -DPBIO:</b> Murilo Campos Figueredo de Jesus, Diretor de Políticas de Biodiversidade e Florestas <b>DIRETORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE-DIEAS:</b> Zanna Maria Rodrigues de Matos, Diretora de Educação Ambiental para a Sustentabilidade

	<p><b>COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS -COBIO:</b></p> <p>Uílson Sá Rebelo de Araújo, Coordenador de Políticas de Biodiversidade e Florestas</p> <p><b>EQUIPE TÉCNICA DA SEMA:</b></p> <p>Marcos Gonçalves Almeida, Vitor Alberto de Matos Pereira, Geraldo Costa Lordelo Nogueira, Tatiana Cabral de Vasconcelos, Silvana Neuza Canário, Jamile Patrícia Barbosa Trindade, Iara Morena Oliveira Fagundes e Souza, Camila Silva de Lima e Amélia dos Santos Cerqueira</p> <p><b>ESTAGIÁRIOS</b></p> <p>Bianca do Carmo Leal, Pedro Luiz dos Santos Gomes e Nayara Cristhine de Carvalho Rosa</p> <p><b>INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b></p> <p><b>DIRETORIA GERAL - DIREG</b></p> <p>Márcia Cristina Telles de Araújo Lima, Diretora Geral</p> <p><b>ASSESSORIA TÉCNICA DA DIRETORIA GERAL - ASTEC</b></p> <p>Aldo Carvalho da Silva, Assessor Especial</p> <p><b>DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - DIFIM</b></p> <p>Lucia de Fátima Carvalho Gonçalves, Diretora de Fiscalização e Monitoramento Ambiental</p> <p><b>DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE - DIBIO</b></p> <p>Valdemilton Vieira dos Santos, Diretor de Biodiversidade</p> <p><b>EQUIPE TÉCNICA DO INEMA</b></p> <p>Fabíola Diana Chaves Cotrim, Saul de Souza Cavalcante Reis, Rodrigo Stolze Pacheco, Mara Angélica dos Santos, Carmem Lúcia de Miranda Alves e Rosane Oliveira Barreto</p> <p><b>EQUIPE TÉCNICA DA FLEM</b></p> <p>Nadia Holtz da Nova Moreira, Andrea Dias Carvalho de Castro e Ariadna Costa da Silva</p>
--	---

## **2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das atividades planejadas para o período** (*altamente satisfatório, satisfatório, moderadamente satisfatório, significativa necessidade de melhoria*).

<b>Progresso em relação aos marcos de implementação</b> (previstos na matriz de resultados e indicadores)	<b>Altamente satisfatório</b>
<b>Progresso na implementação geral do Projeto</b> (em relação ao POA 2016)	<b>Altamente satisfatório</b>

## 2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços

(Resumir os avanços na implementação do Projeto, justificando a classificação geral do item anterior).

### Componente 1 – Regularização Ambiental Rural

- Empresa contratada em execução para realização de 6.750 inscrições no Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) de até 04 módulos fiscais dos municípios de Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. Do contratado foram cadastrados 5.526 inscrições no CEFIR/CAR, sendo que os municípios de São Desidério, Luís Eduardo Magalhães e Riachão das Neves atingiram 100% do número de cadastros contratados e o município de Formosa do Rio Preto possui execução em 60,33% de cadastros do total contratado;
- Empresas contratadas em execução para realização de 7.772 inscrições no Cadastro Estadual Florestal de imóveis Rurais (CEFIR) de até 04 módulos fiscais dos municípios de Cocos, Jaborandi, Correntina e Barreiras. Do contratado foram cadastrados 4.523 inscrições no CEFIR/CAR, sendo que os municípios de Barreiras e Correntina possuem execução de 70% do número de cadastros contratados, Jaborandi com 34% e Cocos com 16% de execução do total contratado;
- Realização de dois cursos de "Restauração Ecológica", no período de 30/05 a 03/06/2016, para 53 técnicos dos oito municípios contemplados pelo projeto, cursos realizados nas unidades regionais do INEMA nos municípios de Barreiras e Santa Maria da Vitória.

### Componente 2 - Prevenção e Combate a Incêndios Florestais

- Realização de duas oficinas de "Prevenção em Incêndios Florestais", nos dias 30/05 e 03/06/2016, para 53 pessoas dos oito municípios contemplados pelo projeto, oficinas realizadas nas unidades regionais do INEMA nos municípios de Barreiras e Santa Maria da Vitória.
- Realização de quatro cursos de "Prevenção e Combate a Incêndios Florestais" para brigadistas voluntários, nos municípios de Jaborandi, Correntina, Cocos e Luís Eduardo Magalhães, com participação de 16, 23, 15 e 20 pessoas, respectivamente.
- Realização do mapeamento de experiências socioambientais nos oito municípios de atuação do projeto, tendo sido visitadas 70 comunidades e dessas 57 foram registradas como experiências socioambientais, ficando cadastradas no sistema on-line no site da SEMA.

Aas ações realizadas citadas anteriormente e as planejadas até o final de 2016, demonstram os avanços alcançados até meados de 2016 pelo projeto, onde foram

*executadas as principais atividades, como a realização de cadastramento do CEFIR/CAR e sua ampliação para os oito municípios do projeto, tendo superado os indicadores de números de cadastros e área total cadastrada no CEFIR/CAR; além de capacitar os municípios para prevenção e combate aos incêndios florestais em 2016, juntamente com as ações de conscientização através das oficinas de educação ambiental. Foram realizadas ações de divulgação e execução do projeto, na reunião do subcomitê de prevenção e combate a incêndios florestais em 15 de julho de 2016 e nos eventos de divulgação e entregas do CEFIR no município de Correntina, no distrito de Roda Velha no município de São Desidério que contaram com a presença do Secretário de Meio Ambiente, Prefeitos dos municípios e autoridades do governo federal, estadual e da região.*

### 2.3. Indicadores de Desempenho

<b>Indicador</b>	<b>Linha de base</b>	<b>Valor Atual</b>	<b>Meta do Ano 2</b>	<b>Status (alcançada, em andamento, atrasada)</b>	<b>Comentários sobre o Status</b>
<b>Resultados no nível do Objetivo de Desenvolvimento do Projeto</b>					
<i>Usuários da terra que adotaram práticas de manejo sustentável como resultado do projeto.</i>	0	10.049	1.440	Alcançada	Meta superada
<i>Área da propriedade em que tenham sido adotadas práticas sustentáveis como resultado do projeto.</i>	0	117.450,05	35.958	Alcançada	Meta superada
<i>Focos de calor identificados nas áreas de APP e RL cadastradas no CEFIR, como resultado do projeto nos municípios selecionados.</i>	Média simples de focos de calor identificados pelo INPE de 2006-2016 / área de APPs e RL cadastradas no CEFIR	-	0	-	-
<i>Número de ações de combate a incêndios florestais nos municípios-alvo</i>	0	53	50	Alcançada	Meta superada

<i>como resultado do projeto</i>					
<b>Resultados Intermediários – Componente 1</b>					
Instituições governamentais apoiadas com fortalecimento institucional para melhorar a gestão dos recursos florestais como resultado do projeto (INEMA e SEMA)	0	2	2	Alcançada	Meta alcançada
Municípios beneficiados com o cadastramento de propriedades com até 4 módulos fiscais inscritos no sistema CAR como resultado do Projeto	0	8	4	Alcançada	Meta superada
People trained to prepare and assist with the PRAD and in forest restoration.	0	53	100	Em andamento	Meta será atingida em 2016.2
<b>Resultados Intermediários – Componente 2</b>					
People trained on techniques to prevent, investigate and fight forest fires	0	217	50	Alcançada	Meta superada
People trained in alternatives to the use of fire under the Project.	0	270	60	Alcançada	Meta superada
Targeted Municipalities equipped to combat forest fires.	0	4	4	Alcançada	Meta alcançada
Área de restauração florestal implantada	0	0	0	Em andamento	Ação para 2016.2 e 2017.1

#### 2.4. Resumo do *status* de progresso das Atividades planejadas.

<b>Componente 1: Regularização Ambiental Rural</b>		
<b>Subcomponente 1.1: Fortalecimento Institucional</b>		
Atividades ( <i>previstas no POA 2016</i> )	Status ( <i>concluída, em andamento, atrasada</i> )	Comentários
<b>Subcomponente 1.2: Cadastro Ambiental Rural</b>		
Atividades ( <i>previstas no POA 2015</i> )	Status ( <i>concluída, em andamento, atrasada</i> )	Comentários

Realização do Cadastro (CEFIR) dos imóveis rurais de até 04 módulos fiscais dos municípios de Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. (Contratação de pessoa jurídica)	Em andamento	Lote 1 (Formosa do Rio Preto) faltam 2 produtos e 1.224 cadastros e o Lote 2 (Riachão das Neves, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério) finalizado com todos os produtos entregues, a empresa realizou 5.526 inscrições de 6.750 no CEFIR.
Realização do Cadastro (CEFIR) dos imóveis rurais de até 04 módulos fiscais dos municípios de Cocos, Jaborandi, Correntina e Barreiras. (Contratação de pessoa jurídica)	Em andamento	Lote 1 (Barreiras, Jaborandi e Cocos) a empresa entregou 3 produtos e realizou 1.889 inscrições de 4.174 no CEFIR. Lote 2 (Correntina) a empresa entregou 4 produtos e realizou 2.634 inscrições de 3.598 no CEFIR.
Realização do Cadastro (CEFIR) dos imóveis rurais de até 04 módulos fiscais dos municípios definidos pelo ordenamento da matriz de seleção. (Contratação de pessoa jurídica)	Em andamento	Documento será enviado à FLEM, com o quantitativo das novas propriedades a serem inseridas no cadastro.
<b>Subcomponente 1.3: Recuperação de Áreas Degradadas</b>		
Construção de Viveiros Comunitários nas Comunidades Rurais e aquisição de Kits de restauração produtiva.	Em andamento	Realizadas visitas as comunidades dos municípios de Formosa do Rio Preto, Correntina, Jaborandi e Cocos. Foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre SEMA-INEMA-UFOB para apoio e acompanhamento das atividades pela universidade.
Contratação de Apoio Logístico para Cursos de regularização ambiental, elaboração de PRAD e restauração florestal (6 turmas).	Em andamento	Realizado 2 cursos de restauração com 53 participantes nas unidades regionais do INEMA, nos municípios de Barreiras e Santa Maria da Vitória. Os demais cursos serão realizados em 2016.2.
Contratação de Apoio Logístico para Cursos de colheita de sementes e produção de mudas para o Bioma Cerrado (2 turmas).	Em andamento	Foi confeccionado o Termo de Referência, será realizada após o início da construção dos viveiros comunitários em 2016.2.

<b>Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais</b>		
<b>Subcomponente 2.1: Fortalecimento Institucional</b>		
Atividades (previstas no POA 2015)	Status (concluída, em andamento, atrasada)	Comentários
Construção de Anexo para alocar a Sala de Situação na Unidade regional do INEMA em Barreiras.	Em andamento	Foi confeccionada a planta da sala de situação e será realizada a construção em 2016.2.
Implementação de sala de situação na Unidade regional do INEMA em Barreiras Aquisição de equipamentos de informática.	Em andamento	Foi confeccionado o Termo de Referência e após a construção da sala de situação será realizada a aquisição.
Implementação de sala de situação na Unidade regional do INEMA em Barreiras Aquisição de móveis de escritório.	Em andamento	Foi confeccionado o Termo de Referência e após a construção da sala de situação será realizada a aquisição.
Plano de prevenção e combate a queimadas incêndios florestais. Contratação de apoio logístico para Eventos de Consulta para Formatação do Plano.	Em andamento	Foi confeccionado o Termo de Referência e a atividade será realizada em 2016.2.
Plano de prevenção e combate a queimadas incêndios florestais. Contratação de consultoria jurídica para Espacialização dos elementos ligados à ocorrência de incêndios.	Em andamento	Termo de Referência em elaboração e a atividade será realizada em 2016.2.
<b>Subcomponente 2.2: Combate a incêndios florestais</b>		

Aquisição de 6 (seis) Estações Meteorológicas	Em andamento	As estações meteorológicas foram entregues nas unidades regionais do INEMA em Barreiras e Santa Maria da Vitória e serão instaladas em 2016.2.
Realização de oficina dos Brigadistas Voluntários. (Contratação de apoio logístico)	Concluído	Foram realizados quatro cursos capacitando 74 brigadistas voluntários.
Aquisição de equipamentos para prevenção e combate a incêndios florestais em municípios prioritários - Kits de EPI/Kits de EPC - 60 unidades.	Em andamento	Termo de Referência elaborado e será adquirido em 2016.2.
<b>Subcomponente 2.3: Prevenção e estímulo a práticas alternativas ao uso do fogo</b>		
Contratação jurídica para apoio logístico do mapeamento das experiências socioambientais da região.	Concluído	Atividade realizada em 2015 e 2016, com total de 57 experiências registradas.
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de roteiro, gravação, edição e produção de material audiovisual da atividade de mapeamento das experiências socioambientais.	Em andamento	Empresa contratada e em execução dos registros das experiências socioambientais mapeadas.
Contratação de apoio logístico para realização de 02 (dois) eventos de intercâmbio das experiências de práticas alternativas ao uso do fogo.	Em andamento	Eventos realizado em 03 e 04 de agosto de 2016 no município de Barreiras e o outro será no final de 2016.
Diagramação e Impressão de exemplares das seguintes publicações: Álbum Seriado Bahia Sem Fogo - Álbum Seriado Água e Cidadania	Concluído	A contratação foi realizada e foram entregues os álbuns impressos.
Contratação dos serviços de diagramação, Ilustração e impressão das seguintes publicações: Manual de Restauração Florestal do Estado - Material de Agroecologia - Material sobre Mapeamento das Experiências Socioambientais - Material de Manejo de Solo - Material de Manejo Florestal - Material da Sociobiodiversidade - Manual de Restauração Florestal do Estado	Em andamento	Foi confeccionado o Termo de Referência e a atividade será realizada em 2016.2

## **2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas.**

*(Listar as atividades não executadas e esclarecer os motivos de não terem sido executadas).*

*Conforme detalhamento na tabela anterior, existem atividades em andamento desde 2015, tivemos iniciadas em 2016.1 e concluídas e outras em andamento para conclusão no final de 2016 e outras que apenas foram confeccionados os Termos de Referência para realização em 2016.2. As ações que envolvem construção ou obras, são mais demoradas devido ao trâmite interno do Estado, como é o caso da sala de situação e viveiros comunitários.*



### **3. INFORMACÕES FINANCEIRAS**

#### **3.1. Panorama geral do progresso financeiro e das aquisições.**

*(Descrever a situação financeira do Projeto em relação ao planejado e a situação dos processos de aquisições, apontando as dificuldades encontradas, os motivos de eventuais atrasos, medidas tomadas para superá-los e sugestões de melhoria para o próximo semestre).*

A Projeto Cerrado apresentou uma execução financeira satisfatória. Até 30 de junho de 2016, o percentual de desembolso do Projeto foi de 27,58% correspondendo a U\$ 1,213,306.93 de gastos já realizados .

Considerando o somatório dos gastos efetuados, até o primeiro semestre de 2016, com os recursos a serem desembolsados pela FLEM, mediante contratos já firmados com empresas para execução de algumas atividades, a exemplo da realização do CEFIR, os recursos comprometidos já atingiram um percentual de, aproximadamente, 50% do total da doação, o que representa um bom ritmo de desembolso.

Salientamos que a execução financeira está em consonância com a execução física, o que gera resultados satisfatórios para o Projeto.

Neste semestre de 2016, foi realizada, pelo Tribunal de Contas da Bahia – TCE, a primeira Auditoria do Projeto Cerrado, referente ao período de 17/04/2014 a 31/12/2015. Após análise das demonstrações financeiras e dos processos de aquisições do Projeto, o Tribunal apresentou, sem ressalvas, relatório de conclusão da Auditoria.

Os processos de aquisições realizados têm obedecido aos critérios específicos e dentro de prazos estabelecidos pelas Normas do Projeto.

### 3.2. Resumo da execução financeira por componente

<b>Projeto Cerrado</b> <b>RELATÓRIO DE APLICAÇÃO POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES</b> <b>PERÍODO: 01/01/2016 A 30/06/2016</b> (Expresso em Dólar)						
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ORÇAMENTO GLOBAL DO PROJETO (1)	ORÇAMENTO ESTIMADO 2016 (2)	EXECUÇÃO FINANCEIRA 2016 (3)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4)	EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 2015/2016 (5)	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL (1) - (4+5)
<b>Componente 1. Regularização Ambiental Rural</b>						
Subcomponente 1.1. Fortalecimento Institucional	2.417.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	1.009.860,42
Subcomponente 1.2. Cadastramento Ambiental Rural		1.330.048,44	380.158,55	780.213,38	487.646,94	
Subcomponente 1.3. Recuperação de Áreas Degradadas		141.474,00	11.594,76	0,00	139.279,06	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.417.000</b>	<b>1.471.522,44</b>	<b>391.753,31</b>	<b>780.213,38</b>	<b>626.926,00</b>	<b>1.009.860,62</b>
<b>Componente 2. Prevenção e Controle a Incêndios Florestais</b>						
Subcomponente 2.1. Fortalecimento Institucional	1.543.000	64.000,00	0,00	0,00	759,75	1.160.777,03
Subcomponente 2.2. Combate a Incêndios Florestais		243.629,49	160.493,08	29.762,93	310.317,82	
Subcomponente 2.3. Prevenção a Incêndios Florestais e Estímulo a Práticas Alternativas ao Uso do Fogo		146.365,38	22.605,51	0,00	41.382,47	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.543.000</b>	<b>453.994,87</b>	<b>183.098,59</b>	<b>29.762,93</b>	<b>352.460,04</b>	<b>1.160.777,03</b>

**Projeto Cerrado**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÃO POR COMPONENTES E SUBCOMPONENTES**  
**PERÍODO: 01/01/2016 A 30/06/2016**

(Expresso em Dólar)

COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	ORÇAMENTO GLOBAL DO PROJETO (1)	ORÇAMENTO ESTIMADO 2016 (2)	EXECUÇÃO FINANCEIRA 2016 (3)	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (4)	EXECUÇÃO FINANCEIRA TOTAL 2015/2016 (5)	SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL (1) - (5)
<b>Componente 3. Gestão Administrativa e Financeira do Projeto</b>						
Subcomponente 3.1 Custos Operacionais FLEM	400.000	145.269,00	47.714,01	173.530,90	226.469,10	0,00
Subcomponente 3.2. Custos Operacionais SEMA	40.000	10.000,00	1.208,06	0,00	7.451,80	32.548,20
<b>SUBTOTAL</b>	<b>440.000</b>	<b>155.269,00</b>	<b>48.922,07</b>	<b>173.530,90</b>	<b>233.920,89</b>	<b>32.548,20</b>
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>4.400.000</b>	<b>2.080.786,31</b>	<b>623.773,97</b>	<b>983.507,21</b>	<b>1.213.306,93</b>	<b>2.203.185,86</b>

(1) Orçamento Global do Projeto - Valor total do Acordo de Doação TF 015228

(2) Orçamento Estimado 2016 - Valor correspondente ao POA – Plano Operativo Anual

(3) Execução Financeira - Pagamento realizados no ano de 2016 - Utilizadas taxas de câmbio das internalizações.

(4) Execução Orçamentária - Valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento - Taxa de conversão internalização – 3,29

(5) Execução Financeira Total - Pagamento realizados nos anos de 2015 e 2016 - Utilizadas taxas de câmbio das internalizações.

#### **4. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016**

<b>Componente 1: Regularização ambiental rural</b>
<b>1.1. Contratação de Apoio Logístico para Cursos de colheita de sementes e produção de mudas para o Bioma Cerrado (2 turmas)</b>
<b>1.2. Contratação de Apoio Logístico para Cursos de PRAD e restauração florestal (4 turmas)</b>
<b>1.3. Construção de Viveiros Comunitários nas Comunidades Rurais e aquisição de KITS de restauração produtiva</b>
<b>Componente 2: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais</b>
<b>2.1. Construção de Anexo para alocar a Sala de Situação na Unidade regional do INEMA em Barreiras.</b>
<b>2.2. Plano de prevenção e combate a queimadas incêndios florestais. Contratação de apoio logístico para Eventos de Consulta para Formatação do Plano</b>
<b>2.3. Plano de prevenção e combate a queimadas incêndios florestais. Contratação de consultoria jurídica para Espacialização dos elementos ligados à ocorrência de incêndios.</b>
<b>2.4. Contratação de apoio logístico para realização de 02 (dois) eventos de intercâmbio das experiências de práticas alternativas ao uso do fogo</b>
<b>2.5. Contratação dos serviços de diagramação, Ilustração e impressão das seguintes publicações: Manual de Restauração Florestal do Estado - Material de Agroecologia - Material sobre Mapeamento das Experiências Socioambientais - Material de Manejo de Solo - Material de Manejo Florestal - Material da Sociobiodiversidade - Manual de Restauração Florestal do Estado</b>

#### **5. LICÕES APRENDIDAS**

	<b>Lição Aprendida</b>	<b>Medida Tomada</b>
<b>1</b>	<b>Planejamento das ações</b>	<b>Reuniões periódicas de alinhamento com todas as entidades envolvidas no projeto, para esclarecer dúvidas e planejar a realização das ações.</b>

2	<b>Detalhamento dos Termos de Referência</b>	<b>Detalhar ao máximo a aquisição de bens ou serviços nos Termos de Referência para sanar qualquer eventual dúvida.</b>
3	<b>Distribuição, organização e ordenamento das atividades.</b>	<b>A necessidade de distribuir as atividades entre a equipe dos setores, manter organizado e ordenado a realização, registro e cronograma das ações do projeto.</b>

## **6. COMENTÁRIOS GERAIS**

### **6.1. Comunicação e Divulgação do Projeto**

*(Descrever a estratégia de comunicação do Projeto para o período, explicitando os produtos de divulgação elaborados (ex.: folder, cartaz, boletim eletrônico, notícia produzida, uso da logomarca em bens adquiridos, etc) e os meios de comunicação utilizados (ex.: sites, mídias sociais, rádio, televisão, jornal, revista, eventos, etc). Informar os links dos sites utilizados para comunicação do Projeto, a quantidade de materiais de divulgação impressos, o público-alvo atingido, a quantidade de organizações e pessoas que receberam os materiais. Anexar fotos ou cópia de produtos/eventos de divulgação).*

*O plano de comunicação desenvolvido pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) da SEMA e INEMA, abrange ações de mídia com comerciais de televisão que serão contemplados pelo contrato do Governo do Estado da Bahia, no que se refere a divulgação de atividades de realização do CEFIR com comerciais a nível de estado e regionais. Além da contratação de carro e moto som, estratégia mais eficaz nesses municípios para mobilização e divulgação, na ocorrência de eventos de divulgação realizações de atividades e entrega de equipamentos, como o evento realizado no município de Correntina, São Desidério, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. Ações de entrevistas em rádio e TV, através de solicitações diretas e cobertura de eventos ou atividades realizadas nos municípios, por rádios municipais e regionais. Todas as atividades desenvolvidas pelo projeto, reuniões e ações de campo, são utilizados os banner de mesa, posters e folders que foram disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente e que foram replicados pela própria ASCOM. As logomarcas foram introduzidas e são meio de comunicação nas produções do projeto como as mochilas ecológicas, certificados dos cursos, oficinas e materiais didáticos. Segue lista e fotos anexa ao relatório de progresso com publicações que foram mencionadas ações do projeto, produções e links de sites.*

## 6.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física)

No primeiro semestre de 2016, não foram realizadas contratações de consultorias – Pessoa Física.

## 6.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica)

No primeiro semestre de 2016, não foram realizadas contratações de consultorias – Pessoa Jurídica.

## 6.4. Lista de Serviços Não-Consultoria Contratados ou Obras Realizadas no Período

ATIVIDADE NO POA 2016	Nome da firma/fornecedor/consultor	Breve descrição do serviço
Realização do Cadastro (CEFIR) dos imóveis rurais de até 04 módulos fiscais dos municípios de Luis Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto e Riachão das Neves. (Contratação de pessoa jurídica)	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
Realização do Cadastro (CEFIR) dos imóveis rurais de até 04 módulos fiscais dos municípios de Cocos, Jaborandi, Correntina e Barreiras. (Contratação de pessoa jurídica)	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
Construção de Viveiros Comunitários nas Comunidades Rurais nos municípios de São Desidério e Riachão das Neves	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
Contratação de Apoio Logístico para Curso de regulação ambiental, elaboração PRAD e restauração florestal (6 turmas)	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	ZENETO FERNANDES DOS SANTOS-ME	FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK CURSO RESTAURAÇÃO FLORESTAL
	ZENETO FERNANDES DOS SANTOS-ME	FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK CURSO RESTAURAÇÃO FLORESTAL
	MARPEL COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITORIO E ESCOLAR LTDA	DESPESA MATERIAL DE ESCRITORIO
	MARIA ALVES DOS SANTOS DE SANTA MARIA DA VITORIA - ME	HOSPEDAGEM
	ULISSES FERNANDES LEAO-ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

<b>Contratação de Apoio Logístico para Oficina de Investigação de Causas e Origens de incêndios florestais (Formação de Peritos)</b>	GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	SERVIÇOS GRAFICOS - CONFEÇÃO CERTIFICADOS
<b>Contratação Jurídica para apoio logístico do mapeamento das experiências socioambientais da região</b>	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA
<b>CUSTO OPERACIONAL (UGP)</b>	VISÃO TURISMO LTDA	FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA

### **6.5. Lista de Bens Adquiridos no Período**

Não foram adquiridos bens, no primeiro semestre de 2016.

### **6.6. Lista de Treinamentos Realizados no Período**

1. Realização de 4 cursos de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais para 74 Brigadistas Voluntários dos municípios de Luís Eduardo Magalhães, Correntina, Jaborandi e Cocos. (Contratação de apoio logístico)
2. Realização de 2 cursos de Restauração Ecológica para 53 técnicos e interessados dos 8 municípios de atuação do projeto. (Contratação de apoio logístico)
3. Realização de 2 oficinas de Prevenção e Combate a Incêndios Ecológica para 53 técnicos e interessados dos 8 municípios de atuação do projeto. (Contratação de Apoio Logístico).

### **6.7. Lista de Publicações Editadas no Período**

1. Impressão de exemplares das seguintes publicações: Álbum Seriado Bahia Sem Fogo - Álbum Seriado Água e Cidadania.

### **6.8. Outros comentários adicionais**

O Projeto Cerrado Bahia obteve avanços expressivos no primeiro semestre de 2016 com as principais contratações, a exemplo da realização do CEFIR, capacitações e atividades de campo. Atividades que iniciaram em 2015 e permanecem em execução até 2017 devido ao período de contrato. Contudo, a realização das atividades em proporção a previsão é alta e os indicadores do projeto apontam resultados importantes além das metas estipuladas. Espera-se que até o final de 2016, além de manter as ações em andamento de 2016.1, possamos ter ações exitosas na prevenção e combate a incêndios florestais, além da continuidade das ações de restauração.