



**PROGRAMA
CERRADO
FEDERAL**

PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL, REINO UNIDO E BANCO MUNDIAL
“REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO BRASILEIRO”

**PROJETO DE APOIO A ESTRATÉGIAS NACIONAIS DE REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO E DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS
NO CERRADO BRASILEIRO**

PROJETO CERRADO FEDERAL

*Acordo de Doação nº TF0A0093
Fundo Fiduciário para Mitigação da Mudança do Clima no Cerrado Brasileiro*

RELATÓRIO DE PROGRESSO 2015

**BRASÍLIA – DF
JANEIRO DE 2016**

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS

Título do Projeto	Apoio a Estratégias Nacionais de Redução do Desmatamento no Cerrado Brasileiro
Vigência do Projeto	28/04/2015 a 29/12/2017
Objetivo de Desenvolvimento do Projeto	Melhorar a capacidade do Ministério do Meio Ambiente na implementação do manejo integrado do fogo e do cadastramento ambiental rural em áreas selecionadas do bioma Cerrado.
Período do Relatório	28/04 a 31/12/2015.
Responsáveis pela elaboração:	Funatura: Luiz Carlos Pinagé de Lima – Consultor em Gestão do Projeto MMA: Luís Henrique D’Andrea – Coordenador do Projeto Carla Leal – Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Sandro Mello – Analista Ambiental SFB: Janaína Rocha – Gerente de Florestas Comunitárias ICMBio: Christian Niel Berlinck – Coordenador de Emergências Ambientais

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das atividades planejadas para o período (*altamente satisfatório, satisfatório, moderadamente satisfatório, significativa necessidade de melhoria*)

Progresso em relação aos marcos de implementação (<i>em relação à matriz de resultados e indicadores</i>)	<i>Satisfatório</i>
Progresso na implementação geral do Projeto (<i>em relação ao POA</i>)	<i>Moderadamente satisfatório</i>

2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços

O Projeto entrou em efetividade em 28/04/2015 com a assinatura do Acordo de Doação entre o Banco Mundial e a Funatura. O Acordo de Cooperação Técnica entre o MMA, o ICMBio e a Funatura foi assinado em 16/06/2015 e publicado no DOU em 07/07/2015. O Manual Operacional do Projeto (MOP) foi encaminhado à Funatura pelo MMA em 16/04/2015 e enviado para a “não objeção” do Banco Mundial em 17/04/2015. Com a aprovação do MOP e a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, foram cumpridas as condições de efetividade e, assim, o Banco Mundial emitiu a Declaração de Efetividade do Projeto em 20/07/2015 com data retroativa a 28/04/2015. O primeiro desembolso de US\$ 292,000.00 para a Funatura ocorreu em 04/09/2015.

Como o ano de 2015 foi dedicado a atividades de contratação de consultorias de longo prazo e de preparação de processos licitatórios, não havia metas previstas na Matriz de Resultados e Indicadores para o Ano 1. Considera-se, nesse sentido, que o progresso em relação aos marcos de implementação da Matriz foi satisfatório.

Em 2015, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) passou a ser responsável pela coordenação nacional do CAR. Nesse sentido, o componente de CAR do Projeto passou a ser coordenado tecnicamente pelo SFB e as atividades tiveram alguns ajustes. Um Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica entre o MMA, o ICMBio e a Funatura, incluindo o SFB como partícipe, foi preparado e deve ser firmado até fevereiro de 2016.

As atividades previstas para 2015 no Plano de Trabalho Anual e no Plano de Aquisições foram as seguintes: (1) contratação de consultorias de pessoa física de longo prazo (um especialista em gestão de projeto, um especialista em CAR e dois chefes de brigada para Unidades de Conservação (UCs) federais do Maranhão e da Bahia); (2) preparação do processo de contratação de consultorias de pessoa jurídica (estratégia de comunicação e mobilização para o CAR, bem como a elaboração de mapas e base de dados para Planos de Proteção de três UCs); e (3) aquisição de bens e serviços não-consultoria (contratação de serviço de agência de viagens, contratação de serviço de logística para o Seminário Técnico-Científico sobre dados de desmatamento e queimadas no bioma Cerrado, preparação do processo de aquisição do serviço de inscrição de imóveis rurais no CAR e aquisição de veículos e equipamentos de prevenção e combate a incêndios florestais).

Das atividades previstas, foram realizadas as contratações dos especialistas em gestão do projeto e em CAR. As contratações dos chefes de brigada para as UCs estão na fase de análise curricular, devendo ser efetivadas no primeiro trimestre de 2016. Foi ainda contratado o serviço de agência de viagens. Encontra-se em fase de finalização a especificação técnica para contratação de empresa para a impressão dos materiais informativos sobre o CAR e, em fase de preparação, as especificações para contratação de empresas para distribuição dos materiais de comunicação do CAR em municípios selecionados, além de logística dos eventos de divulgação. As especificações

técnicas para aquisição de veículos e equipamentos para prevenção e combate a incêndios florestais em UCs estão em fase de preparação e a previsão é que a maioria dos bens seja adquirida no primeiro semestre de 2016.

Além das atividades previstas para 2015, o Projeto apoiou, em agosto, a realização de reunião do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) com representantes dos estados do Maranhão e do Tocantins para atualizar as atividades de CAR, com o objetivo de identificar as especificidades de cada Estado, ajustar detalhes das especificações técnicas (tais como, ampliação da quantidade de municípios e definição do local dos balcões de atendimento) e preparar Acordos de Cooperação Técnica entre o SFB e os Estados. A contratação de empresas especializadas para realização da inscrição dos imóveis rurais no CAR levará em conta a ampliação de 6 para 9 o número de municípios beneficiados pela atividade, incluindo os municípios de Estreito e Carolina, no Maranhão, além de Palmas, no Tocantins.

O Seminário Técnico-Científico sobre dados de desmatamento e queimadas no Cerrado não foi realizado em 2015, mas a atividade será substituída por outros eventos com propósito semelhante em 2016. A elaboração de mapas e bases de dados para os Planos de Proteção das UCs foi igualmente adiado para 2016.

Diante do exposto, é possível afirmar que o progresso na implementação das atividades planejadas para 2015 foi moderadamente satisfatório.

2.3. Indicadores de Desempenho

Indicador	Linha de Base	Valor Atual	Meta do Ano 1	Status	Comentários sobre o Status
Resultados no nível do Objetivo de Desenvolvimento do Projeto					
Reformas apoiadas em políticas públicas, legislação ou outras regulamentações na área florestal	Não	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Reformas apoiadas em políticas públicas, legislação ou outras regulamentações na área florestal	Não	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Área em que a gestão territorial sustentável foi adotada por causa do Projeto.	0 ha	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Unidades de Conservação geridas segundo planos de proteção que considerem o manejo integrado do fogo.	0 ha	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Resultados Intermediários – Componente 1					
Ações da segunda fase do PPCerrado em implementação	0 %	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
PPCerrado monitorado e avaliado periodicamente	0	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, incluindo o bioma Cerrado, em preparação	0	-----	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Resultados Intermediários – Componente 2					
Imóveis rurais com até 4 módulos fiscais inscritos no SICAR	0	0	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Imóveis rurais com mais de 4 módulos fiscais inscritos no SICAR	0	0	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado

Resultados Intermediários – Componente 3					
Pessoas capacitadas em prevenção de incêndios florestais nas Unidades de Conservação selecionadas	0	0	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Unidades de Conservação com capacidades construídas para apoiar o manejo integrado do fogo	0	0	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado
Planos de proteção de UCs elaborados considerando o manejo integrado do fogo	0	0	-----	-----	Não há metas para o primeiro ano neste resultado

2.4. Resumo do *status* de progresso das Atividades planejadas.

Componente 1: Apoio ao PPCerrado		
Atividades	Status	Comentários
1.1. Seminário Técnico- Científico sobre dados de Desmatamento e Queimadas no Bioma Cerrado– contratação de empresa realizada para serviço de logística e organização do evento.	Cancelada.	Atividade substituída por outras a serem realizadas em 2016.
Componente 2: CAR		
Atividades	Status	Comentários
2.1. Especialista em CAR – consultor individual contratado para prestar assistência técnica no gerenciamento das Atividades do CAR por 2 anos.	Concluída	Consultor contratado em 11/01/2016.
2.2. Cadastramento ambiental rural – processo contratação iniciado de empresas para inscrição de imóveis rurais no SICAR em municípios dos Estados do Tocantins (Natividade e Pium) e do Maranhão (Alto Parnaíba, Balsas, Riachão e São João do Soter).	Não iniciada	Especificações Técnicas em fase de revisão e detalhamento. Foram incluídos novos municípios: Carolina e Estreito, no Maranhão, e Palmas, no Tocantins. Atividade será realizada em 2016.
2.3. Estratégia de Comunicação e Mobilização para o CAR – processo de contratação iniciado de consultoria para desenvolver a Estratégia de Comunicação e Materiais de Divulgação para o CAR	Não iniciada	Especificações Técnicas em fase de revisão e detalhamento. Atividades serão realizadas em 2016.

Componente 3: Prevenção e Combate a Incêndios em Unidades de Conservação		
Atividades	Status	Comentários
<p>3.1. Especialista em Incêndios Florestais</p> <p>3.1.1. Consultor individual contratado para prestar assistência técnica no gerenciamento das atividades do projeto em prevenção e controle de incêndios florestais no Parque Nacional da Chapada das Mesas.</p>	Em andamento	Contratação deve ser concluída em março de 2016.
<p>3.1. Especialista em Incêndios Florestais</p> <p>3.1.2. Consultor Individual contratado para prestar assistência técnica no gerenciamento das atividades do projeto em prevenção e controle de incêndios florestais no Refúgio de Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano</p>	Em andamento	Contratação deve ser concluída em março de 2016.
<p>3.2. Mapas e base de dados para Planos de Proteção de três Áreas Protegidas – processo de contratação iniciado para consultoria em mapeamento e criação de Base de dados para apoiar a formulação do Plano de Proteção de três Unidades de Conservação.</p>	Não iniciada	Adiada para 2016.
<p>3.3. Equipamentos para prevenção e combate de Incêndios Florestais – processo de aquisição de veículos e equipamentos diversos iniciado.</p>	Não iniciada	Especificações técnicas em fase de revisão e detalhamento. Aquisições devem ser concluídas no primeiro semestre de 2016.
Componente 4: Administração e Gestão do Projeto		
Atividades	Status	Comentários
<p>4.1. Especialista em Gestão de Projeto – consultor individual contratado para apoiar a gestão do Projeto por 3 anos.</p>	Concluída	Consultor contratado em 03/11/2015.
<p>4.2. Arranjos de Viagens – contratação de empresa para emissão de bilhetes aéreos</p>	Concluída	Agência de viagens contratada em 12/11/2015.

2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas.

COMPONENTE 1

Atividade 1.1. Seminário Técnico-Científico sobre Dados de Desmatamento e Queimadas no Bioma Cerrado

O MMA avaliou que ainda não há uma série histórica de dados de monitoramento do Cerrado, em bases anuais, que justifique um seminário nos moldes do que ocorria para a Amazônia. Com o objetivo de trazer maior efetividade às ações, o Projeto irá apoiar em 2016 eventos específicos de análise dos dados de monitoramento do Cerrado, bem como de divulgação e monitoramento do PPCerrado, a saber: oficinas e reuniões com Estados e ONGs sobre o PPCerrado; reuniões da Comissão Nacional do Programa Cerrado Sustentável (Conacer), colegiado que integra a estrutura de governança do PPCerrado; e reuniões do Grupo de Trabalho Técnico de REDD+, com o objetivo de assessorar tecnicamente o desenvolvimento dos níveis de referência de emissões por desmatamento e degradação florestal no Cerrado, para submissão à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). Os resultados do GTT REDD+ contribuirão para o refinamento da coleta de dados e dos métodos de mensuração da alteração da cobertura vegetal do Cerrado.

COMPONENTE 2

Atividade 2.2. Cadastramento ambiental rural – processo de contratação de empresa para inscrição de propriedades rurais e posses no SICAR em municípios dos Estados do Tocantins (Natividade e Pium) e do Maranhão (Alto Parnaíba, Balsas, Riachão e São João do Soter).

Atividade 2.3. Estratégia de Comunicação e Mobilização para o CAR – processo de contratação de consultoria para desenvolver a Estratégia de Comunicação e Materiais de Divulgação para o CAR.

Em 2015, o *locus* institucional de coordenação nacional do CAR foi centralizado no Serviço Florestal Brasileiro (SFB), o qual substituiu a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEDR/MMA) na Coordenação Técnica do Componente 2 do Projeto.

Nesse contexto, houve um momento de transição até que a equipe do SFB se inteirasse do Projeto e pudesse atualizar os termos de referência e as especificações técnicas elaborados pela SEDR/MMA. Cabe salientar, ainda, que houve mudanças nos pontos focais das instituições executores estaduais no Maranhão e no Tocantins, o que gerou a necessidade de reuniões de alinhamento sobre o Projeto e repactuação de responsabilidades.

Após reuniões com os Estados do Maranhão e do Tocantins, realizadas em agosto de 2015, bem como análise da situação de imóveis rurais cadastrados no SICAR nos seis municípios-alvo, o SFB propôs que a atividade de inscrição fosse ampliada para mais três municípios: Carolina (MA), Estreito (MA) e Palmas (TO). Além disso, foram acordados os objetivos e os locais de implantação dos balcões de atendimento e redefinidas as atividades de comunicação e mobilização do CAR. Embora as adequações tenham demandado mais tempo na preparação dos processos de aquisições em 2015, estima-se que em 2016 as contratações do Componente 2 serão todas iniciadas.

COMPONENTE 3

Atividade 3.2. Mapas e base de dados para Planos de Proteção de três Unidades de Conservação – processo de contratação de consultoria para mapeamento e criação de base de dados para apoiar a formulação do Plano de Proteção de três Unidades de Conservação Federais.

Atividade 3.3. Equipamentos para prevenção e combate de Incêndios Florestais – processo de aquisição de veículos e equipamentos diversos.

As condições climáticas de 2015 (ano de *El Niño*) foram piores do que o previsto e geraram grande quantidade de incêndios concomitantes, com cerca de 1,3 milhão de hectares de área queimada em UCs federais. Nesse cenário, toda a equipe do ICMBio de Brasília foi mobilizada para atuar em campo, não tendo condições de avançar nos processos de preparação das aquisições previstas. Com a contratação dos dois consultores como Chefes de Brigadas para atuar no Projeto, espera-se acelerar a execução em 2016. Ademais, foi acordado que o consultor em gestão do projeto, Luiz Carlos Pinagé, auxiliará o ICMBio na preparação de termos de referência e especificações técnicas para as aquisições previstas, priorizando, no primeiro semestre de 2016, os veículos e os equipamentos necessários ao combate a incêndios.

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Panorama geral do progresso financeiro e das aquisições.

No período de 28/4 a 31/12/2015, a execução financeira do Projeto (pagamentos realizados) foi de R\$ 229.891,55, o equivalente a US\$ 61.432,72, e a execução orçamentária (valores comprometidos em contratos) foi de R\$ 1.366.653,78, equivalentes a US\$ 372.182,41. A execução orçamentária em reais correspondeu a 15% do orçamento previsto para 2015 e 8% do orçamento global do Projeto.

A seguir (item 3.2), encontra-se o resumo da execução orçamentário-financeira por componente, em reais e dólares.

Das 6 (seis) aquisições previstas para o período, 2 (duas) foram concluídas até dezembro de 2015 – uma consultoria individual em gestão de projeto e serviço de agência de viagens ; 3 (três) estavam em estágio final e serão concluídas no primeiro trimestre de 2016 – uma consultoria individual para CAR e duas consultorias individuais para prevenção e combate a incêndios florestais; e 1 (uma) foi cancelada – logística para seminário técnico-científico sobre dados de desmatamento e queimadas. A lista de aquisições concluídas está nos itens 6.2 a 6.5, a seguir.

3.2. Resumo da execução orçamentário-financeira por componente

Período: 27/4 a 31/12/2015. Moeda: Real (R\$)

Componente	Orçamento Global do Projeto (1)	Orçamento Estimado 2015 (2)	Repasse Financeiro à Funatura (3)	Execução Orçamentária (4)	Execução Financeira (5)	Saldo Financeiro Disponível na Funatura (3)-(4+5)	Saldo Financeiro Disponível para o Projeto (1)-(4+5)	Rendimentos
1. Apoio ao PPCerrado	651.750,00	59.250,00		62.500,00	0			
2. CAR	5.609.000,00	4.819.000,00		62.500,00	5.664,82			
3. Prevenção e Combate a Incêndios em UCs	7.477.350,00	3.061.250,00		62.500,00	0			
4. Administração e Gestão do Projeto								
(a) Funatura	1.698.500,00	188.722,23		526.319,88	209.868,50			
(b) MMA	1.208.700,00	1.007.250,00		652.833,90	14.358,23			
(c) Auditoria	339.700,00	169.850,00						
TOTAL	16.985.000,00	9.305.322,23	1.085.100,31	1.366.653,78	229.891,55	-511.445,02	15.388.454,67	33.211,31
Percentual	100%	54,79%	6,39%	8,05%	1,35%	-3,01%	90,60%	0,20%

(1) Os valores do Orçamento Global do Projeto são os expressos no Manual Operacional do Projeto (p. 11), convertidos à taxa de câmbio do último dia do ano: US\$ = R\$ 3,95.

(2) Os valores do Orçamento Estimado para 2015 são os expressos no Plano Operativo Anual/Plano de Trabalho 2015 enviado ao Defra, convertidos à taxa de câmbio do último dia do ano: US\$ = R\$ 3,95.

(3) O Repasse Financeiro à Funatura foi realizado à seguinte taxa de câmbio: US\$ 1,00 = R\$ 3,672

(4) A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento, a saber: agência de viagens, consultor em gestão do projeto, consultor CAR e chefes de brigada. O valor da agência de viagens foi dividido igualmente pelos quatro componentes. A taxa de câmbio utilizada foi a seguinte: US\$ 1,00 = R\$ 3,672.

(5) A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. Foram utilizadas as taxas de câmbio das internalizações, a saber: US\$ 1,00 = R\$ 3,895 (reembolso) e US\$ 1,00 = R\$ 3,672 (desembolso).

Período: 27/4 a 31/12/2015. Moeda: Dólar (US\$)

Componente	Orçamento Global do Projeto (1)	Orçamento Estimado 2015 (2)	Repasse Financeiro à Funatura (3)	Execução Orçamentária (4)	Execução Financeira (5)	Saldo Financeiro Disponível na Funatura (3)-(4+5)	Saldo Financeiro Disponível para o Projeto (1)-(4+5)	Rendimentos
1. Apoio ao PPCerrado	165.000,00	15.000,00		17.020,70	0,00			
2. CAR	1.420.000,00	1.220.000,00		17.020,70	1.454,38			
3. Prevenção e Combate a Incêndios em UCs	1.893.000,00	775.000,00		17.020,70	0,00			
4. Administração e Gestão do Projeto								
(a) Funatura	430.000,00	47.777,78		143.333,30	56.908,65			
(b) MMA	306.000,00	255.000,00		177.787,01	3.069,69			
(c) Auditoria	86.000,00	43.000,00						
TOTAL	4.300.000,00	2.355.777,78		295.506,62	372.182,41			
Percentual	100%	54,79%	6,87%	8,66%	1,43%	-3,21%	89,92%	0,21%

(1) Os valores do Orçamento Global do Projeto são os expressos no Manual Operacional do Projeto (p. 11).

(2) Os valores do Orçamento Estimado para 2015 são os expressos no Plano Operativo Anual/Plano de Trabalho 2015 enviado ao Defra.

(3) O Repasse Financeiro à Funatura foi realizado à seguinte taxa de câmbio: US\$ 1,00 = R\$ 3,672

(4) A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento, a saber: agência de viagens, consultor em gestão do projeto, consultor CAR e chefes de brigada. O valor da agência de viagens foi dividido igualmente pelos quatro componentes. A taxa de câmbio utilizada foi a seguinte: US\$ 1,00 = R\$ 3,672.

(5) A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. Foram utilizadas as taxas de câmbio das internalizações, a saber: US\$ 1,00 = R\$ 3,895 (reembolso) e US\$ 1,00 = R\$ 3,672 (desembolso).

Obs.: O percentual está diferente nas planilhas devido à variação da taxa de câmbio.

4. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016

Componente 1: Apoio ao PPCerrado
1.1. Realização de reuniões para apoio ao Grupo de Trabalho Técnico de REDD+ para elaboração dos níveis de referência para o Cerrado
1.2. Realização de oficinas com governos estaduais para atualização e implementação do PPCerrado
1.3. Realização de visitas técnicas aos Estados para divulgação do PPCerrado
1.4. Apoio a reuniões da CONACER
1.5. Aquisição de 2 licenças ArcGis (Single User) com Spatial Analyst
1.6. Aquisição de 2 HDs de 8 TB
1.7. Aquisição de telefone tipo estrela para áudio e videoconferência
1.8. Aquisição de câmera para videoconferência
1.9. Aquisição de 2 notebooks para utilização pela coordenação do Projeto
Componente 2 – Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Atividade 2.1 – Especialista em CAR
2.1.1 – Acompanhamento de consultoria de pessoa física para fornecer suporte técnico à implementação e à gestão das atividades do Componente de CAR.
Atividade 2.2 – Inscrição de Imóveis Rurais no CAR
2.2.1 - Contratação de pessoa jurídica para a realização do CAR de 5600 imóveis rurais de até quatro módulos fiscais em municípios do estado do Maranhão.
2.2.2 - Contratação de pessoa jurídica para a realização do CAR de 2000 imóveis rurais de até quatro módulos fiscais em municípios do estado do Tocantins.
2.2.3 - Aquisição de 6 aparelhos de GPS para o SFB na validação e fiscalização dos produtos da empresa de inscrição do CAR.
Atividade 2.3 – Balcões de Atendimento e Fiscalização dos Contratos do CAR
2.3.1 - Aquisição de mobiliário para estruturação de 8 balcões de atendimento do CAR.
2.3.2 - Aquisição de equipamentos de informática para estruturação de 8 balcões de atendimento do CAR.
Atividade 2.4 – Comunicação e Mobilização
2.4.1 - Contratação de Empresa para Impressão de Material para a Campanha de Comunicação do CAR.
2.4.2 - Contratação de Empresa para Execução de Campanha de Comunicação para Divulgação do CAR.
2.4.3 - Contratação de Empresa para realização de evento de divulgação do CAR em 8 Municípios.
Componente 3: Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em UCs Federais
Atividade 3.1: Especialistas em Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
3.1.1 – Contratação de Chefe de Brigada para ações de manejo integrado e adaptativo do fogo para o PARNA Chapada das Mesas durante todo o período de execução do Projeto.
3.1.2 – Contratação de Chefe de Brigada para ações de manejo integrado e adaptativo do fogo para a RVS Veredas do Oeste Baiano durante todo o período de execução do Projeto.

Atividade 3.5: Aquisição de Equipamentos
3.5.1 - Aquisição de 9 aparelhos de GPS para implementação da Brigada Voluntária.
3.5.2 - Aquisição de 3 barracas de campanha para utilização em combate em campo, com instalação elétrica, 6x5 metros, para 10 pessoas no mínimo.
3.5.3 - Aquisição de 4 geradores portáteis.
3.5.4 - Aquisição de 6 lonas enceradas de 10m x 15m.
3.5.5 - Aquisição de Ferramentas Manuais para Implementação da Brigada Voluntária.
3.5.6 - Aquisição de 130 Bombas Costais Flexíveis para implementação da Brigada Voluntária e 90 bombas costais para capacitação de agentes locais para queima controlada.
3.5.7 - Aquisição de 12 sopradores para utilização nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais.
3.5.8 - Aquisição de 60 mangueiras 1"1/2, 02 moto bombas portáteis de média potência (cerca de 8 HP) e 1 moto bomba portátil de alta potência (cerca de 10 HP) para combate aos incêndios florestais.
3.5.9 - Aquisição de 130 Abafadores para implementação da Brigada Voluntária e 150 abafadores para capacitação de agentes locais para queima controlada.
3.5.10 - Aquisição de 4 Câmeras Fotográficas para implementação da Brigada Voluntária.
3.5.12 - Aquisição de 1 Caminhão Pipa.
3.5.13 - Aquisição de 6 Veículos 4 x 4 - Pick Up.
3.5.14 - Aquisição de 1 ônibus rural 4 x 4.
3.5.15 - Aquisição de 2 Tratores de Pneu de Médio Porte (tipo pá carregadeira) com acessórios.
3.5.16 - Aquisição de 7 Quadriciclos.
3.5.17 - Aquisição de 1 Veículo tipo Van.
Componente 4: Administração e Gestão do Projeto
4.1 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Parque Nacional Chapada das Mesas.
4.2 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Parque Nacional Serra da Canastra.
4.3 – Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos adquiridos para o Refúgio da Vida Silvestre Veredas do Oeste Baiano.
4.4 – Acompanhamento da consultoria de pessoa física para apoiar a gestão do Projeto
4.5 – Acompanhamento do serviço de agência de viagens (emissão de bilhetes aéreos).
4.6 – Pagamento de diárias para viagens de coordenação do Projeto.
4.7 – Contratação de Anúncios em mídias pagas

5. LIÇÕES APRENDIDAS

	Dificuldade detectada	Medida Tomada/Lição Aprendida
1	Mudanças na equipe de coordenação nacional das atividades de CAR e nos pontos focais estaduais dificultou o início imediato das atividades planejadas para 2015.	Realização de reuniões de alinhamento e repactuação de responsabilidades com dirigentes e técnicos do SFB e dos Estados do Maranhão e do Tocantins possibilitou engajamento da nova equipe. Apoio do consultor especialista em CAR será fundamental em 2016 para recuperar o atraso inicial.
2	Sobrecarga de trabalho da equipe do ICMBio no combate a incêndios em UCs agravados por questões climáticas (<i>El Niño</i>) impossibilitou a conclusão de especificações técnicas para aquisições de veículos e equipamentos previstas para 2015.	Foi oferecido apoio do consultor em gestão do projeto para a revisão e o detalhamento das especificações técnicas priorizadas pelo ICMBio. A Coordenação do Projeto, com o apoio do consultor em gestão, deve acompanhar mensalmente o progresso desse componente para recuperar o atraso.

6. COMENTÁRIOS GERAIS

6.1. Comunicação e Divulgação do Projeto

A divulgação dos processos seletivos do Projeto tem sido feita nos sites da Funatura (<http://www.funatura.org.br/>) e do MMA (<http://www.mma.gov.br/o-ministerio/editais-e-chamadas-publicas/item/8553>).

6.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física)

Consultor em Gestão de Projeto – Luiz Carlos Pinagé de Lima

6.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica)

Não houve.

6.4. Lista de Serviços Não-Consultoria Contratados ou Obras Realizadas no Período

Agência de Viagens – Mundo Jovem Turismo e Eventos

6.5. Lista de Bens Adquiridos no Período

Não houve.

6.6. Lista de Treinamentos Realizados no Período

Não houve.

6.7. Lista de Publicações Editadas no Período

Não houve.

6.8. Outros comentários adicionais

O Acordo de Cooperação Técnica para execução do Projeto Cerrado Federal está sendo aditado para formalizar a inclusão do Serviço Florestal Brasileiro como responsável pela coordenação técnica do Componente 2 – CAR, em substituição à SEDR/MMA. O Termo Aditivo será publicado no DOU até março de 2016.

Este Relatório de Progresso foi avaliado pelo Comitê Técnico do Projeto Cerrado Federal e submetido à Funatura pela Coordenação Geral do Projeto no MMA, em 2/2/2016.

Nome:	César Victor do Espírito Santo
Cargo:	Superintendente Executivo da Funatura
Local:	Brasília – DF
Data:	
Assinatura:	