

**PoMuC**

Programa Políticas sobre Mudança do Clima

# **Programa Políticas sobre Mudança do Clima - PoMuC**

Um projeto da Iniciativa Climática Internacional (IKI)

## **Atualização do POA 2018**

Espaço Bambu, Brasília - DF

13 de julho de 2018

### **Moderação**

Roberta Hessmann Knopki

### **Brasília**

Julho/2018

## Atualização do POA 2018 – POMUC

<b>Objetivos</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>I. Compartilhar informações sobre o momento atual e sobre o balanço dos avanços do programa até maio de 2018</li><li>II. Construir para cada output uma proposta de etapas, visando o alcance dos indicadores do programa</li><li>III. Atualizar as atividades dentro do POA 2018 com horizonte até março de 2019</li></ol>
------------------	---

### **PARTICIPANTES**

Adriano Santiago – MMA  
Alexandre Avelino – MMA  
Ana Clara Rezende - GIZ  
Anja Wucke – GIZ  
Carla Carozzo – GIZ  
Celina Xavier de Mendonça – MMA  
Daniel Ricas – GIZ  
Eugênia Aquino – MMA  
Flávia Frangetto – Ipea  
Gustavo Luedemann – GFA  
Jaqueline Madruga – MMA

Juliana Faria Nunes – MMA  
Kristina Kramer – GIZ  
Leandra Fatorelli – GIZ  
Lívia Ferreira de Oliveira – MFaz  
Mário Mendes – MMA  
Nubia Elizabeth de Santana e Silva – MMA  
Patrícia Maria Sousa de Abreu – MMA  
Paula Izaíde Ferreira Souto – MMA  
Raquel R. de Souza – GIZ  
Ronan Luiz da Silva – MMA  
Siomara Gomes – MMA

## 1. Abertura / Contexto Político

Adriano Santiago abriu o evento agradecendo a presença de todos e comentou que o formato da oficina se assemelha ao do Diálogo de Talanoa, proposto na COP 23, liderado por Fiji, que permite um diálogo aberto entre os presentes. Ele ressaltou a importância da oficina para que a equipe consiga enxergar em conjunto onde se encontram atualmente e aonde querem chegar, definindo meios para isso.

Anja Wucke também agradeceu a disponibilização do tempo de todos para a reunião e falou sobre a importância da oficina para definir os próximos passos do projeto até março de 2019, prazo que foi definido devido ao processo eleitoral no Brasil. Ela comentou que será necessário pedir permissão ao BMU sobre a necessidade de estender o prazo do output 2 sobre REDD+ para além de 2018 para que isso possibilite a finalização das atividades iniciadas. Ela ressaltou também o pedido do Secretário Thiago Mendes de um prazo de 30 dias para terminar o processo de alinhamento das atividades da SMCF.

## 2. Balanço dos indicadores – Realizações e desafios

Foi realizada uma apresentação do status de cada um dos indicadores do projeto. Cada output escolheu um representante para apresentar os seus indicadores (apresentação em anexo). Em termos gerais, nota-se que os indicadores estão avançando bem. Os pontos que necessitam de atenção especial em alguns outputs aparentam estar bem claros para as equipes.

## 3. Progresso dos indicadores

A moderadora fez uma breve introdução sobre o que é esperado quando se busca elaborar o progresso pretendido dos indicadores e explicou a atividade a ser realizada pelos participantes a seguir.

Para a elaboração do progresso dos indicadores, os participantes se dividiram em grupos por outputs de acordo com seu trabalho para pensar nas etapas importantes e necessárias para atingir os seus indicadores. Cada grupo possuía em sua área de trabalho painéis contendo (1) o status do indicador e (2) um espaço para preencher o prazo e a etapa a ser implementada (3) os slides da apresentação sobre os avanços dos indicadores. Esperava-se que, para cada indicador, as etapas para serem realizadas antes da conclusão do indicador fossem descritas, visando o seu atingimento. Os resultados dos trabalhos estão incluídos no Anexo II desse relatório.

Observação: Como o número de indicadores varia para cada output, entre 1 e 4 indicadores, o tempo necessário para cada grupo variou consideravelmente.

Nas tabelas a seguir constam os resultados por output.

<b>OUTPUT 1 Sistema de Transparência</b>	
<b>Indicador 1.1 Pesquisa sobre percepção dos públicos alvos</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Público-alvo tem uma percepção positiva sobre as informações disponibilizadas	08/2021
Realização da pesquisa final	01/2021

Informações sobre a implementação da PNMC e NDC estão amplamente disponibilizadas	07/2020
Realização e resultados da pesquisa inicial	2018.2
<b>Indicador 1.2 Coor. Interministerial para Implementação do Sistema de Transparência</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Coordenação interministerial fortalecida*	12/2020
Sistema de transparência: definição da estrutura/ formato, objeto, atribuições/ responsabilidades	12/2019
Aplicação dos resultados das oficinas aperfeiçoadas nos setores envolvidos	07/2019
Resultados das oficinas testados e aperfeiçoados	12/2018
Diálogo interministerial iniciado com as oficinas	07/2018
<b>Indicador 1.3 Capacitação</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
100% das capacitações realizadas	04/2021
Capacitações iniciadas: 60% da meta atingida	12/2020
Definição das instituições parceiras e elaboração do conteúdo	07/2020
Plano de capacitação finalizado	04/2020**
Plano de capacitação elaborado (minuta)***	12/2018

\*Prazo do Indicador na proposta previsto para 12/2018.

\*\* Prazo do Milestone na proposta do programa previsto para 12/2018.

\*\*\*A finalização do plano de capacitação precisa da definição do sistema de transparência que está prevista para dezembro de 2019 (Indicador 1.2).

<b>OUTPUT 2 REDD+*</b>	
<b>Indicador 2.1 Ferramentas estratégicas (InfoHub, SISREDD+, Matrix de Impacto)</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Contribuições dos atores-chave no refinamento das ferramentas estratégicas recebidas e ferramentas aprimoradas	Ao finalizar cada ferramenta
TdRs elaborados para serviços de TI a partir das lições aprendidas com IHB e capacitações; Insumos para ferramentas preparados	06/2019
Capacitação: equipe capacitada em sistemas de informação para gestores (o que a empresa vai precisar; em quais formatos; como “pensar” para demandar os serviços corretamente); Capacitação em “dados”: equipe apta a pensar soluções para as ferramentas para orientar contratações, resultados e produzir impactos	03/2019
Atividade de avaliação e lições aprendidas do InfoHub para orientar as demais ferramentas	11/2018
<b>Indicador 2.2 Participação de PIPCT na CONAREDD+ e CCTs</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
4 reuniões: 2 CCT Salv; 1 Conaredd+; 1 CCT Pacto; Dificuldade logística para garantir a participação de PIPCTs;	12/2018

Necessário pensar em alternativas para participação no Conaredd+ e CCT-Salv após 2018 – garantir recursos financeiros	
<b>Indicador 2.3 Capacitação no tema de REDD+</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Indicador 2.3. não foi trabalhado	
<b>Indicador 2.4 Estudos REDD+</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Novos insumos para questões-gargalo foram produzidos e reorientaram a implementação da ENREDD+; Caminhos já traçados foram reforçados	<b>06/2020*</b>
Estudos finalizados	Variável: pelo menos 1 mês antes da Conaredd+
Articulação interna (MMA) e/ou multisetorial para aprofundamento dos escopos dos estudos para ampliar seu impacto na implementação da ENREDD+	03/2019
Análise e reavaliação dos objetivos dos estudos à luz das necessidades atuais para implementação da ENREDD+	09/2018

\*Observação: Na proposta atual do PoMuC, este Output está previsto para terminar no fim de 2018. Hoje em dia, o PoMuC não possui mandato para ações que ocorram além do prazo previsto na proposta.

<b>OUTPUT 3 Adaptação</b>	
<b>Indicador 3.1 Mapas de Vulnerabilidade</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Fazer boa divulgação dos mapas para todos os stakeholders	12/2018
Novos mapas aplicados	11/2018
1 mapa para categoria da seca já está online; 2 mapas (inundação e deslizamento) contratados. Trabalho em andamento	07/2018

<b>OUTPUT 4 Fundo Clima*</b>	
<b>Indicador 4.1 Gestão</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
<i>ilegível</i> Implementar produto/ processo P5	06/2021
Implementar produto/ processo P3 e P4	12/2020
Implementar produto/ processo P1 e P2	12/2019
Definir os passos para implementação dos produtos; Definir quais os produtos/ processos mais importantes para o FNMC	08/2018
Relatório GT revisado; Planejamento estratégico revisado; Manual de procedimentos; Matriz de projetos	07/2018
<b>Indicador 4.2 Pessoal</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>

Ao menos 150 pessoas capacitadas	06/2021
Capacitar	01/2019
Contratar	12/2018
Dado o contexto atual do fundo clima, definir quais capacitações são mais importantes / Público	09/2018
Seminário Arquitetura de Financiamento e FNMC (44 pessoas); Seminário Internacional sobre Fundos Públicos (60 pessoas); Capacitação Interna e Externa (Siconv e Convênios) (9 pessoas)	07/2018
<b>Indicador 4.3 Comunicação</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
<i>ilegível</i>	06/2021
Plano de implementação da estratégia	06/2020
Estratégia de comunicação definida	06/2019
Site FNMC atualizado; Minuta de um plano de comunicação; Oficina sobre comunicação	07/2018
<b>Indicador 4.4 Monitoramento e Avaliação</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Metodologia de monitoramento e avaliação de impacto de projetos reembolsáveis e não-reembolsáveis estabelecida	
Aplicar metodologia	08/2020
Seleção/ Desenvolvimento de metodologia	06/2020
Levantar experiências existentes; Metodologia para reembolsáveis (BNDES)	06/2019
-	07/2018

\* Observação: falta definição do futuro papel do FNMC na implementação da NDC para que se possa definir os produtos a serem elaborados no marco do Indicador 4.1.

<b>OUTPUT 5 Financiamento sobre Mudança do Clima</b>	
<b>Indicador 5.1 Relatórios sobre Gastos Públicos em MC</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Acompanhamento das publicações subsequentes	06/2021
1º Relatório publicado (anual); Processo internalizado no IPEA	06/2019
Guia de aplicação metodológica estabelecido	12/2018
ACT assinado; IPC contratado; Metodologia pré-selecionada	07/2018
<b>Indicador 5.2 Capacitações sobre financiamento MC</b>	
<b>PROGRESSO DO INDICADOR</b>	<b>PRAZO</b>
Todos os módulos do Clifit ofertados pelos setores institucionalizados	06/2021

Monitoramento da realização dos cursos	Semestral a partir de 12/2019
Institucionalizar Clifit nos setores bancários, produtivos, indústria e governo (INFI, ENHP, SENAI, ...)	06/2019
Adaptar módulos selecionados Clifit para viabilidade	12/2018
Clifit 2017: 30 pessoas capacitadas; 9 módulos Clifit em língua estrangeira	07/2018

### OUTPUT 6 Registro de Emissões

#### Indicador 6.1 Concepção detalhada para o programa nacional de relato do GEE

PROGRESSO DO INDICADOR	PRAZO
Divulgação/ Comunicação dos resultados	03/2019
Análise das opções regulatórias de um programa nacional de relato dos GEE dos agentes econômicos (consulta aos stakeholders / ranking das opções regulatórias)	11/2018
Levantamento dos custos públicos e privados dos programas de relato existentes	09/2018
Desenho das opções regulatórias	08/2018
Definição da metodologia de análise de impacto regulatório (AIR) para avaliar opções regulatórias de desenhos de um programa nacional de relato dos GEE dos agentes econômicos	08/2018

#### Indicador 6.2 Capacitação

PROGRESSO DO INDICADOR	PRAZO
Início das atividades de capacitação	07/2019
Elaboração de material didático	05/2019
Estratégia de engajamento do público-alvo nas capacitações	02/2019
Definição de opção regulatória	11/2018

### OUTPUT 7 Gestão de Conhecimento

#### Indicador 7.1 Conceito de Gestão de Conhecimento

PROGRESSO DO INDICADOR	PRAZO
Avaliar e aprimorar	
Implementar (divisão de tarefas/ responsabilidades)	
Definição de formatos e objetivos de comunicação interna (plataforma/ matriz de comunicação/ Boletim PoMuC)/ externa (website/ eventos/ publicação/ material de comunicação) Reunião do comitê gestor – previsto para 09/2018	12/2018
PoMuC apresentado oficialmente/ Assessoramento estratégico/ Capacitação em cooperação/ POAs/ Constituição de comitê gestor/ Mapeamento de atores/Material de comunicação (Factsheet, ppt para apresentação, etc.)	07/2018

#### Indicador 7.2 Gestão do conhecimento sobre PNMC

PROGRESSO DO INDICADOR	PRAZO
3 formatos implementados e aperfeiçoados	11/2021

Implementação dos 3 formatos; Avaliação quantitativa e qualitativa	12/2020
3º formato definido; 2º formato implementado e divulgado *Atualização/ Manutenção	12/2019
2º formato definido (exemplo: site Projetos sobre Mudanças do Clima); Possível formato: comunicação externa	12/2018
1º formato definido: Encontro sobre projetos IKI no Brasil (em dezembro 2017)	07/2018

O feedback recebido do exercício de estruturação do progresso dos indicadores, foi de que, em geral, a equipe gostou da atividade e percebeu a importância desta reflexão sobre os indicadores e seu progresso. Criticou-se, porém, que o tempo da atividade foi insuficiente para que se chegasse a um resultado mais bem-elaborado e que esta atividade não foi relevante para todos os indicadores, tendo em vista a duração de alguns indicadores e as incertezas políticas. Sugeriu-se que as equipes, que entenderem ser necessário aprofundar os resultados, se reúnam novamente para finalizar a atividade proposta.

#### 4. Atualização do calendário PoMuC até março de 2019

O calendário já havia sido elaborado em reunião anterior (2017) e contava com três eventos para o período de 07/2018 a 03/2019. Foram acrescentados mais alguns eventos considerados relevantes para o projeto. Todos os eventos para o período encontram-se na tabela a seguir e nas fotos inseridas no Anexo III.

Eventos relevantes para o PoMuC – 07/2018 a 03/2019		
EVENTO	ABRANGÊNCIA	DATA
Talanoa no Brasil	Nacional	02/08/2018
UNFCCC Bangkok	Internacional	04 a 09/09/2018
Eleições no Brasil	Nacional	07 a 28/10/2018
Talanoa Internacional*	Internacional	03 a 14/12/2018
COP 24	Internacional	03 a 14/12/2018
Posse do novo Governo no Brasil	Nacional	01/01/2019

\*como parte da COP 24

#### 5. Atualização do POA 2018 e apresentação dos resultados

Após obterem mais clareza acerca dos indicadores e das etapas definidas para atingi-los e após o repasse do calendário de eventos atualizado, os participantes foram convidados a formar grupos de acordo com os outputs para atualizar as atividades do POA 2018, pensando em um horizonte até 03/2019.

Os trabalhos foram realizados diretamente nas planilhas previamente utilizadas pelas equipes e no decorrer da apresentação, pediu-se que cada equipe escolhesse um indicador para apresentar suas etapas definidas e discorrer sobre uma atividade que eles considerassem mais relevante para compartilhar com os demais.







A documentação do PoA preliminar em formato padrão se encontra no Anexo IV.

## 6. Encerramento e próximos passos

Adriano Santhiago ressaltou que o Secretário Thiago Mendes está em processo de alinhamento das atividades da SMCF, processo para o qual serão necessários cerca de 30 dias. Este processo poderia levar a uma reorientação política das atividades do PoA preliminarmente atualizado. Anja e Adriano vão dar seguimento a esta tarefa para que se chegue a um PoA final atualizado até março de 2019.

## 7. Avaliação da oficina

			
Alcance dos objetivos	9	1	
Atingimento das expectativas	9	1	
Metodologia	9	1	
No geral, saio daqui ...	10		




## Anexo I: Programação


DIA 13/07/2018 – Atualização do POA 2018	
Hora	Conteúdo
09h15	Abertura / Contexto político
09h30	Programação / Apresentação dos participantes
09h45	Balanço dos indicadores – Realizações e desafios
10h30	Progresso dos indicadores – introdução
10h45	Coffee Break
11h00	Progresso dos indicadores – trabalho em grupos
12h30	Avaliação da atividade
12h45	Almoço
13h45	Atualização do Calendário PoMuC
14h15	Atualização do POA 2018
16h15	Coffee Break
16h30	Apresentação dos resultados
17h00	Encerramento

## Anexo II: Resultados dos Trabalhos em Grupo – Progresso de Indicadores


Indicador 1.1




Indicador 1.2



Indicador 1.3




Indicador 2.1







Indicador 2.2




Indicador 2.3




Indicador 2.4




Indicador 3.1




Indicador 4.1




Indicador 4.2



Indicador 4.3




Indicador 4.4







Indicador 5.1




Indicador 5.2




Indicador 6.1




Indicador 6.2




Indicador 7.1



Indicador 7.2



**Anexo III: Calendário PoMuC Jun18 – Março 19**



## **Anexo IV: POA 2018 preliminar (atualizado até março 2019)**



OBSERVAÇÃO: Prazos ainda por confirmar – confrmação prevista metade de agosto

**Output 1 (Sistema de transparência): Um sistema de transparência de ações e apoio relacionados à implementação da NDC e orientado ao grupo-alvo está implementado e satisfaz a demanda por acesso e processamento sistemático de informações.**

**Indicador 1.1:** A percepção dos públicos-alvo sobre a disponibilização estruturada de informações sobre a implementação da NDC aumentou de forma positiva entre outubro 2018 e agosto 2021.

**Indicador 1.2:** A coordenação interministerial para a estratégia de implementação do sistema de transparência de Ação e Apoio até o final de 2018 está fortalecida.  
Data para atingir a meta: Dezembro 2018

**Indicador 1.3:** Foram capacitados ao menos 50 pessoas para colaborar na implementação do sistema de transparência entre 2018 até meados de 2021.  
Data para atingir a meta: Agosto 2021

Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável	Obs
<b>1.1. Realizar pesquisas de percepção de melhoria da disponibilização de informações sobre a implementação da NDC e PNMC no início e no fim do Projeto</b>					
Início do planejamento da pesquisa	jun/18		GIZ/MMA/KPMG	Raquel, Carmen e Ricardo Zibas	
Realização das pesquisas presenciais e online	ago/18	out/18	KPMG	Ricardo Zibas	
Finalização das pesquisas		out/18	KPMG	Ricardo Zibas	
Divulgação dos resultados		nov/18	KPMG	Ricardo Zibas	
<b>Linha de base sobre a percepção dos públicos-alvo sobre a disponibilização de informações</b>		dez/18	MMA/GIZ	Raquel, Carmen e Núbia	
<b>1.2 Analisar informações existentes (NDC brasileira e o Documento base para subsidiar os diálogos estruturados sobre a elaboração de uma estratégia de implementação e financiamento da contribuição nacionalmente determinada do Brasil ao acordo de Paris), estudos de base relevantes sobre o tema, sistemas e informações nacionais existentes, sistemas de outros países) com foco no novo cenário e definir parâmetros a serem medidos</b>					
Avaliação de estudos sobre sistemas de transparência existentes	ago/18	dez/18			
<b>1.3. Formular e implementar a estratégia de um sistema de transparência com articulação interministerial</b>					
Aprofundamento e detalhamento das ações prioritárias identificadas e seus indicadores	ago/18	dez/18			
Desenvolvimento do projeto piloto	ago/18	dez/18			

**Output 2 (REDD+): Os grupos alvos (p. ex. representantes do governo federal, os estados, de povos indígenas, povos e comunidades e tradicionais e agricultores familiares, ONG, associações do setor privado e cooperativas) foram beneficiados pelo aprimoramento das condições de implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+).**

**Indicador 2.1** As versões beta de pelo menos 3 ferramentas estratégicas para a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) foram elaboradas e testadas até o final de 2018, a saber: Matriz de Impacto de Políticas Públicas que contribuem para resultados de REDD+, Sistema de informações sobre as salvaguardas (SISREDD+) e Info Hub Brasil (versão brasileira análoga ao Lima REDD+ Information Hub da UNFCCC).

**Indicador 2.2** Até 2018, ao menos 80% das reuniões da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) e das Câmaras Consultivas Temáticas (CCT) contam com participação de representantes dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais (PIPCT).

**Indicador 2.3** Do total de representantes de PIPCT dentro das CCT da CONAREDD+ juntamente com outros grupos de interesse de outros setores, 70% participaram em atividades de capacitação no tema de REDD+, promovidas ou apoiadas pelo projeto.

**Indicador 2.4** 100% dos estudos elaborados pelo projeto foram aproveitados pelos membros da CONAREDD+ ou pelos membros dos CCTs para a definição de prioridades para a implementação da ENREDD+.

Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável	Observação:
<b>2.1. Elaborar uma versão Beta do Info Hub Brasil e testá-la para verificar se os sistemas de inclusão de instituições e as informações sobre as iniciativas de pagamentos por resultados de REDD+ funcionam, testar se as três seções funcionam plenamente, e validar funcionamento e segurança do módulo de emissão de diplomas de pagamento por resultados REDD+;</b>	set/17	out/18			
Contratar empresa para desenvolvimento do Info Hub Brasil	set/17	jan/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino/ Leandra Fatorelli+Agência	
Avaliação das empresas concorrentes	dez/18	jan/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino+CGTI /Leandra Fatorelli+ Marcus Melo	
Realizar reunião inicial sobre a proposta e cronograma	fev/18	fev/18	MMA, GIZ e DNA	Alexandre Avelino/ Leandra Fatorelli	
Desenvolver o Produto 1. Diagnóstico e proposta para o Portal Info Hub Brasil	fev/18	abr/18	DNA	DNA	
Reunião - Apresentar 03 versões iniciais de layout do Info Hub Br e 3 opções de soluções para o módulo de diplomas	mar/18	mar/18	MMA, GIZ e DNA	Alexandre Avelino/ Monique /Antonio Carlos/ Leandra Fatorelli	
Aprovar o Produto 1. Diagnóstico e proposta para o Portal Info Hub Brasil	abr/18	abr/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino+CGTI /Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Desenvolver Produto 2. Elaboração e entrega das seções "Introdução" e "Resultados de REDD+ e pagamentos por resultados recebidos"	abr/18	jun/18	DNA	DNA	
Entregar o Portal Info Hub Brasil no ambiente de homologação do MMA implementado na plataforma Joomla! e Relatório Produto 2	mai/18	jun/18	DNA	DNA	
Aprovar o Produto 2. Elaboração e entrega das seções "Introdução" e "Resultados de REDD+ e pagamentos por resultados recebidos" e a implantação na plataforma Joomla!	jun/18	jun/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino+CGTI /Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Desenvolver Produto 3. Elaboração e entrega do módulo de "Captação e aplicação de recursos"	mar/18	set/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Implantar o Info Hub Brasil no ambiente de produção do MMA e disponibilizá-lo para o usuário final	out/18	nov/18	DNA	DNA	
Testar a efetividade do módulo de emissão de diplomas	ago/18	set/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino+CGTI / Leandra	
Treinar usuários na utilização e na gestão administrativa do Portal e transferir tecnologia para técnicos de TI do MMA e entregar produto 3	set/18	out/18	DNA	DNA	
Avaliar e aprovar: implantação do Info Hub Br no ambiente de produção do MMA e Produto 3	out/18	out/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino+CGTI /Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Realizar monitoramento e suporte técnico para os 3 meses subsequentes da entrega do portal (Produto 4)	set/18	dez/18	DNA	DNA	
Fazer avaliação final com usuários sobre usabilidade, navegação e conteúdo da versão Beta do Info Hub Brasil - coletar informações para versão Alfa	dez/18	dez/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique

<b>2.2. Elaborar uma versão Beta da Matriz de Impactos de Políticas Públicas que contribuam para resultados de REDD+</b>					
Analisar o sistema de avaliação de impacto do Fundo Amazônia	ago/18	set/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/ Leandra Fatorelli	em colaboração com Fundo Amazonia e GIZ (Janina)
Analisar pontos fortes e fracos do modelo de monitoramento de impacto do Indicar Estados	set/18	out/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/ Leandra Fatorelli	
Analisar os produtos das Câmaras Executivas dos Planos (PPCDAm e PPCerrado) sobre as alternativas de monitoramento de impacto dos planos	out/18	nov/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/ Leandra Fatorelli	Em colaboração com Gabriel Lui
Sistematizar os dados das análises realizadas, juntamente com os resultados da consultoria do PNUD, com objetivo de identificar requisitos básicos da Matriz de Impacto	out/18	nov/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
<b>2.3. Validar a metodologia para o desenvolvimento do Sistema de Informação sobre Salvaguardas de REDD+ (SISREDD+), elaborar sua versão Beta e testá-la;</b>					
Levantar pré-requisitos SISREDD+	jan/18	jan/18	NSC	Carlos Eduardo e Camila Pianca	
Realizar oficinas regionais	fev/18	mai/18	NSC, MMA e GIZ	Carlos Eduardo+Camila Pianca	
Apresentar e complementar os pré-requisitos do SISREDD+ com a CCT-Salv em 13/03	mar/18	mar/18	NSC, MMA e GIZ	Carlos Eduardo+Camila Pianca/Patricia Abreu/Leandra Fatorelli	
Apresentar versão final dos Requisitos do SISREDD+ (produto 2)	mai/18	jun/18	NSC	Carlos Eduardo	
Aprovar P2 - Documento Requisitos SISREDD+	jun/18	jul/18	MMA e GIZ	Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Apresentar propostas das fichas metodológicas de indicadores para contribuições da CCT-Salv em 13 e 14/09	set/18	set/18	NSC, MMA e GIZ	Camila Pianca/Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	
Entregar P3 - Fichas metodológicas indicadores	jul/18	jul/18	NSC	Carlos Eduardo	
Aprovar P3 - Fichas Metodológicas indicadores	ago/18	ago/18	MMA e GIZ	Carlos Eduardo/Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Realizar Seminário Nacional: Apresentar os resultados e considerações; Aprimorar e consolidar a proposta conceitual do SISREDD+	nov/18	nov/18	NSC, MMA e GIZ	Carlos Eduardo+Camila Pianca/Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	
Entregar Documento final do modelo conceitual SisREDD+ (P4)	fev/19	fev/19	NSC, MMA e GIZ	Carlos Eduardo/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Aprovar P4 - Documento conceitual SisREDD+	mar/19	mar/19	MMA e GIZ	Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique
Criar sistema intermediario sisredd+	jan/18	mar/18	MMA e CGTI	Alexandre Avelino e Mosar	
Contratar empresa para a implementação da versão Beta do SISREDD+	nov/19	nov/19	MMA e GIZ	Patricia Abreu/ Leandra Fatorelli	Supervisão da Monique

<b>2.4. Apoiar a participação de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais nas reuniões das instâncias da ENREDD+ e em eventos temáticos que auxiliem a sua capacitação e participação qualificada na CONAREDD+, nas CCT e em discussões locais que envolvam as atividades de REDD+</b>					
Realizar reunião entre MMA, GIZ, FUNAI e MDH para definir o apoio de diárias aos representantes de PIPCT nas reuniões das CCT e CONAREDD+	jan/18	fev/18	MMA, GIZ, FUNAI, MDH	Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli/Nathali Germano/??	
Preparar questionário de avaliação da participação na CCT durante 2017 (pontos fracos e fortes da CCT, apoio logístico e formação/reuniões preparatórias)	jan/18	mar/18	MMA e GIZ	Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Realizar informes sobre o procedimento de apoio à participação ("direitos e deveres" ao receber apoio da GIZ) nas reuniões preparatórias	jan/18	mar/18	GIZ	Leandra Fatorelli	
Reunir com a FUNAI para alinhamento das reuniões do CIMC e CG-PNAGTI	jan/18	mar/18	MMA e GIZ	Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Incorporar espaço nas reuniões preparatórias para troca de experiências nas aldeias ou comunidades, e ou nos municípios e estados em que os indígenas participam e que estão associadas ao tema REDD+	mar/18	dez/18	MMA e GIZ	Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Apoiar atividades da Secretaria Executiva (CONAREDD+, CCT, e outras instâncias)	jan/18	dez/18	MMA e GIZ	Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
<b>2.5. Elaborar estudos estratégicos para apoiar a implementação da ENREDD+</b>					
Análise e reavaliação dos objetivos dos estudos à luz das necessidades atuais de implementação da enredd+	set/18	set/18	MMA, CCT-Salv, GIZ		
<b>2.6. Realização de capacitações para participantes das estruturas de gestão da ENREDD+, em especial para povos indígenas e povos e comunidades tradicionais</b>					
Diretrizes do Plano de Capacitação definido pela CCT-Salvavidas	set/18	set/18			
Elaborar escopo de contratação de produção de material audiovisual da ENREDD+	jul/19	jul/19			
Divulgar a implementação da ENREDD+ e das salvaguardas de Cancun por meio de vídeos informativos	ago/19	nov/19			
Fornecer subsídios para a elaboração dos produtos informativos e material instrucional para empresa contratada (2.6)	jul/19	out/19	MMA e GIZ	Alexandre, equipe MMA REDD+ e Leandra	
Definir e propor meios, produtos e formatos de material instrucional (vídeo, infográficos, cartilhas) sobre a ENREDD+ e CONAREDD+ e salvaguardas, para as capacitações	jul/19	out/19	Empresa contratada 2.6	Empresa contratada 2.6	
Contratar empresas para desenvolvimento e produção de material instrucional (vídeo, infográficos, cartilhas) sobre a ENREDD+ e CONAREDD+, salvaguardas, de acordo com a Estratégia de Comunicação	nov/19	dez/19	MMA e GIZ	Alexandre, equipe MMA REDD+ e Leandra	

<b>Elaboração de um Plano de Comunicação para a implementação da ENREDD+</b>					
Elaborar mensagens principais gerais para subsidiar o escopo da contratação - última semana de setembro	set/18	set/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra	
Realizar análise de atores-alvo por tema - última semana setembro	set/18	set/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra	
Elaborar objetivo da Estratégia de Comunicação (para quê, quais resultados e impactos) para subsidiar o escopo da contratação			MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra	
Elaborar escopo da contratação da Estratégia de Comunicação da ENREDD+	abr/18	mai/18	MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra	
Contratar consultoria para construir a Estratégia de Comunicação da ENREDD+, incluindo as capacitações	jan/19	jan/19	MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra	
Identificar os principais temas/dimensões da comunicação que devem ser trabalhadas para alcançar os objetivos da Estratégia	fev/19	fev/19	Contratada	Contratada	
Validar, aprimorar e expandir, a partir do trabalho da contratada: i) as mensagens principais e ii) os atores-alvo, por tema, definidos pela equipe do projeto	mar/19	mar/19	Contratada	Contratada	
Definir e propor: i) alternativas de meios de comunicação eficazes, ii) produtos e formatos adequados para atingir os objetivos da estratégia de comunicação, para os atores-alvo identificados	abr/19	abr/19	Contratada	Contratada	
Avaliar conteúdo e propor adequações para atualizações e correções do Site REDD+ Brasil (PT e EN)	mai/19	mai/19	Contratada	Contratada	
Validar os produtos da Estratégia de Comunicação	jun/19	jun/19	MMA e GIZ	Alexandre Avelino, Monique, Leandra+Anja	
<b>2.7 Realizar workshops técnicos sobre temas prioritários para implementação da ENREDD+</b>					
Organizar intercâmbio de experiências sobre salvaguardas	mar/18	mar/18	MMA, GIZ	Monique+Patricia / Leandra	
Promover a participação de representantes brasileiros em workshop promovido pela Colômbia e GIZ sobre SISREDD+ e salvaguardas	mar/18	mar/18	MMA, GIZ	Monique+Patricia / Leandra / UTE / Renata	Colaboração com REM Brasil e REM Colombia
Apoiar e promover o intercâmbio de experiências entre países em desenvolvimento (Cooperação sul-sul) sobre programa piloto de pagamentos por resultados de REDD+ do GCF	abr/18	out/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Definir objetivos, grupo-alvo, resultados esperados e impacto do workshop	abr/18	mai/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Definir programação e metodologia de condução do workshop	mai/18	jun/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Executar logística para realização do evento	jun/18	jul/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Realizar o evento sobre chamada GCF para REDD+ em Brasília	ago/18	set/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	
Elaborar relato do evento e documento guia para países sobre lições aprendidas e desafios da chamada GCF para REDD+	set/18	out/18	MMA e GIZ	Rafael Pereira/Monique Ferreira/ Leandra Fatorelli	

Output 3 (Adaptação): O MMA ter desenvolvido a informação necessária como base para a implementação da Agenda Nacional de Adaptação.					
Indicador 3.1: Existem mapas de vulnerabilidade à mudança do clima desenvolvidos para pelo menos 3 categorias de risco, para todos os 5570 municípios brasileiros, até dezembro 2018.					
Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável (MMA/GIZ)	Obs
<b>3.3 Elaboração de estudos voltados à avaliação territorial do risco climático futuro para pelo menos três categorias de risco; elaboração de mapas de vulnerabilidade à mudança do clima em escala municipal, para todo o território nacional e categorização dos municípios quanto aos diferentes níveis de vulnerabilidade aos riscos climáticos avaliados; com base nos critérios e definições estabelecidos no item 3.2;</b>					
Finalizar contratação do TdR		jan/18		Ana Carolina e Miguez	
Estabelecer equipe técnica para supervisão da consultoria (MMA, GIZ e CEMADEN)		jan/18		Miguez e Michael	
Realização de reunião para ajustes metodológicos	fev/18	mar/18		Miguez e Ana Carolina	
Elaboração de mapas de vulnerabilidade à mudança do clima em escala municipal, para todo o território nacional	dez/17	jun/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
Elaboração de ranking de vulnerabilidade municipal para as três categorias de risco		jun/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
Definição de critérios para seleção de hotspots regionais e municípios prioritários para o aprofundamento das análises em formato		jun/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
Preparação de relatório com os principais resultados e disponibilizar os mapas e informações geospacializadas no geoservice do MMA		jul/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
Diagramação dos relatórios em volume único e disponibilização na plataforma adaptaclima		jul/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
Realização de oficina de apresentação dos resultados para representantes municipais e estaduais (ANEMA, ABEMA e representantes de estados e prefeituras selecionadas)		jul/18	CEMADEN	Miguez e Ana Carolina	
<b>3.5 Elaboração (com participação, por exemplo, de representações de municípios e estados), de recomendações sobre políticas e orientações sobre medidas de adaptação para os municípios ranqueados como mais vulneráveis às categorias de riscos analisadas;</b>					
Definir estratégia para o desenvolvimento da fase 2 que deverá incluir: o desenho de medidas de adaptação para os hotspots e municípios prioritários; o detalhamento da estratégia bottom-up para proposição das medidas de adaptação dos níveis municipais (envolvimento de representantes municipais); detalhamento da estratégia top-down para proposição das medidas de adaptação para os níveis regionais (hotspots); detalhamento das atividades de disseminação e comunicação dos resultados;		mai/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	ANDUS
Elaboração de TdR para contratação da fase 2		mai/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	
Contratação e acompanhamento da fase 2		jun/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	ANDUS
Realização de oficinas regionais e visitas técnicas em municípios e hotspots selecionados		out/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	ANDUS
Diagramação dos relatórios em volume único e disponibilização na plataforma adaptaclima		nov/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	
Divulgar resultados (realizar e/ou participar de eventos e publicar)		dez/18	MMA/Cemaden e GIZ	Miguez e Ana Carolina	
<b>Estruturação de governança, processos e instrumentos para monitoramento e avaliação do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (não é macroatividade)</b>					não é macroatividade
Apoiar a estruturação do GTTm		dez/18		Nelly e Ana Carolina	Sinergia com 2.3 (beta do SISREDD+)
Apoiar as atividades do GTTm		dez/18		Nelly e Ana Carolina	Sinergia com 2.3 (beta do SISREDD+)
Apoiar o processo de desenvolvimento da sistemática de monitoramento e avaliação do PNA		dez/18			Sinergia com output 1 e 4
Apoiar a confecção, publicação e divulgação dos resultados do monitoramento nacionalmente		dez/18			Sinergia com output 5

**Output 4 (Fundo Clima): As capacidades institucionais do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima do Brasil foram fortalecidas.**

**Indicador 4.1.** Gestão (governança de fundo): Cinco produtos/processos transformativos para a gestão eficiente do FC implementados (por exemplo: plano estratégico atualizado, manual de processos elaborado, metodologia de gestão de conhecimento implementada, etc.) até julho 2021.

**Indicador 4.2:** Pessoal (da linha dos fundos para projetos não reembolsáveis): ao menos 150 pessoas capacitadas até setembro 2021 (públicos: proponentes de projetos, fiscais de projetos e equipe MMA) em áreas prioritárias, como por exemplo, capacitações em gestão de projetos, fiscalização, monitoramento, execução orçamentária, financiamento sobre mudança do clima.

**Indicador 4.3:** Comunicação: estratégia de comunicação interna e externa foi atualizada e aplicada até setembro 2021.  
Data para atingir a meta: Setembro 2021

**Indicador 4.4:** Monitoramento e Avaliação: Metodologia de monitoramento e avaliação de impactos dos projetos reembolsáveis e não reembolsáveis estabelecida até setembro 2021.

Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável	Obs
<b>Eixo: Gestão</b>					
<b>4.1 Atualizar, implementar e avaliar o planejamento estratégico do Fundo Clima (2017-2022).</b>					
Processo de revisão do Fundo Clima	jul/18	mar/19	MMA/GIZ	Ronan Silva	Apoios ao processo de
Apresentação do relatório final do GT + Jurídico ao Ministro/Secretário Executivo/SMCF	set/18	out/18	MMA	Ronan Silva	Apresentar o resultado dos trabalhos até o momento para obter apoio político.
Acompanhamento da elaboração do P3 dos consultores jurídicos contratados.	jul/18	mar/19	GIZ/MMA	Daniel Ricas	Necessidade de definição de qual modelo a ser detalhado.
	jul/18	mar/19	MMA	Karen Cope	
Contratar consultor especialista em finanças para auxiliar na modelagem econômica/financeira do modelo escolhido.	jul/18	mar/19	GIZ	Daniel Ricas	Ainda será avaliada a necessidade pelos membros do GT.
Apoiar a interlocução sobre o “novo” Fundo Clima com setores interessados e alinhados ao tema, buscando abrir janela de oportunidade política.					
Apoiar a logística de eventos para divulgar e estabelecer o novo instrumento.					
Planejar a realização de um Side Event na COP 25					

<b>4.2 Atualizar e implementar o planejamento operacional do FNMC.</b>					
Necessidade de melhoria de procedimentos no futuro (a ser definido)					
<b>4.3. Promover registro de informações e gestão do conhecimento (memória e processos) do Fundo Clima;</b>					
Atualização contínua da matriz de projetos					
<b>4.4. Estabelecer parcerias com outros fundos e bancos. (comunicação e gestão)</b>					
Articulação de parceria com FINEP para operacionalização dos recursos do FNMC		mar/19			Análise viabilidade de uma possível parceria com a FINEP
Articulação de parceria com MDIC (Inovattiva)		mar/19			Reunião prevista para Setembro/18
<b>Eixo: Comunicação</b>					
<b>4.5 Revisar, complementar e implementar estratégia de comunicação</b>					
Identificar e contratar consultoria para estabelecer um plano de comunicação estratégica, de acordo com diretrizes internas já definidas.		mar/19	GIZ / MMA	Daniel Ricas Ronan Silva	Alinhar com outros Outputs que demandam estratégia de comunicação.
<b>Eixo: Pessoal</b>					
<b>4.6. Elaborar e implementar plano de capacitação para diferentes públicos (interessados em projetos, interno...)</b>					
Definir públicos e conteúdos prioritários a serem trabalhados		set/18			
Contratação de treinamento e capacitação		dez/18			
Execução das capacitações		mar/19			
<b>Eixo: Monitoramento e Avaliação</b>					
<b>4.7. Construir, implementar e avaliar metodologia de monitoramento e avaliação de projetos e linhas de atuação, considerando recursos</b>					
Investigar metodologia(s) de monitoramento/experiências existentes		mar/19	MMA/GIZ	Ronan Silva	Utilizar conhecimento acumulado da GIZ no tema de monitoramento.



<b>Output 5 (Financiamento Clima): Capacidades institucionais brasileiras fortalecidas para o financiamento sobre mudança do clima.</b>					
<b>Indicador 5.1:</b> De 2019 em diante IPEA publica de forma anual um relatório sobre gastos públicos em mudança do clima.					
<b>Indicador 5.2:</b> Ao menos 150 pessoas capacitadas no assunto de financiamento sobre mudança do clima, em temáticas associadas a implementação da NDC Brasileira, até Julho 2021.					
Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável	Obs
<b>5.1 Apoiar a coordenação entre as estruturas de governança em financiamento sobre mudança do clima, envolvendo e engajando ministérios diretamente envolvidos com o tema, considerando a NDC;</b>					
Apoio ao GEX e GT's criados no tema de Financiamento da Mudança do Clima		contínuo	GIZ MMA		Apoios diversos sob demanda.
<b>5.2 Apoiar atividades do MMA e de órgãos e do Comitê da Autoridade Nacional Designada do Brasil para o GCF (Green Climate Fund) e demais mecanismos financeiros ligados à UNFCCC (Strategic Climate Fund, Global Environmental Facility, etc.), no fortalecimento de sua atuação;</b>					
Apoio à estruturação de processos relativos à AND.	jan/18	mar/19	MMA	Siomara Paula	
Apoiar ações de divulgação do GCF no Brasil	jan/18	mar/19	MMA	Siomara Paula	
<b>5.3 Promover e apoiar a troca de experiências com outros Organismos Internacionais e Países nesta temática.</b>					
Identificar parcerias possíveis e experiências disponíveis para buscar alinhamento e compartilhamento.	jan/18	dez/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Karen Cope	Apoios diversos sob demanda.
Avaliar missão de intercâmbio junto à Colômbia, México ou Peru para troca de experiências em financiamento de clima.		dez/18			
<b>5.4 Fomentar o conhecimento em financiamento sobre mudança do clima e capacitação para acesso a recursos nacionais e internacionais para atores federais, estaduais e municipais, para a sociedade organizada e para a iniciativa privada</b>					
Preparação de conteúdo, identificação de público alvo e elaboração de treinamento customizado sobre Financiamento para Mudança do Clima, levando em consideração o Programa Climate Finance Readiness e o CliFIT	jan/18	dez/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Siomara	
Traduzir módulos selecionados para português	fev/18	set/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Siomara	TdR em curso
Adaptar conteúdo à realidade brasileira	nov/18	nov/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Siomara	
Capacitar treinadores que falam português		dez/18			
Negociar institucionalização dos módulos CliFIT junto ao INFI, Sistema Indústria e Governo.	set/18	mar/19			
Organizar turmas, de acordo com demanda, para execução em 2018	set/18	mar/19	GIZ MMA	Daniel Ricas Siomara	
<b>5.5 Apoiar políticas e programas no âmbito das iniciativas de implementação da NDC por meio de análise de instrumentos econômicos e financeiros;</b>					
Contratar empresa para realizar mapeamento e identificação dos mecanismos, instrumentos, recursos, etc., financeiros que podem ser utilizados para financiar implementação da NDC	jan/18	dez/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Karen Cope	Conceito do trabalho em desenvolvimento.
<b>5.6 Reforçar o papel de monitoramento e advocacia das organizações</b>					
Implementar plano de trabalho desenvolvido entre GIZ, MMA, IPEA e IPC-IG para monitorar gastos públicos.	jan/18	dez/18	GIZ MMA	Daniel Ricas Karen Cope Siomara	
Publicação no D.O.U.		jul/18			
Indicação de responsáveis pelas partes do ACT		jul/18			
Finalizar processo de contratação do IPC-IG pela GIZ		ago/18			
Contratação de pesquisador senior e assistente pelo IPC		set/18			
Reunião do comitê gestor e pesquisadores		set/18			
Disponibilização de planilhas para CG e pesquisadores		set/18			
Discussão de marco teórico e definição de metodologia		nov/18			
Guia Metodológico		dez/18			
Revisão da versão preliminar do 1º Relatório anual de gastos públicos federais em mudança do clima		mar/19			
Aprovação versão final do 1º Relatório anual de gastos públicos federais em mudança do clima		mai/19			
Disponibilização da versão final do 1º Relatório em sítio eletrônico		mai/19			

**PoMuC - Relato de emissões: Os fundamentos para um Programa Nacional de Relato de GEE e o devido registro nacional de emissões/ remoções de GEE em nível de empresa (registro que pode servir também como insumo para a articulação de meios de implementação da política nacional sobre mudança do clima) estão traçados.**

**Indicador 6.1:** Os fundamentos para um Programa Nacional de Relato de GEE e o devido registro nacional de emissões/ remoções de GEE em nível de empresa (registro que pode servir também como insumo para a articulação de meios de implementação da política nacional sobre mudança do clima) estão traçados.

**Indicador 6.2:** Pelo menos 2 cursos de capacitação para diferentes atores (funcionários do MF, de outras instituições governamentais como, por exemplo, instituições ambientais no plano estadual, operadores de instalação e empresas de certificação), relacionado ao Programa de Relato e ao registro, foram realizados até novembro 2021.

Macroatividade	Prazo		Órgão Responsável	Pessoa Responsável	Obs
<b>6.1 Desenvolvimento de um relatório de capacidades institucionais para o desenvolvimento e implementação do Programa Nacional de Relato de emissões/ remoções (PNR-GEE)</b>			<b>MFazenda/GIZ</b>	<b>Gustavo / Aloisio Melo/ Ana Champloni/ Anja Wucke</b>	
<i>P0 - Inception Report</i>	nov/17	dez/17	MFazenda/GIZ	Gustavo / Livia /Ana Luiza acordado previamente	
kickoff meeting	nov/17		GIZ / MF / Consórcio	Aloisio, Carmen, Gustavo, Ana Luiza	
Estrutura analítica do projeto, incluindo Glossário e notas explicativas	nov/17	dez/17	Consórcio	Matheus	
Especificação metodológica do AIR	nov/17	dez/17	Consórcio	Raoni	
Agenda de execução física	nov/17	nov/17	Cons. / MF fornece calendário PMR	Matheus	compatível com execução/interação PMR
Apresentação da matriz de equipe e responsabilidades, compatível com a equipe apresentada	nov/17	nov/17	Consórcio	Matheus	
<b>6.2 Análise de Impacto Regulatório da implementação do PNR-GEE;</b>			<b>MFazenda/GIZ</b>	<b>Gustavo / Aloisio Melo/ Livia / Anja Wucke</b>	
<i>P1 - Análise da questão, cenário de linha de base e objetivos do PNR-GEE</i>	dez/17	fev/18	MFazenda/GIZ	Gustavo / Livia acordado previamente com: Aloisio aprovado: Anja Wucke	
Definição do contexto político (primeira parte do cenário de linha de base)	dez/17	dez/17	Consórcio	Raoni / Tiago / Sarah	cenário de linha de base (custos/benefícios) para o setor público e privado) - Considerações sobre as competências de regulação (em alguns estados isso está melhor definido. É preciso criar uma lei federal, pode-se usar a PNMA?)
Coleta, consolidação e análise de informações sobre iniciativas de reporte de emissões de GEE no Brasil (parte 2 do cenário de linha de base)	dez/17	dez/17	Consórcio	Matheus/ Felipe / Raoni / Gonçalo	Realizar uma síntese (quadro comparativo), metodologia, quem faz, tem verificação por terceiros, objetivo, entender a legislação por trás, cobertura setorial, se não fizer, o que acontecer
Análise de atores	jan/18	jan/18	Consórcio	Matheus / Fábio	

Identificação e estudo de falhas de mercado/regulação que o PNR-GEE deve corrigir	jan/18	jan/18	Consórcio	Patrick / Jeff / Tiago / Sarah	- Entrar em contato com os regulados e entes reguladores. * Entrevistas para levantamento de informações * estabelecer um diálogo * alinhar metodologias de estimativas de emissões
Acordar uma coordenação conjunta do GT Inventários Corporativos, da Câmara Técnica da Indústria de Baixo Carbono - CTIBC (representações da indústria, do governo federal e do terceiro setor)	jan/18	jan/18	MFazenda/ Consórcio	Aloisio/Gustavo	*Participação na 3a reunião da CTIBC *Apresentação do calendário de atividades coordenadas entre PMR e PoMuC Output 6; *Apresentação resumida do planejamento do PoMuC Output 6;
Diálogo com representantes dos 4 estados que já possuem programas de relato de GEE, com a presença de representantes do MDIC, MMA, MCTIC, ANAC e SAC.	abr/18	em andamento	MFazenda/GIZ	Aloisio	*Reunião com representantes dos estados e do MDIC, MMA, MCTIC, ANAC e SAC/MT *Informes sobre o PoMuC Output 6, sobre o SIRENE, sobre a CTIBC e seu GT de inventários corporativos; *Alinhamento das ações estaduais e federais - diálogo; *Engajamento e facilitação nas trocas de informações e dados.
Formulação e refinamento dos objetivos do PNR-GEE	fev/18	fev/18	Consórcio	Raoni / Patrick / Jeff	* Ter informações sobre emissões, resultados obtidos, early actions, etc 'Relato para que? Para precificação? * Avaliar o resultado dos instrumentos de política climática

P2 - Justificativa para o estabelecimento da PNR-GEE e desenho das opções regulatórias	jan/18	abr/18	MFazenda/GIZ	Gustavo / Livia acordado previamente com: Aloisio	
Análise da experiência internacional	jan/18	fev/18	Consórcio	Time Internacional SouthPole: Michael Mehling UBA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cobertura, aparato normativo,</li> <li>- O que funciona e o que não funciona?</li> <li>- Quais os desafios e im</li> <li>- recorte com maior ênfase em países em desenvolvimento já foi feito pela WRI. Agora, mas profundidade e visando tirar recomendações.</li> <li>- Quais aspectos do desenho institucional é relevante</li> <li>- Sistema de registro: - qual o</li> </ul>
Definição de metodologia e e critério de avaliação de opções regulatórias	fev/18	fev/18	Consórcio	Raoni / Matheus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lista de hipóteses para avaliar as opções regulatórias</li> </ul>
Prover pelo menos 3 opções regulatórias para o PNR-GEE	mar/18	abr/18	Consórcio	Felipe / Marcelo / Matheus / Raoni / Patrick / Jeff / Gonçalo / Michael	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otimo, regular e simples</li> <li>PLANO A, B e C</li> <li>Uma opção pode ser ter registros estaduais e o Gov Federal</li> </ul>
Início da coordenação conjunta das atividades do GT Inventários Corporativos, definição do papel do projeto PoMuC Output 6 nas atividades deste GT da Câmara Técnica da Indústria de baixo Carbono (CTIBC)	jun/18	jun/18	MFazenda/Conso rcio	Aloisio/Gustavo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Participação na 4a reunião da CTIBC</li> <li>*Apresentação do novo calendário de atividades coordenadas entre PMR e PoMuC Output 6;</li> <li>*Apresentação resumida dos resultados do P1;</li> </ul>
Participação em eventos para divulgar e perceber reações sobre a possibilidade de implementação de um PNR-GEE.	jun/18	em andame nto	MFazenda/Conso rcio	Aloisio/Gustavo	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Exemplos:</li> <li>*Fórum Latino-Americano de Precificação de Emissões</li> <li>*Encontro Internacional sobre Precificação de Carbono</li> </ul>
Estudo preliminar sobre como cada opção regulatória pode contribuir com o atingimento dos objetivos do PNR-GEE formulados no produto 1	mar/18	abr/18	Consórcio	Raoni / Patrick / Jeff / Gonçalo	<ul style="list-style-type: none"> <li>* análise ex-ante sobre a capacidade de atingimento dos objetivos</li> <li>*</li> </ul>

P3 - Análise das opções regulatórias	mai/18	jul/18	MFazenda/GIZ	Gustavo / Lívia acordado previamente com: Aloisio	
Consultas a representantes de instituições estaduais e federais envolvidas com programas de relatos de emissões de GEE para obtenção de custos de regulação	out/18	ago/18	Consortio/MF	Matheus/Marcelle/Samira/ Flávia/Lidiane	*Realização de evento com *Abertura: Aloisio e Gustavo e/ou Anja; *Apresentação do PoMuC aos atores; *Primeira consulta para obtenção de dados de custo pela metodologia de análise do trabalho;
Consultas a representantes empresas participantes do IEC para obtenção de dados de custo de compliance das empresas com programas de relato de GEE	jun/18	jun/18	Consortio/MF	Matheus/Marcelle/Samira/ Flávia/Lidiane	*Realização de evento com empresas participantes do IEC; *Abertura: Aloisio e Gustavo; *Apresentação do PoMuC aos atores; *Primeira consulta para obtenção de dados de custo pela metodologia de análise do trabalho;
Avaliação dos mandatos institucionais e limitações jurídicas das organizações requeridas para implementação e continuidade das opções regulatórias de um PNR-GEE	jun/18	ago/18	Consórcio	Flávia Frangetto/ Ludovino	
Aplicação da metodologia selecionada para o AIR com base nos dados coletados	jun/18	ago/18	Consórcio	Felipe / Flavia / Marcelo / Matheus / Raoni / Patrick / Jeff / Erika / Michael	
Seleção de melhor opção regulatória	ago/18	ago/18	Consórcio	Raoni / Matheus / Patrick / Jeff	
Proposta de mecanismos de monitoramento para avaliação do sucesso da política e para dar suporte a respostas regulatórias futuras	set/18	out/18	Consórcio	Matheus / Patrick / Jeff	Desenhar como a avaliação Ex-post. As pessoas estão relatando? Se não relatar, qual a consequência? Processo de coleta de feedbacks. Organizar uma governança que inclua os entes federativos.
Criação de um sumário sobre as consultas aos <i>stakeholders</i> executadas ao longo do AIR			Consórcio	Matheus / Raoni	- Documentar o histórico

<i>P4 - Integração com o projeto PMR-Brasil</i>	nov/17	dez/18	MFazenda/GIZ	Gustavo / Livia acordado previamente com: Aloisio aprovado: Aloisio Wuelke	
Interação entre PNR-GEE e PMR-Brasil - coordenação com peritos dos dois projetos sobre a conformidade da opção regulatória para o PNR-GEE e a recomendação de política de precificação de emissões de GEE.	nov/17	dez/18	Cons. / MF fornece calendário PMR	Matheus	- Principal interação ocorrerá no Workshop conjunto PMR/PoMuC Output 6
Elaboração de recomendações sobre como o PNR-GEE deveria considerar as formas de instrumentos de precificação de carbono	ago/18	set/18	Consórcio	Felipe / Matheus / Patrick / Jeff / Gonçalo	
Adaptação das opções regulatórias de acordo com o desenho de pacotes de instrumentos de precificação de carbono	set/18	nov/18	Consórcio	Felipe/ Matheus / Jeff / Gonçalo	
<i>P5 - Disseminação das opções regulatórias e dos resultados finais</i>	set/18	* março/2019	MFazenda/GIZ	Gustavo / Livia acordado previamente com: Aloisio aprovado: Aloisio Wuelke	
Realizar 3 workshops para comunicar e debater os resultados do AIR	mar/19	mar/19	Consórcio / GIZ / MF	Felipe / Flávia / Matheus / Raoni	*Datas dependem de aprovação do replanejamento.
Divulgação do sumário das consultas aos <i>stakeholders</i> , das opções regulatórias e dos resultados do AIR	mar/19	mar/19	Consórcio / GIZ / MF	Felipe / Flávia / Raoni	*Datas dependem de aprovação do replanejamento.

<b>Output 7 (Gestão do conhecimento): Uma abordagem sistemática para a gestão e a troca de conhecimentos para os parceiros está estabelecida.</b>				
<b>Indicador 7.1:</b> Um conceito para a gestão do conhecimento entre os parceiros desse projeto (MMA, MF e GIZ) está implementado até novembro 2021. Data para atingir a meta: Novembro 2021				
<b>Indicador 7.2:</b> Existem ao menos 3 formatos (p.ex: seminários, Newsletter, páginas web, etc) para a gestão do conhecimento sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima até novembro 2021.				
<b>Macroatividade</b>	<b>Prazo</b>	<b>Órgão Responsável</b>	<b>Pessoa Responsável</b>	<b>Obs</b>
<b>7.1: Desenvolvimento e implementação de conceito para a gestão do conhecimento entre os parceiros.</b>				
Elaboração de um Conceito de Gestão de Conhecimento				
	até Out/2018	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina/?	
Elaborar primeiro esboço do documento (definir metas e conteúdo)	Ago18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina/?	
Acordar conteúdo do documento	Set 18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina/?	
Elaborar o documento final (conteúdo/ layout)	Set/Out 18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina/?	
Aprovar documento final	Out 18	MMA/ MFazenda/GIZ	Anja, Adriano e Aloisio	
Distribuir documento final (apresentação)	nov/18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina/?	
Elaborar proposta sistema de gerenciamento de dados/informações do projeto				
	Set 18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina Kramer	
Avaliar sistemas (reunião sobre biosfera)	Ago18	MMA/ MFazenda/GIZ	Kristina Kramer	
Criar sistema (levantar demandas do projeto, definir regras de uso, elaborar estrutura, divulgar e capacitar usuários)	Ago/ Set 18	MMA/GIZ	Kristina Kramer	
Organização e realização de oficinas para equipe PoMuC:				
				Por demanda: planos de ação,
Organizar e realizar oficina "POA 2019"	Fev/19	GIZ/MMA	Kristina Kramer/ ?	
Organizar e realizar Oficina de "Apresentação dos avanços do PoMuC"	10.-14.09.18	MMA/ MFazenda/GIZ	Adriano Santhiago/ Anja Wucke/ Kristina	Sugestão: 13.09.
Preparar, realizar e documentar reunião do Comitê Gestor	17.-21.09.18	GIZ/ MMA	Kristina Kramer/?	Sugestão: 20.09.
<b>7.2: Intercâmbio entre os projetos BMUB IKI no Brasil, motivado por demandas específicas.</b>				
Organizar e realizar encontro temático "Interface IKI" 2018				
	out/18	GIZ	Anja Wucke/Kristina Kramer	Sugestão: 24.10.
Elaborar newsletter para projetos IKI				
	Set 18	GIZ	Kristina Kramer	
<b>Outras Demandas</b>				
Elaboração formato de comunicação externa				
		GIZ/MMA	Adriano Santhiago/ Ania Wucke/ Kristina	
Elaborar e atualizar produtos de comunicação sobre o projeto (factsheet, ppt., ...)				
	contínuo	GIZ/MMA	Kristina Kramer	
Apoio à participação em formatos de gestão de conhecimento sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima até novembro 2021 externos				
	contínuo	GIZ/MMA/Mfaz	Adriano Santhiago/ Anja Wucke/ Kristina	
Elaborar relatório anual (BMU)				
	Fev 19	GIZ	Kristina Kramer	
Elaborar relatórios semestrais (BMU)				
	Set 18 Fev 19		Kristina Kramer	
Monitoramento DRE (MMA)				
	Ago/18 Jan/19	GIZ/MMA	?/Kristina Kramer	

**PoMUC**


Programa Políticas sobre Mudança do Clima

# Oficina de Atualização do POA 2018


## Realizações e desafios por Output




# **Avaliação sobre o progresso dos Indicadores**



**Indicador deverá ser atingido no tempo previsto.**




**Alerta em relação ao cumprimento do indicador no tempo previsto.**



**Dificuldade em relação ao cumprimento do indicador no tempo previsto.**

## *Output 1*

**Indicador 1.1** A percepção dos públicos-alvo sobre a disponibilização de informações sobre a implementação da NDC aumentou de forma positiva entre outubro 2018 e agosto 2021




### **O que foi alcançado até maio 2018?**

- Conclusão do processo de licitação
- Empresa ganhadora KPMG
- Início dos trabalhos: junho/2018
- Previsão para resultados da pesquisa: novembro/2018

## *Output 1*

**Indicador I.2** A coordenação interministerial para a estratégia de implementação do sistema de transparência de Ação e Apoio até o final de 2018 está fortalecida




### **O que foi alcançado até maio 2018?**

- Conclusão das oficinas interministeriais (energia, florestas e agricultura) sobre o monitoramento da NDC
  - 10 oficinas
  - Definição de ações prioritárias para elaboração de indicadores de acompanhamento por área

**Obs.:** O prazo para finalização desse indicador precisa ser revisto considerando que esse trabalho de coordenação é constante até a definição final do sistema de transparência

## *Output 1*

**Indicador I.3** Foram capacitados ao menos 50 pessoas para colaborar na implementação do sistema de transparência entre 2018 até meados de 2021.



**O que foi alcançado até maio 2018?**

- Ainda não foi iniciado

**Milestone I.2:** Existe um plano de capacitação para a colaboração na implementação do sistema de transparência (dezembro 2018).


## Output 2 : REDD+

**Indicador 2.1.** As versões beta de pelo menos 3 ferramentas estratégicas para a implementação da ENREDD+ foram elaboradas e testadas até o final de 2018.

### O que foi alcançado até maio 2018?

#### Info Hub Brasil (IHB)

- Finalizado o diagnóstico dos requisitos funcionais do sistema
- Escolhida a opção de layout e a solução para o módulo de emissão de diplomas
- Avanço nos fluxos de uso para diferentes perfis de usuários
- Contratação de consultoria de conteúdo para alimentar o IHB



#### Próximos Passos

- Finalização do Sistema e Implantação no sistema de produção do MMA – Agosto/2018

## Output 2: REDD+

**Indicador 2.1.** As versões beta de pelo menos 3 ferramentas estratégicas para a implementação da ENREDD+ foram elaboradas e testadas até o final de 2018.


### O que foi alcançado até maio 2018?

#### SISREDD+

- Requisitos do sistema concluídos
- Fase 1 e 2 das oficinas finalizadas
- Sistema computacional intermediário


#### Próximos Passos

- Validação dos indicadores das oficinas de MT, PA e MG – 17/07
- Oficina de Brasília – 31/07 a 02/08
- Seminário nacional - 22 e 23/11
- Finalização do modelo conceitual – Jan/2018
- Contratação de empresa de TI para o desenvolvimento da ferramenta



## Output 2: REDD+

**Indicador 2.1.** As versões beta de pelo menos 3 ferramentas estratégicas para a implementação da ENREDD+ foram elaboradas e testadas até o final de 2018.



**O que foi alcançado até maio 2018?**


**Matriz de Políticas Públicas - Standby**

Próximos Passos

- Executivas dos Planos - alternativas de monitoramento de impacto dos planos – 2019

## Output 2: REDD+

**Indicador 2.2:** Até 2018, ao menos 80% das reuniões da CONAREDD+ e das CCT contam com participação de representantes dos PIPCTs.




### O que foi alcançado até maio 2018?

- Apoios a seis participações em reuniões da Conaredd+ 2017
- Apoios a 30 participações em reuniões/oficinas da CCT-Salv
- Apoios a seis participações em reuniões da CCT-CDRNR 2018
- Apoio a uma participação em reunião da Conaredd+
- Apoio a dez participações na reunião CCT-Salv
- Apoio a uma participação na CCT-Pacto



## Output 2: REDD+

**Indicador 2.3:** Do total de representantes de PIPCT dentro das CCT da CONAREDD+ juntamente com outros grupos de interesse de outros setores, 70% participaram em atividades de capacitação no tema de REDD+, promovidas ou apoiadas pelo projeto.



### O que foi alcançado até maio 2018?

Número de apoiados pelo PoMuc nas oficinas sistredd+, por setor e por oficina


<u>Convidados apoiados pelo PoMuc para participar das oficinas de SISREDD+</u>				
<i>Oficina</i>	<i>PIPCTs</i>	<i>SC</i>	<i>Gov.</i>	<i>Total</i>
Rio Branco	7	8	0	15
Cuiabá	6	5	2	13
Belém	13	5	0	18
BH	11	4	2	17

Número de apoiados pelo pomuc – intercâmbio salvaguardas colombia

<b>Intercâmbio</b>				
Bogotá	4	4	3	11

## ***Output 2: REDD+***

***Indicador 11.4:*** Todos os estudos REDD+ elaborados pelo projeto foram aproveitados pelos membros da CONAREDD+ ou pelos membros dos CCTs para a definição de prioridades para a implementação da ENREDD+.




### **O que foi alcançado até maio 2018?**

- Estudos em standby. Novas propostas de estudos serão discutidas para dar seguimento às atividades do indicador.

## Output 3: Adaptação

**Indicador 3.1.** Existem mapas de vulnerabilidade à mudança do clima desenvolvidos para pelo menos 3 categorias de risco, para todos os 5570 municípios brasileiros, até dezembro 2018.




### O que foi alcançado até maio 2018?

- Finalização e disponibilização da Plataforma PROJETA (dados das projeções de clima dos modelos ETA);
- Contratação dos estudos que originarão os mapas de vulnerabilidade;

## **Output 4**

**Indicador 4.1. Gestão (governança de fundo): Cinco produtos/processos para a gestão eficiente do FC implementados (por exemplo: plano estratégico atualizado, manual de processos elaborado, metodologia de gestão de conhecimento implementada, etc.) até julho 2021.**




**O que foi alcançado até Junho 2018?**

- Planejamento estratégico atualizado;
- Manual de processos FNMC;
- Matriz de projetos elaborada;
- Gestão da informação atualizada e melhorada (página na Biosfera, rede, e-mail institucional, site FNMC atualizada).

## Output 4

**Indicador 4.2. Pessoal (da linha dos fundos para projetos não reembolsáveis): ao menos 150 pessoas capacitadas até setembro de 2021 (públicos: proponentes de projetos, fiscais de projetos e equipe MMA) em áreas prioritárias, como por exemplo, capacitações em gestão de projetos, fiscalização, monitoramento, execução orçamentária, financiamento sobre mudança do clima.**




**O que foi alcançado até Junho 2018?**

- Seminários sobre fundos públicos (60 pessoas);
- Capacitações externa e interna SICONV (9 pessoas);
- Realizado seminário de arquitetura do financiamento climático (44 pessoas)
- Total: 113 – 75,3%

## ***Output 4***

***Indicador 4.3. Comunicação: estratégia de comunicação interna e externa foi atualizada e aplicada até setembro de 2021.***




**O que foi alcançado até Junho 2018?**

- Site do FNMC atualizado e melhorado.

## **Output 4**

**Indicador 4.4. Monitoramento e Avaliação: metodologia de monitoramento e avaliação de impactos dos projetos reembolsáveis e não reembolsáveis estabelecidas até setembro de 2021.**




**O que foi alcançado até Junho 2018?**

- Só existe metodologia para o reembolsável.



## **Output 5**

**Indicador 5.1. De 2018 em diante o IPEA publica de forma anual um relatório sobre gastos públicos em mudança do clima.**




**O que foi alcançado até Junho 2018?**

- **ACT entre IPEA e MMA assinado.**
- **Documentação para contratação do IPC-IG enviada para Central.**
- **Planejamento dos próximos passos definido entre as partes.**
- **O primeiro relatório será publicado em maio/2019.**

## **Output 5**

**Indicador 5.2. Ao menos 150 pessoas capacitadas no assunto de financiamento sobre mudança do clima, em temáticas associadas à implementação da NDC brasileira, até julho de 2021.**




### **O que foi alcançado até Junho 2018?**

- Alinhamento de expectativas com parceiros potenciais: MAPA, MDIC, MCidades, MF, FEBRABAN, CNI;
- Capacitação de 30 pessoas (20%): governo, setor produtivo e financeiro – módulo inicial;
- Conceito da implementação desenhado;
- Planejamento das primeiras contratações (tradução, revisão técnica, ToT, etc.)

## Output 6: Relato das Emissões

**Indicador 6.1.** Há uma concepção detalhada para o programa nacional de relato de GEE e o respectivo registro de emissões/remoções de GEE até maio 2021.




### O que foi alcançado até maio 2018?

- Avaliação de iniciativas (estaduais, federais e da iniciativa privada) em curso;
- Levantamento da experiência internacional;
- Metodologia para avaliação *ex ante*;
- Opções de desenhos regulatórios;
- Iniciada a coleta de dados sobre custos públicos e privados.

## Output 6: Relato das Emissões

**Indicador 6.2.** Pelo menos 2 cursos de capacitação para diferentes atores (funcionários do MF, de outras instituições governamentais como, por exemplo, instituições ambientais no plano estadual e nacional, operadores de instalação e empresas de certificação), relacionado ao Programa de Relato e ao registro, foram realizados até novembro de 2021.




### O que foi alcançado até maio 2018?

- Atividades previstos a começar após a avaliação

## Output 7 : Gestão de Conhecimento

**Indicador 7.1** Um conceito para a gestão do conhecimento entre os parceiros deste projeto (MMA, MF e GIZ) está implementado até novembro 2021.



### **O que foi alcançado até maio 2018?**

#### Gestão

- PoA 2017 e PoA 2018
- Constituição Comitê Gestor
- Mapeamento de Atores

#### Comunicação


- PoMuC oficialmente apresentado

#### Capacitação

- Assessoramento estratégico
- Capacitação em Capacity Works

## Output 7 : Gestão de Conhecimento

**Indicador 7.2** Existem ao menos 3 formatos (p. ex: seminários, newsletter, páginas web, etc.) para a gestão do conhecimento sobre a Política Nacional sobre Mudança do Clima até novembro de 2021.



**O que foi alcançado até maio 2018?**

- Primeiro formato definido: Encontro sobre os projetos IKI no Brasil