SUBESTRATÉGIA 1.2.1.3 – Agroxtrativismo Sustentável

SE-1.2.1.3: Fortalecimento ao agroextrativismo sustentável na APA de Pouso Alto

c) Pelo menos 600 atores (300 mulheres + 300 homens) treinados em relação à implementação de ações de conservação em áreas privadas

b) Pelo menos três esquemas de incentivo desenvolvidos/melhorados

RE1: Mapeamento do extrativismo na APA de Pouso Alto*

- A1. Mapear a e articular os principais atores envolvidos com extrativismo na APA
- A2. Realizar um levantamento sistemático de informações sobre iniciativas de mercado com cadeia produtiva já consolidada e em processo de expansão e suas lições aprendidas
- A3. Realizar um levantamento de dados sobre iniciativas existentes na APA
- A4. Realizar um seminário com as principais instituições envolvidas com extrativismo sustentável no cerrado e na região para validar e direcionar as atividades desta estratégia e para estabelecer parcerias (ex. ISPN, IEB, IA, Central do Cerrado)
- A5. Validar os resultados do oficina (mapa e potenciais cadeias produtivas em campo, nas áreas alvo
- A6. Realizar visitas técnicas para aplicação de questionários e levantamento de dados das cadeias produtivas (o que, aonde, quem, quanto é extraído, quanto é produzido) - análise social e econômica

RE2: Análise de lacunas e oportunidade com base nos dados sistematizados

- A7.. Sistematizar as informações em uma base de dados
- A8. . Identificar as principais dificuldades dos processos produtivos mapeados (p. ex. lacuna de competência/capacidade técnica, logística, demanda e capacidade real de produção para atender ao mercado, condições de escoamento da produção, acesso aos mercados)
- A9. Analisar esquemas de incentivos existentes relacionados com extrativismo sustentável (ex. PNAE)
- A10. Identificar oportunidade para desenvolvimento de mecanismo de incentivo para a produção extrativista na APA

RE3: Programa de fortalecimento do extrativismo sustentável elaborado com foco em pelo menos uma cadeia produtiva

- A11. Definir prioridades em relação a escopo e localidades para atuação do projeto (produtos, cadeias produtivas), a partir das análises realizadas no RE2
- A12. Definir prioridades para atuação do projeto em relação as cadeias produtivas, mercado e comercialização (ex. criação de selo, capacitações, mapeamento de mercado potencial)
- A13. Realizar reuniões com instituições referência (de acordo com as definições da A7 e A8)
- A14. Definir pelo menos um produto para estruturação da cadeia produtiva como alvo do projeto
- A15. Preparar o programa de fortalecimento com foco na cadeia produtiva selecionada como alvo do projeto

RE4: Programa para fortalecimento do extrativismo sustentável implementado

- A16. implementar o programa
- A17. Realizar oficinas para a formação de capacidades técnicas relacionadas a cadeia produtiva selecionada
- A18. Desenvolver/aprimorar um mecanismo de incentivo para a produção extrativista na APA de Pouso Alto

RF: Pelo menos 1 produto com a cadeia produtiva estruturada e extrativistas capacitados

Legenda cores

- Estratégia
- Resultado esperado
- Resultado final esperado para a estratégia
- Atividade
- Indicador operacional