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1. APRESENTAÇÃO  

Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da execução financeira do Projeto Paisagens 

Sustentáveis da Amazônia – Brasil (Projeto Brasil-ASL, P158000, Acordo de Doação GEF nº TF A6056), 

referente ao período consolidado até 31.05.21, a partir das informações sistematizadas pela Conservação 

Internacional Brasil (CI-Brasil) - Agência Executora para os Componentes 2, 3 e 4. 

O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia - Brasil (GEF-Paisagens) constitui um dos projetos 

vinculados ao Programa do GEF Paisagens Sustentáveis da Amazônia (Programa ASL), que visa proteger as 

áreas de ecossistemas florestais amazônicos globalmente relevantes e implementar políticas para promover o 

uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da cobertura da vegetação nativa na região.   

O Programa ASL compreende cinco projetos nacionais associados, executados por Brasil, Colômbia (dois 

projetos) e Peru (dois projetos). O Projeto nacional brasileiro foi elaborado a partir das experiências de 

trabalho realizadas na Amazônia brasileira para fortalecer a conservação da biodiversidade, reduzir o 

desmatamento e melhorar os meios de subsistência das comunidades. Juntos, os projetos integrantes do 

Programa ASL visam manter 73.000.000 ha de terras florestais, promover o manejo sustentável em 52.700 

ha e apoiar ações que ajudarão reduzir as emissões de CO2 em 300 milhões de toneladas até 2030.  

O Banco Mundial é a agência líder do programa e a agência implementadora do projeto brasileiro, enquanto 

WWF e PNUD são as agências implementadoras do GEF para os projetos dos outros dois países. No projeto 

brasileiro, as agências executoras são o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) para o Componente 

1 e a Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) para os Componentes 2, 3 e 4. Os componentes estão 

configurados da seguinte forma: 

 

Componente 1. Sistema de Áreas Protegidas da Amazônia 

O componente tem por objetivo expandir e consolidar o sistema de áreas protegidas (UCs) de mais de 60 

milhões de hectares na Amazônia brasileira e avançar com os esforços em andamento para garantir a 

sustentabilidade financeira das UCs em longo prazo, ao capitalizar o Fundo de Transição (FT) do Programa 

Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA). O FT visa aumentar gradualmente os recursos fornecidos pelos 

governos federal e estaduais ao Programa ARPA, ao mesmo tempo em que diminuem os investimentos de 
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doadores, de modo que, após um período de 25 (vinte e cinco) anos, esses governos financiarão 100% dos 

custos do programa ARPA sem apoio do FT ou de quaisquer outros fundos de doadores.  

 

Componente 2. Gestão integrada da paisagem 

Este componente visa promover a gestão integrada da paisagem na Amazônia através de estratégias 

complementares que promovam a recuperação da vegetação nativa, desenvolvam sistemas produtivos 

sustentáveis, fortalecendo as cadeias produtivas, e apoiem a consolidação de UCs de uso sustentável que não 

fazem parte do programa ARPA. As atividades incidirão em áreas prioritárias nos estados do Amazonas, 

Pará, Rondônia e Acre. 

 

Componente 3. Políticas voltadas para paisagens produtivas sustentáveis e recuperação da vegetação 

nativa  

O componente visa o fortalecimento da capacidade dos governos nacionais e estaduais para desenvolver e 

implementar políticas setoriais e mecanismos financeiros para reduzir o desflorestamento e promover a 

recuperação florestal, particularmente no que se refere à Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código 

Florestal, Lei nº 12.651/2012); à Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Decreto nº 

8972/2017); à Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006) e políticas estaduais correlatas. O 

componente também apoio ações voltadas para a conservação e uso sustentáveis da biodiversidade aquática, 

como manejo de quelônios e monitoramento de botos e jacarés.  

 

Componente 4. Coordenação de projetos, capacitação e cooperação regional  

O componente remete à coordenação, comunicação, gestão e monitoramento da implementação em todos os 

componentes, incluindo, dentre outros aspectos, a operacionalização da Unidade de Coordenação do Projeto 

(UCP) pelo MMA, responsável por assegurar a implementação e o monitoramento do projeto. 
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2. RESUMO DO DESEMPENHO FINANCEIRO DO PROJETO 

Apesar das restrições enfrentadas pela pandemia do COVID-19, a execução do projeto teve uma curva 

positiva e crescente. Foram executados um valor acumulado de R$ 12.192.179,62 até 31/05/2021. 

1. Total de depósitos realizado na conta designada do projeto em 25/05/2021 R$ 13.055.951,09 

2. (-) Total documentado Banco Mundial até 31/03/2021 R$ 9.149.733,71 

3. Saldo pendente por documentar R$ 3.906.217,38 

4. Saldo Conta Designada + conta investimento em 21/06/2021 (de acordo com o extrato bancário) R$ 4.616.963,10 

5. (+) Valor pendente de reposição pelo Banco Mundial R$ 0,00 

6. (-) Valores executados depois de 31/03/2021  R$    2.643.786,20  

7. (-) Rendimentos brutos gerados na Conta Designada até 31/05/21 R$ 769.636,16 

8. Total (4 + 5 - 6 - 7) R$ 1.203.540,74 

  
NOTAS:  

• Os Salários (março, abril e maio de 2021) estão contabilizados no valor e serão debitados da conta  

• Custos operacionais estão contabilizados no valor e serão debitados da conta (outubro a dezembro 

2020 / janeiro a maio 2021. 

 

Figura 1 - Resumo execução financeira por componente de gastos até 31/03/2021 
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O valor acumulado até 31/05/2021 totaliza R$ 12.192.179,62 e um valor de US$ 2.966.467,06 a um dólar 

médio de R$ 4,11. 

 

  PAD Média 

Orçamento Execução 31/05/2021 3,27 4,11 

 $                          30.330.000,00   $                  14.265.221,07   $      3.728.495,30   $    2.966.467,06  

 R$                     160.880.935,50   R$               12.192.179,62  12% 10% 

 

 

Quadro 1- Estudo da média de câmbio período 2018 a 2020. 

Ano Câmbio Data Encerramento 

2020 5,3505 02-Dec-2020 

2019 3,7812 29-Jan-2019 

2018 3,8847 28-Dec-2018 

2018 4,0737 27-Aug-2018 

Média 4,1150   

 

O acompanhamento gerencial da execução das atividades do projeto, junto às Unidades Operativas, é 

realizado via monitoramento dos Planos Operativos Anuais (POA) de cada unidade. Considerando o total 

planejado, comprometido e executado, temos o seguinte cenário, por POA, incluindo o planejamento da CI: 

Quadro 2 - Análise POA 2018-2019 e 2020-2021. 

 TOTAL PLANEJADO TOTAL EXECUTADO* 

POA 18/19 R$ 15.259.889,09 R$ 4.748.266,84 

POA 20/21 R$ 48.382.974,74 R$ 7.045.253,12 

TOTAL R$ 63.642.863,83 R$ 12.192.179,62 

*esse total inclui R$ 398.659,71 relativo ao reembolso recebido pela CI para operação inicial 2017 

Vale ressaltar que o total planejado para o POA 20/21 sofreu também impactos em virtude da pandemia do 

COVID-19. As Unidades Operativas, com o apoio da CI-Brasil estão no processo de revisão do total 

planejado para o POA 2020-2021. Muitas atividades de campo estão sendo revistas e o total planejado deve 

cair significativamente.  

Para uma avaliação mais pontual sobre o desempenho de execução das Unidades Operativas, abaixo 

apresenta-se uma visão geral e outra detalhada do total planejado, comprometido e executado, por POA, de 
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cada unidade. O resumo detalhado da execução física de cada UO está apresentado mais adiante, no item 5 

deste relatório.  

Considerando os componentes do projeto, temos o seguinte cenário, por UO: 

Quadro 3 - Análise detalhada POA 2018-2019 e 2020-2021. 

 

 

 

 

PLANEJADO EXECUTADO

POA 1 15.257.889,09R$                          4.748.266,79R$       

CI 4.694.822,42R$                            3.756.267,00R$       

ICMBIO 291.945,17R$                                112.339,00R$           

IDEFLORBIO/SEMAS 2.079.084,00R$                            158.702,03R$           

MMA 945.673,00R$                                397.109,13R$           

SEDAM 2.900.500,00R$                            15.235,64R$             

SEMA AC 2.000.000,00R$                            55.821,30R$             

SEMA AM 2.345.864,50R$                            252.792,69R$           

SFB -R$                                               -R$                          

POA 2 48.382.974,74R$                          7.045.253,12R$       

CI 5.909.848,26R$                            4.461.860,75R$       

ICMBIO 7.667.600,53R$                            782.621,92R$           

IDEFLORBIO/SEMAS 4.463.339,00R$                            216.260,50R$           

MMA 7.141.242,00R$                            118.380,94R$           

SEDAM RO 5.547.224,00R$                            12.418,00R$             

SEMA AC 6.647.158,00R$                            849.945,82R$           

SEMA AM 5.806.562,95R$                            603.765,19R$           

SFB 5.200.000,00R$                            -R$                          

Total Geral 63.640.863,83R$                          11.793.519,91R$     

Reembolso CI 398.659,71                

12.192.179,62R$     



 

 

3. RESUMO DE AQUISIÇÕES 

 
 

 

Status/POA Contagem de Status Soma de Estimated Amount 

Soma de 

Contracted 

Amount 

CI BRASIL 9.09% $3,156,900.00 $3,014,467.24 

para publicação  1.01% $70,000.00 $0.00 

comprometido 3.03% $2,783,400.00 $2,727,300.00 

executado 5.05% $303,500.00 $287,167.24 

ICMBio 21.21% $3,804,930.00 $1,095,451.00 

atrasado 4.04% $523,850.00 $0.00 

em andamento 2.02% $15,000.00 $9,678.20 

para publicação  1.01% $290,000.00 $0.00 

publicado 2.02% $1,978,000.00 $0.00 

comprometido 2.02% $120,000.00 $106,660.30 

executado 10.10% $878,080.00 $979,112.50 

IDEFLORBIO/SEMAS 16.16% $3,070,403.00 $145,418.77 

atrasado 4.04% $2,046,803.00 $0.00 

em andamento 3.03% $830,000.00 $0.00 

comprometido 1.01% $30,000.00 $12,290.00 

executado 8.08% $163,600.00 $133,128.77 

MMA 7.07% $5,769,700.00 $465,858.71 

atrasado 4.04% $5,077,500.00 $0.00 

comprometido 2.02% $642,200.00 $449,258.71 

executado 1.01% $50,000.00 $16,600.00 

SEDAM 7.07% $4,854,400.00 $0.00 

atrasado 6.06% $2,041,900.00 $0.00 

em andamento 1.01% $2,812,500.00 $0.00 
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SEMA AC 30.30% $5,165,634.00 $1,673,756.37 

atrasado 7.07% $1,042,703.00 $0.00 

em andamento 3.03% $2,563,831.00 $479,400.00 

para publicação  2.02% $206,000.00 $0.00 

comprometido 3.03% $971,000.00 $983,877.37 

executado 15.15% $382,100.00 $210,479.00 

SEMA AM 7.07% $2,352,100.00 $1,953,535.05 

atrasado 1.01% $15,000.00 $0.00 

para publicação  2.02% $748,000.00 $0.00 

comprometido 2.02% $1,582,000.00 $1,946,631.35 

executado 2.02% $7,100.00 $6,903.70 

SFB 2.02% $1,050,000.00 $548,112.10 

comprometido 2.02% $1,050,000.00 $548,112.10 

Total Geral 100.00% $29,224,067.00 $8,896,599.24 

 


