
Id Modo da 

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 IBAMA - WWF - SISFAUNA

2 Sprint 01 41 dias Seg 20/01/20Seg 16/03/20

3 Plano do projeto e Cronograma 3 dias Seg 20/01/20Qua 22/01/20

4 Prototipação não funcional - 
Plataforma

27 dias Qui 
23/01/20

Sex 
28/02/20

5 Levantamento de arquitetura 17 dias Qui 23/01/20Sex 14/02/20

6 Documento de arquitetura 5 dias Seg 10/02/20Sex 14/02/20

7 Especificação Gestão de 
Empreendimentos

16 dias Seg 
17/02/20

Seg 
09/03/20

8 Desenvolvimento Gestão de 
Empreendimentos - Cadastrar

5 dias Ter 
10/03/20

Seg 
16/03/20

7

9 Sprint 02 12 dias Seg 16/03/20Ter 31/03/20

10 Desenvolvimento - Construção 
da integração ao perfil de 
acesso (login)

12 dias Seg 
16/03/20

Ter 
31/03/20

8

11 Especificação Empreendimentos11 dias Ter 17/03/20 Ter 31/03/20 8

12 Sprint 03 11 dias Qua 01/04/20Qua 15/04/20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

19/Jan/20 26/Jan/20 02/Fev/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: cronograma.mpp

Data: Qui 09/04/20



Id Modo da 

Tarefa

Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

15 Sprint 04 11 dias Qui 16/04/20Qui 30/04/20

18 Sprint 05 11 dias Sex 01/05/20Sex 15/05/20

21 Sprint 06 10 dias Seg 18/05/20Sex 29/05/20

24 Sprint 07 12 dias Seg 01/06/20Ter 16/06/20

27 Sprint 08 11 dias Qua 17/06/20Qua 01/07/20

30 Sprint 09 14 dias Qui 02/07/20Ter 21/07/20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

19/Jan/20 26/Jan/20 02/Fev/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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02/Fev/20 09/Fev/20 16/Fev/20 23/Fev/20 01/Mar/20 08/Mar/20 15/Mar/20 22/Mar/20 29/Mar/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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02/Fev/20 09/Fev/20 16/Fev/20 23/Fev/20 01/Mar/20 08/Mar/20 15/Mar/20 22/Mar/20 29/Mar/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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29/Mar/20 05/Abr/20 12/Abr/20 19/Abr/20 26/Abr/20 03/Maio/20 10/Maio/20 17/Maio/20 24/Maio/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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24/Maio/20 31/Maio/20 07/Jun/20 14/Jun/20 21/Jun/20 28/Jun/20 05/Jul/20 12/Jul/20 19/Jul/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Divisão
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Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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