4ª Revisão Substantiva do Projeto BRA12G76
Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs – Etapa 1
Seção 1 – Apresentação dos Avanços do Projeto

1.1 Breve histórico do projeto

A finalidade do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (PBH) é desenvolver e implementar ações voltadas à eliminação do consumo de hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), substâncias que destroem a camada de ozônio (SDO) pertencentes ao Grupo I, Anexo C do Protocolo de Montreal, segundo a Decisão XIX/6, pactuada durante a 19ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal. 
De acordo com essa Decisão, todas as partes do Protocolo de Montreal se comprometeram a cumprir um novo cronograma de eliminação dos HCFCs, sendo que para os países sob amparo do Artigo 5, que inclui o Brasil, os prazos para eliminação desses gases estão definidos da seguinte forma:
Tabela 1. Cronograma de eliminação dos HCFCs para os países A-5.
	Ano
	Ação

	2013
	Congelamento do consumo dos HCFCs

	2015
	Redução de 10,0% do consumo

	2020
	Redução de 35,0% do consumo

	2025
	Redução de 67,5% do consumo

	2030
	Redução de 97,5% do consumo

	2040
	Eliminação do consumo


Em julho de 2011, durante a 64ª Reunião, o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal (ExCom) aprovou recursos no valor de USD 19.597.166,00 para a implementação da Etapa 1 do PBH (Decisão 64/40), e, em novembro de 2015, durante a 75a Reunião Ordinária do ExCom, foi aprovada a Etapa 2
  do PBH, que contempla as ações para a redução do consumo de 39,3% da linha de base até 2020 e 51,6% em 2021. Em ambos os casos, foi estabelecido o Acordo Associado, documento de entendimento entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo de HCFCs. 
A Tabela 2 apresenta o cronograma de eliminação de consumo de HCFCs específico para o Brasil.

Tabela 2 –  Cronograma de eliminação do consumo de HCFCs no Brasil.
	Ano
	Ação

	2013
	Congelamento do consumo dos HCFCs em relação à linha de base 2009/2010

	2015
	Redução de 16,6 % da linha de base

	2020
	Redução de 39,3% da linha de base

	2021
	Redução de 51,6 % da linha de base

	2025
	Redução de 67,5% da linha de base

	2030
	Redução de 97,5% do consumo

	2040
	Eliminação do consumo


O PBH – Etapa 1 e o Acordo Associado viabilizaram o congelamento, em 2013, e a redução de 16,6 % do consumo brasileiro de HCFCs, em 2015, tendo como linha de base a média do consumo dos anos 2009 e 2010, de 1.327,30 t PDO. Para o alcance dessa meta, adotou-se a seguinte estratégia: 

i)
Eliminação do consumo de 1,5 t PDO de HCFC-22 em todos os setores por meio de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH – Etapa 1); 

ii)
Eliminação do consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no Setor de Espumas de Poliuretano (Componente 2 do PBH – Etapa 1);

iii)
Eliminação do consumo de 50 t PDO de HCFC-22 Setor de Serviços (Componente 3 do PBH – Etapa 1). 

Nesse contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi designado como Agência Líder responsável pela execução das ações do Componente 2 – Projetos de Conversão Industrial no Setor de Espumas e pela assistência na execução do Componente 1 – Ações Regulatórias, executada pelo Ministério do Meio Ambiente e Componente 3 – Projetos para o setor de serviços, executado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).
No âmbito do componente 2, para o qual o PNUD possui responsabilidade direta pela execução, empresas do setor de espuma de poliuretano elegíveis operantes nos subsetores de painéis contínuos, espumas flexíveis e moldadas, pele integral, aquecedores solares, recipientes térmicos, revestimento de canos e embalagens estão recebendo recursos por doação do Fundo Multilateral para possibilitar a conversão tecnológica de processos produtivos, equipamentos e/ou tecnologias. 
A quinta e última parcela do projeto foi aprovada pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal durante sua 75ª Reunião (Anexo VIII – Decisão 75/53 do Relatório da 75ª ExCom – UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85), porém, o montante total foi reduzido de US$ 1.650.000 para US$1.470.700. A redução deu-se em função da não elegibilidade da empresa Arinos, oficialmente comunicada ao Fundo Multilateral, por ocasião da submissão de solicitação da referida parcela. Em decorrência disso, a Secretaria do Fundo deduziu do montante aprovado para o PBH, a quantia de US$ 179.300,00, e US$ 13.448,00 de custo de suporte para o PNUD, previstos, em princípio, para as atividades de conversão da planta da empresa. 
Assim, o montante total aprovado para o Projeto BRA/12/G76 passou de US$ 15.506.257 para US$ 15.326.957, conforme reportado na atualização do Anexo 2-A do Acordo Associado firmado entre o Governo Brasileiro e o Comitê Executivo (Anexo IX – Acordo Atualizado entre o Governo do Brasil e o Comitê Executivo do Fundo Multilateral para redução do consumo dos Hidroclorofluorcarbonos). 
A Tabela 2 sumariza os recursos, metas, cronograma e custos totais aprovados pelo Fundo Multilateral para a implementação do PBH – Etapa 1. 
Tabela 2. Parcelas e consumo de SDO, 2011 – 2015, PBH

	Descrição
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Total

	
	Consumo

	Cronograma de Redução de SDOs (Ton. PDO)
	n/a
	n/a
	1.327,3
	1.327,3
	1.194,8
	n/a

	Consumo máximo permitido 

(Ton. PDO)
	n/a
	n/a
	1.327,3
	1.327,3
	1.194,8
	n/a

	Redução de consumo realizada (Ton. PDO)
	n/a
	-
	1.189,25
	1.164,74
	1.025,81
	n/a

	
	Parcelas em USD

	Financiamento a ser executado pela Agência de Implementação líder (PNUD)
	4.456.257
	3.400.000
	3.000.000
	3.000.000
	1.650.000*
	15.506.257

	Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD)
	334.219
	255.000
	225.000
	225.000
	123.750**
	1.162.969

	Financiamento a ser executado pela Agência Cooperante (GIZ)
	1.209.091
	2.472.727
	0
	0
	409.091
	4.090.909

	Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ)
	153.000
	262.000
	0
	0
	45.000
	460.000

	Financiamento total originalmente aprovado
	6.152.567
	6.389.727
	3.225.000
	3.225.000
	2.227.841
	21.220.135

	Parcela aprovada a ser executada pela Agência de Implementação líder (PNUD)
	4.456.257
	3.400.000
	3.000.000
	3.000.00
	1.470.700*
	15.326.957

	Custos de Suporte da Agência de Implementação Líder (PNUD)
	334.219
	255.000
	225.000
	225.000
	110.303**
	1.149.522

	Parcela aprovada a ser executada pela Agência Cooperante (GIZ)
	1.209.091
	2.472.727
	-
	-
	409.091
	4.090.909

	Custos de Suporte da Agência Cooperante (GIZ)
	153.000
	262.000
	-
	-
	45.000
	460.000

	Financiamento total aprovado
	5.665.348
	5.872.727
	3.000.000
	3.000.000
	1.879.791
	19.417.866

	Custos totais de suporte
	487.219
	517.000
	225.000
	225.000
	155.303
	1.609.522

	Parcelas aprovadas
	6.152.567
	6.389.727
	3.225.000
	3.225.000
	2.035.094
	21.027.388


* Montante total reduzido de US$ 1.650.000 para US$1.470.700
** Montante total reduzido de US$ 123.750 para US$110.303
1.2 Principais avanços obtidos

A Unidade de Implementação e Monitoramento (UIM) avançou significativamente na implementação dos projetos de conversão industrial de empresas que manufaturam espumas de PU utilizando HCFC-141b como agente de expansão, tendo finalizado, satisfatoriamente, 10 subprojetos individuais e três (3) projetos em grupo (Ariston, Ecoblaster e Utech), com a conversão da Casa de Sistemas e dos usuários finais  e finalizado parcialmente quatro (4) projetos em grupo, com a conversão de quatro (4) Casas de Sistema (Amino, Purcom, Polyurethane e Shimtek). Estão em fase de execução cinco (5) projetos em grupo para a conversão dos usuários finais (Amino, Purcom, Polyurethane, Shimtek e Univar) e dois (2) projetos individuais (Panisol e Espumatec). Dois (2) projetos em grupo ainda não iniciaram o processo de conversão da Casa de Sistemas e dos usuários finais (MCassab e Polyurethane). Até junho de 2017, 134 usuários finais foram convertidos para tecnologias com zero Potencial de Destruição do Ozônio (SDO) e com baixo Potencial de Aquecimento Global (GWP), no âmbito dos subprojetos em grupo. Segue em curso a conversão industrial de 112 usuários finais por meio de subprojetos em grupo . 
1.3 Matriz de Progresso do projeto 
A Tabela “Realização dos resultados e produtos previstos no projeto, conforme matriz lógica” encontra-se no item 2 do Relatório de Progresso. 
Seção 2 – Objetivos da Revisão e Justificativa
2.1 Os objetivos da Revisão são os seguintes: 
i. Alterar o prazo de vigência do Prodoc de 31/12/2017 para 31/12/2019
;

ii. Incluir a empresa Blitz como subprojeto individual (Produto 34); 
iii. Excluir o Produto 4 – Projeto de Investimento em Grupo Dow; 
iv. Realocar recursos remanescentes da linha de contingência dos Produtos 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12 e 33 do Resultado 3 para o Resultado 1; 
v. Realocar recursos remanescentes da linha de contingência dos Produtos 1, 33 e 34 do Resultado 3 para o Resultado 2; 
vi. Alterar  o indicador referente aos relatórios anuais de implementação do Resultado 1: de 5 Relatórios Anuais de Implementação elaborados para 7 Relatórios Anuais de Implementação elaborados;
vii. Alterar o indicador referente aos beneficiários finais: de 400  Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP para 270 Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP;

viii. Substituir nos Produtos 1 a 33, a atividade indicativa: Elaboração de PCR (Project Completion Report ) por Elaboração do Certificado de Conclusão (Certificate of Completion – COC);

ix. Transferir a atividade indicativa: Elaboração de PCR (Project Completion Report ) do Componente 3 para o Componente 1;

2.2 As justificativas às mudanças propostas são apresentadas a seguir:
i. Durante a implementação do Projeto, observou-se atrasos significativos que impactaram na finalização dos projetos de investimento nos prazos previamente planejados. Esses atrasos deveram-se a motivos, dentre os quais, a situação econômica do País, questões de cunho jurídico de empresas beneficiárias, baixo interesse de participação por parte de empresas usuárias finais, entre outros. Além disso, como a eliminação completa do consumo de HCFC-141b pelo setor de espumas dar-se-á em 1/1/2020, no âmbito da Etapa 2 do PBH, ressalta-se forte entrelaço entre a implementação de ambas as Etapas. Restam pendentes, de fato, a conversão de empresas usuárias finais da Etapa 1 que perderiam direito de pleito aos recursos a fundo perdido caso o Projeto se encerrasse neste ano. Em que pesem a meta de eliminação de consumo de 168,8 t PDO de HCFC-141b no setor de espumas de PU, estabelecida para a Etapa 1 do PBH, ter sido alcançada e as empresas com grande e médio consumo desta substância terem sido convertidas. É pertinente a realização de esforço adicional para que as micro e pequenas empresas, ainda não convertidas, possam ter a oportunidade de acesso aos recursos previstos na Etapa 1 do PBH. Assim, solicita-se a extensão da vigência de 31/12/2017 para 31/12/2019.  
ii. A empresa Blitz, inserida como usuária final da Etapa 1 do PBH, foi convertida no âmbito do subprojeto em grupo Ariston, nas aplicações em espumas flexíveis moldadas e pele integral. Durante a preparação da Etapa 2 do PBH, foi identificado consumo de 58,9 toneladas de HCFC-141b utilizado pela empresa para a manufatura de espumas rígidas (blocos). Como a empresa já havia sido listada na Etapa 1 do PBH como empresa beneficiária e seguindo orientações da Secretaria do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal em se evitar duplicidades entre as duas etapas, e haja vista que há recursos disponíveis para conversão de empresas, solicita-se que a linha de manufatura de espumas rígidas da empresa Blitz seja convertida no âmbito desta Etapa do PBH por meio de subprojeto individual. 
iii. Por se tratar de Casa de Sistemas de capital não elegível a receber recursos do FML para sua conversão, os recursos previstos para a implementação deste Produto referem-se apenas a conversão das empresas usuárias finais. Assim, considerando-se as dificuldades de negociação com a empresa para a implementação do projeto em grupo, optou-se pela realocação dos recursos para outros Produtos constituintes do Resultado 3, de modo a permitir a conversão desses usuários finais por outras Casas de Sistemas. 
iv. Necessidade de realocação de recursos previstos para implementação de projetos de investimento das empresas Amino, Arinos, Ariston, Ecoblaster, Purcom, Utech, Shimtek e Projetos de Investimento em Grupo PUR (Resultado 3) a fim de arcar com eventuais despesas incorridas no decorrer da implementação dos projetos de investimento (Resultado 1).
v. Necessidade de realocação de recursos previstos para implementação de projetos de investimento das empresas Amino, Blitz e Projetos de Investimento em Grupo PUR  (Resultado 3) a fim de arcar com eventuais despesas incorridas no decorrer da implementação do Resultado 2, em especial no que concerne às despesas relativas à contratação de consultoria.
vi. O acordo entre o Governo Brasileiro e o FML estabelece que para os casos em que duas Etapas do PBH estejam sendo implementadas em paralelo, deverão ser apresentados Relatórios e Planos de Implementação com informações sobre os avanços de cada Etapa.
vii. Durante a implementação do projeto foi realizada revalidação das empresas incluídas como beneficiarias, resultando em um novo total de empresas elegíveis a receber recursos do FML no âmbito desta Etapa, bem como identificação de empresas que deixaram de operar linha de produção de espumas de poliuretano;
viii. O COC (Certificate of Complition) refere-se a certificado final da implementação de cada projeto de investimento (Produtos listados no Componente 3)..
ix. O PCR (Project Completion Report) refere-se a relatório final que deve ser apresentado ao FML após a finalização de todos os projetos de investimento (produtos listados no Componente 3). Trata-se de um relatório global e não de um relatório individual de cada Produto.
	2.3 Apresentar PRRF (Matriz Lógica) com as metas atualizadas em termos temporais. 
Tabela 3 – Matriz Lógica do Projeto BRa/12/G76 Atualizada para os Anos de 2017 a 2019

	Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH) 

	Instituição Responsável: PNUD

	Indicadores de Resultado: 

- 5 Planos Anuais de Trabalho elaborados;

- 7 Relatórios Anuais de Implementação elaborados; 

- 24 Projetos de Investimentos implementados,

- 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas.

	Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar Condicionado, Setor Privado

	Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): BRA/12/G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs (#64848)

	PRODUTOS ESPERADOS


	METAS DE PRODUTO


	ATIVIDADES INDICATIVAS
	RESPONSÁVEIS
	INSUMOS

	Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.
	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)
- Cumprimento das ações aprovadas no plano anual de trabalho no prazo determinado.


	2017, 2018 e 2019

· Controlar a execução física das atividades;

· Controlar a execução financeira das atividades;

· Controlar a execução técnica das atividades;

· Elaborar revisões orçamentárias e financeiras dos Projetos de Investimentos;

· Conduzir/Aprovar/Autorizar/Acompanhar processos de compras e pagamentos a fornecedores e empresas beneficiárias de Projeto de Investimentos;

· Elaborar TOR, e conduzir processo de contratação de consultores; 
· Acompanhar atividades de consultoria e de investimento em empresas beneficiárias;

· Elaborar relatórios de Verificação de cumprimento de metas a serem apresentados ao Comitê Executivo;

· Aprovar/autorizar viagens.
2019
· Executar procedimentos administrativos internos pertinentes à conclusão e encerramento do Projeto.
	PNUD
	Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados 



	Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo
	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 Plano de Trabalho;

- 1 Relatório de Progresso (1 por ano).

Metas (ano 2019)
- Avaliação Final do Projeto;
- Elaboração de Relatório de Conclusão do Projeto (Project Completion Report – PCR).

	· Realizar análise de risco;

· Elaborar Relatórios Anuais de Implementação;

· Elaborar Relatórios de revisão orçamentária e financeira;

· Elaborar, em cooperação com o MMA e GIZ, Relatórios Anuais de Progresso a serem apresentados ao Comitê Executivo;

· Identificar alternativas em caso de atrasos na implementação;

· Reportar às contrapartes envolvidas nas ações do PBH;

· Relatar o cumprimento das ações aprovadas;
· Elaborar Relatório de Conclusão do Projeto  (Project Completion Report –PCR)
	PNUD
	Gerência dos Projetos de Investimentos aprovados 



	Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado
	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 26 Projetos de Investimento implementados;
- 270 empresas convertidas;

- Consumo de 162,88 t PDO de HCFC-141b eliminado.


	· Acompanhar, por meio de verificações de campo, junto às Casas de Sistemas e Empresas Individuais o progresso dos projetos de investimento: 

a. Informações de Linha de Base sobre elegibilidade do Usuário Final;

b. Ações de transferência de tecnologia;

c. Condução de testes e treinamentos em nível de usuário final;

d. Ações relacionadas à especificação de equipamentos, tomada de preços, aquisição e instalação;

e. Transferência de Custos Operacionais Incrementais;

f. Transferência de Custo de Capital e de Obras Civis;

g. Assinatura de Cartas de comprometimento com relação às ações necessárias a serem aplicadas em cada empresa para o início e conclusão do trabalho de conversão tecnológica;

h. Certificados de Conclusão das ações realizadas em cada empresa.
	PNUD
	Missão Oficial

Especialista



	Verificação Anual de Dados realizada
Obs.: A partir de 2017 a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH.
	Metas 
- 1 Relatório de verificação das atividades reportadas nos relatórios anuais.
	· Verificar atividades reportadas nos relatórios anuais;

· Avaliar execução de Projetos de Investimento;

· Recomendar ajustes, mudanças ou melhorias nos Projetos de Investimento.
	PNUD
	Consultor



	Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH)

	Instituição Responsável pela execução: Ministério do Meio Ambiente

	Indicadores de Resultado: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaboradas.

	Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, MDIC, Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, de Refrigeração e Ar condicionado, Setor Privado.

	Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID): Não se aplica

	PRODUTOS ESPERADOS


	METAS DE PRODUTO


	ATIVIDADES INDICATIVAS
	RESPONSÁVEIS
	INSUMOS

	Minutas de instrumentos e normas legais visando à eliminação dos HCFCs elaboradas.
	Metas (ano 2017)

- Minutas elaboradas.
	· Analisar situação de dispositivos legais;
	MMA
	

	
	
	· Sistematizar dados de consumo de HCFCs;
	MMA
	

	
	
	· Pesquisar situação de mercado consumidor;
	PNUD no âmbito do Projeto 
	Especialista

	
	
	· Apoiar a preparação de minutas de dispositivos legais;
	PNUD
	Especialista

	
	
	· Dar aconselhamento técnico especializado sobre o tema;
	PNUD
	Especialista

	
	
	· Acompanhar aprovação de dispositivos legais.
	MMA
	


	Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH) 

	Instituição Responsável: PNUD

	Indicadores de Resultado:

- 26 Projetos de Investimento e Conversão Tecnológica elaborados;

- 270 Beneficiários Finais (Casa de Sistema, Usuário Final e Empresas Individuais) convertidos para uso de tecnologias livres de HCFC-141b e de baixo GWP, 

- 162,88 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas

	Estratégia de parcerias: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Associações e Sindicados de Espumas de Poliuretano e Químicos, Setor Privado 

	Título do Projeto e Identificação no Atlas (ATLAS ID):

	PRODUTOS ESPERADOS


	METAS DE PRODUTO


	ATIVIDADES INDICATIVAS
	RESPONSÁVEIS
	INSUMOS

	Produto 1 – Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (ano 2017)

- 46 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 11,07 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017.
	2017
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos; 

· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado nos Anexos V e VI 

	Produto 2 – Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (ano 2017)

- 30 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 14,50 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017.
	2017
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos; 

· Auditoria final.
· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado nos Anexos V e VI 

	Produto 3 – Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas
- 9 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 4,05 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016;

- Todas as metas cumpridas.
Subprojeto de conversão industrial finalizado.
	2017

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado nos Anexos V e VI 

	Produto 5 – Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas
- 21 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 8,41 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016;
- Todas as metas cumpridas.
Subprojeto de conversão industrial finalizado
	2017

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado nos Anexos V e VI 

	Produto 7 – Projeto de Investimento Grupo M.CASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 Casa de Sistema convertida;

- 3 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 1,10 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo VI 

	Produto 8 – Projeto de Investimento Grupo POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 Casa de Sistema convertida;

- 3 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 3,59 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo VI 

	Produto 9 – Projeto de Investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 Casa de Sistema convertida;

- 17 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 1,39 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo VI 

	Produto 10 – Projeto de Investimento Grupo PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas (ano 2017) 

- 102 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 16,49 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017.
	2017
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos; 

· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado nos Anexos V e VI 

	Produto 11 – Projeto de Investimento Grupo UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado.


	Metas 

- 12 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 0,11 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2016.
- Todas as metas cumpridas.
Subprojeto de conversão industrial finalizado
	2017
· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo VI 

	Produto 12 – Projeto de Investimento Grupo SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado.


	Metas (ano 2017) 

- 1 Casa de Sistema convertida;

- 3 Usuários Finais convertidos;

- Consumo de 2,94 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2017.
	2017
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos; 

· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V 

	Produto 13 – Projeto de Investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado.


	Metas

- 1 empresa convertida;

- Consumo de 7,66 t PDO de HCFC-141b eliminado;

- Todas as metas cumpridas. 
Subprojeto de conversão industrial finalizado
	
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V 

	Produto 16 – Projeto de Investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 empresa convertida;

- Consumo de 2,97 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018 

· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhdo no Anexos V  

	Produto 17 – Projeto de Investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado.


	Metas
- 1 empresa convertida;

- Consumo de 3,30 t PDO de HCFC-141b eliminado;

Todas as metas cumpridas.
Subprojeto de conversão industrial finalizado.
	2017
· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V

	Produto 20 – Projeto de Investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 1 empresa convertida;

- Consumo de 11,98 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;
· Reembolso de custos;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V

	Produto 23 – Projeto de Investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado.


	Metas 
- 1 empresa convertida;

- Consumo de 13,20 t PDO de HCFC-141b eliminado;

Todas as metas cumpridas. 
Subprojeto de conversão industrial finalizado
	
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V

	Produto 24 – Projeto de Investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado.


	Metas 
- 1 empresa convertida;

- Consumo de 3,53 t PDO de HCFC-141b eliminado;

- Todas as metas cumpridas.
Subprojeto de conversão industrial finalizado
	
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V

	Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM)
	Metas (anos 2017, 2018 e 2019)

- 6 empresas convertidas;

- Consumo de 16,22 t PDO de HCFC-141b eliminado até 2019.
	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

· Reembolso de custos;

2019
· Auditoria final;

· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo VI

	Produto 34 – Projeto de Investimento BLITZ (PUR) elaborado e implementado.


	Metas (anos 2017 e 2018)
- 1 empresa convertida.


	2017 e 2018
· Missões de acompanhamento e supervisão;

· Seleção de tecnologia;
· Reembolso de custos;

· Conversão de equipamentos;

· Transferência de tecnologia;

2018
· Auditoria final;
· Elaboração de COC.
	PNUD
	Conforme detalhado no Anexo V


2.4 Plano de Trabalho (AWP) atualizado – período de 2017 a 2019
Tabela 4 – Plano de Trabalho (AWP) do Projeto BRA/12/G76 Atualizado para os Anos de 2017 a 2019
	PRODUTOS ESPERADOS
	ATIVIDADES PLANEJADAS
	CRONOGRAMA USD
	RESPONSÁVEL
	ORÇAMENTO PLANEJADO 

	
	Listar atividades associadas. 
	2017
	2018
	2019
	
	Origem de recursos (informar doador e fonte)
	Descrição do orçamento (linha/item)
	Montante (USD)

	Gerenciamento - Remanejamento Danica (3ª Revisão Substantiva)
	Gerente de Projetos
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	71300
	 

	Gerenciamento - Remanejamento Isoeste (3ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Gerenciamento - Remanejamento MBP Isoblock (3ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Gerenciamento - Remanejamento Cairu (3ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Execução de Atividades - Remanejamento Cantegril (3ª Revisão Substantiva)
	Assessor de Projetos
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Execução de Atividades - Remanejamento Ecoblaster (4ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Execução de Atividades - Remanejamento Frisokar (3ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Execução de Atividades – Remanejamento Arinos (4ª Revisão Substantiva)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avaliação de Dados - Remanejamento Ariston (4ª Revisão Substantiva)
	Monitoramento de Atividades
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Avaliação de Dados - Remanejamento Purcom (4ª Revisão Substantiva)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avaliação de Dados - Remanejamento Utech (4ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Avaliação de Dados – Remanejamento Shimtek (4ª Revisão Substantiva)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avaliação de Dados - Remanejamento Produto 33 (4ª Revisão Substantiva)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Avaliação de Dados - Remanejamento Luguez (3ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Manutenção do Escritório - Remanejamento Spandy (3ª Revisão Substantiva)
	Suporte & Viagens
	 
	 
	 
	
	
	71600
	 

	Subtotal Resultado 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias (Componente 1 do PBH)

	Assessoria Especializada
	Contratos
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	72100
	0,00

	Assessoria Especializada - Remanejamento Blitz (4ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	Assessoria Especializada - Remanejamento Produto 33 (4ª Revisão Substantiva)
	
	16.301,50
	16.301,50
	 
	
	
	
	32.603,00

	Assessoria Especializada - Remanejamento Amino (4ª Revisão Substantiva)
	
	 
	 
	 
	
	
	
	0,00

	Execução de Atividades
	Suporte & Viagens
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	71600
	 

	Subtotal Resultado 2
	 
	16.301,50
	16.301,50
	 
	 
	32.603,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial (Componente 2 do PBH)

	Produto 1 – AMINO
	Equipamentos
	269.686,33
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	269.686,33

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	80.988,28
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	80.988,28

	
	IOCs
	127.276,52
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	127.276,52

	
	Contingências
	 
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Consultoria
	10.000,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-17.500,00

	Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva)
	-10.123,60

	Remanejamento Ecopur (2ª Revisão Substantiva)
	108.509,00

	Subtotal Amino
	487.951,13

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 2 – ARINOS
	Equipamentos
	485.757,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	485.757,00

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	119.038,80
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	119.038,80

	
	IOCs
	151.626,70
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	151.626,70

	
	Contingências
	 
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Consultoria
	10.000,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	Remanejamento para Blitz (4ª Revisão Substantiva)
	-369.206,20

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-28.406,00

	Subtotal Arinos
	766.422,50

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Produto 3 – ARISTON
	Equipamentos
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	IOCs
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Contingências
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Consultoria
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	Remanejamento Arinos (3ª Revisão Substantiva)
	 

	Remanejamento Duoflex (3ª Revisão Substantiva)
	 

	Remanejamento Kalf (3ª Revisão Substantiva)
	 

	Remanejamento Isolenge (2ª Revisão Substantiva)
	 

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-8.479,06

	Remanejamento para Produto 33 (4ª Revisão Substantiva)
	-52.418,43

	Subtotal Ariston
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Produto 4 – DOW
	Equipamentos
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	IOCs
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Contingências
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Consultoria
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	Remanejamento para Purcom (4ª Revisão Substantiva)
	-139.338,00

	Subtotal Dow
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 5 - ECOBLASTER
	Equipamentos
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	IOCs
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Contingências
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Consultoria
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	Remanejamento Conduto (2ª Revisão Substantiva)
	 

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-10.270,19

	Remanejamento para Polyurethane (4ª Revisão Substantiva)
	-180.693,30

	Subtotal EcoBlaster
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 6 – ECOPUR
	Remanejamento para Utech (2ª Revisão Substantiva)
	-69.604

	
	Remanejamento para Amino (2ª Revisão Substantiva) 
	-108.509

	Subtotal Ecopur
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 7 – M.CASSAB
	Equipamentos
	 
	80.000,00
	23.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	103.000,00

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	 

	
	IOCs
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	 

	
	Contingências
	501,00
	2.000,00
	2.501,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	5.002,00

	
	Consultoria
	2.000,00
	8.000,00
	10.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	20.000,00

	Remanejamento para Polyurethane (4ª Revisão Substantiva)
	-190.773,50

	Subtotal MCassab
	128.002,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 8 – POLYSISTEM
	Equipamentos
	103.000,00
	160.000,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	263.000,00

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	12.250,00
	12.250,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	24.500,00

	
	IOCs
	23.432,00
	23.432,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	46.864,00

	
	Contingências
	7.577,50
	7.578,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	15.155,50

	
	Consultoria
	10.000,00
	10.000,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	20.000,00

	Subtotal Polisystem
	369.519,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 9 – POLYURETHANE
	Equipamentos
	50.000,00
	103.368,81
	70.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	223.368,81

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	30.000,00
	30000
	30000
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	90.000,00

	
	IOCs
	 
	95.773,50
	46.295,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	142.068,50

	
	Contingências
	 
	6.000,00
	3.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	9.000,00

	
	Consultoria
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	30.000,00

	Remanejamento Ecoblaster (4ª Revisão Substantiva)
	180.693,30

	Remanejamento Mcassab (4ª Revisão Substantiva)
	190.773,50

	Subtotal Polyurethane
	494.437,31

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 10 – PURCOM
	Equipamentos
	621.563,96
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	621.563,96

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	66.756,67
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	66.756,67

	
	IOCs
	116.177,94
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	116.177,94

	
	Contingências
	 
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Consultoria
	10.000,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-30.900,00

	Remanejamento Isolenge (2ª Revisão Substantiva)
	113.870,00

	Remanejamento Dow (4ª Revisão Substantiva)
	139.338,00

	Subtotal Purcom
	814.498,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 11 – UTECH
	Equipamentos
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	IOCs
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Contingências
	 
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Consultoria
	0
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	Remanejamento Ecopur (3ª Revisão Substantiva)   
	0,00

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-1.280,00

	Remanejamento para Produto 33 (4ª Revisão Substantiva)
	-13.876,65

	Subtotal Utech
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 12 – SHIMTEK
	Equipamentos
	236.412,80
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	236.412,80

	
	Testes, Trein. & Transf. Tec.
	25.800,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	25.800,00

	
	IOCs
	64.200,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	64.200,00

	
	Contingências
	 
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Consultoria
	10.000,00
	0
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-8.350,00

	Subtotal Shimtek
	336.412,80

	 
	 
	 

	 
	
	 

	Produto 13– DANICA
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-47.625,00

	Subtotal Danica
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 14 – Isoeste
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-4.018,00

	Subtotal Isoeste
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 15 – MPB ISOBLOCK
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-44.593,00

	Subtotal MBP Isoblock
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 16 – PANISOL
	Equipamentos & Segurança
	0,00
	116.650,00
	116.650,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	233.300,00

	
	Testes, Treinamento
	0
	0
	0
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0

	
	Contingências
	0,00
	14.198,00
	14.198,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	28.396,00

	
	Consultoria
	5.000,00
	10.000,00
	15.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	30.000,00

	
	Auditoria de Segurança
	0
	0
	10.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	Subtotal Panisol
	301.696,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 17 – CAIRU – Produto finalizado
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-10.736,00

	Subtotal Cairu
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 18 – Cantegril
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-52.399,00

	Subtotal Cantegril
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 19 – Duoflex
	Remanejamento para Ariston (3ª Revisão Substantiva)
	-8.593,00

	Subtotal Duoflexl
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 20 – ESPUMATEC
	Equipamentos 
	 
	65.000,00
	70.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	135.000,00

	
	Testes, Treinamento
	 
	5.000,00
	5.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	10.000,00

	
	Consultoria
	5.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	25.000,00

	
	Contingência
	5.000,00
	10.000,00
	8.804,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	23.804,00

	
	IOC
	 
	9.958,00
	61.894,00
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	71.852,00

	Subtotal Espumatec
	265.656,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 21 – FRISOKAR
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-52.643,00

	Subtotal Frisokar
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 22 – KALF
	Remanejamento para Ariston (3ª Revisão Substantiva)
	-8.670,00

	Subtotal Kalf
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 23 – LUGUEZ
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-12.606,55

	Subtotal Luguez
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 24 – SPANDY
	Remanejamento para Resultado 1 (3ª Revisão Substantiva)
	-42.587

	Subtotal Spandy
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 27 – ISOLENGE
	Saldo anterior
	253.980,00

	
	Remanejamento para Ariston (2ª Revisão Substantiva)
	-140.109,00

	
	Remanejamento para Purcom (2ª Revisão Substantiva)
	-113.870,00

	Subtotal Isolenge
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 31 – CONDUTO
	Remanejamento para Ecoblaster (2ª Revisão Substantiva)
	-61.712,00

	Subtotal Conduto
	0

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 33 – Projeto de Investimento em Grupo PUR (Contermica, Frigs, Korta Kalhas, Termolar, Termobras e Ser Therm)
	Equipamentos 
	70.491,54
	69.738,60
	32.946,72
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	173.176,86

	
	Testes, Treinamento
	72.876,65
	40.769,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	113.645,65

	
	Consultoria
	10.000,00
	10.000,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	20.000,00

	
	Contingência
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	IOC
	52.029,00
	52.029,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	104.058,00

	Remanejamento para Resultado 1 (4ª Revisão Substantiva)
	-16.511

	Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva)
	-32.603

	Remanejamento  Utech
	13.876,65

	Remanejamento  Ariston
	52.418,43

	Subtotal Projeto de Investimento em Grupo PUR
	410.880,51

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Produto 34 – BLITZ
	Equipamentos 
	40.000,00
	43.000,00
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	83.000,00

	
	Testes, Treinamento
	30.000,00
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	30.000,00

	
	Consultoria
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	Contingência
	 
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	0,00

	
	IOC
	222.642,00
	 
	 
	PNUD
	FML - Protocolo Montreal
	 
	222.642,00

	Remanejamento para Resultado 2 (4ª Revisão Substantiva)
	-33.564

	Remanejamento  Arinos (4ª Revisão Substantiva)
	369.206,20

	Subtotal Blitz
	335.642,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Subtotal Resultado 3
	 
	3.167.084,69
	1.004.744,91
	539.288,72
	 
	4.711.118,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL GERAL
	 
	3.183.386,19
	1.021.046,41
	539.288,72
	0,00
	0,00
	0,00
	4.743.721,32


2.5  Próximos passos e conclusão – período de 2017 a 2019
	RESULTADOS DO PROJETO
	PRODUTOS DO PROJETO:
	Plano de Trabalho

(para os próximos anos):


	RESULTADO 1: 

Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH)
	PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.


	Ação continuada até o término do projeto.

	
	PRODUTO 2: Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo.


	Conforme Decisão ExCom 75/53, apresentar i) relatórios de progresso anuais sobre a execução do plano de trabalho associado à quinta e última parcela até a conclusão do projeto e ii) relatório final do projeto na primeira reunião do Comitê Executivo de 2020.

O relatório de progresso anual a ser apresentado na 80ª reunião do ExCom deverá constar do inventário completo de empresas de espumas de PU assistidas pelo PBH no âmbito da Etapa I, desagregado por quantitativo de HCFC-141b eliminado, subsetor, equipamentos da linha de base e tecnologia adotada.

	
	PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados.


	Ação continuada até o término do projeto.


	
	PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizadas.


	- n/a

Obs.: A partir de 2017, a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH.

	RESULTADO 2:

Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH)
	PRODUTO 1:  Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados.
	Apoiar a elaboração e revisão de normas técnicas no âmbito da ABNT.

	RESULTADO 3:

Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH)
	PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:
· Contrato executado (Previsão – outubro de 2017);

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017).


	
	PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Contrato executado (Previsão – novembro de 2017).

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017);
· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017).


	
	Produto 3:    Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017).


	
	Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017).


	
	Produto 7: Projeto de investimento Grupo

MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	Seguir com negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH (Previsão: primeiro semestre de 2018).

	
	 Produto 8: Projeto de investimento Grupo

POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	Monitorar se a empresa obteve licença ambiental para executar implementação dos projetos de conversão (Previsão: primeiro semestre de 2018). 

	
	Produto 9: Projeto de investimento Grupo

POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Negociação do contrato (Previsão – julho-setembro de 2017)

· Assinatura do contrato (Previsão – outubro de 2017)

· Contrato executado (Previsão – novembro de 2018).

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2018);
· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2019).


	
	Produto 10: Projeto de investimento Grupo

PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	2º Contrato

Etapas a serem executadas:
· Contrato executado (Previsão – outubro de 2017);

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2017);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017).


	
	Produto 11: Projeto de investimento

Grupo

UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:


· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: outubro de 2017).


	
	Produto 12: Projeto de investimento Grupo
 SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017.
	Contrato (casa de sistema)

2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:
· Contrato executado (Previsão – setembro de 2017);

· Realizar vistoria final (Previsão – outubro de 2017);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2017).


	
	Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2019.
	Acompanhar eventual definição da tecnologia a ser utilizada para a substituição do HCFC-141b (Previsão: primeiro semestre de 2018). 

	
	Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2019.
	Seguir com negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. 

	
	Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2019.
	Acompanhar conversão industrial das empresas. 

	
	Produto 34: Projeto de investimento BLITZ (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2018.


	Contrato para conversão industrial

Etapas a serem executadas:

· Negociação do contrato (Previsão – agosto-setembro de 2017)

· Assinatura do contrato (Previsão – novembro de 2017)

· Contrato executado (Previsão – novembro de 2018).

· Realizar vistoria final (Previsão – dezembro de 2018);
· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2019).



2.6 – Status de implementação dos Resultados/Produtos

	RESULTADOS DO PROJETO
	PRODUTOS DO PROJETO:
	Status de implementação


	RESULTADO 1: 

Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH)
	PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.


	Ação continuada até o término do projeto.

	
	PRODUTO 2: Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo.


	Ação continuada até o término do projeto.

	
	PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados.


	Ação continuada até o término do projeto.



	
	PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizadas.


	- n/a

Obs.: A partir de 2017, a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH.

	RESULTADO 2:

Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH)
	PRODUTO 1:  Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados.
	Ação continuada até o término do projeto.

	RESULTADO 3:

Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH)
	PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Produto em execução com previsão de encerramento em 2017.


	
	PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Produto em execução com previsão de encerramento em 2017.



	
	Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017.


	
	Produto 4: Projeto de Investimento Grupo DOW (Espumas Rígidas)


	Produto cancelado na Revisão Substantiva no 4.

	
	Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017.


	
	Produto 6: Projeto de Investimento Grupo ECOPUR (Espumas Rígidas)


	Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2.

	
	Produto 7: Projeto de investimento Grupo

MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	Início da implementação em negociação.

	
	 Produto 8: Projeto de investimento Grupo

POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	Suspenso até a apresentação de licença ambiental por parte da empresa.

	
	Produto 9: Projeto de investimento Grupo

POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2019.


	Produto em execução com previsão de encerramento em 2019.



	
	Produto 10: Projeto de investimento Grupo

PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Produto em execução com previsão de encerramento em 2017.



	
	Produto 11: Projeto de investimento

Grupo

UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Produto concluído restando a elaboração do COC em 2017.


	
	Produto 12: Projeto de investimento Grupo
 SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017.
	Produto em execução com previsão de encerramento em 2017.



	
	Projeto 13: Projeto de investimento DANICA (Painéis Contínuos)
	Produto concluído.

	
	Projeto 14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis Contínuos)
	Produto concluído.

	
	Projeto 15: Projeto de investimento BARRA DO PIRAÍ – MBP (Painéis Contínuos)
	Produto concluído.

	
	Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2019.
	Início da implementação da conversão industrial em negociação.

	
	Projeto 17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2019.
	Início da implementação da conversão industrial em negociação.

	
	Projeto 21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado)
	Produto concluído.

	
	Projeto 25: Projeto de investimento CONTERMICA (Espuma Rígida)
	Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2

	
	Projeto 26: Projeto de investimento FRIGS (Espuma Rígida)
	Empresa convertida no âmbito do Produto 5.

	
	Projeto 27: Projeto de investimento ISOLENGE (Espuma Rígida)
	Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2

	
	Projeto 28: Projeto de investimento KORTA KALHAS (Espuma Rígida)
	Empresa convertida no âmbito do Produto 1.

	
	Projeto 29: Projeto de investimento TERMOBRAS (Espuma Rígida)
	Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2

	
	Projeto 30: Projeto de investimento TERMOLAR (Espuma Rígida)
	Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2

	
	Projeto 31: Projeto de investimento CONDUTO (Espuma Rígida)
	Produto cancelado na Revisão Substantiva no 2

	
	Projeto 32: Projeto de investimento SER THERM (Espuma Rígida)
	Produto cancelado e agregado ao Produto 33 na Revisão Substantiva no 2

	
	Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2019.
	Acompanhar conversão industrial das empresas. 

	
	Produto 34: Projeto de investimento BLITZ (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2018.
	Início da implementação em negociação.


Seção 3 – Insumos

Não há mudanças nessa seção.
Seção 4. Orçamento revisado

Tabela 5 – Execução Financeira do Projeto BRA/12/G76 de 2012 a junho/2017 
	Atividade
	Conta Contábil
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	Subtotal

	ATIVIDADE 1
	61100 – Remuneração Salarial - Funcionários NP 
	 
	17.652,84
	70.208,17
	64.078,28
	64.551,29
	23.202,93
	239.693,51

	ATIVIDADE 1
	62100 – Encargos Trabalhistas - Funcionários NP 
	 
	25.269,47
	18.197,91
	16.553,45
	17.629,34
	8.464,80
	86.114,97

	ATIVIDADE 1
	62200 – Encargos Trabalhistas - Funcionários GS 
	 
	8.586,05
	 
	 
	
	 
	8.586,05

	ATIVIDADE 1
	63500 – Encargos de Seguro e Plano de Saúde
	 
	4.575,86
	8.996,84
	8.430,19
	8.557,23
	3.260,04
	33.820,16

	ATIVIDADE 1
	64100 – Desligamento
	 
	 
	 
	 
	 
	464,05
	464,05

	ATIVIDADE 1
	65100 – Taxas de Recuperação de Custos
	 
	3348,71
	5.885,57
	5.283,16
	5.433,05
	2.362,73
	22.313,22

	ATIVIDADE 1
	71200 – Consultores Internacionais
	 
	 
	70.517,50
	 
	 
	 
	70.517,50

	ATIVIDADE 1
	71300 – Consultores Locais
	 
	 
	37.893,63
	5.845,33
	13.526,45
	 
	57.265,41

	ATIVIDADE 1
	71400 – Prestação de Serviços – Individuais
	 
	70.509,30
	126.064,58
	118.301,89
	118.616,39
	52.221,51
	485.713,67

	ATIVIDADE 1
	71600 – Viagens 
	7.365,77
	727,8
	40.323,71
	18.171,37
	47.949,72
	18.111,25
	125.283,85

	ATIVIDADE 1
	72100 - Serviços de pesquisa
	 
	 
	 
	 
	 
	2.324,69
	2.324,69

	ATIVIDADE 1
	72200 - Equipamentos e móveis
	 
	 
	 
	2.937,05
	 
	 
	2.937,05

	ATIVIDADE 1
	72300 - Serviços e produtos alimentícios
	 
	 
	 
	 
	2.699,64
	 
	 

	ATIVIDADE 1
	72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual 
	 
	 
	538,56
	58,19
	96,34
	102,19
	795,28

	ATIVIDADE 1
	72500 – Suprimentos 
	 
	36,39
	2.854,09
	 
	85,83
	 
	2.976,31

	ATIVIDADE 1
	73100 – Aluguel & Manutenção do Escritório 
	 
	72,78
	6.225,34
	 
	14.407,02
	 
	20.705,14

	ATIVIDADE 1
	73200 – Demais Despesas do Escritório 
	 
	 
	205,7
	 
	 
	 
	205,7

	ATIVIDADE 1
	73400 – Aluguel & Manutenção de Outros Equipamentos
	 
	145,56
	 
	 
	 
	 
	145,56

	ATIVIDADE 1
	74100 - Serviços profissionais
	 
	 
	 
	194,19
	 
	 
	194,19

	ATIVIDADE 1
	74200 - Custos material audiovisual
	 
	 
	 
	1.547,96
	1.367,56
	3.432,80
	6348,32

	ATIVIDADE 1
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	2.929,92
	2.274,99
	16.263,75
	 
	 
	 
	18.538,74

	ATIVIDADE 1
	74500 – Despesas Diversas
	5.551,86
	36,39
	1.502,68
	 
	347,97
	 
	1.887,04

	ATIVIDADE 1
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	 
	2.370,35
	41,42
	628,51
	1.973,26
	5.013,54

	ATIVIDADE 1
	75700 – Treinamento, Workshop e Conferência
	 
	 
	15.951,74
	790,41
	19.129,76
	7.651,39
	43.523,30

	ATIVIDADE 1
	76100 – Perda Cambial 
	0,01
	-0,04
	-15,29
	-113,66
	43,29
	-36,67
	-122,37

	Subtotal Atividade 1
	15.847,56
	133.236,10
	423.984,83
	242.119,23
	315.069,39
	123.534,97
	1.253.792,08

	ATIVIDADE 2
	71200 – Consultoria Internacional
	8.781,32
	 
	17.959,57
	10.686,67
	290,20
	 
	37.717,76

	ATIVIDADE 2
	71300 – Consultoria Nacional
	 
	 
	8.634,74
	75,82
	10.315,05
	11.141,17
	30.166,78

	ATIVIDADE 2
	71600 – Viagens 
	8.781,32
	 
	17.959,57
	10.686,67
	237,85
	 
	37.665,41

	ATIVIDADE 2
	72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual
	 
	 
	8.634,74
	75,82
	 
	 
	8.710,56

	ATIVIDADE 2
	72500 – Suprimentos 
	 
	 
	2.116,31
	 
	 
	 
	2.116,31

	ATIVIDADE 2
	72800 – Equipamentos de Tecnologia da Informação 
	 
	 
	1.083,00
	 
	 
	 
	1.083,00

	ATIVIDADE 2
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	206,87
	4.378,10
	2.331,76
	 
	 
	6.916,73

	ATIVIDADE 2
	74500 – Despesas Diversas
	 
	191,87
	355,73
	994,41
	36,1
	 
	1.578,11

	ATIVIDADE 2
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	 
	10.431,98
	 
	692,88
	 
	11.124,86

	ATIVIDADE 2
	75700 – Treinamento, Workshop e Conferência
	 
	 
	20.743,98
	5.907,35
	 
	 
	26.651,33

	ATIVIDADE 2
	76100 – Perda Cambial 
	0,01
	4,61
	-39,29
	-12,98
	4,40
	 
	-43,25

	SubTotal Atividade 2
	17.562,65
	403,35
	92.258,43
	30.745,52
	11.576,48
	11.141,17
	163.687,60

	ATIVIDADE 3.1
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	391,49
	74.537,07
	195.906,37
	678.930,44
	53.329,50
	1.003.094,87

	SubTotal
	0
	391,49
	74.537,07
	195.906,37
	678.930,44
	53.329,50
	1.003.094,87

	ATIVIDADE 3.2
	71400 - Contrato de Serviços para Pessoa Física
	 
	 
	 
	1.933,13
	 
	 
	1.933,13

	ATIVIDADE 3.2
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	37.767,74
	 
	372.207,50
	145.275,93
	555.251,17

	ATIVIDADE 3.2
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	 
	464,09
	 
	 
	 
	464,09

	ATIVIDADE 3.2
	74500 – Despesas Diversas
	 
	 
	1.158,07
	 
	 
	 
	1.158,07

	ATIVIDADE 3.2
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	 
	866,93
	 
	104,91
	 
	971,84

	SubTotal
	0
	0
	40.256,83
	1.933,13
	372.312,41
	145.275,93
	559.778,30

	ATIVIDADE 3.3
	71600 – Viagens 
	 
	 
	571,85
	 
	 
	 
	571,85

	ATIVIDADE 3.3
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	135.513,83
	469.856,65
	34.175,09
	 
	639.545,57

	ATIVIDADE 3.3
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	 
	 
	 
	109,09
	 
	109,09

	SubTotal
	0
	0
	136.085,68
	469.856,65
	34.284,18
	0,00
	640.226,51

	ATIVIDADE 3.5
	71600 - Viagem
	 
	 
	 
	652,54
	 
	 
	652,54

	ATIVIDADE 3.5
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	90.901,33
	112.886,62
	600.128,66
	2.253,09
	806.169,70

	ATIVIDADE 3.5
	74500 - Miscelânea
	 
	 
	 
	657,27
	 
	 
	657,27

	SubTotal
	0
	0
	90.901,33
	114.196,43
	600.128,66
	2.253,09
	807.479,51

	ATIVIDADE 3.9
	71600 – Viagens 
	 
	 
	3.426,46
	82,84
	 
	 
	3.509,30

	ATIVIDADE 3.9
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.700,68
	 
	29.960,59
	68.799,96
	119.461,23

	ATIVIDADE 3.9
	76100 – Perda Cambial 
	 
	 
	-0,02
	 
	 
	 
	-0,02

	SubTotal
	0
	0
	24.127,12
	82,84
	29.960,59
	68.799,96
	122.970,51

	ATIVIDADE 3.10
	71600 – Viagens 
	 
	 
	7.518,33
	41,42
	 
	 
	7.559,75

	ATIVIDADE 3.10
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	179.763,83
	1.136.280,29
	309.758,47
	486.865,68
	2.112.668,27

	ATIVIDADE 3.10
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	58,18
	 
	 
	 
	 
	58,18

	ATIVIDADE 3.10
	72400 – Comunicação e Equipamento Audiovisual
	 
	 
	81,76
	 
	 
	 
	81,76

	ATIVIDADE 3.10
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	1.650,88
	 
	 
	92,59
	 
	1.743,47

	ATIVIDADE 3.10
	76100 – Perda Cambial 
	 
	 
	 
	8.714,59
	 
	 
	8.714,59

	SubTotal
	0
	1.709,06
	187.363,92
	1.145.036,30
	309.851,06
	486.865,68
	2.130.826,02

	ATIVIDADE 3.11
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.569,13
	103.168,35
	85.226,81
	 
	208.964,29

	SubTotal
	0
	0
	20.569,13
	103.168,35
	85.226,81
	0,00
	208.964,29

	ATIVIDADE 3.12
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	20.036,39
	 
	12.634,12
	5.712,13
	28.204,07
	66.586,71

	SubTotal
	0
	20.036,39
	0
	12.634,12
	5.712,13
	28.204,07
	66.586,71

	ATIVIDADE 3.13
	71200 – Consultores Internacionais
	 
	3.480,36
	 
	 
	 
	 
	3.480,36

	ATIVIDADE 3.13
	71600 – Viagens 
	 
	9.269,16
	 
	 
	 
	 
	9.269,16

	ATIVIDADE 3.13
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	304.183,79
	386.592,10
	 
	 
	690.775,89

	ATIVIDADE 3.13
	72500 – Suprimentos 
	 
	291,9
	 
	 
	 
	 
	291,9

	ATIVIDADE 3.13
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	202,5
	 
	 
	 
	 
	202,5

	ATIVIDADE 3.13
	74500 – Despesas Diversas
	 
	635,2
	 
	 
	 
	 
	635,2

	ATIVIDADE 3.13
	76100 – Perda Cambial 
	 
	4,37
	 
	 
	 
	 
	4,37

	SubTotal
	0
	13.883,49
	304.183,79
	386.592,10
	 
	 
	704.659,38

	ATIVIDADE 3.14
	71200 – Consultores Internacionais
	 
	5.926,03
	 
	 
	 
	 
	5.926,03

	ATIVIDADE 3.14
	71300 – Consultores Locais
	 
	391,16
	 
	 
	 
	 
	391,16

	ATIVIDADE 3.14
	71600 – Viagens 
	 
	20.090,59
	1.576,02
	 
	 
	 
	21.666,61

	ATIVIDADE 3.14
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	331.999,39
	 
	 
	 
	 
	331.999,39

	ATIVIDADE 3.14
	74200 - Custos material audiovisual
	 
	 
	 
	68,04
	 
	 
	68,04

	ATIVIDADE 3.14
	72500 – Suprimentos 
	 
	497,01
	 
	 
	 
	 
	497,01

	ATIVIDADE 3.14
	74500 – Despesas Diversas
	 
	1.081,57
	 
	 
	 
	 
	1.081,57

	ATIVIDADE 3.14
	74700 – Transporte, Expedição e Manejo
	 
	5.457,34
	 
	 
	 
	 
	5.457,34

	ATIVIDADE 3.14
	76100 – Perda Cambial 
	 
	-138,56
	-3,61
	 
	 
	 
	-142,17

	SubTotal
	0
	365.304,53
	1.572,41
	68,04
	 
	 
	366.944,98

	ATIVIDADE 3.15
	71300 –Consultores Locais
	 
	36,39
	 
	 
	 
	 
	36,39

	ATIVIDADE 3.15
	71600 – Viagens 
	 
	218,34
	17.077,00
	 
	 
	 
	17295,34

	ATIVIDADE 3.15
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	346.178,83
	345.668,35
	 
	 
	691847,18

	ATIVIDADE 3.15
	72500 – Suprimentos 
	 
	72,78
	 
	 
	 
	 
	72,78

	ATIVIDADE 3.15
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	36,39
	 
	 
	 
	 
	36,39

	ATIVIDADE 3.15
	74500 – Despesas Diversas
	 
	36,39
	 
	 
	 
	 
	36,39

	ATIVIDADE 3.15
	75700 – Treinamento, Workshop e Conferência
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	100

	ATIVIDADE 3.15
	76100 – Perda Cambial 
	 
	 
	 
	7.726,54
	 
	 
	7726,54

	SubTotal
	0
	500,29
	363.255,83
	353.394,89
	 
	 
	717.151,01

	ATIVIDADE 3.16
	71600 – Viagens 
	 
	2.002,96
	 
	 
	 
	 
	2.002,96

	ATIVIDADE 3.16
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	30.100,68
	 
	 
	 
	30.100,68

	SubTotal
	0
	2.002,96
	30.100,68
	0
	 
	 
	32.103,64

	ATIVIDADE 3.17
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.275,24
	145.016,62
	 
	 
	165.291,86

	ATIVIDADE 3.17
	76100 – Perda Cambial 
	 
	 
	 
	3.271,91
	 
	 
	3.271,91

	SubTotal
	0
	0
	20.275,24
	148.288,53
	 
	 
	168.563,77

	ATIVIDADE 3.18
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.042,50
	27.721,08
	 
	 
	47.763,58

	SubTotal
	0
	0
	20.042,50
	27.721,08
	 
	 
	47.763,58

	ATIVIDADE 3.19
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	110.281,70
	 
	 
	 
	110.281,70

	SubTotal
	0
	0
	110.281,70
	0
	 
	 
	110.281,70

	ATIVIDADE 3.20
	71600 – Viagens 
	 
	1.993,87
	3.988,03
	41,42
	 
	 
	6.023,32

	ATIVIDADE 3.20
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.275,24
	 
	 
	 
	20.275,24

	ATIVIDADE 3.20
	76100 – Perda Cambial 
	 
	 
	-60,95
	 
	 
	 
	-60,95

	SubTotal
	0
	1.993,87
	24.202,32
	41,42
	 
	 
	26.237,61

	ATIVIDADE 3.21
	71600 – Viagens 
	 
	1.195,57
	793,53
	 
	 
	 
	1.989,10

	ATIVIDADE 3.21
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	91.300,94
	513.899,85
	 
	 
	605.200,79

	ATIVIDADE 3.21
	74200 – Produção Audiovisual & Impressão
	 
	756,75
	 
	 
	 
	 
	756,75

	SubTotal
	0
	1.952,32
	92.094,47
	513.899,85
	 
	 
	607.946,64

	ATIVIDADE 3.22
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	48.911,63
	69.468,35
	 
	 
	118.379,98

	SubTotal
	0
	0
	48.911,63
	69.468,35
	 
	 
	118.379,98

	ATIVIDADE 3.23
	71600 – Viagens 
	 
	638,03
	 
	 
	 
	 
	638,03

	ATIVIDADE 3.23
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	185.895,07
	29.110,35
	 
	 
	215.005,42

	SubTotal
	0
	638,03
	185.895,07
	29.110,35
	 
	 
	215.643,45

	ATIVIDADE 3.24
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	160.298,47
	329.812,57
	 
	 
	490.111,04

	SubTotal
	0
	0
	160.298,47
	329.812,57
	 
	 
	490.111,04

	ATIVIDADE 3.30
	72100 – Prestação de Serviços - Empresas
	 
	 
	20.042,50
	272,15
	 
	 
	20.042,50

	SubTotal
	0
	0
	20.042,50
	272,15
	 
	 
	20.042,50

	Subtotal Atividade 3 
	0,00
	408.412,43
	1.954.997,69
	3.901.483,52
	2.116.406,28
	784.728,23
	9.165.756,00

	TOTAL GERAL
	33.410,21
	542.051,88
	2.471.240,95
	4.174.348,27
	2.443.052,15
	919.404,37
	10.583.235,68


Seção 5 - Estratégia de saída do projeto 
Não há mudanças nessa seção.

Seção 6 – Obrigações e Pré-Requisitos 
Não há mudanças nos itens 6 e 7 dessa seção.

8. Gerenciamento de Qualidade para as Atividades de Projeto

Tabela 6 - Gerenciamento de Qualidade de Atividades - Projeto BRA/12/G76
	Resultado 1: Gestão Adaptativa implementada (Componente 4 do PBH)

	Atividade 1

(Identificação no Atlas:)
	UIM
	Data de início: 2011

Data de término: 2017
Nova data de término: 2019

	Propósito


	Gerenciamento e Execução de Atividades de Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias 

	Descrição


	Estabelecer Termos de Compromisso, Implementar, Monitorar, Auditar e Concluir projetos

	Critérios de qualidade


	Método de Qualidade


	Data da avaliação



	Gerenciamento
	Garantia de execução de acordo com as normas do FML e da agência líder de implementação PNUD.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

	Assistência Técnica
	Garantia de execução técnica dos projetos de acordo com o aprovado pelo FML.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

	Monitoramento
	Monitoramento e coordenação das atividades entre as contrapartes envolvidas para o cumprimento das ações aprovadas pelo FML.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 

	Verificação Independente
	Comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos pelo Acordo Associado entre o Governo do Brasil e o FML.

Obs.: A partir de 2017 a verificação anual de dados passou a ser realizada no âmbito do Projeto BRA/16/G76 – Etapa 2 do PBH.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5

	Resultado 2: Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (Componente 1 do PBH) 

	(Identificação no Atlas:)
	Legislação
	Data de início: 2011

Data de término: 2016
Nova data de término: 2019

	Propósito


	Estabelecer dispositivos legais para controle de HCFCs 

	Descrição


	Analisar situação atual, verificar opções de ações e propor leis, regulamentações ou instruções para controle 

	Critérios de qualidade


	Método de Qualidade


	Data da avaliação



	Coordenação e Monitoramento
	Cumprimento das metas e dos compromissos segundo o Acordo Associado entre o Governo e o FML.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

	Resultado 3: Projetos de Investimento e Conversão Industrial implementados (Componente 2 do PBH)

	(Identificação no Atlas:)
	Projetos de Investimentos do setor de espumas
	Data de início: 2011

Data de término: 2017
Nova data de término: 2019

	Propósito


	Conversão Industrial e Transferência de Tecnologias

	Descrição


	Conversão de acordo com linha de base industrial para absorver tecnologias de produção com agentes alternativos ao HCFC-141b. 

	Critérios de qualidade


	Método de Qualidade


	Data da avaliação



	Estabelecer Cartas de Acordo
	Termos de Compromissos assinados.
	Ano 1

	Monitoramento
	Equipamentos Comprados e instalados. Treinamentos Realizados. Testes de produção e Reembolso de custos operacionais.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

	Auditoria
	Verificação de dados de consumo. Auditoria de segurança em hidrocarbonetos. Auditoria de execução de Projeto de Investimentos.
	Anos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

	Conclusão de Projeto
	Conclusão dos Projetos 
	Ano 8.


9. ANEXOS

Não há mudanças nessa seção.

� A Etapa 3 do PBH, a ser elaborada, deverá contemplar as ações a serem desenvolvidas para a continuação da redução do consumo de HCFCs a partir de 2022 até a eliminação completa em 2040.








� Importante destacar que a prorrogação de prazo de vigência da Etapa 1 do PBH está em fase de solicitação ao Comitê Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal e será apreciada durante a 80ª Reunião do ExCom que ocorrerá no período de 13 a 17 de novembro de 2017, em Montreal, Canadá.
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