Agência Brasileira de Cooperação – ABC

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
1º RELATÓRIO DE PROGRESSO – Novembro 2013
	1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Sigla e Título do Projeto: BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs
Coordenação Nacional: MMA . Execução Nacional: PNUD (projeto DEX)

	Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s): Diadema-SP, Osasco-SP, Louvera-SP, Barueri-SP, Itupeva-SP, Viamão-RS, Jundiaí-SP, Louvera-SP,  Guarulhos-SP, Bariri-SP, Barueri-SP, São Paulo-SP, Anchieta-RS, Caxias do Sul-RS, Viamão-RS, Joinville-SC, Anápolis-GO, Barra do Piraí-RJ, Mesquita-RJ, Ibirité-MG, Curitiba-PR.

	Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora: Casa das Nações Unidas no Brasil. Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17
CEP: 70800-400 | Telefone: +55 (61) 3038-2012.

	Início do Projeto: 17/09/2012
Duração do Projeto (em meses/anos):_03 anos
Período coberto pelo Relatório: 17/09/2012 a 31/10/2013

	Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$):

Contribuição da Fonte Externa........................: USD 15,506,257
Contrapartida financeira nacional...................:  n/a
Contrapartida nacional em insumos................: n/a
Contribuição da Fonte Externa em insumos...:n/a
Orçamento Total do Projeto.............................: USD 15,506,257

	Local e data do relatório: Brasília, 22 de Outubro de 2013
Autor do relatório: Marina Lopes Ribeiro (Oficial de Programa) e Ana Paula Pinho Rodrigues Leal (Especialista em Espumas de PU), PNUD
Assinatura:

_________________________________________




	2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.



	RESULTADOS DO PROJETO
	ANÁLISE DE PROGRESSO PARA COM O ALCANCE DOS RESULTADOS
	PRODUTOS DO PROJETO:
	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS

(conforme período analisado):


	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:



	Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto


	Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do 
período que está sendo analisado.
	Produtos definidos no matriz lógica do Projeto, por Resultado.
	Indicar status alcançado:

· Implementado/completado;

· Dentro do Cronograma;

· Fora do Cronograma

· Não implementado/não iniciado
	Comentar brevemente, para cada produto:

1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados;

2) Justificar os Produtos não implementados ou fora do cronograma original.

	RESULTADO 1: 

Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH)
	Indicadores alcançados de acordo com o progresso das atividades do projeto
	PRODUTO 1.1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.


	Dentro do cronograma
	Ação continuada até o termino do projeto.

	
	
	PRODUTO 1.2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo


	Dentro do cronograma
	01 relatório de progresso e 01 plano de ação apresentado.

	
	
	PRODUTO 1..3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado


	Fora do cronograma
	Atraso na execução dos subprojetos em função da necessidade de definição, no âmbito do PNUD, de instrumento legal adequado para viabilizar a transferência dos recursos previstos no projeto para a iniciativa privada (empresas beneficiadas pelo PBH)



	
	
	PRODUTO 1.4: Auditorias     Anuais realizadas.
	Não iniciado
	Previsão da próxima auditoria é de julho de 2014

	RESULTADO 2:

Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH)
	Instrumento legal publicado e outros em processo de elaboração e análise.
	PRODUTO 2.1:  Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados.
	Dentro do cronograma
	Instrução Normativa IBAMA Nº14 de 20 de dezembro de 2014, que dispões sobre o controle das importações de HCFCs para os anos 2013, 2014 e 2015, publicada.

Minuta de Revisão da Resolução CONAMA 340/2003 encaminhada para apreciação do CONAMA.
Melhoria do Módulo Protocolo de Montreal do Cadastro Técnico Federal do IBAMA em andamento.

	RESULTADO 3:

Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH)
	Indicadores com atraso na implementação devido a definição de instrumento legal no âmbito do PNUD para viabilização de repasses de recursos a iniciativa privada, i..e., empresas beneficiadas pelo PBH.
	PRODUTO 3.1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada;

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014).
- Eliminar 6,85 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014);
- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014).
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).


	
	
	PRODUTO 3.2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Documentação para análise do Representante Residente - RR em preparação

Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 10.83 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014);
- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Produto  3.3:    Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada;

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 1,36 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto  de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014);
- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014).
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015)

	
	
	Produto 3.4. Projeto de Investimento Grupo 

DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado ATÉ 2015.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido.
Etapas a serem executadas:

- Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão: dezembro de 2013);
- Preparar documentação para análise do Representante Residente (Previsão: dezembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – dezembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014);
- Contrato executado (Previsão – março de 2014);
- Eliminar 3,28 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014);
- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Produto 3.5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada;

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 5,70 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: junho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014);
- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015)

	
	
	 Produto 3.6:  Projeto de investimento Grupo

 ECOPUR (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	
	Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação.
Visita técnica prevista para 2014. 



	
	
	Produto 3.7: Projeto de investimento Grupo

MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada;

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido;

Etapas a serem executadas:

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão – dezembro de 2013)
- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – fevereiro de 2014);
- Contrato executado (Previsão – novembro de 2014);
- Eliminar 1,10 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro  de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – junho de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – junho de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: julho de 2014);

- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: agosto de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: setembro de 2014);

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2014);

- Contrato executado (Previsão – junho de 2015).

- Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015)

	
	
	 Produto 3.8: Projeto de investimento Grupo

POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;

Etapas a serem executadas:

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014).
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014);
- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014)

- Contrato executado (Previsão – junho de 2015);
- Eliminar 3,59 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – julho de 2015);
- Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015)

	
	
	Produto 3.9: Projeto de investimento Grupo

POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;

Etapas a serem executadas:

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014).
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014);

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014)

- Contrato executado (Previsão – junho de 2015).
- Eliminar 1,36 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – junho de 2015);
- Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015).

	
	
	Produto 3.10: Projeto de investimento Grupo

PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema realizada;

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 11,78 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014);

2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: julho de 2014)

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – agosto de 2014)

- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015)

	
	
	Produto 3.11: Projeto de investimento
Grupo

UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;

Etapas a serem executadas:

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Preparação da documentação para análise do Representante Residente (Previsão – novembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);
- Contrato executado (Previsão – fevereiro de 2014).
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: maio de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: junho de 2014);

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – junho de 2014)

- Contrato executado (Previsão – junho de 2015);
- Eliminar 0,11 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – junho de 2015);
- Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015).

	
	
	Produto 3.12: Projeto de investimento Grupo

 SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.
- Contratação aprovada pelo Representante Residente

- Contrato firmado entre PNUD e empresa

- Contrato executado
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão – dezembro de 2013);

- Plano de trabalho para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais da Casa de Sistema (Previsão – dezembro de 2013);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da Casa de Sistema e dos Usuários Finais (Previsão: janeiro de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: fevereiro de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNDU e empresa (Previsão: fevereiro de 2014)

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – março de 2014)

- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);
- Eliminar 2,94 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).


	
	
	Projeto 3.13: Projeto de  investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);- - Contrato executado (Previsão – novembro de 2015);
- Eliminar 7,66 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro de 2015); 

- Realizar vistoria final (Previsão – dezembro de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: Dezembro de 2015).


	
	
	Projeto 3.14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013.

	Implementado
	Contrato Único

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida;

- Contratação direta da empresa aprovada pelo Comitê de Avaliação de Processos – CAP;

- Contrato firmado entre PNUD e empresa;

- Contrato executado;

- 4,95 toneladas PDO de HCFC-141b eliminadas;
- Vistoria final realizada.

Etapas a serem executadas:

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: Janeiro de 2014).


	
	
	Projeto 3.15: Projeto de investimento Barra do Piraí  (ISOBLOCK) Painéis contínuos) elabora e implementado até 2013.

	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013)
- Contrato executado (Previsão – novembro de 2014);- Eliminar 16,78 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – novembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).


	
	
	Projeto 3.16: Projeto de investimento PANISOL  (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;
- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.
- Contratação aprovada pelo Representante Residente

- Contrato firmado entre PNUD e empresa

Etapas a serem executadas:

- Contrato executado (Previsão – novembro de 2013);
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – dezembro de 2013);

- Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – dezembro de 2013);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: janeiro de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: fevereiro de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: fevereiro de 2014)

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – março de 2014)

- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);

- Eliminar 2,94 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral  e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

Etapas a serem executadas:
- Receber proposta Técnica e Financeira da empresa;
-Preparar documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP em preparação;
- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013)
- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 3,30 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 

- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Visita técnica agendada para outubro de 2013 não realizada devido a cancelamento da empresa.

Visita técnica prevista para 2014. 


	
	
	Projeto 3.19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013)
 - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 3,04 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 

- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;
Etapas a serem executadas:
- Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – dezembro de 2013);
- Preparar documentação para análise do Representante Residente em preparação (dezembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014)
- Contrato executado (Previsão – março de 2014);
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: abril de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: maio de 2014)

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – maio de 2014)

- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);

- Eliminar 11,98 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado) elabora e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013)
 - Contrato executado (Previsão – maio de 2015);
- Eliminar 7,06 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – maio de 2015); 

- Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2015).

	
	
	Projeto 3.22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.

Etapa em execução:

- Negociação e preparação de documentação para avaliação  do Comitê de Avaliação de Processos – CAP com vistas a obtenção de autorização para emissão de contrato.
Etapas a serem executadas:

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – novembro de 2013)
 - Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 3,04 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 

- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Fora do cronograma
	Contrato Único
Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para conversão da  empresa realizada;

- Plano de trabalho para conversão da empresa definido;

- Proposta Técnica e Financeira da empresa recebida.
- Contratação aprovada pelo CAP;

- Contrato firmado entre PNUD e empresa;
Etapas a serem executadas:

- Contrato executado (Previsão – agosto de 2014);
- Eliminar 13,20 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – agosto de 2014); 

- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaboração do Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).


	
	
	Projeto 3.24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato

Etapas executadas:

- Visita técnica para definição do plano de trabalho para testes de tecnologias realizada;

- Plano de trabalho para testes de tecnologia definido;
Etapas a serem executadas:
- Receber proposta Técnica e Financeira da empresa (Previsão – dezembro de 2013);
- Preparar documentação para análise do Representante Residente em preparação (dezembro de 2013);
- Análise e autorização do RR para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014);

- Contrato firmado entre PNUD e empresa (Previsão – janeiro de 2014)
- Contrato executado (Previsão – março de 2014);
2º Contrato
Etapas a serem executadas:

- Visita técnica para definição de Plano de Trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014);

- Plano de trabalho para conversão da empresa (Previsão – março de 2014);

- Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão da empresa (Previsão: abril de 2014)
- Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: abril de 2014);

- Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: maio de 2014)

- Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – maio de 2014)

- Contrato executado (Previsão – dezembro de 2014);

- Eliminar 3,53 toneladas PDO de HCFC-141b (Previsão – dezembro de 2014);
- Realizar vistoria final (Previsão – janeiro de 2015);

- Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: janeiro de 2015).

	
	
	Projeto 3.25: Projeto de investimento CONTERMICA (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação.
Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.26: Projeto de investimento FRIGS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.27: Projeto de investimento ISOLENGE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma.
	Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação.
Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.28: Projeto de investimento KORTA KALHAS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.29: Projeto de investimento TERMOBRAS (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma.
	Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.30: Projeto de investimento TERMOLAR (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma.
	Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Projeto 3.31: Projeto de investimento CONDUTO (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2015.
	Dentro do cronograma.
	Informações iniciais dão conta de que a empresa foi vendida. Em fase de investigação para detalhamento de informação.

Visita técnica prevista para 2014

	
	
	Produto 3.32: Projeto de investimento SER THERM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2014.
	Dentro do cronograma.
	Visita técnica prevista para 2014


	3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL



	3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)?

Vários fatores afetaram no atraso de implementação em 11 dos 32 subprojetos do PBH, tais como:
- O Programa foi aprovado em Julho de 2011 e o PRODOC assinado em setembro de 2012;

- Devido a mudanças nos sistemas executivos e operacionais para execução de projetos no PNUD como IPSAS, por exemplo, houve a necessidade de se encontrar um instrumento legal que tornasse possível o PNUD repassar recursos para iniciativa privada. Para tanto, houve uma mobilização da sede, da regional e do escritório local, em todos os níveis. A conclusão foi a de realizar uma contratação direta das empresas beneficiárias para garantir transparência e certificação dos compromissos por meio desse instrumento legal.
- Houve uma reflexão das empresas beneficiadas a respeito da tecnologia indicada no documento de projeto e o Fundo Multilateral permite que a empresa eleja a tecnologia mais apropriada para sua atividade. No momento das visitas técnicas, algumas empresas manifestaram interesse em testar ou mudar de tecnologia, acarretando, portanto, atraso na implementação.

Aspectos positivos:

- Algumas empresas, como a ISOESTE, estão apresentando capacidade de execução e implementação no tempo mais curto do que o previsto no PBH. Dependendo da sua expertise e experiência no setor.
3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? 

Abordar as empresas sobre a possibilidade de agilizar a execução das ações acordadas no momento de elaboração dos Termos de Compromisso com a preocupação de não prejudicar a execução técnica para a conversão tecnológica escolhida e aprovada.


	3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução:

- Sempre acordar com as empresas sobre as tecnologias a serem implementadas nos subprojetos, antes de submetê-los para o Comitê Executivo do Fundo Multilateral;
- Continuar com a medida de consulta pública para identificação de empresas elegíveis para receberem recursos do Protocolo de Montreal;
- Divulgar novas tecnologias livres de CFCs, HCFCs seguras e com eficiência energética. No caso da escolha de uma tecnologia que envolva medidas de segurança, garantir que ações de controle e monitoramento sejam aplicadas.

- Aproveitar experiências bem sucedidas de empresas, como ISOESTE, que são capazes de executar ações antecipadamente e divulgá-las para as demais empresas.


	3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar:

a) se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e

b) sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? 

a) Sim, o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários.
b) As pequenas e médias empresas nacionais do setor de espumas são impactadas pelos resultados/produtos gerados pelo projeto até o momento, assim como a sociedade nacional e internacional, no cumprimento de medidas necessárias para a proteção da camada de ozônio.


	4. CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O

PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL



	4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? 

a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societais):

Conscientização ambiental e aplicação de boas práticas no setor de espumas.
b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento:

Cumprimento dos compromissos nacionais para com o Protocolo de Montreal.
c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

n/a
d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

n/a
e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente):

A Coordenação de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente tem divulgado e replicado ações bem sucedidas no Brasil no âmbito do Protocolo de Montreal entre os países do Artigo 5 deste Protocolo.
f) Construção de parcerias para obtenção de resultados:

Apesar de beneficiárias do Programa Brasileiro, as empresas têm contribuído com contrapartidas financeiras e ambientais para o cumprimento do Protocolo de Montreal.



	5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO



	5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora;

n/a
5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis.

n/a
5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis:

n/a



	6.  INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO:



	6.1 - Consultores contratados:

NOME

PRODUTOS ELABORADOS

VALOR DO CONTRATO

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

Miguel Quintero (Cons.Internacional)

Revisões e avaliações de execução de projetos

USD

30,000.00

01/01/2013 – 31/12/2013

Produtos 1.3 e 1.4

6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar

a este relatório lista de inventário atualizada:

ITEM

QUANTIDADES

VALORES PAGOS

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.3 - Subcontratos firmados: 

INSTITUIÇÃO CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR DO CONTRATO 

PERIODO

PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA

MODALIDADE DE LICITAÇÃO
ISOESTE

Contrato de Serviço

USD 331.963

Jul 13 – Jan 14

3.14

Contratação Direta

LUGUEZ

Contrato de Serviço

USD 214.700

Agdo 13 – Ago 14
3.23

Contratação Direta

SHIMTEK

Contrato de Serviço

USD 20.000

Ago-Out 2013

3.12

Contratação Direta

PANISOL

Contrato de Serviço

USD 30.000

Set-Nov 2013

3.16

Contratação Direta

6.4 - Treinamentos realizados:

DESCRIÇÃO

FINALIDADE

DURAÇÃO

N. DE BENEFICIADOS

CUSTOS

6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas):




	7. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado)

(este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais)



	Em anexo


Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou seja, recursos nacionais e/ou internacionais.

	8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

	8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos:

O plano de trabalho para o próximo ano incluirá:

1. Acompanhar a execução dos contratos firmados em 2013:
a. Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Luguez, Frisokar (contrato a ser firmado em novembro de 2013), Kalf (contrato a ser firmado até dezembro de 2013) e Opetra/Duoflex (contrato a ser firmado até dezembro de 2013);

b. Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado e PU Rígido: Amino, Ariston, Arinos/Univar, Ecoblaster, Purcom (contratos a serem firmados até dezembro de 2013); 

c. Projetos de Investimento Individuais para aplicação em Painéis Contínuos: Isoblock e Danica (contratos a serem firmados até dezembro de 2013).
2. Finalizar o processo de contratação de empresas e acompanhar a execução do contrato:
d. Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Cairu, Espumatec, Grupo Spandy (Contratos a serem firmados até janeiro de 2014);

e. Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em PU Rígido: empresas Dow, MCassab, Polusystem, Polyurethane e U-Tech (Contratos a serem firmados até janeiro de 2014).   (Projetos de Invetimento: Individual e em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado, Painéis Contínuos e PU Rígido).
3. Negociar Plano de Trabalho, conduzir processo de contratação e acompanhar a execução do contrato:
f. Projetos de Investimento Individuais para a aplicação em PU Rígido: Conduto, Contérmica, Frigs, Isolenge, Korta Kalhas, Ser Therm, Termobras e Termolar;
g. Projetos de Investimento Indiviaus para aplicações e Pele Integral e Espuma Flexível : empresas Cantegril.
4. 2º Contrato: Negociar Plano de Trabalho, conduzir processo de contratação e acompanhar a execução do contrato:
h. Projetos de Investimento em Grupo para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado e PU Rígido: Amino, Ariston, Arinos/Univar, Ecoblaster, Purcom; Shimtek, Dow, MCassab, Polyurethane, Polysistem, U-tech;
i. Projetos de Investimento Individual para aplicações em Pele Integral; Flexível Moldado: empresas Espumatec, Grupo Spandy;
j. Projetos de Investimento Individuais para aplicação em Painéis Contínuos: Panisol.
8.2- Pontos que demandarão maior atenção do PNUD:
1. Acompanhamento e monitoramento dos contratos.

8.3- Conclusões/outras observações:

Após vencidas as dificuldades de ordem administrativas para a viabilização da contratação das empresas para a execução do Projeto, acredita-se que a continuidade das atividades previstas não enfrentarão dificuldades.

	


