Agência Brasileira de Cooperação – ABC

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD
3º RELATÓRIO DE PROGRESSO 
	1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

	Sigla e Título do Projeto: BRA12G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs

Coordenação Nacional: MMA. Execução Nacional: PNUD (projeto DIM)

	Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s)): 

Região Sudeste
São Paulo: Diadema, Osasco, Louveira, Barueri, Itupeva, Bariri, Barueri, São Paulo, Jundiaí, Guarulhos, Mococa, Vinhedo, São Caetano do Sul, Indaiatuba

Minas Gerais: Ibirité

Rio de Janeiro: Barra do Piraí, Mesquita 

Região Sul
Rio Grande do Sul: Viamão, Anchieta, Caxias do Sul 

Santa Catarina: Joinville

Paraná: Curitiba

Região Centro-Oeste
Goiás: Anápolis

	Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora: Casa das Nações Unidas no Brasil. Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I, Prédio Zilda Arns
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17
CEP: 70800-400 | Telefone: +55 (61) 3038-2012.

	Início do Projeto: 17/09/2012

Duração do Projeto (em meses/anos): cinco anos e três meses
Período coberto pelo Relatório: maio/2015 a janeiro/2016 

	Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$):

Contribuição da Fonte Externa........................: USD 15.506.257

Contrapartida financeira nacional...................:  n/a

Contrapartida nacional em insumos................: n/a

Contribuição da Fonte Externa em insumos...:n/a

Orçamento Total do Projeto.............................: USD 15.506.257

	Local e data do relatório: Brasília, 22/01/2016
Autor do relatório: UIM/Protocolo de Montreal/PNUD e GPCO/MMA



	2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA.

	RESULTADOS DO PROJETO
	ANÁLISE DE PROGRESSO PARA COM O ALCANCE DOS RESULTADOS
	PRODUTOS DO PROJETO:
	STATUS ATUAL DE ALCANCE DOS PRODUTOS VIS-A-VIS METAS ESTABELECIDAS
(conforme período analisado):

	ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS:



	Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto


	Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do 

período que está sendo analisado.
	Produtos definidos na matriz lógica do Projeto, por Resultado.
	Indicar status alcançado:

· Implementado/completado;

· Dentro do Cronograma;

· Fora do Cronograma

· Não implementado/não iniciado
	Comentar brevemente, para cada produto:

1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados;

2) Justificar os Produtos não implementados ou fora do cronograma original.

	RESULTADO 1: 

Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH)
	Indicadores alcançados de acordo com o progresso das atividades do projeto.
	PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.


	Dentro do cronograma
	Ação continuada até o término do projeto.

	
	
	PRODUTO 2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo.

	Dentro do cronograma
	Quatro relatórios de progresso e quatro planos de ação apresentados.

	
	
	PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizado.

	Dentro do cronograma
	Contratos e termos de compromisso assinados de acordo com o último plano de ação aprovado pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal.


	
	
	PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizada.
	Dentro do cronograma
	Desde o início de sua implementação, foram realizadas verificações anuais de dados no âmbito do Projeto BRA/12/G76, em um total de quatro verificações. As verificações sobre o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio no Brasil constataram que os procedimentos metodológicos desenvolvidos foram consistentes e são relatados adequadamente à Secretaria do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal.

Considerando os dados apresentados, a quarta e última verificação realizada concluiu pela razoabilidade dos controles existentes tais como: i) controles preventivos que têm permitido a manutenção de um sistema que minimiza o risco de abuso ou falha; ii) controles aplicáveis para detectar possíveis erros; iii) controles gerais e atmosfera necessária para evitar erros no sistema de informações do registro; e iv) o processo de fiscalização de atividades que utilizam SDOs respeitam os requisitos legais e permitem o controle e a verificação das informações declaradas.

Em suma, a verificação dos dados relativos às metas de consumo de SDOs demonstraram que os controles e procedimentos adotados pelas entidades brasileiras garantem a confiabilidade do cumprimento das quotas de importações de SDOs.

	RESULTADO 2:

Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH)
	Instrumento legal publicado e outros em processo de elaboração e análise.
	PRODUTO 1: Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados.
	Dentro do cronograma
	Instrução Normativa IBAMA Nº14 de 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o controle das importações de HCFCs para os anos 2013, 2014 e 2015, publicada.

Minuta de Revisão da Resolução CONAMA 340/2003 encaminhada para apreciação do CONAMA.

Melhoria do Módulo Protocolo de Montreal do Cadastro Técnico Federal do IBAMA continua em andamento.
Publicação da Portaria n° 179, de 24 de junho de 2015, que cria o Grupo de Trabalho GT-HCFCs no âmbito do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs em substituição à Portaria nº 41, de 25 de fevereiro de 2010.

Publicação da Portaria nº 197, de 06 de julho de 2015, que designa os representantes do Grupo de Trabalho GT-HCFCs, criado pela Portaria nº 179/2015

Publicação da Portaria nº 171, de 19 de junho de 2015, que atualiza os membros do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e Ministério da Saúde (MS) no Comitê Executivo Interministerial para Proteção da Camada de Ozônio (PROZON).



	RESULTADO 3:

Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH)
	Apesar de atrasos terem sido observados, a execução dos subprojetos (Produtos) previstos neste Resultado foi regularizada e encontra-se atualmente dentro do cronograma acordado (favor, fazer referência à ata da reunião tripartite do Projeto, realizada em maio de 2015).
	PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma.
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado; 

· Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados;
· Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) assinado: 

· Produto 5 – concluído: conversão da planta para aplicações em PUR (embalagens, garrafas térmicas, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada.

· Contrato executado;
· Consumo de 11,07 t PDO de HCFC-141b eliminado.

2º Contrato (usuários finais)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e: lista de clientes e carta convite apresentadas; 

·  Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados;

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 49 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado;

· Um Relatório de Progresso previsto no âmbito do contrato de serviços apresentado e aprovado em dezembro de 2015. O relatório apresenta documentos comprobatórios da execução de serviços para a conversão de oito empresas listadas no Anexo 2 do contrato de serviços. 



	
	
	PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Não elegibilidade da empresa verificada (não elegível ( capital acionário A-2);
· Termo de compromisso assinado;
· Contrato de Serviço prevendo dois produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila e Metilal);

· Produto 2 – concluído: informações sobre usuários que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema apresentado;
· Contrato executado;
· A não elegibilidade da empresa foi oficialmente comunicada à Secretaria do Fundo Multilateral quando da submissão da solicitação da quinta e última parcela prevista no âmbito do PBH. Em decorrência disso, a Secretaria do Fundo deduziu do montante aprovado para o PBH, a quantia de US$ 179.300,00, mais custo de suporte de US$ 13.448,00 para o PNUD, previstos, em princípio, para a conversão da planta da empresa Arinos. Para tanto, a Secretaria providenciou a atualização do Anexo 2-A do Acordo Associado firmado ente o governo brasileiro e o Comitê Executivo para refletir os novos valores. 

Embora tenha se tornado inelegível, a casa de sistema se comprometeu a executar o projeto de conversão de seus usuários finais. A empresa informou ao PNUD que já eliminou, com recursos próprios, 4% do consumo de HCFC-141b em relação ao consumo médio de 2009/2010 (14,5 t PDO).
2º Contrato (usuários finais)
As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais: lista de clientes e carta convite apresentadas; 

· Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados;

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 34 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado.


	
	
	Produto 3: Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila e Metilal);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado;
· Produto 4 – concluído: informações sobre usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados;
· Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) firmado;
· Produto 5 – concluído: conversão da planta dedicada a produção de sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada; 

· Contrato executado;
· Consumo de 4,05 t PDO de HCFC-141b eliminado.

2º Contrato (usuários finais)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; 

· Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparada
· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 11 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado;

· Três Relatórios de Progresso previstos no âmbito do contrato de serviços apresentados e aprovados. Os relatórios apresentam documentos comprobatórios da execução de serviços para a conversão de nove empresas listadas no Anexo 2 do contrato de serviços;

· Conversão tecnológica de dois usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída.


	
	
	Produto 4. Projeto de Investimento Grupo 

DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.


	Não implementado/não iniciado
	Dificuldades de negociação com a empresa para implementação do projeto. Segue negociação para implementação na Etapa 2 do PBH.

	
	
	Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado (ISF/FMF) e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado;
· Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação de eliminação do consumo de HCFC-141b nas aplicações em ISF/FMF e PUR apresentados;

· Aditamento ao contrato para incorporar um quinto produto relativo à conversão tecnológica da linha de produção dedicada a sistemas de PUR (aplicações: embalagens, recipientes térmicos, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) assinado; 

· Produto 5 – concluído: a conversão da planta para aplicações em PUR (embalagens, garrafas térmicas, aquecedores solares e de água, isolamento de tubos) finalizada.

· Contrato executado;
· Consumo 8,41 t PDO de HCFC-141b eliminado.

2º Contrato (usuários finais)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; 

· Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados;

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 22 usuários finais entre o PNUD e a empresa firmado.


	
	
	Produto 7: Projeto de investimento Grupo

MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Não iniciado
	Empresa alega que mudanças nos quadros de funcionários da empresa e questões de cunho econômico (diminuição da competitividade frente a outras empresas que ainda utilizam o HCFC-141b) impediram o início do projeto. Em outubro de 2015, a empresa, em reunião com equipe do PNUD, se comprometeu a retomar as negociações para a implementação da Etapa 1, tendo sido acordado um cronograma de trabalho para as etapas a serem tomadas para a implementação do projeto. Atualmente, o PNUD está aguardando a lista de clientes da empresa que deverão ser incluídos nesse primeiro contrato de serviços, bem como posição quanto à análise preliminar a ser realizada pela consultoria jurídica da MCassab em relação à minuta de contrato de serviços a ser firmado. 

	
	
	Produto 8: Projeto de investimento Grupo

POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Não iniciado
	A licença ambiental da empresa está vencida. Por ser este um dos pré-requisitos para que seja firmado o contrato de serviços, foi solicitado que a empresa regularize tal situação. A empresa alega que vem enfrentando dificuldade em renovar sua licença ambiental.

	
	
	Produto 9: Projeto de investimento Grupo POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo um produto assinado;

· Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila).

A empresa, que assinaria um segundo contrato para a conversão de seu parque fabril, mostrou-se reticente em fazê-lo alegando questões de cunho econômico (diminuição da competitividade frente a outras empresas que ainda utilizam o HCFC-141b). Segue negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH.


	
	
	Produto 10: Projeto de investimento Grupo

PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até a primeira quinzena de abril de 2015:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada e certificado de segurança apresentado;
· Produto 4 – concluído: informações sobre os usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados;
· Contrato executado;
· Consumo de 16,49 t PDO de HCFC-141b eliminado.

2º Contrato (usuários finais)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; 

· Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparados;

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 81 usuários finais firmado entre o PNUD e a empresa;

· Aditamento ao contrato de serviços para refletir inclusão de 19 usuários finais para aplicações em PUR (recipientes térmicos, embalagens, aquecedores solares e de água e revestimentos de tubos) concluído;

· Três Relatórios de Progresso previstos no âmbito do contrato de serviços apresentados e aprovados. Os relatórios apresentam documentos comprobatórios da execução de serviços para a conversão de 28 empresas listadas no Anexo 2 do contrato de serviços;

· Conversão tecnológica de 20 usuários finais previstos no âmbito do contrato concluída.


	
	
	Produto 11: Projeto de investimento

Grupo

UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila/Metilal);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em PUR finalizada e certificado de segurança apresentado;
· Produto 4 – concluído: informações sobre usuários finais que serão convertidos no âmbito do projeto guarda-chuva com a Casa de Sistema e comprovação da eliminação do consumo de HCFC-141b apresentados;
· Contrato executado;
· Consumo de 0,11 t PDO de HCFC-141b e HCFC-22 eliminado.
2º Contrato (usuários finais)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Negociação do contrato para a conversão dos usuários finais concluída e lista de clientes e carta convite apresentadas; 

· Proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema apresentada;

· Documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP preparada;

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa concluída;

· Contrato para conversão de 14 usuários finais firmado entre o PNUD e a empresa;

· Um relatório de progresso previsto no âmbito do contrato de serviços apresentado e aprovado. O relatório apresenta documentos comprobatórios da execução de serviços para a conversão de uma empresa listada no Anexo 2 do contrato de serviços.



	
	
	Produto 12: Projeto de investimento Grupo
 SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016.
	Dentro do cronograma
	1º Contrato (casa de sistema)

As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da casa de sistema definidos;

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal e, posteriormente, Formiato de Metila)

· Valor global do contrato para refletir mudança de tecnologia inicialmente escolhida (Metilal e Formiato de Metila) para migração transitória ao HFC 365/227 até disponibilidade comercial dos HFOs redefindo;

· Aditamento ao contrato para refletir os novos valores inerentes à conversão para a referida tecnologia assinado;

· Produto 2 – concluído: Plano de aquisição de equipamentos laboratoriais elaborado e informações sobre o usuário final apresentada;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta para aplicações em ISF e FMF finalizada, certificado de segurança considerado desnecessário em função da tecnologia considerada para a conversão da planta e compra de equipamentos laboratoriais comprovada; 

· Produto 4 – pendente: certificação de eliminação do HCFC-141b no processo produtivo da empresa;
· Novo aditamento ao contrato assinado.


	
	
	Projeto 3.13: Projeto de investimento DANICA (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2016.
	Implementado/completado


	As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Tecnologia de conversão definida (HC);

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 2 – concluído: retrofit da linha descontínua realizado;

· Produto 3 – concluído:  projeto de conversão da planta implementado;

· Produto 4 – concluído: montagem da linha contínua e demais serviços pertinentes à conversão da planta finalizados; 

· Contrato executado; 

· Consumo de 7,25 t PDO de HCFC-141b eliminado;
· Vistoria final realizada.



	
	
	Projeto 14: Projeto de investimento ISOESTE (Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013. 


	Implementado/completado
	· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado;

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (HC);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; 

· Contrato executado; 

· Consumo de 4,95 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada;
· Certificate of Completion – COC assinado.


	
	
	Projeto 15: Projeto de investimento Barra do Piraí (ISOBLOCK) Painéis contínuos) elaborado e implementado até 2013.


	Implementado/completado
	· Elegibilidade da empresa validada;
· Termo de compromisso assinado;
· Termos de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Tecnologia de conversão definida (HC);

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 2 – concluído: conversão da planta finalizado e retrofit de injetora de alta pressão realizado; 

· Produto 3 – concluído: nova injetora de alta pressão instalada; 
· Produto 4 – concluído: serviços em geral pertinentes à conversação da planta finalizados;

· Contrato executado; 

· Consumo de 16,78 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada;
· Certificate of Completion – COC assinado.



	
	
	Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2017.
	Não iniciado
	Embora a empresa já tenha realizado testes para seleção da tecnologia, a localização da planta, próxima à área administrativa do município de Mesquita/RJ, impossibilita a utilização de substâncias inflamáveis. Portanto, ainda estão em fase de definição da tecnologia a ser utilizada para a substituição do HCFC-141b.

	
	
	Projeto 17: Projeto de investimento CAIRU (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016.
	Implementado/completado
	As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado;
· Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado.

· Contrato executado; 

· Consumo de 3,3 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada.


	
	
	Projeto 18: Projeto de investimento CANTEGRILL (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Implementado/completado
	· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Cloreto de Metileno);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; 

· Contrato executado; 

· Consumo de 0,84 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Certificate of Completion – COC assinado.



	
	
	Projeto 19: Projeto de investimento DUOFLEX (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Implementado/completado
	· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Metilal);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado; 

· Contrato executado;

· Consumo de 3,04 t PDO de HCFC-141b eliminado;
· Vistoria final realizada;
· Certificate of Completion – COC assinado.


	
	
	Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017.
	Dentro do cronograma
	Embora já tenha realizado testes para seleção da tecnologia, a empresa alega que questões de cunho econômico (possível diminuição da competitividade frente a outras empresas que ainda utilizam o HCFC-141b) e relacionados à atual conjuntura econômica do país impediram a continuidade do projeto. Segue negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. 



	
	
	Projeto 21: Projeto de investimento FRISOKAR (Pele Integral e Flexível Moldado) elabora e implementado até 2013.
	Implementado/completado
	· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Projeto de Base de Engenharia para a Conversação da Planta elaborado;

· Produto 2 – concluído: Atividades do projeto de engenharia executadas, instalação, retrofit realizado e destruição das injetoras realizada.

· Produto 3 – concluído: serviços em geral pertinentes à conversação da planta realizados;

· Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila); 

· Contrato executado;

· Consumo de 7,06 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada;
· Certificate of Completion – COC assinado.


	
	
	Projeto 22: Projeto de investimento KALF (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2013.
	Implementado/completado
	· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizado e certificado de segurança apresentado; 

· Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado;
· Contrato executado;

· Consumo de 4,40 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada;
· Certificate of Completion – COC assinado


	
	
	Projeto 23: Projeto de investimento LUGUEZ (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015.
	Implementado/completado
	As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Termo de compromisso assinado;

· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Tecnologia de conversão definida (Metilal);

· Contrato de Serviço prevendo três produtos assinado:

· Produto 1 – concluído: projeto de conversão da planta elaborado;

· Produto 2 – concluído: conversão da planta finalizada e nova injetora instalada, retrofit realizado e injetoras destruídas; 

· Produto 3 – concluído: demais serviços pertinentes à conversão da planta realizados e certificação de eliminação do HCFC-141b apresentado;
· Contrato executado;

· Consumo de 13,2 t PDO de HCFC-141b eliminado;

· Vistoria final realizada.


	
	
	Projeto 24: Projeto de investimento SPANDY (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2015.
	Implementado/completado
	As seguintes atividades foram realizadas até janeiro de 2016:

· Termo de compromisso assinado;
· Termo de Referência e Plano de Metas para conversão da empresa definidos;

· Contrato de Serviço prevendo quatro produtos assinado:
· Produto 1 – concluído: Tecnologia de conversão definida (Formiato de Metila/Metilal);

· Produto 2 – concluído: Plano de conversão da planta elaborado;

· Produto 3 – concluído: conversão da planta finalizada e certificado de segurança apresentado;

· Produto 4 – concluído: Certificação da eliminação do HCFC-141b no processo de produção da planta apresentado; 

· Contrato executado;

· Consumo de 3,53 t PDO de HCFC-141b eliminado;
· Vistoria final realizada.


	
	
	Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2017.
	Dentro do cronograma
	As empresas Termolar e Korta Kalhas estão atualmente sendo convertidas no âmbito do projeto guarda-chuva da casa de sistema Amino.


	3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL



	3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do PNUD)?

Além do que já foi previamente reportado no segundo relatório de progresso, cabe ressaltar que na última TPR, realizada em maio de 2015, foi acordado novo cronograma de implementação e ajustes no documento de projeto para a execução da conversão tecnológica das empresas beneficiárias. Desde então, o PNUD avançou significativamente na implementação das atividades, alcançando 64,5% da meta de eliminação de HCFC-141b na Etapa 1 do PBH 
3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto? 

Foi realizado um trabalho bem-sucedido de negociação e discussão sobre tecnologias com a maioria das empresas elegíveis objeto dos subprojetos, que contribuiu para uma execução bem-sucedida das atividades do PBH nesses dois últimos anos.

São realizadas reuniões frequentes com a agência implementadora dos projetos de investimento da Etapa 1 do PBH, o PNUD, e seu consultor internacional com o intuito de definir rotas de ação para otimizar a implementação desses projetos. A Gerência de Proteção da Camada de Ozônio do MMA também acompanha todas as missões que são realizadas, juntamente ao PNUD e Ibama, com o intuito de melhor esclarecer o processo de conversão tecnológica que a empresa deve realizar no âmbito do PBH para atingimento das metas do País frente ao Protocolo de Montreal.

Adicionalmente, são realizadas reuniões de monitoramento com a participação dos representantes das empresas, da equipe técnica da UIM e com um representante da Unidade de Compras a fim de sanar possíveis atrasos na apresentação dos produtos constantes nos contratos de serviços assinados.


	3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o período da execução:

- Sempre ter o de acordo das empresas sobre as tecnologias a serem implementadas nos subprojetos, antes de submetê-los para aprovação pelo Comitê Executivo do Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio;

- Continuar com a medida de consulta pública (manifestação de interesse) para identificação de empresas elegíveis aptas a receberem recursos do FML;

- Divulgar novas tecnologias livres de CFCs e HCFCs, seguras e que possuam boa eficiência energética. No caso da escolha de uma tecnologia que envolva medidas de segurança, garantir que ações de controle e monitoramento sejam aplicadas.

- Aproveitar experiências de empresas que finalizaram seus projetos de conversão e divulgá-las para as demais empresas (ex. entrega de placa comemorativa às empresas que realizaram a sua conversão).


	3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar:

a) se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e

b) sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento? 

a) Haja visto o cumprimento da meta de redução do consumo de HCFCs assumida pelo Governo brasileiro junto ao Protocolo de Montreal, o Projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários uma vez que prevê mecanismos de repasse de recursos a fundo perdido que os auxiliam em sua conversão tecnológica. Adicionalmente, as empresas participantes se beneficiam com a transferência de tecnologia que acompanham os projetos de conversão. Esses resultados foram corroborados pelo último relatório de verificação do consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio realizado no ano de 2015.
b) Os resultados/produtos tiveram impacto positivo sobre as empresas de poliuretano beneficiárias da Etapa 1 do PBH, em especial no tocante ao processo de conversão tecnológica de suas linhas de produção. O PBH também tem impacto indireto sobre a sociedade como um todo, já que os projetos de conversão contribuem para a recuperação da camada de ozônio. Por fim, o Projeto tem impactado diretamente no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo brasileiro junto ao Protocolo de Montreal.


	4. CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O

PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL



	4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar como ganhos construídos no âmbito do projeto? 

a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societárias):

Conscientização ambiental e aplicação de boas práticas no setor de espumas.

b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir desenvolvimento:

Cumprimento dos compromissos nacionais para com o Protocolo de Montreal.
c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

n/a
d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto na área:

n/a
e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e internacionalmente):

A Gerência de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio Ambiente tem divulgado e replicado ações bem-sucedidas no Brasil no âmbito do Protocolo de Montreal entre os países do Artigo 5 deste Protocolo, por meio das Reuniões da Rede pelo Ozônio da América Latina e Caribe, que são realizadas duas vezes ao ano pelo PNUMA para integração dos países da América Latina e Caribe, proporcionando troca de experiências e cooperação entre os países participantes.
f) Construção de parcerias para obtenção de resultados:
Apesar de beneficiárias do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, as empresas têm contribuído com contrapartidas financeiras para o cumprimento do Protocolo de Montreal. Associações envolvidas com o tema também são parceiras do Governo e do PNUD no processo de divulgação e envolvimento do setor nos projetos e eventos realizados no âmbito do PBH.



	5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO



	5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado por parte da Agência Executora;

N/A
5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis.

A última reunião tripartite do projeto BRA/12/G76, realizada no dia 07 de maio de 2015, teve os seguintes objetivos:

i. Estender o prazo de vigência do PRODOC em 24 meses, com data final em 31 de dezembro de 2017;

ii. Estender prazos para finalização das metas de produtos dos Resultados 1, 2 e 3; 

iii. Substituir, no Resultado 1, o termo “auditoria” por “verificação de dados” e o termo “auditor” por “consultor”;

iv. Adicionar a atividade “Seleção de tecnologia” aos Produtos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 24 e 25 do Resultado 3;

v. Realocar ou indicar a necessidade de realocação dos recursos dos Produtos 6, 27 e 31 do Resultado 3 para outros projetos de investimento;

vi. Agregar os Produtos 25, 26, 28, 29, 30 e 32 do Resultado 3 em um único Produto 33.

Durante a reunião TPR, o MMA/SMCQ/DEMC/GPCO solicitou, ainda, algumas alterações/recomendações ao longo do texto da revisão substantiva:

1. Mais especificamente, devido ao cancelamento de três projetos de investimento (Conduto, Isolenge e Ecopur) e o agrupamento dos seis projetos de investimento individuais em PUR (25, 26, 28, 29, 30 e 32) em um único Produto, verificou-se a necessidade de alteração do quantitativo de 32 para 24 projetos de investimento;

2. Da mesma forma, serão realizadas alterações no quantitativo de toneladas PDO (- 5,92 t PDO) que seriam eliminadas por meio dos três projetos de investimento supracitados, passando de 168,80 para 162,88 t PDO. Essa diferença será eliminada por meio de instrumentos normativos estabelecidos pelo Governo brasileiro para o alcance das metas acordadas junto ao Protocolo de Montreal; 

3. Com relação às empresas beneficiárias, essas não terão seus quantitativos alterados, permanecendo os mesmos 400, conforme meta previamente estabelecida. 

Abaixo, encontram-se a lista das alterações sugeridas pelo MMA/SMCQ/DEMC/GPCO durante a reunião TPR:

- Substituir, no preâmbulo dos Resultados 1 e 3 da Matriz Lógica, o quantitativo de 168,80 t PDO para 162,88 t PDO a serem eliminadas;

- Substituir, no preâmbulo da Matriz Lógica, o quantitativo de projetos de investimento de 32 para 24;

– Substituir no Produto “Planos e Relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo” o termo “relatórios de implementação” por “relatórios de progresso”; 

- Substituir no Produto “Verificação anual de dados realizada” o termo “Secretaria do Ozônio” por “Secretaria do Fundo Multilateral; 

- Alterar a estrutura organizacional - Figura 2 – Pag. 24, conforme modelo entregue pelo MMA/SMCQ/DEMC/GPCO;

- Manter na Matriz da revisão substantiva os produtos (subprojetos) que foram concluídos; 

- Na Seção 2 – Objetivos da Revisão Substantiva, item v., substituir o termo “realocar ou indicar a necessidade de realocação dos recursos” por “Cancelar os Produtos 6, 27 e 31 do Resultado 3 e realocar os recursos para outros projetos de investimento”;

- Na Seção 2 – Objetivos da Revisão Substantiva, item vi., substituir o termo “agregar os Produtos 25, 26, 28, 29, 30 e 32 do Resultado 3 um único Produto 33” por “Cancelar os Produtos 25, 26, 28, 29, 30 e 32 do Resultado 3 e agregá-los em um único Produto 33”.

O PNUD sugeriu que na revisão substantiva fossem incluídas as terceira e quarta parcelas aprovadas para o Projeto no montante total de USD 6.000.000,00, sem a necessidade de se realizar futura reunião tripartite para a inclusão desse valor. O mesmo foi sugerido para a 5ª e última parcela (USD 1.650.000,00) solicitada no final de 2015. Houve anuência por parte do MMA e da ABC. 

O PNUD atualizou o documento de projeto de acordo com as recomendações e orientações da última reunião tripartite.

5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos respectivos responsáveis:

N/A



	6. INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO:



	6.1 - Consultores contratados:

NOME

PRODUTOS ELABORADOS

VALOR DO CONTRATO

PERIODO
PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA
Mary Dayse Kinzo
Parecer complementar à verificação de dados ano base 2013 e execução do plano de ação realizada pelo consultor João Alcântara solicitado pela Secretaria de Ozônio.

BRL 2.750,00

01/07/2015 – 14/07/2015

Resultado 1.
6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório (anexar

a este relatório lista de inventário atualizada):

n/a

6.3 - Subcontratos firmados: 

INSTITUIÇÃO CONTRATADA

OBJETO DO CONTRATO

VALOR DO CONTRATO 

PERIODO
PRODUTO DO PRODOC AO QUAL SE VINCULA
MODALIDADE DE LICITAÇÃO
Vide Anexo I
6.4 - Treinamentos realizados:

DESCRIÇÃO

FINALIDADE

DURAÇÃO

N. DE BENEFICIADOS

CUSTOS
N/A
6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas):

n/a
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Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou seja, recursos nacionais e/ou internacionais.

	8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES

	8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros parceiros envolvidos:



	RESULTADOS DO PROJETO
	PRODUTOS DO PROJETO:
	Plano de Trabalho

(para os próximos anos):


	RESULTADO 1: 

Gestão adaptativa implementada (componente 4 do PBH)
	PRODUTO 1: Execução técnica, operacional, física e financeira realizada.


	Ação continuada até o término do projeto.

	
	PRODUTO 2: Planos e relatórios elaborados e apresentados ao Comitê Executivo.


	Conforme Decisão ExCom 75/53, apresentar i) relatórios de progresso anuais sobre a execução do plano de trabalho associado à quinta e última parcela até a conclusão do projeto; ii) relatórios de verificação de dados até que seja aprovada a Etapa II do PBH, e iii) relatório final do projeto na segunda reunião do Comitê Executivo de 2018.

O relatório de progresso anual a ser apresentado na 77ª reunião do ExCom deverá constar do inventário completo de empresas de espumas de PU assistidas pelo PBH no âmbito da Etapa I, desagregado por quantitativo de HCFC-141b eliminado, subsetor, equipamentos da linha de base e tecnologia adotada.

	
	PRODUTO 3: Implementação e Monitoramento dos Projetos de Investimento realizados.


	Ação continuada até o término do projeto.


	
	PRODUTO 4: Verificação Anual de Dados realizadas.
	Realizar verificação dos dados de consumo de SDOs no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.

	RESULTADO 2:

Minutas de Ações Regulatórias elaboradas (componente 1 do PBH)
	PRODUTO 1:  Minutas de instrumentos e normas legais relacionados à eliminação dos HCFCs elaborados.
	Dar continuidade às discussões para revisão da Resolução CONAMA Nº 340/2003 que, atualmente, está em apreciação pelo CONAMA.

	RESULTADO 3:

Projetos de Investimento e Conversão Industrial Implementados (Componente 2 do PBH)
	PRODUTO 1: Projeto de Investimento Grupo AMINO (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:
· Contrato executado (Previsão – outubro de 2016);
· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2016).


	
	PRODUTO 2: Projeto de Investimento Grupo ARINOS (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Contrato executado (Previsão – novembro de 2016).

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2016);
· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2016).


	
	Produto 3:    Projeto de Investimento Grupo ARISTON (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Contrato executado (Previsão – maio de 2016);

· Realizar vistoria final (Previsão – junho de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: julho de 2016).


	
	Produto 4. Projeto de Investimento Grupo 

DOW (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.


	Seguir com negociação para eventual participação na Etapa 1 do PBH.

	
	Produto 5: Projeto de Investimento Grupo ECOBLASTER (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:

· Contrato executado (Previsão – novembro de 2016);

· Realizar vistoria final (Previsão – novembro de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2016).


	
	Produto 7: Projeto de investimento Grupo

MCASSAB (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.


	Seguir com negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH (Previsão: primeiro semestre de 2017).

	
	 Produto 8: Projeto de investimento Grupo

POLISYSTEM (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.


	Monitorar se a empresa obteve licença ambiental para executar implementação dos projetos de conversão (Previsão: primeiro semestre de 2017). 

	
	Produto 9: Projeto de investimento Grupo

POLYURETHANE (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2017.


	Seguir com negociação para implementação da Etapa 1 concomitantemente à Etapa 2 do PBH (Previsão: primeiro semestre de 2017).

	
	Produto 10: Projeto de investimento Grupo

PURCOM (Pele Integral e Flexível Moldado e Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato

Etapas a serem executadas:
· Contrato executado (Previsão – junho de 2016);
· Realizar vistoria final (Previsão – julho de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: agosto de 2016).


	
	Produto 11: Projeto de investimento

Grupo

UTECH (Espumas Rígidas) elaborado e implementado até 2016.
	2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:


· Contrato executado (Previsão – agosto de 2016);
· Realizar vistoria final (Previsão – setembro de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: setembro de 2016).


	
	Produto 12: Projeto de investimento Grupo
 SHIMTEK (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2016.
	Contrato (casa de sistema)

Etapas a serem executadas:

· Concluir Produto 4 – certificação de eliminação do HCFC-141b no processo produtiva da empresa (Previsão – março de 2016);

· Contrato executado (Previsão – março de 2016);

· Eliminar 2,94 t PDO de HCFC-141b (Previsão: março de 2016);

· Realizar vistoria final (Previsão – abril de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: maio de 2016).

2º Contrato (usuários finais)

Etapas a serem executadas:
· Negociar contrato para a conversão dos usuários finais: lista de clientes e carta convite (Previsão: março de 2016);

· Apresentação da proposta Técnica e Financeira para conversão dos usuários finais da casa de sistema (Previsão: março de 2016);

· Preparação da documentação para análise do Comitê de Avaliação de Processos – CAP (Previsão: abril de 2016);

· Análise e autorização do CAP para que seja firmado contrato entre PNUD e empresa (Previsão: abril de 2015);

· Contrato firmado ente PNUD e empresa (Previsão – maio de 2016);

· Viabilizar a realização de testes, ensaios e treinamentos dos usuários finais;
· Contrato executado (Previsão – dezembro de 2016);
· Realizar vistoria final (Previsão – dezembro de 2016);

· Elaborar o Certificate of Completion – COC (Previsão: dezembro de 2016).


	
	Projeto 16: Projeto de investimento PANISOL (Painéis Contínuos) elaborado e implementado até 2017.
	Acompanhar eventual definição da tecnologia a ser utilizada para a substituição do HCFC-141b (Previsão: primeiro semestre de 2017). 

	
	Projeto 20: Projeto de investimento ESPUMATEC (Pele Integral e Flexível Moldado) elaborado e implementado até 2017.
	Seguir com negociação para assinatura do segundo contrato de serviços para a conversão da planta. 

	
	Produto 33 – Projeto de Investimento em grupo PUR (CONTERMICA, FRIGS, KORTA KALHAS, TERMOBRAS, TERMOLAR e SER THERM) elaborado e implementado até 2017.
	Seguir com processo de validação de informações sobre os fornecedores de sistemas para enquadramento em projeto guarda-chuva (Previsão: primeiro semestre de 2017).

	8.2- Pontos que demandarão maior atenção do PNUD:
Acompanhamento e monitoramento dos contratos para cumprimento dos resultados previstos no PBH por meio de missões a campo para acompanhamento da conversão tecnológica das empresas usuárias do HCFC-141b e beneficiárias do PBH.
8.3- Conclusões/outras observações:
O Projeto foi estendido até 31 de Dezembro de 2017.


	ANEXO I




CONTRATOS COM AS EMPRESAS Beneficiárias (SUBPROJETOS)
	Instituição Contratada (Produto do Prodoc)
	Objeto do Contrato
	Modalidade de Licitação
	Início de Vigência do Contrato 
	Término de Vigência do Contrato
	Novo Prazo

(Aditamento)
	Valor Total a Pagar

	MBP Isoblock*

(Produto 15) 
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	06/12/2013
	17/11/2014
	06/05/2015
	USD 691.000,00

	Frisokar* 

(Produto 21)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	18/11/2013
	18/05/2015
	 -
	USD 604.390,00

	Luguez* 

(Produto 23)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	05/08/2014
	18/07/2014
	31/07/2015
	USD 214.700,00

	Danica* 

(Produto 13)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	06/12/2013
	06/12/2015
	- 
	USD 689.784,00

	Amino* 

(Produto 1)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/05/2015
	26/06/2015
	USD 225.000,00

	Univar*

(Produto 2)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	04/12/2013
	28/08/2014
	 -
	USD 37.450,00

	Ariston*

(Produto 3)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/05/2015
	28/08/2015
	USD 192.750,00

	Duoflex – Opetra*

(Produto 19)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/08/2014
	 -
	USD 109.725,00

	Ecoblaster*

(Produto 5)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/05/2015
	28/08/2015
	USD 202.850,00

	Kalf*

(Produto 22)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/05/2014
	 -
	USD 117.900,00

	Purcom*

(Produto 10)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/11/2013
	28/05/2015
	 -
	USD 201.100,00

	Panisol*

(Produto 16)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	 23/09/2013
	23/11/2013
	23/05/2014
	USD 30.000,00

	Cairu*

(Produto 17)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	13/04/2014
	02/06/2014
	 -
	USD 20.000,00

	Cairu*

(Produto 17)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	28/12/2014
	20/07/2015
	30/11/2015-
	USD 144.800,00

	Spandy*

(Produto 24)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	 12/12/2013
	12/02/2014
	 
	USD 20.000,00

	Utech*

(Produto 11)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	12/12/2013
	12/02/2014
	- 
	USD 20.300,00

	Isoeste*

(Produto 14)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	 13/07/2013
	13/01/2014
	 -
	USD 331.963,00

	Polyurethane*

(Produto 9)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	12/12/2013
	12/02/2014 
	-
	USD 20.600,00

	Espumatec*

(Produto 20)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	17/12/2013 
	17/02/2014
	- 
	USD 20.000,00

	Termolar*

(Produto 30)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	04/08/2014
	06/10/2014
	 -
	USD 20.000,00

	Spandy*

(Produto 24)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	22/08/2014
	17/03/2015
	28/11/2015
	USD 204.654,00

	Espumauto*

(Produto 24)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	22/08/2014
	17/03/2015
	 30/11/2015
	USD 82.537,97

	PTP*

(Produto 24)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	22/08/2014
	17/03/2015
	30/11/2015
	USD 98.238,70

	MPU*

(Produto 24)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	18/08/2014
	17/03/2015
	28/11/2015
	USD 80.767,16

	Shimtek*

(Produto 12)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	12/08/2013 
	14/10/2013
	 -
	USD 20.000,00

	Shimtek

(Produto 12)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	15/09/2014
	30/04/2015
	 

 

31/03/2016

 

 
	USD 100.800,00

	Cantegril*

(Produto 18)
	Definição da tecnologia a ser utilizada pela empresa em substituição ao HCFC-141b
	Contratação direta
	19/09/2014
	30/11/2014
	 
	USD 20.000,00

	Cantegril*

(Produto 18)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	17/12/2014
	30/04/2015
	-
	USD 27.323,08

	Utech*

(Produto 11)
	Conversão tecnológica da planta da empresa para substituição do HCFC-141b e HCFC-22
	Contratação direta
	28/11/2014
	06/10/2015
	-
	USD 103.000,00

	Purcom Usuários Finais

(Produto 10)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	16/12/2014
	12/12/2015
	31/05/2016 -
	USD 2.450.775,74

	Ariston Usuários Finais

(Produto 3)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	16/04/2015
	28/12/2015
	15/04/2016 -
	USD 483.802,55

	Amino Usuários Finais

(Produto 1)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	10/08/2015
	09/08/2016
	-
	USD 1.134.685,55

	EcoBlaster Usuários Finais

(Produto 5)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	22/10/2015
	09/10/2016
	-
	USD 651.006,67

	Utech Usuários Finais

(Produto 11)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b e HCFC-22
	Contratação direta
	16/11/2015
	16/11/2016
	-
	USD 112.780,13

	Univar Usuários Finais

(Produto 2)
	Serviços para a conversão tecnológica de pequenas e médias empresas do setor de espumas de poliuretano para substituição do HCFC-141b
	Contratação direta
	14/12/2015
	14/12/2016
	-
	USD 824.446,40



*contrato encerrado. 
	ANEXO II



Execução Financeira em USD do Projeto BRA/12/G76 em 2015

	Atividade
	Conta Contábil
	Orçamento
	Gastos
	Saldo

	ATIVIDADE 1
	61100-Custos de Salários  
	65.419,69
	64.078,28
	1.341,41

	ATIVIDADE 1
	62100- Custos de ajustes salariais
	17.000,00
	16.553,45
	446,55

	ATIVIDADE 1
	63500- Custos de seguros
	10.000,00
	8.430,19
	1.569,81

	ATIVIDADE 1
	65100- Seguro após serviço
	8.111,22
	5.283,16
	2.828,06

	ATIVIDADE 1
	71300-Consultoria local
	6.000,00
	5.845,33
	154,67

	ATIVIDADE 1
	71400- Contrato de Serviços para Pessoa Física
	120.000,00
	118.301,89
	1.698,11

	ATIVIDADE 1
	71600-Viagem
	35.000,00
	18.171,37
	16.828,63

	ATIVIDADE 1
	72200-Equipamentos e móveis
	2.888,78
	2.937,05
	-48,27

	ATIVIDADE 1
	72400-Comunicação e áudio visual
	9,92
	58,19
	-48,27

	ATIVIDADE 1
	73100-Aluguel, condomínio, outros
	1.000,00
	0
	1.000,00

	ATIVIDADE 1
	74100- Serviços profissionais
	200
	194,19
	5,81

	ATIVIDADE 1
	74200-Custos material audiovisual
	16.419,49
	1.547,96
	14.871,53

	ATIVIDADE 1
	74700-Correios, transportes terrestres
	3.958,58
	41,42
	3.917,16

	ATIVIDADE 1
	75700- Eventos, Workshops e outros
	9.558,97
	790,41
	8.768,56

	ATIVIDADE 1
	76100-Ajustes cambiais
	0
	-113,66
	113,66

	SubTotal
	295.566,65
	242.119,23
	53.447,42

	ATIVIDADE 2
	71600-Viagem
	29.077,22
	10.686,67
	18.390,55

	ATIVIDADE 2
	72400-Comunicação e áudio visual
	0
	75,82
	-75,82

	ATIVIDADE 2
	74200-Custos material audiovisual
	2.235,22
	2.331,76
	-96,54

	ATIVIDADE 2
	74500-Miscelânea
	946,14
	994,41
	-48,27

	ATIVIDADE 2
	75700- Eventos, Workshops e outros
	6.649,89
	5.907,35
	742,54

	ATIVIDADE 2
	76100-Ajustes cambiais
	0
	-12,98
	12,98

	SubTotal
	38.908,47
	19.983,03
	18.925,44

	ATIVIDADE 3.1
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	215.000,00
	195.906,37
	19.093,63

	SubTotal
	215.000,00
	195.906,37
	19.093,63

	ATIVIDADE 3.10
	71600-Viagem
	41,42
	41,42
	0

	ATIVIDADE 3.10
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	1.136.118,28
	1.136.280,29
	-162,01

	ATIVIDADE 3.10
	76100-Ajustes cambiais
	0
	8.714,59
	-8.714,59

	SubTotal
	1.136.159,70
	1.145.036,30
	-8.876,60

	ATIVIDADE 3.11
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	120.000,00
	103.168,35
	16.831,65

	SubTotal
	120.000,00
	103.168,35
	16.831,65

	ATIVIDADE 3.12
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	30.000,00
	12.634,12
	17.365,88

	SubTotal
	30.000,00
	12.634,12
	17.365,88

	ATIVIDADE 3.13
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	391.244,89
	386.592,10
	4.652,79

	SubTotal
	391.244,89
	386.592,10
	4.652,79

	ATIVIDADE 3.14
	74200-Custos material audiovisual
	68,04
	68,04
	0

	SubTotal
	68,04
	68,04
	0

	ATIVIDADE 3.15
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	345.668,35
	345.668,35
	0

	ATIVIDADE 3.15
	76100-Ajustes cambiais
	0
	7.726,54
	-7.726,54

	SubTotal
	345.668,35
	353.394,89
	-7.726,54

	ATIVIDADE 3.17
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	149.311,55
	145.016,62
	4.294,93

	ATIVIDADE 3.17
	76100-Ajustes cambiais
	0
	3.271,91
	-3.271,91

	SubTotal
	149.311,55
	148.288,53
	1.023,02

	ATIVIDADE 3.18
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	30.000,00
	27.721,08
	2.278,92

	SubTotal
	30.000,00
	27.721,08
	2.278,92

	ATIVIDADE 3.2
	71400- Contrato de Serviços para Pessoa Física
	1.933,13
	1.933,13
	0

	ATIVIDADE 3.2
	71600-Viagem
	10.000,00
	0
	10.000,00

	SubTotal
	11.933,13
	1.933,13
	10.000,00

	ATIVIDADE 3.20
	71600-Viagem
	41,42
	41,42
	0

	SubTotal
	41,42
	41,42
	0

	ATIVIDADE 3.21
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	513.899,85
	513.899,85
	0

	SubTotal
	513.899,85
	513.899,85
	0

	ATIVIDADE 3.22
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	69.468,35
	69.468,35
	0

	SubTotal
	69.468,35
	69.468,35
	0

	ATIVIDADE 3.23
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	30.000,00
	29.110,35
	889,65

	SubTotal
	30.000,00
	29.110,35
	889,65

	ATIVIDADE 3.24
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	329.619,49
	329.812,57
	-193,08

	SubTotal
	329.619,49
	329.812,57
	-193,08

	ATIVIDADE 3.3
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	469.585,99
	469.856,65
	-270,66

	SubTotal
	469.585,99
	469.856,65
	-270,66

	ATIVIDADE 3.30
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	272,15
	272,15
	0

	SubTotal
	272,15
	272,15
	0

	ATIVIDADE 3.5
	71600-Viagem
	556
	652,54
	-96,54

	ATIVIDADE 3.5
	72100-Contratos de Serviços para pessoas jurídicas
	177.939,02
	112.886,62
	65.052,40

	ATIVIDADE 3.5
	74500-Miscelânea
	609
	657,27
	-48,27

	SubTotal
	179.104,02
	114.196,43
	64.907,59

	ATIVIDADE 3.9
	71600-Viagem
	82,84
	82,84
	0

	SubTotal
	82,84
	82,84
	0

	Total
	4.355.934,89
	4.163.585,78
	192.349,11





7. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado)


(este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais)


�
�
Vide Anexo II�
�
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