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RESUMO EXECUTIVO 

O presente relatório tem como objetivo permitir ao Comitê do Programa 

(CP) e ao Comitê do Fundo de Transição (CFT) avaliar em detalhes o desempenho 

do Programa ARPA e subsidiar o processo de planejamento bienal, bem como 

permitir ao CFT avaliar o cumprimento de cada Condição de Desembolso. 

O documento apresenta informações detalhadas sobre o nível de 

cumprimento de cada condição de desembolso, conforme as métricas definidas 

pelo CFT, no Manual Operacional do Programa (MOP). 

Dentre as 11 condições de desembolso, 9 foram plenamente atendidas, 

enquanto que a Condição de Desembolso nº 8, que trata da criação de novas UCs 

foi atendida em 33,5%, e a Condição de Desembolso n º 11, que trata de número 

de funcionários não foi plenamente atendida apenas para Amazonas (95%), 

ICMBio (75%) e Rondônia (87%).  

Em relação a CD nº 8 solicita-se que seja reconsiderado o desconto sobre 

o orçamento do Programa, visto que desde fevereiro de 2017 tem-se pleiteado, 

sem sucesso, apoio para o desenvolvimento de estudos para criação de novas 

UC. 

O Quadro Resumido – Cumprimento das Condições de Desembolso 

apresenta em resumo o status de cumprimento de cada uma das 11 condições de 

desembolso estabelecidas no âmbito desta fase III do ARPA.   

Adicionalmente, são apresentados dados sobre o avanço de consolidação 

das Unidades de Conservação apoiadas, em que, conforme dados mais atuais da 

Ferramenta de Avaliação de Unidade de Conservação – FAUC, verifica-se que 24 

UC são consideradas consolidadas, tendo atingido as metas para todos os 

Marcos Referenciais do Programa, enquanto que outras 37 UC encontram-se em 

estágio avançado de consolidação, pendente apenas em até dois Marcos 

Referenciais.  

Todavia, o ARPA tem como desafio consolidar todas as 114 UCs apoiadas 

no biênio 2018/2019, conforme prevê o MOP e os Plano de Consolidação das UCs. 

Nesse sentido, é importante que sejam envidados esforços em todas as instâncias 

relacionadas à execução para que as metas sejam alcançadas a contento.  
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Essa solução deve incluir: grande esforço dos órgãos gestores no 

planejamento e na execução dos Planos Operativos; atenção e dedicação da 

Coordenação do Programa em identificar e propor soluções para as lacunas de 

execução e cumprimento de metas; e esforço do gestor do fundo de transição em 

adquirir, contratar e entregar os bens e serviços necessários para que as UCs 

alcancem suas metas em tempo hábil. 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem como objetivo permitir ao Comitê do Programa (CP) e 

ao Comitê do Fundo de Transição (CFT) avaliar o desempenho do Programa 

Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA). Também tem como objetivo permitir ao 

CFT avaliar o cumprimento das Condições de Desembolso, o que definirá o 

aporte de recursos para o planejamento do próximo biênio (2018/19). Os dados 

analisados abrangem observações sobre o status do Programa ARPA em 2017: 

• Contexto/desenvolvimentos recentes; 

• Sucessos e desafios; 

• Estratégias; 

Deverá haver consonância de tais dados com o Fundo de Transição (FT) 

e com os Objetivos do Programa ARPA listados a seguir: 

• Objetivo Geral: Consolidar, no mínimo, 60 (sessenta) milhões de 

hectares de UCs no bioma Amazônico, de modo a assegurar a 

conservação da biodiversidade na região e contribuir para o seu 

desenvolvimento sustentável de forma descentralizada e 

participativa; 

• Objetivos específicos: 

o A criação e consolidação de UCs de Proteção Integral (PI) e 

de Uso Sustentável (US) na região amazônica que são 

apoiadas pelo Programa ARPA; 

o A manutenção das UCs de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável na região amazônica que são apoiadas pelo 

Programa ARPA; e 

o  A criação de mecanismos que garantam a sustentação 

financeira das UCs de Proteção Integral e de Uso 

Sustentável em longo prazo. 

O Relatório de Revisão de Modelo Financeiro tem como público alvo o 

Comitê do Fundo de Transição (CFT) e o Comitê do Programa ARPA (CP), cujos 

dados servirão de base para decisão sobre as estratégias financeira e de gestão 

a ser seguida pelos respectivos Comitês nos próximos anos. 
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 ANÁLISE DE EFETIVIDADE FAUC 2017 

Os dados obtidos da FAUC 2017 foram comparados aos dados 

registrados em 2016 a fim de analisar os avanços, manutenção e retrocessos 

dos Marcos Referencias de cada UC. De modo a realizar a comparação desses 

dados de forma coerente com o grau de cada UC, a análise será dividida em 

UCs de Grau I e UCs de Grau II, uma vez que cada grau contempla conjuntos 

diferentes de atividades a serem realizadas e apoiadas pelo Programa ARPA, 

cada qual com metas distintas de alcance. Para detalhes dos valores de FAUC, 

consultar ANEXO 1 – FAUC 2016/2017. 

UCs Grau I 

De acordo com a Tabela 1, seguem os Marcos Referenciais para Grau I 

e seus respectivos indicadores de meta. É preciso salientar que os marcos de 

Equipe técnica e Monitoramento não foram considerados para fins de 

consolidação, pois a implementação do Protocolo Mínimo entrou recentemente 

como meta no Programa, o que poderia alterar o status de consolidação de 

diversas UCs. Ambos são monitorados por meio das Condições de Desembolso. 

Tabela 1 - Indicadores de Marcos Referenciais em UCs Grau I 

Marco Referencial Meta 

Plano de manejo Plano de manejo aprovado 

Formação de Conselho1 Conselho oficialmente constituído 

Funcionamento de Conselho¹ Conselho capacitado e em funcionamento 

Proteção Implementação do Plano Básico de Proteção 

Sinalização Sinalização dos principais pontos de acesso às UCs 

Equipamentos Aquisição e manutenção de equipamentos mínimos 

Equipe Técnica Equipe Técnica com no mínimo 2 funcionários 

Monitoramento Monitoramento de ao menos um indicador socioambiental 

Com base nesta tabela e nos dados compilados da FAUC 2017, criou-se 

o gráfico abaixo (Figura 1), o qual tem como objetivo verificar os alcances de 

meta para cada Marco Referencial. Observa-se que todos os MR tiveram maior 

quantidade de UCs com metas alcançadas em 2017 se comparado ao ano 

anterior, com destaque para Proteção, Equipamento, Funcionamento de 

                                            

1 Formação e Funcionamento de Conselho estão inseridos no MR de Gestão 
Participativa 
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Conselho e Sinalização cuja quantidade de UCs consolidadas aumentou 17%, 

16%, 14% e 12%, respectivamente. A análise considera um total de 70 UCs Grau 

I que entregaram a FAUC 2017. 

 

Figura 1 - Quantidade de UCs Grau I que atingiram cada Marco Referencial. 

Além dos alcances de metas para cada marco, o gráfico da Figura 2 

permite visualizar também a quantidade de avanços, manutenções e retrocessos 

de cenários: 
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Figura 2 - Quantidade de UCs Grau I com Avanço, Manutenção e Retrocesso de Cenário para cada MR. Obs.: o 
Marco de Instalações não contém meta para Grau I, porém é monitorado pela FAUC e optou-se por incluí-lo no 

gráfico para verificar seu status. 

É possível visualizar na figura anterior que houve avanço em todos os MR 

analisados, com pelo menos 20% das UCs Grau I estudadas avançando nos 

MR, com exceção dos marcos envolvendo Conselho. Ressalta-se, porém, que o 

avanço nesse marco tende a ser menor visto que 94% das UCs estudadas já 

alcançaram meta de Formação de Conselho2 e 86% já alcançaram a meta de 

Funcionamento de Conselho3. Verificou-se também que houve retrocesso para 

todos os MR, exceto para Formação de Conselho, com destaque para Equipe 

Técnica que, apesar de ter 16 UCs avançando, 8 retrocederam. Diante do 

contexto político-econômico, os OG vêm enfrentando problemas na manutenção 

de suas equipes e do orçamento, o que reflete na diminuição de pessoal 

dedicado exclusivamente às UCs. Esses casos serão melhor estudados e 

detalhados para verificar possíveis soluções junto aos OG, reforçando a 

necessidade de manutenção de equipe em quantidade apropriada para o bom 

                                            

2 O Conselho foi formado e a sua existência formalmente reconhecida através da 
publicação de portaria pelo órgão gestor. 

3 O Conselho Gestor passou por um processo de capacitação. 
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andamento do Programa, visto que essa é uma das contrapartidas dos OG para 

o ARPA.  

De modo geral, verifica-se bons desempenhos na maioria dos MR, o que 

indica a efetividade do Programa para a contínua consolidação das UCs Grau I. 

O desafio maior desse tipo de análise é a compreensão dos motivos que levaram 

a determinados retrocessos e nem sempre a ferramenta FAUC tem condições 

de dar essas respostas de imediato, ainda que se possa contar com as 

evidências assinaladas pelos Gestores ou Chefes das Unidades. Aliás, são 

essas evidências inclusas na FAUC que podem contribuir para o melhor 

entendimento de determinadas situações dentro das UCs. 

Apesar de os retrocessos serem o cenário mais indesejável na avaliação 

da FAUC, a manutenção de cenários pode indicar certa estagnação em alguns 

MR, o que precisa ser verificado em análise mais aprofundada comparando-se 

a execução com o avanço observado para cada Unidade. Além disso, ainda que 

ocorram avanços, nem sempre estes alcançam as metas de planejamento 

previsto no PEP 2016-2017. 

Para facilitar tais análises no futuro, o ANEXO 3 – UCs com Atrasos no 

Plano de Consolidação mostra uma lista de UCs que não cumpriram com o PEP 

no ano de 2017 em seus respectivos MR. Como medida de prevenção para 

futuros atrasos, além de poder se consolidar em mais uma ferramenta importante 

para o monitoramento de MR, é sugerido que a UCP envie às UCs ofícios ou 

outro documento formal alertando para os atrasos no cumprimento de metas, 

além de solicitar esclarecimentos e soluções para prevenir atrasos em 2017. Tal 

atividade já foi implementada em 2016 e soluções visando a celeridade no 

cumprimento do planejamento foram tomadas, tais quais oficinas para 

implementação do Protocolo Mínimo de Monitoramento da Biodiversidade do 

ICMBio e capacitações diversas implementadas de acordo com o Plano Anual 

de Capacitação do ARPA, o qual contou com 6 cursos apoiados em 2016 e 19 

capacitações desde 2014. Para o ano de 2017, são previstos alertas durante as 

oficinas de planejamento a fim de que as UCs considerem os atrasos existentes 

na execução das atividades do próximo biênio. 
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É com base nas demandas observadas que o ANEXO 3 – UCs com 

Atrasos no Plano de Consolidação também se torna útil ao verificar quais Marcos 

Referenciais exigem mais atenção. A partir desta tabela, sugere-se, inclusive, 

uma ponderação da gravidade e urgência dos casos de atraso a fim de obter 

uma lista de prioridades mais acurada: 

 

Figura 3 – Número de UCs atrasadas nos respectivos marcos para Grau I. 

Uma análise inicial sugere a priorização de ações que visem o alcance de 

metas nas UCs que possuem atraso nos MR de Plano de Manejo e 

Monitoramento. Para este marco, já foram realizados 2 cursos de capacitação 

para implementação do Protocolo Mínimo da Biodiversidade em 2017, além de 

haver outro previsto para ocorrer no segundo semestre, o que permitirá avanços 

ainda este ano. Para os outros, é necessário averiguar as causas de não haver 

avanços. No caso do Plano de Manejo, é preciso acelerar os procedimentos de 

contratação, cobrando maior celeridade ao Gestor do Fundo. É importante 

observar também que a baixa ocorrência de atrasos em Equipe Técnica não 

significa necessariamente o bom desempenho das UCs para esse marco. É certo 

que os Órgãos Gestores estaduais estão cumprindo, de modo geral, a alocação 

de equipe técnica como contrapartida. No entanto, não é possível analisar para 

as UCs federais, uma vez que só se tem o cenário final de consolidação para as 

UCs em 2019 e não os cenários intermediários planejados até o alcance da 

meta. 
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UCs Grau II 

De acordo com a Tabela 2, os Marcos Referenciais para Grau II e suas 

respectivas metas são: 

Tabela 2 - Indicadores de Marcos Referenciais em UCs Grau I 

Marco Referencial Meta 

Plano de Manejo Plano de Manejo atualizado 

Gestão Participativa Conselho Capacitado e em Funcionamento  

Sinalização 
Manutenção e reforço da sinalização da UC em 
alinhamento com o Plano de Manejo 

Demarcação 
Materialização dos limites da UC em pontos estratégicos 
da UC demarcação 

Situação fundiária 
Levantamento da situação fundiária e preparação para 
ações de regularização fundiária  

Termos de Compromisso para unidades 
de proteção integral ou Concessão de 
Direito Real de Uso para unidades de uso 

Construção e assinatura dos termos de compromisso 

Pesquisa  
Desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre desafios 
de manejos das UCs 

Monitoramento 
Implementação dos Protocolos de Monitoramento do 
Programa 

Proteção 
Proteção e Operacionalização da UC alinhada com o 
Plano de Manejo 

Equipe Técnica Equipe Técnica com no mínimo 5 funcionários 

Equipamentos Aquisição e manutenção de equipamentos 

Instalações Construção e manutenção da sede, centro de convivência 

Com base na tabela acima e nos dados compilados da FAUC 2017, 

obteve-se a Figura 4 abaixo, na qual observa-se que 10 dos 14 MR tiveram mais 

UCs atingindo as metas para Grau II em 2017 do que em 2016. Destacam-se 

aqui os MR de Sinalização, Equipamentos e Equipe Técnica que aumentaram 

em 17%, 11% e 11%, respectivamente, as UCs que atingiram a meta para esses 

marcos em 2017. No entanto, o MR Revisão do Plano de Manejo reduziu as UCs 

que atingiram a meta em 2017, o que será discutido de maneira mais 

aprofundada a partir do gráfico da Figura 5. Os marcos de Pesquisa, Elaboração 

do Plano de Manejo e de Funcionamento de Conselho mantiveram-se estáveis, 

restando apenas que 3 UCs alcancem as metas para os dois últimos. É relevante 

destacar que pela primeira vez no programa observa-se o alcance de metas para 

todas as UCs Grau II para um Marco Referencial sendo, neste caso, o marco de 

Formação de Conselho com as 38 UCs Grau II do Programa. 
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Figura 4 - Quantidade de UCs Grau II que atingiram cada Marco Referencial. 

Ao se comparar os dados acima com os dados da Figura 5 abaixo, é 

possível visualizar um panorama da situação das UCs com relação ao seus 

avanços, retrocessos e manutenção de cenários, bem como verificar quais MR 

ainda precisam consolidar-se. 
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Figura 5 - Quantidade de UCs Grau II com Avanço e Manutenção de Cenário para cada 
MR. 

Os dados acima mostram que houve retrocessos no período analisado, a 

exceção dos MR de Elaboração do Plano de Manejo, Formação de Conselho, 

Sinalização e Monitoramento. Destaca-se o MR de Revisão do Plano de Manejo 

que, como citado na Figura 4, vem tendo problemas para alcance das metas. É 

importante ressaltar que diversas UCs relataram em evidência objetiva a 

necessidade de acelerar o processo de contratação dos serviços para 

elaboração ou revisão do Plano de Manejo junto ao FUNBIO. Cabe lembrar 

também que a revisão do Plano de Manejo com periodicidade de 5 anos já não 

é mais praticada pelos órgãos gestores, e uma nova abordagem vem sendo 

estudada de modo a atender melhor as demandas de cada UC, com  

consequente redução de custos para esse marco no programa como um todo. 

Novamente, é preciso verificar os atrasos no PEP. Assim, a Figura 6, 

abaixo, mostra a quantidade de UCs atrasadas em cada MR, a qual também 

pode ser complementada com o ANEXO 3 – UCs com Atrasos no Plano de 

Consolidação. 
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Figura 6 – Número de UCs atrasadas nos respectivos marcos para Grau II. 

O procedimento para essas UC assemelha-se ao das UCs Grau I, com 

formalização de contatos e solicitação de esclarecimentos e soluções sobre o 

motivo de não avanços em alguns MR. No caso do MR de Demarcação, o qual 

conta com cerca de metade das UCs Grau II atrasadas no planejamento, já estão 

sendo tomadas providências junto à Secretaria do Patrimônio da 

União/Ministério do Planejamento para auxiliar no processo demarcatório. Em 

reunião ocorrida no primeiro semestre de 2017, a UCP se comprometeu a enviar 

lista com UCs prioritárias para demarcação à SPU, o que ocorrerá após 

finalização deste relatório. Quanto aos outros MRs, tem-se como recomendação 

geral a mesma proposta para as UCs de grau I, com intensificação e priorização 

das capacitações visando o alcance de metas, a maior celeridade para 

contratações, aquisições e entregas do FUNBIO, a existência de equipe 

suficiente nas UCs para cobrir as demandas exigidas por todos os Marcos 

Referenciais, entre outros. 

 

 



 

15 
 

3 

 CONDIÇÕES DE DESEMBOLSOS 

A seguir são apresentadas, de forma detalhada, cada uma das 11 

condições de desembolso, bem como o seu cumprimento. 

2.1 MOP do ARPA alinhado com o Objetivo do Fundo de Transição 

A UCP vem revisando o MOP de modo a deixa-lo mais 

coeso e essas modificações passarão por aprovação 

pelos colegiados em momento oportuno. Em 

novembro de 2016 o CP deliberou pelo apoio à 

capacitação de membros de conselhos gestores como 

atividade elegível do Marco Referencial Gestão 

Participativa, tanto para UCs Grau I quanto para Grau 

II. Em fevereiro de 2017, foi a vez de o CFT deliberar 

na mesma direção do CP, mas para as UCs Fase III. Diante das modificações, 

em abril de 2017 houve alteração no Manual, que incluiu a capacitação de 

membros dos conselhos gestores como atividade elegível, sendo esta a última 

atualização do MOP, respeitando o objetivo do ARPA e o objetivo do FT. 

Existe também uma proposta de modificação de relatoria da Fase III do 

Programa, a qual será apresentada na reunião do CFT em agosto de 2017. A 

análise, a seguir, consequentemente propõem a alteração no Manual 

Operacional do Programa no que concerne os aspectos de relatoria. A figura 

abaixo elucida os itens obrigatórios para cada Relatório: 
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Figura 7 – Conteúdo dos relatórios a serem entregues em 2017, segundo MOP, e periodicidade. 

Conforme consta no esquema acima, todos os itens do Relatório A estão 

presentes nos Relatórios B e C. Além disso, os dados de Contrapartida e 

Execução do FT estão contidos também no relatório F, havendo grande 

redundância das informações em cada documento. Via de regra, o que se altera 

é o detalhamento pedido para esses dados redundantes em cada relatório. Desta 

forma, propõem-se manter o detalhamento de tais informações. 

Dado o apresentado na figura acima, verifica-se que a redundância de 

informações ocorre bianualmente, em 2017 e 2019. No entanto, visto que os 

relatórios A e F são importantes para o acompanhamento da evolução financeira 

e de efetividade dos Órgãos Gestores e Unidades de Conservação aderidas ao 

Programa ARPA, não é recomendado a remoção desses documentos, mas sim 

a modificação de sua periodicidade de acordo com o proposto abaixo: 

• Alterar periodicidade de relatórios A e F para bianual, em 

alternância com os Relatórios B e C; 

• Manter análises do Relatório A, as quais já estarão no Relatório B, 

com maior nível de detalhamento entre os dois; 
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• Incluir análises do Relatório F no Relatório C, com maior nível de 

detalhamento entre os dois. 

Desta forma, garante-se que: 

• Não haverá perda de informações com as modificações propostas; 

• Haverá apenas realocação para otimizar o processo de relatoria. 

O quadro abaixo mostra as alterações: 

 

Figura 8 – Resumo das Alterações. O relatório A seria incorporado ao Relatório B nos anos ímpares. As informações 
excedentes do relatório F seriam incorporadas ao C nos anos ímpares. 
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2.2  Inexistência de perda líquida de UC 

Para essa condição são tomados por 

base a cobertura das áreas desde 2013 

somadas às novas áreas criadas pela 

Condição de Desembolso 8. Além dessas 

condições, não poderá ocorrer vazamento, 

ou seja, no caso de uma UC do ARPA ser 

desafetada ou diminuída, não poderá haver 

perda de área total no caso de uma 

substituição por outra UC que não fazia parte do Programa. 

Em 2015, houve ganho líquido de 2.045.218 milhões de hectares de áreas 

criadas. Em junho deste ano, foi sancionada a lei 13.452/20174, a qual alterou 

os Limites do PARNA do Jamanxim, reduzindo sua área em 460 hectares 

correspondentes aos perímetros da via BR-163 e à futura ferrovia EF-170, 

conhecida como Ferrogrão. Segundo mesma lei, a área não utilizada pela 

instalação da ferrovia será reintegrada ao Parque mediante ato do Poder 

Executivo Federal. Assim, o saldo líquido do período é de 2.044.758 ha. No total, 

o programa apoia 59.318.512 ha de áreas protegidas (Tabela 3). 

Tabela 3 - Evolução da área apoiada pelo Programa 
ARPA. Fonte: MMA (Dez/2013); Dados SNUC (Jul/2017)5 

 
Dezembro 2013 Julho 2017 

Área (ha) 
Nº de 
UCs 

Área (ha) 
Nº de 
UCs 

PI 31.144.979 46 35.618.684 54 

US 20.872.901 49 23.698.966 60 

Total 52.017.880 95 59.318.512 95 

                                            

4 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13452-19-junho-2017-785055-
publicacaooriginal-153119-pl.html . De acordo com a lei, foram 862 ha de redução, sendo esta 
área correspondente à ferrovia em questão somada à área de domínio da BR-163. No entanto, 
segundo o ICMBio, a área do PARNA Jamanxim já não considerava tal via e, logo, a redução 
corresponde apenas aos 460 ha da Ferrogrão. 

5 Disponível em:  http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_Agosto%20-
%20Biomas%201.pdf 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13452-19-junho-2017-785055-publicacaooriginal-153119-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13452-19-junho-2017-785055-publicacaooriginal-153119-pl.html
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_Agosto%20-%20Biomas%201.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80112/CNUC_Agosto%20-%20Biomas%201.pdf
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Em 2014, a RESEX Médio Juruá foi ampliada de 251.577,13 ha para 

286.932,94 ha (ganho de 35.355,81 ha), em março de 2014 foi criada a RDS 

Puranga Conquista com 86.233 ha, cuja gestão é integrada com o PE Rio Negro 

Setor Sul, resultando em saldo positivo de 6.376 ha. Em outubro de 2014 foi 

criada ESEC Alto Maués, com 665.666 ha, e em 2015 aderiram ao ARPA 18 

novas UCs (Tabela 4). Desta forma, o programa atingiu 98% da meta de 60 

milhões de hectares. 

Tabela 4 - UCs ingressantes no Programa ARPA em 2015 

ID Unidade de Conservação 
Tamanho 

(ha) 

56 ESEC Jutaí Solimões 289.514 

136 PARNA Amazônia 1.066.208 

194 REBIO Do Abufari 223.866 

216 REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo 342.192 

223 
RESEX Marinha Chocoaré-Mato Grosso/Gestão integrada com 
RESEX Maracanã; RESEX Mestre Lucindo; RESEX Cuinarana  

2.783 

228 
RESEX São João da Ponta/Gestão integrada com RESEX Mãe 
Grande Curuça e RESEX Marinha Mocapajuba 

3.409 

243 
RESEX Mãe Grande Curuça/Gestão integrada com RESEX 
Marinha Mocapajuba e RESEX São João da Ponta 

36.828 

259 RESEX Tapajós-Arapiuns 674.444 

1633 PARNA Mapinguari 1.776.919 

3131 ESEC Alto Maués 665.666 

3132 
RESEX Marinha Mocapajuba/Gestão integrada com RESEX 
Mãe Grande Curuça e RESEX São João da Ponta 

21.027 

3133 
RESEX Marinha Mestre Lucindo/Gestão integrada com RESEX 
Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato Grosso; RESEX Cuinarana   

26.465 

3134 
RESEX Marinha Cuinarana/Gestão integrada com RESEX 
Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato Grosso; RESEX Mestre 
Lucindo  

11.036 

764 ESEC Samuel 65.097 

772 RESEX do Rio Pacaas Novos 346.245 

774 PE Serra dos Reis 36.438 

986 RDS Mamirauá 1.319.940 

1735 RDS Matupiri/Gestão integrada com PE Matupiri 177.015 

 Total 7.085.092 

Apesar de os dados mais recentes do Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação (CNUC)6 mostrarem que a área protegida pelo programa alcançou 

                                            

6 Dados de Junho/2017, disponível em http://mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-
de-ucs/ 

http://mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/
http://mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs/


 

20 
 

59.318.512 ha em 2017, destaca-se que há tentativas dos Poderes Legislativo e 

Executivo para desafetação de áreas e alterações de categorias de UCs, porém 

ainda não houve resultados negativos significativos, sobretudo por conta de 

interferência judicial, como ocorreu no PE Serra Ricardo Franco no primeiro 

semestre. 

2.3 Relatórios financeiros por UC 

Os dados referentes à contrapartida 

governamental nas UCs apoiadas pelo 

Programa são anualmente 

apresentados pelos OG de forma 

resumida, conforme apresentado no 

ANEXO 4 – Contrapartida por UC e 

Categoria de Gasto - 2016Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Destaca-se que todos os OGs enviaram dados sobre contrapartida para o ano 

de 2016. 

Os Órgãos Gestores demonstraram dificuldades em apresentar estes 

dados por Marco Referencial e com outros detalhamentos. Os OGs do Amapá, 

Pará e Tocantins foram os únicos que enviaram os dados por Marco Referencial. 

Nesse sentido, já está em andamento consultoria com o objetivo de auxiliar os 

OGs no diagnóstico, avaliação e recomendações sobre os sistemas financeiros, 

dentro da dinâmica de relatoria financeira. Como resultado da primeira etapa de 

consultoria, já foi elaborado o primeiro relatório que engloba as análises dos 

sistemas financeiros do Acre, Amazonas, Amapá e Mato Grosso. 
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2.4 Apresentação dos Planos de Consolidação 

Todas as UCs apoiadas pelo 

Programa ARPA possuem um Plano 

de Consolidação elaborado pelos 

seus OG, com a finalidade de alcançar 

a consolidação, de acordo com os 

Marcos referenciais, no máximo, até 

dezembro de 2019.     

O ICMBio apresentou o Plano de 

Consolidação para as UCs Federais como condição de entrada para a Fase III 

em janeiro de 2014, enquanto que os OG Estaduais apresentaram seus planos 

a partir de junho de 2015. 

Em 2017 foram inseridos os dados atualizados da FAUC do mesmo ano 

como referência comparativa entre os cenários alcançados e planejados na 

Planilha do Plano de Consolidação das UCs. Em 2016, foi realizada atualização 

referente aos dados restantes sobre equipe técnica das UCs Estaduais que não 

haviam enviado tais dados até então. Além disso, foi acrescentado como 

requisito de consolidação o marco de Monitoramento de Indicadores 

Socioambientais e, desta forma, a previsão de consolidação de cada UC foi 

alterada de acordo com a atualização desses dados. 

A partir dos Planos de Consolidação vem sendo feito o monitoramento 

anual da evolução de todas as UCs em relação a trajetória planejada para 

alcance da consolidação, por meio da aplicação da Ferramenta de Avaliação de 

Unidades de Conservação (FAUC). Além disso, cabe destacar que os 

Planejamentos Estratégicos Plurianuais (PEP) elaborados estão em 

conformidade com os Planos de Consolidação. 

É importante ressaltar, no entanto, que deverá ser necessária a revisão 

do Plano de Consolidação da RESEX Maracanã, como elucidado no Relatório 
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de Implementação e Progresso Financeiro do Programa ARPA7, uma vez que o 

remanejamento para sua gestão integrada com outras UCs ocorreu após a 

elaboração do Planejamento Estratégico Plurianual (PEP) 2016-2017, o que 

impactou nas metas previstas anteriormente. Além disso, resta ao ICMBio o 

envio de dados sobre Plano de Consolidação do MR de Equipe Técnica. Tais 

dados já foram solicitados em ofício nº 143 para o ICMBio, em 21 de outubro de 

2016, e ainda aguarda resposta dos OG. 

2.5 Requerimento por parte do MMA de recursos adicionais para 

complementar o FT 

Em agosto de 2015, foi assinado e 

publicado contrato referente a doação do 

KfW (Banco de Desenvolvimento da 

Alemanha) para o FT, no valor de € 31 

milhões. Além disso, o MMA e o FUNBIO 

devem apresentar nova proposta de 

projeto de R$ 80 milhões ao BNDES para 

viabilizar a doação do Fundo Amazônia ao FT. Por último, está em andamento 

junto ao GEF a elaboração do PAD para doação de US$ 30 milhões, o qual 

encontra-se em fase final e tem como previsão a sua aprovação em meados de 

agosto de 2017. 

2.6 Aumento da execução orçamentária do ICMBio 

 Esta condição de desembolso foi cumprida, 

uma vez que o ICMBio executou, em 2014, 

nas Unidades de Conservação apoiadas 

pelo ARPA, R$ 17.667.674,34 referente à 

contrapartida orçamentária com despesas 

não salariais. Para mais detalhes sobre a 

                                            

7http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Relatorio-A-2016-v3-
atualizado-24-11.pdf 

http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Relatorio-A-2016-v3-atualizado-24-11.pdf
http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2016/11/Relatorio-A-2016-v3-atualizado-24-11.pdf
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evolução da execução orçamentária não salarial do ICMBio, consultar condição 

de desembolso número 9 (item 2.9). 

2.7 Implementação do monitoramento da biodiversidade 

Segundo dados do relatório do ICMBIO sobre o Programa Nacional de 

Monitoramento da Conservação da Biodiversidade, representantes de 73 UCs 

do ARPA já foram capacitadas no protocolo básico de monitoramento de 

ambientes florestais, sendo 38 unidades de conservação federais e 35 

estaduais. 

 Com relação às UCs Estaduais, o plano final para estabelecimento de 

monitoramento de todas as UCs apoiadas pelo Programa ARPA foram 

apresentados em 2015, cumprindo a meta. Além disso, das 45 UCs Estaduais, 

35 (77,7%) já possuem alguma previsão de implementação do protocolo mínimo 

de monitoramento da biodiversidade, que ocorrerá entre 2017 e 2019, conforme 

cada Plano de Consolidação. 

Quanto às UCs Federais, havia 12 UCs com implementação de 

monitoramento da biodiversidade em 2014, ultrapassando a meta, que era de 5 

UCs. Ademais, dentre as Federais que tiveram representantes capacitados no 

protocolo básico, 48 unidades já iniciaram o processo de implantação do 

Programa de monitoramento florestal, nas seguintes gradações (Tabela 5): 

• 12 são consideradas em fase de adesão ao Programa: ponto focal 

capacitado, primeiros contatos com as comunidades locais, 

identificação de parceiros, obtenção do grid de coordenadas 
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geográficas do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), definição das 

áreas de referência e da estratégia de implantação local; 

• 17 são consideradas em fase de implantação: áreas elegíveis 

definidas, insumos para implantação das estações amostrais 

obtidos, unidades amostrais sorteadas, curso de capacitação dos 

monitores locais realizado ou sendo organizado e/ou já iniciaram a 

implantação de pelo menos uma unidade amostral;  

• 19 são consideradas em fase de operação: coleta de dados em 

pelo menos uma unidade amostral realizada. 

Tabela 5 - Número de UCs do ARPA participantes nas diferentes 
etapas do Monitoramento. 

Atividades Federal Estadual Total 

Capacitação 38 35 73 

Adesão 12 7 19 

Implantação 17 21 38 

Operação 19 17 36 

 

2.7.1 Desmatamento dentro de UCs 

A área desmatada vem diminuindo ao longo dos anos nas UCs apoiadas 

pelo Programa, como mostrado no gráfico da Figura 9. No entanto, para o ano 

de 2015, houve aumento de 88% na área desmatada em UCs comparado ao 

ano anterior, totalizando 114,622 km². Os dados sobre desmatamento são 

divulgados anualmente pelo PRODES/INPE no final do 1º semestre. No entanto, 

esses dados ainda não foram disponibilizados para 2016, não sendo possível 

atualizar as informações para tal ano. 
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Figura 9 - Evolução do desmatamento em UCs apoiadas pelo Programa ARPA entre 2002 
e 2015. PI = Proteção Integral; US = Uso sustentável 

Comparando esses dados às informações de desmatamento de toda 

Amazônia Legal, verifica-se que há um aumento de 24% na área desmatada, 

confirmando a tendência de aumento para o ano. Apesar do patamar de 

desmatamento continuar baixo em comparação aos períodos iniciais da década 

de 2000, é preciso verificar quais os motivos do aumento do desmatamento e 

alinhar as estratégias de proteção das UCs com o objetivo de frear esse 

aumento. 

2.8 Criação de novas UC (conforme planejamento) 

Atualmente 8 UCs, 

abrangendo 3.485.534 ha de 

áreas protegidas, foram criadas 

com o apoio do ARPA ao longo da 

Fase III. No entanto, de acordo 

com o MOP, apenas Parques, 

Reservas Biológicas, Estações 

Ecológicas, Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento 

Sustentáveis são consideradas para os resultados do Programa. Desse modo, 

apesar de sua criação ter sido apoiada pelo Programa, 3 dessas UCs não são 

contabilizadas para as metas do Programa (Tabela 6). Desta forma, houve 

alcance de 34,1% (2.045.218 ha) da meta de criação até o momento. 
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Tabela 6 - Unidades de Conservação criadas com o apoio do ARPA 
a partir de 2014 

Ano de criação Unidade de Conservação Área (ha) Meta 

2014 ESEC Alto Maués 668.160 Sim 

2014 RDS Puranga Conquista 86.233 Sim 

2014 RESEX Médio Juruá (ampliação) 35.355 Sim 

2016 APA dos Campos de Manicoré 151.993 Não 

2016 FLONA de Urupadi 537.228 Não 

2016 FLONA do Aripuanã 751.095 Não 

2016 PARNA do Acari 896.407 Sim 

2016 REBIO do Manicoré 359.063 Sim 

Total 3.485.534 

Total contabilizado para a meta 2.045.218 

Além disso, 14 propostas de criação de UCs, atualmente financiadas no 

âmbito da Fase III (Tabela 7), estão em diferentes fases de implementação de 

seus MR e poderão adicionar 2.437.574 ha à área de UCs criadas, o que fará 

com que o indicador avance a 74,7% da meta, valor esse que não cumpre com 

a meta estabelecida até 2016. 

Tabela 7 - Processos de criação apoiados pelo Programa ARPA 

# OG Denominação Área (ha) 
Saldo (26 jul 

2017) 
Previsão de 

Criação 

1 AM RDS Rio Manicoré 488.418 R$ 156.662,10 

Alinhamento 
com 

Secretario de 
meio 

ambiente 

2 AM Saracá-Piranga 75.555 R$ 266.288,00 

Alinhamento 
com 

Secretario de 
meio 

ambiente 

3 MT Manissauá-Miçu 120.000 R$ 206.000,00 2018 

4 PA REBIO Marajó Central 130.968 R$ 3.792,33 2018 

5 PA Zona Costeira / Mar Territorial 644.293 R$ 98.843,80 2018 

6 TO Vale do Rio Corda 30.600 R$ 39.995,00 2018 

7 RO Umirizal 65.643  Dez 2017 

8 RO PE Serra Grande 23.185 R$ 191.366,60 Dez 2017 

9 RO RESEX do Rio Machado 7.832 R$ 171.480,00 Dez 2017 

10 RO RDS Limoeiro 18.924 R$ 299.382,80 Dez 2017 

11 AM RDS do Piranha 137.788 R$ 195.240,31 18/19 

12 RR RDS Boiaçu 69.525 

R$ 908.807,55 

18/19 

13 RR RDS Itapará 549.130 18/19 

14 RR RDS Campina (antiga Remanso) 75.713 18/19 

  2.437.574 R$ 2.537.858,49  
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É importante ressaltar que o Programa já financiou o processo de criação 

de 11.574.156 ha com apoio de recursos da Fase II. Porém, alguns desses 

processos não deram continuidade uma vez que há fatores no processo de 

criação que fogem ao controle do Programa, reduzindo sua eficácia. Destaca-se 

também que a UCP tem envidado todos os esforços disponíveis para 

cumprimento da meta, entretanto, o Programa não pode e nem tem competência 

para criar UCs, apenas disponibilizando recursos (financeiros, materiais, oficinas 

etc.) que facilitam sua criação. Um desses esforços está relacionado ao Ofício 

Circular nº 08/2016/SBF/MMA de 12 de julho de 2016 da Secretaria de 

Biodiversidade (SB/MMA), cujo conteúdo chamou os OG para a apresentação 

de eventuais propostas de criação de UCs. O ICMBio apresentou 5 propostas 

que aguardam elaboração de parecer pelo Painel Científico de Aconselhamento 

do Programa (PCA) e 7 propostas estaduais, já aprovadas pelo PCA e pelo 

Comitê do Programa, aguardam aprovação de desembolso pelo CFT. 

Tabela 8 - Propostas de Criação de UCs 

# Denominação Finalidade OG Estado Área (ha) Estágio 
Previsão de 

Criação 

1 Parima Criação ICMBio RR 164.111 
Consulta 
Pública 

2017 

2 Viruá Ampliação ICMBio RR 70.076 

Diagnóstico 
fundiário e 
consulta 
pública 

2017 

3 Maracá Ampliação ICMBio RR 50.811 
Consulta 
Pública 

2017 

4 
RESEX São João 

de Piribas 
Criação ICMBio PA 55.070 

Consulta 
Pública 

2017 

5 

RESEX Filhos do 
Mangue (antiga - 

Boa vista de 
Quatipuru) 

Criação ICMBio PA 33.348 

Diagnóstico 
fundiário e 
consulta 
pública 

2017 

6 REBIO Pauini Criação AM AM 554.716  
Alinhamento com 

Secretario de 
meio ambiente 

7 RESEX Mamiá Criação AM AM 299.174  
Alinhamento com 

Secretario de 
meio ambiente 

8 
PE das 

Nascentes 
Recategorização RR RR 484.235 Inicial 18/19 

9 PE Catrimani Recategorização RR RR 475.664 Inicial 18/19 

10 RDS Xeruini Recategorização RR RR 360.520 Inicial 18/19 

 Total 2.494.082   
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Caso essas propostas venham a ser aprovadas e, juntamente com os 

processos já em execução, sejam efetivamente criados, o Programa teria 

apoiado a criação de 6.976.874 ha em novas UCs, o que representaria 116% da 

meta. Considerando que o pedido de apoio a novos processos de criação de UC 

vem sendo apresentado ao CFT desde fevereiro de 2017, e levando em 

consideração ainda o indicativo de oportunidade política e previsão de criação 

de parte das UC neste mesmo ano, solicitamos a deliberação pelo desembolso 

de R$4.966.848,24. Solicitamos ainda que seja reconsiderado o desconto da 

Condição de Desembolso nº 8, que trata da criação de novas UCs. 

2.9 Aumento dos recursos financeiros não-salariais 

Em um cenário de contenção orçamentária 

em nível nacional, o crescimento da 

contrapartida nos OG torna-se um desafio 

maior ano a ano. Desta forma, ainda que 

tenha havido queda nos orçamentos, cabe 

ressaltar que as UCs podem estar dentro 

ou fora da contrapartida esperada para 2016, de acordo com a modelagem de 

custos do Programa ARPA e com critérios apresentados para cumprir com a 

CD9. Na Tabela 9, a seguir, é possível observar a evolução da contrapartida não 

salarial para cada OG desde 2011 até 2016: 

Tabela 9 – Evolução de Contrapartida dos OG entre 2011 e 2015. Obs.: em 2011, não havia UCs do PA no Programa. 

OG 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AC  R$        52.553,74   R$        75.002,19   R$                    -     R$          1.645,00   R$          6.814,73   R$        17.638,61  

AM  R$        38.994,00   R$        33.454,05   R$        30.457,70   R$                      -   R$   1.169.137,00   R$   4.658.353,14  

AP  R$      408.063,44   R$        27.503,19   R$        29.088,58   R$      178.003,36   R$        29.188,22   R$         90.466,97 

ICMBio  R$ 11.345.239,50   R$ 14.815.096,90   R$ 13.119.242,64   R$ 17.667.674,34   R$ 15.778.142,44   R$ 25.317.788,39  

MT  R$      556.236,60   R$        86.160,31   R$        86.160,31   R$      147.265,71   R$      269.081,16   R$      118.061,99  

PA  -   R$      224.297,81   R$      491.721,04   R$ 12.645.520,35   R$      227.379,53   R$     594.519,288 

RO  R$   1.419.080,00   -   R$   2.709.800,00   R$      406.461,19   R$   1.500.900,00   R$   1.112.150,00 

TO  R$      236.486,96   R$      211.958,41   R$      194.839,20   R$      258.741,58   R$      457.936,29  R$     352.051,99 

Total R$  14.056.654,24  R$  15.473.472,86  R$  16.661.309,47  R$  31.305.311,53  R$  19.438.579,37  R$ 32.261.030,37 

                                            

8 A contrapartida do Pará foi atualizada desconsiderando os custos de Indenização para o 
período. O valor total com indenizações reportado pelo OG é de R$ 1.165.801,36, como pode 
ser observado em http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Relat%C3%B3rio-
Apresenta%C3%A7%C3%A3o-dos-Recursos-de-Contrapartida-v2.pdf 

http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Relat%C3%B3rio-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-dos-Recursos-de-Contrapartida-v2.pdf
http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/Relat%C3%B3rio-Apresenta%C3%A7%C3%A3o-dos-Recursos-de-Contrapartida-v2.pdf
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Do exposto acima, conclui-se que MT, RO e TO tiveram queda na 

contrapartida comparando o período de 2015 a 2016 com -56,1%, -25,9% e -

23,12%, respectivamente, enquanto AC, AM, AP, ICMBio e PA obtiveram 

aumentos consideráveis na contrapartida em pelo menos 60%. Em todos os 

casos não foi considerada a correção inflacionária. A discrepância dos valores 

aportados em 2014 para o PA é explicada por recursos adicionais de 

compensação naquele ano. Esse OG, aliás, conta com diversos recursos de 

compensação ano a ano. 

Para a análise da Condição de Desembolso nº 9, foram considerados o 

critério e o indicador apresentado no MOP Fase III do Programa ARPA que 

seguem: 

I. A contrapartida esperada para cada OG no ano em questão é a 

apresentada na modelagem financeira do Programa ARPA - meta 

(ANEXO 4 – Contrapartida por UC e Categoria de Gasto - 2016);  

II. Caso a contrapartida observada seja igual ou maior que o previsto 

em I, o OG cumpriu a condição de desembolso nº 9. Logo, o 

indicador desta CD é o valor executado no ano em questão em 

relação à meta estabelecida naquele mesmo ano. 

Dessa maneira, os gráficos da Figura 10 abaixo elucidam: (i) o histórico 

de contrapartida observada para cada OG entre 2011 e 2016 (pontos verdes); 

(ii) a linha de tendência de crescimento observado (linha verde) e (iii) a 

contrapartida esperada, ou meta segundo modelagem financeira até o fim do 

Programa (linha e pontos amarelos): 
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Figura 10 – Evolução de Contrapartida por OG no período de 2011 a 2016 com respectiva linha de tendência (verde) e contrapartida esperada até 2039 (amarelo).
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Segundo gráficos acima, todos os OGs cumpriram com a Condição de 

Desembolso nº 9. Cabe ressaltar, no entanto, que os OG do AC e MT precisam 

elevar a média de contrapartida a fim de se alinhar com a linha de crescimento 

planejada pela modelagem financeira, definida como a meta para aferição desta 

CD. Quanto aos outros OGs, há, neste momento, cumprimento do crescimento 

da contrapartida segundo linha de tendência em relação à linha esperada pela 

modelagem financeira. Logo, se mantiverem os respectivos crescimentos de 

contrapartida, os OGs do AM, ICMBio, PA, RO e TO, cumprirão com as 

condições de desembolso até o final do Programa. Para o Amapá, apesar de a 

tendência apresentar-se menor que a modelagem entre 2018 e 2021, há 

cumprimento da contrapartida, a longo prazo, segundo linha de tendência. A 

Tabela 10 abaixo compara o crescimento observado com o crescimento 

esperado de acordo com o crescimento médio esperado pela modelagem para 

cada OG: 

Tabela 10 – Comparativo 2015/2016 e crescimento esperado no período de 
acordo com linha de tendência e modelagem 

   Crescimento (em %) 

OG 2015 2016 2016/ 2015 
Esperado 

Modelagem 

AC  R$          6.814,73   R$        17.638,61  158,83 4,34% 

AM  R$   1.169.137,00   R$   4.658.353,14  298,44 2,42% 

AP  R$        29.188,22   R$         90.466,97 209,94 3,59% 

ICMBio  R$ 15.778.142,44   R$ 25.317.788,39  60,46 1,65% 

MT  R$      269.081,16   R$      118.061,99  -56,12 4,20% 

PA  R$      227.379,53   R$      594.519,28 161,47 1,51% 

RO  R$   1.500.900,00   R$   1.112.150,00  -25,90 3,17% 

TO  R$      457.936,29  R$     352.051,99 -23,12 4,35% 

Total R$ 19.438.579,37  R$ 32.261.030,37  3,29 (média) 

A tabela, a seguir, resume o status da CD9 para cada OG: 

Tabela 11 – Cumprimento da Condição de Desembolso nº 9 por OG 

OG 
Cumpriu 

CD9? 
Observações 

AC Sim Precisa elevar a média de crescimento de contrapartida 

AM Sim - 

AP Sim - 

ICMBio Sim - 

MT Sim Precisa elevar a média de crescimento de contrapartida 

PA Sim Detalhamento por Marco Referencial 

RO Sim - 

TO Sim Detalhamento por Marco Referencial 



 

33 
 

 

2.10 Performance de consolidação 

É possível observar na Figura 6, a seguir, 

a evolução das UCs quanto à consolidação 

de seus Marcos Referenciais nos anos de 

2016 e 2017 (apenas as 107 UCs que 

responderam a FAUC 2017). Nessa 

análise, foram propostos 5 grupos de UC 

de acordo com o a quantidade de MR 

alcançados, a saber: 

Tabela 12 - Grupos de Consolidação para cada Grau. 

Grupos de 
Consolidação 

Nº de Marcos Alcançados  

Grau I Grau II 

0% - 25% 0 a 1 1 

25,1% - 50% 2 a 3 3 a 5 

50,1% - 75% 4 6 a 8 

75,1% - 99,9% 5 9 a 10 

100% (Consolidadas) 6 11 

 

 

 

 



 

34 
 

 

Figura 11 - Quantidade de UCs por grupo de consolidação em 20169 e 2017. 

A Figura acima revela que 24 UCs já estão consolidadas até o momento 

além de 37 UCs estão em estágio avançado de consolidação com apenas metas 

de um ou dois marcos restantes a serem atingidas. Importante verificar em 2017 

a evolução geral das UCs ficando mais à direita do gráfico e, portanto, mais 

próximas da consolidação (100% dos marcos alcançados) em relação ao ano de 

2016. Apenas 18 UCs estão em estágio baixo de consolidação (0-50%). A Tabela 

13, abaixo, mostra as UCs ARPA plenamente consolidadas: 

Tabela 13 – UCs consolidadas até 2017. 

ID Unidade de Conservação Grau OG UF Área (ha) 

136 PARNA da Amazônia I ICMBio AM, PA 1.066.208,00 

149 PARNA Serra do Divisor I ICMBio AC 842.735,52 

188 PARNA Serra da Cutia I ICMBio RO 283.611,70 

218 RDS Itatupã-Baquiá I ICMBio PA 64.735,00 

221 RESEX Barreiro das Antas I ICMBio RO 107.234,26 

235 RESEX Médio Juruá I ICMBio AM 286.932,00 

239 RESEX Rio Jutaí I ICMBio AM 275.532,88 

281 PARNA Juruena I ICMBio AM, MT 1.957.000,00 

                                            

9 O valor de consolidação em 2016 foi de 13 UCs sem considerar gestão integrada e de 
17 UCs considerando gestão integrada. Em 2017 foram 23 e 28, respectivamente. Em razão da 
mudança de interpretação da análise FAUC para essas Unidades, em 2017 as UCs em gestão 
integrada foram separadas para a análise da FAUC uma vez que seus níveis de consolidação 
são distintos e, logo, a consolidação da UC representante não significa necessariamente a 
consolidação de outras UCs dentro dos blocos. 
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283 RESEX Rio Unini I ICMBio AM 833.352,25 

285 RESEX Arapixi I ICMBio AM 133.637,23 

765 PE Guajará-Mirim II RO RO 203.177,95 

775 RESEX estadual Rio Cautário I RO RO 146.400,00 

777 RESEX Rio Preto-Jacundá I RO RO 95.300,00 

988 RDS Rio Amapá I AM AM 214.132,53 

990 RDS Uatumã I AM AM 424.430,00 

1004 PE Guariba/Mosaico do Apuí I AM AM 1.368.970,00 

1021 PE Serra dos Martírios/Andorinhas I PA PA 24.897,00 

1487 PE do Cantão II TO TO 100.413,08 

1506 RESEX Rio Gregório I AM AM 477.042,30 

1730 RDS Rio Negro I AM AM 102.978,00 

1732 RDS Igapó-Açu I AM AM 397.557,00 

1733 RESEX Canutama I AM AM 197.986,00 

1735 
RDS Matupiri/Gestão integrada 
com PE Matupiri 

I AM AM 177.015,00 

1736 
PE do Matupiri/Gestão integrada 
com RDS Matupiri 

I AM AM 513.747,00 

    
Grau I 9.991.434,07 

    
Grau II 303.591,03 

    
Total 10.295.025,10 

Nota-se que a quantidade de UCs consolidadas em 2017 (24) superou o 

esperado (21 UCs, segundo Plano de Consolidação10), cumprindo com a 

Condição de Desembolso nº 10 para este ano. É necessário que mais 61 UCs 

(85 UCs a serem consolidadas em 2018 menos 24 UCs já consolidadas até 2017 

= 61) possam consolidar-se entre 2017 e 2018 para cumprir com a CD10 no 

próximo ano (Figura 12). Levando em consideração que 33 UCs estão em estado 

avançado de consolidação, é preciso aumentar os esforços para 28 UCs (61-33) 

restantes em estágio médio de consolidação, sobretudo as de Grau I que exigem 

a consolidação de menos marcos referenciais. 

                                            

10 Disponível em: http://programaarpa.gov.br/wp-
content/uploads/2017/01/Plano_Consolidacao_Todas_UC_jan2017.xlsx 

http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/Plano_Consolidacao_Todas_UC_jan2017.xlsx
http://programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/Plano_Consolidacao_Todas_UC_jan2017.xlsx
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Figura 12 - Consolidação esperada e observada no período de 2016 a 2019. 

O desempenho por OG é verificado na Figura 13, abaixo, no qual observa-

se que o OG do Amazonas vem se consolidando antecipadamente ao previsto. 

Além disso, os outros OGs estão cumprindo com o Plano de Consolidação, não 

devendo impactar nas condições de desembolso em 2017. 

 

Figura 13 – Consolidação observada por OG em 2017. 
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2.11 Número de funcionários 

A análise de evolução desse marco é 

imprescindível, Apesar de o MR Equipe 

técnica não ter relação com componentes do 

Programa ARPA para fins de aporte dos 

recursos pelo FT. Isso pois diversas atividades 

de consolidação dependem de maior alocação 

de recursos humanos pelos OG, fato que é 

corroborado ao se analisar as evidências 

objetivas de cada UC quanto à deficiência de pessoal e consequente problemas 

na gestão da UC. Para entendimento das metas para esse marco, a Tabela 14 

abaixo mostra os cenários possíveis para o MR de Equipe Técnica para Grau I 

e II: 

 

 

Tabela 14 – O Marco de Equipe Técnica prevê que a UC disponha de equipe gestora mínima para 
suas necessidades, localizada de forma a contribuir com o desempenho da unidade. Observação: 
aparece grifado a quantidade de pessoal lotada para cada cenário. 

Equipe Técnica Cenário Meta 

Não há pessoal lotado exclusivamente para gestão na unidade de conservação. 1  

Existe um responsável designado exclusivamente para gerenciar a UC. 2  

A equipe gestora conta com 2 ou mais funcionários, mas nenhum reside em 
municípios das sedes administrativas da unidade. 

3 Grau I 

A equipe gestora conta com 2 ou mais funcionários, sendo que parte deles reside 
em municípios das sedes administrativas da unidade. 

4  

A equipe gestora conta com 5 ou mais funcionários, sendo que a maioria 
reside em municípios das sedes administrativas da unidade. 

5 Grau II 

O gráfico da Figura 14 a seguir mostra evolução de pessoal lotado nas 

UCs Grau I desde 2010, quando se iniciou a Fase II do Programa ARPA: 
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Figura 14 - Evolução anual das equipes por Quantidade de UCs Grau I 

Os dados mostram que a porcentagem de UCs com 2 ou mais 

funcionários na equipe gestora vem aumentando desde 2014, aproximando-se 

dos 80% em 2017 (56 UCs). A imagem ainda ilustra que o número de UCs com 

5 ou mais funcionários aumentou no mesmo período, com 12 UCs apresentando 

esse cenário em 2017 ante 4 UCs em 2016, sendo o novo valor 3 vezes maior. 

Para análise da equipe técnica das UCs Grau II, o gráfico da Figura 15 

abaixo foi elaborado: 

 

Figura 15 - Evolução anual das equipes por Quantidade de UCs Grau II 
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Os dados mostram que não há UCs sem funcionário na equipe gestora 

desde 2015, o que se explica dada a estruturação maior das UCs Grau II no 

Programa. Também se verifica que, desde 2010, são alocados 5 ou mais 

funcionários em pelo menos 5 UCs Grau II do Programa, valor que chega a 13 

em 2017 para esse cenário. 

A Tabela 15 mostra o cumprimento das metas de Equipe Técnica para 

cada OG de acordo com os Planos de Consolidação: 

Tabela 15 - Nº de UCs que cumpriram o Plano de Consolidação11 
do MR Equipe Técnica 

 Grau I Grau II Total 

OG Cumpriu 
Não 

Cumpriu 
Cumpriu 

Não 
Cumpriu 

Cumpriu 
Não 

Cumpriu 

AC 0 0 1 0 1 0 

AM 15 1 4 0 19 1 

AP 1 0 - - 1 0 

ICMBio 27 14 25 3 52 17 

MT 5 0 2 0 7 0 

.PA 3 0 - - 3 0 

RO 6 0 1 1 7 1 

TO - - 1 0 1 0 

Total 55 15 33 4 91 19 

De acordo com os dados da FAUC 2017 para as UCs Estaduais, apenas 

uma UC (RDS Mamirauá/AM) não cumpriu o planejado quanto à alocação de 

equipe técnica para Grau I, visto que essa UC possui apenas 1 responsável pela 

gestão da UC. No entanto, ela deveria conter, segundo Plano de Consolidação, 

ao menos 2 funcionários alocados na Unidade em 2017. Para Grau II, o PE de 

Corumbiara deveria ter 5 ou mais funcionários alocados, porém a UC conta com 

2 a 4 funcionários, sendo que nenhum deles reside na UC. 

No caso do OG Federal, 17 UCs entre 69 de ambos os Graus não 

cumpriram com a meta neste ano e, portanto, haverá impacto no desembolso 

para 2017. Sobre esse cenário, diversas UCs apresentam nas evidências 

                                            

11 Não foram consideradas como atrasadas para cumprimento da meta as UCs com os 
três critérios seguintes: 1) que almejaram cenários maiores do que a meta de consolidação 
prevista para esse marco (ver Tabela 14); 2) que não cumpriram o Plano de Consolidação; e 3) 
que, no entanto, atingiram metas para esse marco, tanto para Grau I quanto Grau II de acordo 
com a Tabela 14. 
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objetivas problemas relacionados à falta de pessoal para a realização de 

atividades mínimas de gestão. No entanto, foi possível observar nos dados 

apresentados anteriormente a melhora no MR de Equipe por conta dos arranjos 

de gestão integrada que estão sendo implementados no ICMBio, o que permitiu 

maior efetividade na gestão da UC a partir da melhora da gestão de pessoal. 



 

1 
 

QUADRO RESUMIDO – CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE DESEMBOLSO 

cumpriu
cumpriu 

parcialmente

não 

cumpriu

Não se 

Aplica 

(N/A) A
R

P
A

A
C

A
M

A
P

IC
M

B
io

M
T

P
A

R
O

T
O

4
Apresentação dos Planos 

de Consolidação

Cada OG, além do ICMBio, desenvolve e segue um plano de 

consolidação plurianual até 2020, incluindo metas por UC 

(essas não precisam ter detalhes por subprojeto).

OG 100% N/A

6
Aumento da execução 

orçamentária do ICMBio

ICMBio efetivamente recebe e executa, e 2014, um orçamento 

de R$ 17,6 Mi para despesas não-salariais do ARPA
ARPA 100%

Para as UCs federais: o monitoramento da conservação da 

biodiversidade é implementado de acordo com as metas do 

planejamento do ICMBio, e a compatibilidade entre os 

protocolos adotados por ICMBio para as UCs da Amazônia e os 

protocolos aprovados pelo Programa ARPA.

Para os estados: até 2015, as metas de monitoramento da 

conservação da biodiversidade são apresentadas para todas as 

UCs de Grau II apoiadas pelo Programa ARPA.

Área de UC oficialmente criada a partir de 1/1/2014 no âmbito 

do Programa (dos 5 tipos de UCs destacados no MOP), 

inclusive instrumento legal (decreto ou lei).

2014: 1M ha; 2015: +2M ha; 2016: +3M ha; 2017 e depois: 

conforme plano de consolidação

AC, AP, MT 

TO=100%

AM=95,0%

ICMBio=75,35%

RO=87,5%

100%

34,1%

100%

KFW (€31 milhões) – acordo em separado assinado e publicado

Dados sobre área desmatada em UCs do ARPA em 2015:

Em 2014, todas as UCs Estaduais apresentaram plano final para 

estabelecimento de monitoramento. Para 2017, das 45 UCs Estaduais, 

35 possuem previsão de implementação entre os anos de 2017 a 2019. Das 

outras 10 UCs, 4 Já foram capacitadas e 6 ainda serão em 2017.

Em 2014, 12 UCs Federais iniciaram implementação de protocolo de 

monitoramento (meta era 5). Em 2017, 17 UCs estão implementando e 19 

já executam o protocolo mínimo.

Houve contrapartida de R$ 17.667.674,34 em 2014. Em 2016, esse valor 

foi de R$ 32.261.030,37 superando o planejado pela modelagem financeira

BNDES (R$ 80 milhões) – FUNBIO e MMA preparam nova proposta de 

Projeto ao Fundo Amazônia

GEF (US$ 30 milhões) – PAD em fase final

10
Performance de 

consolidação

% do total agregado da meta de consolidação alcançada pelas 

UCs (excluindo o nível de pessoal), conforme especificado no 

plano de consolidação por OG.

OG N/A

Últimas atualizações realizadas em abril de 2017

Atualizações estão de acordo com Objetivo ARPA e o objetivo do FT

 Houve ganho líquido de 2.045.218 ha desde dez/2013

N/A

N/A

N/A

100% N/A

100%

100%

100%

Legenda (Status de Cumprimento)

N/A

Resultados % da Meta

N/A

ARPA

OG

OG

Cumprimento de todas as UCs do AC, AP, MT, PA e TO

Cumpriram parcialmente os OG do AM, ICMBio e RO com atrasos em 1 

UC para cada OG estadual e 17 UCs do ICMBio

Houve alcance de 2.045.218 ha dos 6 milhões ha previstos (34,1% da 

meta)

o    Total: 131,8 km²

o    US: aumento de 17% (86,11 km²)

o    PI: aumento de 240% (45,68 km²)

100%

AC, AM, AP, ICMBio e PA aumentaram seus recursos em 158%, 298%, 

209%, 60% e161%, respectivamente

MT, RO e TO diminuíram seus recursos em 56%, 25% e 23%, 

respectivamente

Apesar das diminuições observadas, todos os OG aportaram valores de 

contrapartida maiores ao estabelecido pela modelagem

24 UCs já se consolidaram até o ano de 2017, 3 a mais que a meta 

para o período

Todos os OG cumpriram com meta de consolidação

Status de Cumprimento

Nº
Condição de 

Desembolso
Descrição Nível

9
Aumento dos recursos 

financeiros não-salariais

Valor em reais executados pelos Órgãos Gestores e 

porcentagem da meta.

11 Número de Funcionários
% das UCs que atingiram sua meta de pessoal, conforme 

especificado nos planos de consolidação de cada OG.
N/A

7

Implementação do 

Monitoramento da 

Biodiversidade

8
Criação de novas UCs 

(conforme planejamento)

 Para MMA: Plano para a compilação anual atualizada de 

informações sobre cobertura florestal em 2016, e apresentação 

de informações anualmente.

OG

3
Relatórios Financeiros 

por UC

A partir de 2016, cada OG produz um relatório anual com todas 

as fontes de recursos utilizados em cada UC.
N/A

5

Requerimento por parte 

do MMA de Recursos 

adicionais para 

complementar o FT

CFT determina se o Governo Federal requereu doações e 

desempenhou seus melhores esforços para garantir a captação 

desses recursos adicionais em prazos razoáveis.

OG

ARPA

1
MOP do ARPA alinhado 

com o Objetivo do FT

Avaliação pelo CFT de alterações efetuadas no Módulo 1 do 

MOP.

2
Inexistência de perda 

líquida de UCs

Hectares líquidos (diferença entre criação e desafetação) no 

ARPA, e (em caso de substituição) hectares líquidos de UCs na 

Amazônia Brasileira

ARPA

ARPA

Todas as UCs apoiadas pelo Programa ARPA possuem um Plano de 

Consolidação elaborado pelos seus OG, com a finalidade de alcançar a 

consolidação até dezembro de 2019.

Consultoria já elaborou 1º relatório que engloba as análises dos sistemas 

financeiros do AC, AM, AP e MT

Todos os OG enviaram Contrapartida  Governamental de 2016

98,86% da meta de 60 Mi ha foi alcançada com aprox. 59,3 mi hectares 

protegidos pelo programa em 2017



 

2 
 

ANEXO 1 – FAUC 2016/2017 

UCs Grau I – SD = Sem Dados 

CNUC OG 
Unidades em Grau I de 

consolidação 

Plano de 
Manejo (AP) 

Formação do 
Conselho 

Funcionamento 
do Conselho 

Sinalização 
Grau de 
Proteção 

Equipe 
Técnica 

Monitoramento 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

56 ICMBio ESEC Jutaí-Solimões 0 5 100 100 20 20 30 30 30 30 65 65 0 0 

58 ICMBio ESEC de Maracá Jipioca 50 95 100 100 100 100 30 30 60 90 65 65 20 75 

60 ICMBio ESEC de Niquiá 50 70 100 100 90 100 90 100 100 100 65 100 100 100 

67 ICMBio ESEC do Jari 5 5 100 100 20 100 30 100 30 30 65 50 0 75 

136 ICMBio PARNA da Amazônia 100 100 100 100 0 100 30 30 60 60 100 100 20 20 

149 ICMBio PARNA Serra do Divisor 100 100 100 100 100 90 30 30 60 60 65 65 20 75 

188 ICMBio PARNA Serra da Cutia 100 100 100 100 100 100 90 90 60 60 25 25 20 100 

189 ICMBio PARNA Serra Da Mocidade 50 70 100 100 100 100 30 30 90 90 50 50 20 75 

194 ICMBio REBIO Abufari 70 70 100 100 90 100 30 30 90 100 65 65 20 20 

216 ICMBio REBIO Nascentes Serra do Cachimbo 100 100 100 100 0 20 0 90 60 90 65 100 0 20 

218 ICMBio RDS Itatupã-Baquiá 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 100 100 

221 ICMBio RESEX Barreiro das Antas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 25 100 100 

223 ICMBio RESEX Marinha Chocoaré-Mato 
Grosso/Gestão integrada com RESEX 
Maracanã; RESEX Mestre Lucindo; 
RESEX Cuinarana 

0 5 100 100 100 100 30 30 60 60 25 25 0 0 

227 ICMBio RESEX Maracanã 0 0 100 100 100 100 15 100 30 30 65 65 75 75 

228 ICMBio RESEX São João da Ponta/Gestão 
integrada com RESEX Mãe Grande 
Curuça e RESEX Marinha Mocapajuba 

0 0 0 100 0 100 0 90 30 60 5 50 0 100 

235 ICMBio RESEX Médio Juruá 100 100 100 100 100 100 30 30 30 60 25 25 100 75 

238 ICMBio RESEX do Rio Cautário – ICMBio 50 95 100 100 100 100 30 30 60 60 65 65 20 100 

239 ICMBio RESEX Rio Jutaí 100 100 100 100 100 100 90 90 60 60 65 65 0 0 
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241 ICMBio RESEX Ipau Anilzinho 5 5 100 100 100 100 100 100 30 60 65 65 20 20 

243 ICMBio RESEX Mãe Grande Curuça/Gestão 
integrada com RESEX Marinha 
Mocapajuba e RESEX São João da 
Ponta 

0 0 100 100 20 20 15 15 60 60 25 25 0 0 

244 ICMBio RESEX Mapuá 0 0 100 100 100 100 30 30 60 60 25 25 100 20 

257 ICMBio RESEX Riozinho da Liberdade 50 50 100 100 100 100 100 100 30 30 65 25 0 20 

259 ICMBio RESEX Tapajós-Arapiuns 100 100 100 100 100 100 30 30 30 30 100 100 20 100 

264 ICMBio PARNA Rio Novo 5 5 100 100 0 0 0 30 60 60 25 100 20 20 

273 ICMBio RESEX Arioca pruanã 0 0 100 100 100 100 30 100 30 30 25 25 20 20 

274 ICMBio RESEX Alto tarauaca 0 5 100 100 100 100 30 30 60 90 65 100 100 100 

279 ICMBio RESEX de Cururupu 100 95 100 100 100 100 100 100 60 90 65 65 75 100 

281 ICMBio PARNA Juruena 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 100 65 100 100 

282 ICMBio RESEX Terra Grandre Pracuúba 5 5 100 100 70 70 30 30 60 60 25 25 20 20 

283 ICMBio RESEX Rio Unini 100 100 100 100 100 100 90 90 60 90 65 100 100 100 

285 ICMBio RESEX Arapixi 100 100 100 100 90 100 30 90 90 100 65 65 100 100 

292 AP RDS do Iratapuru 100 100 100 100 90 70 0 0 30 30 65 50 0 0 

448 MT PE Serra Ricardo Franco 5 5 100 100 20 0 15 15 60 60 65 65 20 20 

451 MT ESEC Rio Ronuro 5 5 100 100 20 90 15 30 30 30 25 65 20 20 

463 MT RESEX Guariba-Roosevelt 95 95 90 100 20 90 30 30 30 30 65 65 0 20 

470 MT PE Xingu 0 0 100 100 100 100 100 100 60 60 65 65 100 100 

764 RO ESEC Samuel 70 100 90 90 0 20 30 30 30 60 50 50 20 20 

768 RO ESEC Serra dos Três Irmãos – Mujica 
5 5 100 100 100 100 30 30 90 90 100 100 20 20 

772 RO RESEX Rio Pacaás Novos 0 5 100 100 100 100 30 30 60 60 65 65 75 75 

774 RO PE Serra dos Reis 0 0 100 100 20 20 30 100 60 60 65 65 20 100 

775 RO RESEX estadual Rio Cautário 100 100 100 100 100 100 30 100 100 100 65 100 20 20 

777 RO RESEX Rio Preto-Jacundá 5 100 100 100 90 90 30 30 100 100 65 100 20 20 

981 AM RDS Amanã 5 5 100 100 0 90 30 30 30 30 65 65 100 100 
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982 AM RDS do Aripuanã/Mosaico Apuí 100 100 100 100 90 90 30 30 30 30 65 65 100 100 

983 AM RDS Bararati/ Mosaico Apuí 100 100 100 100 90 90 30 30 30 30 65 65 75 75 

986 AM RDS Mamirauá 100 100 100 100 100 100 30 30 30 30 5 25 100 100 

987 AM RDS Piagaçu Purus 5 5 100 100 100 100 30 100 30 30 65 50 20 20 

988 AM RDS Rio Amapá 100 100 100 100 100 100 100 100 60 60 65 65 75 75 

990 AM RDS Uatumã 100 100 100 100 100 100 90 100 30 60 65 65 100 100 

992 AM RESEX do Guariba/Mosaico Apuí 100 100 100 100 90 90 90 90 30 30 65 65 20 20 

1004 AM PE Guariba/Mosaico do Apuí 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 65 65 100 100 

1006 AM PE Rio Negro Setor Sul/RDS Puranga 100 100 100 100 100 100 100 100 30 30 65 65 100 100 

1009 AM PE do Sucunduri/Mosaico Apuí 100 100 100 100 90 90 90 90 30 30 65 65 0 0 

1021 PA PE Serra dos Martírios/Andorinhas 100 100 100 100 90 100 30 30 100 100 100 100 100 100 

1033 PA REBIO de Maicuru 100 100 100 100 100 100 15 30 30 30 65 65 0 20 

1034 PA ESEC do Grão-Pará 100 100 100 100 100 100 30 90 30 30 65 65 0 20 

1506 AM RESEX Rio Gregório 100 100 100 100 100 100 100 100 30 60 65 65 100 100 

1518 ICMBio RESEX Rio Cajari 5 5 100 100 100 100 15 30 30 90 50 65 20 20 

1573 AM RDS do Juma 100 100 100 100 100 100 90 90 30 30 65 65 75 75 

1606 ICMBio RESEX Médio Purus 50 70 100 100 100 100 90 30 100 90 65 50 20 20 

1626 ICMBio PARNA Nascentes do Lago Jari 70 70 100 100 100 100 30 30 60 60 65 100 20 20 

1628 ICMBio RESEX Rio Ituxi 50 70 100 100 100 100 30 30 30 90 65 50 20 20 

1633 ICMBio PARNA Mapinguari 70 70 100 100 90 100 30 30 60 60 65 65 0 20 

1730 AM RDS Rio Negro 95 100 100 100 100 100 90 100 30 60 65 65 75 75 

1732 AM RDS Igapó-Açu 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 65 65 100 100 

1733 AM RESEX Canutama 100 100 100 100 100 100 100 100 30 60 65 65 100 100 

1735 AM RDS Matupiri/Gestão integrada com 
PE Matupiri 100 100 100 100 90 100 30 100 30 60 25 50 0 75 

1736 AM PE do Matupiri/Gestão integrada com 
RDS Matupiri 100 100 100 100 90 100 30 100 30 60 25 25 0 75 
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1810 ICMBio RESEX Renascer 0 5 100 100 100 100 15 15 60 60 25 65 20 100 

1899 MT ESEC do Rio Roosevelt 95 95 15 15 0 0 0 30 30 30 50 65 20 20 

1977 AM RDS do Rio Madeira 100 100 100 100 100 100 30 30 30 30 65 50 100 100 

3131 ICMBio ESEC Alto Maués 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 

3132 ICMBio RESEX Mocapajuba 0 0 0 5 0 0 0 0 30 30 5 25 0 0 

3133 ICMBio RESEX Marinha Mestre 
Lucindo/Gestão integrada com RESEX 
Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato 
Grosso; RESEX Cuinarana   

0 0 90 90 0 0 0 0 30 30 25 25 0 0 

3134 ICMBio RESEX Marinha Cuinarana/Gestão 
integrada com RESEX Maracanã; 
RESEX Chocoaré-Mato Grosso; 
RESEX Mestre Lucindo  

0 0 90 90 0 0 0 0 30 30 25 25 20 20 

3182 AM RDS Puranga Conquista/Gestão 
integrada com PE Rio Negro Setor Sul 5 5 100 100 100 100 100 100 30 30 65 65 100 100 

 

UCs Grau II – SD = Sem Dados 

 

ID OG 
Unidades em Grau II de 

Consolidação 

Plano 
de 

Manejo 

Revisão do 
Plano de 
Manejo 

Formação 
do 

Conselho 

Funcionamento 
do Conselho 

Termo de 
Compromisso 

e CDRU 
Sinalização 

Demarcações 
Estratégicas 

Levantamento 
Fundiário 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

47 ICMBio ESEC DA TERRA DO 
MEIO 

100 100 100 100 100 100 100 100 30 30 30 30 15 15 70 

49 ICMBio PN DE ANAVILHANAS 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 30 90 100 100 100 

57 ICMBio ESEC DE MARACÁ 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 60 100 100 

68 ICMBio ESEC RIO ACRE 100 100 100 0 100 100 90 70 0 80 100 100 15 15 100 

72 ICMBio ESEC JUAMI-JAPURÁ 100 100 0 0 100 100 20 20 100 100 100 100 15 15 100 

151 ICMBio PN DA SERRA DO 
PARDO 

100 100 100 100 100 100 90 0 30 30 30 30 10 10 70 

169 ICMBio PN DO CABO ORANGE 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 30 30 0 0 100 
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173 ICMBio PN DO JAÚ 100 100 70 70 100 100 100 100 90 90 30 30 0 15 70 

179 ICMBio PN VIRUÁ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 60 100 

187 ICMBio PN MONTANHAS DO 
TUMUCUMAQUE 

100 100 100 0 100 100 90 100 30 0 30 30 15 15 100 

207 ICMBio REBIO DO GURUPI 100 100 50 70 100 100 100 100 30 30 30 30 15 15 100 

208 ICMBio REBIO DO JARU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 15 15 100 

209 ICMBio REBIO DO LAGO 
PIRATUBA 

95 95 0 95 100 100 100 100 90 90 30 30 100 100 100 

210 ICMBio REBIO DO RIO 
TROMBETAS 

100 100 0 0 100 100 100 100 90 90 90 90 15 60 100 

211 ICMBio REBIO DO TAPIRAPÉ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 100 15 15 100 

213 ICMBio REBIO DO UATUMÃ 100 100 5 5 100 100 100 100 100 100 90 90 15 15 100 

220 ICMBio RESEX AUATÍ-PARANÁ 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 15 15 100 

222 ICMBio RESEX CHICO 
MENDES 

100 100 5 0 100 100 90 100 90 100 30 30 10 10 100 

230 ICMBio RESEX BAIXO JURUÁ 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 100 15 15 100 

232 ICMBio RESEX Cazumbá-
Iracema 

100 100 0 5 100 100 100 100 0 0 100 100 15 0 100 

242 ICMBio RESEX DO LAGO DO 
CAPANÃ GRANDE 

100 100 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 15 15 100 

256 ICMBio RESEX RIO OURO 
PRETO 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 0 15 100 

258 ICMBio RESEX Riozinho do 
Anfrísio 

100 100 0 0 100 100 100 100 100 100 30 30 15 60 100 

260 ICMBio RESEX VERDE PARA 
SEMPRE 

0 5 0 5 100 100 100 100 0 0 30 100 15 15 70 

267 ICMBio PN DO JAMANXIM 5 5 0 5 90 100 0 0 0 0 0 0 10 10 0 

280 ICMBio RESEX RIO IRIRI 100 100 0 0 100 100 20 100 0 0 30 30 15 15 100 

284 ICMBio PN DOS CAMPOS 
AMAZÔNICOS 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 15 15 100 

455 MT PE IGARAPÉS DO 
JURUENA 

100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 

765 RO PE DE GUAJARÁ-MIRIM 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 30 100 60 100 100 

939 AC PE CHANDLESS 100 100 0 0 100 100 100 100 30 30 100 100 60 60 100 
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985 AM RDS CUJUBIM 100 100 0 5 100 100 100 100 100 100 30 30 15 15 70 

989 AM RDS UACARÍ 100 100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

991 AM RESEX CATUÁ-
IPIXUNA 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

1007 AM PE RIO NEGRO SETOR 
NORTE 

100 100 0 0 100 100 100 100 30 30 100 100 60 60 70 

1487 TO PE DO CANTÃO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1495 RO PE DE CORUMBIARA 100 100 100 100 100 100 90 90 100 100 90 90 15 15 100 

1635 ICMBio RESEX  Rio Xingu 100 100 0 0 100 100 90 90 0 0 90 90 15 15 70 

1901 MT PE CRISTALINO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 15 15 60 60 70 

 

 

Continuação... 

ID OG 
Unidades em Grau II de 
Consolidação 

Proteção Equipe Equipamentos Instalações Pesquisa Monitoramento 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

47 ICMBio ESEC DA TERRA DO MEIO 70 90 90 25 65 100 100 5 5 40 40 100 100 

49 ICMBio PN DE ANAVILHANAS 100 60 60 65 65 100 100 100 100 100 100 100 100 

57 ICMBio ESEC DE MARACÁ 100 60 60 50 50 45 45 100 100 40 40 75 75 

68 ICMBio ESEC RIO ACRE 100 60 60 65 65 100 100 100 100 40 40 75 75 

72 ICMBio ESEC JUAMI-JAPURÁ 100 60 60 65 65 100 100 100 100 40 40 0 20 

151 ICMBio PN DA SERRA DO PARDO 70 30 30 65 65 45 45 100 100 0 40 75 100 

169 ICMBio PN DO CABO ORANGE 100 90 90 65 65 100 45 100 100 40 40 20 100 

173 ICMBio PN DO JAÚ 100 60 60 100 100 45 100 100 100 0 40 100 100 

179 ICMBio PN VIRUÁ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

187 ICMBio PN MONTANHAS DO 
TUMUCUMAQUE 

100 60 60 50 50 30 45 5 100 40 40 100 100 

207 ICMBio REBIO DO GURUPI 100 60 100 100 100 45 100 100 100 90 90 100 100 

208 ICMBio REBIO DO JARU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

209 ICMBio REBIO DO LAGO PIRATUBA 100 30 60 50 50 45 45 100 100 40 40 100 100 
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210 ICMBio REBIO DO RIO TROMBETAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 90 100 100 

211 ICMBio REBIO DO TAPIRAPÉ 100 100 100 65 65 45 100 100 100 90 90 100 100 

213 ICMBio REBIO DO UATUMÃ 100 100 100 65 65 100 100 100 100 100 100 100 100 

220 ICMBio RESEX AUATÍ-PARANÁ 100 60 60 65 65 45 100 5 5 40 90 100 100 

222 ICMBio RESEX CHICO MENDES 100 30 60 65 100 45 100 5 5 40 40 20 75 

230 ICMBio RESEX BAIXO JURUÁ 100 60 90 65 65 45 45 100 100 40 90 100 100 

232 ICMBio RESEX Cazumbá-Iracema 100 30 30 25 100 45 45 100 100 100 0 100 100 

242 ICMBio RESEX DO LAGO DO CAPANÃ 
GRANDE 

100 60 60 65 25 100 100 5 100 0 0 20 75 

256 ICMBio RESEX RIO OURO PRETO 100 30 30 25 25 100 100 100 100 90 0 75 100 

258 ICMBio RESEX Riozinho do Anfrísio 100 60 60 65 100 45 45 5 5 40 40 100 100 

260 ICMBio RESEX VERDE PARA SEMPRE 100 60 60 50 65 45 45 0 0 40 40 100 100 

267 ICMBio PN DO JAMANXIM 0 30 60 100 100 45 45 0 5 0 0 0 20 

280 ICMBio RESEX RIO IRIRI 70 60 60 25 65 45 45 0 0 100 100 100 100 

284 ICMBio PN DOS CAMPOS AMAZÔNICOS 100 100 100 100 65 100 100 5 100 40 40 100 100 

455 MT PE IGARAPÉS DO JURUENA 100 60 30 65 65 100 45 5 5 40 90 100 100 

765 RO PE DE GUAJARÁ-MIRIM 100 100 100 100 100 45 100 100 100 0 100 20 20 

939 AC PE CHANDLESS 100 90 90 65 100 100 100 100 100 90 90 75 75 

985 AM RDS CUJUBIM 70 60 60 65 65 45 100 100 100 40 40 75 75 

989 AM RDS UACARÍ 100 60 60 65 65 100 100 100 100 100 100 100 100 

991 AM RESEX CATUÁ-IPIXUNA 70 30 30 65 65 100 100 100 100 0 0 100 100 

1007 AM PE RIO NEGRO SETOR NORTE 70 90 100 65 65 100 100 100 100 40 90 100 100 

1487 TO PE DO CANTÃO 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1495 RO PE DE CORUMBIARA 100 60 60 50 50 45 45 100 100 40 40 20 20 

1635 ICMBio RESEX  Rio Xingu 70 30 60 65 100 45 45 100 5 40 40 75 75 

1901 MT PE CRISTALINO 70 30 30 65 65 100 45 5 5 90 90 100 100 
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ANEXO 2 – UCS APOIADAS PELO ARPA 

Em destaque, consolidadas 

ID Unidade de Conservação OG Grau 
Previsão de 

Consolidação 

47 ESEC Terra do Meio ICMBio II 2018 

49 PARNA Anavilhanas ICMBio II 2018 

56 ESEC Jutaí Solimões ICMBio I 2019 

57 ESEC Maraca ICMBio II 2018 

58 ESEC Maracá-Jipioca ICMBio I 2018 

60 ESEC Niquiá ICMBio I 2018 

67 ESEC Jari ICMBio I 2018 

68 ESEC Rio Acre ICMBio II 2018 

72 ESEC Juami Japurá ICMBio II 2018 

136 PARNA Amazônia ICMBio I 2018 

149 PARNA Serra do Divisor ICMBio I 2018 

151 PARNA Serra do Pardo ICMBio II 2018 

169 PARNA Cabo Orange ICMBio II 2018 

173 PARNA Jaú ICMBio II 2018 

179 PARNA Viruá ICMBio II 2016 

187 PARNA Montanhas do Tumucumaque ICMBio II 2018 

188 PARNA Serra da Cutia ICMBio I 2018 

189 PARNA Serra da Mocidade ICMBio I 2018 

194 REBIO Do Abufari ICMBio I 2018 

207 REBIO Gurupi ICMBio II 2018 

208 REBIO Jaru ICMBio II 2018 

209 REBIO Lago Piratuba ICMBio II 2018 

210 REBIO Trombetas ICMBio II 2018 

211 REBIO Tapirapé ICMBio II 2018 

213 REBIO Uatumã ICMBio II 2016 

216 REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo ICMBio I 2018 

218 RDS Itatupã-Baquiá ICMBio I 2016 

220 RESEX Auati-Paraná ICMBio II 2018 

221 RESEX Barreiro das Antas ICMBio I 2017 

222 RESEX Chico Mendes ICMBio II 2018 

223 
RESEX Marinha Chocoaré-Mato Grosso/Gestão 
integrada com RESEX Maracanã; RESEX Mestre 
Lucindo; RESEX Cuinarana 

ICMBio I 2018 
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227 
RESEX Maracanã/Gestão integrada com RESEX 
Chocoaré-Mato Grosso; RESEX Cuinarana; RESEX 
Mestre Lucindo 

ICMBio I 2018 

228 
RESEX de São João da Ponta/Gestão integrada com 
RESEX Mãe Grande de Curuçá e RESEX Marinha 
Mocapajuba 

ICMBio I 2019 

230 RESEX Baixo Juruá ICMBio II 2018 

232 RESEX Cazumbá-Iracema ICMBio II 2018 

235 RESEX Médio Juruá ICMBio I 2018 

238 RESEX do Rio Cautário ICMBio I 2018 

239 RESEX Rio Jutaí ICMBio I 2018 

241 RESEX Ipaú-Anilzinho ICMBio I 2018 

242 RESEX Lago do Capanã Grande ICMBio II 2018 

243 
RESEX Mãe Grande de Curuçá/Gestão integrada com 
RESEX Marinha Mocapajuba e RESEX de São João 
da Ponta 

ICMBio I 2019 

244 RESEX Mapuá ICMBio I 2018 

256 RESEX Rio Ouro Preto ICMBio II 2018 

257 RESEX Riozinho da Liberdade ICMBio I 2018 

258 RESEX Riozinho do Anfrísio ICMBio II 2018 

259 RESEX Tapajós-Arapiuns ICMBio I 2018 

260 RESEX Verde para Sempre ICMBio II 2018 

264 PARNA Rio Novo ICMBio I 2018 

267 PARNA do Jamanxim ICMBio II 2018 

273 RESEX Arioca-Pruanã ICMBio I 2018 

274 RESEX Alto Tarauacá ICMBio I 2018 

279 RESEX Cururupu ICMBio I 2017 

280 RESEX Rio Iriri ICMBio II 2018 

281 PARNA Juruena ICMBio I 2017 

282 RESEX Terra Grande Pracuúba ICMBio I 2018 

283 RESEX Rio Unini ICMBio I 2015 

284 PARNA Campos Amazônicos ICMBio II 2018 

285 RESEX Arapixi ICMBio I 2015 

292 RDS do Iratapuru AP I 2019 

448 PE Serra Ricardo Franco MT I 2019 

451 ESEC Rio Ronuro MT I 2019 

455 PE Igarapés do Juruena MT II 2019 

463 RESEX Guariba-Roosevelt MT I 2019 

470 PE Xingu MT I 2019 

764 ESEC Samuel RO I 2018 

765 PE Guajará-Mirim RO II 2017 



 

11 
 

768 ESEC Serra dos Três Irmãos RO I 2019 

772 RESEX do Rio Pacaas Novos RO I 2019 

774 PE Serra dos Reis RO I 2019 

775 RESEX Estadual Rio Cautário RO I 2017 

777 RESEX Rio Preto Jacundá RO I 2017 

939 PE Chandless AC II 2018 

981 RDS Amanã AM I 2019 

982 RDS do Aripuanã/Mosaico Apuí AM I 2016 

983 RDS Bararati/ Mosaico Apuí AM I 2016 

985 RDS Cujubim AM II 2019 

986 RDS Mamirauá AM I 2019 

987 RDS Piagaçú-Purus AM I 2019 

988 RDS Rio Amapá AM I 2019 

989 RDS Uacari AM II 2019 

990 RDS Uatumã AM I 2018 

991 RESEX Catuá-Ipixuna AM II 2019 

992 RESEX do Guariba/Mosaico Apuí AM I 2016 

1004 PE Guariba/Mosaico do Apuí AM I 2016 

1006 
PE Rio Negro Setor Sul/Gestao integrada com RDS 
Puranga Conquista 

AM I 2018 

1007 PE Rio Negro Setor Norte AM II 2019 

1009 PE do Sucunduri/Mosaico Apuí AM I 2016 

1021 PE Serra dos Martírios/Andorinhas PA I 2016 

1033 REBIO Maicuru PA I 2019 

1034 ESEC Grão Pará PA I 2019 

1487 PE Cantão TO II 2014 

1495 PE Corumbiara RO II 2019 

1506 RESEX Rio Gregório AM I 2018 

1518 RESEX Rio Cajari ICMBio I 2018 

1573 RDS do Juma AM I 2018 

1606 RESEX Médio Purus ICMBio I 2019 

1626 PARNA Nascentes do Lago Jari ICMBio I 2017 

1628 RESEX Ituxi ICMBio I 2019 

1633 PARNA Mapinguari ICMBio I 2018 

1635 RESEX Rio Xingu ICMBio II 2018 

1730 RDS Rio Negro AM I 2019 

1732 RDS Igapó-Açu AM I 2016 

1733 RESEX Canutama AM I 2018 

1735 RDS do Matupiri/Gestão integrada com PE Matupiri AM I 2018 
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1736 
PE do Matupiri/Gestão integrada com RDS do 
Matupiri 

AM I 2018 

1810 RESEX Renascer ICMBio I 2017 

1899 ESEC do Rio Roosevelt MT I 2019 

1901 PE Cristalino MT II 2019 

1977 RDS do Rio Madeira AM I 2018 

3131 ESEC Alto Maués ICMBio I 2018 

3132 
RESEX Marinha Mocapajuba/Gestão integrada com 
RESEX Mãe Grande de Curuçá e RESEX de São João 
da Ponta 

ICMBio I 2019 

3133 
RESEX Marinha Mestre Lucindo/Gestão integrada com 
RESEX Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato Grosso; 
RESEX Cuinarana 

ICMBio I 2018 

3134 
RESEX Marinha Cuinarana/Gestão integrada com 
RESEX Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato Grosso; 
RESEX Mestre Lucindo 

ICMBio I 2018 

3182 
RDS Puranga Conquista/Gestão integrada com PE Rio 
Negro Setor Sul 

AM I 2018 
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ANEXO 3 – UCS COM ATRASOS NO PLANO DE CONSOLIDAÇÃO 

ID Unidade de Conservação OG Grau 

P
la

n
o

 d
e 

M
an

e
jo

 

Fo
rm

aç
ão

 d
e 

C
o

n
se

lh
o

 

Fu
n

ci
o

n
am

e
n

to
 d

e 
C

o
n

se
lh

o
 

Te
rm

o
 d

e 
C

o
m

p
ro

m
is

so
 e

 C
D

R
U

 

Si
n

al
iz

aç
ão

 

D
e

m
ar

ca
çã

o
 

Le
va

n
ta

m
e

n
to

 F
u

n
d

iá
ri

o
 

P
ro

te
çã

o
 

Eq
u

ip
e 

Eq
u

ip
am

e
n

to
s 

In
st

al
aç

õ
e

s 

P
e

sq
u

is
a 

M
o

n
it

o
ra

m
e

n
to

 

N
º 

d
e 

A
tr

as
o

s 

N
ão

 A
tr

as
ad

o
s 

To
ta

l 

47 ESEC Terra do Meio ICMBio II    x x x x    x   5 8 13 

49 PARNA de Anavilhanas ICMBio II        x      1 12 13 

56 ESEC Jutaí Solimões ICMBio I x  x          x 3 5 8 

57 ESEC Maracá ICMBio II      x    x  x x 4 9 13 

60 ESEC Niquiá ICMBio I x             1 7 8 

67 ESEC Jari ICMBio I x       x      2 6 8 

68 ESEC Rio Acre ICMBio II    x  x  x      3 10 13 

72 ESEC Juami Japurá ICMBio II x  x          x 3 10 13 

136 PARNA Amazônia ICMBio I             x 1 7 8 

151 PARNA Serra do Pardo ICMBio II   x x x x x x  x  x  8 5 13 
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169 PARNA Cabo Orange ICMBio II      x    x    2 11 13 

173 PARNA Jaú ICMBio II x   x x   x      4 9 13 

179 PARNA Viruá ICMBio II      x        1 12 13 

187 PARNA Montanhas do Tumucumaque ICMBio II    x x x    x    4 9 13 

194 REBIO Do Abufari ICMBio I             x 1 7 8 

207 REBIO Gurupi ICMBio II    x x       x  3 10 13 

209 REBIO Lago Piratuba ICMBio II x   x x   x  x  x  6 7 13 

210 REBIO Trombetas ICMBio II    x x       x  3 10 13 

211 REBIO Tapirapé ICMBio II      x        1 12 13 

213 REBIO Uatumã ICMBio II      x        1 12 13 

216 REBIO Nascentes Serra do Cachimbo ICMBio I   x          x 2 6 8 

220 RESEX Auati-Paraná ICMBio II      x     x   2 11 13 

222 RESEX Chico Mendes ICMBio II        x   x   2 11 13 

223 RESEX Chocoaré-Mato Grosso ICMBio I x            x 2 6 8 

227 
RESEX Maracanã /Gestão integrada com 
RESEX Chocoaré-Mato Grosso; RESEX 
Cuinarana; RESEX Mestre Lucindo 

ICMBio I x       x     x 3 5 8 

228 
RESEX São João da Ponta/Gestão integrada 
com RESEX Mãe Grande Curuça e RESEX 
Marinha Mocapajuba 

ICMBio I x             1 7 8 
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230 RESEX Baixo Juruá ICMBio II      x    x    2 11 13 

232 RESEX Cazumbá-Iracema ICMBio II      x    x  x  3 10 13 

235 RESEX Médio Juruá ICMBio I             x 1 7 8 

239 RESEX Rio Jutaí ICMBio I             x 1 7 8 

241 RESEX Ipaú-Anilzinho ICMBio I x             1 7 8 

242 RESEX Lago do Capanã Grande ICMBio II      x      x x 3 10 13 

243 
RESEX Mãe Grande Curuça/Gestão integrada 
com RESEX Marinha Mocapajuba e RESEX São 
João da Ponta 

ICMBio I x             1 7 8 

244 RESEX Mapuá ICMBio I x            x 2 6 8 

256 RESEX Rio Ouro Preto ICMBio II      x  x    x  3 10 13 

257 RESEX Riozinho da Liberdade ICMBio I x       x      2 6 8 

258 RESEX Riozinho do Anfrísio ICMBio II        x  x  x  3 10 13 

259 RESEX Tapajós-Arapiuns ICMBio I        x      1 7 8 

260 RESEX Verde para Sempre ICMBio II x           x  2 11 13 

264 PARNA do Rio Novo ICMBio I x  x           2 6 8 

267 PARNA do Jamanxim ICMBio II x  x x x x x x  x  x x 10 3 13 

273 RESEX Arioca-Pruanã ICMBio I x       x      2 6 8 

274 RESEX Alto Tarauacá ICMBio I x             1 7 8 

280 RESEX Rio Iriri ICMBio II       x   x x   3 10 13 
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282 RESEX Terra Grande Pracuúba ICMBio I x            x 2 6 8 

284 PARNA Campos Amazônicos ICMBio II      x      x  2 11 13 

292 RDS do Iratapuru AP I     x   x     x 3 5 8 

448 PE Serra Ricardo Franco MT I x  x  x        x 4 4 8 

451 ESEC Rio Ronuro MT I x       x     x 3 5 8 

455 PE Igarapés do Juruena MT II        x      1 12 13 

463 RESEX Guariba-Roosevelt MT I x       x     x 3 5 8 

470 PE Xingu MT I x             1 7 8 

764 ESEC Samuel RO I  x x      x    x 4 4 8 

765 PE Guajará-Mirim RO II             x 1 12 13 

768 ESEC Serra dos Três Irmãos RO I x             1 7 8 

772 RESEX do Rio Pacaas Novos RO I x            x 2 6 8 

774 PE Serra dos Reis RO I x  x      x x    4 4 8 

775 RESEX Estadual Rio Cautário RO I             x 1 7 8 

777 RESEX Rio Preto-Jacundá RO I             x 1 7 8 

939 PE Chandless AC II    x  x      x  3 10 13 

985 RDS Cujubim AM II x             1 12 13 

986 RDS Mamirauá AM I         x x    2 6 8 

987 RDS Piagaçú-Purus AM I             x 1 7 8 
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989 RDS Uacari AM II x             1 12 13 

991 RESEX Catuá-Ipixuna AM II        x    x  2 11 13 

1007 PE Rio Negro Setor Norte AM II    x          1 12 13 

1033 REBIO Maicuru PA I        x      1 7 8 

1034 ESEC Grão Pará PA I        x      1 7 8 

1495 PE Corumbiara RO II      x  x x x  x x 6 7 13 

1606 RESEX Médio Purus ICMBio I x            x 2 6 8 

1626 PARNA Nascentes do Lago Jari ICMBio I x            x 2 6 8 

1628 RESEX Ituxi ICMBio I x            x 2 6 8 

1633 PARNA Mapinguari ICMBio I x            x 2 6 8 

1635 RESEX Rio Xingu ICMBio II      x x   x x   4 9 13 

1810 RESEX Renascer ICMBio I x    x         2 6 8 

1899 ESEC do Rio Roosevelt MT I x x x     x     x 5 3 8 

1901 PE Cristalino MT II      x x x  x    4 9 13 

3131 ESEC Alto Maués ICMBio I x x x  x   x  x    6 2 8 

3132 
RESEX Marinha Mocapajuba/Gestão integrada 
com RESEX Mãe Grande Curuça e RESEX São 
João da Ponta 

ICMBio I x x x  x     x   x 6 2 8 

3133 
RESEX Marinha Mestre Lucindo/Gestão 
integrada com RESEX Maracanã; RESEX 
Chocoaré-Mato Grosso; RESEX Cuinarana   

ICMBio I x x x  x   x  x   x 7 1 8 
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3134 
RESEX Marinha Cuinarana/Gestão integrada 
com RESEX Maracanã; RESEX Chocoaré-Mato 
Grosso; RESEX Mestre Lucindo  

ICMBio I x x x  x   x  x   x 7 1 8 

3182 
RDS Puranga Conquista/Gestão integrada com 
PE Rio Negro Setor Sul 

AM I x             1 7 8 

  Total  39 6 14 11 15 20 6 27 4 19 5 15 33    

 

ANEXO 4 – CONTRAPARTIDA POR UC E CATEGORIA DE GASTO - 2016 

   Categoria de Despesas 

ID 
Unidade de 

Conservação 
Órgão 
Gestor 

Salários (custos 
diretos e indiretos) 

Obras Equipamentos Combustível Manutenção 
Diárias e 

Passagens 
Proteção 

Contratos de 
Serviços 

47 ESEC Terra do Meio ICMBio R$          104.005,48  R$     -  R$                  -  R$         207,75   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        74.686,59  

49 PN Anavilhanas ICMBio R$          731.555,17  R$     -  R$                  -  R$    46.066,88   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      241.546,19  

56 
ESEC Jutaí 
Solimões 

ICMBio R$          103.216,96  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    

57 ESEC Maraca ICMBio R$          828.944,33  R$     -  R$     7.200,00   R$    13.150,85   R$     9.598,71   R$                -     R$                 -     R$                   -    

58 
ESEC Maracá-
Jipioca 

ICMBio R$          654.239,98  R$     -  R$   14.400,00   R$    36.710,67   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      486.216,85  

60 Esec Niquiá ICMBio R$          585.241,34  R$     -  R$                  -  R$    31.535,99   R$                 -     R$                -     R$      31.871,90   R$                   -    

67 ESEC Jari ICMBio R$           76.115,99  R$     -  R$                  -  R$    18.564,00   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      614.822,18  

68 ESEC Rio Acre ICMBio R$          276.484,19  R$     -  R$                  -  R$      6.558,76   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    

72 ESEC Juami Japurá ICMBio R$          379.032,17  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    

136 PARNA Amazônia ICMBio R$          559.183,77  R$     -  R$                  -  R$    14.284,54   R$   35.268,33   R$                -     R$      11.770,50   R$      260.303,34  

149 PN Serra do Divisor ICMBio R$          191.268,24  R$     -  R$                  -  R$    14.882,05   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        41.137,33  

151 PN Serra do Pardo ICMBio R$          248.965,95  R$     -  R$                  -  R$    28.498,96   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      330.861,33  
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169 PN Cabo Orange ICMBio R$          726.920,86  R$     -  R$   14.400,00       R$                -     R$                 -     R$      470.883,62  

173 PN Jaú ICMBio R$          911.005,95  R$     -  R$                  -  R$    34.875,00   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      728.903,52  

179 PN Viruá ICMBio R$          844.833,84  R$     -  R$   21.600,00   R$    64.360,00   R$                 -     R$     15.767,09   R$ 5.052.799,40   R$      119.519,91  

187 
PN Montanhas  do 
Tumucumaque 

ICMBio R$          371.709,88  R$     -  R$                  -  R$    22.260,00   R$    1.083,00   R$                -     R$                 -     R$      886.698,60  

188 PN Serra da Cutia ICMBio R$          176.141,08  R$     -  R$                  -  R$    10.358,16   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$   1.224.120,50  

189 
PN Serra da 
Mocidade 

ICMBio R$          497.995,85  R$     -  R$                  -  R$    23.178,05     R$                -     R$      14.677,70   R$        94.902,83  

194 REBIO Do Abufari ICMBio R$          377.436,56  R$     -  R$                  -  R$   104.070,54     R$     39.468,59   R$    175.850,90   R$      474.388,17  

207 REBIO Gurupi ICMBio R$          607.704,49  R$     -  R$   14.400,00   R$   134.710,04   R$ 173.767,68   R$   134.343,00   R$                 -     R$      441.660,83  

208 REBIO Jaru ICMBio R$       1.969.287,53  R$     -  R$   14.400,00   R$    51.565,21   R$     5.617,32   R$   614.232,57   R$                 -     R$      491.532,74  

209 
REBIO Lago 
Piratuba 

ICMBio R$          782.487,20  R$     -  R$   28.800,00   R$    56.074,54   R$   85.247,50   R$                -     R$ 2.045.684,65   R$      646.724,73  

210 REBIO Trombetas ICMBio R$          526.578,25  R$     -  R$                  -  R$    91.072,85   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        63.162,12  

211 REBIO Tapirapé ICMBio R$          365.251,64  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$     1.174,00   R$                -     R$      10.620,00   R$        55.661,49  

213 REBIO Uatumã ICMBio R$          664.990,29  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$        1.323,00   R$      304.847,02  

216 
REBIO Nascentes 
da Serra do 
Cachimbo 

ICMBio R$          129.956,16  R$     -  R$                  -  R$      8.494,64   R$  35.966,08   R$                -     R$      73.859,10   R$      107.055,99  

218 RDS Itatupã_Baquiá ICMBio R$           46.526,39  R$     -  R$                  -  R$      5.456,15   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        45.267,65  

220 
RESEX Auati 
Parana 

ICMBio R$          234.386,83  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      125.442,67  

221 
RESEX Barreiro das 
Antas 

ICMBio R$          109.642,32  R$     -  R$                  -  R$    22.788,96   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      289.902,46  

222 
RESEX Chico 
Mendes 

ICMBio R$          907.624,10  R$     -  R$                  -  R$      7.017,98   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      254.129,25  

227 
Resex Marinha 
Maracanã/Bloco 
Maracanã  

ICMBio R$          714.759,32  R$     -  R$                  -  R$      1.027,27   R$     1.650,00   R$                -     R$                 -     R$      145.233,69  

230 RESEX Baixo Juruá ICMBio R$          277.009,95  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      125.442,69  

232 
RESEX Cazumba-
Iracema 

ICMBio R$          176.611,47  R$     -  R$                  -  R$    62.031,15   R$     8.503,99   R$                -     R$                 -     R$        43.177,23  

235 RESEX Médio Juruá ICMBio R$           96.198,61  R$     -  R$                  -  R$      5.479,00     R$                -     R$                 -     R$      252.468,32  

238 
RESEX do Rio 
Cautário  

ICMBio R$          477.317,26  R$     -  R$                  -  R$    22.446,25   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      273.271,63  

239 RESEX Rio Jutaí ICMBio R$           89.240,90  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    
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241 
RESEX Ipau 
Anilzinho 

ICMBio R$           41.900,84  R$     -  R$                  -  R$      6.435,57   R$                 -     R$                -     R$      21.240,00   R$                   -    

242 
RESEX Capanã 
Grande 

ICMBio R$           92.529,84  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      271.539,21  

244 RESEX Mapua ICMBio R$           42.598,13  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        46.463,55  

256 
RESEX Rio Ouro 
Preto 

ICMBio R$          206.798,67  R$     -  R$                  -  R$    12.186,27   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      311.038,86  

257 
RESEX Riozinho da 
Liberdade 

ICMBio R$          219.684,77  R$     -  R$                  -  R$    16.132,63   R$     7.764,00   R$                -     R$                 -     R$        46.989,66  

258 
RESEX Riozinho do 
Anfrisio 

ICMBio R$          225.685,92  R$     -  R$                  -  R$         325,12   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        60.077,72  

259 
Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns 

ICMBio R$          701.259,88  R$     -  R$                  -  R$    18.399,92   R$   11.497,50   R$                -     R$      37.125,00   R$      341.929,32  

260 
RESEX Verde para 
Sempre 

ICMBio R$          123.558,13  R$     -  R$                  -  R$         756,03   R$        280,50   R$                -     R$      26.125,00   R$        78.110,11  

264 PN Rio Novo ICMBio R$          180.212,08  R$     -  R$                  -  R$      5.228,90   R$     7.981,50   R$                -     R$                 -     R$      117.836,36  

267 PN Jamanxim ICMBio R$          526.325,27  R$     -  R$                  -  R$    10.842,66   R$  38.303,77   R$                -     R$    118.199,00   R$      106.831,66  

273 
RESEX Arioca 
pruanã 

ICMBio R$          226.902,82  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$      29.205,00   R$        45.267,65  

274 
RESEX Alto 
tarauaca 

ICMBio R$          179.798,58  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        47.011,27  

279 RESEX Cururupu ICMBio R$          325.854,32  R$     -  R$                  -  R$      5.778,57   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      161.405,01  

280 RESEX Rio  Iriri ICMBio R$          107.013,21  R$     -  R$                  -  R$      3.294,25   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        43.902,72  

281 PN Juruena ICMBio R$          974.735,35  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$      366.934,15  

282 
RESEX Terra 
Grandre 

ICMBio R$          161.329,46  R$     -  R$                  -  R$      9.028,40   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$        36.333,39  

283 RESEX Rio Unini ICMBio R$          349.389,45  R$     -  R$                  -  R$    24.103,80   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$            683,46  

284 
PN Campos 
Amazônicos 

ICMBio R$          858.464,25  R$     -  R$    21.600,00   R$    17.089,23   R$ 13.280,24   R$                -     R$                 -     R$      103.686,96  

285 RESEX Arapixi ICMBio R$           66.761,50  R$     -  R$                  -  R$    24.588,00   R$ 10.016,80   R$                -     R$                 -     R$      129.347,94  

292 RDS do Iratapuru AP R$         257.565,80 R$     - R$                  -  R$    36.501,00  R$                 -     R$ 46.957,48  R$                 -    R$                 -    

448 
PE Serra Ricardo 
Franco 

MT R$          289.072,96  R$     -  R$                  -  R$     21.101,29  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    

451 ESEC Rio Ronuro MT R$          397.519,16  R$     -  R$                  -  R$     25.887,95  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    

455 
PE Igarapes do 
Juruena 

MT R$          315.397,25  R$     -  R$                  -  R$       7.635,49  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    

463 
RESEX Guariba-
Roosevelt 

MT R$          307.625,12  R$     -  R$                  -  R$     10.453,38  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    
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470 PE Xingu MT R$          289.784,62  R$     -  R$                  -  R$     46.251,98  R$                 -    R$                 -    R$                 -    R$                 -    

764 ESEC Samuel RO R$            13.500,00  R$     -  R$                  -  R$     21.600,00   R$  12.200,00   R$   129.000,00  R$                 -    R$                 -    

765 PE Guajara-Mirim RO R$            15.500,00  R$     -  R$                  -  R$     10.000,00   R$  22.500,00   R$     28.800,00  R$                 -    R$                 -    

768 
ESEC Mujica e 
Serra dos Três 
Irmãos 

RO R$            13.500,00  R$     -  R$                  -  R$       3.200,00   R$     8.900,00   R$     20.800,00   R$     28.000,00  R$                 -    

772 
RESEX do Rio 
Pacaas Novos 

RO R$            13.500,00  R$     -  R$                  -  R$       3.500,00   R$     6.200,00   R$     28.800,00   R$     28.000,00  R$                 -    

774 PE Serra dos Reis RO R$            13.500,00  R$     -  R$                  -  R$     18.000,00   R$  21.200,00   R$     64.800,00  R$                 -    R$                 -    

775 
RESEX estadual Rio 
Cautário 

RO R$            15.500,00  R$     -  R$                  -  R$                 -     R$  11.200,00   R$     43.200,00  R$                 -    R$                 -    

777 
RESEX Rio Preto 
Jacundá 

RO R$            13.500,00  R$     -  R$                  -  R$     27.600,00   R$     8.600,00   R$   165.000,00      

939 PE Chandles AC R$          489.680,56  R$     -  R$                  -  R$       3.631,56   R$     6.070,11   R$       1.661,80   R$       1.635,31   R$                      -    

981 RDS Amanã AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      438.000,00  

985 RDS Cujubim AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$        18.600,00  

986 RDS Mamirauá AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$   1.211.400,00  

987 RDS Piagaçu Purus AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      533.400,00  

988 RDS Rio Amapá AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$       8.491,33   R$      248.900,86  

989 RDS UACARI AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      189.600,00  

990 RDS Uatumã AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      169.200,00  

991 
RESEX Catua 
Ipixuna 

AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      129.000,00  

1004 MOSAICO do Apui AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$               -     R$                    -     R$       8.491,33   R$        18.500,86  

1006 

PE Rio Negro Setor 
Sul/Gestao 
integrada com RDS 
Puranga Conquista 

AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -     R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$      188.400,00  

1007 
PE Rio Negro Setor 
Norte 

AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -     R$                    -     R$               -     R$                    -     R$                    -     R$                      -    

1021 
PE Serra dos 
Martírios/Andorinhas 

PA R$          257.954,49 R$     -  R$                  -  R$        7.611,72   R$    30.165,19   R$    41.181,58   R$                  -     R$      871.305,13  

1033 REBIO Maicuru PA R$         128.358,77  R$     -  R$                  -  R$           707,28   R$     4.863,32   R$          783,35   R$                  -     R$        95.305,59  

1034 ESEC Grão Pará PA R$        208.172,52  R$     -  R$                  -  R$           707,28   R$     4.863,32   R$       4.518,84   R$                 -     R$        95.305,59  
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1487 PE  Cantão TO R$          213.087,16 R$     - R$ 117.925,00 R$     41.584,82 R$    30.500,97 R$       3.982,00 R$     26.438,09 R$        54.000,00  

1495 PE Corumbiara RO R$          15.500,00  R$     -  R$                  -    R$    13.200,00   R$     25.000,00   R$     35.000,00    

1506 
RESEX Rio 
Gregório 

AM R$        114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                    -     R$                 -     R$                  -     R$                  -     R$      112.200,00  

1518 RESEX Rio Cajari ICMBio R$        491.017,87  R$     -  R$                  -  R$      24.888,28   R$   19.025,64   R$                  -     R$                 -     R$      283.538,41  

1573 RDS do Juma AM R$        114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                  -     R$      8.491,33   R$       290.300,86  

1606 
RESEX Medio 
Purus 

ICMBio R$           99.705,90  R$     -  R$                  -  R$      55.610,00   R$                 -     R$                  -     R$                 -     R$      182.416,27  

1626 
PN Nascentes o 
Lago  Jari 

ICMBio R$         306.816,49  R$     -  R$                  -  R$      30.288,00   R$                 -     R$                  -     R$                 -     R$      415.232,71  

1628 RESEX Rio Ituxi ICMBio R$           91.542,14  R$     -  R$                  -  R$      72.416,75   R$        729,00   R$                  -     R$                 -     R$                   -    

1633 PARNA Mapinguari ICMBio R$        942.784,67  R$     -  R$   21.600,00   R$      21.087,45   R$   59.435,75   R$                  -     R$        8.800,00   R$      339.245,85  

1635 RESEX  Rio Xingu ICMBio R$         201.423,44  R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                  -     R$                 -     R$        43.902,71  

1730 RDS Rio Negro AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  - R$                     -     R$                 -     R$                  -     R$                 -     R$      381.000,00  

1732 RDS Igapó-Açu AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  - R$                     -     R$                 -     R$                  -     R$        8.491,33   R$        18.500,86  

1733 RESEX Canutama AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                 -     R$                 -     R$                 -     R$       8.491,33   R$       18.500,86  

1736 
PE do Matupiri/ 
Gestão integrada 
com RDS Matupiri 

AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  - R$                  - R$                  - R$                  - R$                  - R$                  - 

1810 RESEX Renascer ICMBio R$          105.958,44  R$     -  R$                  -  R$        1.227,65   R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    

1899 
ESEC do Rio 
Roosevelt 

MT R$          291.706,12  R$     -  R$                  -  R$                     -            

1901 PE Cristalino MT R$          261.052,31  R$     -  R$                  -  R$        6.731,90          

1977 RDS do Rio Madeira AM R$          114.029,14  R$     -  R$                  -  R$                     -    
 R$                         
-    

 R$                       
-    

 R$       8.491,33   R$       641.900,86  

3131 ESEC Alto Maués ICMBio R$                       -    R$     -  R$                  -  R$                     -     R$                 -     R$                -     R$                 -     R$                   -    

3132 
Resex 
Mocapajuba/Bloco 
Mocapajuba 

ICMBio R$          327.651,81  R$     -  R$                  -  R$        9.595,41   R$                 -     R$                -     R$      17.712,00   R$      136.862,31  

Total      R$ 30.657.987,73   R$ -     R$ 158.400,00   R$ 1.558.149,96   R$ 676.153,25   R$ 1.404.314,30   R$ 7.820.446,44   R$ 19.099.880,20  
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Continuação... 
 

   Categoria de Despesas   

ID Unidade de Conservação 
Órgão 
Gestor 

Material de 
consumo e 

Alimentação 

Capacitação e 
requalificação 

Fiscalização Compensação TOTAL 
TOTAL NÃO 
SALARIAL 

47 ESEC Terra do Meio ICMBio  R$         513,43   R$        416,50     R$               -     R$        179.829,75   R$           75.824,27  

49 PN Anavilhanas ICMBio  R$         446,18   R$        535,10     R$               -     R$    1.020.149,52   R$         288.594,35  

56 ESEC Jutaí Solimões ICMBio  R$      4.938,20   R$        535,15     R$               -     R$        108.690,31   R$              5.473,35  

57 ESEC Maraca ICMBio  R$         521,83   R$     2.876,22     R$               -     R$        862.291,94   R$           33.347,61  

58 ESEC Maracá-Jipioca ICMBio  R$    15.140,97   R$     2.962,45     R$  157.479,16   R$    1.367.150,08   R$         712.910,10  

60 Esec Niquiá ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        648.649,23   R$           63.407,89  

67 ESEC Jari ICMBio  R$    12.731,24   R$               -       R$  263.590,69   R$        985.824,10   R$         909.708,11  

68 ESEC Rio Acre ICMBio  R$      3.881,02   R$        535,10     R$               -     R$        287.459,07   R$           10.974,88  

72 ESEC Juami Japurá ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        379.032,17   R$                           -    

136 PARNA Amazônia ICMBio  R$                -     R$        535,10     R$               -     R$        881.345,58   R$         322.161,81  

149 PN Serra do Divisor ICMBio  R$      1.494,89   R$        416,50     R$               -     R$        249.199,01   R$           57.930,77  

151 PN Serra do Pardo ICMBio  R$      1.006,24   R$        833,00     R$               -     R$        610.165,48   R$         361.199,53  

169 PN Cabo Orange ICMBio  R$      5.104,49   R$     2.309,40     R$    12.610,63   R$    1.232.229,00   R$         505.308,14  

173 PN Jaú ICMBio  R$      2.530,75   R$               -       R$               -     R$    1.677.315,22   R$         766.309,27  

179 PN Viruá ICMBio  R$    20.582,79   R$     5.676,75     R$               -     R$    6.145.139,78   R$     5.300.305,94  

187 
PN Montanhas  do 
Tumucumaque 

ICMBio  R$                -     R$     2.309,40     R$    32.817,36   R$    1.316.878,24   R$         945.168,36  

188 PN Serra da Cutia ICMBio  R$      1.805,16   R$               -       R$               -     R$    1.412.424,90   R$     1.236.283,82  

189 PN Serra da Mocidade ICMBio  R$      4.283,57   R$               -       R$               -     R$        635.038,00   R$         137.042,15  

194 REBIO Do Abufari ICMBio  R$    28.912,74   R$     2.844,50     R$               -     R$    1.202.972,00   R$         825.535,44  

207 REBIO Gurupi ICMBio  R$    54.564,94   R$     6.093,25     R$               -     R$    1.567.244,23   R$         959.539,74  

208 REBIO Jaru ICMBio  R$    12.202,19   R$     4.618,80     R$               -     R$    3.163.456,36   R$     1.194.168,83  

209 REBIO Lago Piratuba ICMBio  R$      9.298,80   R$     3.631,05     R$     4.619,93   R$    3.662.568,40   R$     2.880.081,20  
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210 REBIO Trombetas ICMBio  R$      8.000,00   R$     1.486,70     R$               -     R$        690.299,92   R$         163.721,67  

211 REBIO Tapirapé ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        432.707,13   R$           67.455,49  

213 REBIO Uatumã ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        971.160,31   R$         306.170,02  

216 
REBIO Nascentes da Serra 
do Cachimbo 

ICMBio  R$                -     R$     1.070,20     R$     3.115,95   R$        359.518,12   R$         229.561,96  

218 RDS Itatupã_Baquiá ICMBio  R$      1.500,89   R$               -       R$               -     R$          98.751,08   R$           52.224,69  

220 RESEX Auati Parana ICMBio  R$      1.478,33   R$               -       R$               -     R$        361.307,83   R$         126.921,00  

221 RESEX Barreiro das Antas ICMBio  R$      1.322,82   R$               -       R$               -     R$        423.656,56   R$         314.014,24  

222 RESEX Chico Mendes ICMBio  R$    13.088,44   R$     2.309,40     R$               -     R$    1.184.169,17   R$         276.545,07  

227 
Resex Marinha 
Maracanã/Bloco Maracanã  

ICMBio  R$    91.274,08   R$        951,60     R$               -     R$        954.895,96   R$         240.136,64  

230 RESEX Baixo Juruá ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        402.452,64   R$         125.442,69  

232 RESEX Cazumba-Iracema ICMBio  R$    26.237,69   R$               -       R$               -     R$        316.561,53   R$         139.950,06  

235 RESEX Médio Juruá ICMBio  R$    72.504,45   R$        713,00     R$               -     R$        427.363,38   R$         331.164,77  

238 RESEX do Rio Cautário  ICMBio  R$      4.398,51   R$               -       R$               -     R$        777.433,65   R$         300.116,39  

239 RESEX Rio Jutaí ICMBio  R$      3.299,39   R$               -       R$               -     R$          92.540,29   R$              3.299,39  

241 RESEX Ipau Anilzinho ICMBio  R$      3.023,58   R$        416,50     R$               -     R$          73.016,49   R$           31.115,65  

242 RESEX Capanã Grande ICMBio  R$                -     R$               -       R$               -     R$        364.069,05   R$         271.539,21  

244 RESEX Mapua ICMBio  R$      2.012,16   R$               -       R$               -     R$          91.073,84   R$           48.475,71  

256 RESEX Rio Ouro Preto ICMBio  R$      4.301,10   R$               -       R$               -     R$        534.324,90   R$         327.526,23  

257 
RESEX Riozinho da 
Liberdade 

ICMBio  R$    10.685,59   R$               -       R$               -     R$        301.256,65   R$           81.571,88  

258 
RESEX Riozinho do 
Anfrisio 

ICMBio  R$                -     R$     1.129,50     R$               -     R$        287.218,26   R$           61.532,34  

259 
Reserva Extrativista 
Tapajós-Arapiuns 

ICMBio  R$      7.884,72   R$     2.844,50     R$               -     R$    1.120.940,84   R$         419.680,96  

260 RESEX Verde para Sempre ICMBio  R$      2.009,44   R$               -       R$               -     R$        230.839,21   R$         107.281,08  

264 PN Rio Novo ICMBio  R$                -     R$     1.129,50     R$               -     R$        312.388,34   R$         132.176,26  

267 PN Jamanxim ICMBio  R$                -     R$     4.559,50     R$    10.847,17   R$        815.909,03   R$         289.583,76  

273 RESEX Arioca pruanã ICMBio  R$      2.856,55   R$               -       R$               -     R$        304.232,02   R$           77.329,20  

274 RESEX Alto tarauaca ICMBio  R$      1.682,98   R$     1.129,50     R$               -     R$        229.622,33   R$           49.823,75  
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279 RESEX Cururupu ICMBio  R$      3.067,27   R$        535,10     R$               -     R$        496.640,27   R$         170.785,95  

280 RESEX Rio  Iriri ICMBio  R$                -     R$     1.129,50     R$               -     R$        155.339,68   R$           48.326,47  

281 PN Juruena ICMBio  R$      3.208,30   R$               -       R$               -     R$    1.344.877,80   R$         370.142,45  

282 RESEX Terra Grandre ICMBio  R$      1.502,78   R$               -       R$               -     R$        208.194,03   R$           46.864,57  

283 RESEX Rio Unini ICMBio  R$    55.035,42   R$        535,10     R$               -     R$        429.747,23   R$           80.357,78  

284 PN Campos Amazônicos ICMBio  R$    47.172,60   R$     5.676,75     R$               -     R$    1.066.970,03   R$         208.505,78  

285 RESEX Arapixi ICMBio  R$      3.765,76   R$     1.664,60     R$               -     R$        236.144,60   R$         169.383,10  

292 RDS do Iratapuru AP R$               -     R$     7.008,49  R$               -    R$                -     R$        348.032,77   R$           90.466,97 

448 PE Serra Ricardo Franco MT          R$        310.174,25   R$           21.101,29  

451 ESEC Rio Ronuro MT          R$        423.407,11   R$           25.887,95  

455 PE Igarapes do Juruena MT          R$        323.032,74   R$              7.635,49  

463 RESEX Guariba-Roosevelt MT          R$        318.078,50   R$           10.453,38  

470 PE Xingu MT          R$        336.036,60   R$           46.251,98  

764 ESEC Samuel RO  R$         1.200,00     R$      35.000,00     R$        212.500,00   R$         199.000,00  

765 PE Guajara-Mirim RO  R$         1.350,00     R$    126.000,00     R$        204.150,00   R$         188.650,00  

768 
ESEC Mujica e Serra dos 
Três Irmãos 

RO  R$         1.200,00     R$      25.000,00     R$        100.600,00   R$           87.100,00  

772 
RESEX do Rio Pacaas 
Novos 

RO  R$         1.200,00     R$      18.200,00     R$          99.400,00   R$           85.900,00  

774 PE Serra dos Reis RO  R$         1.200,00     R$      15.000,00     R$        133.700,00   R$         120.200,00  

775 
RESEX estadual Rio 
Cautário 

RO  R$         1.300,00     R$      15.000,00     R$          86.200,00   R$           70.700,00  

777 RESEX Rio Preto Jacundá RO  R$         1.200,00     R$      84.000,00     R$        299.900,00   R$         286.400,00  

939 PE Chandles AC  R$         4.639,83   R$                     -     R$                     -       R$        507.319,17   R$           17.638,61  

981 RDS Amanã AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        552.029,14   R$         438.000,00  

985 RDS Cujubim AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        132.629,14   R$           18.600,00  

986 RDS Mamirauá AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$    1.325.429,14   R$     1.211.400,00  

987 RDS Piagaçu Purus AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        647.429,14   R$         533.400,00  

988 RDS Rio Amapá AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        371.421,33   R$         257.392,19  



 

26 
 

989 RDS UACARI AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        303.629,14   R$         189.600,00  

990 RDS Uatumã AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        283.229,14   R$         169.200,00  

991 RESEX Catua Ipixuna AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        243.029,14   R$         129.000,00  

1004 MOSAICO do Apui AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        141.021,33   R$           26.992,19  

1006 
PE Rio Negro Setor 
Sul/Gestao integrada com 
RDS Puranga Conquista 

AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        302.429,14   R$         188.400,00  

1007 PE Rio Negro Setor Norte AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        114.029,14   R$                           -    

1021 
PE Serra dos 
Martírios/Andorinhas 

PA  R$         8.483,17   R$                     -     R$                     -       R$    1.216.701,28   R$         958.746,79  

1033 REBIO Maicuru PA  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        230.018,31   R$         101.659,54  

1034 ESEC Grão Pará PA  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        313.567,55   R$         105.395,03  

1487 PE  Cantão TO  R$          4.805,87   R$      17.052,33   R$       38.762,91   R$                     -     R$          17.000,00  R$         565.139,15 

1495 PE Corumbiara RO  R$         1.000,00         R$          89.700,00   R$           74.200,00  

1506 RESEX Rio Gregório AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        226.229,14   R$         112.200,00  

1518 RESEX Rio Cajari ICMBio  R$      1.549,76   R$               -     R$               -     R$                     -  R$        820.019,96   R$         329.002,09  

1573 RDS do Juma AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        412.821,33   R$         298.792,19  

1606 RESEX Medio Purus ICMBio  R$      2.839,45   R$        535,10   R$                     -     R$                     -     R$        341.106,72   R$         241.400,82  

1626 PN Nascentes o Lago  Jari ICMBio  R$      1.003,15   R$               -     R$                     -     R$                     -     R$        753.340,35   R$         446.523,86  

1628 RESEX Rio Ituxi ICMBio  R$    31.713,87   R$               -     R$                     -     R$                     -     R$        196.401,76   R$         104.859,62  

1633 PARNA Mapinguari ICMBio  R$    11.982,94   R$     5.676,75   R$                     -     R$                     -     R$    1.410.613,41   R$         467.828,74  

1635 RESEX  Rio Xingu ICMBio  R$      1.002,47   R$     3.083,10   R$                     -     R$                     -     R$        249.411,72   R$           47.988,28  

1730 RDS Rio Negro AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        495.029,14   R$         381.000,00  

1732 RDS Igapó-Açu AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        141.021,33   R$           26.992,19  

1733 RESEX Canutama AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        141.021,33   R$           26.992,19  

1736 
PE do Matupiri/ Gestão 
integrada com RDS 
Matupiri 

AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        114.029,14   R$                           -    

1810 RESEX Renascer ICMBio  R$      1.001,46   R$        416,50   R$               -     R$               -     R$        108.604,05   R$              2.645,61  

1899 ESEC do Rio Roosevelt MT          R$        291.706,12   R$                           -    
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1901 PE Cristalino MT          R$        267.784,21   R$              6.731,90  

1977 RDS do Rio Madeira AM  R$                      -     R$                     -     R$                     -       R$        764.421,33   R$         650.392,19  

3131 ESEC Alto Maués ICMBio  R$                -     R$               -     R$               -     R$               -     R$                          -     R$                           -    

3132 
Resex Mocapajuba/Bloco 
Mocapajuba 

ICMBio  R$   252.832,78   R$        535,10   R$               -     R$               -     R$        745.189,41   R$         417.537,60  

Total   R$     877.971,16 R$      81.664,26 R$    318.200,00 R$    485.080,89 R$  63.138.248,19 R$   32.480.260,46  
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