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SIGLAS E ABREVIAÇÕES 
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GEF   Global Environment Facility 
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MMA   Ministério do Meio Ambiente 

MOP   Manual Operacional do projeto 

MR   Marco Referencial 
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PO   Planejamento Operacional 

Rebio   Reserva Biológica 

Resex   Reserva Extrativista 

RVS   Refúgio de Vida Silvestre 

SBF   Secretaria de Biodiversidade e Florestas 

TT   Tracking Tools 

UC   Unidade de Conservação 
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UCP   Unidade de Coordenação do Projeto 

UE   Unidade Executora 

UGP   Unidade de Gestão do Projeto 
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APRESENTAÇÃO 

Este relatório tem como objetivo informar os avanços nas atividades do Projeto Áreas Marinhas e 

Costeiras Protegidas – GEF-Mar. 

De acordo com o arranjo institucional definido, o Projeto conta com uma Unidade de Coordenação 

lotada no Ministério do Meio Ambiente - UCP/MMA, responsável pela coordenação do Projeto como 

um todo; uma Unidade de Implementação lotada no Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – UIP/ICMBio, responsável pela operacionalização das atividades desenvolvidas pelo 

órgão; e uma Unidade de Gestão instalada no Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – UGP/FUNBIO, 

responsável pelo gerenciamento financeiro dos recurso do GEF. 

 A execução das atividades do projeto é realizada diretamente pelas Unidades de Conservação – UCs 

apoiadas, no que se refere à consolidação das Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs; pela 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO/ICMBio, no que se refere 

à pesquisa e monitoramento; pelo Departamento de Ecossistemas – DECO/MMA; no que se refere às 

questões relacionadas à revisão das áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade marinha; 

e pelo Departamento de Espécies – DESP/MMA, no que se refere às questões relacionadas às zonas 

de exclusão de pesca. Tais unidades são consideradas as Unidades Executoras do Projeto – UEs. 

De acordo com o Manual Operacional do Projeto - MOP, os Relatórios de Progresso e 

Acompanhamento são consolidados pela UCP/MMA, a partir das informações fornecidas e validadas 

pelas UIP/ICMBio, UGP/FUNBIO e executores, e demonstram os resultados alcançados em cada 

unidade beneficiada no período, devendo ser entregues até 45 dias após o termino do período ao qual 

o relatório se refere. 

Os relatórios detalham as atividades executadas no período, os avanços em relação às metas 

propostas, a atualização dos indicadores do projeto e a execução financeira no período (recurso GEF e 

contrapartida).  

Em relação à contrapartida governamental, no relatório semestral apresentado no meio do ano, é 

inclusa a estimativa do aporte de contrapartida por Componente do Projeto. O valor real, de acordo 

com o levantamento dos órgãos, é apresentado nos relatórios semestrais entregues no início do ano. 

Os dados da ferramenta de monitoramento Tracking Tool - TT, aplicada em novembro de cada ano, 

também são apresentados apenas nos relatórios entregues no início do ano. Especificamente para o 
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ano de 2016, a TT foi aplicada em outubro, para que o resultado pudesse ser utilizado no 

replanejamento das atividades para o 2º ciclo do Projeto GEF-MAR, iniciado em novembro. 

 

Para cada subcomponente são apresentados os indicadores dos objetivos globais e resultados 

intermediários relacionados a ele, de acordo com a matriz lógica do projeto, seguidos das atividades 

executadas visando seu alcance e do recurso utilizado para essa execução. As atividades executadas 

pelo Projeto no período do relatório são analisadas no item “Descrição da situação atual do projeto” 

em cada subcomponente, e apresentadas em detalhes no Anexo 10 deste documento. 

O planejamento e execução dos recursos utilizados pelo Projeto podem ser observados no Anexo 8, 

no qual é feita uma análise por Unidade Executora - UE, identificando-se: 

• o Recurso Planejado por cada UE para o Biênio 2015-2016 – (PO 2015/2016); 

• o total solicitado pelo gestor do PO no sistema cérebro, para que fosse executada; 

• o total contratado pelo Funbio; e  

• o total pago pelo Funbio. 

É importante notar que apenas o total pago é computado nos instrumentos de reporte financeiro do 

Funbio ao Banco Mundial e que também refletem uma execução física de fato finalizada. 

Ao final deste Relatório são apresentados, em anexo: o resultado da última aplicação da TT (anexo 1); 

o avanço de cada uma das UCs em relação aos níveis de gestão, a partir da pontuação total da TT 

(anexo 2); a Matriz Lógica com o avanço em relação aos indicadores dos objetivos gerais e resultados 

intermediários do Projeto (anexo 3); a execução financeira da contrapartida e doação consolidada por 

Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto, em reais (anexo 4); a execução financeira por 

Componente em relação ao orçamento planejado, em dólares e reais (anexos 5 e 6); o 

acompanhamento da execução das Unidades Executoras, de acordo com o montante solicitado por 

cada uma no Sistema cérebro (anexo 7); o acompanhamento do recurso planejado e executado pelas 

Unidades Executoras e FUNBIO (anexo 8); a equipe envolvida diretamente com as ações do Projeto 

(anexo 9); e a planilha de atividades executadas por cada executor até o momento (anexo 10). 
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O PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS - GEF MAR 

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar é um projeto do Governo Federal, 

criado e implementado em parceria com instituições privadas e a sociedade civil, para promover a 

conservação da biodiversidade marinha e costeira. De forma mais específica, o projeto busca apoiar a 

criação e implementação de um Sistema de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas - AMCPs no Brasil 

a fim de reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes 

categorias de Unidades de Conservação (UCs) e outras áreas protegidas, sob diferentes estratégias de 

gestão. Trata-se de um plano de ação amplo, em que várias agendas podem ser integradas em prol da 

conservação marinha e costeira.  

A conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros beneficia diretamente comunidades 

tradicionais, garantindo o acesso a recursos naturais e contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida dessas populações. A manutenção dos serviços ambientais gerados pelos ecossistemas 

preservados, como a capacidade de produção de água de qualidade e de alimentos, também contribui 

fortemente para a redução da pobreza. Além da fauna e flora locais, espécies migratórias também são 

afetadas, através da proteção de áreas importantes em que estas se alimentam, descansam ou se 

reproduzem, ao longo da costa brasileira. 

O Projeto está alinhado com as políticas nacionais brasileiras para a conservação da biodiversidade 

e o desenvolvimento sustentável da zona costeira e marinha: Política Nacional de Biodiversidade, 

Metas Nacionais de Biodiversidade de 2010, Política Nacional de Recursos do Mar (PNRM) - incluindo 

o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM VIII 2012 - 2015), Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), Avaliação, Monitoramento e Conservação de Biodiversidade Marinha (REVIMAR), 

entre outros. 
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DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO 

Assinado em 13 de outubro de 2014, o Projeto GEF-Mar entrou em efetividade no dia 18 de dezembro 

do mesmo ano e encontra-se, atualmente, com 2 anos e meio de execução. O andamento das 

atividades desenvolvidas desde 2014, quando o escopo do Projeto foi definido, assim como seu reflexo 

em direção ao atingimento das metas estabelecidas, segue sistematizado ao longo desse relatório.  

De uma forma geral, o Projeto segue dando continuidade às atividades que foram planejadas por cada 

executor, com vistas ao atingimentos das metas propostas. Uma análise e descrição mais precisa sobre 

o andamento de cada subcomponente se encontra no corpo desse documento.  

Em dezembro de 2016, transcorridos os dois primeiros anos de execução financeira do Projeto, 

encerrou-se o primeiro ciclo de planejamento. Dessa forma, desde agosto de 2016 vem sendo 

trabalhado um novo ciclo de planejamento, para os próximos três anos de Projeto.  

A partir dos resultados descritos por este relatório semestral, e considerando-se o saldo de recursos 

disponível, entende-se que um correto dimensionamento do cronograma de atividades a serem 

executadas daqui em diante permitirá ao Projeto atingir seu objetivos. 
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ESTRUTURA DAS ATIVIDADES DO PROJETO ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS 

O Projeto GEF-Mar está organizado sob a lógica de Componentes, Subcomponentes, Projetos e 

Subprojetos, em acordo com a seguinte estrutura: 

COMPONENTE 1. Criação e Implementação de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas  
Subcomponente 1.1.Criação de AMCPs 
  Projeto: DECO/MMA 

  
 Subprojeto: Revisão das áreas prioritárias para conservação da 

biodiversidade 

 
 Subprojeto: Implementação e monitoramento das áreas prioritárias para 

conservação da biodiversidade 

 
 Subprojeto: Aprimoramento e atualização do banco de dados das áreas 

prioritárias para conservação da biodiversidade 
  Projeto: DESP/MMA 

  
 Subprojeto: Definição de Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies 

(ou Áreas de Exclusão de Pesca) 

  
 Subprojeto: Monitoramento e implementação de Áreas de Conservação e 

Reprodução de Espécies (ou Áreas de Exclusão de Pesca) 
 Projeto: UCP-DAP/MMA 

  Subprojeto: Fortalecimento do SNUC 
  Projeto: Ponto Focal estadual/municipal/federal 
   Subprojeto: Elaboração de propostas de criação de UC 
Subcomponente 1.2. Implementação de AMCPs 
  Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio 
   Subprojeto: Formação e capacitação 
  Projeto: Unidades de Conservação 
   Subprojeto: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida 
   Subprojeto: Plano de Manejo 
   Subprojeto: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização 
   Subprojeto: Sistema de Proteção 
   Subprojeto: Pesquisa e Monitoramento 
  Subprojeto: Equipe 
   Subprojeto: Equipamentos 
   Subprojeto: Infraestrutura 
   Subprojeto: Gestão Participativa 
  Subprojeto: Despesas Correntes 
  Projeto: DIBIO/ICMBio 
   Subprojeto: Estruturação e equipagem das bases e centros 
COMPONENTE 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema 
de Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas 
  Projeto: FUNBIO e UCP-DAP/MMA 
   Subprojeto: Desenho dos mecanismos de sustentabilidade financeira 
COMPONENTE 3. Monitoramento e avaliação 
Subcomponente 3.1.  Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação 
  Projeto: DIBIO/ICMBio e Centros de Pesquisa 
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   Subprojeto: Gestão avançada de dados e informações  

  
 Subprojeto: Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e 

indireto dos recursos naturais 
   Subprojeto: Gestão da Pesquisa e do conhecimento 

  
 Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos 

recursos naturais - Monitoramento 
   Subprojeto: Gestão Participativa 
   Subprojeto: Comunicação social 

  
 Subprojeto: Aprimoramento da base legal do manejo de recursos 

pesqueiros e espécies ameaçadas 
  Subprojeto: Equipe 
  Subprojeto: Despesas correntes 
Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus 
requisitos de conservação 
  Projeto: DIBIO/ICMBio e Centro de Pesquisa 

  
 Subprojeto: Manejo para a conservação da biodiversidade e do uso dos 

recursos naturais - Avaliação 
COMPONENTE 4. Coordenação e gestão do Projeto 
Subcomponente 4.1. Gerenciamento financeiro do Projeto 
  Projeto: UGP-FUNBIO 
   Subprojeto: Gerenciamento do Projeto 
Subcomponente 4.2. Coordenação técnico-administrativa do Projeto 
  Projeto: UCP-DAP/MMA 
   Subprojeto: Reuniões dos colegiados, Grupos Técnicos e Parceiros 
   Subprojeto: Planejamento do Projeto 
   Subprojeto: Monitoramento e gestão das ações do Projeto 
   Subprojeto: Capacitação UCP 
   Subprojeto: Estratégia de comunicação do projeto 
  Subprojeto: Equipe 
  Projeto: UIP-DIMAN/ICMBio 

  
 Subprojeto: Aquisição de equipamentos, de material de escritório e 

manutenção de equipamentos 
    Subprojeto: Capacitação UIP 
  Subprojeto: Equipe 

 

Nos itens a seguir são apresentados, para cada Subcomponente do Projeto, as metas globais e 

intermediárias estabelecidas na Matriz Lógica do Projeto e as atividades executadas visando os 

avanços em relação a essas metas, no período de avaliação deste relatório.   
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COMPONENTE 1. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS  

SUBCOMPONENTE 1.1. CRIAÇÃO DE AMCPS  

a) Meta Global: 

● 17,5 M ha (175.000 km2) de novas áreas protegidas estabelecidas 

b) Meta Intermediária: 

● Atualização do Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira – Bioma Marinho e Costeiro e geração de Mapa de Áreas 

Prioritárias para Criação de Unidades de Conservação 

● 480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos 

Conselhos de UCs 

 

Análise da Situação Atual e Avanços 

Revisão das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

A Revisão das Áreas Prioritárias para a conservação da biodiversidade iniciou-se em 2014 e tem como 

objetivo geral “identificar as principais áreas para a conservação da biodiversidade marinha e costeira, 

além de estabelecer diretrizes e ações prioritárias para cada uma das áreas identificadas”.  

Para tanto, tem como objetivos específicos: i) Identificar áreas potenciais para criação de UCs, zonas 

de exclusão de pesca, uso sustentável e outras medidas de conservação; e ii) estabelecer diretrizes 

para atividades potencialmente impactantes.  

Prevista para que seja concluída em meados de 2017, os principais produtos esperados para essa ação 

são: i) Banco de dados das Áreas Prioritárias para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

da Zona Costeira e Marinha; ii) Mapa de importância biológica; iii) Mapas de sensibilidade ambiental a 

diferentes ameaças; e iv) Diretrizes e ações prioritárias para as Áreas Prioritárias.  

Após a oficina para seleção de Alvos e Metas de Conservação e as capacitações da equipe, realizadas 

em 2014 e 2015, no primeiro semestre de 2016 foram realizadas reuniões para elaboração do Termo 

de Referência para contratação de empresa para a realização do estudo de revisão das Áreas 

Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade da Zona Costeira e marinha – ZCM. No segundo 
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semestre de 2016, o termo foi finalizado e analisado pelo Banco Mundial, recebendo a Não Objeção. 

Atualmente se encontra em processo de contratação pelo Funbio (Anexo 10). 

Pretende-se contratar um equipe multidisciplinar com especialistas em geoprocessamento, 

biodiversidade da ZCM e planejamento sistemático da conservação (PSC) e espera-se que até o final 

de 2017 seja possível a entrega dos produtos e resultados.  

Para que seja garantido que os dados coletados e sistematizados pela consultoria sejam guardados e 

possam ser utilizados futuramente pelo MMA e disponibilizados para o público em geral, está previsto 

no termo de referência que todos os dados devem manter os registros de seus metadados. Se possível 

(se os sistemas estiverem aptos a receber os dados), os dados serão inclusos no SISBio e SISBr. 

 

Definição de Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACRE) 

As zonas de exclusão de pesca são consideradas no âmbito do projeto como Áreas Marinhas e Costeiras 

Protegidas (AMCPs). Estas áreas podem ser permanentes, temporárias ou específicas para um tipo de 

arte ou frota pesqueira. Visando a melhor interlocução com o setor produtivo estas áreas serão 

designadas no âmbito do projeto como Áreas de Conservação e Reprodução de Espécies (ACREs). 

A definição das ACREs é alimentada por três fontes de dados: 1) Áreas para Espécies Ameaçadas; 2) 

Áreas de pesca; e 3) Áreas de agregação reprodutiva. Para as espécies ameaçadas as atividades estão 

relacionadas a revisão do estado de conservação de espécies de interesse econômico, a elaboração de 

guias de identificação e a elaboração de planos de recuperação de espécies ameaçadas. Para as áreas 

de pesca serão identificados os territórios da pesca artesanal e a as áreas de atuação da frota industrial. 

E, por fim, serão identificadas as áreas de agregação reprodutiva de peixes. 

A partir destes dados serão consolidadas as propostas das ACREs que serão incorporadas ao processo 

de áreas prioritárias para que ao final da discussão das áreas prioritárias possam ser levadas aos fóruns 

oficias de gestão da pesca para sua criação. As áreas estabelecidas devem ser incorporadas aos sítios 

de monitoramento. 

A partir das capacitações, oficinas e reuniões realizadas em 2014 e 2015, no primeiro semestre de 2016 

foram realizadas consultas locais com comunidades de pescadores sobre o Plano de Recuperação dos 

Budiões em Caravelas, Nova Viçosa e Prado – BA, que resultaram na aprovação da proposta o Plano 

pelas comunidades. No primeiro semestre de 2016, foram elaborados os termos de referência para 

contratação de consultores para os planos de recuperação de espécies ameaçadas e para especialistas 
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para identificação e caracterização das áreas relevantes para a pesca artesanal e industrial, como 

subsídio à proposição de áreas de exclusão de pesca. Com exceção do TdR para caracterização das 

áreas relevantes para  a pesca industrial, que já se encontra em processo de seleção do consultor, os 

demais processos se encontram no FUNBIO ou Banco Mundial para análise e validação  

No 2º semestre de 2016 foram realizados sete eventos com vistas a definição das áreas conservação e 

reprodução de espécies: 

• Reunião com Comitê Permanente de Gestão e do Uso Sustentável dos Recursos Pelágicos 

(CPGs Pelágicos) articulando uma nova norma para mitigação da captura incidental de 

tartarugas marinhas; 

• Reunião com desembargadores do TRF para o retorno da vigência da Lista de Peixes e 

Invertebrados Aquáticos Ameaçados de extinção; 

• Reunião com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para elaboração 

de um seminário regional sobre áreas marinhas protegidas e áreas de conservação e 

reprodução de espécies (santuários);  

• Reunião para aprimoramento do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações 

Pesqueiras por Satélite (PREPs); 

• Oficinas de avaliação de elasmobrânquios e crustáceos,  

• Evento de Pesca artesanal e gestão pesqueira,  

• Reunião com o Grupo de Trabalho de Capturas Incidentais para elaboração de propostas de 

mitigação das espécies ameaçadas.  

Complementando essas atividades,  o documento base para o Plano de Recuperação do Guaiamum foi 

finalizado e submetido aos especialistas para avaliação, e foi elaborada uma proposta de ACREs e 

medidas de manejo para elasmobrânquios. 

 

Criação de novas Unidades de Conservação 

Visando o planejamento das ações de criação de novas UCs, foram revisados, pelo ICMBio, os 

processos de criação de novas Unidades de Conservação na Área Marinha e Costeira, com potencial 

para serem apoiados pelo projeto GEF-Mar. A soma da áreas das UCs dos processos levantados 

equivale a aproximadamente o dobro da meta do Projeto. Entretanto, como as áreas são estimadas, 
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esse valor pode diminuir. O andamento dos processos até o momento segue listado na tabela abaixo 

(tabela 1). 

No primeiro semestre de 2016, houve a criação da Unidade Refúgio de Vida Silvestre Arquipélago de 

Alcatrazes, com área de aproximadamente 67.364 hectares, através do Decreto de 02 de agosto de 

2016. Os valores contabilizados se encontra na tabela 2.   

 

Tabela 1. Processos de criação na Zona Marinha e Costeira, no ICMBio. 

Nome 
Área da UC 
proposta 
(hectares) 

UF 
Etapa do 

processo de 
criação 

Observações 

Refúgio de Vida Silvestre de 
Alcatrazes 

67.364,00 SP Criada 
Unidade criada através do Decreto 

s/nº de 02 de agosto de 2016 

Mosaico de Abrolhos  
(Parque Nacional Marinho de 
Abrolhos: Área de Proteção 

Ambiental Banco dos 
Abrolhos; Refúgio de Vida 
Silvestre da Baleia Jubarte) 

9.000.000,00 
BA 
BA 
ES 

Analítica 

O processo está passando por uma 
remobilização e avaliação das 

propostas de criação e ampliação 
do parque nacional. 

Proposta de Mosaico de Abrolhos. 

Parque Nacional do Albardão 124.350,00 RS analítica Estudos incompletos 

Lixeira (UC PI) 2.270.000,00 PA preliminar 

Área preliminar de estudo, os 
estudos ainda não forma realizados. 

 
Área prioritária identificada para 

criação de unidade de conservação 
de proteção integral, a demanda é 

proveniente de um estudo do 
CEPNOR que identificou a área 
como um criadouro de diversas 

espécies de importância 
econômica. 

Cordilheira Vitória-Trindade 
(UC PI) 

14.000.000,00 ES preliminar 
Área preliminar de estudo, os 

estudos ainda não forma realizados. 

Reserva Extrativista Cabo de 
Santa Marta 

67.911,00 SC conclusiva 

Etapas técnicas concluídas, inclusive 
com consulta pública realizada. 

Posicionamento contrário do Gov. 
do estado de Santa Catarina e falta 

definição em relação á 
sobreposição com a APA da 

BaleiaFranca. 
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Refúgio de Vida Silvestre Foz 
do São Francisco 

173.272,00 SE analítica 

Estudos incompletos.  
 

Proposta demandada pela equipe 
da R.B. Santa Isabel visando 
proteger área marinha com 

ocorrência de Corais e Mero. Deve-
se avaliar no contexto da APA 

Estadual do Litoral Norte. Estudos 
técnicos executados, contudo os 

produtos foram aprovados apenas 
parcialmente. 

Reserva Extrativista 
Cabralzinho 

9.000.000,00 AP preliminar Área preliminar de estudos 

Área de Proteção Ambiental 
do Litoral Leste de do Ceará 

690.000,00 CE analítica 
Unidade com objetivo do ordenar o 
uso do litoral. Falta realizar vistoria 

para definição dos limites. 

Reserva Extrativista Litoral Sul 
de Sergipe 

19.261,00 SE conclusiva 

Etapas técnicas concluídas, inclusive 
com consulta pública realizada. 

Posicionamento contrário do MME; 
falta definição em relação á 

sobreposição com a APA Estadual 
do Litoral Sul. 

Refugio de Vida Silvestre do 
Peixe Boi 

49.772,00 CE/PI conclusiva 

Etapas técnicas concluídas, inclusive 
com consulta pública realizada. 

Falta posicionamento dos Gov. dos 
estados do Ceará e Piauí. 

Refúgio de Vida Silvestre da 
Praia do Forte 

8.390,00 BA conclusiva 

Etapas técnicas concluídas, inclusive 
com consulta pública realizada. 

Falta posicionamento do Gov. do 
estado da Bahia, posicionamento 

contrário da Prefeitura de Mata de 
São João 

Refúgio de Vida Silvestre de 
Arembepe 

1.147,00 BA conclusiva 

Etapas técnicas concluídas, inclusive 
com consulta pública realizada. 

Falta posicionamento do Gov. do 
estado da Bahia, avaliação se a 

proposta poderá ser encaminhada 
em nível estadual em função do 

pequeno tamanho. 

Área Total das propostas (ha): 35.404.103,00   
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Tabela 2: Valores das UCs criadas contabilizadas. 

Criação de Unidades de Conservação - Projeto GEF-Mar 

Meta do Projeto (ha):  
Área que ainda precisa 

ser criada: 
Ano 2015 2016 

17.500.000,00 17.432.636,00 

Número de Ucs criadas: 0 1 

Área das Ucs criadas 
(hectares): 

0 67.364,00 
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SUBCOMPONENTE 1.2. IMPLEMENTAÇÃO DE AMCPS  

a) Meta global: 

● 930.000 ha (9.300 km2) de áreas protegidas fortalecidas 

b) Metas Intermediárias: 

● 16 Planos de manejo preparados ou atualizados (a) e sob implementação (b) 

● 480 Participantes (homens e mulheres) nos processos consultivos de criação de UC ou nos 

Conselhos de UCs 

 

Análise da Situação Atual e Avanços  

Até o final de 2016, o Projeto apoiou 11 Unidades de Conservação federais, subdivididas em Unidades 

de Conservação em grau I de consolidação (6 UCs) e Unidades de Conservação em grau II de 

consolidação. Dessas, 6 são de proteção integral e 5 de uso sustentável, englobando uma área de 

1.111.368 hectares (dados do CNUC, consultado em 30 de julho de 2015).  

Tabela 3. Unidades de Conservação apoiadas pelo Projeto  

Grau Nome Área (ha) UF Órgão Gestor 
I RESEX de Canavieiras 100.682 BA ICMBio 
I RESEX Cassurubá 100.574 BA ICMBio 
I RESEX Corumbau 89.996 BA ICMBio 
I APA da Baleia Franca 154.865 SC ICMBio 
I Revis Ilha dos Lobos 142 RS ICMBio 
I Parna da Lagoa do Peixe 36.722 RS ICMBio 
II APA da Costa dos Corais 404.271 PE ICMBio 
II PN Marinho dos Abrolhos 87.963 BA ICMBio 
II PN Marinho de Fernando de Noronha 10.928 PE ICMBio 

II APA de Fernando de Noronha – Rocas – São 
Pedro e São Paulo 90.039 PE ICMBio 

II Rebio do Atol das Rocas 35.186 RN ICMBio 
 Total 1.111.368 hectares 

 

Para direcionar as atividades desse Subcomponente e viabilizar a consolidação das Unidades de 

Conservação em grau I e II, foram definidos pelo Comitê Operacional do Projeto - COP dez Marcos 

Referenciais - MRs, com metas específicas para cada um deles. Para aferição dos avanços em relação 

a esses MRs e do alcance de suas metas, são utilizadas informações coletadas por meio de 10 questões 

da ferramenta de monitoramento dos Projetos do GEF, a Tracking Tool - TT. 



18 

Mais informações sobre os Marcos Referenciais podem ser encontradas no Manual Operacional do 

Projeto - MOP 

 

Atividades desenvolvidas pelas UCs dentro de cada Marco Referenciais 

Abaixo é apresentado o avanço das UCs para o atingimento dos Marcos Referenciais propostos. Os 

gráficos apresentam o cenário indicado por cada UC, em cada ano de aferição da ferramenta de 

monitoramento Tracking Tool, para cada questão utilizada para monitorar cada um dos MR. Os 

cenários vão de 0 a 3 (colunas), enquanto as metas para cada UC, indicadas em vermelho, variam de 

acordo com a questão e o grau de consolidação da UC.  

Ao lado no nome do Marco Referencial é indicada a questão da Ferramenta de Monitoramento 

Tracking Tool que mede seu avanço (Q#). Para cada Marco, também é indicada a meta a ser atingida 

pelas UCs de grau I e grau II, assim como o cenário a que essas metas correspondem na ferramenta de 

monitoramento Tracking Tool (C#). 

A ferramenta de monitoramento Tracking Tool foi aplicada nas 11 Unidades de Conservação durante 

a fase de planejamento do Projeto, em 2013, e reaplicada entre os meses de maio e junho de 2015. A 

partir deste ano ela é aplicada anualmente, ao final de cada ano. Como informado no início do 

relatório, devido ao planejamento do 2º ciclo do Projeto, em 2016 a ferramenta foi aplicada em 

outubro, para que o resultado pudesse ser utilizado na oficina de planejamento.  

Como alguns MRs específicos não conseguiam ser avaliados pelas 30 questões que compunham 

originalmente a ferramenta, foram acrescentadas 3 questões em 2015, que começaram a ser 

analisadas desde então. Por essa razão, alguns gráficos apresentam a mensuração dos cenários apenas 

para 2015 e 2016. 

 

Um detalhamento das atividades desenvolvidas é apresentado no Anexo 10. O cenário de cada UC 

reportado em cada aplicação das Tracking Tools para cada Marco Referencial segue apresentado 

abaixo, ao lado das atividades desenvolvidas para atingimento daquela meta, refletindo a contribuição 

de tais ações para o objetivo proposto.  

 

Durante o processo de planejamento do 2º ciclo do Projeto GEF-Mar, os MRs e questões da Tracking 
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Tools utilizadas para seu monitoramento foram revistos. Entretanto, como este relatório ainda tem 

como foco o 1º ciclo, manteremos o monitoramento como vem sendo feito até então, trazendo a 

revisão acordada a partir do próximo relatório.  

 

Marco Referencial: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida (Q6) 

Meta consolidação Grau I: Sinalização (C2) 

Meta consolidação Grau II: Demarcação (C3) 

 

 

Embora em 2016 não tenha havido avanço em muitas UCs em relação aos indicadores  nesse marco, 

foram realizadas reuniões de alinhamento com a Divisão de Consolidação de Limites do ICMBio 

(DCOL/ICMBio), sobre as formas mais eficientes e corretas para instalação da sinalização e 

demarcação. Também foram discutidas ações estratégicas de articulação com a Secretaria de 

Patrimônio da União (SPU) e Marinha para definição da linha de preamar e inclusão dos limites das 

UCs em cartas náutica, uma vez que esses foram gargalos identificados pelo gestores. Esse 

alinhamento foi concretizado nas oficinas de planejamento do 2º ciclo do projeto, fazendo parte das 

ações a serem apoiadas nos próximos anos.  

Apesar de ainda não ter refletido um aumento no indicador, a RESEX Corumbau e a APA Costa dos 

Corais investiram em boias e placas de sinalização nesse período. O aumento observado na APA 

Fernando de Noronha, por sua vez, é reflexo da discussão sobre os limites da APA com o PNM Fernando 

de Noronha, na parte da ilha; e do ajuste no site oficial do ICMBio para seus limites, permitndo que os 
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limites corretos se tornassem conhecidos pelos principais usuários da UC. 

Vale ressaltar que das quatro UCs que tiveram avanço nesse MR, três delas atingiram a meta pré-

estabelecida para o MR: REBio Atol das Rocas e RESEX Cassurubá e Canavieiras.   

 

Marco Referencial: Plano de Manejo (Q7) 

Meta consolidação Grau I: Elaboração ou revisão do Plano de Manejo (C2) 

Meta consolidação Grau II: Revisão do Plano de Manejo (C3) 

 

 

No segundo semestre, as UCs que haviam iniciado as atividades referente ao Plano de Manejo (PM) 

continuaram os processos já informados no relatório anterior. A APA Baleia Franca, em especial, vem 

realizando diversas oficinas para o envolvimento participativo de pescadores, ONGs e pesquisadores 

no processo de elaboração do Plano de Manejo da unidade. 

Além disso, as unidades demais que ainda não tinham PM (RESEX Corumbau, Cassurubá e Canavieiras) 

deram inicio ao processo, em alinhamento com a Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de 

Manejo (COMAN). Para consolidar esse alinhamento, foi realizada  uma oficina, em novembro de 2016, 

com objetivo de direcionar a metodologia a ser utilizada para elaboração do plano de manejo 

Em complemento, o avanço reportado pela RESEX Canavieiras reflete o entendimento de que o Acordo 

de gestão é um instrumento diretamente relacionado  ao PM, já sendo trabalhado de forma a 
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sistematizar informações que serão utilizadas para desenvolver seu PM. A RESEX Cassurubá vem 

trabalhando da mesma forma. 

O PN Lagoa do Peixe, APA Costa dos Corais, PNM Abrolhos e APA Fernando de Noronha vem 

trabalhando no monitoramneto de seus planos de manejo atuais, com vistas a verifição e 

aprimoramento. 

A soma dessas ações indica que este MR terá um desempenho maior no final de 2017, quando for 

realizada a próxima aplicação da fermenta de monitoramento Tracking Tool. 

 

Marco Referencial: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização (Q7d) 

Meta consolidação Grau I: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização elaborados e aprovados (C2) 

Meta consolidação Grau II: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização incorporados ao Plano de manejo 

(C3) 

 

 

Uma vez que este é um MR voltado para UCs de Uso Sustentável, ele vem sendo trabalhado em cinco 

das 6 UCs desse grupo, dentre as apoiadas pelo Projeto: Resex Cassurubá, Resex Corumbau, Resex 

Canavieiras, APA Costa dos Corais e APA Fernando de Noronha. A Resex de Cassurubá, a Resex 

Corumbau e a Resex de Canavieiras vem trabalhando este MR de forma integrada ao Plano de Manejo, 
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de forma que a oficina referente à elaboração do plano de manejo possibilitou a integração dessas 

duas ferramentas. Em paralelo, Canvieiras realizou oficinas e seminários para elaboração do Acordo 

de Gestão, juntamente com as comunidades locais, para posteriormente integrar ao Plano de Manejo 

da unidade. Essas atividades refletiram no aumento do indicador para essa UC. Da mesma forma, a 

APA da Baleia Franca já têm os acordos de gestão elaborados e em implementação que também serão 

incorporados ao plano de manejo.  

Para as UC de Proteção Integral, quando pertinente, é elaborado o Termo de Compromisso, que tem 

como objetivo acordos entre as entidades envolvidas na implementação da UC. Para medir a 

elaboração e implementação dessa ferramenta as Unidades utilizaram essa questão para tal fim, pois 

não há uma questão específica referente a essa temática na T.T.  Este é o caso do PNM Lagoa do Peixe. 

 

Marco Referencial: Sistemas de proteção (Q10) 

Meta consolidação Grau I: Implementação do Plano de Proteção (C3)  

Meta consolidação Grau II: Implementação do Plano de Proteção (C3) 

 

 

Apesar da manutenção do indicador na maioria das UCs, o MR de Sistema de Proteção continua sendo 

um dos que mais teve ações executadas, mostrando a importância das atividades para que não haja 

regressão do indicador. Nesse 2º semestre,  todas as UC realizaram ações de operações de fiscalização, 
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com exceção da RVS Ilha dos Lobos e Rebio Atol das Rocas. Cassurubá vem trabalhando com o 

monitoramento comunitário como uma estratégia de fiscalização participativa.  

Fora as ações e operações de fiscalização, foram realizadas ações voltadas para monitoramento  de 

espécies e ocupação e instalação de sistema de fundeio.   

A elaboração de Planos de Proteção está sendo previsto para seis das 11 unidades de conservação 

presentes no projeto (APA e PNM Fernando de Noronha, PNM Lagoa do Peixe, Resex Canavieiras, RVS 

Ilha dos Lobos, Resex Corumbau), em consonância com a com a Coordenação de Fiscalização (COFIS), 

coordenação responsável pelas atividades de fiscalização das unidades federais.   

 

Marco Referencial: Gestão da Pesquisa e conhecimento (Q11); e Monitoramento da Biodiversidade 

e Uso de Recurso (Q11a) 

Meta consolidação Grau I: Elaboração, revisão e implementação de programa de pesquisa e gestão do 

conhecimento para subsidiar a gestão - manejo adaptativo - da UC (C2); e Implementação de ao menos 

um protocolo/ subprograma de monitoramento - com gestão de dados (C2) 

Meta consolidação Grau II: Manejo adaptativo - retroalimentação pesquisa/ gestão (C3); e 

Implementação de protocolos adicionais articulados - com gestão de dados e informações (C3) 
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No segundo semestre de 2016 foi dada continuidade às atividades que já vinham sendo executadas, 

de participação em congressos, pesquisa e monitoramento de diversas espécies e ecossistemas (lobos 

e leões marinhos, recifes de coral, baleia-jubarte, tartarugas-marinhas, aves marinhas, golfinho 

rotador); além de ameaças como a pesca, o lixo marinho e espécies invasoras. 

Além disso, a APA Costa dos Corais  realizou o I Seminário de Pesquisa da APA e uma expedição Reef 

Check e a Resex Corumbau vem trabalhando a articulação para o planejamento do "Seminário do 

Conhecimento da RESEX Corumbau".  

A articulação entre essas ações de monitoramento é uma frente de ação importante para que esse 

monitoramento seja de fato efetivo para as áreas costeiras e marinhas como um todo. Essa articulação 

está sendo executada pela Dibio/ICMBio, e segue descrita no componente 3. 

 

Marco Referencial: Equipe (Q13) 

Meta consolidação Grau I: Pelo menos 2 servidores (C2) 

Meta consolidação Grau II: Pelo menos 4 servidores (C3) 
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* a partir de 2014, os servidores são contabilizados no NGI Noronha, que atende as duas unidades 

 

Embora seis UCs tenham diminuído o número de servidores em relação à 2015, apenas duas delas 

apresentaram queda no cenário da questão T.T. referente ao MR Equipe (Resex Cassurubá e PNM 

Fernando de Noronha). Ambas havia atingido a meta para esse MR e perderam esse atingimento. Em 

contrapartida, três unidades aumentaram o cenário relacionado a essa meta, sendo que apenas uma 
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delas teve aumento no número de servidores (APA Costa dos Corais). Para as demais (APA Fernando 

de Noronha e Rebio Atol das Rocas), o aumento se deve à eficiência na gestão, inclusive pela formação 

do Núcleo de Gestão Integrada de Fernando de Noronha.  

A quantidade de servidores temporários e permanentes na unidade tem sido um fator de grande 

destaque em todos os encontros realizados com as todos os gestores, uma vez que o aumento das 

demandas não é acompanhado por um suporte para execução. Se essa questão não for resolvida, a 

redução das equipes poderá vir a prejudicar o atingimento desse MR nos próximos anos.  

Vale lembrar, que a partir de 2014, os servidores da APA e o PN de Fernando de Noronha, são 

contabilizados através da NGI Noronha, que atende as duas unidades.  

 

Marco Referencial: Equipamentos e Infraestrutura (Q18); e Manutenção de equipamentos e 

Infraestrutura (Q19) 

Meta consolidação Grau I: Aquisição de equipamentos e infraestrutura básicos (C2); e Manutenção de 

equipamentos básicos (C3) 

Meta consolidação Grau II: Aquisição de equipamentos e infraestrutura suficientes (C3); Manutenção 

de equipamentos (C3). 
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Como as UCs já haviam solicitado a maioria dos equipamentos que haviam sido planejados no início 

do projeto, vários foram e estão sendo entregues às unidades ao longo dos semestres. Da mesma 

forma, vem sendo dado continuidade ao avanço no planejamento dos processos de reformas em 

alojamentos e bases, e mantidos os serviços de manutenção preventiva ou corretiva. Como várias 

aquisições ainda estão em processo para serem adquiridas, a melhora que vem acontecendo deverá 

ser mais evidente nos próximos anos. A regressão nesse MR se deve ao fato de alguns equipamentos 

tornarem-se obsoletos, tornando necessária sua reposição. Por essa razão, é importante o 

acompanhamento dos avanços e manutenção desse MR até o final do Projeto.  

 

Marco Referencial: Gestão Participativa (Q24d) 

Meta consolidação Grau I: Conselho formado (C2) 

Meta consolidação Grau II: Conselho com reuniões regulares (C3) 
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Desde o início do projeto já foram realizadas ao menos 61 reuniões de conselho gestor nas UCs 

apoiadas, das quais participaram ao menos 831 mulheres e 1201 homens, totalizando ao menos 2032 

pessoas. As únicas UCs que não reportaram a realização de reunião do Conselho Gestor foram a Rebio 

Atol das Rocas e o Parna Lagoa do Peixe. Enquanto a Rebio ainda está consolidando seu conselho, o 

PNM Lagoa do Peixe está revisando a composição e articulação dos membros atualmente nomeados. 

Além das reuniões dos conselhos, outras atividades descritas no Anexo 10 contribuíram 

significativamente para a melhora nesse MR. Entre elas, pode ser destacado:  

• Oficinas de elaboração do perfil da família beneficiária da unidade e reuniões dos grupos de 

trabalho do Conselho Deliberativo da unidade na Resex Canavieiras;  

• Oficina de capacitação de conselheiros e construção do Plano de Ações na Resex Corumbau;  

• Curso de Manejo e Estruturação de Trilhas na APA da Baleia Franca; 

• Reunião de posse dos conselheiros do Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos;  

• Criação e implementação da Zona de Preservação da Vida Marinha (ZPVM) de Japaratinga, 

incluindo ordenamento da visitação, palestra de Conduta Consciente em ambientes recifais 

para operadores de turismo náutico e treinamento para monitores ambientais na APA Costa 

dos Corais;  

• Implementação do Programa do Voluntariado no PNM Abrolhos. 
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Análise do Alcance das Metas por cada UC, em cada MR 

A análise dos MRs que obtiveram avanço, manutenção ou regressão reflete a realização das atividades 

pelas UCs. Esses avanços e retrocessos, assim como o atingimento da meta de cada MR por cada UC 

são mensurados pela ferramenta de monitoramento Tracking Tools, que tem sua aplicação prevista 

para novembro de cada ano.  

Dessa forma, uma análise aprofundada é executada sempre que a ferramenta é aplicada. 

Os gráficos apresentados abaixo avaliam o avanço, manutenção ou regressão das UCs em cada MR 

entre 2015, penúltima aplicação da Ferramenta TT, e 2016, última aplicação. 

 

➢ Avanços e Retrocesso das UCs em cada Marco Referencial  

 
 

  
 

Figura 1.  Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau I de consolidação em relação aos Marcos 
Referenciais do Projeto (2015 – 2016) 

 
 
A análise dos MRs que obtiveram avanço, manutenção ou regressão para as UCs Grau I, reflete o foco 

das UCs na elaboração de Planos de Manejo e Acordos de Gestão, formação do Conselho Gestor e 

monitoramento da biodiversidade, atividades essenciais para o funcionamento da UC e a execução dos 

demais MRs.O retrocesso nos MR de equipe e manutenção de equipamentos e infraestrutura refletem 

a dificuldade de pessoal e recurso por que tem passado o órgão gestor, ICMBio. Já os retrocessos em 

demarcação e sinalização, sistema de proteção e equipamentos e infraestrutura estão relacionados 
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especificamente à RVS Ilhas dos Lobos, que passou por uma troca de equipe e consequente nova visão 

sobre a realidade da unidade. Vale ressaltar que os MRs de demarcação e sinalização e de 

equipamentos e infraestrutura (aquisição e manutenção também apresentam avanços, grande parte 

deles devido aos investimentos do Projeto.   

 

 
Figura 2.  Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau II de consolidação em relação aos Marcos 

Referenciais do Projeto (2015 – 2016). 
 

Já em relação às UCs Grau II, os principais avanços encontram-se nos MRs de Equipe e Gestão 

participativa, refletindo o foco no funcionamento do conselho gestor, base para a articulação das 

demais atividades executadas pela UC. Vale observar que o MR de equipe também teve queda em uma 

das UCs.  

Como a maioria das UCs de Grau II já possuía plano de manejo, esse MR não apresentou avanços nem 

retrocessos. Mais uma vez, os avanços nos MRs de Equipamentos e Infraestrutura, demarcação e 

sinalização e monitoramento da biodiversidade são reflexo do apoio do projeto nesse ano. Também 

vale observar que outras UCs tiveram retrocessos nos MRs de equipamentos (aquisição e 

manutenção), o que reflete ainda alguns entraves na execução do recurso para esse fim. 

Os retrocessos em acordo de gestão e pesquisa estão relacionados à NGI Fernando de Noronha, que 

está em processo de revisão de seu planejamento para conseguir lidar com os diversos interesses dos 

moradores e visitantes da Ilha._    
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➢ Alcance dos Marcos Referenciais pelas UCs 

 
Figura 3.  Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau I, em relação a cada marco Referencial 

 
Em relação ao número de UCs que alcançaram os Marcos Referenciais do Projeto para Grau I, o 

resultado é positivo principalmente em relação à Gestão Participativa, para os quais 5 UCs já atingiram 

suas metas e para Pesquisa e Equipamentos e Infraestrutura, para os quais quatro UCs já atingiram as 

Metas. Logo na sequência, duas UCs já atingiram suas metas em Acordo de gestão e Demarcação e 

Sinalização.  

Em contrapartida, nenhuma das UCs de Grau I atingiu as metas para Sistemas de Proteção e 

Manutenção de equipamentos e Infraestrutura, tornando-se importante elaborar estratégias que 

visem contribuir para a manutenção dos equipamentos adquiridos e a implantação de estratégias 

eficientes de proteção da UC, garantindo o alcance e a manutenção de ambas as metas no longo prazo 
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Figura 4.  Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau II, em relação a cada marco Referencial 

 

Em relação ao número de unidades que alcançaram os Marcos Referenciais do Projeto para Grau II, o 

resultado é positivo principalmente em relação à Gestão Participativa. Em contrapartida, nenhuma das 

UCs de Grau II atingiu as metas para os MRS de Equipamentos e Infraestrutura (aquisição e 

manutenção) reforçando a importância de elaborar estratégias que visem contribuir para a 

manutenção dos equipamentos adquiridos. Para todos os demais MR, apenas uma UC atingiu a meta, 

mostrando prioridades distintas para cada UC. É importante notar que as metas para as UCs Grau II 

são mais ambiciosas e que os avanços apresentados nos gráficos anteriores indicam a tendência a um 

maior número de metas atingidas nos próximos anos.    

 

� Alcance das metas de MR por Unidade de Conservação 

Em relação ao alcance das Metas de Consolidação por cada UC, o Parque Nacional Marinho da Lagoa 

do peixe já atingiu a meta de 7 dos 10 Marcos Referenciais estabelecidos, enquanto  PNM Fernando 

de Noronha já atingiram 6, a Resex Corumbau 5 e a APA da Baleia Franca 4. No outro extremo, o Parque 

Nacional Marinho de Abrolhos ainda não atingiu a meta para nenhum MR, e a Reserva de Vida Silvestre 

Ilha dos Lobos e a APA Fernando de Noronha apenas para gestão participativa. 
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Figura 5.  Atingimento das Metas de Consolidação pelas UCs em Grau I e II, em relação a cada marco 

Referencial. 

 

➢ Fortalecimento da UC 

O atingimento das metas para cada Marco Referencial visa atingir, em última análise, a consolidação 

da UC como um todo. O objetivo de fortalecimento das Áreas Protegidas nesse Projeto é medido como 

o avanço no nível de gestão que uma UC possui, baseando-se na pontuação total (P) obtida por essa 

UC na aplicação da ferramenta de monitoramento TT. 

Nesse sentido, são considerados 3 níveis de gestão:  

● Nível 0: P < 35%: não funcional 

● Nível 1: 35% ≤ P≤ 75%: funcionamento básico 

● Nível 2: 75% < P: alto nível de funcionamento 

Das 11 UCs apoiadas pelo Projeto, a Reserva Extrativista de Canavieiras e o Refúgio de Vida Silvestre 

Ilha dos Lobos se encontravam no Nível 0, e as demais em Nível 1 no momento da primeira aplicação 

da TT. em 2013 . 
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Figura 5.  Avanço na pontuação total das UCs em relação à meta de aumentar seu nível de gestão. 

    

A RVS Ilha dos Lobos em 2015 tinha avançado no nível, mas na aplicação de 2016, ela voltou ao nível 

que estava, saindo da meta que tinha alcançado. Essa regressão se deve, principalmente, à transição 

de equipe da UC e uma nova visão sobre o real estado atual de consolidação da mesma. 

Apesar de nove UCs terem aumentado sua pontuação total, a RESEX Canavieiras foi a única UC que 

atingiu a meta em função dos avanços desenvolvidos em 2016.  

O planejamento para  2º ciclo realizado no fim de 2016 considerou como objetivo o atingimento da 

meta global para todas as UCs, por meio das diferentes questões aferidas pela TT. Dessa forma, as 

atividades planejadas devem permitir esse alcance, por meio dos focos de ação estabelecidos pela UC 

de acordo com sua realidade local.  
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COMPONENTE 2. IDENTIFICAÇÃO E DESENHO DE MECANISMOS FINANCEIROS PARA APOIAR O SISTEMA DE ÁREAS 

MARINHAS E COSTEIRAS PROTEGIDAS 

 

a) Meta global: 

● 2 mecanismos financeiros para apoiar a sustentabilidade financeira a longo prazo desenhados 

e prontos para execução 

b) Metas Intermediárias: 

● 4 Estudos técnicos sobre a estrutura de custos e a identificação e avaliação de oportunidades 

de geração de receita para as AMCPs 

● Classificação de AMCPs e modelo de custos definidos 

 

Análise da Situação Atual e Avanços  

Visando incrementar a sustentabilidade financeira de longo prazo das áreas costeiras e marinhas 

protegidas, foram realizadas, até o atual momento, as seguintes ações: 

Componente 2. Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema de áreas marinhas e costeiras 
protegidas 

Período Atividade realizada Descrição 
Origem do 

recurso 
Coordenador 

da ação 
Valor 

Contrapartida 
Comentário 

Articulação do Grupo de Trabalho 

1° sem 
2015 

Reuniões do Grupo 
de trabalho do 
Componente 2 

Nivelamento dos 
objetivos; divisão de 
tarefas entre MMA, 
ICMBio e Funbio; 
construção do POA; 
avaliação do que foi 
realizado e próximos 
passos do GT. O GT é 
formado pelo Funbio, 
ICMBio e MMA (UCP). 

Projeto GEF-Mar 
DAP/MMA e 
Funbio 

- - 

1° sem 
2016 

Reuniões do Grupo 
de trabalho do 
Componente 2 

Reunião GT com o 
objetivo de discutir o 
andamento do 
Componente 2 de 
Ambiente Financeiro 

Projeto GEF-Mar 
DAP/MMA e 
Funbio 

- - 

2º sem 
2016 

Reuniões do Grupo 
de trabalho do 
Componente 2 

Reunião GT com o 
objetivo de discutir o 
andamento do 
Componente 2 e o 
planejamento das ações 

Projeto GEF-Mar 

DAP/MMA, 
DIMAN/ICMBio, 
DIBIO/ICMBio e 
Funbio 
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a serem apoiadas nos 
próximos semestres 

Demanda financeira 

1º sem 
2016 

Construção de 
modelo de custo 

Análise da demanda, 
oferta e lacuna 
financeira para as UCs 
com manguezal 

GEF- Mangue Funbio R$ 61 mil - 

Chamada para 
elaboração de 
modelo de custo 

Elaboração de Termo de 
Referencia e publicação 
de chamada para 
contratação do 
consultoria ara 
elaboração de uma 
ferramenta que permita 
a estimativa do custo 
para as UCs do SNUC, 
entre elas as da área 
costeira e marinha 

Projeto SNUC 
Life-Web 

DAP/MMA não definido  - 

2º sem 
2016 

Contratação de 
consultoria para 
elaboração de 
modelo de custo 

contratação do 
consultoria ara 
elaboração de uma 
ferramenta que permita 
a estimativa do custo 
para as UCs do SNUC, 
entre elas as da área 
costeira e marinha 

Projeto SNUC 
Life-Web 

DAP/MMA não definido  

Ambiente financeiro 

2° sem 
2015 

Levantamento da 
bibliografia 
nacional e 
internacional do 
financiamento de 
UCs marinhas e 
costeiras 

Levantamento 
bibliográfico de estudos 
e projetos de 
financiamento de áreas 
protegidas, com foco 
nas marinhas e 
costeiras. Essa 
bibliografia se soma ao 
banco de dados de 
financiamento mais 
abrangente que o 
Funbio possui. Cerca de 
55 documentos foram 
mapeados. 

  Funbio - - 
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Levantamento de 
custos de 
consolidação e 
manutenção das 
UCs marinhas com 
manguezal  

Em parceria com o 
ICMBio, uma oficina foi 
realizada para mapear 
as atividades e seus 
respectivos custos para 
que os objetivos 
mínimos das UCs sejam 
alcançados. Os custos 
levantados serão 
importantes para 
formar a base de dados 
do modelo de custos 
das UCs do GEF Mar (ou 
seja, a demanda por 
financiamento das UCs). 
O mapeamento de 
custos específicos para 
as UCs marinhas é um 
esforço pioneiro que 
está sendo feito pelo 
projeto. 

Projeto GEF-
Mangue 

Funbio - - 

Diálogos com 
instituições 
parceiras do Funbio 
para a construção 
de uma matriz de 
Pagamentos por 
Serviços Ambientais 
(PSA) para o 
ambiente marinho 

Desenho de um projeto 
de mapeamento, 
priorização e passo a 
passo para 
desenvolvimento de 
PSA em UCs marinhas. 
Ainda em fase de 
negociação. Sistemas de 
PSA podem ser uma das 
ferramentas de 
financiamento das UCs 
marinhas. 

  Funbio - - 

1º sem 
2016 

Valoração dos 
benefícios 
econômicos 
associados aos 
manguezais 

Contribuição dos 
manguezais para a 
economia local 

GEF Mangue Funbio R$ 45 mil 

O Projeto GEF 
Mangue, 
devido à 
sinergia com o 
ambiente 
marinho 
costeiro (GEF 
Mar), é capaz 
de propiciar 
elementos 
importantes 
para o 
componente 2 
(Ambiente 
Financeiro) no 
GEF Mar. Além 
disso, firmou-
se uma 
parceria com a 
Forest Trends 

Mapeamento de 
fontes de 
financiamento e 
instrumentos 
econômicos para 
UCs com manguezal 

Levantamento, 
classificação e análise 
crítica das fontes de 
financiamento e 
instrumentos 
econômicos 

GEF Mangue Funbio R$ 112 mil  

Estudo de 
viabilidade  

Estudo de viabilidade 
para a configuração de 
um mecanismo 
financeiro para a gestão 
dos recursos priorizados 

GEF Mangue Funbio R$ 112 mil  

Mapeamento de 
fontes de 
financiamento 
atuais nas UCs 

Análise do histórico do 
financiamento para as 
UCs (dados do ICMBio) 

GEF Mar Funbio - 
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Mapeamento de 
fontes de 
financiamento 
potenciais para UCs 
marinhas 

Mapeamento de fontes 
de financiamento por: 
fontes de recursos 
(público e privado; 
internacional e nacional; 
doação e obrigação 
legal) 

GEF Mar Funbio  - 

(FT) para a 
construção da 
Matriz de 
Serviços 
Ecossistêmicos 
para o 
contexto dos 
"oceanos" 
(Projeto ainda 
em fase inicial) 
que oferecerá 
inputs 
importantes 
para o GEF 
Mar.  

2º sem 
2016 

Reuniões do GT de 
Sustentabilidade 
Financeira 

O GT de 
Sustentabilidade 
Financeira para o SNUC 
é constituído pelo setor 
governamental (MMA, 
ICMBio) e terceiro setor 
pelo Funbio e Coalizão 
Pró UC (Instituto 
Semeia, Fundação 
Boticário, The Nature 
Conservancy, dentre 
outros). As reuniões do 
GT buscam compartilhar 
ações em curso que 
visam a 
sustentabilidade 
financeira do SNUC, 
bem como discutir, 
planejar e organizar as 
atividades necessárias 
para promover tais 
ações. O GT busca criar 
sinergias e cooperação 
entre programas, 
projetos e iniciativas, 
trazendo maior 
efetividade aos recursos 
existentes. Além disso, 
as reuniões criam 
condições para 
desenvolvimento, 
amadurecimento e /ou 
implementação de 
fontes de 
financiamento.   

Arpa - 
Componente 
3.2. 
Sustentabilidade 
Financeira 

Funbio, ICMBio 
e MMA 

7498,51 

O GT do GEF 
Mar para o 
Componente 2 
tem 
governança 
composta por 
Funbio, 
ICMBio e 
MMA. Por 
isso, as 
decisões 
relacionadas 
ao 
Componente 2 
são discutidas 
por todas as 
partes 
envolvidas.  
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Processo de 
contratação de 
consultor (TdR nº 
2016 0829 00028-2) 

TdR para contratação de 
consultor com o 
objetivo de mapear 
iniciativas de 
pagamento por serviços 
ambientais (PSA) no 
ambiente marinho e 
costeiro, focado nas UCs 
do GEF Mar e em 
experiências que 
possam ser replicadas. 

GEF Mar FUNBIO   

Identificação do 
status atual de 
financiamento  

O Funbio está com 
material avançado para 
o mapeamento da 
oferta financeira atual, 
contando com apoio do 
ICMBio, dos gestores 
das UCs e Centros de 
Pesquisa.  

GEF Mar 
Funbio, ICMBio 
e MMA 

  

Construção de base 
de dados com as 
potenciais fontes 
de financiamento 

Mapeamento de 
oportunidades de 
financiamento ao GEF 
Mar, levando em 
consideração o volume, 
acessibilidade e 
flexibilidade. Esse 
mapeamento permitirá 
a priorização das fontes 
e ferramentas que 
devem ser 
implementadas (ou 
maximizadas) para 
contribuir na 
sustentabilidade 
financeira das UCs. 

GEF Mar 
Funbio, ICMBio 
e MMA 

  

Possíveis 
mecanismos 
financeiros em 
pauta 

O GT do GEF Mar 
discute a criação de 
possíveis mecanismos 
financeiros: a) para 
monitoramento da 
pesca; b) para 
manutenção dos navios 
de pesquisa do ICMBio; 
c) para sustentabilidade 
da base do CEPENE 
(centro de formação 
para o Mar); d) para 
logística integrada de 
ações entre UCs 
próximas.  

GEF Mar 
Funbio, ICMBio 
e MMA 
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COMPONENTE 3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

SUBCOMPONENTE 3.1.  MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE E DE SUA CONSERVAÇÃO 

a) Meta Intermediária: 

● Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha desenvolvido e em implementação 

 

Análise da Situação Atual e Avanços  

Uma análise geral dos avanços nesse subcomponente segue relatada abaixo. As atividades 

desenvolvidas para esses avanços podem ser verificadas no anexo 10. 

Cabe ressaltar que no início do projeto estavam sendo envolvidos nas atividades desse componente 

seis Centros de Pesquisa e conservação do ICMBio (CMA, CEPENE, CEPNOR, CEPSUL, TAMAR, CNPT), 

mas que no último semestre destacou-se também o forte envolvimento do CEMAVE, em função da 

aves marinhas ameaçadas. 

 

Pesquisa  

No que se refere às atividades de pesquisa nas UCs, já foram realizados dois seminários de pesquisa: 

um envolvendo as UCs REBIO Atol das Rocas, APA e PNM Fernando de Noronha; e outro sobre a APA 

Costa dos Corais, com apoio do CEPENE.  

Em função da nova metodologia dos planos de manejo, destaca-se também a pertinência de 

elaboração dos planos de pesquisa, que podem ser regionais (integrando várias UCs) e devem ser 

pactuados com as UCs e a CGCAP. 

No segundo semestre de 2016 destaca-se a importância  da viabilização do contrato de uma instituição 

para o fornecimento de bolsas no âmbito do GEF Mar, tanto para ações de pesquisa e gestão de dados, 

quando para monitoramento. Muito do que foi realizado neste componente nos semestres anteriores 

foi viável em função dos bolsistas contratados via CNPq, com recursos orçamentários da DIBIO.  

 

Gestão avançada de dados e informações 

Neste semestre, foi encaminhada a contratação de digitadores para recuperação de dados pretéritos, 

estabelecendo níveis de base mais confiáveis para o monitoramento.. Além disso, está pronta a versão 
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2.0 do Portal da Biodiversidade, que traz maior rapidez nas consultas e maiores facilidades de 

atualização, estando totalmente integrada na arquitetura de TI do ICMBio.  

Ainda nesse semestre, houve avanço na construção junto ao Ibama de protocolos para recepcionar os 

dados de licenciamento e foi finalizado o modelo de dados para operar o processo de avaliação do 

estado de conservação das espécies, junto ao Portal da Biodiversidade, bem como uma versão em 

Access para utilização provisória em 2016.  

Por fim, foi feita uma articulação entre as planilhas de monitoramento da pesca dos diferentes centros 

de pesquisa do ICMBio, passo necessário para o desenvolvimento do sistema de dados para o 

monitoramento. 

 

Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos naturais 

Está sendo desenvolvido o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade, envolvendo UCs 

e Espécies ameaçadas. O programa de monitoramento da biodiversidade marinha vem sendo 

trabalhado e consolidado, com ênfase nesta primeira etapa na articulação e otimização das atividades 

conduzidas pelos centros e na definição de estratégia de atuação dos mesmos nas unidades de 

conservação marinho-costeiras. Foram apoiados e orientados os monitoramentos descritos no 

subcomponente 1.2, e até o momento o componente marinho inclui os seguintes eixos temáticos: 

• biodiversidade associada à pesca;  

• ecossistemas(manguezais, recifes de coral, costões rochosos, lagoas), linhas de costa e UCs 

marinhas insulares;  

• espécies de uso, exóticas e ameaçadas (tartarugas marinhas, mamíferos aquáticos, aves 

oceânicas) - neste caso o monitoramento além das informações obtidas a partir das atividades 

pesqueiras (por meio de observadores de bordo, pontos de desembarque, cruzeiros científicos 

e monitoramento participativo da pesca artesanal).  

Para todos os componentes estão sendo definidos os alvos prioritários em escala nacional (alvos 

globais), protocolos e arranjos de implementação. Para muitos destes componentes há a ênfase nos 

processos participativos, incluindo obtenção de dados, análise e discussão. Algumas abordagens têm 

participação em níveis mais profundos, como a do SocMon (ver abaixo) e em outras não há esta 

possibilidade, como no monitoramento da pesca industrial.  
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Outro monitoramento que vem sendo realizado é o monitoramento dos manguezais, realizado pelo 

GEF-Mangue, integrado com o GEF-Mar. Esse monitoramento socioeconômico-ecológico participativo 

da pesca artesanal tem sido trabalhado como subsídio a ações de conservação da biodiversidade, 

gestão pesqueira e desenvolvimento socioambiental em Unidades de Conservação da costa Sul do 

Brasil, de acordo com o Projeto Piloto SocMon Brasil, até o momento, no âmbito do GEF-Mangue. 

Como integração, está prevista capacitação na metodologia para conjunto amplo de unidades de 

conservação, incluindo as do GEF-Mar, que sejam pertinentes, e haverá ainda em novembro a 

incorporação desta metodologia na execução do projeto apresentado pela APA Costa dos Corais para 

o MR de Integração com as comunidades. A estratégia integrada de monitoramento de manguezais foi 

finalizada, estabelecendo como alvos globais para este ecossistema os pescados, o caranguejo uçá, as 

plantas de mangue e a vegetação, por sensoriamento remoto. No próximo semestre haverá 

detalhamento de protocolos, aquisição de materiais e capacitação das UCs para implementação do 

programa, com participação prevista das UCs do GEF-Mar que têm manguezal. 

 

O terceiro monitoramento trabalhado é o monitoramento dos ecossistemas recifais, feito por meio do 

protocolo Reef Check, em parceria com a professora Beatrice Padovani, da UFPE. A implementação do 

Reef Check está a cargo do CEPENE, sob supervisão da COMOB. Em 2016 focou-se na obtenção de 

dados de forma emergencial em função do alerta de aquecimento dos oceanos emitido pela NOOA no 

final de 2015. Foram mobilizadas equipes para obter dados antes e depois do evento, para detectar 

branqueamento. As seguintes UCs foram amostradas: REBIO Atol das Rocas, APA Costados Corais, 

PARNAMAR e APA Fernando de Noronha e PARNA Abrolhos. Nestes foram implantadas também 

armadilhas de captura de sedimentos, para rastrear a lama do acidente de Mariana.  Está prevista a 

publicação do livro e dos manuais bem como de relatório dos efeitos do aquecimento.  

Para o subprograma Biodiversidade associada à pesca, foi completado o mapeamento das atividades 

de monitoramento pesqueiro dos centros tanto em termos tanto geográficos como temáticos (alvos 

de monitoramento e tipo de atividade pesqueira monitorada). Está prevista para o primeiro semestre 

de 2017 a entrega de relatórios sobre o estado da arte de cada tipo de monitoramento (observador 

científico, desembarque, dentre outros), de forma integrada entre os centros, com diretrizes para o 

futuro. Para isso, está sendo articulada a inclusão de um conjunto de alvos nos protocolos de cada 

centro. No entanto, é preciso fazer testes de viabilidade destes novos protocolos.   

Como produtos do monitoramento estão previstos:  
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• "caixa de ferramentas" com protocolos básico e avançado, quando pertinente, e orientações, 

para os vários componentes;  

• relatórios anuais do programa de monitoramento, de forma escalonada entre os componentes; 

• relatórios técnicos sobre o estado da arte de diferentes eixos de monitoramento, e cardápios 

para as UCs, entendido como apresentação de forma organizada de critérios para definir 

prioridades de monitoramento nas UCs, considerando as áreas chave para cada grupo de 

espécies ameaçadas;  

• protocolos, solução para capacitação, gestão de dados, análises, dentre outros elementos. 

 

Gestão Participativa 

O monitoramento socioeconômico-ecológico participativo da pesca artesanal tem sido trabalhado 

como subsídio a ações de conservação da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento 

socioambiental em Unidades de Conservação da costa Sul do Brasil, de acordo com o Projeto Piloto 

SocMon Brasil. 

 

SUBCOMPONENTE 3.2. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA E SEUS REQUISITOS DE 

CONSERVAÇÃO  

a) Meta Intermediária: 

● Sistema de Monitoramento de Biodiversidade Marinha desenvolvido e em implementação - 

Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de 

conservação.  

 

Análise da Situação Atual e Avanços  

Com objetivo de avaliar do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de 

conservação, os Planos de Ação Nacional (PAN) vem sendo monitorados e avaliados, assim como vem 

sendo feitas diversas reuniões para definir as estratégias para sua implementação.  

Nesse semestre foi dada continuidade ao monitoramento e execução das ações dos Planos de Ação 

Nacionais em implementação, assim como à coleta e sistematização de dados para elaboração de 
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novos PANs, incluindo a organização de dados para a priorização de propostas de criação de UC 

marinhas, que irá subsidiar o direcionamento do apoio do Projeto. 

Entre as atividades de monitoramento, avaliação e implementação de PAN, destacam-se os PAN para 

tartarugas marinhas, albatrozes e petréis, e aves limícolas e migratórias. Além destes, estão sendo 

desenvolvidas atividades com vistas a elaboração dos PAN para o Peixe boi e Lagoas do sul. 

Além disso, foram desenvolvidas atividade para proteção de aves marinhas no PNM Abrolhos e apoio 

às ações de avaliação e análise do impacto ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente: 

• Reuniões de técnicos e Universidades convidadas (parceiros do Programa de monitoramento - 

UFES, UERJ e FURG com Centros do ICMBIO); 

• Contratação da Fundação de Pesquisa de apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(FURG) para a realização de análises laboratoriais sobre biomarcadores e contaminação de 

metais pesados e demais rejeitos provenientes do evento de rompimento da barragem de 

Fundão/SAMARCO; 

• Colocação de armadilhas de sedimento e análise de resultados sobre o impacto da lama no 

Banco dos Abrolhos 

As atividades desenvolvidas para esses avanços podem ser verificadas no anexo 10. 

 



 

COMPONENTE 4. COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

SUBCOMPONENTE 4.1. GERENCIAMENTO FINANCEIRO DO PROJETO 

a) Metas Intermediárias: 

● Sistemas de gestão (incluindo sistemas fiduciários) operativos, produzindo relatórios anuais e 

trimestrais satisfatórios. Monitoramento do projeto em operação, produzindo relatórios 

semestrais e trimestrais satisfatórios. 

 

Análise da situação atual e avanços 

A execução do recurso do Projeto, assim como seu monitoramento e elaboração de relatórios 

financeiros trimestrais é executada pela Unidade de Gestão do Projeto – UGP, com apoio do Sistema 

Cérebro. As atividades realizadas até o momento seguem descritas abaixo: 

Período Atividade Descrição 

2° sem 2015 

Análise e atendimento das 
demandas de emissões de 
passagens, pagamento de 
diárias contratações e 
aquisições. 

Continuidade do atendimento às 
solicitações realizadas pelos 
executores por meio do sistema 
cérebro. Nesse semestre foram 
iniciados os primeiros processos de 
aquisições de bens e contratações 
de serviços e consultorias para as 
unidades executoras. Quando 
necessário, foi feito o contato com 
o Banco Mundial solicitando não 
objeção ou esclarecimentos sobre 
procedimentos. 

Acompanhamento, 
consolidação e fornecimento 
das informações financeiras ao 
Banco Mundial e à UCP. 

Continuidade do envio de 
relatorias periódicas ao Banco 
Mundial e à UCP para o 
acompanhamento da execução do 
Projeto. 

Acompanhamento da Missão 
de Supervisão do Banco 
Mundial. 

Participação do Funbio durante a 
Missão de Supervisão realizada 
pelo Banco Mundial em outubro de 
2015. 

Reunião de acompanhamento, 
encaminhamento e definições 
sobre o andamento e execução 
do Projeto GEF-Mar com UIP e 
UCP. 

Reunião realizada em julho de 
2015. 

1º sem 2016 

Reuniões previstas da COP Reuniões de Coordenação 

Participação na Missão de 
Supervisão do Banco Mundial 

Missão  
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2º sem 2016 

Análise e atendimento das 
demandas de contratações, 
aquisições, emissões de 
passagens e pagamento de 
diárias. 

Continuidade do atendimento às 
solicitações realizadas pelos 
executores por meio do sistema 
cérebro. Quando necessário, foi 
feito o contato com o Banco 
Mundial solicitando não objeção ou 
esclarecimentos sobre 
procedimentos. 

Acompanhamento, 
consolidação e fornecimento 
das informações financeiras ao 
Banco Mundial e à UCP. 

Continuidade do envio de 
relatorias periódicas ao Banco 
Mundial e à UCP para o 
acompanhamento da execução do 
Projeto. 

Acompanhamento da Missão 
de Supervisão do Banco 
Mundial. 

Participação do Funbio durante a 
Missão de Supervisão realizada 
pelo Banco Mundial entre 25 a 30 
de setembro de 2016. 

Expansão do mecanismo 
'Compras Locais' para atender  
insumos de compra e 
contratação locais de pequena 
monta, de valores inferiores a 
R$ 5 mil mensais. 

A proposta de expansão do 
mecanismo foi apresentada pelo 
Funbio ao Banco Mundial para não 
objeção e disponibilizado aos 
executores em 15/12/2016.  

Reunião da COP  
Participação na reunião de 
coordenação (COP) realizada em 
agosto de 2016.  

Revisão do manual do dia a dia, 
com revisão pela UCP 

A revisão do Manual do dia a dia 
foi apresentada ao Banco Mundial 
em 05/09/2016, com as 
atualizações dos procedimentos 
aprovados no período e 
detalhamento de recomendações 
aos executores. 

Disponibilização de 
mecanismos de aquisição de 
combustíveis, alimentação e 
refeição via cartões. 

A execução via cartões 
combustíveis, alimentação e 
refeição foi adotada pelo projeto 
GEF-Mar, agilizando a execução.  

Reunião GT GEF Mar em 
Brasília  

Reunião GT com o objetivo de 
discutir o andamento e planejar o 
Componente 2 de Ambiente 
Financeiro.  

Participação na Missão de 
Supervisão do Banco Mundial 

Missão 

 

As capacitações oferecidas pela UGP seguem apresentadas com as demais capacitações, no 

subcomponente 4.2. 
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SUBCOMPONENTE 4.2. COORDENAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO PROJETO 

a) Metas Intermediárias: 

● Monitoramento do projeto em operação, produzindo relatórios semestrais satisfatórios. 

● Sistemas de gerenciamento adotados e implementados em todas as AMCPs 

● Instâncias do projeto criadas e funcionando de acordo com o MOP 

 

Análise da Situação Atual e Avanços  

A coordenação técnico administrativa do Projeto é realizada pelo Unidade de Coordenação – UCP, 

atualmente lotada no DAP/MMA. Tem como objetivo a articulação entre os atores do Projeto e a 

garantia de funcionamento das instâncias do mesmo, permitindo sua execução de forma eficiente para 

garantir o alcance das metas planejadas. 

  

� Articulação e coordenação 

Visando orientar, coordenar e monitorar as atividades do projeto foram realizados, até o momento, as 

seguintes oficinas e reuniões: 

Data Local Participantes Assunto 

30 e 31 de março de 2016 
MMA, 
Brasília 

Funbio, MMA, ICMBio, 
Banco Mundial 

1ª Reunião do 
Comitê Operacional do Projeto   

11 a 13 de maio de 2015   
Escritório do 
FUNBIO, Rio de 
Janeiro 

 UCP, UIP, UGP, 
executores 

Oficina de Planejamento   

13 e 14 de maio de 2015     
Escritório do 
FUNBIO, Rio de 
Janeiro 

 UCP, UIP, UGP, BM 1ª Missão de Supervisão do BM   

29 e 30 de junho de 2015     Fortaleza    UIP, UCP Curso gerenciamento financeiro BM   

10 de julho de 2015   
MMA (sala CT01) 
- Brasília   

 UCP, SBF, Confrem, 
ONGs locais 

Reunião com CONFREM 

16 de julho de 2015   
MMA (sala 407), 
Brasília 

 UCP, UIP, UGP 
2ª Reunião do 
Comitê Operacional do Projeto   

20 de julho de 2015   
MMA (sala 407), 
Brasília 

 UCP, UIP, UGP, BM 
Reunião de coordenação com Banco 
Mundial   

13 de agosto de 2015 
MMA (sala S2), 
Brasília 

 UCP, SBF, Confrem, 
ONGs locais 

Reunião com CONFREM   

21 de agosto de 2015 
MMA (sala 407), 
Brasília 

UCP, BM (Cássia)   
Reunião sobre não Objeção do 
BM ao MOP   

27 de agosto de 2015 
MMA (sala 403), 
Brasília   

UCP, UIP, UGP   
3ª Reunião do 
Comitê Operacional do Projeto   
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31 de agosto de 2015 
Escritório do 
Banco Mundial, 
Brasília 

UCP, UIP, UGP, BM   
Reunião de coordenação com Banco 
Mundial   

1 e 2 de setembro de 2015  
Escritório do 
Banco Mundial, 
Brasília 

Marina, Betânia, 
gestores, DESP, DECO, 
UIP, UGP     

Curso de Termos de Referência   

17 e 18 de setembro de 
2015  

Escritório do 
FUNBIO, Rio de 
Janeiro   

UCP, UIP, UGP, UEs   
Capacitação para execução operaciona
l do Projeto   

30 de setembro de 2015 MMA, Brasília Petrobras, SBF/MMA 
Contrapartida governamental ao 
Projeto GEF-Mar 

07 e 08 de outubro de 
2015   

Escritório do 
FUNBIO, Rio de 
Janeiro 

UCP, UIP, UGP, UEs   
Capacitação para execução operaciona
l do Projeto   

26 a 29 de outubro de 2015 

APA Costa 
dos Corais, 
Tamandaré/PE UCP, UIP, UGP, BM   2ª Missão de Supervisão do BM   

MMA - Brasília   

12 de novembro de 2015 MMA, Brasília Petrobras, SBF/MMA 
Contrapartida governamental ao 
Projeto GEF-Mar 

28 de novembro de 2015 
Cenaflor - IBAMA, 
Brasília   

DZT, DECO, ICMBio, GIZ, 
DAP   

Oficina do Projeto Terramar -
Integração com outros Projetos do 
MMA   

1 a 4 de dezembro de 2015 
Hotel Kubitscheck 
Plaza, Brasília 

UCP, 
UIP, executores, Terramar 

Planejamento Terramar, Revisão  PO 
2015-2016 GEF-Mar e 
Planejamento 1.4 GEF-Mar   

02 de fevereiro de 2016 
MMA (sala S1), 
Brasília 

UCP, UIP, Funbio, ARPA 
Componente 2 
-  sustentabilidade  financeira 

18 de fevereiro de 2016 

MMA (sala 403), 
Brasília   UCP, UIP, UGP   

4ª Reunião do 
Comitê Operacional do Projeto   

  

18 de fevereiro de 2016 
MMA, Brasília 

Petrobras, SBF/MMA 
Reunião sobre contrapartida 
governamental ao Projeto GEF-Mar   

1 e 2 de março de 2016 
ICMBio (sala 
Multimídia) 

UCP, UIP, UGP, ONGs, 
CPs, UCs, DECO, DESP, 
DIBIO 

Reunião de alinhamento do Projeto e 
construção de rede de resultados 

2 e 3 de março de 2016 
ICMBio 
(auditório), 
Brasília 

UCP, UIP, Funbio, 
executores,  comunidade, 
ONGs, CPs 

Reunião sobre o Subcomponente 1.4 -  
integração com a  comunidade 

4 de março de 2016 
ICMBio (sala 
Multimídia) 

Dibio, UCP, UGP, UCs, CPs 
Reunião para a integração das 
atividades de pesquisa e 
monitoramento 

13 de abril de 2016 
MMA (sala 508), 
Brasília 

UCP, UIP, UGP   
5ª Reunião do 
Comitê Operacional do Projeto   

24 a 28 de abril de 2016 

PN Lagoa do Peixe 
Mostardas/RS  UCP, UIP, UGP, BM, UEs 3ª Missão de Supervisão do BM   

MMA - Brasília   

01 de agosto de 2016 MMA, Brasília   UCP, UIP E UGP 
6ª reunião do Comitê Operacional do 
Projeto Gef-Mar 
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02 a 05 de agosto de 2016 CEMAVE, Brasília UCP, gestores das UCs 
Curso de Integração de Serviços 
Ecossistêmicos no Planejamento de 
UCs 

12 a 14 de setembro de 
2016 

Caravelas, Bahia 
UCP, UIP, gestores das 
UCs do sul da Bahia 

XIII Encontro Corredores Marinhos de 
Biodiversidade - Cenário atual, 
desafios e perspectivas de futuro 

20 a 23 de setembro de 
2016 

ICMBio- Brasília 
UCP, UIP, UGP, 
Coordenações Temáticas 
do ICMBio 

Reunião com as coordenações 
temáticas do ICMBio para alinhamento 
das atividades apoiadas pelo Projeto 

21 de outubro de 2016 
NGI Fernando de 
Noronha 

UCP, UIP, UGP, BM, UEs 4ª Missão de Supervisão do BM   

03 de novembro 2016 ICMBio, Brasília 
UCP, UIP, Coordenações 
Temáticas do ICMBio 

Reunião com as coordenações 
temáticas do ICMBio para alinhamento 
das atividades apoiadas pelo Projeto 

07 a 10 de novembro 2016 
Banco Mundial, 
Brasília 

UCP, UIP, UGP, BM, UEs, 
Coordenações Temáticas 
do ICMBIO 

Oficina de Planejamento Projeto GEF-
Mar  

    

12 e 13 dezembro de 2016 Regência/ES UCP 
Oficina de planejamento do Projeto 
Terra Mar no ES 

 

� Capacitação 

 

Neste semestre foi finalizado, pela ACADEBIO/ICMBio, o Termo de Referência para contratação de uma 

consultoria que irá desenvolver um plano de capacitação específico para o Projeto GEF-Mar. Tal 

contratação está sendo viabilizada pelo Funbio. 

Ainda, considerando o Projeto como um todo, diversas capacitações foram realizadas para apoiar suas 

ações, as quais seguem listadas abaixo:  

Executor 
Nome da 

capacitação 
Objetivo Data N° Participantes 

Origem do 
recurso 

Comentário 

PN da lagoa 
do Peixe 

- - - - - - 

RESEX de 
Canavieiras 

SAPIS 

Promover 
articulação entre 
os pesquisadores 
e a RESEX de 
Canavieiras 

Novembro 
de 2015 

- 
Projeto Gef-
Mar 

- 

Curso de Integração 
de Serviços 
Ecossistêmicos na 

Capacitação na 
elaboração de 
planos de manejo. 

1 a 
5/08/2016 

      



50 

elaboração de 
Planos de Manejo 

RESEX 
Cassurubá 

- - - - - - 

RESEX 
Corumbau 

Reunião do Grupo 
de 
Acompanhamento 
GEF Mar 

Dar posse ao 
grupo instituído 
pelo Conselho e 
nivelar 
informações com 
o mesmo 

21.08.2015 21 
ICMBio 
(somente 
combustível) 

Os cursos promovidos 
pela coordenação do 
projeto ocorreram em 
períodos em que não 
houve possibilidade 
de participação de 
alguma pessoa desta 
UC 

Oficina de 
Alinhamento 
Institucional de 
Metas e Atividades 
para os próximos 
três anos 

Alinhar 
informações e 
planejamento 
para os próximos 
passos 

de 07 a 
11/11/2016 

01 pessoa da UC GEF Mar   

APA da Baleia 
Franca 

Oficina de 
planejamento do 
monitoramento 
marinho no âmbito 
do projeto GEF-Mar 

Oficina de 
compartilhamento 
do conhecimento 
das iniciativas 
existentes, de 
discussão sobre o 
que acontece em 
cada região e 
proposição de 
estratégia de 
integração, seja 
com outros órgãos 
e instituições, seja 
internamente 

15/06 a 
16/06/2015 

1 
Projeto GEF 
mar 

- 

  
Alinhamentos 
projetos 
Componente 1.4 

02 e 03 de 
março de 
2016 

3 
Projeto GEF 
mar 

- 

Curso de 
Desenredamento de 
Grandes Cetáceos 

Qualificar atores 
Locais e Regionais 
e Capacitar 
Parceiros do 
Protocolo de 
Encalhes e 
Emalhes da APABF 
nos 
procedimentos 
teóricos e práticos 
para 
desenredamento 
de grandes 
cetáceos 

14 (Teórico), 
15 e 16 
(prático) de 
Setembro de 
2016 

60 no Teórico e 
20 no Prático 

POA APABF 
(Refeições, 
Passagens e 
Diárias, 
Combustível) + 
POA MMA 
(Passagens e  
diárias 
internacionais) 
+ 
Contrapartida: 
Pref. Municipal 
de Imbituba 
(Tradução 
Simultânea e 
Espaço Físico) 

R$ 5.400,00 (Tradução 
Simultânea) e Sem 
custo identificado 
(espaço físico) 

Missão Técnica 
Península Valdez - 
Argentina 

Verificar como se 
dão os 
Procedimentos de 
Normatização e 
controle das 

05 a 12 de 
Setembro de 
2016 

12 pessoas 
(Chefe da 

APABF, 
Empreendedores 

de Turismo e 

POA APABF 
(Meias Diárias 
- Alimentação) 
e 
Contrapartida 

Aprox. R$ 8.000,00  
(SEBRAE SC) 
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atividades de 
observação de 
baleias embarcado 
e por terra em 
Valdez/Argentina, 
visando a 
proteção das 
espécies e 
conservação de 
ecossistemas.  

Guias / 
Consumidores 

da região, 
Colaboradores 

SEBRAE SC) 

SEBRAE SC 
(Passagens 
aéreas, 
Transfers, 
Hospedagem e 
acesso aos 
atrativos) 

Curso de Primeiros 
Socorros para Fiscais 
e Servidores 

Qualificar 
servidores do 
ICMBio no 
atendimento de 
primeiros 
socorros, visando 
dar maior 
segurança 
operacional, 
especialmente em 
atividades de 
campo, 
fiscalização, 
vistorias e afins. 

22 e 23 
Setembro de 
2016 

15, sendo 1 da 
APA da Baleia 

Franca 

POA APABF 
(Diária 
servidor da 
APA) e 
Contrapartida 
Servidor do 
Corpo de 
Bombeiros de 
SC) 

Sem custo - 
Ministrante 
Voluntário 

Conflitos em 
Unidades de 
Conservação: 
estratégias de 
gerenciamento e 
mediação 

Qualificar o 
servidor no 
entendimento e 
gestão dos 
conflitos 
socioambientais, 
possibilitando 
atuação adequada 
às necessidades 
de gestão desta 
APABF. 
Conhecimentos 
em Educação 
Ambiental, Gestão 
Ambiental Pública, 
Entendimento e 
mediação de 
conflitos, 
educomunicação. 

28 de 
Novembro a 
21 de 
dezembro 
de 2016 

1 Analista da 
APABF 

MMA 
Sem custo 
identificado 
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REVIS Ilha 
dos Lobos 

Reuniões locais com 
lideranças 

Reunião no dia 
25/10/16 com o 
novo Coordenador 
Regional do 
ICMBio para tratar 
de assuntos 
relacionados ao 
Refúgio de Vida 
Silvestre da Ilha 
dos Lobos. No dia 
26/10/16 reunião 
em Imbituba/SC 
com APA Baleia 
Franca, Cepsul, 
CNPT e 
representantes de 
pescadores 
artesanais para 
tratar do 
Componente 1.4 
do Projeto Gefmar 
de fortalecimento 
das comunidades 
pesqueiras no 
litoral sul do 
Brasil. Dia 
27/10/16 
participação da 
oficina de 
pesquisadores do 
Plano de Manejo 
da APA Baleia 
Franca 

25 e 26 de 
outubro 

2016. 
10 Gefmar - 

APA da Costa 
dos Corais 

Ferramentas 
econômicas para a 
conservação de 
unidades de 
conservação e 
Manguezais  

Identificar e 
conhecer as 
ferramentas 
econômicas para 
UCs com Mangue 

27 de junho 
a 1 de julho 
de 2016 - 
CEPENE, PE 

30 
GEF Mangue( 
ICMBio e CSF) 

- 

Curso de 
Abordagem, INPO e 
tiro 

Renovar porte de 
armas de fiscal 

42675 1 
ICMBIo - 
ACADEBio 

  

PN Marinho 
dos Abrolhos 

Oficina de 
planejamento do 
monitoramento 
marinho no âmbito 
do projeto GEF-Mar 

Oficina de 
compartilhamento 
do conhecimento 
das iniciativas 
existentes, de 
discussão sobre o 
que acontece em 
cada região e 
proposição de 
estratégia de 
integração, seja 
com outros órgãos 
e instituições, seja 
internamente 

15/06 a 
16/06/2015 

1 
Projeto GEF 
mar 

- 
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Oficina ICMBio-
CNPq sobre 
Programa Ecológico 
de Longa Duração 
PELD 

Oficina de 
trabalho realizada 
na sede do 
ICMBio, em 
Brasília/DF. 
Apresentações 
sobre o estado 
atual do 
desenvolvimento 
dos programas 
PELD em áreas 
sobrepostas a 
Unidades de 
Conservação. 
Diálogos e 
atividades em 
grupo para 
planejar maior 
interação entre as 
pesquisas e as UCs 

27/04 e 
28/05/2015  

1 
Projeto GEF 
mar 

nº participantes na UC 
nas atividades 
mencionadas 

Reunião para 
avaliação do 
impacto da 
lama/pluma 
Samarco sobre os 
ambientes costeiros 
e marinho (ES e BA) 
– Expedição Soloncy 
e demais 
monitoramentos 

Oficina de 
trabalho realizada 
na sede do IBAMA 
em Vitória/ ES. 
Foram 
apresentados os 
resultados 
preliminares das 
expedições 
científicas 
realizadas com a 
finalidade de 
identificar e 
monitorar os 
impactos da lama 
de rejeitos da 
Samarco. 

16/03 e 
17/03/2015 

1 
Projeto GEF 
mar 

Oficina para 
Planejamento do 
Componente 1.4., 
integração dos 
resultados do 
componente 1.3 e 
Projeto TerraMar. 

Realizado na sede 
do ICMBio, em 
Brasília/ DF. 

02/03 a 
04/03/2015  

1 
Projeto GEF 
mar 

Capacitação para 
operadores de 
turismo e mestres 
de embarcações 
para o turismo de 
observação de 
baleias. 

Evento realizado 
pelo Instituto 
Baleia Jubarte, em 
Caravelas/ BA, no 
centro de 
visitantes do 
PARNAM 
Abrolhos. 

21/06/2016 6 

Projeto Baleia 
Jubarte/ 
Instituto Baleia 
Jubarte 
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PN Marinho 
de Fernando 
de Noronha 

Seminário de 
Pesquisadores do 
Parque Nacional 
Marinho de 
Fernando de 
Noronha e REBIO 
Atol das Rocas 

Compartilhar o 
conhecimento 
cientifico 
adquirido nas UCs 
envolvidas com a 
comunidade local 
e aproximar os 
pesquisadores 
objetivando 
incentivar 
pesquisas 
relacionadas a 
conectividade 
ecossistêmicas 
entre estas UCs  

set/15 250 
Edital 
DIBIO/ICMBio 
e WWF Brasil 

Cerca de 250 
participantes 

APA de 
Fernando de 
Noronha – 
Rocas – São 
Pedro e São 
Paulo 

Curso de Educação 
Ambiental na 
ACADEBio 

Curso de Educação 
Ambiental na 
ACADEBio 

Maio e 
agosto de 
2015 

1 ICMBio - 

Oficina de 
planejamento do 
monitoramento 
marinho no âmbito 
do projeto GEF-Mar 

Participar da 
primeira oficina de 
planejamento do 
monitoramento 
marinho no 
âmbito do projeto 
GEF-Mar, em 
Brasília. 

14 a 18 de 
junho 2015 

1 
Projeto GEF-
Mar 

- 

NGI 
Fernando de 
Noronha 

ICMBio na Escola - 
Alunos da Escola 
Arquipélago FN 
(listas de presença 
anexas) 

5 temas x 18 salas 
de Oficinas e 5 
(18) expedições de 
Campo de 
Educação 
Ambiental 
continuada sobre 
o tema “Minhas 
Áreas Protegidas e 
Seus Heróis:  APA 
e Parque”. 

Agosto a 
Dezembro 
de 2016 

Os 420 alunos da 
escola 
Arquipélago 

ICMBio / 
Projeto 
Golfinho 
Rotador 

R$ 12.000,00 / R$ 
6.000,00 

Ordenamento da 
baía, praia e porto 
de Santo Antônio. 

Oficina para 
construção de 
proposta de 
ordenamento para 
a baía de Santo 
Antônio e de boas 
práticas de 
conduta para os 
usuários da área. 

23, 24 e 26 
agosto de 
2016. 

48 
Projeto GEF-
Mar 

  

Oficina com 
pescadores 
profissionais do 
arquipélago de 
Fernando de 
Noronha. 

Discutir a cadeia 
produtiva e 
alternativas para o 
seu 
fortalecimento da 
Pesca Artesanal no 
Arquipélago de 
Fernando de 
Noronha 

22 e 23 de 
outubro de 
2026 

42 
Projeto GEF-
Mar 
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Oficina de 
planejamento e 
reestruturação do 
NGI Noronha. 

Planejar e 
reestruturar o NGI 
Noronha com seus 
servidores. 

23 a 28 de 
outubro de 
2016 

13 
Projeto GEF-
Mar/ICMBio 

Liberação de 1 
analista para 
Moderação de 
Oficina. 

Rebio do Atol 
das Rocas 

Seminário de 
Pesquisadores do 
ParNaMar de 
Fernando de 
Noronha, Rebio Atol 
das Rocas e APA de 
Fernando de 
Noronha/SPSP/Atol 
das Rocas. 

Compartilhar o 
conhecimento 
cientifico 
adquirido nessas 
UCs oceânicas, 
aproximar os 
pesquisadores 
com o público em 
geral e buscar 
pesquisas e 
pesquisadores 
relacionados a 
conectividade 
ecossistêmicas 
entre estas 
unidades. 

31 de agosto 
a 04 de 
setembro de 
2015 

250 
Edital 
DIBIO/ICMBio 
e WWF Brasil 

- 

Dibio/ICMBio 

Curso de aplicação 
de critérios IUCN na 
avaliação do estado 
de conservação das 
espécies da fauna 

Capacitar 
servidores dos 
Centros de 
Pesquisa e 
Conservação 
Marinhos do 
ICMBio na 
aplicação do 
método de 
avaliação do risco 
de extinção de 
espécies e no 
processo de 
avaliação da fauna 
conduzido pelo 
ICMBio 

14 a 
16/12/2015 

10 
Projeto GEF-
Mar 

  

Curso de Avaliação 
de Espécies 

Capacitar 
Pesquisadores 

dez/15 25 
Projeto GEF-
Mar 

  

Funbio 

Treinamento para 
contratação de 
consultorias, 
realizado pelo Banco 
Mundial 

Capacitar a equipe 
sobre as regras do 
Banco Mundial 
para consultorias. 

01/09/2015 
e 
02/09/2015 

2 representantes 
do Funbio 

    

Oficina para 
Implementação do 
Projeto GEF-MAR 

Capacitar os 
executores sobre 
processos de 
aquisições de bens 
e serviços e 
orientações para 
utilização do 
sistema cérebro. 

17/09/2015 
e 
18/09/2015 

15     

Oficina para 
Implementação do 
Projeto GEF-MAR 

Capacitar os 
executores sobre 
processos de 
aquisições de bens 
e serviços e 
orientações para 

07/10/2015 
e 
08/10/2015 

11     
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utilização do 
sistema cérebro. 

Reunião de kick off 
do Projeto GEF-MAR 

Orientar toda a 
equipe do Funbio 
envolvida no 
Projeto GEF-MAR 
sobre os 
procedimentos 
gerais de sua 
execução. 

42286 20     

Curso de Análise 
Financeira e 
Econômica de 
Projetos (Prof. Jorge 
Madeira Nogueira, 
UnB) 

O curso se dividiu 
em 3 módulos de 
24 horas-aula 
cada. O  módulo III 
("Análise 
financeira e 
econômica de 
projetos na 
prática: exemplos 
para diversos 
setores da 
atividade humana. 
Algumas 
alternativas") foi 
feito no primeiro 
semestre de 2016. 
O Programa GEF 
Mar foi utilizado 
como exercício em 
aula.  

14/03/2016 
até 
18/03/2016 

1 BID 

Dois cursos de 
capacitação foram 
feitos para a equipe 
do Componente 2 
(Ambiente 
Financeiro). O 
primeiro foi um curso 
ministrado pelo Prof. 
Jorge Madeira 
Nogueira (UnB) no 
Funbio e o outro curso 
foi feito pela 
Conservação 
Estratégica (CSF) em 
parceria com o 
Funbio, com o 
objetivo de 
apresentar os 
resultados do Projeto 
GEF Mangue e 
capacitar os gestores 
de UCs federais com 
manguezal (no Centro 
de Pesquisa e 
Conservação da 
Biodiversidade 
Marinha do Nordeste 
- CEPENE).  

Curso de 
Ferramentas 
Econômicas para a 
Conservação de 
Unidades de 
Conservação com 
Manguezais 
(Conservação 
Estratégica - CSF e 
Funbio) 

Oferecer uma 
introdução a 
ferramentas de 
análise econômica 
que permitam 
elaborar 
estratégias mais 
eficientes e 
eficazes para 
formulação de 
políticas para 
conservação de 
manguezais 
(introdução a 
economia, 
instrumentos 
econômicos, 
valoração de 
serviços 
ambientais e 
sustentabilidade 
financeira) 

27/06/2016 
até 
01/07/2016 

28 gestores de 
UCs federais 
com manguezais 
(nas quais 
existiam dois 
gestores de UCs 
também 
pertencentes ao 
GEF Mar - RESEX 
Canavieiras e 
APA Costa dos 
Corais) 

PNUD (Projeto 
GEF Mangue) 
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Treinamento no 
STEP 

Capacitar a equipe 
sobre o sistema 
STEP - Systematic 
Tracking of 
Exchanges in 
Procurement. 

06/10/2016 
1 representante 
do Funbio 

GEF-Mar   

Oficina de 
Alinhamento 
Institucional de 
Metas e Atividades 
para o triênio 2017-
2019 do Projeto 
GEF- MAR 

Contribuir para o 
planejamento de 
Metas e 
Atividades para o 
triênio 2017-2019. 

07/11/2016 
a 
11/11/2016 

2 representantes 
do Funbio 

GEF-Mar   

Oficina para 
elaboração de 
Planos de Manejo 

Orientar os 
executores quanto 
à elaboração de 
TdR para 
contratações 
relacionadas à 
elaboração de 
Planos de Manejo 
das UCs. 

21/11/2016 
a 
25/11/2016 

2 representantes 
do Funbio 

GEF-Mar   

Curso de Storytelling 
(NatGeo) 

O curso teve 
duração de 1 dia e 
tem como 
objetivo 
apresentar 
diferentes 
técnicas para falar 
em público.  

42682 

25 participantes 
sendo 18 
pessoas do 
Funbio, 4 
pessoas da 
Fundação 
Roberto 
Marinho e 1 
pessoa do 
Museu do 
Amanhã. 

REDLAC US$ 5 mil dólares 

Diálogos 
Sustentáveis 

O evento, ocorrido 
em Belém (21 de 
outubro e 1 de 
dezembro) e 
Cuiabá (24 
novembro) teve 
como objetivo 
entender e 
enfrentar os 
desafios e 
oportunidades do 
financiamento da 
conservação 
através da 
promoção da 
troca de 
experiências e do 
diálogo entre 
diversos atores. 

21/10/2016, 
24/11/2016, 
01/12/2016 

Mais de 100 
participantes 
com os dois 
eventos  

ARPA 3º Fase R$ 90 mil reais 
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Coaching de análise 
estatística 

O objetivo do 
curso foi 
apresentar 
conceitos de 
estatística 
descritiva como 
correlação, análise 
de significância, 
dentre outros 
utilizando a 
temática da 
efetividade de 
gestão, 
representada pela 
ferramenta 
RAPPAM, e a 
gestão do Arpa. 
(conceitos de 
estatística 
poderão ser úteis 
no projeto GEF 
Mar) 

Meses de 
Outubro e 
Novembro 

7 pessoas, sendo 
5 funcionários 
do Funbio 

ARPA 3º Fase 48000 

 

� Comunicação 

O Projeto conta, atualmente, com uma página no site do MMA para divulgação de suas atividades 

e atualização de informações sobre sua execução.  

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar 

A comunicação entre os atores ocorre, principalmente, via e-mail e telefone, diretamente entre as 

diferentes instâncias do Projeto. 

 

As ações de comunicação e divulgação do Projeto contam, também com atividades desenvolvidas 

pelos diversos executores. Abaixo, apresentamos a lista de materiais de divulgação que já foram 

desenvolvidos no âmbito do Projeto, com vistas ao apoio e divulgação das atividades por ele 

promovidas: 

 

UC Período Nome Objetivo Público Alvo Origem do recurso 

APA da Costa 
dos Corais 

2° sem 2015 

Resumo de Executivo do 
Plano de Manejo 

Divulgar o Plano de Manejo 
da UC 

Atores da UC 
Parceria Público -Privada 
entre ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 

Cartilha Informativa Zona 
de Preservação da Vida 
Marinha 

Divulgar uma zona de 
manejo nos municípios da 
UC 

Atores da UC 
Parceria Público -Privada 
entre ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 
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1º sem 2016 

Placas de sinalização e 
informação 

Informar os usuários da UC 
sobre a existência da 
unidade, seu plano de 
manejo e seu zoneamento 

usuários de forma 
geral 

Projeto Toyota APA Costa dos 
Corais 

Uniformes para equipe 
da UC 

Identificar a equipe da UC 
durante atividades de campo 
e representação institucional 

Equipe da UC 
Projeto Toyota APA Costa dos 
Corais 

Folders, placas, 
camisetas, prancheta de 
identificação de espécies 
marinhas e normas de 
conduta consciente em 
ambientes recifais   

Transmitir informações para 
visitantes e operadores de 
turismo sobre a APACC, sua 
fauna e flora e regras de 
conduta 

Visitantes e 
operadores de 
turismo 

Projeto Toyota APA Costa dos 
Corais / Projeto Jangadeiros 
da Rota Ecológica 

PN Marinho de 
Fernando de 
Noronha 

2° sem 2015 

Panfletos informativos e 
educativos sobre o 
PARNAMAR de Fernando 
de Noronha 

Informar e conscientizar os 
visitantes do PARNAMAR de 
Fernando de Noronha sobre 
os objetivos e conduta de 
visitação da UC 

Visitantes do 
PARNAMAR de 
Fernando de 
Noronha 

Contrapartida da 
Concessionária 

APA da Baleia 
Franca 

2° sem 2015 Vídeo documentário 

15 anos da APABF - 
divulgação - comunicação 
sobre gestão da UC, desafios 
e avanços 

Conselheiros, 
lideranças, 
sociedade em 
geral, ICMBio, 
MMA 

GEF-Mar (passagens) e 
ICMBio (equipe técnica) 

1º sem 2016 
Materiais em etapa de concepção de conteúdos e de definição das melhores estratégias de comunicação, 
podendo ser em parcerias ou não. Poderão ainda ser produzidos no segundo semestre de 2016, a depender 
da capacidade operacional e priorização de ações. 

RESEX 
Corumbau  

1º sem 2016 Folder  Divulgar a RESEX Corumbau  
Especialmente 
turistas 

Recursos de condicionante 
de autorização ambiental 

Revis Ilha dos 
Lobos  

1º sem 2016 
Folder informativo do 
Refúgio de Vida Silvestre 
da Ilha dos Lobos 

Informação da UC e sua 
importância na região 

Conselheiros do 
Revis e público 
diverso 

GEF-Mar  

NGI Fernando 
de Noronha 

2º Sem 2016 

Banner e Cartilha com 
boas práticas de conduta 
para os usuários da Praia, 
Baía e Porto de Santo 
Antônio 

Conscientizar sobre os 
cuidados, reponsabilidade 
no uso, e sobre riqueza e  
fragilidade ambiental da Baía 
e Praia de Santo Antônio 

Turistas, 
moradores e 
trabalhadores 
usuário da área do 
Porto de Santo 
Antônio. 

Projeto GEF-Mar 

8 Edições do Ecoar 

Informativo das atividades 
do NGI Fernando de 
Noronha com notícias 
ambientais 

Comunidade Geral 
e visitantes 

ICMBio (voluntariado) 

2 Edições do Clarear 

Informativo das atividades 
do NGI Fernando de 
Noronha com informações 
sobre temas controversos 
(prestação de contas, 
funcionamento interno...). 

Comunidade Geral 
e visitantes 

ICMBio (voluntariado) 
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APACC 2º Sem 2016 
Conteúdo para artes da 
exposição itinerante de 
APA Costa dos Corais 

Aumentar o conhecimento 
sobre a UC por parte de seus 
usuários 

moradores, 
visitantes, alunos 
de escolas da 
região 

Projeto Toyota APACC 

Abrolhos 2º Sem 2016 

Apoio e 
Acompanhamento de 
produção de matérias 
para televisão sobre o 
PARNAM Abrolhos 

1-Gravação do Programa 
Missão Américas, com 
Richard Rasmussen, no canal 
National Geographic; 2- 
Gravação do Programa 
Como Será, Hoje é Dia 
D...Abrolhos, TV Globo 

Nacional 
Projeto GEF Mar/ Orçamento 
ICMBio 

Instalação de painéis 
interpretativos sobre as 
Baleias Jubartes no 
Centro de Visitantes da 
UC 

Material disponibilizado e 
instalado pelo Projeto Baleia 
Jubarte 

visitantes 
Outros (Projeto Baleia 
Jubarte) 

APABF 2º Sem 2016 
500 Cartazes - Prevenção 
de Molestamento de 
Cetáceos 

Comunicar esportistas, 
donos de embarcações e 
promotores de atividades 
náuticas e aéreas sobre 
atividades legalmente 
proibidas, com finalidade de 
coibir o molestamento de 
cetáceos (Baleias e botos em 
especial) 

Marinas / 
Náuticas, 
Aeroclubes, 
Pousadas e 
Restaurantes, 
Bares, Balsas, 
órgãos Públicos da 
região 

POA UC (Combustível e 
diárias) e Contrapartida de 
Parceiros - Sec. De Turismo 
do Estado de SC (Designe, 
Gráfica e Distribuição) 

RESEX 
Cassurubá 

2º Sem 2016 
Documentário - Cuidando 
do Meu Lugar (Disponível 
no Youtube) 

Divulgar o Monitoramento 
Ambiental Comunitário 
desenvolvido pela Resex de 
Cassurubá com o apoio 
ICMBio e GEFMAR. 

Extrativistas GEFMAR e ICMBio 
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CONCLUSÕES 

A análise geral do andamento do Projeto, no período de julho a dezembro de 2016, é considerada 

positiva pois já foram identificados avanços em todos os subcomponentes. As atividades que já haviam 

sido iniciadas tiveram prosseguimento, e outras atividades foram iniciadas, resultando em avanços em 

direção às metas dos Projetos. Em paralelo, nesse semestre foi iniciado o processo de planejamento 

do 2º ciclo do Projeto, com vistas a ajustar e organizar as próximas atividades a serem executadas.  

Nas reuniões de planejamento e durante o próprio andamento do projeto vários entraves ainda são 

identificados e destacados, principalmente em relação aos meios de execução e solicitação das 

demandas, mas ao mesmo tempo várias soluções estão sendo colocadas em prática. Dessa forma,  

espera-se um aumento da execução nos próximos relatórios. Os procedimentos operacionais estão 

aos poucos sendo assimilados por todos, assim como a incorporação das metas e objetivos do Projeto 

pelos executores.  

Intensificando as articulações que já vem sendo feitas, neste segundo semestre de 2016 foram 

analisadas e selecionadas seis Unidades de Conservação Estaduais para serem incorporadas ao Projeto, 

além de concluída a formalização do Conselho do Projeto.  

A análise das atividades já desenvolvidas e planejadas para o próximo ciclo leva a crer que haverá um 

avanço nos Marcos Referenciais mensurados. Nesse âmbito, é interessante notar que cada Unidade 

de Conservação vem priorizando os MRs mais necessários para sua UC, de forma a comporem o avanço 

que considera a realidade local.  
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Anexos 

Anexo 1. Aplicação da TT 2013, 2015 e 2016 para os Marcos Referenciais do Projeto (quatro cenários possíveis para cada MR, de 0 a 3) 

 

Demarcação e 
sinalização dos 
limites da área 

protegida 

Plano de Manejo 
Acordo de gestão 

ou plano de 
utilização 

Sistemas de 
proteção (ou 

Plano de 
Proteção) 

Pesquisa 

Monitoramento 
da biodiversidade 

e do uso de 
recursos naturais 

Equipe 
Equipamentos e 
Infraestrutura 

Manutenção de 
equipamentos e 
Infraestrutura 

Gestão 
participativa 
(Conselho) 

Unidades de 
Conservação 

2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 2013 2015 2016 

Resex 
Corumbau 

0 0 0 2 0 0   2 2 0 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   3 3 

Resex 
Canavieiras 

1 1 2 0 0 1   0 1 1 1 1 2 2 2   0 2 1 1 1 2 2 2 0 0 1   0 3 

RVS Ilha dos 
Lobos 

2 2 1 0 0 0   0 0 2 2 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0   0 0 

APA Baleia 
Franca 

1 1 1 1 1 1   2 2 1 1 1 2 2 2   1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1   3 3 

Reses 
Cassurubá 

1 0 2 1 1 1   1 1 2 2 2 1 2 2   0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1   3 3 

PN Lagoa do 
Peixe 

2 3 3 2 2 2   1 3 1 1 1 2 2 2   2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2     3 

PN Abrolhos 2 2 2 2 2 2   0 0 1 1 2 2 2 2   2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1     1 

APA 
Fernando de 
Noronha 

2 1 2 2 2 2   3 2 2 2 2 2 3 2   2 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1   1 3 

APA Costa 
dos Corais 

2 1 1 2 3 3   0 0 1 1 1 2 2 2   0 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2   1 3 

PN Fernando 
de Noronha 

2 2 2 2 2 2   3 2 2 2 2 2 3 2   2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1   3 3 

Rebio Atol 
das Rocas 

3 2 3 2 2 2   3 3 2 3 3 3 3 3   1 3 1 2 3 2 2 2 2 1 2   1 1 
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Anexo 2. Avanço em relação aos níveis de gestão das UCs, a partir da pontuação total da Tracking Tool   

  2013 2015 2016 
UC 

Fortalecida 

Nome da UC 
Pontuação 

Total TT 

Pontuação 
máxima 
possível 

Porcentagem Classe 
Pontuação 

Total TT 

Pontuação 
máxima 
possível 

Porcentagem Classe 
Pontuação 

Total TT 

Pontuação 
máxima 
possível 

Porcentagem Classe 

 

Resex Canavieiras 31 102 30% 0 25 111 23% 0 62 111 56% 1 1 

Revis Ilha dos Lobos 32 102 31% 0 43 111 39% 1 35 111 32% 0 0 

Resex Cassuruba 46 102 45% 1 59 111 53% 1 60 111 54% 1 0 

Resex Corumbau 46 102 45% 1 43 111 39% 1 51 111 46% 1 0 

PN Lagoa do Peixe 47 102 46% 1 51 111 46% 1 57 111 51% 1 0 

APA Baleia Franca 50 102 49% 1 50 111 45% 1 56 111 50% 1 0 

PN Abrolhos 53 102 52% 1 44 111 40% 1 62 111 56% 1 0 

APA Fernando de 
Noronha 

54 102 53% 1 73 111 66% 1 74 111 67% 1 0 

APA Costa dos Corais 56 102 55% 1 56 111 50% 1 71 111 64% 1 0 

PN Fernando de 
Noronha 

65 102 64% 1 77 111 69% 1 74 111 67% 1 0 

Rebio Atol das Rocas 66 102 65% 1 67 111 60% 1 71 111 64% 1 0 

 

* A UC é considerada fortalecida quando a pontuação da TT muda de nível (<35%=não funcional; 35% a 75% = funcionamento básico; >75% = alto nível de funcionamento) 

Níveis 

0 < 35% Não funcional 

1 35% a 75% Funcionamento básico 

2 >75% Alto nível de funcionamento 
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Anexo 3. Avanço em relação aos indicadores dos objetivos gerais e resultados intermediários do Projeto 

Indicadores dos objetivos globais 

Componente Meta Indicador Linha de base Situação Atual Meta final Meios de Verificação 

1 
17,5 M ha (175.000 km2) de novas 
áreas protegidas estabelecidas 

Hectares de novas áreas 
protegidas de acordo com 
seus instrumentos legais, 
inclusive áreas de 
exclusão de pesca 

5.5 milhões 5.567.364 17.5 milhões 

Decretos e leis com a definição da 
área criada. 
 
Obs.: os dados são consultados no 
Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação (CNUC) 

1 
930.000 ha (9.300 km2) de áreas 
protegidas fortalecidas 

Hectares de áreas 
protegidas com maior 
efetividade de gestão 

0 
100.682  

RESEX Canavieiras 
930.000 

Relatório Anual do Tracking Tools. 
 
Obs.: É considerado fortalecido 
quando a pontuação da TT muda de 
nível (<35%=não funcional; 35% a 
75% = funcionamento básico; >75% = 
alto nível de funcionamento) 

2 

2 mecanismos financeiros para 
apoiar a sustentabilidade 
financeira a longo prazo 
desenhados e prontos para 
execução 

Número de mecanismos 
desenhados 

0 0 2 

Relatórios do projeto, acordos 
estabelecidos, mecanismos 
financeiros propostos e 
apresentados, e proposta de 
regulamentação. 
 
Obs.: É considerado apenas a 
proposta finalizada e pronta para 
execução 

Indicadores dos resultados intermediários 

Componente Meta Indicador Linha de base Situação Atual Meta final Meios de Verificação 

1 

Atualização do Mapa de Áreas 
Prioritárias para Conservação, Uso 
Sustentável e Repartição de 
Benefícios da Biodiversidade 
Brasileira – Bioma Marinho e 
Costeiro e geração de Mapa de 

Mapas desenvolvidos 0 30% 100% 

Relatórios do projeto 

Mapa publicado 

Obs.: É considerado o avanço das 
atividades planejadas para a 
elaboração do mapa final 
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Áreas Prioritárias para Criação de 
Unidades de Conservação 

1 
Planos de manejo e planos de 
proteção elaborados ou revisados 
(a), e em implementação (b). 

Número de AMCPs com 
planos de manejo ou de 
proteção elaborados ou 
atualizados, e em 
implementação 

a) 6 a) 6 a) 16 

Planos de manejo, ou de proteção 
submetidos ao ICMBio ou OEMA. 
Obs.: a) considerada a existência de 
Plano de Manejo e; 

b) 0 b) 5  b)16 

Relatórios anuais de AMCPs 
implementadas. 
Obs.: b) considerado o alcance ao 
cenário 2, do Marco Referencial 
relacionado a Plano de Manejo 
(questão 7 T.T.). 

1 
Participantes nos processos 
consultivos de criação de UC ou 
nos Conselhos de UCs 

Número de participantes 
e percentual de mulheres 

0 
831 mulheres e 1201 

homens* 
480 

Decretos ou Portarias de Criação de 
Conselho; 

Ata de reuniões de Conselhos 

2 

Estudos técnicos sobre a estrutura 
de custos e a identificação e 
avaliação de oportunidades de 
geração de receita para as AMCPs 

Número de estudos 
técnicos produzidos 

0 0 4 

Estudos técnicos produzidos 

Obs.: É considerado apenas a 
proposta finalizada e pronta para 
execução 

2 
Classificação de AMCPs e modelo 
de custos definidos 

Categorias de AMCPs e 
fases de implementação 
para o sistema de AMCPs 
definidas e orçadas 

0 30%** 100% 

Relatórios do projeto 

Obs.: É considerado o avanço das 
atividades planejadas para a 
elaboração do modelo de custos 
final 

3 
Sistema de Monitoramento de 
Biodiversidade Marinha 
desenvolvido e em implementação 

Sistema desenvolvido 
(50%); 

0 20% 100% 

Relatórios do projeto 

Sistema adotado em 
todas as AMCPs apoiadas 
(100%) 

Obs.: É considerado o avanço das 
atividades planejadas para o 
desenvolvimento e adoção do 
sistema 

4 

Sistemas de gestão (incluindo 
sistemas fiduciários) operativos, 
produzindo relatórios anuais e 
trimestrais satisfatórios 
Monitoramento do projeto em 
operação, produzindo relatórios 

Relatórios financeiros 
trimestrais e relatórios de 
progresso semestrais 

0 80%*** 100% 

Relatórios financeiros 

Obs.: É considerada a entrega dos 
Relatórios Previstos no MOP 
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semestrais e trimestrais 
satisfatórios 

4 
Sistemas de gerenciamento 
adotados e implementados em 
todas as AMCPs 

Nº de relatórios do TT 
elaborados 

0 100% 100% 

Relatórios TT elaborados recebidos 
pela UCP 

Obs.: É considerada a entrega da TT 
pelos gestores das UCs 

4 
Instâncias do projeto criadas e 
funcionando de acordo com o MOP 

100% das instâncias do 
projeto criadas e em 
funcionamento 

0 90%*** 100% 

Relatórios do projeto, Atas de 
reuniões das diferentes instâncias do 
Projeto 

Obs.: É considerado o número de 
reuniões executadas em relação ao 
previsto no MOP. 

* Informação retirada das atas e listas de presença das reuniões de conselho e processos consultivos de criação de UCs, e dos relatórios de execução enviados pelos gestores. 
** Consultoria contratada pelo Projeto Lifeweb - Produto 1 entregue. 
*** Alguns relatórios importantes ainda não conseguem ser extraídos diretamente do Sistema Cérebro e alguns procedimentos de compras e contratações ainda precisam ser 
definidos. 
**** O Conselho foi formalizado, mas a primeira reunião d conselho foi marcada para 26 de janeiro de 2017. 
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Anexo 4. Execução financeira da Contrapartida e Doação consolidada por Componente, Subcomponente, Projeto e Subprojeto (em R$). 

OBS: As informações de contrapartidas desse relatório diferem da informações reportadas pelo Funbio para o mesmo período (IFR) pois na data de envio 

do relatório financeiro pelo Funbio as contrapartidas do ICMBio e MMA ainda não tinham sido levantadas.  

Nível Descrição Executor 
Contrapartida MMA  Contrapartida ICMBio Doação GEF 

Total Acumulado 
2° sem 2016 Acumulado 2° sem 2016 Acumulado 2° sem 2016 Acumulado 

 Componente 1 

 Criação e 
Implementação de 
Áreas Costeiras e 
Marinhas Protegidas 

  R$ 145.780,02 R$ 448.707,06 R$ 9.912.404,12 R$ 44.863.708,97 R$ 1.251.255,98 R$ 2.087.360,76 R$ 47.399.776,79 

Subcomponente 
1.1  

Criação de AMCPs    R$ 145.780,02 R$ 594.487,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.188,87 R$ 328.561,35 R$ 923.048,43 

Projeto  DECO-MMA    R$ 67.961,66 R$ 355.328,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 356.528,19 

Subprojeto 

Revisão das áreas 
prioritárias para 
conservação da 
biodiversidade 

DECO/MMA R$ 0,00 R$ 36.298,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 37.498,74 

Subprojeto Equipe   R$ 67.961,66 R$ 319.029,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 319.029,45 

Projeto  DESP/MMA   R$ 77.818,36 R$ 239.158,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.363,15 R$ 172.191,01   

Subprojeto 
Definição de Zonas de 
Exclusão de Pesca 

DESP/MMA R$ 0,00 R$ 36.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.363,15 R$ 172.191,01 R$ 208.191,01 

Subprojeto Equipe   R$ 77.818,36 R$ 203.158,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 203.158,89 

Projeto  UCP-MMA   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.501,29 R$ 20.981,29 R$ 20.981,29 

Subprojeto Fortalecimento do SNUC UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.501,29 R$ 20.981,29 R$ 20.981,29 

Projeto  DIMAN-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.406,31 R$ 9.406,31 R$ 9.406,31 

Subprojeto 
Elaboração de propostas 
de criação de UC 

DIMAN/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.406,31 R$ 9.406,31 R$ 9.406,31 

Projeto  UGP-FUNBIO   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.918,12 R$ 124.782,74 R$ 124.782,74 

Subprojeto Capacitações UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.918,12 R$ 124.782,74 R$ 124.782,74 

Subprojeto 
Gestão Financeira do 
Componente 1  

UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subcomponente 
1.2 

Implementação de 
AMCPs 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.912.404,12 R$ 44.863.708,97 R$ 1.193.067,11 R$ 1.758.799,41 R$ 46.622.508,38 



68 

Projeto 
Nome da UC (um projeto 
para cada UC) 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.848.036,28 R$ 19.825.732,58 R$ 908.475,29 R$ 1.440.587,46 R$ 21.266.320,04 

Subprojeto 
Demarcação e 
sinalização dos limites da 
área protegida 

UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto Plano de Manejo UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.093,63 R$ 132.089,43 R$ 132.089,43 

Subprojeto 
Acordo de Gestão ou 
Plano de Utilização 

UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 158.301,56 R$ 81.418,84 R$ 107.076,30 R$ 265.377,86 

Subprojeto Sistema de Proteção UCs/ICMBio   R$ 0,00 R$ 528,00 R$ 119.629,50 R$ 263.245,92 R$ 582.777,56 R$ 702.407,06 

Subprojeto 
Pesquisa e 
monitoramento 

UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.146,60 R$ 120.182,37 R$ 120.182,37 

Subprojeto Equipe UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.081.498,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.081.498,41 

Subprojeto Equipamentos UCs/ICMBio   R$ 0,00 R$ 117.409,22 R$ 985.672,42 R$ 250.951,68 R$ 274.919,01 R$ 1.260.591,43 

Subprojeto Infraestruturas UCs/ICMBio   R$ 0,00 R$ 2.685.560,35 R$ 5.350.791,05 R$ 11.010,30 R$ 11.010,30 R$ 5.361.801,35 

Subprojeto Gestão Participativa UCs/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 94.753,18 R$ 179.677,35 R$ 179.677,35 

Subprojeto 
Integração com as 
comunidades 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.855,14 R$ 32.855,14   

Subprojeto 

Despesas correntes: 
Alimentação, 
Combustível, Diárias e 
Passagens, Material de 
escritório e cartão 
corporativo 

UCs/ICMBio   R$ 0,00 R$ 44.538,71 R$ 242.548,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 242.548,79 

Subprojeto 
Compensação Ambiental 
e Bolsa Verde 

UCs/ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.887.290,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.887.290,85 

Projeto DIBIO-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.064.367,84 R$ 21.798.378,45 R$ 263.791,34 R$ 269.100,44 R$ 22.067.478,89 

Subprojeto 
Estruturação e 
equipagem das bases e 
centros 

Dibio/ICMBio   R$ 0,00 R$ 7.064.367,84 R$ 21.798.378,45 R$ 263.791,34 R$ 269.100,44 R$ 22.067.478,89 

Projeto DIMAN-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.239.597,94 R$ 20.800,48 R$ 49.111,51 R$ 3.288.709,45 

Subprojeto 
Formação e capacitação 
AMCPs 

Diman/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.800,48 R$ 49.111,51 R$ 49.111,51 

Subprojeto 
Infraestrutura e 
manutenção Sede-
ICMBio 

Diman/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.869.449,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.869.449,77 
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Subprojeto 

Despesas correntes: 
alimentação, material de 
escritório e cartão 
corporativo 

Diman/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 370.148,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 370.148,17 

 Componente 2 

Identificação e desenho 
de mecanismos 
financeiros para 
sustentar AMCPs 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 263.983,67 R$ 1.379.643,37 R$ 1.379.643,37 

Subcomponente 
2.1 

Identificação e desenho 
de mecanismos 
financeiros para 
sustentar AMCPs 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 263.983,67 R$ 1.379.643,37 R$ 1.379.643,37 

Projeto UCP-MMA   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.565,93 R$ 5.565,93 

Subprojeto 

Desenho dos 
mecanismos de 
sustentabilidade 
financeira 

UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.565,93 R$ 5.565,93 

Projeto UGP-FUNBIO   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 263.983,67 R$ 1.374.077,44 R$ 1.374.077,44 

Subprojeto 

Desenho dos 
mecanismos de 
sustentabilidade 
financeira 

UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00   R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto 
Gestão Financeira do 
Componente 2 

UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 263.983,67 R$ 1.374.077,44 R$ 1.374.077,44 

 Componente 3 
 Monitoramento e 
avaliação 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.427.181,72 R$ 771.893,66 R$ 1.582.838,13 R$ 31.010.019,85 

Subcomponente 
3.1 

 Monitoramento da 
biodiversidade e de sua 
conservação 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.427.181,72 R$ 314.466,50 R$ 966.319,06 R$ 30.393.500,78 

Projeto DIBIO-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.108.664,75 R$ 314.466,50 R$ 966.319,06 R$ 20.074.983,81 

Subprojeto 
Gestão avançada de 
dados e informações  

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.889,53 R$ 72.068,30 R$ 72.068,30 

Subprojeto 

Monitoramento da 
biodiversidade marinha 
e do uso direto e 
indireto dos recursos 
naturais 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 229.706,14 R$ 616.791,10 R$ 616.791,10 

Subprojeto 
Gestão da Pesquisa e do 
conhecimento 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
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Subprojeto 

Manejo para a 
conservação da 
biodiversidade e do uso 
dos recursos naturais - 
monit. 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 76.870,83 R$ 277.459,66 R$ 277.459,66 

Subprojeto Gestão Participativa Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto Comunicação social Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto 

Aprimoramento da base 
legal do manejo de 
recursos pesqueiros e 
espécies ameaçadas 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto Equipe Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.834.966,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.834.966,21 

Subprojeto 

Despesas correntes: 
Alimentação, 
Combustível, Diárias e 
Passagens, Material de 
escritório e cartão 
corporativo 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273.698,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 273.698,54 

Projeto DIMAN-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.318.516,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.318.516,97 

Subprojeto 
Infraestrutura e 
manutenção Sede-
ICMBio 

Diman/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.080.236,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.080.236,43 

Subprojeto 

Despesas correntes: 
alimentação, material de 
escritório e cartão 
corporativo 

Diman/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 238.280,54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 238.280,54 

Projeto UGP-FUNBIO   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto Oficinas e Reuniões Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subprojeto 
Gestão Financeira do 
Componente 3 

UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Subcomponente 
3.2 

Avaliação do estado de 
conservação da 
biodiversidade marinha 
e seus requisitos de 
conservação 

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457.427,16 R$ 616.519,07 R$ 616.519,07 

Projeto DIBIO-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457.427,16 R$ 616.519,07 R$ 616.519,07 
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Subprojeto 

Manejo para a 
conservação da 
biodiversidade e do uso 
dos recursos naturais - 
aval. 

Dibio/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 457.427,16 R$ 616.519,07 R$ 616.519,07 

 Componente 4 
 Coordenação e 
Gerenciamento do 
Programa  

  R$ 94.012,71 R$ 503.365,94 R$ 0,00 R$ 519.104,52 R$ 494.922,96 R$ 1.139.496,57 R$ 2.161.967,03 

Subcomponente 
4.1 

 Gerenciamento do 
Programa  

  R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233.241,33 R$ 673.735,79 R$ 673.735,79 

Projeto UGP-FUNBIO   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233.241,33 R$ 673.735,79 R$ 673.735,79 

Subprojeto Oficinas e reuniões UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.968,17 R$ 35.968,17 

Subprojeto 
Gestão Financeira do 
Componente 4 

UGP/Funbio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 233.241,33 R$ 637.767,62 R$ 637.767,62 

Subcomponente 
4.2 

Coordenação do 
Programa 

  R$ 94.012,71 R$ 503.365,94 R$ 0,00 R$ 519.104,52 R$ 261.681,63 R$ 465.760,78 R$ 1.488.231,24 

Projeto UCP-MMA   R$ 94.012,71 R$ 503.365,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 161.346,73 R$ 361.950,52 R$ 865.316,46 

Subprojeto 
Reuniões dos colegiados, 
Grupos Técnicos e 
Parceiros  

UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.319,49 R$ 47.529,63 R$ 47.529,63 

Subprojeto 
Planejamento do 
Programa 

UCP/MMA R$ 0,00 R$ 34.754,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.576,00 R$ 180.974,97 R$ 215.729,47 

Subprojeto 
Monitoramento e gestão 
das ações do Programa 

UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 100.330,24 R$ 100.330,24 R$ 100.330,24 

Subprojeto Capacitação UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.994,68 R$ 7.994,68 

Subprojeto 
Estratégia de 
comunicação do projeto 

UCP/MMA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.121,00 R$ 25.121,00 R$ 25.121,00 

Subprojeto Equipe UCP/MMA R$ 94.012,71 R$ 468.611,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 468.611,44 

Projeto UIP-ICMBio   R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 519.104,52 R$ 100.334,90 R$ 103.810,26 R$ 622.914,78 

Subprojeto 

Aquisição de 
equipamentos, de 
material de escritório e 
manutenção de 
equipamentos 

UIP/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.067,66 R$ 95.067,66 R$ 95.067,66 

Subprojeto Capacitação UIP/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.267,24 R$ 8.742,60 R$ 8.742,60 
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Subprojeto Equipe UIP/ICMBio R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 519.104,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 519.104,52 

TOTAL     R$ 239.792,73 R$ 1.097.853,02 R$ 9.912.404,12 R$ 74.809.995,21 R$ 2.782.056,27 R$ 6.189.338,83 R$ 81.951.407,03 

 
*Valores de contrapartida atualizados em relação ao reportado no 1° relatório semestral (janeiro de 2014 a junho de 2015)  
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Anexo 5.  Planejado e executado por Componente (em US$)  

Componente 

Doação (US$)  

 Planejado 
Projeto*  

 2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**   1° semestre 2016**   2º Semestre 2016   Acumulado   Remanescente  

Componente 1  $ 12.290.000,00   $ 18.510,65   $ 131.198,75   $ 95.554,55   $ 367.044,88   $ 612.308,82   $ 11.677.691,18  

Componente 2  $ 2.500.000,00   $ 130.399,72   $ 119.582,80   $ 77.286,39   $ 77.437,27   $ 404.706,18   $ 2.095.293,82  

Componente 3  $ 2.500.000,00   $ 12.072,91   $ 69.609,99   $ 156.200,49   $ 226.428,18   $ 464.311,57   $ 2.035.688,43  

Componente 4  $ 910.000,00   $ 65.585,08   $ 70.772,38   $ 52.722,50   $ 145.181,27   $ 334.261,24   $ 575.738,76  

Total  $ 18.200.000,00   $ 226.568,35   $ 391.163,92   $ 381.763,93   $ 816.091,60   $ 1.815.587,81   $ 16.384.412,19  

            

Componente 

 Contrapartida (US$)  

 Planejado 
Projeto*  

 2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**  
 1° semestre 2016**  

 2° semestre 2016  
 Acumulado   Remanescente  

 MMA   ICMBio   MMA   ICMBio   MMA   ICMBio  

Componente 1  $ 50.640.000,00  $ 40.607,03 $ 1.314.734,20 $ 41.067,54 $ 7.587.779,95 $ 49.949,68 $ 1.350.142,01 $  42.763,28 $ 2.907.716,08  $ 13.334.759,77   $ 37.305.240,23  

Componente 2  $ 1.090.000,00  $    - $   - $    - $ - $  - $   - $     - $    -  $ -     $   1.090.000,00  

Componente 3  $ 40.680.000,00  $    - $ 3.026.845,69 $    - $ 5.583.046,43 $  - $ 22.311,38 $     - $    -  $ 8.632.203,50   $ 32.047.796,50  

Componente 4  $ 7.240.000,00  $ 43.893,92 $    101.516,48 $ 46.439,07 $ 50.758,24 $ 29.747,16 $     - $ 27.577,80 $    -  $ 299.932,67   $   6.940.067,33  

Total  $ 99.650.000,00  $ 84.500,94 $ 4.443.096,37 $ 87.506,62 $ 13.221.584,62 $ 79.696,84 $ 1.372.453,38 $ 70.341,08 $ 2.907.716,08  $ 22.266.895,93   $ 77.383.104,07  

            

Componente 

 Total (US$)  

 Planejado 
Projeto*  

 2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**   1° semestre 2016**   2° semestre 2016   Acumulado   Remanescente  

Componente 1  $   62.930.000,00  $ 1.373.851,87 $  7.760.046,24 $ 1.495.646,24 $ 3.317.524,24  $ 13.947.068,59   $ 48.982.931,41  

Componente 2  $     3.590.000,00  $ 130.399,72 $ 119.582,80 $ 77.286,39 $ 77.437,27  $ 404.706,18   $   3.185.293,82  

Componente 3  $   43.180.000,00  $ 3.038.918,60 $ 5.652.656,42 $ 178.511,87 $ 226.428,18  $ 9.096.515,06   $ 34.083.484,94  

Componente 4  $     8.150.000,00  $ 210.995,48 $ 167.969,70 $ 82.469,66 $ 172.759,07  $ 634.193,91   $   7.515.806,09  

Total  $ 117.850.000,00  $ 4.754.165,67  $ 13.700.255,15  $ 1.833.914,15   $ 3.794.148,76   $ 24.082.483,74   $ 93.767.516,26  

*valores discriminados no PAD, em dólares 
** valores do primeiro e segundo Relatórios de Progresso semestrais, transformados em dólares pela taxa de conversão do primeiro desembolso:  2,8622
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Anexo 6.  Planejado e executado por Componente (em R$)  

Componente 

 Doação (R$)  

 Planejado Projeto*   2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**   1° semestre 2016**   2º semestre 2016   Acumulado   Remanescente  

Componente 1  R$   41.896.610,00   R$ 63.102,80   R$ 447.256,53   R$ 325.745,45   R$ 1.251.255,98   R$   2.087.360,76   R$   39.809.249,24  

Componente 2  R$     8.522.500,00   R$ 444.532,63   R$ 407.657,76   R$ 263.469,31   R$ 263.983,67   R$   1.379.643,37   R$     7.142.856,63  

Componente 3  R$     8.522.500,00   R$ 41.156,55   R$ 237.300,45   R$ 532.487,47   R$ 771.893,66   R$   1.582.838,13   R$     6.939.661,87  

Componente 4  R$     3.102.190,00   R$ 223.579,54   R$ 241.263,06   R$ 179.731,01   R$ 494.922,96   R$   1.139.496,57   R$     1.962.693,43  

Total  R$   62.043.800,00   R$ 772.371,52   R$ 1.333.477,80   R$ 1.301.433,24   R$ 2.782.056,27   R$   6.189.338,83  
 R$   
55.854.461,17  

            

Componente 

 Contrapartida (R$)  

 Planejado Projeto*  
 2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**   1° semestre 2016**   2º semestre 2016  

 Acumulado   Remanescente  
 MMA   ICMBio   MMA   ICMBio   MMA   ICMBio   MMA   ICMBio  

Componente 1  R$ 172.631.760,00   R$ 138.429,35  
 R$   
4.481.928,89  

 R$ 139.999,25  
 R$ 
25.866.741,85  

 R$ 170.278,46  
 R$ 
4.602.634,11  

 R$ 145.780,02  
 R$  
9.912.404,12  

 R$ 45.458.196,05   R$ 127.173.563,95  

Componente 2  R$     3.715.810,00   R$    -     R$  -     R$   -     R$                        -    R$    -     R$    -     R$    -    
 R$                       
-    

 R$                        -     R$     3.715.810,00  

Componente 3  R$ 138.678.120,00   R$    -    
 R$ 
10.318.516,97  

 R$   -    
 R$ 
19.032.605,27  

 R$     -    
 R$        
76.059,48  

 R$    -    
 R$                       
-    

 R$ 29.427.181,72   R$ 109.250.938,28  

Componente 4  R$   24.681.160,00   R$ 149.634,36   R$ 346.069,68   R$ 158.310,80  
 R$ 
173.034,84  

 R$ 101.408,06   R$   -     R$ 94.012,71  
 R$                       
-    

 R$   1.022.470,46   R$   23.658.689,54  

Total  R$ 339.706.850,00   R$ 288.063,71  
 R$ 
15.146.515,54  

 R$ 298.310,05  
 R$ 
45.072.381,96  

 R$ 271.686,53  
 R$  
4.678.693,59  

 R$  
239.792,73  

 R$  
9.912.404,12  

 R$ 75.907.848,23  
 R$ 
263.799.001,78  

            

Componente 

 Total (R$)  

 Planejado Projeto*   2014 e 1° semestre 2015**   2° semestre 2015**   1° semestre 2016**   2° semestre 2016   Acumulado   Remanescente  

Componente 1  R$ 214.528.370,00   R$  4.683.461,04   R$ 26.453.997,63   R$ 5.098.658,02   R$ 11.309.440,12   R$ 47.545.556,81  
 R$ 
166.982.813,19  

Componente 2  R$   12.238.310,00   R$ 444.532,63   R$ 407.657,76   R$ 263.469,31   R$ 263.983,67   R$   1.379.643,37   R$   10.858.666,63  

Componente 3  R$ 147.200.620,00   R$ 10.359.673,52   R$ 19.269.905,72   R$ 608.546,95   R$ 771.893,66   R$ 31.010.019,85  
 R$ 
116.190.600,15  
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Componente 4  R$   27.783.350,00   R$  719.283,58   R$ 572.608,70   R$ 281.139,07   R$ 588.935,67   R$   2.161.967,03   R$   25.621.382,97  

Total  R$ 401.750.650,00  R$  16.206.950,77  R$ 46.704.169,81  R$ 6.251.813,35  R$ 12.934.253,12   R$ 82.097.187,05  
 R$ 
319.653.462,95  

 
*valores discriminados no PAD, em dólares, transformados em reais pela taxa de conversão do primeiro desembolso:  3,409 
** valores do primeiro e segundo Relatórios de Progresso semestrais 
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Anexo 7.  Acompanhamento da execução das Unidades Executoras (valor solicitado no cérebro pelo executor, acumulado): 

Subcomponente OG 
Unidade 

Executora 
inicio 30/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 30/jan 29/fev 30/mar 30/abr 30/mai 30/jun 30/jul 30/ago 30/set 30/nov 30/dez 

1.1 DMAR DMAR/MMA 0% 6% 6% 6% 6%                           

4.1 e 2 UCP UCP/ MMA 0% 2% 2% 2% 3% 12% 11% 15% 21% 22% 22% 37% 41% 40% 36% 38% 60% 62% 

4.2, 1.1 e 1.2 UIP UIP/ICMBio 0% 0% 2% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 

1.3 ICMBio 
APA Costa dos 
Corais 

0% 0% 1% 8% 10% 11% 12% 14% 31% 33% 34% 36% 36% 37% 39% 42% 35% 38% 

1.3 ICMBio 

APA Fernando 
de Noronha - 
Rocas - São 
Pedro e São 
Paulo 

0% 0% 0% 1% 7% 8% 8% 9% 10% 10% 10% 20% 20% 12% 12% 18% 19% 19% 

1.2 ICMBio 
APA Marinha 
Baleia Franca 

0% 0% 0% 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 25% 25% 30% 35% 39% 34% 34% 34% 

1.2 ICMBio CEPENE                                0% 2% 2% 

1.2 ICMBio CNPT                                0% 0% 5% 

1.1. MMA DECO/MMA               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 74% 74% 74% 74% 

1.1. MMA DESP/MMA         0% 2% 4% 2% 2% 3% 3% 6% 6% 7% 8% 14% 13% 13% 

1.2, 1.3, 3.1 e 
3.2 

ICMBio DIBIO/ICMBio 0% 0% 1% 1% 13% 14% 14% 14% 15% 16% 42% 42% 44% 45% 48% 49% 52% 50% 

4.1 UGP UGP/Funbio 0% 2% 2% 4% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 8% 8% 9% 9% 14% 16% 13% 13% 

1.2 ICMBio 
PN Lagoa do 
Peixe 

0% 0% 0% 14% 14% 14% 14% 13% 15% 15% 19% 30% 31% 31% 31% 27% 18% 18% 

1.3 ICMBio 
PN Marinho 
Abrolhos 

0% 0% 0% 2% 2% 4% 4% 4% 6% 11% 12% 11% 11% 12% 12% 12% 16% 18% 

1.3 ICMBio 
PN Marinho 
Fernando de 
Noronha 

0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 

1.2 ICMBio 
RVS Ilha dos 
Lobos 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 5% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 

1.3 ICMBio 
RBIO Atol das 
Rocas 

0% 0% 0% 0% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 17% 19% 19% 19% 19% 21% 21% 21% 
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1.2 ICMBio 
RESEX 
Canavieiras 

0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 9% 10% 16% 23% 24% 

1.2 ICMBio 
RESEX 
Cassuruba 

0% 1% 2% 3% 5% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 25% 29% 31% 34% 35% 40% 42% 

1.2 ICMBio 
RESEX Marinha 
Corumbau 

0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 5% 5% 6% 6% 7% 10% 12% 14% 14% 

OBS. 1: Em cinza quando o PO não existia ou deixou de ser utilizado (separação do DMAR em DECO e DESP e inclusão de Centros de Pesquisa para apoiar os subprojetos de integração 
com as comunidades) 
OBS. 2: A execução pode diminuir de um mês para outro se a aquisição/contratação do insumo solicitado utilizar menos recurso do que o inicialmente planejado. Esse recurso retorna ao 
PO, aumentando o saldo disponível e diminuindo a taxa de execução. 
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São Paulo
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DESP/MMA

DIBIO/ICMBio

UGP/Funbio

PN Lagoa do Peixe

PN Marinho Abrolhos

PN Marinho Fernando de Noronha
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Subcomponente OG 
Unidade 

Executora 
inicio 30/jul 31/ago 30/set 30/out 30/nov 30/dez 30/jan 29/fev 30/mar 30/abr 30/mai 30/jun 30/jul 30/ago 30/set 30/nov 30/dez 

1.1 DMAR DMAR/MMA 0% 1% 6% 6% 6%                           

4.1 e 2 UCP UCP/ MMA 0% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 15% 14% 16% 21% 22% 23% 25% 11% 12% 16% 20% 

4.2, 1.1 e 1.2 UIP UIP/ICMBio 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 

1.3 ICMBio 
APA Costa dos 
Corais 

0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 5% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 12% 16% 

1.3 ICMBio 

APA Fernando de 
Noronha - Rocas - 
São Pedro e São 
Paulo 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 6% 

1.2 ICMBio 
APA Marinha 
Baleia Franca 

0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 8% 9% 

 1.2 
 ICMBi
o 

 CEPENE                                0% 2% 

 1.2 
 ICMBi
o 

 CNPT                                0% 0% 

1.1. MMA DECO/MMA               0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1.1. MMA DESP/MMA         0% 0% 0% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 

1.2, 1.3, 3.1 e 
3.2 

ICMBio DIBIO/ICMBio 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 5% 6% 7% 7% 8% 8% 10% 11% 

4.1 UGP UGP/Funbio 0% 2% 2% 2% 4% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 10% 11% 8% 8% 

1.2 ICMBio PN Lagoa do Peixe 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 5% 6% 

1.3 ICMBio 
PN Marinho 
Abrolhos 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 7% 

1.3 ICMBio 
PN Marinho 
Fernando de 
Noronha 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

1.2 ICMBio RVS Ilha dos Lobos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 

1.3 ICMBio 
RBIO Atol das 
Rocas 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 
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OBS. 1: Em cinza quando o PO não existia ou deixou de ser utilizado (separação do DMAR em DECO e DESP e inclusão de Centros de Pesquisa para apoiar os subprojetos de integração 
com as comunidades) 
OBS. 2: A execução pode diminuir de um mês para outro se a aquisição/contratação do insumo solicitado utilizar menos recurso do que o inicialmente planejado. Esse recurso retorna ao 
PO, aumentando o saldo disponível e diminuindo a taxa de execução. 
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Evolução da execução do Funbio para cada executor do Projeto GEF-Mar
DMAR/MMA

UCP/ MMA

UIP/ICMBio

APA Costa dos Corais

APA Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e
São Paulo
APA Marinha Baleia Franca

DECO/MMA

DESP/MMA

DIBIO/ICMBio

UGP/Funbio

PN Lagoa do Peixe

1.2 ICMBio RESEX Canavieiras 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 8% 11% 11% 

1.2 ICMBio RESEX Cassuruba 0% 0% 1% 2% 2% 4% 4% 8% 8% 8% 9% 9% 11% 12% 14% 14% 20% 30% 

1.2 ICMBio 
RESEX Marinha 
Corumbau 

0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 3% 5% 4% 5% 6% 7% 
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Anexo 8.  Acompanhamento da execução das Unidades Executoras em relação ao recurso planejado para o primeiro ciclo de execução do Projeto GEF-

Mar: 2015-2016 (Recurso planejado, pendente de contratação, pendente de pagamento, pago e saldo): 

 
*Recurso Planejado – PO 2015/2016 -  Recurso  total planejado pela UE.  
**Pendente de Contratação – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi contratado pelo Funbio. 
*** Pendente de  Pagamento – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado pelo Funbio, mas pendente de pagamento por depender da entrega do bem ou do produtos da consultoria. 
**** Pago – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado e pago pelo Funbio. 
***** Saldo  - Recurso planejado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi solicitado por ela ao Funbio.  
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*Recurso Planejado – PO 2015/2016 -  Recurso  total planejado pela UE.  
**Pendente de Contratação – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi contratado pelo Funbio. 
*** Pendente de  Pagamento – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado pelo Funbio, mas pendente de pagamento por depender da entrega do bem ou do produtos da consultoria. 
**** Pago – Recurso planejado e solicitado pela Unidade Executora, contratado e pago pelo Funbio. 
***** Saldo  - Recurso planejado pela Unidade Executora, mas que ainda não foi solicitado por ela ao Funbio. 
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Anexo 9. Equipe envolvidos diretamente com as ações do Projeto. 

Órgão/Unidade Nome Instância Função 1° sem 2015 2° sem 2015 1º sem 2016 2º sem 2016 

MMA/SBF/DAP 
Sergio Henrique 
Collaço de Carvalho 

UCP 
Coordenador do Projeto 
na UCP/MMA 

X       

MMA/SBF/DAP 
Moara Menta 
Giasson 

UCP 
Coordenadora do Projeto 
na UCP/MMA 

  X X   

MMA/SBF/DAP 
Thiago Gil Barreto 
Barros 

UCP 
Coordenador do Projeto 
na UCP/MMA 

X X X x 

MMA/SBF/DAP André Luis Lima UCP 
Coordenador do Projeto 
na UCP/MMA 

      x 

MMA/SBF/DAP 
Warwick do Amaral 
Manfrinato 

UCP 
Coordenador do Projeto 
na UCP/MMA 

      x 

MMA/SBF/DAP 
Luciana de Brito 
Lima 

UCP Analista Ambiental X X     

MMA/SBF/DAP 
Betânia Santos 
Fichino 

UCP Analista Ambiental X X X x 

MMA/SBF/DAP Isis Freitas UCP Analista Ambiental X X X   

MMA/SBF/DAP 
Marina Faria do 
Amaral 

UCP Analista Ambiental X X X x 

MMA/SBF/DAP Reinaldo Pinto Junior UCP Técnico Administrativo X X X x 

MMA/SBF/DAP Jorge Luiz Pereira UCP Técnico Administrativo   X X x 

MMA/SBF/DAP Rondinelle Dias UCP Estagiário     X x 

MMA/SBF/DAP Júlia Barbosa Silva UCP Estagiária     X x 

MMA/SBF/COPI 
Dharana Guedes 
Mendonça Antunes 

UCP Analista Ambiental   X     

ICMBio/DIMAN Lilian Hangae UIP 
Coordenadora do Projeto 
na UIP/ICMBio 

X X     

ICMBio/DIMAN 
Antônio Edilson de 
Castro Sena (Bere) 

UIP 
Coordenador do Projeto 
na UIP/ICMBio 

X X     

ICMBio/DIMAN Julia Zapata UIP 
Coordenador do Projeto 
na UIP/ICMBio 

      x 

ICMBio/DIMAN 
Vandir Rodrigues da 
Cruz 

UIP Analista Ambiental     X   

ICMBio/DIMAN 
Fernanda Luisa 
Santos 

UIP Técnica Administrativa X X X x 

ICMBio/DIMAN 
Andrea  Saboya Vilar 
de Carvalho 

UIP Técnica Administrativa   X X x 

ICMBio/DIMAN 
Alisson Monteiro 
Cavalcante 

UIP Técnica Administrativa   X X x 

FUNBIO 
Fernanda F. C. 
Marques 

UGP 
Coordenadora do Projeto 
na UGP/Funbio 

X X X x 

FUNBIO Daniela Leite UGP 
Coordenadora do Projeto 
na UGP/Funbio 

X X X x 

FUNBIO 
Paula Vergne 
Fernandes 

UGP 
Coordenadora do Projeto 
na UGP/Funbio 

      x 

FUNBIO 
Maria Rita Olyntho 
Machado 

UGP Assessor Técnico X X X x 

FUNBIO 
Filipe da Cunha 
Mosqueira 

UGP Assessor Técnico X X X   

FUNBIO Flavia Neviani UGP Assessor Técnico X X     

FUNBIO Leonardo Geluda UE Assessor Técnico X X X x 

FUNBIO Julia Queiroz  UE Analista    X     

FUNBIO Leonardo Bakker UE Analista de Projetos     X x 

MMA/SBF/DESP Ugo Vercillo UE 
Coordenador da 
execução no DESP/MMA 

X X X x 
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MMA/SBF/DESP Roberto Gallucci UE 
Coordenador da 
execução no DESP/MMA 

X X X x 

MMA/SBF/DESP 
Vinicius Scofield 
Siqueira 

UE Analista Ambiental X   X x 

MMA/SBF/DESP Welton Ferreira UE Técnico Administrativo X X X x 

MMA/SBF/DESP Paula Moraes UE Agente administrativo   X   x 

MMA/SBF/DESP Gabriel Rebouças UE Analista Ambiental     X x 

MMA/SBF/DECO 
Carlos Alberto de 
Mattos Scaramuzza 

UE Diretor   X X   

MMA/SBF/DECO 
Daniela América 
Suaréz de Oliveira 

UE Gerente   X X   

MMA/SBF/DECO Luciane Lourenço UE Analista Ambiental X X X   

MMA/SBF/DECO 
Maurício dos Santos 
Pompeu 

UE Analista Ambiental   X X x 

MMA/SBF/DECO Rafael Agrello Dias UE Analista Ambiental   X X x 

MMA/SBF/DECO 
Ramildo Etisson 
Passos Bezerra 

UE Agente administrativo   X X   

MMA/SBF/DECO 
José Luciano de 
Melo Filho 

UE Agente administrativo   X X   

MMA/SBF/DECO 
Magaly Gonzales 
Oliveira 

UE Gerente     X   

ICMBio/DIBIO Kátia Ribeiro UE 
Coordenador da 
execução na 
DIBIO/ICMBio 

X X X x 

ICMBio/DIBIO Marilia M. G. Marini UE 
Coordenador da 
execução na 
DIBIO/ICMBio 

X       

ICMBio/DIBIO 
Thatiana Chaves de 
Souza 

UE Analista Ambiental X X X x 

ICMBio/DIBIO 
Fátima Pires de 
Almeida Oliveira 

UE 
Coordenadora de Planos 
de Ação para espécies 
ameaçadas de extinção 

  X X   

ICMBio/DIBIO 
Anna Carolina 
Ramalho Lins 

UE Bolsista COPAN   X X x 

ICMBio/DIBIO Caren Dalmolin UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/DIBIO Eleide Aguiar UE 
Coordenadora assessoria 
financeira DIBIO 

  X X x 

ICMBio/DIBIO 
Flávia Barros 
Moreira 

UE Assessoria Técnica DIBIO     X x 

ICMBio/DIBIO 
Lorena Cordeiro de 
Lima 

UE Assessoria Técnica DIBIO     X   

ICMBio/DIBIO Fernanda Soares  UE 
Assesoria Financeira 
DIBIO 

  X X x 

ICMBio/DIBIO 
Genário Régio 
cardoso 

UE Assessoria Técnica DIBIO     X x 

ICMBio/DIBIO 
Danilo do prado 
Perina 

UE Tecnico administrativo   X X x 

ICMBio/DIBIO Luciano Petribu UE Analista Ambiental         

ICMBio/DIBIO 
Carlos Eduardo 
Guidorizzi 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO Gabriela Leonhardt UE 
Coordenadora de 
avaliação e progrnóstico 
de risco à biodiversidade 

  X X   

ICMBio/DIBIO 
Rosana Junqueira 
Subirá 

UE 
Coordenadora geral de 
manejo para conservação 

  X X x 

ICMBio/DIBIO 
Rodrigo Silva Pinto 
Jorge 

UE 
Coordenador de 
autorização e informação 
científica 

  X X x 

ICMBio/DIBIO 
Ana Paula Leite 
Prates 

UE Analista Ambiental   X X x 



84 

ICMBio/DIBIO 
Fábio França Silva 
Araújo 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO Marcelo Lima Reis UE Bolsista COMOB (CNPq)   X X x 

ICMBio/DIBIO 
Márcio Uehara 
Prado 

UE Bolsista COMOB (CNPq)   X X x 

ICMBio/DIBIO 
Ugo José Borba 
Bezerra 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO 
Alberto Costa de 
Paula 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO 
Ana Elisa de Faria 
Bacellar Schittini 

UE 
Coordenadora de Apoio à 
Pesquisa 

  X X x 

ICMBio/DIBIO Walter Steebock UE Analista Ambiental     X x 

ICMBio/DIBIO 
Joseilson de Assis 
Costa 

UE 

Apoio nas ações de 
integração de base de 
dados dos sistemas e 
disponibilização de dados 
no portal da 
biodiversidade 

  X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR 
Alex Garcia 
Cavalleiro de 
Macedo Klautau 

UE Pesquisador   X X x 

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Rafaella Mourão UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Kristian Legatzki UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Bruno Iespa UE Pesquisador   X X x 

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Marcelo Magalhães UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Ana Patricia Cordeiro UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Danielly Brito UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Kleber Paiva UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Jussara Martinelli UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Priscila Nóbrega UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Rory Sena UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR 
Rodrigo Risi Pereira 
Barreto 

UE Bolsista CEPNOR (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CEPNOR Israel Cintra UE Pesquisador   X X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR João Carlos Thomé UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/DIBIO/TAMAR Gilberto Sales UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR 
Flávio Toscano 
Szablak 

UE Bolsista TAMAR (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL 
Roberta Aguiar dos 
Santos 

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL 
Allan Cesar Silva 
Scalco 

UE Bolsista CEPSUL (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL 
Cindy Tavares 
Barreto 

UE Bolsista CEPSUL (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL 
Fernando Niemeyer 
Fiedler 

UE Bolsista CEPSUL (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPSUL 
Juliana de Oliveira e 
Silva 

UE Bolsista CEPSUL (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CMA 
Pitágoras Carlos 
Viana Júnior 

UE Bolsista CMA (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CMA 
Lilian Hage Ribeiro 
de Magalhães 

UE Bolsista CMA (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CMA 
Solange Aparecida 
Zanoni 

UE Analista Ambiental       x 

ICMBio/DIBIO/CMA Fabia luna           x 

ICMBio/DIBIO/TAMAR/CEPENE 
Arthur Jorge Brant 
Calda Pereira 

UE Analista Ambiental   X X   
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ICMBio/DIBIO/CEPENE Leonardo Messias UE Analista Ambiental       x 

ICMBio/DIBIO/CEPENE 
Sergio Magalhães 
Rezende 

UE Bolsista CEPENE (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CEPENE 
Edvaldo do 
Nascimento Costa 
Junior 

UE Bolsista CEPENE (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CEMAVE 
João Luis 
Nascimento 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/DIBIO/CEMAVE Priscila Amaral           x 

ICMBio/DIBIO/CEMAVE Patrícia Serafini           x 

ICMBio/DIBIO/CEMAVE Danielle Paludo           x 

ICMBio/DIBIO/CEMAVE 
Elliott Victor de 
Sousa Chaves 

UE Bolsista CEMAVE (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CEMAVE Marina Somenzari UE Bolsista CEMAVE (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CEMAVE 
Ivy Nunes dos Santos 
Lima 

UE Bolsista CEMAVE (CNPq)     X   

ICMBio/DIBIO/CNPT 
Kátia Regina 
Aroucha Barros 

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Paulo Roberto 
Correa de Sousa 
Júnior 

UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Eduardo Machado 
de Almeida  

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Pedro Augusto 
Macedo Lins 

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Marius da Silva Pinto 
Belluci 

UE Analista Ambiental   X   x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Dorgival Gomes da 
Silva 

UE Técnico Administrativo   X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

José Fernandes 
Pereira Filho 

UE 
Agente de atividade 
agropecuária 

  X     

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

Iran Normande UE Chefe de UC   X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

José Ulisses dos 
Santos 

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA Costa dos 
Corais 

José Tadeu de 
Oliveira 

          x 

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos  Ricardo Jerozolimski UE Chefe de UC X X     

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos  
Fernando Pedro 
Marinho Repinaldo 
Filho 

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos  
Marcello Vicente 
Lourenço  

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/PNM dos Abrolhos  Edson da Silva UE Técnico Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/PNM Fernando de 
Noronha 

Eduardo Cavalcante 
Macedo 

UE Chefe de UC X X     

ICMBio/UC/PNM Fernando de 
Noronha 

Thayná Jeremias de 
Mello 

UE Chefe Substituta   X     

ICMBio/UC/PNM Fernando de 
Noronha 

Felipe Cruz 
Mendonça 

UE Chefe     X x 

ICMBio/UC/PNM Fernando de 
Noronha 

Júlio Rosa UE Chefe     X x 

ICMBio/UC/APA Fernando de 
Noronha 

Lisângela Aparecida 
Pinheiro Cassiano 

UE Analista Ambiental  X X   x 

ICMBio/UC/APA Fernando de 
Noronha 

Felipe Cruz 
Mendonça 

UE Chefe     X   

ICMBio/UC/APA Fernando de 
Noronha 

Júlio Rosa UE Chefe Substituto     X x 
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ICMBio/UC/APA Fernando de 
Noronha 

José Martins da Silva 
Junior 

UE Analista Ambiental    X X x 

ICMBio/UC/REBIO Atol das 
Rocas  

Maurizélia de Brito 
Silva 

UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/REBIO Atol das 
Rocas  

Damião Dantas de 
Souza 

UE Chefe Substituto   X X x 

ICMBio/UC/REBIO Atol das 
Rocas  

Eduardo Macedo UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Canavieiras 

Taína Rizatto 
Menegasso 

UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Canavieiras 

Wellison de Almeida 
Schumann 

UE Analista Ambiental      X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Canavieiras 

Javan Tarsis Nunes 
Lopes  

UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Canavieiras 

Joaquim Rocha dos 
Santos Neto 

UE Analista Ambiental       x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Cassurubá 

Alessandro Marcuzzi UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Cassurubá 

Marcelo Lopes UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/RESEX de 
Cassurubá 

Priscilla C M Estevão UE Analista Ambiental       x 

ICMBio/UC/RESEX Corumbau 
Ronaldo Freitas de 
Oliveira 

UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/RESEX Corumbau 
Janina Azevedo dos 
Santos  

UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/UC/RESEX Corumbau 
Flávia Maria Rossi de 
Moraes 

UE Analista Ambiental     X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Cecil Roberto de 
Maya B. de Barros 

UE Chefe de UC X X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Victor Pazin UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

José Wilson UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Christian Dietrich UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Luciana Moreira UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Miguel Von Behr UE Analista Ambiental   X X   

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Enise Ito UE Analista Ambiental   X     

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Simão Marrul UE Analista Ambiental   X     

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Deisi Balensiefer UE Analista Ambiental   X X x 

ICMBio/UC/APA da Baleia 
Franca 

Ronaldo Cataldo 
Costa 

UE Analista Ambiental       x 

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos 
Lobos 

Ney Cantarutti 
Júnior 

UE Chefe de UC X       

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos 
Lobos 

Aline Kellerman UE Chefe de UC   X X x 

ICMBio/UC/REVIS Ilha dos 
Lobos 

Janice Teresinha 
Black 

UE Técnica Administrativa     X x 

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe Jordano Lopes UE Recepcionista da UC X X X x 

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe 
Hellen José Flores 
Rocha 

UE Chefe de UC X       

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe 
Lisandro Márcio 
Signori 

UE Analista Ambiental     X x 
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ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe 
Fernando dos Santos 
Weber 

UE Chefe do Parque     X x 

ICMBio/UC/ PN Lagoa do Peixe 
Márcia Guerreiro 
Machado 

UE Secretária     X x 

 

 



88 

Anexo 10. Atividades desenvolvidas pelos executores 

Departamento de Ecossistemas - DECO/MMA 

Data Nome Objetivo N° Participantes Origem do recurso 

Capacitação da equipe 

1 a 3 de setembro de 2015 
Seleção de consultorias financiadas pelo 
BIRD. 

Elaboração de TRs para o Projeto GEF Mar 2 (Luciane e Maurício) 
Banco Mundial (logística) e MMA (Salário 
dos servidores) 

17 e 18 de setembro de 2015 
Curso de Capacitação para execução do GEF 
Mar 

Capacitação no Cérebro 2 (Luciano e Rafael) 
GEF Mar (diárias e passagens) e MMA 
(Salário dos servidores) 

7 a 9 e 14 a 16 de outubro de 2015 
Capacitação em Planejamento e 
Gerenciamento de Aquisições de Projetos 
Financiados pelo Banco Mundial 

Elaboração de TRs e POAs para o Projeto GEF Mar 1 (Rafael) 
Pelo Interáguas. MMA cedeu lugar e 
salário dos servidores. 

Reuniões e oficinas 

Novembro de 2014 
Oficina para seleção de Alvos e Metas de 
Conservação 

Oficina de Trabalho para Definição de Alvos e Metas para o 
Processo de Atualização das Áreas Prioritárias para a 
Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da 
Biodiversidade Costeira e Marinha 

   

Passagens e diárias projeto BRA - R$ 
5.752,93/ Passagens e diárias orçamento 
DMAR - R$ 16.105,96 / Logística de evento 
e hospedagem com orçamento DMAR - R$ 
14.439,85 

Outras Atividades 

Período Atividade Descrição Origem do recurso 

2014 e 1° sem 2015 Organização de dados 
Organização dos dados disponíveis, por meio da realização de reuniões com outros 
departamentos do MMA, ANA, ICMBio e IBAMA 

  

2° sem 2015 Reuniões internas 
Foram realizadas reuniões internas para replanejamento das atividades devido ao novo arranjo 
de Departamento da SBF e à nova equipe responsável pela atividade no GEF Mar. 

Orçamento MMA - Salário dos servidores 

1º sem 2016 

Reuniões internas Foram realizadas reuniões internas para replanejamento das atividades devido ao novo arranjo 
de Departamento da SBF e à nova equipe responsável pela atividade no GEF Mar. Orçamento MMA - Salário dos servidores 

Reuniões internas Reuniões para elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para a 
realização do estudo. Orçamento MMA - Salário dos servidores 
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Departamento de Espécies - DESP/MMA 

Data Nome Objetivo N° Participantes Origem do recurso Valor Contrapartida  

Capacitação da equipe 

22 a 26 de junho de 2015 

Curso de Aplicação de 
Critérios UICN para 
Avaliação do Estado de 
Conservação de Espécies da 
Fauna Brasileira. 

Discussão da metodologia de avaliação do estado de 
conservação das espécies de peixes e invertebrados 
aquáticos, de forma a conciliar o uso de critérios definidos 
pela União Internacional para Conservação da Natureza-
IUCN, que avaliam o risco biológico, com métodos que 
considerem a distribuição regional das espécies e a biologia 
pesqueira, recomendando medidas de conservação e 
gestão, como áreas de exclusão de pesca. 

  GEF-Mar, MMA   

22 a 25 de setembro de 
2015  

Seminário Nacional da Pesca 
Artesanal 

Discutir participação de pescadores artesanais no 
ordenamento pesqueiro e colaborar com a conservação 
ambiental  

100 PNUD, MMA,MPA   

4 a 6 de novembro de 2015  
Simpósio Brasileiro da Fauna 
Sobre-explotada e 
ameaçada de extinção  

Discussão de políticas públicas para a conservação de 
espécies sobre-explotadas e ameaçadas de extinção  

150 (participantes) 2 
(custeados GEF Mar) 

GEF Mar,MMA   

12/09/2016 a 17/09/2016 
Desemalhe de Grandes 
Cetáceos 

Curso ministrado por David Matila tem como objetivo a 
capacitação de pessoas para formação de equipes para 
atendimento de emalhes de grandes cetáceos e o 
mapeamento das áreas de maior ocorrência para possíveis 
estudos de criação de áreas protegidas. O Referido 
Pesquisador especialista em Cetáceos, participa de forma 
voluntária na realização do curso apresentado, sendo que 
os valores aqui solicitados serão somente para custear os 
gastos com hospedagem, alimentação e locomoção urbana 
do Pesquisador. 

  GEF Mar   

01/09/2016 a 05/09/2016 
IUCN-World Conservation 
Congress 

Organizado a cada quatro anos, desde 1948, o congresso 
Mundial de Conservação da IUCN é um fórum formador de 
opinião direcionado de iniciativas e politicas para a 
conservação e o desenvolvimento sustentável em âmbito 
global. As discussões no congresso vieram da base cientifica 
e politica para a superação dos principais desafios da 
atualidade integrando governo, setor privado e sociedade 
civil. 

  GEF Mar   
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Reuniões e oficinas 

24 a 26 de maio e 28 e 29 de 
maio de 2015 

Reuniões técnicas 
preparatórias para 
reavaliação de espécies “Em 
Perigo” (EN) e “Criticamente 
em Perigo” (CR) 

        

30 de junho a 1 de julho de 
2015  

Reunião sobre Métodos de 
avaliação de Riscos e 
Medidas de Conservação 
das espécies  

Discussão sobre a metodologia da IUCN sobre a avaliação 
do risco de extinção de espécies e aos dados e critérios 
utilizados pela biologia pesqueira, incluindo avaliação de 
estoque, necessidade de construir planos de recuperação 
de espécies, com medidas de gestão e conservação, 
incluindo área de exclusão de pesca. 

28 GEF Mar, PNUD   

7 e 8 de julho de 2015  
Reunião sobre Espécies de 
Peixes Ósseos  

Discussão sobre a possibilidade de uso de espécies para 
aquicultura ornamental (Portaria 445), monitoramento e 
controle de espécies e construção de normas para as 
espécies continentais necessidade de registro de plantel, 
controle de origem, análises genéticas 

14 GEF Mar, MMA, PNUD   

9 e 10 de julho de 2015 Reunião sobre Guaiamum 

Indicação de melhores estudos para determinar período 
reprodutivo, discussão sobre certificação de origem do 
Guaiamum em UC, áreas protegidas, campanhas de 
educação sobre manguezais  

18 GEF Mar, MMA   

21 e 22 de julho de 2015 
Reunião sobre Peixes Ósseos 
Marinhos  

Criação de banco de dados para a avaliação do estado de 
conservação das espécies, compartilhar dados sobre 
monitoramento pesqueiro, dos processos de licenciamento 
do IBAMA, inclusão de técnicos da fiscalização nas reuniões 
e levantamento de dados sobre áreas de exclusão de pesca 
para as espécies. 

20 GEF Mar, MMA   

4 a 6 de agosto de 2015 
Reunião sobre 
Elasmobrânquios 

Discussão sobre planos de recuperação das espécies, 
possibilidade de uso das espécies, levantamento de dados 
sobre possíveis áreas de exclusão de pesca e reavaliação 
das espécies da Portaria 163.  

24 GEF Mar, PNUD   

7 e 8 de dezembro de 2015 
Oficina sobre Plano de 
Recuperação dos Budiões  

Discussão sobre estratégias para construção do Plano de 
recuperação dos Budiões, com dados sobre 
monitoramento, fiscalização, comunicação, regulamentação 
da pesca e medidas de conservação e áreas protegidas. 

15 GEF Mar, MMA, PNUD   
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28/3 a 1/4/2016 

Consultas locais com 
comunidades de pescadores 
sobre o Plano de 
Recuperação dos Budiões 
em caravelas Nova Viçosa e 
Prado -BA 

Aprovação da proposta o Plano pelas comunidades. - GEF-Mar/Fundo Fauna Brasil  R$ 36.000,00 

20 e 21/10 (pelágicos); e  07 
e 08/12 (atuns) 

Reuniões dos CPGs Pelágicos 
SE-S e Atuns e Afins 

 Retomada da gestão pesqueira; acordo para nova norma 
de mitigação da captura incidental de tartarugas marinhas 

  
  
 

  

14/dez 

Reunião com 
desembargadores do TRF 
para decisão a favor da 
Portaria 445 

   
Retorno à vigência da Lista de Peixes e Invertebrados 
Aquáticos Ameaçadas de Extinção 

     

27/10, 04/11 e 18/11 

Reuniões com PNUMA para 
elaboração do seminário 
regional sobre área 
marinhas protegidas e áreas 
de conservação e 
reprodução de espécies 
(santuários) 

 Construção de projeto cooperação  internacional para 
orientar políticas de criação e gestão de áreas protegidas 
marinhas 

  
  
 

  

23/set 

Construção em conjunto 
com a WWF de proposta 
para conservação de 
elasmobrânquios 

   
Construção de projeto contemplando ACRES e outras 
medidas de manejo para elasmobrânquios (Santuários) 

     

1/set 
Reuniões com o MAPA e 
Marinha sobre o Preps 

Definição de prioridades p/ aprimoramento do Sistema do 
PREPS (essencial p/ implementar as ACRES) 
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29/11 a 02/12 
Oficina de Avaliação de 
Elasmobrânquios 

 Avaliação do Estado de Conservação de espécies de 
tubarões e raias (método IUCN) 

  GEF Mar   

18 a 21/10 
Oficina de Avaliação de 
Crustáceos 

 Avaliação do Estado de Conservação de espécies de 
crustáceos (método IUCN) 

  GEF Mar   

24/11 e 01/12 
Reuniões entre DESP, DAP e 
DIBIO p/ integração das 
ações do GEF Mar 

  
Coordenação dos trabalhos de levantamento de 
informações p/ definir as ACRES 

      

20 a 22/07 
Evento Pesca Artesanal e 
Gestão Pesqueira no Brasil 

Construção de capacidades de representantes de 
pescadores artesanais p/ atuar no Sistema de Gestão 
Compartilhada 

      

5/dez 
Reunião GT Capturas 
Incidentais 

 Elaboração de propostas p/ mitigação de capturas 
incidentais de SPP ameaçadas, incluindo ACRES 

      

Outras Atividades 

Período Atividade Descrição Origem do recurso 
Valor 

Contrapartida  

2014 e 1° sem 2015 
Definição de Modelo de 
Plano de Recuperação 

Definição de Modelo de Plano de Recuperação de espécies ameaçadas de extinção     

2014 e  1° sem 2015 
Elaboração de Guia de 
Identificação 

Elaboração de Guia de Identificação de espécies para utilização em campo     

1º sem 2016 
Curso de Bioestatística em 
março de 2016  

Curso de Bioestatística  GEF-MAR e ICMBio    
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Elaboração de termo de 
referência para contratação 
de consultor planos de 
recuperação de espécies 
ameaçadas  

- -   

2º sem 2016 

Elaboração TdR p/ 
Consultoria Áreas de Pesca 
Industrial / PREPS 

TdR aprovado pelo Banco Mundial, seleção em andamento GEF Mar   

Elaboração de 4 TdRs 
Consultorias Áreas de Pesca 
Artesanal 

1º TdR em análise pelo Funbio e Banco Mundial GEF Mar   

Elaboração de TdR 
Consultoria Áreas de 
Importância Biológica 

envio do TdR p/ Funbio aguardando aprovação dos TdRs anteriores GEF Mar   

Documento base do Plano 
de Recuperação do 
Guaiamum 

doc base finalizado e submetido para avaliação de especialistas outros (Rare) 
                 
12.000,00  
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Marco Referencial: Demarcação e sinalização dos limites da área protegida (Q6) 

UC Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Valor Contrapartida Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Sinalização (C2) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 
Instalação de placas de 
sinalização nos limites e no 
interior do Parque 

Instalação e confecção de 
placas de sinalização para o 
Parque 

Recursos da Justiça Federal  -  - - 

1º sem 2016  - - - - - - 

              

RESEX de 
Canavieiras 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 - - -   - - 

RESEX 
Cassurubá 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 Instalação de placas 
Placas instaladas nos limites 
da UC próximo a zona 
urbana de Nova Viçosa 

Orçamento ICMBio   - - 

1º sem 2016 - - -   - - 

RESEX 
Corumbau 

2013 - - -   Em fase de planejamento 0 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 
Preparação para 
substituição de placas de 
sinalização 

Preparados os modelos e 
textos das placas 

Ainda sem recursos, mas 
pequena parte será por 
condicionante de projeto 

  - - 
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1º sem 2016 Planejamento de placas 
Definição de design e 
conteúdo de placas 

- 

Houve atraso na confecção 
das placas, que virão com 
recursos de condicionante 
de autorização ambiental 

Estávamos envolvidos com 
confecção de placas por 
condicionantes, que, com a 
paralização das obras, foi 
suspensa. Agora com a 
retomada, estamos planejando 
a confecção, após o que, iremos 
planejar as demais, a serem 
feitas com recursos do Projeto 
GEF Mar 

- 

2º sem 2016 
Instalação de placas de 
"sinalização" 

10 placas para sinalizar a 
RESEX Corumbau, 
divulgando-a e prestando 
algumas informações úteis. 

Recursos de condicionante de 
autorização ambiental 

R$ 2.500,00 

Estamos planejando a confecção 
de mais placas, semelhantes, 
para serem colocadas noutros 
locais da RESEX, com recursos 
GEF Mar. 

  

APA da 
Baleia 
Franca 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 - - - - - - 

1º sem 2016 - - - - 

Prioridade reduzida. Atividades 
deste Marco deverão ser 
deslocadas para novo POA, em 
função da  capacidade 
operacional baixa no primeiro 
semestre. 

  

Revis Ilha 
dos Lobos 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -   
Não executou devido a transição 
da chefia 

  

1º sem 2016 - - -   
Ainda não iniciamos a 
sinalização da UC. Deve iniciar 
em 2017 

- 

2º sem 2016 - - -   
Ainda não iniciamos a 
sinalização da UC. Deve iniciar 
em 2017 

  

Meta consolidação Grau II: Demarcação (C3) 

APA da 
Costa dos 
Corais 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 1 
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2º sem 2015 

Reunião com parceiros (SOS 
Mata Atlântica, Toyota, 
PPP) para planejamento de 
Plano de Comunicação da 
UC. 

Está em processo de 
elaboração o Plano de 
Comunicação da UC, que 
tratará da sinalização e 
demarcação da área 
protegida, além de elaborar 
outras peças de 
comunicação. 

Parceria Público -Privada entre 
ICMBio/Fundação Toyota/SOS 
Mata Atlântica 

 - - - 

Demarcação dos limites das 
Zonas de Preservação da 
Vida Marinha (ZPVM) de 
Maragogi e Japaratinga. 

Instalação de boias para 
demarcação de duas áreas 
"no take" (ZPVM) dentro 
dos limites da UC 

Parceria Público -Privada entre 
ICMBio/Fundação Toyota/SOS 
Mata Atlântica 

 - - - 

1º sem 2016 

Produção de boias de 
sinalização para 
demarcação de Zonas de 
Preservação da Vida 
Marinha e de Zonas de 
Visitação 

Foram produzidas boias 
segundo modelo criado 
pela UFPE para demarcar 
limites de zonas de uso 
restrito no interior da UC. 

Projeto Toyota APA Costa dos 
Corais 

 - - - 

2º sem 2016 
 Sinalizar as Zona de 
Preservação da Vida 
Marinha da APACC 

 - 
Outros recursos: ICMBio e 
Parceria Publico Privada 

 - 

Conforme reunião de 
planejamento realizada em 
novembro de 2016, ficou 

acertado com os CGTER DCOL 
que iremos refinar os limites da 

UC ao longo de 2017 

 - 

PN Marinho 
dos 
Abrolhos 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -  - - - 

1º sem 2016  -  -  -  - Ainda não aplicado  - 

2º sem 2016  -  -  -  - Ainda não aplicado  - 

PN Marinho 
de 
Fernando 
de Noronha 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -  - Ainda não realizado - 
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1º sem 2016 

Discussão sobre os limites 
da APA-FN com o 
Parnamar-FN, na parte da 
ilha de FN. 

Reuniões técnicas com 
equipe em FN e por meio 
digital com a 
COMAN/CGCAP/DIMAN, 
em função das diferentes 
versões de limites e 
diferenças entre eles. 

ICMBio  - - - 

APA de 
Fernando 
de Noronha 
– Rocas – 
São Pedro e 
São Paulo 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 - - -  - - - 

1º sem 2016 

Discussão sobre os limites 
da APA-FN com o 
Parnamar-FN, na parte da 
ilha de FN. 

Reuniões técnicas com 
equipe em FN e por meio 
digital com a 
COMAN/CGCAP/DIMAN, 
em função das diferentes 
versões de limites e 
diferenças entre eles. 

ICMBio  - - - 

2º sem 2016 
Solicitação de Ajuste no Site 
Oficial do ICMBio para os 
Limites da APA-FN 

          

Rebio do 
Atol das 
Rocas 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 3 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -  - - - 

1º sem 2016 - - -  - - - 

 

 

 

 

 

Marco Referencial: Plano de Manejo (Q7) 
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UC PM Ano Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso 
Valor 

Contrapartida 
Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Elaboração ou revisão do Plano de Manejo (C2) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

Sim 1999 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 
Oficina e elaboração de 
relatório de avaliação do 
Plano de Manejo do Parque 

Foi realizada oficina para avaliação do 
Plano de Manejo com a participação de 
toda a equipe do Parque.  Posteriormente 
foi elaborado o Relatório Executivo da 
Avaliação de Execução do Plano de 
Manejo do Parque Nacional da Lagoa do 
Peixe que será enviado a COMAN 
(Coordenação de Elaboração e Revisão de 
Plano de Manejo). 

Orçamento do ICMBio   

O Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe foi 
finalizado no ano de 1999. 
Portaria de aprovação foi em 
2004. 

- 

1º sem 2016 

Analise e entrega do 
Relatório Executivo da 
Avaliação de Execução do 
Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe 
enviado a COMAN 
(Coordenação de Elaboração 
e Revisão de Plano de 
Manejo). 

Equipe do Parque analisou e aprovou o 
relatório que foi enviado a COMAN. 

Orçamento do ICMBio  

O Parque está aguardando o 
retorno da COMAN 
(Coordenação de Elaboração e 
Revisão de Plano de Manejo) 
do relatório que foi enviado, 
para então, utilizar recursos 
do Projeto GEF MAR previsto 
no POA da UC. 

  

2º sem 2016 

Analise e entrega do 
Relatório Executivo da 
Avaliação de Execução do 
Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe 
enviado a COMAN 
(Coordenação de Elaboração 
e Revisão de Plano de 
Manejo). 

Equipe do Parque analisou e aprovou o 
relatório que foi enviado a COMAN. 

Orçamento ICMBio  

O Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe foi 
finalizado no ano de 1999. 
Portaria de aprovação foi em 
2004. O Parque está 
aguardando o retorno da 
COMAN (Coordenação de 
Elaboração e Revisão de Plano 
de Manejo) do relatório que 
foi enviado, para então, 
utilizar recursos do Projeto 
GEF MAR previsto no POA da 
UC. 

  

RESEX de 
Canavieiras 

Não - 
2013 - - -   Em fase de planejamento 0 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 0 
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2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 - - -   - - 

2º sem 2016 

Sistematização das 
informações do Acordo de 

Gestão para o Plano de 
Manejo 

Etapa inicial do plano de manejo, junto às 
comunidades 

Projeto GEF-Mar 
2016.1024.00002-4  
(protocolo criado e 
aprovados, não foi 
executado ainda) 

    
Estrutura de 

escritório 

  11 Oficinas comunitárias       
Veículo, 

embarcações 

  
12 rodadas de mapeamento das áreas de 

uso 
      

4 analistas 
ambientais 

RESEX 
Cassurubá 

Não - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 

Oficinas da 2° rodada do PM 
(Perfil da Família Beneficiária) 

10 oficinas comunitárias, com mais de 500 
participantes presentes 

GEFMAR   
O programa financiou a vinda 
de outros cinco colegas do 
ICMBio, que colaboraram 
diretamente na formulação, 
planejamento e execução das 
dez oficinas comunitárias 
realizadas. 

- 

Atividades de levantamento 
de dados georreferenciados 

Incursões de campo para realização de 
georreferenciamento 

GEFMAR   

Atividades de levantamento 
dos limites da UC 

Incursões em campo para o levantamento 
dos limites da UC 

GEFMAR   

Reuniões do Grupo de 
Trabalho do Plano de Manejo 

Realização de 06 reuniões com o grupo de 
trabalho do Plano de Manejo 

Orçamento ICMBio   

1º sem 2016 

Perfil da família beneficiária Etapa 2 do Plano de Manejo GEFMAR 

Embarcação, 
Veículo, 
Combustível e 
Pessoal ICMBio 

- - 

Início do Acordo de Gestão Etapa 3 do Plano de Manejo GEFMAR 

Embarcação, 
Veículo, 
Combustível e 
Pessoal ICMBio 

- - 
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2º sem 2016 Acordo de gestão 
Realizamos a Construção Participativa das 
Regras de Uso dos Recursos e Território da 
UC. 

GEFMAR e ICMBio 
Não 
contabilizado 

O Acordo de Gestão foi 
relacionado a construção do 

próprio Plano de Manejo, 
sendo a penúltima etapa de 

elaboração do mesmo. Após a 
realização de dezenas de 

reuniões comunitárias 
praticamente encerramos esta 
etapa com a Assembleia Final 

que definiu todas as regras 
propostas pelas comunidades. 

A Assembleia realizada em 
fevereiro contou com a 

participação de 
aproximadamente 130 

pessoas, sendo elas em sua 
maioria comunitários da 

Resex. Após isto a proposta 
será apresentada à PFE e 

posteriormente assimilada ao 
corpo do Plano de Manejo. 

  

RESEX 
Corumbau 

Não - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 - - -   

A UC tem enfrentado grande 
dificuldade com a atividade do 
"Plano de Utilização", que é 
central para a gestão da UC. É 
importante verificar formas de 
agilizar e otimizar os processos 
de forma a não prejudicar a 
execução das atividades. 

- 

2 sem 2016 

Oficina de planejamento para 
o processo de construção 
participativa do Plano de 
Manejo - organizada pela 

COMAN 

Encontro para nivelar informações acerca 
dos novos procedimentos e metodologias 

para construção de Planos de Manejo e 
dar início ao planejamento das ações 
necessárias e à construção do TDR de 

contratação de consultoria. 

Projeto GEF-Mar   

Estamos aguardando o ponto 
focal da COMAN avaliar do 
TDR para contratação, a fim de 
que possamos finalizá-lo e 
encaminhar a solicitação. 
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APA da 
Baleia 
Franca 

Não - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 

Oficina prévia da Oficina de 
Planejamento participativo 
(OPP): planejamento 
metodológico das oficinas do 
plano de manejo 

Oficina preparatória do escopo 
metodológico para as oficinas setoriais e 
para a oficina inicial de planejamento 
participativo do plano de manejo da 
APABF, com participação de 
representantes do conselho da UC, 
técnicos da UC, da CR9 e da coordenação 
de planos de manejo do ICMBio. 

GEF-Mar (passagens e 
diárias), ICMBio (equipe 
técnica), parceiros 
(espaço físico), conselho 
da APA (representantes 
– GT do plano de 
manejo) 

    - 

1º sem 2016 

Participação Oficina 
Estruturação projeto 
Fortalecimento Comunitário. 
Comp. 1.4 

Reunião de nivelamento entre diferentes 
territórios/projetos para nivelamento de 
entendimentos e definição de cronograma 
de atividades para apresentação e 
aprovação dos mesmos. 

Projeto GEF Mar  

Insumos previstos para uso 
mais intensivo a partir do 
segundo semestre de 2016, 
especialmente na contratação 
de consultoria, serviço de PF e 
apoio em eventos. 

  

2º sem 2016 

1a. Oficina de Planejamento 
Participativo do Plano de 
Manejo  

Oficina inaugural da fase declaratória do 
Plano de Manejo, realizada com o 
Conselho da UC e convidados e onde 
foram definidos: Missão, Visão de Futuro, 
Objetivos Estratégicos do Plano de 
Manejo e Mapa Situacional identificando 
os Conflitos de uso dos recursos naturais, 
Problemas ambientais e Potencialidades 
do Território  

POA da APABF 
(Materiais, Consultoria 
de Moderação e Serviço 
de suporte operacional 
e mobilização) e 
Compensação 
Ambiental (Espaço 
Físico e Alimentação do 
evento e Elaboração de 
Mapas) 

      

Mobilização de Pescadores, 
Pesquisadores e ONGs para 
primeiras oficinas Setoriais do 
Plano de Manejo 

Contatos pessoais, telefônicos e via 
internet com lideranças, representantes e 
pontos focais de cada setor mobilizado 
visando agendamentos e organização das 
oficinas. 

POA APABF (Serviço de 
suporte operacional e 
mobilização, 
Combustível), ICMBio 
(Veículos, estrutura 
física e equipamentos) 
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6 Oficinas Setoriais do Plano 
de Manejo (4 de Pesca 
artesanal, 1 de ONGs e 1 de 
Pesquisadores 

Oficinas Setoriais de construção de 
propostas de zonas e normas para 
pescadores artesanais e ongs 
ambientalistas e Oficina de pesquisadores 
para definição de áreas prioritárias de 
conservação e ameaças relacionadas. 

POA APABF (Serviço de 
suporte operacional, 
Consultoria de 
moderação e 
Combustível), ICMBio 
(Veículos, estrutura 
física e equipamentos) 

      

Revis Ilha 
dos Lobos 

Não - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 0 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - -   
Não executou devido a 
transição da chefia 

- 

1º sem 2016 - - -   

O Revis Ilha dos Lobos ainda 
não dispõe de Plano de 
Manejo. Estamos finalizando a 
formação do conselho 
consultivo da UC para no ano 
de 2017 iniciarmos a 
elaboração do Plano de 
Manejo. 

- 

2º sem 2016 

Curso de Integração de 
Serviços Ecossistêmicos (ISE) 

em Processos de 
Planejamento – um Enfoque 

sobre o Planejamento de 
Áreas Protegidas 

Participação no curso de ISE entre os dias 
2 a 5 de agosto de 2016 em Brasília/DF. 

  
ICMBio, MMA, 
GIZ 

O Revis Ilha dos Lobos ainda 
não dispõe de Plano de 
Manejo. Estamos finalizando a 
formação do conselho 
consultivo da UC para no ano 
de 2017 iniciarmos a 
elaboração do Plano de 
Manejo. 

  

Meta consolidação Grau II: Revisão do Plano de Manejo (C3) 

APA da 
Costa dos 

Corais 
Sim 2013 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 

Monitoria de Execução do 
Plano de Manejo e 
elaboração do Planejamento 
estratégico da UC 

Oficina com Analistas da CR6 para 
elaborar o Planejamento Estratégico da 
UC em alinhamento com o Plano de 
Manejo. 

GEFMar - diárias   - - 



103 

2º sem 2016 - - - - 

Conforme reunião de 
planejamento realizada em 
novembro de 2016, ficou 

acertado com os coordenação 
de plano de manejo o início do 
processo e revisão do Plano de 

Manejo da APA Costa dos 
Corais ainda em 2017 

- 

PN Marinho 
dos 
Abrolhos 

Sim 1991 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 

Visita técnica da CR7 e DISAV 
(ICMBIo) junto aos 
operadores de visitação 
comercial 

Foram realizados encontros entre o 
coordenador da CR7 e o chefe da Divisão 
de Serviços de Apoio a Visitação do 
ICMBio a fim de analisar possíveis formas 
de resolução de conflitos entre a gestão 
do PNM Abrolhos e os operadores de 
visitação comercial. 

Projeto GEF Mar   

Foi custeada a o pagamento 
de meia-diária para a vinda da 
equipe da CR7 para encontro 
junto aos operadores em 
Caravelas e diária para 
participação na reunião da 
Comissão de Uso Público. O 
Plano de Uso Público do PNM 
Abrolhos, publicado em 2003, 
é reconhecido como parte 
integrante do Plano de -
Manejo, conforme Portaria 
IBAMA Nº 107/2006. 

- 

Reunião da Comissão de Uso 
Público do PNM Abrolhos 

Foi convocada no âmbito do Conselho 
Consultivo do Parque a fim de tratar 
pontos de conflito entre a gestão do PNM 
Abrolhos e os operadores de visitação 
comercial em virtude da Portaria ICMBio 
N° 138/2012, assim como subsidiar o 
planejamento e revisão dos instrumentos 
de delegação dos serviços de visitação na 
Unidade 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento ICMBio 

  

Participação em encontro de 
gestores das UCs vinculadas a 
CR7 e planejamento de ações 
prioritárias   

Custear o deslocamento do servidor entre 
a sede da UC e o local de realização do 
encontro dos gestores da CR7/ ICMBio. 

Projeto GEF Mar   

1º sem 2016 - - -   - - 

PN Marinho 
de 
Fernando 
de Noronha 

Sim 1992 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -   - - 
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1º sem 2016 - - -  - - 

APA de 
Fernando 
de Noronha 
– Rocas – 
São Pedro e 
São Paulo 

Sim 2005 

2013 - - - 

  

Em fase de planejamento 2   

  

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 

Revisão do texto da proposta 
de revisão do PM da APA-FN 

Reuniões técnicas com equipe  ICMBio   - - 

Reunião em Recife com o 
Ministério Público Federal 
sobre revisão do PM da APA-
FN  

Viagem a Recife de José Martins no 
período de 27 a 29 de setembro de 2015 

-   - - 

Encaminhamentos para 
publicação do PM da APA-FN 
revisado 

Viagem da Analista Iaci Menezes de 
Brasília a FN no período de 11 a 17 de 
novembro de 2015 

Projeto GEF-Mar   - - 

1º sem 2016 

Revisão do texto da proposta 
de revisão do PM da APA-FN. 

Reuniões técnicas com equipe em FN e 
por meio digital com a 
COMAN/CGCAP/DIMAN. 

ICMBio   - - 

Reunião em Brasília  de 
revisão e atualização do 
Plano de Manejo da APA-FN. 

Viagem a Brasília de José Martins no 
período de 1 a 5 de março 2016. 

Projeto GEF-Mar       

2º sem 2016 

Reuniões do novo gestor da 
UCs de NGI Noronha na CR6 
com Coordenadora e 
Procurador Regional. 

Alinhamento sobre a revisão do  PM da 
APA-FN e planejamento estratégico da 
UCs de Fernando de Noronha. 

Projeto GEF-Mar       

Análise da Proposta de 
revisão do Encarte 4 do PM 
da APA-F apresentada pela 
ATDEFN. 

Recebimento da Proposta em BSB  da 
Proposta apresentada pela ADTFEN e 
Conselho distrital. 

ICMBio       

Rebio do 
Atol das 
Rocas 

Sim 2007 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -   - - 
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1º sem 2016 
Implementação das 
atividades da unidade de 
conservação 

 Atendimento aos programas de proteção, 
de pesquisa e de informação ambiental,  
cumprindo com os objetivos de criação da 
unidade de conservação e atendendo 
recomendações do plano de manejo. 

MMA/ICMBIO    - - 

 

 

Marco Referencial: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização (Q7d) 

UC Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Valor Contrapartida Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização elaborados e aprovados (C2) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

2013 - - -   Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 - - -   

Inicio de pesquisa (dissertação de mestrado) 
com o objetivo de avaliar a função social e 
ecológica de pescadores para o Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe, situado nos 
municípios de Tavares e Mostardas, no Rio 
Grande do Sul, propondo soluções cabíveis 
para as tensões socioeconômicas e ambientais 
ocorrentes na área através da elaboração de 
um acordo entre as partes. 

- 

1º sem 2016 - - - - - - 

2º sem 2016 _ _ _ _ 

Pesquisa em andamento (dissertação de 
mestrado) com o objetivo de avaliar a função 

social e ecológica de pescadores para o Parque 
Nacional da Lagoa do Peixe, situado nos 

municípios de Tavares e Mostardas, no Rio 
Grande do Sul, propondo soluções cabíveis 

para as tensões socioeconômicas e ambientais 
ocorrentes na área através da elaboração de 

um acordo entre as partes. 
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RESEX de 
Canavieiras 

2013 - - -   Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 
Oficina do Diagnóstico 
Preliminar para Elaboração 
do Acordo de Gestão 

Oficina para identificação 
de conflitos do território 

GEFMAR 

Estrutura de escritório     
Veículo                                 
4 Analistas Ambientais    
Outras                                      

- - 

2º sem 2016 

Oficina do Diagnóstico 
Preliminar para Elaboração 
do Acordo de Gestão 

Oficina para identificação 
de conflitos do território 

Projeto GEF-Mar Estrutura de escritório     

Etapa de oficinas 
comunitárias para 
elaboração do Acordo de 
Gestão 

11 Oficinas comunitárias 
para elaboração do Acordo 

Projeto GEF-Mar Veículo     

Seminário de Usuários não 
beneficiários 

11 rodadas de mapeamento 
comunitários das áreas de 
uso 

Projeto GEF-Mar 4 analistas ambientais     

Seminário de 
Sistematização e avaliação 
do Conselho Deliberativo 

1 seminário dos usuários 
 
1 seminário de 
Sistematização junto ao 
Conselho deliberativo 

Projeto GEF-Mar embarcações     

RESEX 
Cassurubá 

2013 - - -   Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 
Monitoramento Ambiental 
Comunitário do Acordo de 
Pesca 

Atividades de 
monitoramento 
comunitário sobre o Acordo 
de Pesca 

GEFMAR   
O programa apoio a realização de um mês de 
ações de monitoramento ambiental 
comunitário sobre o Acordo de Pesca. 

- 

1º sem 2016 - - - - - - 

2º sem 2016 - - - - 
Mencionado acima como etapa do Plano de 

Manejo. 
  

RESEX 
Corumbau 

2013 - - -   Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 0 
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2º sem 2015 

Reunião do GT de 
acompanhamento para 
revisão do Plano 

Reunião para posse e início 
das conversas (15.09.2015) 

ICMBio (Combustível), parceiros 
locais (Alimentação) 

  - - 
1ª Reunião comunitária 
para discutir o processo de 
revisão 

Distribuição do plano atual 
e início do processo de 
análise deste (23.09.2015) 

ICMBio (Combustível) 

1º sem 2016 

Construção de minuta de 
TDR para contratação de 
consultoria para apoio às 
ações comunitárias para 
revisão do PU 

Feito minuta e tentando 
fechar com FUNBIO, há 
meses 

    

Salienta-se grande dificuldade em fechar o TDR 
para iniciar a busca pela consultoria, o que está 
atrasando essa importante atividade. Dentre os 
entraves identificados estão a equipe reduzida 
do Funbio para atendimento às diversas 
demandas, a troca do funcionário do Funbio 
que estava acompanhando a atividade, a 
dificuldade de entendimento entre as partes, a 
falta de entendimento, pelos diversos atores 
(Funbio, UIP, executor) do que é solicitado pelo 
Banco Mundial, e a consequente dificuldade 
dos técnicos da UC em elaborarem a "memória 
de cálculo". É importante que as instâncias do 
Projeto trabalhem em conjunto para otimizar 
esses procedimentos e orientar corretamente 
os executores, sob risco de perder um bom 
momento construído junto à comunidade, por 
conta de entraves administrativos.  

 - 

Reunião para discutir o 
Plano de Recuperação do 
Bodião 

Reunião com pescadores 
artesanais, que têm foco na 
espécie, para debater a 
proposta do plano 

Orçamento ICMBio para o 
combustível do veículo que fez o 
transporte de participantes 

Não mensurado 

2º sem 2016 

Oficina de planejamento 
para o processo de 
construção participativa do 
Plano de Manejo - 
organizada pela COMAN. 
Lembramos que a revisão 
do PU será dentro do 
processo de construção do 
Plano de Manejo 

Encontro para nivelar 
informações acerca dos 
novos procedimentos e 
metodologias para 
construção de Planos de 
Manejo e dar início ao 
planejamento das ações 
necessárias e à construção 
do TDR de contratação de 
consultoria. 

Projeto GEF-Mar   

Estamos aguardando o ponto focal da COMAN 
avaliar do TDR para contratação, a fim de que 
possamos finalizá-lo e encaminhar a 
solicitação. 

  

APA da 
Baleia 
Franca 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - - - - - 
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1º sem 2016 - - - - 
Prioridade Reduzida por atraso no Plano de 
Manejo e Comp. 1.4. Atividades deverão ser 
deslocadas para o novo POA. 

- 

Revis Ilha 
dos Lobos 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - - - Não executou devido a transição da chefia - 

1º sem 2016 - - - - Não temos - 

Meta consolidação Grau II: Acordo de Gestão ou Plano de Utilização incorporados ao Plano de manejo (C3) 

APA da 
Costa dos 
Corais 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - - - - - 

1º sem 2016 

Reuniões e viagens para 
elaboração de projeto de 
fortalecimento de 
comunidades ligadas à 
pesca artesanal, através do 
componente 1.4 do Gef mar 

O Projeto elaborado 
participativamente e 
submetido à coordenação 
do GEF-Mar tem os 
objetivos de realizar um 
diagnóstico da pesca 
artesanal e formular um 
protocolo de 
monitoramento das 
pescarias, visando construir 
acordo de pesca no médio 
prazo. 

Passagens e diárias GEF MAR 
para reunião em Brasília 

- - - 

PN Marinho 
dos 
Abrolhos 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 0 

2º sem 2015 - - - - - - 

1º sem 2016 - - - - Não se aplica aos Parques Nacionais - 

PN Marinho 
de 
Fernando 
de Noronha 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 - - - - - - 
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1º sem 2016 
Viagem da Coordenadora 
Regional a Fernando de 
Noronha. 

Apresentação, pela 
Coordenadora Regional, do 
novo chefe da NGI FN aos 
Conselhos das UCs de FN, 
bem como participação dos 
dois de reunião e realizar 
visitar às instituições locais 
como Conselho Distrital, 
Administração de FN e 
Promotoria Pública 
Estadual.  

Projeto GEF-Mar - - - 

APA de 
Fernando 
de Noronha 
– Rocas – 
São Pedro e 
São Paulo 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 

Participação de reunião 
promovida pela 
Administração Distrital de 
Fernando de Noronha para 
acordos de gestão 
relacionado ao turismo em 
Fernando de Noronha 

Viagem a Recife de 
Lisângela no período de 14 
a 16 dezembro de 2015  

Projeto GEF-Mar - - - 

1º sem 2016 

Participação de José 
Martins da Silva Júnior, 
Chefe-substituto da APA-
FN, em reunião no 
Ministério Público Federal 
de Pernambuco. 

Reunião no Ministério 
Público Federal de 
Pernambuco para tratar de 
questões relativas a gestão 
da APA-FN, especificamente 
do GT Bares de Praia, no dia 
23/2, na cidade de 
Recife/PE.  

Projeto GEF-Mar - - - 



110 

Viagem da Coordenadora 
Regional a Fernando de 
Noronha. 

Apresentação, pela 
Coordenadora Regional, do 
novo chefe da NGI FN aos 
Conselhos das UCs de FN, 
bem como participação dos 
dois de reunião e realizar 
visitar às instituições locais 
como Conselho Distrital, 
Administração de FN e 
Promotoria Pública 
Estadual.  

Projeto GEF-Mar - - - 

2 sem 2016 

Atender a demanda de 
Reunião convocada pelo 
MPF sobre os bares de praia 
em Fernando de Noronha. 

Viagem do Gestor mais 1 
analista para Recife no 
período de 27 à 29 
novembro 2016. 

Projeto GEF-Mar ICMBio e Tríade      

Rebio do 
Atol das 
Rocas 

2013 - - - - Em fase de planejamento - 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 - - - - - - 

1º sem 2016 - - - - - - 

 

Marco Referencial: Sistemas de proteção (Q10) 

UC PP Ano Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Valor Contrapartida Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Implementação do Plano de Proteção (C3) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

- - 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -  - Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 
Duas (02) operações de 
fiscalização na área do 
Parque 

Pagamento de diárias a Policiais 
Militares Ambientais do Rio grande 
do Sul para atividades de 
Fiscalização no Parque. Fiscalização 
para coibir a pesca predatória na 
área do Parque. 

Projeto Gef-Mar  - 
O Plano de Proteção do 
Parque está em construção. 

- 
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Fiscalização na área do 
Parque 

Fiscalização e monitoramento no 
Parque 

Orçamento do ICMBio 

1º sem 2016 

Fiscalização na área do 
Parque 

Fiscalização e monitoramento no 
Parque 

 -  - 
Plano de Proteção do 
Parque está em construção. 

 - 

Uma (01) operação de 
fiscalização na área do 
Parque 

Pagamento de diárias a Policiais 
Militares Ambientais do Rio grande 
do Sul para atividades de 
Fiscalização no Parque. Fiscalização 
para coibir a pesca predatória na 
área do Parque. 

Julgamento de Auto de 
Infração da CR9 

Pagamento de diárias a servidores 
do ICMBio para julgamento de Autos 
de Infração na CR9 (Coordenação 
Regional 9). 

Elaboração de parecer 
técnico para queimada 
controlada como forma de 
manejo onde está sendo 
colhido os pinus dentro do 
Parque. 

Pagamento de diária a servidor do 
ICMBio para auxiliar na elaboração 
de parecer técnico para dar inicio 
aos trabalhos de queimada 
controlada como forma de manejo 
das áreas onde está sendo colhido 
os pinus dentro do Parque. 

Plano de erradicação do 
pinus no Parque 

Pagamento de diária a servidor do 
ICMBio para reunião na CR9, tendo 
por objetivo revisar o plano de 
erradicação do pinus e adequar ao 
acordo assinado com o MPF 
(Ministério Publico Federal) e 
concluir o termo de referencia para 
contratação de empresa que irá 
cortar o pinus no Parque. 

2º sem 2016 

Fiscalização na área do 
Parque Nacional da Lagoa do 
Peixe 

Fiscalização e monitoramento do 
Parque 

Orçamento do ICMBio   

Plano de Proteção do 
Parque está em construção. 

  

Operação de fiscalização na 
área do Parque 

Pagamento de diárias a Policiais 
Militares Ambientais 

Projeto GEF MAR     

Operação de fiscalização na 
área do Parque 

Pagamento de diárias a Agentes de 
Fiscalização do ICMBIO (servidores) 

Projeto GEF MAR     
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Inventario florestal de pinus 
na área do Parque 

Pagamento de diárias a servidores 
do ICMBIO para realizar inventario 
florestal de pinus no Parque 

Projeto GEF MAR     

Fornecimento de 
Combustível (compra local) 

Fornecimento de combustível para 
apoio as atividades de fiscalização  e 
monitoramento no Parque 

Projeto GEF MAR       

Fornecimento de 
Combustível (compra local) 

Fornecimento de alimentação para 
apoio as atividades de fiscalização 
no Parque 

Projeto GEF MAR       

RESEX de 
Canavieiras 

- - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 

Fiscalização de rotina 
Coibir pesca de mergulho e 
construções irregulares 

Projeto Gef-Mar 

  - - 

Operação de fiscalização 
Coibir construção irregular em Ilha 
dentro da RESEX 

Projeto Gef-Mar 

1º sem 2016 Operações de fiscalização 

Apuração e autuação de infrações 
ambientais, desintruzão de 
ocupantes irregulares, regulação nos 
períodos de defeso, apreensões, 
destruição de construções 
irregulares, destinação de bens 
apreendidos, soltura de animais  

GEFMAR 

Veículos, 
embarcações, 
combustível, 
estrutura de 
escritório, 
armamento  

- - 

2º sem 2016 Operações de fiscalização 

Apuração e autuação de infrações 
ambientais 

Projeto Gef-Mar Veículos     

desintruzão de ocupantes 
irregulares 

Projeto Gef-Mar Embarcações     

regulação nos períodos de defeso Projeto Gef-Mar Combustível     

apreensões Projeto Gef-Mar 
Estrutura de 
escritório 

    

destruição de construções 
irregulares 

Projeto Gef-Mar Armamento     

destinação de bens apreendidos Projeto Gef-Mar       

soltura de animais Projeto Gef-Mar       

RESEX 
Cassurubá 

- - 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -  - Em fase de planejamento 2 
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2º sem 2015 

Ações de Fiscalização sobre 
Pesca de Mergulho 

Autuação sobre ilícitos cometidos 
por pescadores amadores e não 
extrativistas 

Orçamento ICMBio 

 - 

O projeto de 
Monitoramento Ambiental 
Voluntário foi selecionado 
para o Seminário de Boas 
Práticas na Gestão de UCs e 
será apresentado neste 
evento. 

- 
Ações de Fiscalização sobre 
Pesca de Arrasto nos Corais 

Autuação sobre práticas ilícitas de 
arrasto nos corais 

Orçamento ICMBio 

Ações de Monitoramento 
Ambiental Voluntário no 
Defeso do Camarão 

Agentes ambientais comunitários 
monitoraram o mar durante o 
período de defeso do camarão. 

GEFMAR 

1º sem 2016 
Programa de Monitoramento 
Ambiental Comunitário 

O monitoramento de proteção 
durante os períodos de defeso do 
camarão e do robalo foram 
realizados pelos próprios 
extrativistas. 

GEFMAR 
Combustível e 
Pessoal ICMBio 

- - 

2º sem 2016 
Monitoramento Ambiental 
Comunitário 

Os próprios comunitários monitoram 
os períodos de defeso do camarão, 
caranguejo e robalo. 

GEFMAR e ICMBio Não mensurado     

RESEX 
Corumbau 

- - 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 0 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -  - Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 Ação de fiscalização 

Operação de fiscalização, ocorrida 
entre os dias 12 e 14 de setembro, 
para atender denúncias de pesca 
irregular no interior da UC, com 
apoio do PARNAM dos Abrolhos 

GEF Mar (diárias), ICMBio 
(combustível) 

 - 

Temos tido diversas 
dificuldades para 
colocarmos em prática o 
plano de fiscalização, sendo 
que a principal é quanto ao 
pessoal, tanto agentes de 
fiscalização disponíveis, 
quanto marinheiro para 
operar e dar manutenção 
da lancha que temos. 

- 

1º sem 2016 

Ação de fiscalização 

Operação de fiscalização, contando 
com apoio de colegas do IBAMA e da 
Polícia Ambiental - PM-CIPPA. Já 
qual foram trabalhadas os temas: 
ocupação costeira e pesca irregular. 

GEF Mar, com a cobertura 
das diárias; orçamento, com 
o valor do combustível dos 
veículos do ICMBio; além do 
salário dos demais 
servidores que vieram de 
seus órgãos, que também 
cobriu o combustível de seus 
veículos 

 - -  - 

Ações de fiscalização 
Ações de fiscalização emergenciais 
pela equipe local e com apoio da 
PM-CIPPA 

Combustível para veículos 
do ICMBio e PM-CIPPA 
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Programa Professores na 
RESEX Corumbau e no PARNA 
do Descobrimento 

Capacitação de professores da rede 
municipal, no município de Prado, a 
fim possibilitar ferramental para 
que, em suas atividades escolares, 
possam ampliar em seus alunos 
maior conhecimento e sensibilidade 
quanto à importância da proteção 
ambiental, a fim de que sejam 
reduzidas as infrações ambientais. 
Foram realizados dois encontros (um 
terceiro, planejado, teve que ser 
cancelado devido as condições de 
tempo. 

GEF Mar, com a cobertura 
de diárias para docente 
parceira, combustível do 
ICMBio coberta com 
recursos orçamentários, A 
prefeitura municipal arcou 
com o transporte de 
cursistas e corpo docente, 
assim como com a 
confecção do Banner do 
Programa. (essa atividade foi 
planejada com uso de 
recursos de dois marcos 
referenciais relacionados 
com o Programa. Proteção e 
gestão participativa) 

Levantamento da ocupação 
Costeira da RESEX Corumbau 

Uma ação conjunta com o MPF, 
estamos buscando identificar quem 
e como ocupa o litoral do trecho da 
RESEX. Nessa oportunidade 
convidamos a colega da CR para 
contribuir comparte de trabalho, no 
trecho de Cumuruxatiba. Um 
trabalho minucioso e demorado, que 
ainda terá outras ações, até 
completarmos toda a área 

GEF Mar, com a cobertura 
de diárias para servidora 
parceira, combustível do 
ICMBio coberta com 
recursos orçamentários 

2º sem 2016 

Ações de fiscalização - Julho 

Operação de fiscalização contando 
com apoio de colegas do IBAMA e de 
agentes da Polícia Militar Ambiental 
- CIPPA, além do comunitário que 
cedeu sua lancha e seu tempo, para 
a ação marítima. 

GEF Mar - diárias e 
combustível para veículo do 
ICMBio e embarcação do 
parceiro. 

Não mensurado     

Ações de fiscalização - 
Novembro 

Ação de fiscalização pela equipe 
local, com foco em gerenciamento 
Costeiro 

Combustível para veículos 
do ICMBio 

Não mensurado     
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Programa Professores na 
RESEX Corumbau e no PARNA 
do Descobrimento 

Capacitação de professores da rede 
municipal, no município de Prado, a 
fim possibilitar ferramental para 
que, em suas atividades escolares, 
possam ampliar em seus alunos 
maior conhecimento e sensibilidade 
quanto à importância da proteção 
ambiental, a fim de que sejam 
reduzidas as infrações ambientais. 
Foram realizados três encontros no 
período. Estão planejados mais 4 
para o próximo semestre. 

GEF Mar, com a cobertura 
de diárias para docentes 
parceiras, combustível e 
alimentação. A prefeitura 
municipal arcou com o 
transporte de cursistas. 

Não mensurado     

Levantamento da ocupação 
Costeira da RESEX Corumbau 

Uma ação conjunta com o MPF, 
estamos buscando identificar quem 
e como ocupa o litoral do trecho da 
RESEX. Um trabalho minucioso e 
demorado, que ainda terá outras 
ações, até completarmos toda a área 

GEF Mar - Combustível para 
veículo do ICMBio 

Não mensurado     

APA da 
Baleia 
Franca 

- - 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -  - Em fase de planejamento 1 

2º sem 2015 
Curso de fiscalização 
marítima 

Participação de dois fiscais da APABF 
em curso de fiscalização marítima 
realizado em Florianópolis e 
organizado pela coordenação geral 
de proteção. 

ICMBio (diárias, veículo e 
combustível) 

 - - - 

1º sem 2016 

Apoio a Julgamento de Autos 
de Infração 

Atividade realizada pela 
Coordenação Regional 9 
(Florianópolis) com apoio de 
servidores de outras UC deslocados 
para a sede da CR9. 

GEF Mar 

 - 

Alguns insumos e grande 
parte das diárias deverão 
ser utilizados no segundo 
semestre de 2016, como no 
Sobrevôo e ações de 
Fiscalização, além do curso 
de desemalhe de baleias. 

 - 

Vistoria Técnica prévia - 
Operação pré-fiscalizatória 
"Ilhota"/Laguna/SC 

Vistoria de campo em área a ser 
fiscalizada, visando reconhecimento 
da área para planejamento e 
dimensionamento da operação. 
Equipe da APABF, Coordenador 
Regional e Fiscais convidados 

GEF Mar 
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Capacitação e Treinamento 
em Fiscalização Marinha ao 
Norte da APABF 

Semana de treinamento de campo 
para equipes de fiscais da APABF 
visando qualificação para 
fiscalização marinha 

GEF Mar com suporte 
logístico da Polícia Federal, 
ICMBio e IBAMA/SC. 

Elaboração da primeira 
versão do Plano de Proteção 

Atividade interna, de planejamento 
da primeira versão do plano de 
fiscalização da APABF. Em processo 
teste e aperfeiçoamento. 

Sem uso de recursos diretos 
para esta ação de 
planejamento. 

2º sem 2016 

Operação "Ilhota" - 
Fiscalização de Ocupações 
Irregulares em dunas e 
restingas - Laguna/SC 

Operação de Fiscalização e autuação 
de 33 residências irregulares sobre 
dunas e restingas. Demanda do MPF 
e APABF com apoio da CR9, PFE e 
Fiscais de outras UC. 

POA APABF (Diárias) e 
PRONAF 2016/ICMBio 
(Combustível) 

      

Sobrevôo de Fiscalização 
Sobrevôo para identificação de 
atividades ilegais ou irregulares no 
território da APABF 

POA APABF (Aeronave - 
Serviço PJ e Diárias) 

      

Atividades de Rotina de 
Fiscalização, Vistorias, 
Encalhes de Cetáceos 

Ações de rotina para verificação de 
denúncias, vistorias, atendimento de 
encalhes de cetáceos e afins 

POA APABF (Diárias e 
combustível) e ICMBio 

      

Monitoramento por Terra 
contra Molestamento de 
Cetáceos 

Atividades nos finais de semana e 
feriados entre Setembro e Outubro 
de 2016, visando informação, 
comunicação social e prevenção de 
molestamento de cetáceos 

POA APABF (Diárias e 
combustível) e ICMBio 

      

Revis Ilha 
dos Lobos 

- - 

2013 - - -   Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - -   Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 - - -   
Não executou devido a 
transição da chefia 

- 

1° sem 2016  -  -  -  -  -  - 

Meta consolidação Grau II: Implementação do Plano de Proteção (C3) 

APA da 
Costa dos 

Corais 
Não - 

2013 - - - - Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - - - Em fase de planejamento 1 



117 

2º sem 2015 

Operação "Gef 01" 

Ação fiscalizatória realizada entre 27 
a 31 de agosto. Participação de 5 
servidores com os objetivos de 
realizar reconhecimento terrestre e 
náutico nos municípios do Sul da UC 
em Alagoas (Barra de Santo Antônio, 
Paripueira e Maceió). Gerou 4 autos 
de infração, totalizando R$6.000,00  

GEF MAR (Diárias); PPP 
ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 
(aluguel de embarcação); 
ICMBIO (Combustível) 

- 

É importante salientar que 
o Projeto GEF Mar tem 
permitido mantermos 
mensalmente uma equipe 
em campo o que está 
garantindo a presença 
institucional ao longo do 
território da UC 
proporcionando uma 
significativa prevenção de 
danos ambientais. Além 
disso, temos dado respaldo 
às denúncias encaminhadas 
o que muito benéfico para o 
alcance dos objetivos de 
criação da UC 

- 

Operação "Gef 02" 

Ação Fiscalizatória realizada entre 04 
e 11 de setembro. Participação de 7 
servidores, teve como objetivo 
verificar as Normas da UC (Plano de 
Manejo) nas Zonas de Visitação de 
Maragogi e Paripueira e Zona de 
Praia na Ilha da Croa em Barra de 
Santo Antônio/AL. Foram gerados 12 
Autos de Infração, totalizando R$ 
20.000,00 

GEF MAR (Diárias); PPP 
ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 
(aluguel de embarcação); 
ICMBIO (Combustível) 

Operação "Gef 05" 

Ação fiscalizatória realizada entre 20 
a 30 de novembro. Contou com a 
participação de 7 servidores e teve 
como objetivos verificar as normas 
da UC (Plano de Manejo) e apurar 
denúncias. Valor da Multas aplicadas 
foi de R$ 6.500,00 e o valor do 
material apreendido (avaliação) foi 
de R$ 10.000,00 

GEF MAR (Diárias); PPP 
ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 
(aluguel de embarcação); 
ICMBIO (Combustível) 

Operação "Gef 06" 

Ação fiscalizatória realizada entre 06 
e 13 de dezembro. Contou com a 
participação de 6 servidores e teve 
como objetivos verificar as normas 
da UC (Plano de Manejo) e apurar 
denuncias 

GEF MAR (Diárias); PPP 
ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata Atlântica 
(aluguel de embarcação); 
ICMBIO (Combustível) 
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1° sem 2016 Operações de fiscalização  

Operações de fiscalização para coibir 
ilícitos ambientais e implentar o 
zoneamento da UC: Construções 
irregulares, Regramento do Uso 
Público (Embarcações de turismo) e 
Regramento em Zona de praia 
(Veículos), Defeso da Lagosta e 
Caranguejo. Também é importante 
relatar que todas as ações foram 
realizadas em parceria com outras 
instituições (IBAMA, SPU e Polícia 
Federal).  

Diárias GEF MAR 
Veículo e 

combustível ICMBio 
 -  - 

2º sem 2016 Operações de fiscalização 

Foram realizados 85 dias de ações de 
fiscalização, sendo 18 dias de ações 
no mar e 67 dias de fiscalização em 
terra. As ações resultaram em 54 
autos de infração e 4 notificações 
lavradas. Foram gerados R$ 
66.500,00 em multas. 

GEF-Mar   

Conforme alinhamento a 
partir da reunião de 

planejamento realizada em 
novembro de 2016 O plano 
de proteção da APACC está 
em fase final de elaboração, 

mas aguardaremos 
orientações da CGPRO, 
considerando os novos 

entendimentos do ICMBio 
sobre o documento. 

  

PN Marinho 
dos 
Abrolhos 

Não - 
2013 - - - - Em fase de planejamento 1 

2014 e 1º sem 
2015 

- - - - Em fase de planejamento 1 

Minuta 2015 2º sem 2015 

Curso para Formação de 
Condutores do PNM Abrolhos 

Formação de 57 profissionais na 
região para atuarem como 
condutores do PNM Abrolhos em 
atividades de mergulho e /ou apenas 
em atividades embarcadas 

Projeto GEF Mar 

- 

A presença dos condutores 
no Parque é uma 
ferramenta prevista para 
minimizar os danos 
causados pela visitação por 
meio de uma abordagem 
informativa dos operadores 
de turismo. O projeto GEF 
Mar viabilizou o pagamento 
de diárias para 
colaboradores palestrantes 
no evento. Ainda há 
prejuízo nas atividades pela 
não viabilização da 
execução dos contratos de 
combustível, uma das 

- 

Contratação de materiais 
para confecção e instalação 
de poitas 

Serviço não executado por falta de 
fornecedor disponível 

Projeto GEF Mar 

Ações de fiscalização 
Foram executadas ações de 
fiscalização para coibir a pesca ilegal 
no interior do PNM Abrolhos 

Orçamento do ICMBio 

Implementação do Programa 
de Voluntariado 

No segundo semestre foram 
recebidos um total de 08 voluntários 

Orçamento do ICMBio 
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para apoio as atividades do PNM 
Abrolhos 

maiores demandas da UC 
para as ações. 

Solicitação de materiais de 
campos, equipamentos para 
apoio as atividades de 
proteção, e confecção de 
instalação de poitas para 
proteção dos ecossistemas 
recifais do Parque 

Solicitações realizadas, mas a 
execução ainda não concluída 

Projeto GEF Mar 

1º sem 2016 

Fiscalização, Atendimento a 
Denúncias e ações 
preventivas  

Foram realizadas diversas incursões 
das embarcações e equipe de 
fiscalização do ICMBio no PARNAM 
Abrolhos a fim de atender denúncia 
de possível ocorrência de pesca 
ilegal, para apoio a outras atividades 
e para prevenção aos ilícitos. No 
período deste relatório houve um 
total de 25 dias de campo em 
fiscalização. 

Projeto GEF Mar 

-  -  - 

Implementação do Programa 
do Voluntariado 

Durante o período deste Relatório o 
Programa de Voluntariado do 
ICMBio estava previsto dentro da 
Coordenação Geral de Proteção 
Ambiental  e incluiu-se como uma 
das ações de proteção da UC. No 
período em questão o PARNAM 
Abrolhos recebeu 20 voluntários, em 
seu Centro de Visitantes e em sua 
base no Arquipélago dos Abrolhos . 

Orçamento do ICMBio 

Instalação de sistema de 
fundeio - poitas* 

* solicitação em atendimento - 
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2º sem 2016 

Fiscalização, Atendimento a 
Denúncias e ações 
preventivas  

Foram realizadas diversas incursões 
das embarcações e equipe de 
fiscalização do ICMBio no PARNAM 
Abrolhos a fim de atender denúncia 
de possível ocorrência de pesca 
ilegal, para apoio a outras atividades 
e para prevenção aos ilícitos. No 
período deste relatório houve um 
total de 28 dias de campo 
embarcados com fiscais para 
controle da área do Parque. 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento ICMBio 

      

Instalação de sistema de 
fundeio - poitas 

Foi realizada a contratação do 
serviço via o Pedido de Compra nº 
041562 em 09/12/2016 

Projeto GEF Mar       

Expedição para Manejo de 
Espécies Introduzidas no 
PARNAM Abrolhos 

Foco no combate aos ratos e 
recuperação da qualidade ambiental 
das ilhas no Arquipélago: 14 a 
24/07/16, 25/08 a 05/09/16 

Projeto GEF Mar/ outros 
(AVIDEPA) 

      

PN Marinho 
de 
Fernando 
de Noronha 

- - 

2013 - - - - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - - - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 
Elaboração do Plano de 
proteção 

O Plano de Proteção está sendo 
finalizado 

A própria equipe está 
elaborando o Plano de 
Proteção 

- 
A própria equipe está 
elaborando o Plano de 
Proteção 

- 

1° sem 2016 
Reunião de julgamento de 
Autos de Infração no 
Parnamar-FN. 

Viagem de 04 Agentes de 
Fiscalização do ICMBio a Natal no 
período de 6 de junho a 17 de junho 
de 2016 

Projeto GEF-Mar - - - 

APA de 
Fernando 

de Noronha 
– Rocas – 

São Pedro e 
São Paulo 

- - 

2013 - - - - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - - - Em fase de planejamento 2 

2º sem 2015 

Operação de Fiscalização da 
Operação REFENO 2015, 
regata  

Viagem a FN no período de 25 de 
setembro a 5 de outubro 2015 

Projeto GEF-Mar 

- - - 
Operação de Fiscalização da 
Operação X-Terra 2015, 
corrida de rua 

Viagem a FN no período de 15 a 19 
de outubro 2015 

Projeto GEF-Mar 

Operação de Fiscalização a 
Construções Irregulares na 
APA-FN 

Viagem a FN no período de 28 de 
novembro a 19 de dezembro de 
2015 

Projeto GEF-Mar 
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1° sem 2016 

Operação de Fiscalização a 
Construções Irregulares na 

APA-FN.  

viagem de  04 Agentes de 
Fiscalização do ICMBio a FN no 

período de 28 de novembro a 19 de 
dezembro de 2015 

Projeto GEF-Mar - - - 

Reunião de julgamento de 
Autos de Infração na APA-FN. 

viagem de 04 Agentes de 
Fiscalização do ICMBio a Natal no 

período de 6 de junho a 17 de junho 
de 2016 

Projeto GEF-Mar       

NGI 
Fernando 

de Noronha 
_ _ 2º sem 2016 Fiscalização de Rotina  Equipe NGI FN ICMBio       

Rebio Atol 
das Rocas 

- - 

2013 - - - - Em fase de planejamento 2 

2014 e 1º sem 
2015 

- - - - Em fase de planejamento 3 

2º sem 2015 Patrulhamento da UC. 

Patrulhamento de embarcação/ 
aeronave por censo visual e 
monitoramento de embarcação via 
PREPS. 

ICMBio, através dos 
servidores lotados na UC. 

- - - 

1° sem 2016 - - - - - - 

 

Marco Referencial: Gestão da Pesquisa e conhecimento (Q11); e Monitoramento da Biodiversidade e Uso de Recurso (Q11a) 

UC Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Valor Contrapartida Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Elaboração, revisão e implementação de programa de pesquisa e gestão do conhecimento para subsidiar a gestão - manejo adaptativo - da UC (C2); e Implementação de ao menos um protocolo/ 
subprograma de monitoramento - com gestão de dados (C2) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/fev 
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2º sem 2015 

Monitoramento de Animais 
Marinhos 

Atividade ocorre 
semanalmente. Contagem, 
identificação de espécie e 
marcação de animais 
marinhos mortos na faixa 
de praia (área marinha). 
Também, neste mesmo 
monitoramento é realizado 
o recolhimento de animais 
marinhos encontrados 
vivos, os quais recebem os 
primeiros cuidados e 
posteriormente são levados 
ao Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos 
(CRAM) na cidade de Rio 
Grande/RS. 

Orçamento ICMBio 

 - - - 

Monitoramento de Aves 
Limícolas Migratórias 

Atividade ocorre a cada 
quinze (15) dias. Contagem 
e identificação de espécies 
de aves limícolas e 
migratórias na faixa de 
praia (área marinha). 

Orçamento ICMBio 

Pesquisas SISBIO que 
recebem apoio do Parque 

Os pesquisadores recebem 
apoio logístico e 
operacional  

Orçamento ICMBio 
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1º sem 2016 

Monitoramento de Animais 
Marinhos 

Atividade ocorre 
semanalmente. Contagem, 
identificação de espécie e 
marcação de animais 
marinhos mortos na faixa 
de praia (área marinha). 
Também, neste mesmo 
monitoramento é realizado 
o recolhimento de animais 
marinhos encontrados 
vivos, os quais recebem os 
primeiros cuidados e 
posteriormente são levados 
ao Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos 
(CRAM) na cidade de Rio 
Grande/RS. 

Orçamento do ICMBio 

 - - - 

Monitoramento de Aves 
Limícolas Migratórias 

Atividade ocorre a cada 
quinze (15) dias. Contagem 
e identificação de espécies 
de aves limícolas e 
migratórias na faixa de 
praia (área marinha). 

Orçamento do ICMBio 

Pesquisas SISBIO que 
recebem apoio do Parque 

Os pesquisadores recebem 
apoio logístico e 
operacional  

Orçamento do ICMBio 
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2º sem 2016 

Monitoramento de Animais 
Marinhos 

Atividade ocorre 
semanalmente. Contagem, 
identificação de espécie e 
marcação de animais 
marinhos mortos na faixa 
de praia (área marinha). 
Também, neste mesmo 
monitoramento é realizado 
o recolhimento de animais 
marinhos encontrados 
vivos, os quais recebem os 
primeiros cuidados e 
posteriormente são levados 
ao Centro de Reabilitação 
de Animais Marinhos 
(CRAM) na cidade de Rio 
Grande/RS. 

Orçamento do ICMBio e 
Projeto GEF MAR 
(combustível) 

      

Monitoramento de Aves 
Limícolas Migratórias 

Atividade ocorre a cada 
quinze (15) dias. Contagem 
e identificação de espécies 
de aves limícolas e 
migratórias na faixa de 
praia (área marinha). 

Orçamento do ICMBio e 
Projeto GEF MAR 
(combustível) 

      

Pesquisas SISBIO que 
recebem apoio do Parque 

Os pesquisadores recebem 
apoio logístico e 
operacional  

Orçamento do ICMBio       

Monitoramento de animais 
mortos na RSC 101 (trecho 
de aproximadamente 35 KM) 

Contagem e mediação de 
animais atropelados na 
RSC-101, trecho de 
aproximadamente 35 km, 
área de influencia/entorno 
do Parque. 

Orçamento do ICMBio e 
Projeto GEF MAR 
(combustível) 

      

RESEX de 
Canavieiras 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2/0 
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2º sem 2015 Oficina 

Oficina para discutir Termo 
de Referência a fim de 
construir com o Ministério 
Público Federal as 
condicionantes de 
monitoramento no 
licenciamento das fazendas 
de carcinicultura no 
entorno da RESEX de 
Canavieiras 

Projeto GEF-Mar  - - - 

1º sem 2016 

Oficinas de elaboração de 
termos de referência para 
monitoramento 

- -   

Combustível, veículo, estrutura de 
escritório  

- 

Reuniões com pesquisadores - -   - 

Apresentação da RESEX de 
Canavieiras em eventos 
científicos 

 -  -  - - 

2º sem de 2016 

Oficinas de elaboração de 
termos de referência para 
monitoramento 

 - Projeto GEF-Mar Combustível    - 

Reuniões com pesquisadores  - Projeto GEF-Mar Veículo    - 

Apresentação da RESEX de 
Canavieiras em eventos 
científicos 

 - Projeto GEF-Mar estrutura de escritório    - 

Integração das informações 
elaboradas nas oficinas do 
Acordo de Gestão para 
Pesquisa e Monitoramento 

 - Projeto GEF-Mar  -    - 

RESEX 
Cassurubá 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 1/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2/0 

2º sem 2015 - - -  - 
Será realizado um seminário de 
pesquisadores no primeiro semestre de 
2016. 

- 
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1º sem 2016 
Formação do Grupo de 
Pesquisadores Apoiadores 
da RESEX 

Pesquisadores engajados na 
análise e acompanhamento 
dos monitoramentos 
realizados para avaliar os 
impactos ambientais 
gerados pela dragagem do 
Canal do Tomba 

GEFMAR 
Veículo, Combustível e 
Pessoal ICMBio 

 - - 

2º sem 2016 Coleta de Amostras de Água 
Coleta de Amostras de Água 
para verificar presença de 
agrotóxico de eucalipto. 

ICMBio e GEFMAR Não contabilizado     

RESEX 
Corumbau 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 1/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 01/jan 

2º sem 2015 
Articulação da Câmara 
Técnica de Pesquisa e 
Projetos 

Contatos voltados a 
organizar a Câmara e a dar 
início ao Planejamento do 
Seminário de Pesquisa da 
RESEX Corumbau 

Sem uso de recurso 
específico 

 - - - 

1º sem 2016 - - - - - - 

2º sem 2016 

Articulações para 
planejamento do "Seminário 
do Conhecimento da RESEX 

Corumbau" 

Encontros com corpo 
docente da Universidade 
Federal do Sul da Bahia, 

traçando as primeiras ideias 

Combustível - GEF Mar   
Existe a proposta do seminário ser 

regionalizado. 
  

APA da 
Baleia 
Franca 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/jan 
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2º sem 2015 

Produção de vídeo 
documentário 

Realização das filmagens 
para produção de 
documentário de 15 anos 
da APA com finalidade de 
comunicação, divulgação, 
registro dos processos de 
criação e desenvolvimento 
da UC e seus principais 
desafios e avanços 
alcançados 

ICMBio (diárias, veículo 
e combustível) 

 - - - 
Monitoramento por terra 
para coibir molestamento de 
cetáceos 

Atividades de 
monitoramento por terra, 
nas principais enseadas da 
APABF, com intuito de 
informar à população sobre 
ocorrência de medidas 
protetivas, bem como 
registrar e coibir, quando 
ocorrer, atividades com 
potencial ou evidências de 
molestamento de cetáceos. 

ICMBio (técnicos, 
combustível e veículos) 

Monitoramentos de emalhes 
de cetáceos 

Atividade de 
monitoramento de emalhes 
realizado pelo protocolo de 
encalhes e emalhes da APA 
da baleia franca 

Apoio logístico da 
polícia militar 
ambiental, marinha do 
Brasil e corpo de 
bombeiros (embarcação 
e combustível). Apoio 
técnico da APABF, R3 
animal, projeto Baleia 
Franca e UDESC-laguna 
(equipe técnica e 
equipamentos) 
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1º sem 2016 
Divulgação de Documentário 
produzido em 2015 

Participação em evento 
científico em Torres - RS, 
visando a divulgação do 
documentário produzido 
(com apoio do Projeto em 
2015) e articulações 
institucionais para ações de 
proteção e integração 
regional. 

GEF Mar  - 

Insumos ainda pouco utilizados por 
dificuldade de antecipar os melhores 
insumos em função das demandas. Deve 
ser repensado os melhores insumos para 
o próximo POA. Algumas atividades 
importantes podem ocorrer podem 
ocorrer no segundo semestre de 2016, 
como o monitoramento para proteção 
de cetáceos. 

 - 

2º sem 2016 _ _ _ _ 

Atividades de Monitoramento de 
Cetáceos e atendimentos de encalhes de 
baleias já estão relacionadas nas 
atividades de proteção. 

  

Revis Ilha 
dos Lobos 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 1/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 01/jan 

2º sem 2015 - - -  - 
Não executou devido a transição da 
chefia 

- 

1º sem 2016 

Monitoramento de 
pinípedes (lobos e leões 
marinhos) no Refúgio de 
Vida Silvestre da Ilha dos 
Lobos 

Atividade de 
monitoramento através da 
contagem do número de 
animais que utilizam a ilha e 
também de marcação 
individual de alguns animais 
através da técnica de 
descoloramento de pêlos 

GEF-Mar  - - - 

2º sem 2016 

Monitoramento de 
pinípedes (lobos e leões 
marinhos) no Refúgio de 
Vida Silvestre da Ilha dos 
Lobos 

Aquisição de materiais para 
atividade de 
monitoramento dos leões-
marinhos (Otaria 
flavescens) no Refúgio de 
Vida Silvestre da Ilha dos 
Lobos através da técnica de 
descoloramento de pêlos 
conforme projeto de 
pesquisa submetido ao 
SISBIO n° 54246. 

GEF-Mar       
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Monitoramento de aves no 
Refúgio de Vida Silvestre da 
Ilha dos Lobos. 

Atividade de  
monitoramento de aves no 
Revis Ilha dos Lobos e seu 
entorno realizada entres os 
dias 6 e 8 de setembro de 
2016 com a equipe de 
especialistas do CEMAVE 
ICMBio. Foi feito o 
deslocamento da equipe 
até a ilha para identificação 
e contagem de aves, além 
de instalação de redes de 
neblinas duas noites na 
faixa de praia localizada em 
frente ao refúgio. 

GEF-Mar       

Participação em Congresso 
de especialistas em 
Mamíferos Aquáticos 

Participação no XI 
Congresso da Sociedade 
Latino-americana de 
Mamíferos Aquáticos 
(Solamac) em Valparaíso no 
Chile entre os dias 28 de 
novembro e 1 de dezembro 
de 2016. 

GEF-Mar       

Meta consolidação Grau II: Manejo adaptativo - retroalimentação pesquisa/ gestão (C3); e Implementação de protocolos adicionais articulados - com gestão de dados e informações (C3) 

APA da 
Costa dos 

Corais 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2/0 
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2º sem 2015 

Soltura de peixes-boi 
marinhos e monitoramento 
por telemetria satelital 

Foram realizadas solturas 
de 02 peixes-boi 
reabilitados em cativeiro e 
devolvidos à natureza e 
monitorados por GPS. Foi 
realizada a captura e 
marcação de 01 peixe-boi 
nativo para avaliação de 
sanidade e monitoramento 
por telemetria satelital. 

ICMBio e Parceria 
Público -Privada entre 
ICMBio/Fundação 
Toyota/SOS Mata 
Atlântica  - - - 

28 Autorizações emitidas 
pelo SISBIO/ICMBio para 
realização de atividades 
científicas na UC 

Análise e parecer das 
solicitações para realização 
de atividades científicas 
dentro da UC 

ICMBio 

1º sem 2016 

Expedição de 
monitoramento de recifes de 
coral no município de 
Maragogi/AL 

Realizada expedição junto à 
UFPE e DIBIO/COMOB para 
execução do protocolo do 
Reef Check em 5 pontos de 
amostragem. 

Diárias e combustível 
para veículos e 
embarcação 

Embarcação e recarga de 
cilindros (apoio local)  

- - 

2º sem 2016 

Expedição Reef Check em 
Maragogi 

Atividade executada em 
conjunto com CEPENE e 
UFPE 

        

I Seminário de Pesquisa da 
APA Costa dos Corais 

Foi realizado o primeiro 
seminário de pesquisa da 
UC, contando com 120 
participantes e 50 trabalhos 
apresentados. 

GEF-MAR e Projeto 
Toyota 

30000     

PN Marinho 
dos 

Abrolhos 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/fev 

2º sem 2015 

Monitoramento da 
população da baleia-Jubarte 
na região do Arquipélago dos 
Abrolhos e sua interação 
com o turismo 

Ações executadas pelo 
Instituto Baleia Jubarte, 
utilizando a base do ICMBio 
no Arquipélago dos 
Abrolhos, de julho a 
novembro 

Outros  - 

Há ainda outras ações de 
monitoramento executadas por grupos 
de pesquisa e universidades, 
desvinculadas ao ICMBio, e sem 
formalização de troca de informações, 
dados etc. 

- 
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Monitoramento das 
tartarugas marinhas no PNM 
Abrolhos 

Ações executadas pela 
equipe ICMBio/ PNM 
Abrolhos com apoio e 
supervisão do Centro 
TAMAR 

Orçamento do ICMBio 

Monitoramento do sítio 
reprodutivo das aves 
marinhas no Arquipélago dos 
Abrolhos 

Ações executadas pela 
Associação Vila-Velhense de 
Proteção Ambiental - 
AVIDEPA, que possui um 
Termo de Reciprocidade 
firmado entre PNM 
Abrolhos-AVIDEPA-CEMAVE 

Outros 

1º sem 2016 
Monitoramento das 
tartarugas marinhas no 
PARNAM Abrolhos 

Ações executadas pela 
equipe ICMBio/ PNM 
Abrolhos com apoio e 
supervisão do Centro 
TAMAR. Foi desenvolvido 
monitoramento completo 
da temporada reprodutiva 
2015/2016 da espécies 
Caretta caretta, que utiliza 
as praias do Arquipélago 
dos Abrolhos para 
reprodução. Foram 
monitoradas espécies de C. 
midas e E. imbricata que 
utilizam as áreas para 
alimentação. 

Orçamento do ICMBio  - 

Há ainda outras ações de 
monitoramento executadas por grupos 
de pesquisa e universidades, 
desvinculadas ao ICMBio, e sem 
formalização de troca de informações, 
dados etc. Destaca-se o desenvolvimento 
do PELD Abrolhos, coordenado pelo 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

 - 
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Monitoramento do sítio 
reprodutivo das aves 
marinhas no Arquipélago dos 
Abrolhos 

Ações executadas pela 
Associação Vila-Velhense de 
Proteção Ambiental - 
AVIDEPA, que possui um 
Termo de Reciprocidade 
firmado entre PNM 
Abrolhos-AVIDEPA-
CEMAVE.No período deste 
relatório foram realizadas 
04 expedições, com 
duração aproximada de 10 
dias cada em ações de 
monitoramento dos sítios 
reprodutivos das aves 
marinhas e controle de 
espécies exóticas de 
roedores introduzidos no 
Arquipélago. 

Projeto GEF Mar e 
Orçamento do ICMBio 

Expedição Soloncy para o 
diagnóstico e 
monitoramento dos 
impactos da lama da 
Samarco no ambiente 
marinho 

Apoio técnico e logístico da 
equipe do PARNAM 
Abrolhos durantes as 
expedições de janeiro e 
abril do navio Soloncy 
Moura/ CEPSUL/ ICMBio na 
região do PARNAM 
Abrolhos. 

Projeto GEF Mar e 
Orçamento do ICMBio 

Expedição ReefCheck no 
PARNAM Abrolhos: 14 a 
20/03/2016 

Ação coordenada pela 
COMOB/ DIBIO, UFPE, 
UFPB, PARNAM Abrolhos, 
Secretaria de Meio 
Ambiente de Caravelas/BA, 
Instituto Coral Vivo, 
Conservação Internacional 
para o monitoramento da 
saúde dos recifes de coral 
no Parque Nacional 
Marinho dos Abrolhos. 

Projeto GEF Mar 
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Coleta de água durante 
evento de ameaça de 
chegada da Lama da 
Samarco 

Foram realizadas 04 saídas 
para coleta de água, 
sobrevoos e apoio a 
pesquisa de outras 
instituições para verificação 
da chegada ou não da 
pluma de sedimentos da 
lama de Samarco na região 
do PARNAM Abrolhos.  

Orçamento do ICMBio 

2º sem 2016 
Monitoramento das 
tartarugas marinhas no 
PARNAM Abrolhos 

Captura intencional de 
indivíduos da espécie 
Eretmochelys imbricata 
para caracterização  de sua 
área de alimentação em 
Abrolhos - ação prevista no 
PAN Tartarugas: contínuo, 
com realização de 
expedição com participação 
de técnicos TAMAR de 12 a 
14/10/16; Monitoramento 
da temporada reprodutiva 
2016/2017 da espécies 
Caretta caretta, que utiliza 
as praias do Arquipélago 
dos Abrolhos para 
reprodução: contínuo 
desde julho 2016; Captura 
intencional da espécie 
Chelonia mydas no 
Arquipélago dos Abrolhos: 
contínuo 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento ICMBio 

  

Há ainda outras ações de 
monitoramento executadas por grupos 

de pesquisa e universidades, 
desvinculadas ao ICMBio, e sem 

formalização de troca de informações, 
dados etc. Destaca-se o desenvolvimento 

do PELD Abrolhos, coordenado pelo 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
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Monitoramento do sítio 
reprodutivo das aves 
marinhas no Arquipélago dos 
Abrolhos 

Ações executadas pela 
Associação Vila-Velhense de 
Proteção Ambiental - 
AVIDEPA, que possui um 
Termo de Reciprocidade 
firmado entre PNM 
Abrolhos-AVIDEPA-
CEMAVE.No período deste 
relatório foram realizadas 
04 expedições, com 
duração aproximada de 10 
dias cada em ações de 
monitoramento dos sítios 
reprodutivos das aves 
marinhas e controle de 
espécies exóticas de 
roedores introduzidos no 
Arquipélago. 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento do ICMBio 

    

Monitoramento dos 
Impactos da Lama da 
Samarco  

Instalação e recuperação de 
armadilhas de sedimento 
instaladas em 06 pontos na 
região dos Abrolhos 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento ICMBio 

    

Ponto Fixo: Monitoramento 
da População e Interação das 
Baleias Jubartes no 
Arquipélago dos Abrolhos.  

Ação coordenada e 
executada pelo Projeto 
Baleia Jubarte, utilizando da 
base do ICMBio no 
Arquipélago dos Abrolhos e 
outros apoios pontuais. 

Projeto GEF Mar/ 
Orçamento ICMBio/ 
Outros (Projeto Baleia 
Jubarte) 

    

Monitoramento e Controle 
da Visitação no Arquipélago 
dos Abrolhos 

  Orçamento ICMBio     

PN Marinho 
de 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 03/fev 
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Fernando 
de Noronha 

2º sem 2015 

Monitoramento das espécies 
invasoras 

Monitoramento 
quantitativo por censo 
visual de gatos e tejus no 
PARNAMAR de Fernando de 
Noronha 

Feito por equipe do 
PARNAMAR 

 - - - 

Monitoramento da pesca do 
entorno do PARNAMAR de 
Fernando de Noronha 

Estatística pesqueira do 
entorno do PARNAMAR 

Feito por equipe do 
PARNAMAR 

Monitoramento dos 
ecossistemas recifais do 
PARNAMAR de Fernando de 
Noronha 

Censo visual de peixes, 
corais, substrato 

Feito por equipe do 
PARNAMAR 

Monitoramento das 
operações de mergulho do 
PARNAMAR de Fernando de 
Noronha 

Monitoramento da 
qualidade dos serviços 
prestados pelas operadoras 
de mergulho 

Feito por equipe do 
PARNAMAR 

1º sem 2016 

Monitoramento das Espécies 
Exóticas em FN 

Programa de 
monitoramento, pesquisa, 
erradicação e orientação 
sobre  espécies exóticas no 
Arquipélago de FN. 

ICMBio e Tríade        

Projeto Golfinho Rotador 

Programa de 
monitoramento, pesquisa e 
orientação sobre golfinhos 
no Arquipélago de FN. 

ICMBio e Projeto 
Golfinho Rotador 

- - - 

APA de 
Fernando 

de Noronha 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 03/fev 
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– Rocas – 
São Pedro e 
São Paulo 

2º sem 2015 

I Encontro de Pesquisa de 
Fernando de Noronha, São 
Pedro e São Paulo e Atol das 
Rocas: como integrar a 
gestão das UCs em ilhas 
oceânicas do Nordeste? 

O Núcleo de Gestão 
Integrada do ICMBio em 
Fernando de Noronha 
promoveu entre os dias 31 
de agosto e 03 de setembro 
de 2015, em Fernando de 
Noronha, o I Encontro de 
Pesquisa de Fernando de 
Noronha, São Pedro e São 
Paulo e Atol das Rocas, a 
primeira iniciativa para 
discutir e promover a 
integração da gestão das 
UCs em ilhas oceânicas do 
Nordeste 

ICMBio, WWF e outros 

 - - - 

Monitoramento das Espécies 
Exóticas em FN 

Programa de 
monitoramento, pesquisa, 
erradicação e orientação 
sobre espécies exóticas no 
Arquipélago de FN 

ICMBio e Triade  

Projeto Golfinho Rotador 

Programa de 
monitoramento, pesquisa e 
orientação sobre golfinhos 
no Arquipélago de FN 

ICMBio e Centro 
Golfinho Rotador 

1º sem 2016 

Monitoramento das Espécies 
Exoticas em FN 

Programa de 
monitoramento, pesquisa, 
erradicação e orientação 
sobre  espécies exóticas no 
Arquipélago de FN. 

ICMBio e Triade  - - - 

Projeto Golfinho Rotador 

Programa de 
monitoramento, pesquisa e 
orientação sobre golfinhos 
no Arquipélago de FN 

ICMBio e Projeto 
Golfinho Rotador 
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NGI 
Fernando 

de Noronha 
2º sem 2016 

Expedição do programa de 
monitoramento e controle 
de espécies exóticas das UCs 
Federais do Arquipélago de 
Fernando de Noronha. 

Custeio com a vinda de dois 
pesquisadores que 
compõem a equipe do 
Projeto de Monitoramento 
e Manejo de espécies 
exóticas invasoras do NGI  
Noronha. No período de 
24/10/2016 a 06/11/2016. 

Projeto GEF-Mar       

Projeto Golfinho Rotador. 

Programa de 
monitoramento, pesquisa e 
orientação sobre golfinhos 
no Arquipélago de FN. 

ICMBio e Projeto 
Golfinho Rotador 

      

Expedição do programa de 
monitoramento de corais 
(Reef Check) no PARNAMAR 
Fernando de Noronha 

custeio de passagens de 3 
técnicos para a realização 
dos protocolos de 
monitoramento 

Projeto GEF-Mar / 
Parceria com a Atlantis 
Divers / ICMBio 

      

Rebio do 
Atol das 

Rocas 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 3/- 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 03/jan 

2º sem 2015 

Monitoramento das espécies 
invasoras 

Monitoramento de espécies 
invasoras, como ouriço-
branco e algas. 

Pesquisadores com o 
apoio do ICMBio e 
Fundação SOS Mata 
Atlântica. 

 - 

A Estação Científica instalada na Unidade 
de Conservação é ocupada durante todo 
o ano, onde cerca de 50 profissionais, 
como servidores do ICMBio, 
pesquisadores e estagiários se revezam a 
cada 25 dias. 

- 

Monitoramento da pesca no 
entorno da Rebio Atol das 
Rocas. 

Monitoramento de pesca 
comercial através do PREPS 
e nas proximidades do Atol 
através de foto-
identificação. 

ICMBio com o apoio dos 
pesquisadores e 
Fundação SOS Mata 
Atlântica. 
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Pesquisas científicas 

Estudos sobre 
comportamento animal, 
conectividade, genética, 
descoberta de novas 
espécies e ou raras, 
monitoramento de 
tartarugas marinhas, dentre 
outros estudos com corais, 
aves, moluscos, crustáceos, 
peixes, etc. 

Pesquisadores com o 
apoio do ICMBio e 
Fundação SOS Mata 
Atlântica. 

Monitoramento do lixo 
marinho 

Coleta e identificação de 
materiais que chegam as 
ilhas, piscinas, recifes e 
laguna. 

ICMBio com o apoio dos 
pesquisadores e 
Fundação SOS Mata 
Atlântica. 

1º sem 2016 
Pesquisas e programas de 
conservação/monitoramento 

Atividades executadas por 
técnicos da UC e 
pesquisadores licenciados 
pelo SISBIO 

MMA/ICMBIO e 
Fundação SOS Mata 
Atlântica 

R$ 35.000,00  -  - 

2º sem 2016 
Expedições a Unidade de 
conservação. 

Foram realizadas 17 
(dezessete) expedições a 
REBIO Atol das Rocas em 
2016 para fins de 
patrulhamento, pesquisa e 
conservação. 

ICMBIO e Fundação SOS 
Mata Atlântica 

R$ 200.000,00     
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Marco Referencial: Equipe (Q13) 

UC Período 
N° de servidores 

permanentes 
C-TT 

Meta consolidação Grau I: Pelo menos 2 servidores (C2) 

PN da Lagoa do 
Peixe 

2013 4 1 

2014 e 1º sem 2015 4 1 

2º sem 2015 4 - 

1º sem 2016 3 - 

2º sem 2016 4   

RESEX de 
Canavieiras 

2013 3 1 

2014 e 1º sem 2015 3 1 

2º sem 2015 3 - 

1º sem 2016 2 - 

2º sem 2016 4   

RESEX Cassurubá 

2013 3 2 

2014 e 1º sem 2015 3 2 

2º sem 2015 3 - 

1º sem 2016 5 - 

2º sem 2016 3   

RESEX Corumbau 
2013 3 1 

2014 e 1º sem 2015 3 1 
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2º sem 2015 3 - 

1º sem 2016 2 - 

2º sem 2016 2   

APA da Baleia 
Franca 

2013 8 1 

2014 e 1º sem 2015 8 1 

2º sem 2015 9 - 

1º sem 2016 6 - 

2º sem 2016 7   

Revis Ilha dos Lobos 

2013 1 1 

2014 e 1º sem 2015 3 1 

2º sem 2015 3 - 

1º sem 2016 3 - 

2º sem 2016 2   

Meta consolidação Grau II: Pelo menos 4 servidores (C3) 

APA da Costa dos 
Corais 

2013 4 1 

2014 e 1º sem 2015 5 1 

2º sem 2015 4 - 

1º sem 2016 7 - 

2º sem 2016 8   

PN Marinho dos 
Abrolhos 

2013 3 1 

2014 e 1º sem 2015 4 1 

2º sem 2015 3 - 

1º sem 2016 3 - 

2º sem 2016 3   

PN Marinho de 
Fernando de 

Noronha 

2013 21 2 

2014 e 1º sem 2015 52 3 

2º sem 2015 20 - 
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1º sem 2016 7 (NGI Noronha) - 

2º sem 2016 5   

APA de Fernando de 
Noronha – Rocas – 

São Pedro e São 
Paulo 

2013 2 1 

2014 e 1º sem 2015 1 (+51 apoio PNFN) 1 

2º sem 2015 1 (+19 apoio PNFN) - 

1º sem 2016 7 (NGI Noronha) - 

2º sem 2016 5   

Rebio do Atol das 
Rocas 

2013 2 1 

2014 e 1º sem 2015 6 2 

2º sem 2015 6 - 

1º sem 2016 6 - 

2º sem 2016 3   

 

 

Marco Referencial: Equipamentos e Infraestrutura (Q18); e Manutenção de equipamentos e Infraestrutura (Q19) 

UC Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Valor Contrapartida  Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Aquisição de equipamentos e infraestrutura básicos (C2); e Manutenção de equipamentos básicos (C3) 

PN da Lagoa 
do Peixe 

2013 - - - - Em fase de planejamento 01/fev 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 01/fev 

2º sem 2015 Aquisição de equipamento 

Foram solicitados à 
aquisição de 01 veiculo 4x4, 
um nobreak e a compra de 
armadilha fotográfica digital 

Projeto Gef-Mar 

 - - - 

Aquisição de 01 veiculo 4x4 
L200 

Compensação Ambiental 
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Aquisição de jaulas para 
resgate e transporte de 
animais marinhos 

Recurso da Justiça Federal 

Conserto de calha da 
garagem/depósito do Parque 
Nacional 

Conserto e troca de calhas 
no telhado da 
garagem/depósito 

Orçamento ICMBio 

1º sem 2016 

Aquisição de equipamentos e 
peças 

Foram solicitados a compra 
de Câmara fotográfica 
digital de alta resolução, de 
sistema de vigilância 
predial, de impressora 
multifuncional - voltagem 
220 volts, de rádio de 
comunicação portátil,  de 
motor de popa estacionário 
com rabeta de 5.5 HP 4T, de 
computador Desktop, de ar 
condicionado - 220 volts, de 
Notebook, de peças para 
conserto dos veículos do 
Parque e adquirido um GPS 
outdoor 

Projeto Gef-Mar 

 - - - 

Contratação de serviços  
Foi solicitado a contratação 
de serviços para consertar 
quatro veículos do Parque. 

Projeto Gef-Mar 

Compra local 

Foi solicitado a aquisição de 
materiais de escritório 
(folhas de ofícios, cartuchos 
para impressoras, pilhas 
recarregáveis e cilindro 
para impressora 
multifuncional Brother) 

Projeto Gef-Mar 

2º sem 2016 Aquisição de equipamentos 
Foi solicitado a compra de 
sistema de vigilância 

Projeto Gef-Mar       
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Compra local 

Instalação de  40m² de 
forro PVC no alojamento, 
situado na Rua Feliciano de 
Moura nº 971. 

Projeto Gef-Mar       

Compra local 

Limpeza predial 150m² do 
térreo da Sede de Parque, 
já incluído o material de 
limpeza. 

Projeto Gef-Mar       

RESEX de 
Canavieiras 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 2/0 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 2/0 

2º sem 2015 - - -  - - - 

1º sem 2016 - - - 

3 veículos, 3 embarcações, 
computadores, GPS, 
câmeras e impressoras, 
eletrodomésticos diversos, 
mobiliário e outros.   

Os equipamentos foram 
solicitados no sistema cérebro, 
no entanto, não foram 
entregues. 

- 

RESEX 
Cassurubá 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 02/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/fev 

2º sem 2015 - - -  - 

Nenhuma infraestrutura foi 
solicitada. Isto será definido 
pelo Plano de Manejo, assim 
que concluído. 

- 

2º sem 2015 - - -  -  - - 

2º sem 2016 

Aquisição de Motores para as 
Embarcações 

Um motor 115HP e um 
60HP 

GEFMar Nenhuma 
Aguardamos a liberação do PO 
para viabilizar a instalação dos 
motores das embarcações. O 

automóvel 7 lugares aguarda o 
setor de patrimônio do ICMBio 

finalizar o processo. 

  

Aquisição de Veículo Veiculo 07 Lugares GEFMar Nenhuma   

RESEX 
Corumbau 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 01/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 01/jan 

2º sem 2015 - - -  - - - 

1º sem 2016 Manutenção de veículo 

Planejamento com busca de 
orçamento para 
manutenção do veículo da 
UC 

 -  -   - 



144 

Manutenção de equipamento 
de informática  

Manutenção de 
computadores, Notebooks 
e Nobreaks 

GEF-Mar (compra local) 

Houve dificuldade em 
concretizar essa atividade, 
apesar de as etapas a cargo da 
UC terem sido cumpridas há 
meses. Até o momento o 
veículo encontra-se parado na 
oficina aguardando a 
autorização para realização da 
manutenção. É importante 
ressaltar que o outro veículo da 
UC encontra-se em condições 
precárias, deixando servidores 
públicos em risco, uma vez que 
aguardamos que o primeiro saia 
da oficina, antes de enviar este 
para manutenção. Entende-se 
que existe um gargalo de 
execução no FUNBIO, 
provavelmente por falta de 
equipe suficiente.  

2º sem 2016 

Manutenção de veículo S10 

A manutenção do veículo 
S10 foi aprovada em 
dezembro, mas iniciou-se 
em Janeiro, tendo em vista 
as novas exigências e as 
demandas da oficina. Além 
de estarmos sem qualquer 
outro veículo para transitar 
até a cidade onde localiza-
se. 

GEF Mar   

A grande dificuldade em 
concretizar essa atividade 

permanece. Resta saber se há 
alguma informação acerca da 
proposta feita ao FUNBio de 

avaliar a utilização de sistema 
parecido com o já usado, com 

sucesso, pelo ICMBio. 

  

Solicitação de equipamentos 
Foram solicitados alguns 
equipamentos, em outubro. 

GEF Mar     

Manutenção L 200 

Manutenção de emergência 
no único veículo em 
atividade. Somente para 
que voltasse à ativa. 

Orçamento ICMBio 2043   
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Ações para recebimento de 
lancha pelo Projeto Coral Vivo 

Acompanhamento das 
ações necessárias à entrega 
da lancha, que deve ocorrer 
em 2017 (revisão mecânica, 
troca de nome, renovação 
de documento) 

Recurso do Coral Vivo não mensurado   

Estabelecimento de base de 
apoio em Cumuruxatiba 

Com apoio da Prefeitura 
Municipal de Prado, foi 
instalada uma base de 
apoio da RESEX, no distrito 
de Cumuruxatiba. 

Equipamentos já existentes, 
recursos de doação para 
internet, cessão do espaço pela 
prefeitura 

não mensurado     

APA da 
Baleia 
Franca 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 02/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/jan 

2º sem 2015 

Aquisição de equipamentos 

Solicitação para aquisição 
de equipamentos de apoio 
às atividades de campo e de 
escritório, técnicas e 
administrativas e ainda de 
segurança operacional. 

GEF-Mar (equipamentos) 

 - - - 

Manutenção de veículos e 
computadores 

Manutenção preventiva de 
veículos e conserto veículos 
e equipamentos 
necessários à efetiva gestão 
da UC 

ICMBio (contratos - troca de óleo 
e peças e conserto de 
equipamentos e veículos) 

1º sem 2016 Aquisição de equipamentos 

SOLICITAÇÃO (ainda em 
2015) PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE APOIO 
ÀS ATIVIDADES DE CAMPO 
E DE ESCRITÓRIO, TÉCNICAS 
E ADMINISTRATIVAS E 
AINDA DE SEGURANÇA 
OPERACIONAL. Bens ainda 
não recebidos até a 
finalização deste relatório. 

GEF MAR  - 

Procedimentos de Compra Local 
ainda incipiente, mas com 
potencial de maior efetivação 
no segundo semestre deste ano, 
especialmente na manutenção 
de veículos e equipamentos. 

 - 
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MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E 
COMPUTADOES 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
DE VEÍCULOS E CONSERTO 
VEÍCULOS E 
EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS À EFETIVA 
GESTÃO DA UC - Nissan/Jan 
2016; Corsa Jan-Jun 2016 
(veículo fora de uso desde 
2014); Parati Jan - Maio 
2016. 

ICMBIO (CONTRATOS - TROCA DE 
ÓLEO E PEÇAS E CONSERTO DE 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - 
Nissan). GEF Mar - Manutenção 
Mecânica - Corsa e Parati. 

  

Manutenção de Equipamentos e 
Bens 

Aquisição de peças para 
funcionamento de 
Impressora. Recarga de 
Extintores da sede da UC. 

GEF Mar - Compra Local 

Está elaborado TDR para projeto 
de reforma da sede. Funbio 
solicitou aguardarmos até 
podermos realizar contrato 
nacional. Mais recentemente, 
em comum acordo com Funbio, 
se definiu que este 
recurso/atividade seria 
destinado ao próximo POA. 

Manutenção de serviços de 
Internet 

Manutenção de Redes de 
Internet na sede da UC 

ICMBio - Contratos 

Recursos deste Marco, ainda 
carece de melhor uso, talvez 
através de compra local para 
manutenção de instalações. 
Algumas ações de manutenção 
elétrica, hidráulica e de 
estruturas físicas necessitam ser 
feitas ainda neste ano de 2016. 
Reformas de maior porte viriam 
após a elaboração do Projeto de 
Reforma, no próximo POA. 

Regularização do Imóvel - Sede 
da APABF 

Imóvel estava em nome do 
IBAMA. Foi transferido ao 
ICMBio 

Sem custos diretos   

2º sem 2016 
Manutenção de veículos e 
computadores 

Manutenção preventiva de 
veículos e conserto veículos 
e equipamentos 
necessários à efetiva gestão 
da UC 

POA APABF (Serviço PJ) e ICMBIO 
(CONTRATOS - TROCA DE ÓLEO E 
PEÇAS E CONSERTO DE 
EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS) 
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Aquisição de Materiais para 
oficinas reuniões e afins 

Aquisição de Tarjetas, colas, 
fitas e afins para apoio a 
reuniões e eventos diversos 

POA APABF (Compra Local)       

Manutenção na Sede da UC 
Identificação e conserto de 
vazamento hidráulico 

POA APABF (Contrat. 
Local PF) 

      

Revis Ilha 
dos Lobos 

2013 - - - - Em fase de planejamento 01/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - - - Em fase de planejamento 01/jan 

2º sem 2015 - - - - 
Não executou devido a transição 
da chefia 

- 

1º sem 2016 - - - - - - 

Meta consolidação Grau II: Aquisição de equipamentos e infraestrutura suficientes (C3); Manutenção de equipamentos (C3). 

APA da 
Costa dos 

Corais 

2013 - - -   Em fase de planejamento 02/fev 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 03/jan 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 - - -   

Apenas os GPS solicitados 
chegaram na unidade até o 
momento (julho/16 - será 
reportado no próximo 
relatório), embora as 
solicitações tenham sido 
aprovados em 
setembro/outubro de 2015 

- 
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Dar continuidade à adequação 
dos galpões do setor náutico no 
ICMBio em Tamandaré 

Encontra-se atualmente em 
fase de execução a 
adequação da estrutura do 
setor náutico na Sede da 
APACC em Tamandaré/PE. 
Com a retomada das 
atividades no galpão da 
carpintaria naval, que 
anteriormente era utilizado 
para guarda das 
embarcações, motores, 
material de mergulho e 
também veículos da UC, a 
antiga garagem está sendo 
reformada para que possa 
acondicionar estes itens. 
Em função do desgaste ao 
longo dos anos, acentuado 
pela presença de cupins, 
toda a madeira e telhas 
estão sendo substituídos. A 
reforma está prevista para 
ser finalizada em agosto de 
2016.  

Projeto Toyota APA Costa dos 
Corais 

R$ 5.000,00 (Serviço pessoa 
física e materiais) 

    

2º sem 2016 

3 Note Books   POA APACC   

Há muitos equipamento já 
solicitados há mais de um ano 

que ainda não recebemos 

  

1 Pc de Geoprocessamento   POA APACC     

3 nobreaks   POA APACC     

3 GPS   POA APACC     

Finalizada a reforma da 
estrutura do setor náutico na 
Sede da APACC  

Financiado pela Parceria 
Publico Privada SOS 
Fundação Toyota ICMBio 

        

PN Marinho 
dos 
Abrolhos 

2013 - - -   Em fase de planejamento 01/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 02/jan 
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2º sem 2015 

Solicitações de diversos 
equipamentos necessários a 
manutenção das atividades da 
UC 

Solicitações em 
andamentos para conclusão 
da execução 

Projeto GEF Mar   

Equipamentos solicitados e 
ainda não entregues para a 
estruturação da sede 
administrativa e centro de 
visitantes da Unidade. 
Atividades de infraestrutura 
ainda não planejadas e 
aplicadas. 

- 

1º sem 2016 

Solicitações de diversos 
equipamentos necessários a 
manutenção das atividades da 
UC 

Recebidos no período: 
roçadeira elétrica, roçadeira 
a gasolina, aparelho GPS 

Projeto GEF Mar 

  
Há diversos equipamentos 
solicitados e ainda não 
entregues 

  

Manutenção da Lancha 
Abrolhos - 1ª manutenção 
preventiva 

Realização da 1ª 
manutenção preventiva 
para manutenção da 
garantia da embarcação 
Lancha Abrolhos 

Projeto GEF Mar 

Manutenção da Lancha SEAP 11 
- manutenção preventiva e 
corretiva 01* 

* solicitação em 
atendimento 

  
Manutenção da embarcação 
Benedito* 

Manutenção da lancha Abrolhos 
- 2ª manutenção preventiva* 

2º sem 2016 

Compra local - manutenção dos 
aparelhos de ar condicionado 

Solicitação aprovada e em 
vias de conclusão do serviço 

Projeto GEF Mar   

Há diversos equipamentos 
solicitados e ainda não 

entregues 

  

Manutenção da embarcação 
Benedito 

orçamento conseguido 
extrapolou o limite 
previsto, assim como a 
previsão de até 40% do 
valor do bem, o que 
inviabiliza sua reforma 
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Manutenção da Lancha SEAP 11 

Foi realizada a contratação 
e concluída a manutenção 
corretiva e preventiva em 
23/12/2016 

Projeto GEF Mar     

Manutenção da lancha Abrolhos 
- 2ª manutenção preventiva* 

Solicitação ainda não 
atendida, de fundamental 
importância para a UC 

      

Manutenção de veículos 
terrestres da UC 

manutenções corretivas 
realizadas em uma 
caminhonete L200 e um 
Corsa 

Orçamento ICMBio     

Recebimento de alguns 
equipamentos/eletrodomésticos 
solicitados no 1º lote - set/2015) 

Foram recebidos: 1 
geladeira, 1 microondas, 1 
máquina de lavar, 2 fogão 4 
bocas, 5 nobreaks, 02 
bebedouros elétricos 

Projeto GEF Mar     

Manutenções diversas nas 
instalações, estruturas e 
equipamentos do Parque, na 
base do Arquipélago dos 
Abrolhos, no Centro de 
Visitantes e sede 

Compra local de materiais 
de construção para 
manutenção nos 
instalações - etapa 1; 
Compra local de materiais 
de construção para 
manutenção nos 
instalações - etapa 2 

Projeto GEF Mar   

Ainda não planejado e aplicado. 

  

Expedição para planejamento e 
início da instalação de sistema 
de esgoto com Biodigestor e ETE 
Doméstica na base do 
Arquipélago dos Abrolhos 

Elaboração de projeto, 
início do preparo das bases 
para instalação e 
encanamentos 

Projeto GEF Mar/ Orçamento 
ICMBio/ outros (AVIDEPA) 

    

PN Marinho 
de 
Fernando 
de Noronha 

2013 - - -  - Em fase de planejamento 01/jan 

2014 e 1º sem 2015 - - -  - Em fase de planejamento 02/fev 

2º sem 2015 
Solicitação de compra de: fogão, 
Nobreaks, geladeira 

- GEF-Mar  - Ainda não foi entregue na UC - 
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2º sem 2015 
Reforma dos alojamentos de 
pesquisadores 

Estão sendo reformado os 
10 alojamentos de 
pesquisadores do 
PARNAMAR de Fernando de 
Noronha 

Programa Adoção de parques - 

1º sem 2016 

Reforma do prédio de 
alojamento do NGI FN / ICMBio 

Reforma em andamento 
dos apartamentos e 
construção de refeitório nos 
alojamentos do NGI FN / 
ICMBio para receber 
colaboradores, funcionários 
e pesquisadores a serviço 
em FN. 

Adoção de Parques/ICMBio / 
FUNBIO 

- - - 

Instalação de Placas 
Fotovoltaicas  

Foram instaladas Placas 
Fotovoltaicas na sede do 
NGI FN para geração de 
energia elétrica pelo 
sistema Mart Grid” ou 
“Rede Inteligente” . 

ICMBio/CELPE - - - 

Rebimento de âncora 
Início do recebimento dos 
equipamentos solicitados 
para o PARNAMAR-FN 

Projeto GEF-Mar  -  -  - 

APA de 
Fernando 

de Noronha 
– Rocas – 

São Pedro e 
São Paulo 

2013 - - -   Em fase de planejamento 1/0 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 01/jan 

2º sem 2015 - - -   - - 

1º sem 2016 
Reforma do prédio de 
alojamento do NGI FN / ICMBio 

Reforma em andamento 
dos apartamentos e 
construção de refeitório nos 
alojamentos do NGI FN / 
ICMBio para receber 
colaboradores, funcionários 
e pesquisadores a serviço 
em FN. 

Adoção de Parques/ICMBio / 
FUNBIO 

 -  -  - 
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Instalação de Placas 
Fotovoltaicas  

Foram instaladas Placas 
Fotovoltaicas na sede do 
NGI FN para geração de 
energia elétrica pelo 
sistema Mart Grid” ou 
“Rede Inteligente” 

ICMBio / CELPE - - - 

NGI 
Fernando 

de Noronha 
2º sem 2016 

Recebimento de 7 Nobreaks   Projeto GEF-Mar   

O Hotel de Transito do NGI - FN, 
este atende nosso corpo de 
voluntários, servidores em 

trânsito, mas  tem como maior 
demanda o atendimento à 

pesquisadores, uma vez que o 
valor das diárias em Fernando 

de Noronha inviabilizaria a 
maiorias da pesquisas realizadas 

no Arquipélago. 

  

Recebimento de 3 aparelhos de 
ar condicionado 9.000 BTUs 

Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques Nota com erro   

Refrigerador 415 L 
Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 1877,95   

1 fogão 5 Bocas 
Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 1050,76   

Depurador Colormaq DCM 80 
Cm Branco Bivolt 

Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 196   

Bebedouro Cadence Beb 200 
àgua Quente 22V 

Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 425,94   

Micro Ondas PMS 20L 
Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 388,65   

Liquidificador 
Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 117,96   

43 Colchões de espuma Solteiro 
Equipar Hotel de Transito 
do NGI - FN. 

Adoção de Parques 16979,69   

Realizações de oficinas 
participativas para 
requalificação do Mirante do 
Boldró e elaboração do projeto 
arquitetônico.  

O mirante, além do apelo 
ambiental, terá um apelo 
social e servirá de ponto de 
cultura para a população 
local da APA-FN. 

Projeto Adoção de Parques 60000     

Rebio do 
Atol das 
Rocas 

2013 - - -   Em fase de planejamento 02/fev 

2014 e 1º sem 2015 - - -   Em fase de planejamento 02/jan 
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2º sem 2015 
Solicitação de compra de: fogão, 
geladeira, rádio de comunicação 
VHF, motor de popa, freezer 

Equipamentos solicitados 
para uso exclusivo na UC, 
de acordo com as 
referências enviadas 
quando solicitados. 

GEF-Mar   Ainda não foi entregue na UC - 

1º sem 2016  -  -  -  - 
A unidade de conservação ainda 
não foi contemplada com os 
equipamentos solicitados 

 - 

2º sem 2016 

Aquisição de rastreador por 
satélite. 

foram adquiridos quatro 
equipamentos SPOT para 

uso das equipes na UC e no 
trajeto Natal/REBIO Atol 

das Rocas/Natal. 

GEF MAR   
Todos os equipamentos foram 

entregues em perfeitas 
condições e dentro das 

especificações solicitadas pela 
UC. 

  

Aquisição de fogão. 
foi adquirido um fogão inox 

com quatro bocas, 110V. 
GEF MAR     

Aquisição de geladeira. 
foi adquirido uma geladeira 

110V. 
GEF MAR     

Equipamentos e infraestrutura para bases e centros de pesquisa. 

DIBIO  2° sem 2015 
Aquisição de equipamentos para 
os Centros de Pesquisa e 
Conservação 

Aquisição de equipamentos 
para estruturação dos 
Centros, tais como: 
equipamentos de 
laboratório, de campo, de 
informática, barco Inflável 
com motor, gerador, dentre 
outros 

GEF-Mar  -  - - 

  1° sem 2016 
Aquisição de equipamentos para 
os Centros de Pesquisa e 
Conservação 

Aquisição de equipamentos 
para estruturação dos 
Centros, tais como: 
equipamentos de 
laboratório, de campo, de 
informática, barco Inflável 
com motor, gerador, dentre 
outros 

GEF-Mar  -  - - 
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Aquisição de equipamentos para 
os Centros de Pesquisa e 
Conservação 

Aquisição de equipamentos 
para estruturação dos 
Centros, tais como: 
equipamentos de 
laboratório, de campo, de 
informática, barco Inflável 
com motor, gerador, dentre 
outros 

Projeto GEF-Mar - - - 

 

Marco Referencial: Gestão Participativa (Q24d) 

UC CG Tipo 
Ato 
legal 

Período 
Atividade 
realizada 

Descrição 
Origem do 

recurso 
Valor 

Contrapartida  
N° 

reuniões 

Mês da 
reunião 

realizada 

Número de 
mulheres 

que 
participaram 

Número de 
homens que 
participaram 

Total de 
participantes 

Comentário C-TT 

Meta consolidação Grau I: Conselho formado (C2) 

PN da 
Lagoa do 
Peixe 

Sim Consultivo 
Port 
18/06 

2013 - - -   -  -  -  -  - 
Em fase de 

planejamento 
- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - -   -  -  -  -  - 
Em fase de 

planejamento 
- 

2º sem 
2015 

Reunião do 
Conselho 
Consultivo do 
Parque 

Reunião do Conselho 
Consultivo do Parque 

Orçamento do 
ICMBio 

  1  - 6 6 12 - - 

1º sem 
2016 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 

RESEX de 
Canavieiras 

Sim 
Deliberativ
o 

Port 
71/09 

2013 - - -  - -  -  -  -  - 
Em fase de 

planejamento 
- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - -  -  -  -  -  -  - 
Em fase de 

planejamento 
0 

2º sem 
2015 

Reunião ordinária 
de conselho 

Reunião de conselho 
em agosto de 2015 

ICMBio  - 3 ago/15 14 12 26 - - 
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Reunião de conselho 
em outubro de 2015 

ICMBio out/15 16 13 29 

Reunião de conselho 
em dezembro de 2015 

Gef-Mar dez/15 10 18 280 

1º sem 
2016 

Reunião ordinária 
de conselho 

Reunião de conselho 
em fevereiro de 2016 

  

- - 

            

Reunião de conselho 
em abril de 2016 

              

Reunião de conselho 
em junho de 2016 

              

Oficinas de 
elaboração do 
perfil da família 
beneficiária da 
unidade 

- GEFMAR 
Local para a 
reuniões 
(sede), 
veículos, 
embarcações, 
combustível, 
material de 
divulgação  

-             

Reuniões dos 
grupos de trabalho 
do Conselho 
Deliberativo da 
unidade 

 - GEFMAR  -  -  -  -  -  -  - 

2º sem 
2016 

Reunião ordinária 
de conselho 

        
21/08/2016 - 
Barra Velha 

16 19 35     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
22/08/2016 - 
Campinhos 

23 20 43     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
25/08/2016 - 
Belmonte Z21 

32 26 58     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
24/09/2016 - 

Puxim da 
Praia 

10 10 20     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
25/09/2016 - 

Oiticica 
28 24 52     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
26/09/2016 - 
Puxim do Sul 

39 28 67     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
27/09/2016 - 

Jacaré e 
Laranjeiras 

8 12 20     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
28/09/2016 - 

Atalaia 
17 14 31     

Reunião ordinária 
de conselho 

        
16/10/2016 - 
Canavieiras 

42 58 100     
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Reunião ordinária 
de conselho 

        
17/10/2016 - 

Pedras de 
Uma 

14 40 54     

Reunião ordinária 
de conselho 

                    

Reunião ordinária 
de conselho 

                    

Reunião ordinária 
de conselho 

                    

Reunião ordinária 
de conselho 

                    

Reunião ordinária 
de conselho 

                    

Oficinas de 
elaboração do 

perfil da família 
beneficiária da 

unidade 

    
Local para 
reuniões 

(sede) 
Veículos 

Embarcações 
Combustível 
Material de 
divulgação 

              

Reuniões dos 
grupos de trabalho 

do Conselho 
Deliberativo da 

unidade 

                  

RESEX 
Cassurubá 

Sim 
Deliberativ
o 

Port 
54/12 

2013 - - - - - - - - - 
Em fase de 

planejamento 
- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - - - - - - - - 
Em fase de 

planejamento 
3 

2º sem 
2015 

- - - - 2 - - - - - - 
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1º sem 
2016 

- - -   - - - - - 

Assim que a 
colega 
responsável 
pela Gestão 
Participativa 
retornar ao 
trabalho 
enviaremos as 
listas de 
presença e 
demais 
informações. 

- 

2º sem 
2016 

Diversas reuniões 
comunitárias e 

reuniões com as 
lideranças 

comunitárias 

A Resex de Cassurubá 
realiza em média 03 

reuniões com 
comunitários por 

semana. 

ICMBio e 
GEFMAR 

Não 
contabilizado 

              

RESEX 
Corumbau 

Sim 
Deliberativ

o 
Port 

57/06 

2013 - - -   -         
Em fase de 

planejamento 
- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - -   -         
Em fase de 

planejamento 
3 

2º sem 
2015 

Reunião do Grupo 
de 
Acompanhamento 
GEF Mar 

Em 21.08.2015, para 
dar posse ao grupo 
instituído pelo 
Conselho e nivelar 
informações com o 
mesmo. 21 pessoas 
assinantes 

GEF Mar 
(Diárias), 
ICMBio 
(combustível) 

  2 set/15 11 24 35 - - 

Encontro das 
RESEX da Bahia 
sobre políticas 
públicas 

Encontro realizado em 
Canavieiras/BA, de 02 a 
04/09, com a presença 
da CGPT e de diversos 
órgãos públicos 
estaduais e federais, 
para tratar do acesso a 
políticas públicas, pelas 
comunidades. 

GEF-Mar 
(diárias 
comunitários), 
ICMBio (Diária 
servidor e 
combustível) 
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50ª Reunião 
ordinária do 
Conselho 
Deliberativo da 
RESEX  

Reunião do Conselho, 
na localidade da Aldeia 
Barra Velha, em 
23/09/2015, com 
participação de 35 
pessoas assinantes 
(várias não assinaram) 

ICMBio 
(alimentação e 
combustível) - 
GEF Mar, 
infelizmente, 
apesar do 
pedido em 
tempo hábil, 
não conseguiu 
financiar o 
transporte, com 
resposta 
negativa muito 
em cima da 
hora, o que 
trouxe algum 
prejuízo ao 
processo. 

nov/15 12 27 39 

51ª Reunião 
ordinária do 
Conselho 
Deliberativo da 
RESEX  

Reunião do Conselho, 
na localidade de 
Caraíva, em 
27/11/2015, com 
participação de 35 
pessoas assinantes 
(várias não assinaram) 

ICMBio 
(alimentação e 
combustível) - O 
GEF Mar 
(transporte) 

1º sem 
2016 

Programa 
Professores na 
RESEX Corumbau e 
no PARNA do 
Descobrimento 

Capacitação de 
professores da rede 
municipal, no 
município de Prado, a 
fim possibilitar 
ferramental para que, 
em suas atividades 
escolares, possam 
ampliar em seus alunos 
maior conhecimento e 
sensibilidade quanto à 
importância da 
participação 
comunitária na 
GESTÃO das UC. Foram 
realizados dois 
encontros (um 
terceiro, planejado, 
teve que ser cancelado 

GEF Mar, 
cobrindo 
alimentação de 
participantes. 
(essa atividade 
foi planejada 
com uso de 
recursos de dois 
marcos 
referenciais 
relacionados 
com o 
Programa. 
Proteção e 
gestão 
participativa) 

  2 

mar/16 51 56 107  -  - 

jun/16 20 30 50 

participação 
aproximada de 
50 pessoas, 
infelizmente a 
lista de 
presença 
extraviou-se, 
ainda estamos 
buscando por 
ela. 

 - 
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devido as condições de 
tempo. 

2º sem 
2016 

Reunião Ordinária 
do Conselho 

_     

2 
set/16 10 20 30     

Reunião Ordinária 
do Conselho 

_     dez/16 22 27 49     

Não 

Oficina 
para 
conselheir
os 

  

Oficina de 
capacitação de 
conselheiros e 
construção do 
Plano de Ações 

Em conjunto com a 55 
reunião ordinária do 
Conselho, ocorrida em 
02 e 03 dezembro/16 

  

GEF Mar - 
hospedagem, 
alimentação e 

transporte 

Estimado 
em 

R$1.000,
00 - 

aluguel 
do 

espaço 
para o 

encontro
, cuja 

cessão 
foi 

consegui
da pela 

Associaç
ão dos 

Pescador
es de 

Cumurux
atiba. 

            

APA da 
Baleia 
Franca 

Sim Consultivo 
Port 

48/06 
2013 - - -   - - - - - 

Em fase de 
planejamento 

- 
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2014 e 
1º sem 
2015 

- - -   - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

3 

2º sem 
2015 

Foram realizadas 3 
reuniões 
ordinárias e 2 
reuniões 
extraordinárias do 
conselho da APABF 

Nas reuniões ordinárias 
foram cumpridas as 
pautas de rotina do 
conselho e da APA da 
Baleia Franca. As 
reuniões 
extraordinárias tiveram 
como objetivo a análise 
e manifestação do 
conselho sobre 
processos de 
licenciamento 
ambiental de 
empreendimentos no 
interior da APABF. 

Parceiros 
(espaço físico), 
conselheiros 
(deslocamentos 
e diárias), 
ICMBio (equipe 
técnica)  

  5 - - - - - - 

1º sem 
2016 

2 Reuniões 
Ordinárias (Abril e 
Junho/2016) e 
diversas reuniões 
de Câmaras 
Técnicas, Grupos 
de Trabalho e 
Secretaria 
Executiva do 
Conselho.  

NAS REUNIÕES 
ORDINÁRIAS FORAM 
CUMPRIDAS AS 
PAUTAS DE ROTINA DO 
CONSELHO E DA APA 
DA BALEIA FRANCA.  

PARCEIROS 
(ESPAÇO 
FÍSICO),  
CONSELHEIROS 
(DESLOCAMENT
OS E DIÁRIAS), 
ICMBIO (EQUIPE 
TÉCNICA)  

- 2 - - - - -   

2º sem 
2016 

Reunião ordinária 
de conselho 

_ _ _ 4 

Extraordinária 
- 05 de Agosto 

19 19 38     

Reunião ordinária 
de conselho 

Ordinária - 29 
de Setembro 

26 30 56     

Reunião ordinária 
de conselho 

Extraordinária 
- 11 de 

Novembro 
19 16 35     

Reunião ordinária 
de conselho 

Ordinária - 09 
de Dezembro 

18 27 45     
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Não _ _ 
Curso de Manejo e 
Estruturação de 
Trilhas  

Qualificação de atores 
locais e servidores da 
UC visando a melhoria 
das trilhas de 
turismo/educação e 
interpretação 
ambiental da APABF 
com fins de 
recuperação de áreas 
degradadas e proteção 
de ecossistemas. 
Ministrantes do curso - 
2 servidores do ICMBio 
Brasília (Coordenação 
de Uso Público) 

Contrapartidas: 
SEBRAE SC 
(Hospedagem e 
Passagens 
servidores BSB), 
ICMBio 
(Servidores de 
BSB e da 
APABF), IFSC e 
Fundação Gaia 
(Lanches, 
espaço físico e 
deslocamentos 
locais) 

R$ 2.000,00 
(Passagens 
servidores 

BSB) 
R$ R$ 

1.500,00 
(Hospedagem) 

Sem valor 
definido 

(espaço físico, 
lanches e 

transportes 
locais)  

              

Revis Ilha 
dos Lobos 

Não - - 

2013 - - -   -         
Em fase de 
planejamento 

- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - -   -         
Em fase de 
planejamento 

0 

2º sem 
2015 

- - -   -         

Não executou 
devido a 
transição da 
chefia 

- 

1º sem 
2016 

 -  -  -  - 6 

04.04.2016 10 15 25 Reuniões de 
sensibilização 
realizadas para 
a formação do 
Conselho 
Consultivo do 
Refúgio de Vida 
Silvestre da Ilha 
dos Lobos.  

 - 

19.05.2016 3 29 32 

30.05.2016 5 20 25 

06.06.2016 12 11 23 

22.06.2016 8 9 17 

04.07.2016 13 25 38 

Sim 
Conselho 
Consultivo 

  
2º sem 
2016 

Reunião de 
composição do seu 

conselho 
consultivo 

        04.07.2016 13 25 38     
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Reunião de posse 
dos conselheiros 

do Refúgio de Vida 
Silvestre da Ilha 

dos Lobos 

        22.11.2016 x x aprox. . 30     

Meta consolidação Grau II: Conselho com reuniões regulares (C3) 

APA da 
Costa dos 
Corais 

Sim Consultivo 
Port 

62/11 

2013 - - - - - - - - - 
Em fase de 

planejamento 
- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - - - - - - - - 
Em fase de 

planejamento 
1 

2º sem 
2015 

16° Reunião 
ordinária do 
Conselho Gestor 

Plenária realizada em 
18/08/2015 em Passo 
do Camaragibe/AL. 
Pauta: aprovação do 
Regimento Interno e 
outros assuntos 

Parceria Público 
-Privada entre 
ICMBio/Fundaç
ão Toyota/SOS 
Mata Atlântica 

 - 2 

ago/15 9 20 29 

Todas as ações e 
documento do 
Conselho Gestor 
da APA Costa 
dos Corais estão 
disponíveis no 
subsite da UC, 
no portal do 
ICMBio 
(http://www.ic
mbio.gov.br/apa
costadoscorais) 

- 

17° Reunião 
ordinária do 
Conselho Gestor 

Plenária realizada em 
12/11/2015 em Barra 
de Santo Antônio/AL. 
Pauta: Renovação do 
Conselho, Pesquisa, 
Seminário de Pesquisa 
e outros assuntos 

Parceria Público 
-Privada entre 
ICMBio/Fundaç
ão Toyota/SOS 
Mata Atlântica 

nov/15 6 19 25 

1º sem 
2016 

Mobilização nos 
munícios da 
APACC para tratar 
da renovação do 
Conselho 

Secretaria do Conselho 
realizou visitas aos 
gestores e 
organizações dos 
municípios da APACC 
para sensibilização  

GefMar diárias 
veículo e 
combustível 
(ICMBio) 

3 
março - 
Conselheiros 

11 18 29 

Não 
conseguimos 
executar 
recurso do GEF-
MAr para 
contratação de 

 - 
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IV Encontro do 
Fórum 
Socioambiental da 
Costa dos Corais 

O 4º Encontro do 
Fórum Socioambiental 
da Costa dos Corais foi 
realizado dia 15 de 
junho de 2016 na 
Coopeagro, em 
Maragogi/AL. Contou 
com a participação de 
132 pessoas. O tema 
deste ano foi: 
“Impactos do uso e 
ocupação do território 
nos municípios que 
integram a APACC”, 
com foco na 
importância da 
construção de um 
Plano Diretor em cada 
cidade e da 
implantação do Projeto 
Orla, ordenamento dos 
espaços litorâneos sob 
o domínio da União, 
com atuação conjunta 
de todas as esferas 
públicas.  

Projeto Toyota 
APA Costa dos 
Corais 

R$ 3500 
(alimentação 
participantes - 
Projeto 
Toyota) 

março - 
Convidados 

17 21 38 

serviço pessoa 
física de apoio 
às reuniões do 
Conselho Gestor 
da UC, até o 
momento as 
reuniões foram 
custeadas por 
outras parcerias 

Conselhos 
Municipais de 
Defesa do Meio 
Ambiente 

Representação 
institucional e 
assessoria técnica aos 
Conselhos de São José 
da Coroa Grande, 
Maragogi e 
Japaratinga. 

ICMBio 
veículo e 
combustível 

Junho 8 26 34 

2º sem 
2016 

20° Reunião 
Tamandaré (PE)  

        11/08/2016 18 28 46     

21ª Reunião 
Ordinária do 
CONAPAC 

        10/11/2016 13 27 40     

Realizar estudos 
para zoneamento 
da porção central 
da APACC 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                



164 

Criar e 
implementar a 
Zona de 
Preservação da 
Vida Marinha 
(ZPVM) de 
Japaratinga 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

Ordenar a 
visitação nas ZVs 
de Japaratinga e 
Paripueira:  

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

Ministrar palestra 
de Conduta 
Consciente em 
ambientes recifais 
para operadores 
de turismo náutico 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

Estruturar e 
realizar 
treinamento para 
monitores 
ambientais 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

Apoiar a 
Implantação do 
COMDEMA em 
Paripueira 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

Participar das 
reuniões e 
estimular e 
monitorar a 
atuação dos 
COMDEMAS já 
criados 

  

Outros recursos: 
ICMBio e 
Parceria Publico 
Privada 

                

PN 
Marinho 

dos 
Abrolhos 

Sim Consultivo 
Port 

150/02 

2013 - - - - -  -  -  -  - 
Em fase de 
planejamento 

- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - -  - -  -  -  -  - 
Em fase de 
planejamento 

- 

2º sem 
2015 

Reunião Ordinária 
do Conselho 
Consultivo do PNM 
Abrolhos 

Realização da 2ª 
reunião ordinária do 
Parque. 

Orçamento do 
ICMBio 

 - 1  -  -  -  - - - 
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1º sem 
2016 

Reunião Ordinária 
do Conselho 
Consultivo do PNM 
Abrolhos 

1ª reunião ordinária 
em 2016 

orçamento 
ICMBio 

 - 1 jun/16 10 7 17  -  - 

2º sem 
de 2016 

3 reuniões 
ordinárias, e 04 
reuniões de 
Comissões 

                    

Reuniões 
Ordinárias do 
Conselho 
Consultivo do PNM 
Abrolhos 

2ª reunião ordinária 
em 2016 - 19/07/2016 

Projeto GEF Mar                 

3ª reunião ordinária 
em 2016 - 23/08/2016 

Projeto GEF Mar                 

4ª reunião ordinária 
em 2016 - 25/11/2016 

Projeto GEF Mar                 

2ª reunião ordinária 
em 2016 e 1ª Reunião 
da Comissão de Uso 
Público em 2016 

Projeto GEF Mar                 

Implementação do 
Programa do 
Voluntariado 

No 2º semestre de 
2016 participaram do 
Programa de 
Voluntariado no 
PARNAM Abrolhos 
recebeu 18 voluntários, 
em seu Centro de 
Visitantes e em sua 
base no Arquipélago 
dos Abrolhos  

Projeto GEF Mar                 

Reunião da 
Comissão de Uso 
Público 

Avaliação e 
encaminhamento de 
proposta para revisão 
da Portaria que ordena 
a visitação comercial 
na UC; revisão do Plano 
de Emergência da UC; 
planejamento do 
processo para 
manutenção do 
sistema de poitas. 
19/07/2016. 

Projeto GEF Mar                 

Reunião da 
Comissão de 
Proteção 

Avaliação e 
encaminhamentos para 
conclusão do Plano de 
Proteção da UC, entre 

Projeto GEF Mar                 



166 

outros. Em 
Setembro/2016 

Reuniões da 
Comunicação de 
Comunicação 

1ª em 19/09/2016; 2ª 
em 20/10 

Projeto GEF Mar                 

Participação no 
Encontro da Rede 
de Gestores do 
Corredor Central 
da Mata Atlântica 

Entre os dias 12 a 
16/09/2016, em 
Caravelas/BA 

Projeto GEF Mar                 

Participação na 
Oficina do Projeto 
TerraMar 

Nos dias 25 e 
26/10/2016, em Porto 
Seguro/BA 

GIZ                 

Programação em 
Comemoração ao 
Dia das Crianças 

Ação desenvolvida com 
exposição de 
informações e 
atividades lúdicas com 
as crianças do distrito 
da Barra de Caravelas, 
em 15/10/2016 

Projeto GEF Mar                 

Participação no 
Festival das Baleias 
2016 - Prado/BA 

Palestra do gestor e 
exposição de stand 
temático sobre a UC 

Projeto GEF 
Mar/ 
Orçamento 
ICMBio 

                

PN 
Marinho de 
Fernando 

de Noronha 

Sim Consultivo 
Port 

190/01 

2013 - - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

3 

2º sem 
2015 

Reuniões de 
conselho 

São realizadas reuniões 
trimestrais 

Não necessita 
de recursos 

- 2 - 14 27 41 - - Reuniões com 
condutores de 
visitantes 

Discutimos utilização 
dos atrativos da UC 

Não necessita 
de recursos 

1º sem 
2016 

Reunião do 
Conselho 
Consultivo do 
Parnamar-FN,  em  
06 de abril de 
2016, com a 
participação de 15 

Discussão dos 
seguintes assuntos no 
PARNMAR -FN: 
propostas de 
alterações Regimento 
Interno (proposta de 
redação abaixo); 

ICMBio - 2 - 43 36 - - - 
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homens  e 21 
mulheres (lista de 
presença anexa). 

apresentação do GT 
Passeios Náuticos; 
planejamento 2016. 

Reunião conjunta 
do Conselho 
Consultivo da Área 
de Proteção 
Ambiental e do 
Parque Nacional 
Marinho de 
Fernando de 
Noronha ,  em 15 
de junho de 2016 , 
com a participação 
de 21 homens  e 
27 mulheres (lista 
de presença 
anexa). 

Discussão dos 
seguintes assuntos na 
APA-FN: apresentação 
da nova chefia do 
Parque e da APA pela 
Coordenadora Regional 
do ICMBio; 
apresentação do 
Núcleo de Gestão 
Integrada de Fernando 
de Noronha no 
contexto de 
organização das 
unidades de 
conservação em 
agrupamentos 
gerenciais; 
apresentação do 
Projeto “Agentes 
Mirins” pelo Centro de 
Pesquisa Histórica e 
Cultural de Fernando 
de Noronha (CEPEHC); 
apresentação do IPHAN 
sobre os trabalhos 
desenvolvidos em 
Fernando de Noronha. 

ICMBio - - - - - 

Participação de 
representante do 
Parnamar-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR),  em  4 
de fevereiro de 
2016, com a 
participação de   

Discussão dos 
seguintes assuntos: 
Calendário de Eventos 
Nacionais e 
Internacionais 
divulgado pela 
EMPETUR; devolutiva 
ANATEL sobre 
Telecomunicações; 
doação das bicicletas 
do Itaú para Fernando 

ICMBio - - - - - 
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12 homens  e  13 
mulheres (lista de 
presença anexa). 

de Noronha e o 
CicloTurismo. 

Participação de 
representante 
Parnamar-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR),  em  29 
de abril de 2016, 
com a participação 
de 7  homens  e 8 
mulheres (lista de 
presença anexa). 

Discussão dos 
seguintes assuntos: 
revisão do Decreto 
Distrital Nº 018/2004, 
que regula os 
procedimentos 
relativos ao Controle 
Migratório em FN; 
Resíduos Sólidos; 
“Patrimônio Histórico 
Projeto de 
Desenvolvimento na 
Escola Arquipélago”. 

ICMBio - - - - - 

Participação de 
representante 
Parnamar-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR), em  16 
de junho de 2016, 
com a participação 
de  13 homens  e  
8 mulheres (lista 
de presença 
anexa). 

Discussão dos 
seguintes assuntos: 

votação e aprovação 
das sugestões feitas 
pelo GT criado pelo 

CONTUR com relação 
ao Decreto Distrital 
018/2004/Ementa 

076/2014 

ICMBio - - - - - 

2º sem 
2016 

III Reunião do 
Conselho 
Consultivo do 
PARNAMAR - FN 

        
3 de agosto 

de 2016 
8 15       

APA de 
Fernando 

de Noronha 
Sim 

Deliberativ
o 

Port 
191/01 

2013 - - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

- 
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– Rocas – 
São Pedro e 
São Paulo 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

1 

2º sem 
2015 

Reunião conjunta 
do Conselho 
Consultivo da Área 
de Proteção 
Ambiental de 
Fernando de 
Noronha e do 
Conselho de 
Turismo de FN 
(CONTUR), em 6 
de agosto de 2015 

Discussão dos 
seguintes assuntos na 
APA-FN: Esgotamento 
Sanitário, Plano Diretor 
de FN 

ICMBio   

2 

ago/15 3 7 10 

- - 
Reuniões do 
Conselho 
Consultivo da Área 
de Proteção 
Ambiental de 
Fernando de 
Noronha, em 6 de 
outubro de 2015, 
com a participação 
de 17 homens e 10 
mulheres. 

Discussão dos 
seguintes assuntos na 
APA-FN: operação e 
funcionamento do 
Porto Santo Antônio, 
eventos e mergulho 
autônomo. 

ICMBio   out/15 10 17 27 

1º sem 
2016 

Reunião do 
Conselho 
Consultivo da Área 
de Proteção 
Ambiental de 
Fernando de 
Noronha,  em 5 de 
abril de 2016, com 
a participação de 
15 homens  e 16 
mulheres (lista de 
presença anexa). 

Discussão dos 
seguintes assuntos na 
APA-FN: Avaliação da 
lista de presença de 
Conselheiros da APA-
FN e consulta quanto 
ao procedimento a ser 
adotado com os 
faltosos, alterações 
Regimento Interno, 
ordenamento da Zona 
de Recreação Marinha 
na área Baía do Porto e 
ordenamento das 
modalidades de 
mergulho autônomo na 
área da APA-FN. 

ICMBio - 2 - 43 36 - - - 
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Reunião conjunta 
do Conselho 
Consultivo da Área 
de Proteção 
Ambiental e do 
Parque Nacional 
Marinho de 
Fernando de 
Noronha ,  em 15 
de junho de 2016 , 
com a participação 
de 21 homens  e 
27 mulheres (lista 
de presença 
anexa) 

Discussão dos 
seguintes assuntos na 
APA-FN: apresentação 
da nova chefia do 
Parque e da APA pela 
Coordenadora Regional 
do ICMBio; 
apresentação do 
Núcleo de Gestão 
Integrada de Fernando 
de Noronha no 
contexto de 
organização das 
unidades de 
conservação em 
agrupamentos 
gerenciais; 
apresentação do 
Projeto “Agentes 
Mirins” pelo Centro de 
Pesquisa Histórica e 
Cultural de Fernando 
de Noronha (CEPEHC); 
apresentação do IPHAN 
sobre os trabalhos 
desenvolvidos em 
Fernando de Noronha. 

ICMBio - - - - - 

Participação de 
representante da 
APA-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR),  em  4 
de fevereiro de 
2016, com a 
participação de   
12 homens  e  13 
mulheres (lista de 
presença anexa 

Discussão dos 
seguintes assuntos: 
Calendário de Eventos 
Nacionais e 
Internacionais 
divulgado pela 
EMPETUR; devolutiva 
ANATEL sobre 
Telecomunicações; 
doação das bicicletas 
do Itaú para Fernando 
de Noronha e o 
CicloTurismo. 

ICMBio - - - - - 
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Participação de 
representante da 
APA-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR),  em  29 
de abril de 2016, 
com a participação 
de 7  homens  e 8 
mulheres (lista de 
presença anexa) 

Discussão dos 
seguintes assuntos: 
revisão do Decreto 
Distrital Nº 018/2004, 
que regula os 
procedimentos 
relativos ao Controle 
Migratório em FN; 
Resíduos Sólidos; 
“Patrimônio Histórico 
Projeto de 
Desenvolvimento na 
Escola Arquipélago”. 

ICMBio - - - - - 

Participação de 
representante da 
APA-FN em 
reunião do 
Conselho de 
Turismo de 
Fernando de 
Noronha 
(CONTUR), em  16 
de junho de 2016, 
com a participação 
de  13 homens  e  
8 mulheres (lista 
de presença anexa 

Discussão dos 
seguintes assuntos: 
votação e aprovação 
das sugestões feitas 
pelo GT criado pelo 
CONTUR com relação 
ao Decreto Distrital 
018/2004/Ementa 
076/2014 

ICMBio - - - - - 

    
2º sem 
2016 

III Reunião do 
Conselho 
Consultivo da APA 
- FN 

        
2 de agosto 

de 2016 
20 19       

NGI 
Fernando 
de Noronha 

Sim Consultivo 
Port 

190/01 
2º Sem 
2016 

IV Reunião do 
Conselho 
Consultivo da APA 
- FN e PARNAMAR-
FN 

        
5 de outubro 

de 2016 
26 + 21 27 + 28       

V Reunião do 
Conselho 
Consultivo da APA 
- FN e PARNAMAR-
FN 

        
7 de 

dezembro de 
2016 

18 + 16 22 + 18       
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Rebio do 
Atol das 
Rocas 

Sim Consultivo 
Port 
213/13 

2013 - - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

- 

2014 e 
1º sem 
2015 

- - - - - - - - - 
Em fase de 
planejamento 

1 

2º sem 
2015 

- - - - - - - - - - - 

1º sem 
2016 

- - - - - - - - - - - 

 

 

Subcomponente 3.1.  Monitoramento da biodiversidade e de sua conservação 

Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso 
Centro de 
Pesquisa 

Comentário 

Gestão avançada de dados e informações 

2014 e 1º sem 
2015 

Reuniões sobre a sistematização de dados 

Realização de reuniões sobre a sistematização de dados de 
monitoramento da biodiversidade marinha e de dados oriundos do 
licenciamento ambiental, com COTEC/ICMBio, CGPEQ/ICMBio e 
DILIC/IBAMA no período de 9 a 11/6/15 em Brasília. 

 -  -  - 

2° sem 2015 
Estruturação de banco de dados atuais e pretéritos de 
pesquisa na Costa Norte 

Digitalização, digitação e estruturação do banco de dados para subsidiar o 
programa GEF-Mar. 

ICMBio CEPNOR  - 

1° sem 2016 

Estruturação de banco de dados atuais e pretéritos de 
pesquisa na Costa Norte 

Digitalização, digitação e estruturação da banco de dados para subsidiar o 
programa GEF-Mar. 

Orçamento ICMBio - A demanda por serviços relacionados a 
sistemas de informação e bancos de dados é 
muito grande, mas por outro lado são muitas as 
iniciativas – tem sido feito um investimento 
grande na articulação das iniciativas, 
envolvendo diversas instituições como MCTIC 
(SIBBr), Instituto da Pesca de São Paulo, Ibama, 
JBRJ, WCS, TNC, IPE, além da articulação 
interna das ferramentas já em desenvolvimento 
ou previstas no ICMBio. Isto requer um 
trabalho conjunto multiinstitucional, 

Lançamento do Portal da Biodiversidade – 26 de 
novembro de 2015 

Disponibilização à sociedade dos dados de biodiversidade hospedados em 
sistemas do ICMBio. No caso marinho, especificamente Sisbio, Sitamar, 
SIMMAN e SNA. 

GIZ, ICMBio, Fundo 
Clima, PNUD 

- 

Aprimoramento do Portal da Biodiversidade – velocidade, 
funcionalidades, serviços. 

Desenvolvimento da versão 2.0 do Biodiversidade – expectativa de 
publicação em setembro de 2016. 

ICMBio - 

Articulação de bancos de dados e sistemas de 
biodiversidade -30 de março a 01 de abril de 2016. 

Oficina de identificação de funcionalidades, pontos de articulação e 
prioridades de desenvolvimento de bancos de dados e sistemas de 
biodiversidade. 

ICMBio/ GEF Mar/ 
IPE (Fundação 
Moore)/ Gef 
mangue. 

- 
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Desenvolvimento de BD e sistema de apoio ao processo de 
avaliação do estado de conservação das espécies 

Reunião com pontos focais do processo de avaliação e técnicos dos 
centros envolvidos em desenvolvimento de TI para decisão sobre sistema 
para processo de avaliação (30 de maio a 3 de junho de 2016). 
 
Oficina, em Brasília, para início da construção modelo de dados do 
sistema a ser desenvolvido no ICMBio para apoio ao processo de 
avaliação de espécies (5 a 8 de junho de 2016) 
 
Oficina no Cepam para conclusão da construção do modelo de dados do 
sistema a ser desenvolvido no ICMBio (Portal) para apoio ao processo de 
avaliação de espécies (15 a 15 de junho de 2016). 

ICMBio / GEF Mar - 

multiusuários e com as equipes de 
desenvolvimento. 

Monitoramento da biodiversidade marinha e do uso direto e indireto dos recursos naturais 

2014 e 1º sem 
2015 

Oficina de planejamento e avaliação 
Oficina de planejamento e avaliação das ações de monitoramento das 
UCs marinhas e costeiras e Centros de Pesquisa de Pesquisa apoiados 
pelo GEF-Mar, nos dias 15 e 16 de junho de 2015. 

 -  -  - 

Monitoramento da biodiversidade 
Monitoramento da biodiversidade em áreas prioritárias para a 
conservação. 

Definição de uma estratégia de implementação integrada 
do monitoramento da biodiversidade, de monitoramento 
da cobertura vegetal e implementação do PAN 
Manguezais, em conjunto com o Instituto Chico Mendes 

Elaboração de edital, contratação de consultor, realização de reuniões 
preparatórias. 

2° sem 2015 

Articulação entre Programas GEF-MAR e GEF-MANGUE 
para inserção de estratégia de monitoramento da 
biodiversidade em UCs de manguezal na Estratégia 
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em Áreas 
Marinho-Costeira 

Articulação entre os Programas GEF-MAR e GEF-Mangue na elaboração 
de uma Estratégia Nacional para Monitoramento da Biodiversidade em 
Áreas de Manguezal inserida em proposta mais ampla, desenvolvida e 
implementada pelo GEF-MAR de Estratégia Nacional de Monitoramento 
da Biodiversidade em Áreas Marinho-Costeiras. 

GEF-MAR e GEF-
MANGUE 

 - 

 - 
Elaboração de proposta de Estratégia Nacional para 
Monitoramento da Biodiversidade em Áreas de 
Manguezal 

Oficina para coleta de pressupostos para a elaboração da Estratégia 
Integrada de Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de 
Conservação de Manguezal - 26/08/2015 GEF-MANGUE via 

PNUD 

 - 

Oficina para definição das Bases Estruturantes da Estratégia Integrada de 
Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de Conservação de 
Manguezal - 10-12/11/2015 

 - 

Reunião técnica entre a CGPEQ e a UFPE sobre a 
implementação do Reef Check Brasil. 

Reunião com a Coordenação Geral Reef Check Brasil (UFPE) para retomar 
o planejamento das ações do Reef Check com a proposição de metas de 
curto prazo e levantamento de metas de médio e longo prazo, tendo 
também em vista a reflexão de como promover o caráter de participação 
e envolvimento social intrínseco ao Reef Check - 23/10/2015 

ICMBio  - 
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Monitoramento de impactos de empreendimentos de 
carcinicultura sobre ambientes estuarinos da Resex 
Canavieiras. 

Oficina para Elaboração do TDR para monitoramento dos impactos de 
carcinicultura sobre os ambientes estuarinos da RESEX de Canavieiras. 
28/10/2015 

GEF-MAR da UC e 
GEF-MANGUE 

 - 

Monitoramentos embarcados e expedições diversas Monitoramento Embarcados (cerca de 480 dias de campo) 
Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

CEPNOR 

Execução de ações de implementação dos PANs 
Pesquisas embarcadas, levantamento de dados de fiscalização (cerca de 
50 dias de campo) 

Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

CEPNOR 

Implementar Programa de Monitoramento de peixes, 
invertebrados e tartarugas marinhas 

Monitoramento de Praia de Tartaruga e Monitoramento de Pesca (cerca 
de 75 dias de campo) 

Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

CEPNOR 

Monitoramento das Áreas prioritárias de reprodução das 
Tartarugas Marinhas 

Acompanhamento dos processos de reprodução de tartarugas marinhas 
que compreende o registro de desovas e de nascimento de filhotes nas 
praias e, ao mesmo tempo, protegendo essas áreas pela presença 
constante de Tartarugueiros, monitores e pesquisadores. 

ICMBio (logística e 
pessoal) 

TAMAR / 
CEPSUL 

GEFMAR (oficinas, 
viagens  e 
equipamentos); 
Fundação Pró-
Tamar (técnicos, 
pesquisadores, 
logística e Sitamar); 
e 

Monitoramento das pescarias prioritárias que interagem 
com Tartarugas Marinhas 

Monitoramento de Esforço de pesca e de índices de captura e de 
mortalidade por pescarias prioritárias, ou seja, aquelas que interagem 
mais fortemente com as espécies de tartarugas marinhas. Este 
monitoramento é efetuado nos principais portos de pesca que acolhem 
essas frotas e por meio de observadores de bordo que embarcam em 
viagens de pesca para coletar informação e testar medidas mitigadoras 
para cada caso. 

NEMA do Rio 
Grande 
(monitoramento e 
embarques).  

TAMAR / 
CEPSUL 

Oficina para consolidação do programa de pesquisa e 
monitoramento dos centros marinhos 

Reunião entre Centros, no CEPSUL, para definição de ações, objetivos e 
estratégias 

GEF-Mar Cepsul 

Participação em workshop sobre Monitoramento de 
Desembarque Pesqueiro (Marinho e Estuarino) no âmbito 
do Licenciamento Ambiental Federal – 24 e 25 de 
novembro 

Reunião promovida pelo IBAMA, com participação do Tamar e 
contribuição do Cepsul e CNPT, para discutir o aprimoramento do 
monitoramento do desembarque, informação chave a todas as 
estratégias de monitoramento marinho. Busca de formas de melhor 
gestão da informação. 

Ibama 
Tamar, 
Cepsul, 
Cepene 

Lançamento do Portal da Biodiversidade – 26 de 
novembro de 2015 

Disponibilização à sociedade dos dados de biodiversidade hospedados em 
sistemas do ICMBio. No caso marinho, especificamente Sisbio, Sitamar, 
SIMMAN e SNA. 

GIZ, ICMBio, Fundo 
Clima, PNUD 

 - 

1° sem 2016 

Articulação entre Programas GEF-MAR e GEF-MANGUE 
para inserção de estratégia de monitoramento da 
biodiversidade em UCs de manguezal na Estratégia 
Nacional de Monitoramento da Biodiversidade em Áreas 
Marinho-Costeira 

Articulação entre os Programas GEF-MAR e GEF-Mangue na elaboração 
de uma Estratégia Nacional para Monitoramento da Biodiversidade em 
Áreas de Manguezal inserida em proposta mais ampla, desenvolvida e 
implementada pelo GEF-MAR de Estratégia Nacional de Monitoramento 
da Biodiversidade em Áreas Marinho-Costeiras. 

GEF-MAR e GEF-
MANGUE 

-   
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Elaboração de proposta de Estratégia Nacional para 
Monitoramento da Biodiversidade em Áreas de 
Manguezal 

Oficina para coleta de pressupostos para a elaboração da Estratégia 
Integrada de Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de 
Conservação de Manguezal - 26/08/2015 
 
Oficina para definição das Bases Estruturantes da Estratégia Integrada de 
Monitoramento da Biodiversidade em Unidades de Conservação de 
Manguezal – 10-12/11/2015 
 
Oficina para Priorização de Protocolos para a Estratégia Integrada de 
Monitoramento da Biodiversidade de Manguezal em Unidades de 
Conservação – 23-25/05/2016 

GEF-MANGUE via 
PNUD 

-   

Fortalecimento do programa ReefCheck 

Reunião com a Coordenação Geral Reef Check Brasil (UFPE) para retomar 
o planejamento das ações do Reef Check com a proposição de metas de 
curto prazo e levantamento de metas de médio e longo prazo, tendo 
também em vista a reflexão de como promover  o caráter de participação 
e envolvimento social intrínseco ao Reef Check – 23/10/2015. 
 
Expedições para análise dos efeitos do El Niño sobre os recifes 
(aquecimento dos oceanos) – levantamento de dados em Fernando de 
Noronha (Parna/ APA), Rebio Atol das Rocas, Parna Abrolhos, Apa Costa 
dos Corais. 

ICMBio / GEF Mar -   

Promoção da sinergia entre programas de pesquisa e a 
estratégia de monitoramento 

Oficina de integração entre ICMBio e os programas PELD – Projetos 
Ecológicos de Longa Duração (CNPq) – identificação de linhas de pesquisa 
e monitoramento prioritárias, identificação de grandes sínteses. 

ICMBio/ GEF Mar/ 
ARPA/ Gef 
mangue. 

-   

Elaboração de plano estratégico nacional de pesquisa e 
monitoramento para o uso e conservação da 
biodiversidade 

Oficina para a elaboração de plano estratégico nacional para pesquisa e 
monitoramento da biodiversidade - identificação de alvos de conservação 
e ameaças, elaboração de modelos conceituais que conectam os alvos e 
ameaças às estratégias de conservação e prioridades de pesquisa e 
monitoramento vinculadas às estratégias de conservação. 

Orçamento do 
ICMBio/GIZ-Projeto 
LifeWeb e PNUD 

-   

Monitoramento de impactos de empreendimentos de 
carcinicultura sobre ambientes estuarinos da Resex 
Canavieiras. 

Oficina para Elaboração do TDR para monitoramento dos impactos de 
carcinicultura sobre os ambientes estuarinos da RESEX de Canavieiras. 
28/10/2015 

GEF-MAR da UC e 
GEF-MANGUE 

-   

Monitoramentos embarcados e expedições diversas Monitoramento Embarcados (cerca de 480 dias de campo) 
Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

-   

Execução de ações de implementação dos PANs 
Pesquisas embarcadas, levantamento de dados de fiscalização (cerca de 
50 dias de campo) 

Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

-   

Implementar Programa de Monitoramento de peixes, 
invertebrados e tartarugas marinhas 

Monitoramento de Praia de Tartaruga e Monitoramento de Pesca (cerca 
de 75 dias de campo) 

Gef-Mar, IBAMA e 
ICMBio 

-   

Monitoramento das Áreas prioritárias de reprodução das 
Tartarugas Marinhas 

Acompanhamento dos processos de reprodução de tartarugas marinhas 
que compreende o registro de desovas e de nascimento de filhotes nas 
praias e, ao mesmo tempo, protegendo essas áreas pela presença 
constante de Tartarugueiros, monitores e pesquisadores. 

ICMBio (logística, 
pessoal do próprio 
Instituto e 
terceirizados) 

-   
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Monitoramento das pescarias prioritárias que interagem 
com Tartarugas Marinhas 

Monitoramento de Esforço de pesca e de índices de captura e de 
mortalidade por pescarias prioritárias, ou seja, aquelas que interagem 
mais fortemente com as espécies de tartarugas marinhas. Este 
monitoramento é efetuado nos principais portos de pesca que acolhem 
essas frotas e por meio de observadores de bordo que embarcam em 
viagens de pesca para coletar informação e testar medidas mitigadoras 
para cada caso. 

GEFMAR (oficinas, 
viagens  e 
equipamentos) 
Outros - entidades 
parceiras: 
- Fundação Pró-
Tamar (técnicos, 
pesquisadores, 
logística e o 
Sitamar - Sistema 
de Informação de 
Tartarugas 
Marinhas)e  
- NEMA de Rio 
Grande 
(monitoramento 
de pescarias e 
embarques de 
observadores de 
bordo no RS).  

-   

Análise do impacto do desastre de Mariana sobre a 
biodiversidade marinha 

Cruzeiros de pesquisa com uso do navio de pesquisa Soloncy Moura (1ª 
expedição de 26/01 a 03/02/2016 e 2ª expedição de 19/04 a 
27/04/2016).  
 
Reuniões técnicas para análise dos resultados e subsídio á manifestação 
institucional – 2 dias de reunião, em março de 2016. 
 
Participação no Grupo 

ICMBio/ GEF Mar/ 
Terra Mar 

-   

Consolidação do programa de pesquisa e monitoramento 
dos centros marinhos 

Reunião entre Centros, no CEPSUL, para definição de ações, objetivos e 
estratégias – outubro 2015 
 
Participação em workshop sobre Monitoramento de Desembarque 
Pesqueiro (Marinho e Estuarino) no âmbito do Licenciamento Ambiental 
Federal – 24-25/11/2015  
 
Oficina para articulação de ações e protocolos no monitoramento da 
biodiversidade associada à pesca – julho de 2016 

GEF-Mar -   

Gestão da Pesquisa e do conhecimento 

2° sem 2015 
Apoio no Workshop monitoramento para apoio à gestão 
de UCs marinhas do Brasil realizado em Florianópolis, SC, 
no período de 25 a 27 de novembro de 2015. 

Workshop para gerar diretrizes para o monitoramento ambiental de áreas 
marinhas protegidas com características insulares. 

Projeto Maare 
(Rebio Arvoredo e 
UFSC e Petrobras). 

 -  - 
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1º sem 2016 
Apoio no Workshop monitoramento para apoio à gestão 
de UCs marinhas do Brasil realizado em Florianópolis, SC, 
no período de 25 a 27 de novembro de 2015. 

Workshop para gerar diretrizes para o monitoramento ambiental de áreas 
marinhas protegidas com características insulares. 

Projeto Maare 
(Rebio Arvoredo e 
UFSC e Petrobras). 

-   

- 

2014 e 1º sem 
2015 

Treinamento no Programa Global SocMon 
Treinamento no Programa Global SocMon (Socioeconomic Monitoring 
Initiative for Coastal Management) no período de 11 a 15/03/2015 em 
Santa Catarina. 

 -  -  - 

2° sem 2015 

Monitoramento socioeconômico-ecológico participativo 
da pesca artesanal como subsídio a ações de conservação 
da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento 
socioambiental em Unidades de Conservação da costa sul 
do Brasil– Projeto PilotoSocMon Brasil 

Desenvolver e implantar, em caráter experimental e demonstrativo, um 
sistema de monitoramento participativo da atividade pesqueira artesanal 
para subsidiar a conservação da biodiversidade, a gestão pesqueira e o 
desenvolvimento socioambiental nas regiões de áreas protegidas da costa 
sul do Brasil. 

GEF Mangue - Via 
PNUD 

 - Projeto em curso. 

1º sem 2016 

Monitoramento socioeconômico-ecológico participativo 
da pesca artesanal como subsídio a ações de conservação 
da biodiversidade, gestão pesqueira e desenvolvimento 
socioambiental em Unidades de Conservação da costa sul 
do Brasil– Projeto PilotoSocMon Brasil 

Desenvolver e implantar, em caráter experimental e demonstrativo, um 
sistema de monitoramento participativo da atividade pesqueira artesanal 
para subsidiar a conservação da biodiversidade, a gestão pesqueira e o 
desenvolvimento socioambiental nas regiões de áreas protegidas da costa 
sul do Brasil. 

GEF Mangue - Via 
PNUD 

    

Comunicação social 

- - - - - - 

Aprimoramento da base legal do manejo de recursos pesqueiros e espécies ameaçadas 

2° sem 2015 

Consolidação dos subsídios para elaboração de 
Instrumentos de ordenamento do manejo 

Coletas de campo para Instrumentos de Ordenamento 
GEF-mar, ICMBio e 
IBAMA. 

CEPNOR  - 

Estratégia de atualização dinâmica de dados para 
atualização/monitoramento de instrumentos de gestão 

Definição de Novas Metodologias para Monitoramento e Instrumentos de 
Gestão atuais. 

ICMBio CEPNOR  - 

1º sem 2016 

3.1.1.7.1 - Consolidação dos subsídios para elaboração de 
Instrumentos de ordenamento do manejo 

Coletas de campo para Instrumentos de Ordenamento 
GEF-mar, ICMBio e 
IBAMA. 

-  - 

3.1.1.7.2 - Estratégia de atualização dinâmica de dados 
para atualização/monitoramento de instrumentos de 
gestão 

Definição de Novas Metodologias para Monitoramento e Instrumentos de 
Gestão atuais. 

ICMBio  -  - 

Outras atividades 

- - - - - - 

 

Subcomponente 3.2. Avaliação do estado de conservação da biodiversidade marinha e seus requisitos de conservação 
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Período Atividade realizada Descrição Origem do recurso Contrapartida 

2014 e 1º sem 
2015 

Oficinas de avaliação de grupos marinhos 

Foram realizadas 4 oficinas de avaliação de grupos marinhos, nas quais 
foram avaliadas um total de 767 espécies:  

 -   

Peixes Marinhos: 185 espécies 

Aves Marinhas: 106 espécies 

Invertebrados Marinhos: 53 espécies 

Porífera: 423 espécies 

Elaboração do Plano de Ação Nacional 

Elaboração do Plano de Ação Nacional para Conservação dos Tubarões e 
Raias Marinhos Ameaçados de Extinção (PAN Tubarões); do Plano de 
Ação Nacional para Conservação das Espécies Ameaçadas e de 
Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal; e do Plano de 
Ação Nacional para Conservação dos Ambientes Coralíneos 

 -   

Execução dos Planos de Ação Nacional 

Execução parcial dos Planos de Ação Nacional (PANs) para Conservação: 
dos Albatrozes e Petréis; de Aves Limícolas Migratórias; dos Sirênios; dos 
Pequenos Cetáceos; dos Grandes Cetáceos e Pinípedes;  da Toninha; das 
Tartarugas Marinhas; dos Tubarões e Raias Marinhos. 

 -   

Ação integrada entre os Centros de Pesquisa 
Realização de ações para promover a ação integrada entre os Centros de 
Pesquisa do ICMBio para melhorar o estado de conservação das espécies 
ameaçadas dos ecossistemas marinhos e costeiros. 

 -   

2° sem 2015 

Sistematização de formulários de espécies ameaçadas 
de peixes ósseos e elasmobrânquios para finalização das 
fichas de avaliação. 

Oficina para organização das informações da avaliação das espécies 
ameaçadas de peixes ósseos e elasmobrânquios com vistas a publicação 
do livro vermelho. 

Projeto GEF-Mar   

Reavaliação do risco de extinção do atum (Thunnus 

thynnus) 
Oficina para reavaliação do risco de extinção do atum (Thunnus thynnus) 

Projeto GEF-
Mar/MMA 

  

Avaliação final do PAN Tartarugas Marinhas 

Oficina de avaliação dos resultados da implementação do PAN Tartarugas 
Marinhas e reprogramação de novo ciclo do Plano, realizada com a 
participação do Grupo de Assessoramento Técnico e representantes do 
ICMBio 

Projeto GEF-Mar   

Articulação com as Secretarias de Meio Ambiente do 
Paraná e da Bahia para elaboração de PANs no formato 
estadual 

Reunião técnica com as equipes das Secretarias de Meio Ambiente do 
Paraná e da Bahia para discussão da elaboração de PANs estaduais 

Orçamento do 
ICMBio 

  

Articulação para implementação de estratégias para 
conservação da toninha (PAN Toninha) 

Implementação de ações previstas no PAN Toninha 
Orçamento do 
ICMBio 
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Monitoria do PAN Aves Limícolas e Migratórias 
Oficina de avaliação do desempenho de execução das ações do PAN Aves 
Limícolas e Migratórias,  realizada com a participação do Grupo de 
Assessoramento Técnico e representantes do ICMBio 

Projeto GEF-Mar   

Definição de ações estratégicas de proteção às espécies 
marinhas de cetáceos e sirênios em atividade 
ecoturística (avistamento e mergulho) realizadas nas 
Unidades de Conservação Marinhas 

Discussão de minuta de portaria que estabelece diretrizes e 
procedimentos a serem observados na autorização e desenvolvimento de 
atividades de interação intencional com a finalidade de lazer e/ou turismo 
com cetáceos e sirênios em águas jurisdicionais brasileiras 

Projeto GEF-Mar   

Participação em reunião para traçar estratégias de 
criação de Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
marinha e delineamento do processo de 
monitoramento integrado com vistas à proteção da 
biodiversidade marinha (incluindo espécies ameaças) 

Reunião técnica para discussão de estratégias de criação de Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável marinha e delineamento do processo de 
monitoramento integrado com vistas à proteção da biodiversidade 
marinha 

Projeto GEF-Mar   

Participação em reunião de implementação de ações 
estratégicas para espécies marinhas recomendadas nos 
planos de ação com foco na conservação e gestão 
sustentável 

Implementação de ações no âmbito do PAN Tubarões e PAN Corais Projeto GEF-Mar   
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Detalhamento das medidas de mitigação e/ou 
monitoramento dos impactos das principais tipologias 
de empreendimentos potencialmente impactantes às 
tartarugas marinhas no Brasil, considerando a 
sensibilidade de cada região para a reprodução e 
desenvolvimento destes animais para consolidação do 
guia de licenciamento 

Reunião técnica para discussão do documento diretrizes para avaliação e 
mitigação de impactos de empreendimentos costeiros e marinhos sobre 
as tartarugas marinhas 

Projeto GEF-Mar   

Translocação de 03 peixes-bois marinhos espécie 
ameaçada de extinção 

Execução da translocação de 03 peixes-bois marinhos, espécie ameaçada 
de extinção 

Projeto GEF-Mar   

1º sem 2016 

Primeira Monitoria do PAN Manguezais 
Oficina realizada em abril de 2016, demonstrando que mais de 20% das 
ações estão em andamento 

GEF Mangues    

Primeira Monitoria do PAN Tubarões 
Oficina realizada em abril de 2016, demonstrando que mais de 50% das 
ações estão em andamento 

GEFMAR    

Nove planos de ação englobando 134 espécies com 
ações de implementação para conservação da 
biodiversidade 

Trabalhos de campo e oficinas  GEFMAR    
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Lançamento do Sumário Executivo do PAN Tubarões em 
versão digital 

Evento na IX Reunião da Sociedade Brasileira para o Estudo de 
Elasmobrânquios 

GEFMAR    

Apresentação de trabalho da COPAN "Estratégia 
Nacional para Conservação de Elasmobrânquios 
Ameaçados : Banner na IX Reunião da Sociedade 
Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios SBEEL 

Evento de 24 a 28 de abril de 2016 GEFMAR    

Elaboração de medidas de mitigação e demais 
recomendações para conservação de tartarugas 
ameaçadas 

Entre abril e junho de 2016 no âmbito dos licenciamentos estaduais de 
empreendimentos portuários 

GEFMAR    

Organização de dados para a priorização de propostas 
de criação de UC marinhas 

Realizado entre março e junho de 2016 ICMBio    

Elaboração de mapas para subsidiar reunião com os 
Centros marinhos 

Realizado entre março e junho de 2016 ICMBio    
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Levantamento de registros de espécies ameaçadas em 
UC marinhas, conforme dados provenientes do processo 
de Avaliação da Fauna 

Realizado entre março e junho de 2016 ICMBio    

Elaboração de mapas de encalhe na costa de São Paulo 
e Rio de Janeiro para auxiliar o CMA 

Realizado entre março e junho de 2016 ICMBio    

Participação em reuniões interministeriais do comitê 
técnico de acompanhamento para Avaliação Ambiental 
da Bacia Sedimentar Marítima de Sergipe-
Alagoas/Jacuípe 

Realizado entre março e junho de 2016 ICMBio    

2º sem 2016 
Avaliação e melhoria do processo de elaboração e 
implementação de Planos de Ação Nacionais.  

Oficina de avaliação e melhoria do processo de elaboração e 
implementação de Planos de Ação Nacionais.  

GEF-MAR e 
Orçamento ICMBio 

25317,36 
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Elaboração do PAN do Peixe-Boi Marinho  Oficina para renovação do PAN do Peixe-Boi Marinho  
GEF-MAR e 
Orçamento ICMBio 

A oficina foi realizada no CEPENE, 
como contrapartida foi oferecida toda 
infraestrutura para realização da 
oficina: salas, equipamentos, 
alimentação (por ex. coffe break), bem 
como as atividades de facilitação e 
relatoria da oficina, não sendo 
possível estimar tais custos 

Articulação com parceiros para execução de ações de 
manejo do Peixe Boi 

Reunião de articulação com ONGs para  estabelecimento de parcerias Gef-MAR  
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 

Ações de manejo para o peixe-boi 
Execução de atividades de manejo de pré-soltura, soltura e de 
acompanhamento pós soltura, manejo emergencial e desencalhe de 
peixes-bois 

Gef-MAR  
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 

Elaboração da matriz de metas e do programa de 
monitoramento das aves limícolas migratórias para o 
Plano Nacional para Conservação das Aves Limícolas 
Migratórias, 

Oficina de elaboração da matriz de metas e indicadores do PAN aves 
limícolas e migratórias e do programa de monitoramento  

Gef-MAR e 
Orçamento ICMBio 

A oficina foi realizada na Acadebio, 
como contrapartida foi oferecida toda 
infraestrutura para realização da 
oficina: salas, equipamentos, 
alimentação, hospedagem dos 
participantes, bem como as atividades 
de facilitação e relatoria da oficina, 
não sendo possível estimar tais custos. 
O projeto GEF - Mar custeou o 
deslocamento dos participantes 
(passagens e auxílio deslocamento) 

 Pré-elaboração da matriz de diagnóstico como subsídio 
para a elaboração do PAN Lagoas do Sul  

Visitas técnicas junto a atores sociais chave para a pré-elaboração da 
"matriz de diagnóstico" do PAN Lagoas do Sul,  

Gef-MAR e 
Orçamento ICMBio 

O custeio de combustível, veículo 
equipamentos está vinculado ao 
orçamento do ICMBio, não sendo 
possível estimar os custos 
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Implementação de ações do 2° ciclo do PAN Tartarugas 
Marinhas (Identificar, Mapear e Caracterizar áreas de 
alimentação e de uso pelas Tartarugas Marinhas no 
Brasil) 

 Execução do monitoramento Tartarugas de Pente e  avaliação de 
Abrolhos com área de Alimentação de Tartarugas Marinhas, conforme as 
ações previstas no 2° ciclo do PAN Tartarugas Marinhas 

GEF-Mar 
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 

Implementação de ações do Plano de Ação Nacional 
para a Conservação de Albatrozes e Petréis - PLANACAP. 

Execução do monitoramento da ave oceânica criticamente ameaçada da 
espécie Puffinus Iherminieri (pardela-de-asa-larga),  conforme as ações 
previstas no PLANACAP. 

GEF-Mar 
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 

Execução de ações estratégicas para proteção de 
espécies de aves marinhas com ênfase nas espécies 
ameaçadas no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos  

Expedição em campo no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos para 
execução de ações de conservação de aves marinhas com ênfase nas 
espécies ameaçadas  

GEF-Mar 
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 

Representação na Rede de Conservação de Tartarugas 
Marinhas no Nordeste do Brasil- RETAMANE. 

Participação da Reunião da Rede de Conservação de Tartarugas Marinhas 
no Nordeste do Brasil- RETAMANE  

GEF-Mar 
contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores, infraestrutura 
etc.) 



185 

Apoio às ações de avaliação e análise do impacto 
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente  

Reuniões de técnicos e Universidades convidadas (parceiros do progama 
de monitoramento - UFES, UERJ e FURG com Centros do ICMBIO) 

GEF - Mar e 
Orçamento ICMBIO 

contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores e apoio 
logístico para a relização das reuniões 
em Vitória)  

  
Apoio às ações de avaliação e análise do impacto 
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente  

Contratação direta da Fundação de Pesquisa de apoio à Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (FURG) para a realização de análises 
laboratoriais sobre biomarcadores e contaminação de metais pesados e 
demais rejeitos provenientes do evento de rompimento da barragem de 
Fundão/SAMARCO  

GEF - Mar , 
Universidades 
parceiras e 
Orçamento do 
ICMBIO 

As análises foram provenientes das 
expedições organizadas pelo ICMBIO 
utilizando-se o Soloncy Moura e tendo 
como parte das equipes embarcadas e 
de laboratório professores e 
especialistas das Universidades 
parceiras (UFES, UERJ e FURG) 
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Apoio às ações de avaliação e análise do impacto 
ocorrido na foz do Rio Doce e região marinha adjacente  

Colocação de armadilhas de sedimento e análise de resultados sobre o 
impacto da lama no Banco dos Abrolhos 

GEF - Mar , 
Universidades 
parceiras e 
Orçamento do 
ICMBIO 

contrapartida "in kind" (horas de 
trabalho dos servidores e dos 
professores da Universidade, apoio 
logístico para colocação das 
armadilhas.) 

 

 


