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Memodria da 32 Reuniao do Conselho do Projeto GEF-Mar

Foi realizada no dia 27 de setembro de 2017, no Ministério do Meio Ambiente — MMA em Brasilia, a
32 reunido do Conselho do Projeto (CP) GEF-Mar. Para direcionamento da reunido foi acompanhada a
seguinte pauta:

10:00 Abertura: boas vindas, apresentacdo dos participantes e revisdo da pauta da reunido

10:30 — 12:30 Apresentacdo do andamento do projeto (relatdrio de progresso do 12 semestre de
2017) e Revisdo dos encaminhamentos da reunido anterior

Subcomponente 1.1 - Defini¢io de Areas de Conservac3o e Reproducio de Espécies

10:30 | DEsp/mMMmA)

Subcomponente 1.1 — Revisdo das areas costeiras e marinhas prioritarias para

11:15 conservacdo (DECO/MMA)

12:00 Apresentacdo do Programa de Voluntariado do ICMBio

12:30 Almocgo

14:30 — 18:30 Apresentacdo do andamento do projeto (relatdrio de progresso do 12 semestre de
2017) e Revisdo dos encaminhamentos da reunido anterior (continuagdo)

14:30 Subcomponente 1.1 — Criacdo de UCs (SBio/MMA e DIMAN/ICMBio)

15:35 Subcomponente 1.2 — Consolida¢do de UCs (DAP/MMA e DIMAN/ICMBio)

16:30 Subcomponente 4.1 — Execugao financeira do Projeto (FUNBIO)

17:00 Subcomponente 2 — Sustentabilidade financeira (DAP/MMA)

17:30 Revisdo dos encaminhamentos da reunido anterior ndo abordados nas apresentagdes
18:00 Préximos passos e proposta de agenda
18:30 Encerramento

Tabela 1: Pauta da 32 reunido do Conselho do Projeto GEF-Mar.

Warwick Manfrinato (Diretor do Departamento de Areas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente
do Ministério do Meio Ambiente — DAP/MMA), fez a abertura da reunido dando as boas-vindas e
informando a pauta da reunido.

Na sequéncia, todos os participantes se apresentaram:



Lista de presenca da 32 Reunido do Conselho do Projeto GEF-Mar
Data: 27 de setembro de 2017
Local: Ministério do Meio Ambiente/ Brasilia - CT 01

Nome

Orgao/unidade

E-mail

Telefone

Adriana Moreira

BIRD

amoreira@worldbank.org.br

(61) 3329-1009

Adriana R. Dias ICMBIO/DIMAN adriana.leao@icmbio.gov.br (61) 2028-9647
Alexander Turra 10-SP turra@usp.br (11) 99962-8482
Ana Paula Prates ICMBIO/DIBIO ana.prates@icmbio.gov.br (61) 2028-9059
Andrei Polejack MCTIC andrei.polejack@mctic.gov.br (61) 2033-7612
Andrea Varella Teixeira MMA/DESP andrea.varella@mma.gov.br (61) 2028-2302

Anna Carolina R. Lins

ICMBIO/COPAN

carolinalins.icmbio@gmail.com

(61) 2028-9304

Bernardo Brito

ICMBIO/COCUC

bernardo.brito@icmbio.gov.br

(61) 2028-9221

Betania Santos Fichino

MMA/SBIO/DAP

betania.fichino@mma.gov.br

(61) 2028-2565

Carlos Alberto Pinto Santos

COFREM Brasil

cofrembrasil@gmail.com

(73) 99949-0963

Daniela Leite

FUNBIO

daniela.leite@funbio.gov.br

(21) 2123-5311

Fernanda F. C. Marques

FUNBIO

fernanda.marques@funbio.gov.br

(21) 213-5361

José Conceicdo de Jesus

COFREM Bahia

zecadoveleiro@gmail.com
zecadoveleiro@hotmail.com

(73) 99134-4077
(73) 98808-6602

José Pedro de Oliveira Costa

SBIO/MMA

jose.pedro@mma.gov.br

Julia Zapata Rachid Dau

ICMBIO/Dinas

julia.zapata@icmbio.gov.br

(61) 2028-9018

Luiz Ferraro

SEMA-BA/ABEMA

luiz.ferraro@sema.ba.gov.br

(71) 3115-6106

Maria Teresa de Jesus
Gouveia

Instituto Coral Vivo

teresa.gouveia@coralvivo.org.br

(21) 9896-95261

Mariana Cora WWE-Brasil marianacora@wwf.gov.br (11) 96064-5765
Rafaela Pires MTPA/SEPE rafaela.pires@transportes.gov.br

Renato Lima F. Sampaio MME/RG renato.sampaio@mme.gov.br (61) 2032-5815
Renata Medeiros CNI rmedeiros@cni.org.br (61) 3317-9250
Sandra S. Sousa MDIC/SAP sandra.sousa@mdic.gov.br (61) 98500-1281
Teresa Cristina C. Soares MD/EMA teresa.cristina@marinha.mil.br (61) 3429-1394
Ugo Vercillo MMA/DESP ugo.vercillo@mma.gov.br

Vitéria Régia Coelho Costa SECIRM vitoria.regia@marinha.mil.br (61) 3429-1876
Warwick Manfrinato MMA/SBIO/DAP warwick.manfrinato@mma.gov.br | (61) 2028-2528
Wilma S. Cruz MME/SPG wilma.cruz@mme.gov.br (61) 2032-5278

Tabela 2: Lista de presenca da 32 reunido do Conselho do Projeto GEF-Mar.

Ao final das apresentagdes, Maria Teresa Gouveia (Instituto Coral Vivo) informou que havia recebido
uma denuncia sobre irregularidades no processo de selecdo dos bolsistas do Projeto e solicitou que essa
questdo fosse incluida na pauta. Os representantes do Funbio, ICMBio, MMA e BIRD esclareceram o
ocorrido e informaram que a questdo ja havia sido devidamente encaminhada e respondida pelas
instancias adequadas do ICMBio, MMA e Funbio.

Na sequéncia, Ugo Vercillo (DESP/MMA) solicitou uma alteracdo na Ajuda Memoria da reunido
anterior, em relagdo a recomendacdo n° 09: “Implementar a¢cdes de ordenamento especifico para
espécies/areas com necessidade de recuperacdo”, justificando que a atribuicdo do DESP no projeto é a de




definicdo de ACREs e que a atividade de elaboracdo de planos de recuperagao para espécies ameacgadas é
uma estratégia para a identificacdo das ACREs, mas o subcomponente que o DESP atua no projeto ndo
prevé efetivamente a implementagdo as agBes previstas nos planos e que ndo existe recurso previsto ou
disponivel para tal medida. Sugeriu que fosse verificado no ambito do subcomponente de implementacgao
de UC.

Carlos Alberto Santos (CONFREM) ressaltou que essas agGes sdo possiveis e necessarias, enquanto
Luiz Ferraro (ABEMA) refletiu que essa solicitacdo de ajuste demonstra a incapacidade do estado de
implementacdo de a¢les relacionadas a gestdo pesqueira. Ugo Vercillo informou as a¢des promovidas
pelo Ministério do Meio Ambiente n3do estdo restritas ao projeto GEF MAR e que varias outras acdes
estdo sendo executadas, e que a gestdo pesqueira ndo é uma atribuicdo exclusiva do MMA.

Foi definido que a redacdo da recomendacgdo serd alterada para “coordenar a implementacdo de
acoes de ordenamento especifico para espécies/dreas com necessidade de recupera¢do” e que a
implementacao de fato teria apoio do ICMBio, CONFREM e estados.

Recomendagbes
1. UCP: ajustar a recomendagdao numero 09, da ajuda memdria da reunido anterior, para:
“coordenar a implementacdo de a¢des de ordenamento especifico para espécies/areas com
necessidade de recuperagao”;

Na sequéncia, Carlos Alberto Santos (CONFREM) solicitou um posicionamento do BIRD em relacdo ao
carater consultivo do Conselho do Projeto, o que foi colocado na pauta para ser discutido apds
apresentacdo do andamento do Projeto.

Seguindo para o ponto seguinte da pauta, Luciane Lourenco (DECO/MMA) fez uma apresentagdo
sobre o avanco nas atividades realizadas pelo Departamento de Conservagdo de Ecossistemas
(DECO/MMA) para revisdo das Areas Prioritdrias para a Conservacdo Marinha e Costeira (anexo),
informando o encaminhamento que a equipe havia dado as recomendac¢des do Conselho ao tema na
reunido anterior. Tais encaminhamentos encontram-se sistematizados ao final dessa ajuda memdria.

Maria Teresa Gouveia (Coral Vivo) expbs a preocupagao com o comprometimento da participacao
social no processo, pela eliminagdo de oficinas em funcdo da necessidade de ajuste do orgamento
previsto.

Sandra Sousa (SAP) se colocou disponivel para apoio a equipe do DECO/MMA no processo de revisdo
das dareas prioritdrias. Informou que mesmo sem muita informacdo disponivel na Secretaria de Pesca,
podem construir em conjunto. Informou ainda que irdo contratar dez consultores sobre o tema e que
pode enviar ao DECO/MMA uma relagdo com os objetivos das consultorias e seus resultados a medida
gue sejam desenvolvidas. Além disso, reforcou que antes da sele¢do dessas consultorias o MMA, IBAMA E
ICMBio foram consultados sobre as atividades e consultorias vigentes e previstas sobre o tema para nao
haver sobreposicdao de acdes, e que haviam recebido retorno somente do IBAMA e MMA. Julia Zapata
(DIMAN/ICMBIO) e Ana Paula Prates (COPAN/ICMBio) informaram que no caso dos consultores
contratados pelo ICMBIO, ndo ha sobreposi¢cdo de produtos, pois os mesmos foram contratados apenas
para realizar os diagndsticos previstos para s processo de criagdo de novas areas, mas de qualquer forma
ficaram de procurar por essa demanda para responder.

Carlos Alberto Santos (CONFREM) sugeriu que para a revisdo sejam aproveitadas as cartografias
sociais feitas junto com comunidades pelo Brasil todo. A metodologia teve inicio com o pesquisador
Alfredo Vagner, por meio de um projeto do CNPg, mas atualmente ja foi difundido em diversas
universidades.

Teresa Cristina Soares (EMA) reforcou a importancia de que o processo considere as cartas nauticas.

Luiz Ferraro (ABEMA) reforcou a importancia de compartilhamento dos dados com os Estados e
informou que ja havia conversado com a WWF (contratada pelo MMA para apoio no processo de revisdao
das Areas Prioritarias) para que o foco n3o seja exclusivamente em dados bioldgicos e de conservacio,



mas que também inclua as demais agendas, permitindo a andlise e a elaboracdo de mapas de dareas
prioritdrias para outras frentes como pagamentos por servicos ambientais, pesca artesanal, entre outros.

Alexander Turra (10-USP) lembrou que também deve ser considerado o mapa do diagndstico da zona
costeira, elaborado no ambito da CIRM, e que se encontra em processo de atualizagdo. Além disso,
informou que a UFPR, juntamente com o CEPSUL, tem trabalhado com a metodologia Socmon para
envolvimento das comunidades, e se disponibilizou a enviar e-mail ao DECO com mais informacgdes de
como essa metodologia pode ser utilizada.

Adriana Moreira (BIRD) relembrou que um dos aspectos inovadores do Brasil na metodologia de
estabelecimento de dreas prioritarias para a conservagdo (surgido no Projeto Probio I), foi a utilizacdo das
informacdes sobre recursos bioldgicos como base da analise, mas incorporados a visdo dos demais
setores da economia no espac¢o, entendendo como importante recuperar essa visdo no processo de
revisdo dessas areas.

Luciane Lourenco (DECO/MMA) acolheu as consideracbes levantadas e reforcou que a base do
trabalho considera a participacdao dos diferentes atores, em momentos distintos da metodologia para a
revisdo das areas, e que o resultado final deve apresentar a definicdo de a¢des especificas para cada area,
permitindo a obtencao de diversos mapas a partir dos dados sistematizados.

Recomendagodes
2. Secretaria de Pesca: enviar ao DECO/MMA uma relagdo com os objetivos das dez consultorias
contratadas na area de gestdo pesqueira e seus resultados a medida que sejam
desenvolvidas;
3. DECO/MMA: considerar quais sugestdes apresentadas pelos conselheiros podem ser
incorporadas pela metodologia de revis3o de Areas Prioritarias para a Conservacao:
a. cartografias sociais feitas junto com comunidades;
cartas nauticas;
mapa do diagndstico da zona costeira, elaborado no ambito da CIRM;
metodologia Socmon,;
inclusdo de informacgdes de diversos setores, permitindo a analise e a elaboracdo de
mapas de dreas prioritdrias para outras frentes como pagamentos por servigos
ambientais, pesca artesanal, entre outros;
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Na sequéncia, como na reunido anterior havia sido proposto que o Projeto considerasse a
possibilidade de programas de voluntariado para apoiar o desenvolvimento de suas acdes, a equipe da
DIMAN/ICMBio apresentou o Programa de Voluntariado do ICMBio, que apoia a implementacdo de acbes
do drgao.

Alexander Turra (I0-USP) informou que o programa de voluntariado do ICMBio também é um apoio a
formacgado de alunos de cursos para o mar e que ja enviou a informagdo ao PPGMar.

Na sequéncia da pauta, Andrea Teixeira (DESP/MMA) apresentou as acdes que o DESP/MMA vem
desenvolvendo na linha de defini¢io de Areas de Conservagdo e Reproducdo de Espécies — ACREs (anexo).

Apds apresentagdo, Ugo Vercillo (DESP/MMA) informou que o DESP esta trabalhando no
entendimento dos quesitos necessarios para que as ACREs possam contribuir com meta 11, por meio de
um projeto com o PNUMA com apoio do WCMC.

Teresa Cristina Soares (Marinha) apontou a necessidade de levar para a CIRM, por meio do Revimar
os assuntos comentados, para que a marinha possa contribuir. Reforgou a importancia de usar esse
espaco na CIRM para tais discussoes..

Carlos Alberto Santos (CONFREM) ressaltou que o levantamento de pesca artesanal é um universo
muito grande e que os consultores contratados podem ser poucos. Dessa forma, questionou sobre a
metodologia e tempo para mapeamento da pesca artesanal e como sera feito o envolvimento com as
comunidades e as articulacbes nacionais e regionais. Também reforcou a necessidade de usar a



nomenclatura “Area de Conservacio e Reproducdo de Espécies — ACRE” ao invés de “Zona de Exclus3o de
Pesca” e de que as atividades sejam integradas com a revisdo das Areas Prioritarias. Ugo Vercillo
(DESP/MMA) esclareceu que os consultores irdo trabalhar apenas com dados secundarios. Também
informou que tem sido usado o termo “ACRE” sempre que possivel, utilizando “Zona de Exclusdo de
Pesca” apenas quando é necessario fazer relagdo com a legislagdo (conforme o Decreto do PNAP —
Decreto n2 5.758, de 13 de abril de 2006), que usa esse termo. Além disso, informou que as atividades
estdo sendo desenvolvidas em articulagdo com as atividades de revisdo de dreas prioritarias. Mariana
Cord (WWF) reforcou que o cronograma para a revisdo das areas prioritarias foi inclusive revisto para
garantir essa integracdo. Carlos Alberto Santos (CONFREM) solicitou que sejam considerados para as
atividades de definicdo de ACREs as mesmas consideragdes feitas para as atividades de revisdo de areas
prioritarias no que se refere a importancia do envolvimento com as comunidades no acompanhamento
das acgoes.

Adriana Moreira (BIRD) ressaltou que as atividades apresentadas sdo muito importantes para o
Projeto, pois estdo relacionadas a obtencdo de recursos para continuidade do mesmo. Entende que o
recurso de doacdo é ainda mais importante no cendrio atual, devido as limitacdes orcamentarias do
governo brasileiro, mas que, para que o Projeto tenha continuidade é importante cumprir com seus
objetivos e a¢des voltadas para a ampliacdo das areas protegidas na zona marinha e costeira, acelerando
0s processos que estdo muito lentos. Lembrou que além da necessidade de dados sistematizados das
areas marinhas, advindas dos processos de definicido de ACREs e revisdo das Areas Prioritarias para a
Conservagdo Marinha e Costeira, também deve-se considerar as oportunidades para criacdo. Reforgou,
ainda, a importancia da participacdao da Petrobras no Projeto tanto com o aporte de dados para a revisao
das Areas Prioritarias, como com os recursos cash previstos para o Projeto, que permitirdo o apoio as
atividades necessarias. Informou que a falta de confirmacdo dessas contrapartidas estd levando a uma
situagdo muito complicada junto ao GEF, principalmente com a revisdao de meio termo do Projeto que
serd realizada em breve. Por fim, reforcou a necessidade de se pensar em ag¢des “em escala”, como a
contratacdo de consultores que possam trabalhar em mais de um objetivo, o aproveitamento de
mobiliza¢des e oficinas para mais de um objetivo, entre outros. Questionou o uso de grande quantidade
de recurso em algumas a¢des pouco efetivas como o investimento para criacdo do Santudrio de Baleias.

José da Concei¢cdo (CONFREM) ressaltou que o Projeto precisa pensar agoes que gerem resultados
palpaveis para as comunidades locais.

Alexander Turra (I0-USP) ressaltou que a definicdo das ACREs contribui com a ideia de um mosaico
de dreas protegidas novas e existentes. Entretanto, é importante pensar em como fazer com que esse
arranjo seja efetivo, uma vez que as UCs sdo regulamentadas por meio do SNUC e geridas apenas pelo
MMA, ICMBio e OEMAs e as ACREs tem gestdo compartilhada entre MMA e Secretaria de Pesca
(atualmente no MDIC). Reforcou que é importante que essa integragdo se dé na gestdo das areas e ndo
apenas na contabilidade da meta. Ugo Vercillo (DESP/MMA) informou que esse é o objetivo do seminario
gue vem sendo proposto por meio do Projeto com o PNUMA com apoio do WCMC: verificar como outros
paises tem lidado com essas questdes e ver como isso pode ser aprimorado no Brasil.

Sandra Sousa (SAP) e Rafaela Pires (MTPA) questionaram sobre a metodologia e viabilidade de
execucdo das atividades da consultoria voltada para o PREPs, uma vez que entendem que o estado atual
do sistema ndo permite a obtencio de dados completos e confidveis. Ugo Vercillo (DESP/MMA)
esclareceu que o objetivo da consultoria é identificar dreas de maior uso da pesca industrial, o que sera
feito por meio de uma metodologia ja realizada pelo IBAMA, que considera dados pretéritos do PREPs.

Teresa Cristina Soares (EMA) também questionou como se pretende utilizar os dados do PREPS,
considerando que o sistema é deficitario e tem muitas restricdes Além disso, ressaltou a importancia de
que o projeto pudesse apoiar a melhoria do sistema PREPS. A estimativa inicial feita é de que seria
necessario 3 milhGes de reais, mas esse orcamento poderia ser ajustado para alguns itens mais
importantes, de acordo com a disponibilidade de recurso do Projeto, entendendo como importante partir
do pressuposto de modernizar o programa antes de usar os dados, pois muito dos dados tem alertas
falsos, devido as deficiéncias do sistema (Solicito acrescentar esta informacao).

Luiz Ferraro (ABEMA) destacou que a metodologia utilizada para o zoneamento ecoldgico econémico
reconhece que diferentes escalas de informag¢des demandam diferentes escalas de gestdo. Dessa forma,



recomendou que seja reconhecido que os dados do PREPs sdo frageis, usando-se a consultoria que ird se
basear nesses dados como um estudo inicial, que deve ser feito por ndo termos dados mais robustos
disponiveis, mas que serdao necessarios novos dados para fortalecer esses estudos posteriormente.

Ugo Vercillo (DESP/MMA) esclareceu que para uma ACRE ser estabelecida, precisa-se passar por um
longo processo, que inclui a avaliagao das propostas por comités especificos que envolvem pescadores e
setor cientifico. Informou que esses dados da consultoria sdo os primeiros dados que estdo sendo
levantados, para propor onde deveriam ser as ACREs, para que as propostas possam seguir todo o tramite
necessdrio antes da elaboragdo da Portaria, que também é assinada pela Secretaria de Pesca. Dessa
forma, sugeriu que sejam adotadas duas estratégias: uma de utilizar os dados atualmente disponiveis no
PREPS para dados pretéritos; e outra de melhorar o sistema PREPs para fornecimento de dados futuros.
Para essa segunda estratégia, ressaltou a importancia de envolvimento do MMA, MDIC, IBAMA e
Marinha, indo além da capacidade de atuacdo apenas do DESP. Por fim, sugeriu que as reunibes do
Conselho do projeto se focassem nos objetivos e componentes do Projeto, para que a reunidao nao
perdesse o foco ao discutir a gestdao pesqueira brasileira como um todo. Explicou que entende que o
aporte de recurso para o apoio a criacdo do Santuario de Baleias foi pequeno e ndo afetara as metas
comprometidas pelo DESP, assim como para a consultoria contratada para sistematizar os dados
pretéritos do PREPs, que ndo deve ser descartada em troca do investimento na melhoria do PREPs, mas
gue deveriam ser acOes paralelas.

Adriana Moreira (BIRD) reforcou que o foco deve ser em agbes que garantam atingimento de metas
maiores, mas esclareceu que também nao vé objecdo a contratacdo do consultor para sistematizar os
dados pretéritos enquanto se pensa numa estratégia para a melhoria do sistema PREPs para dados
futuros. Concordou com a importancia do uso do recurso do Projeto para essa agao, mas pontuou que
precisa ser considerada a limitagdo de recursos atuais do projeto e analisado como pode ser pensado esse
apoio. Nesse sentido, pontuou que seria importante a verificado os custos para moderniza¢dao do PREPS,
uma vez que o considera um sistema estratégico para o Pais.

Andrei Polejack (MCTIC) informou que na ultima reunido do Comité Permanente de Gestdo (CPG) de
atuns o representante da indUstria se prop6s a organizar os dados e disponibiliza-los, uma vez que o Brasil
estd prestes a receber uma notificacdo da FAO por falta de dados sobre o atum. Informou também que
dessa forma terdo dados mais confidveis para o atum e que outros comités estdo fazendo o mesmo, mas
gue ainda falta articulacdo para divulgacdo e utilizacdo desses dados. Sandra Sousa (SAP) informou que
com a extingdo do Ministério da Pesca e Aquicultura, a gestdo da pesca esta sem um locus definido, mas
gue a equipe técnica tem se esforcado para encaminhar as questdes relacionadas aos CPG e outros temas
citados como pendentes de atuagdo, mas que devido ao pequeno tamanho da equipe (quatro técnicos)
nem tudo tem sido possivel. Andrei Polejack (MCTIC) reconheceu o esforgo dos técnicos da Secretara de
Pesca e ressaltou que o problema esta na falta de foco para a agenda dada pelo governo brasileiro, que
inclusive pode levar a impossibilidade do atingimento do ODS 14, uma vez que a maioria das questdes sao
relacionadas a pesca.

Recomendagées
4. MMA: Apresentar as a¢des de revisdo das areas prioritdrias no Revimar;
5. MMA, MDIC, IBAMA e Marinha: pensar em estratégia de melhorar o sistema PREPs para
fornecimento de dados futuros;
6. Marinha: verificar discrepancias do Sistema PREPS e elaborar proposta de modernizagdo do
sistema

Em relagdo a contrapartida da Petrobras ao Projeto, Renato Sampaio (MME) informou que a questdo
foi discutida entre MME e MMA. Entretanto, esclareceu que a Petrobras possui governanga propria e o
MME ndo pode intervir em todos os assuntos. Além disso, o acordo para a contrapartida havia sido feito
em 2014 e muitas coisas mudaram desde 3. Sugeriu que a questdo seja tratada em alto nivel, com a
diretora de exploracdo e producdo no MME e o Presidente da Petrobras. Explicou que a Petrobras tem
ritos proprios de andlise que podem ndo atender ao prazo do programa. Ressaltou que convidaram a



Petrobras para participar da reunido, mas que o representante ndo péde comparecer e destacou a
importancia de se estabelecer uma relagdo de confianca entre os érgaos. Warwick Manfrinato (MMA)
esclareceu que entende que o MME ndo é responsavel pelas a¢des da Petrobras, mas sim um elo
importante na conversa com a instituicdo. Informou que ja existe uma negociagdo no alto nivel, mas que
também é importante apresentar para esse férum (CP). Adriana Moreira (BIRD) informou que esta
articulando com a presidéncia do GEF e o alto nivel do BIRD para solicitar uma reunido da presidéncia da
Petrobras para tratar sobre o Projeto.

Renato Sampaio (MME) relembrou a proposta da Petrobras de ser utilizado recurso de compensagao
ambiental como contrapartida. Adriana Moreira (BIRD) sugeriu que essas questdes sejam levantadas e
realizada uma reunido entre BIRD, MMA e MME antes do agendamento da reunidao com a Petrobras.

Recomendagodes
7. MMA e BIRD: Realizar reunido para discutir contrapartida da Petrobras e articulacdo em alto
nivel visando solucionar a questao;

No periodo da tarde, a reunido do Conselho contou com a participagdo do Secretdrio de
Biodiversidade e Florestas, José Pedro de Oliveira Costa (SBio/MMA) que reforcou sua preocupacdo com
Petrobrds e informou que estd dando encaminhamento junto ao ministro. Ressaltou que o MMA tem
grande preocupacao de cumprir compromisso junto ao GEF, inclusive por estar pleiteando novo Projeto
para o GEF-7.

Na sequéncia, José Pedro de Oliveira (SBio/MMA) comentou sobre o artigo publicado recentemente
sobre a iniciativa azul por Jodo Lara Mesquita, no jornal Estaddo, com criticas a estratégia que o MMA e
ICMBio tem adotado para a expansdo e consolidacdo do sistema de areas marinhas e costeiras protegidas
e esclareceu que a Secretaria de Biodiversidade tem realizado diversas atividades focadas no mar. Entre
elas, citou a contratacdo de cinco consultorias para realizacdo de estudos para propostas de criacdo na
area marinha, ja apresentadas ao MME e Marinha na CIRM; o reconhecimento de uma area do litoral
perto da llha de Marajé como sitio Ramsar; propostas de criacdo de cinco novas Resex no litoral do
Maranhdo e Para; o desenvolvimento de um trabalho para reconhecimento do Parque Nacional dos
Leng¢dis Maranhenses como sitio do patrimdnio; e uma proposta de criagdo de sitio do patrimonio da
humanidade para Parati e Angra dos Reis/R). Também ressaltou a preocupacdo com a cordilheira dorsal
atlantica, que precisa de maior conhecimento e visdo de monitoramento e conservacdo integrada
(Argentina, Uruguai, Gabdo e Brasil), informando que serd realizado um trabalho integrado na drea com
apoio do MCTIC.

Além disso, lembrou que estdo trabalhando na proposta da criagdo do Santuario de Baleias
juntamente com Argentina, Uruguai, Gab3o e Africa do Sul e em uma proposta feita pela Reserva da
Biosfera da Mata Atlantica - RBMA para reconhecimento de uma nova Reserva da Biosfera na regido de
Vitéria-Trindade. Esclareceu que ainda irdo consultar formalmente o MME, a Marinha e o MCTIC, no
ambito da CIRM, de forma que a proposta ndo deve ser encaminhada até 30 de novembro, como
primeiramente proposto. Por fim, esclareceu que Reserva da Biosfera ndo é considerada uma area
protegida e ndo se baseia em uma convengdo, mas que se trata de um programa da Unesco.

Por fim, informou que durante participacdo do 4° International Marine Protected Areas Congress —
IMPAC 4, percebeu um grande crescimento de areas protegidas no Oceano Pacifico e poucas no Oceano
Atlantico, ressaltando a importancia de a¢des nessa direcao.

Vitéria Régia (SECIRM) ressaltou que o arquipélago de Sdo Pedro e S3do Paulo é permanentemente
habitado pela Marinha, que envida grande esfor¢o para que isso seja garantido, da mesma forma como é
feito para a llha de Trindade, com um posto da marinha e destacamento de mais de 60 militares, além de
um posto cientifico. Andrei Polejack (MCTIC) informou que o préximo passo para o avan¢o da pesquisa é
em Noronha, que ja conta com um projeto de centro de pesquisa pronto.

José Pedro de Oliveira (SBIO/MMA) ressaltou que o reconhecimento da ZEE de Trindade como uma
nova area protegida poderd reforcar a soberania nacional. Refor¢cou o compromisso brasileiro de
protecdao de 10% da drea marinha e que isso pode ser alcan¢ado dando beneficio para todos os



envolvidos (Marinha, Defesa, MCTIC, MMA). Prospectou que se forem criadas areas protegidas nas ZEEs
de Sdo Pedro e Sdo Paulo e Trindade o Brasil alcangaria 23% de protecdao em sua area marinha.

Andrei Polejack (MCTIC) destacou ainda importancia da foz do rio Amazonas, como a maior area de
manguezais do planeta e um odasis da pesca no Brasil, mas que, em contrapartida apresenta falta de dados
disponiveis para a regidao. Observou que devem ser observadas as a¢Ges descritas no PPA Programa de
Oceanos, Zona costeira e Antartica, bem como na Estratégia Nacional de Ciéncia, Tecnologia e Inovagao e
no Plano de Agdo de Ciéncia Tecnologia e Inovagao para os Oceanos, com componente exclusivamente
dedicado a biodiversidade, fortemente vinculados aos ODS. Informou que o MCTIC desenvolveu uma
estratégia até 2030 e até 2050, considerando a ciéncia voltada para a atividade fim de quem esta na base
e como aporte para Politicas Publicas, dando como exemplo as discussdes integradas sobre o coral-sol.
José Pedro de Oliveira (SBio/MMA) solicitou que os resultados da discussdo na CIRM sobre coral-sol
fossem encaminhados a SBio/MMA, e Andrei Polejack (MCTIC) se disponibilizou a fazer esse
encaminhamento.

Adriana Moreira (BIRD) retomou o encaminhamento dado anteriormente solicitando reunido
preparatéria com MMA e MME para apontar sugestdes de encaminhamento e posterior reunido de alto
nivel com GEF e Petrobras. José Pedro de Oliveira (SBIO/MMA), que ndo estava presente no momento do
encaminhamento, agradeceu o posicionamento e se colocou a disposicdo para a articulagcdo, informando
gue envolvera a Secex e o Ministro. Na sequéncia, sugeriu articulagdo também com o IBAMA para discutir
a possibilidade de recursos de conversdo de multas.

Adriana Moreira (BIRD) relembrou da necessidade de eficiéncia no uso dos recursos e de definicdo de
prioridades para o Projeto, como foco na estratégia do mesmo. Embora considere Reservas da Biosfera
importantes, reconhece que é um instrumento de gestdo e ndo é considerada para a meta de criacdo do
Projeto. Sua importancia se dd, principalmente, por contemplar a paisagem marinha e a visdo de gestdo
integrada e na constituicdo de mosaicos.

Em relagdo ao artigo do Jodo Lara Mesquita, Carlos Alberto Santos (CONFREM) informou que a série
de videos feitos pelo Programa Mar Sem Fim, do mesmo autor, contradizem as informacdes colocadas na
reportagem exaltando a importancia das Resex, e sugeriu que seja feita uma compilacdo dessas
contradicdes como forma de apontar as incoeréncias. José Pedro de Oliveira (SBIO/MMA), sugeriu que a
CONFREM envie uma carta para o jornal que publicou o artigo apontando essas contradi¢cdes e a visao da
CONFREM sobre o assunto. Da mesma forma, informou que o MMA ja esta trabalhando em um artigo
apresentando as visGes e acdes do MMA para a area marinha.

Recomendagdes
8. MCTIC: encaminhar os resultados da discussdo na CIRM sobre coral-sol a SBio/MMA,;
9. UCP/MMA: articulagcdo com o IBAMA para discutir a possibilidade de recursos de conversdo
de multas para o Projeto;

Na sequéncia da pauta, Julia Zapata (DIMAN/ICMBIio) apresentou o andamento das atividades de
consolidagdo de UCs federais (anexo).

Maria Teresa Gouveia (Instituto Coral Vivo) questionou sobre a flexibilidade de direcionamento do
recurso entre as linhas de a¢do para consolidagdo quando uma a¢do ndo esta sendo executada e como o
conselho das UCs era envolvido nesse processo. Julia Zapata (DIMAN/ICMBio) esclareceu que é possivel
fazer esse redirecionamento, mas que antes se verifica o motivo da baixa execugao, uma vez que algumas
vezes ela ocorre porque a atividade precisa de pouco recurso e outras porque estd ocorrendo algum
entrave na a¢do. Também esclareceu que o envolvimento com o conselho das UCs é realizado por meio
do gestor da UC. Acrescentou ainda, que durante o planejamento das atividades da UC o Plano Operativo
é discutido com o conselho, pontuando que essa etapa de planejamento é uma etapa longa que inclui
oficinas em Brasilia, retornos para as UC e conselhos e consolidagdo com todos os atores.

José da Conceicdo (CONFREM) levantou que o tempo para o planejamento junto aos atores locais é
pouco e que deveria ter mais tempo para que toda a articulacdo pudesse ser realizada. Ressaltou a



importancia de que a coordenac¢do do Projeto leve em conta os prazos adequados para o processo
participativo, levando de volta a base apds processos de constru¢cdo em Brasilia.

Luiz Ferraro (ABEMA) questionou se tem sido pensado como melhorar os Plano de Manejo
existentes, uma vez que ja se diagnosticou grandes falhas para sua utilizacdo. Julia Zapata
(DIMAN/ICMBIo) informou que o ICMBio tem trabalhado com uma nova metodologia, estruturada na
elaboragdo de cadernos especificos para cada macroprocesso, de forma a tornar o Plano de Manejo mais
adaptativo e aplicavel. Tal metodologia se baseia em levantamentos secundarios e nas reunibes de
conselho onde sdo definidas as acbes. Essa metodologia também diminui os custos, uma vez que
geralmente demanda apenas a contratagdo de uma consultoria para geoprocessamento, uma para
sistematizacdo dos dados e um moderador. Luiz Ferraro (ABEMA) sugeriu que um desses cadernos
deveria incluir um plano de concertacao, principalmente para os Planos de Manejo de APAs, que precisam
focar nos conflitos. Maria Teresa Gouveia (Coral Vivo) informou que eles também tém trabalhado com
metodologia semelhante. Ana Paula Prates (COPAN/ICMBio) lembrou que a metodologia para a
elaboracdo dos Planos e Acdo Nacional — PAN, também é semelhante.

Recomendagdes
10. UCP: atentar para a efetividade da participacao local nos processos de planejamento do
Projeto;

Em relagdo a pauta de discussdo sobre o papel e funcionamento do conselho, incluida no inicio da
reunido, Carlos Alberto Santos (CONFREM) questionou o papel do conselho e a viabilidade de que as
discussoes sejam de fato aprofundadas em apenas um encontro de um dia a cada semestre. Sugeriu que
na pauta da proxima reunido do conselho seja incluso um espaco para a fala de cada representante para
qgue eles possam trazer para o Conselho as demandas do grupo que representam. Marina Cora (WWF)
concordou que seria importante um espago para os representantes falarem sobre sua visdo e trazerem
suas contribuicGes. Carlos Alberto Santos (CONFREM) prop0s que a reunido do conselho fosse realizada
em dois dias, para que pudessem ser apresentados e discutidos de forma mais aprofundada.

Adriana Moreira (BIRD) esclareceu que o Conselho é um férum de discussdo do Projeto muito
importante, mas que por questGes operacionais ndo pode ser deliberativo. Entretanto, mesmo como
consultivo é de extrema importancia para discussdo de grandes estratégias e orientacdes a serem
seguidas pelo projeto. Aproveitou para relembrar que o Projeto conta com outras instancias para
discussOes operacionais rotineiras, como o Comité Operacional e os Grupos Técnicos de Trabalho. Sugeriu
gue os beneficidrios diretos do Projeto devem ter um férum especifico de discussdo, criado pelo COP. A
funcdo do Conselho é orientar essas discussoes. Além disso, as visitas de campo realizadas durante as
MissOes ajudam os doadores, gestores e coordenadores do Projeto a entender o processo e as
dificuldades locais. O Conselho, nessa formagao, ndo entra nesse nivel de detalhe. Sua funcdo é de dar
orientacdes estratégicas de politicas e articulacgdo com diferentes setores, e apoiar articulagdes
intersetoriais que impedem o avanco do projeto. Esse carater e atribuicdes do Conselho estdo descritos
no MOP e no regimento interno, com objetivos claros (documentos legais). Nesses documentos, também
se descreve o papel dos Comités e Grupo Técnicos de Trabalho (a serem criados pelo Comité Operacional
do Projeto - COP para resolver questées especificas), assim como da Unidade de Coordenagdo do Projeto
- UCP, Unidade de Implementacado do Projeto - UIP e Unidade de Gestado financeira do projeto - UGP. As
regras de funcionamento dessas instancias sdo acordadas com o BIRD e o GEF. Dessa forma, sugeriu que
ao convidar os representantes para a reuniao do conselho, a UCP circule tais documentos, esclarecendo a
funcdo do Projeto e do forum. Da mesma forma, o Funbio é fiscalizado para cada acdo que é realizada, de
forma que as atividades realizadas pelo Projeto precisam de ndo objecao do MMA, ICMBio, Funbio e BIRD
(que deve responder ao GEF). Hoje em dia, devido a situacdo atual do Brasil, essa fiscalizagdo esta mais
rigida. O BIRD e o Funbio estdo tentando flexibilizar ao maximo algumas exigéncias, mas existem alguns
limites do GEF e as altera¢cGes exigem tempo. Por fim, sugeriu que as discussdes mais operacionais



pudessem também ser discutidas nas MissGes de Supervisdo do Projeto, ou que fossem feitas consultas
formais ao Banco sobre essas questdes.

Warwick Manfrinato (DAP/MMA) relembrou que o GEF-Mar é um Projeto que tem pretensdo de vir a
ser um Programa, quando outras questdes poderdo ser incluidas. Atualmente, é importante usar outros
foruns de discussao, como os Grupos Técnicos de Trabalho para direcionar as discussdes.

Luiz Ferraro (ABEMA) ponderou que é possivel trabalhar num meio termo entre discussdes muito
detalhadas e uma discussdao muito geral. Colocou que a intengdo da ABEMA no Conselho é participar para
partilhar informagdes e contar com contribui¢des. Entende que as discussGes de um Projeto ajudam a
desenvolver métodos e caminhos que ndo estdo sendo desenvolvidos, de forma que deveria se aproveitar
o Conselho para discussdes e aportes dos diferentes setores. Entende que para que isso seja feito, é
necessario um espago maior.

Andrei Polejack (MCTIC) concordou que o Projeto precisa de uma instancia estratégica de deciséo,
gue é o Conselho, onde ndo cabem discussdes estritamente operacionais e também que o Conselho deve
fazer recomendacgdes estratégicas que devem ser consideradas na conducdo do Projeto.

Maria Teresa Gouveia (Coral Vivo) reforcou a diferenga entre recomendacdo, que demanda uma
atitude ou um retorno de porque ndo foi realizado, e sugestdo, que ndo necessariamente sera
considerada. Reconheceu que as discussées no Conselho estao sendo entendidas como recomendacdes e
qgue estdao sendo dadas os retornos delas nas reunides posteriores, assim como os conselheiros estdo
recebendo as orienta¢des e documentos do Projeto para poderem contribuir apropriadamente. Sugeriu
que sejam criados Grupos Técnicos de Trabalho para temas especificos e que seja feita uma reunido
prévia desses GTTs antes da Reunido do Conselho. Por fim, questionou se os GTTs podem ser criados pelo
conselho ou devem ser criados pelo COP.

Adriana Moreira (BIRD) ressaltou que as recomendag¢des dadas pelo conselho sdo consideradas e
respondidas, e que o didlogo é muito importante. Acrescentou ainda que dependendo da recomendacdo
o BIRD e o GEF devem ser consultados e, se extrapolar o escopo do Projeto, podem informar que seria
preciso uma reestruturacdo do Projeto para ser atendido. Essa reestruturacdo é possivel, mas bem mais
demorada. Esclareceu que se houver recomendagao do conselho para criar um GTT, o COP podera criar,
uma vez que é uma demanda factivel e prevista no desenho do Projeto.

Carlos Alberto Santos (CONFREM) esclareceu que as questdes trazidas das comunidades ndo sdo
pontuais, mas consolidadas pelos representantes das diferentes regides do Projeto, e que tem como
objetivo propor ferramentas eficazes para a melhoria de sua execug¢do. Relembrou ainda, a necessidade
de atentar para o cumprimento das salvaguardas do Projeto. Sugeriu que fosse criada uma instancia
intermediaria de didlogo com os beneficiarios do projeto ou que sejam realizadas reunies regionais, com
um ponto focal por regido que possa puxar essa articulagcdo. Sugeriu ainda que o Funbio deveria ser o
elemento de ligagcdo, uma vez que ele esta envolvido com as questées discutidas.

Fernanda Marques (Funbio) pontuou que o Comité Operacional do Projeto (COP) visa trabalhar essas
guestdes operacionais, e que as reunides poderiam ser ampliadas para a participacdao de outros atores.
Relembrou que a visdo do Projeto pensava nessa regionalizacdo e que inclusive para o Funbio isso seria
importante, uma vez que tem recebido as demandas de forma muito pulverizada. Entende que reunides a
cada seis meses sdo muito distantes, mas que mensalmente é dificil de viabilizar. Sugeriu que fossem
pensadas reunides bimensais por regido, ou que fosse considerada uma mais ampla, de todos os
beneficiarios, para direcionar e ver se sdo necessarias as reunides regionais.

Renato Sampaio (MME) sugeriu criar um sitio eletrénico para disponibilizagdo das informacdes

Carlos Alberto Santos (CONFREM) questionou como seria possivel sugerir ajustes para revisdo de
meio termo do Projeto.

Adriana Moreira (BIRD) informou que estd sendo contratada uma avaliacdo independente que fara
um relatério que servira de base para a discussdao na missdao de meio termo. Esclareceu que geralmente as
propostas dessa revisdo vao em direcdo ao desenho do Projeto, avaliagdo dos indicadores, uso dos
recursos e como melhorar mecanismos para aumentar eficiéncia no uso dos recursos. Algumas questdes
ja levantadas sdo: criacdo e contrapartida da Petrobras. Pontuou que para essa missdo sera avaliado o
avancgo nas metas do Projeto, incluindo a execugdo dos recursos de doacado e contrapartida. Reforcou que



o consultor contratado ird conversar com todos os envolvidos no Projeto, principalmente os beneficiarios,
para levantar esses dados, e que seria importante que todos participassem da missdo de revisao.

Fernanda Marques (Funbio) pontuou que para ajustes do dia a dia ndo é necessario esperar a
avalia¢cdo de meio termo.

Warwick Manfrinato (DAP/MMA) acolheu as sugestes, ponderou que o projeto conta com uma
estrutura de governanga que precisa ser seguida e que a UCP ird buscar, junto ao COP, o ajuste no
formato e pauta da reunido e a implementac¢ao dos outros féruns de discussdao. Também informou que as
todas as informagdes do Projeto (incluindo as atas e apresentag¢Ges das reunibes) ja se encontram
disponiveis na pagina do Projeto no site do MMA.

Recomendagodes
11. UCP: ajustar o formato e pauta das reunides do CP considerando sugestdes dos conselheiros:
a. incluir na pauta espaco para a fala de cada representante para que possam trazer
para o Conselho as demandas do grupo que representam;
b. circular documentos que definem papel e funcionamento do CP junto com convite
para a reunido do CP;

12. COP: verificar qual o melhor formato e implementar outros féruns de discussdo previstos no
Projeto para discussdes levantadas pelos conselheiros, considerando sugest&es
apresentadas:

c. fdérum para os beneficiarios diretos do Projeto;
inclusdo de discussdes operacionais nas Missdes de Supervisdo do Projeto;
formalizacdo de consultas formais ao Banco sobre questdes operacionais;
Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) para temas especificos;
reunido prévia dos GTTs antes da Reunido do Conselho;
reunides regionais, bimensais, com um ponto focal por regido que possa puxar essa
articulacdo, articuladas com o Funbio;
i. ampliacdo da participacdo nas reunides do Comité Operacional do Projeto (COP);
j. contribuicdo com a avaliagdo de meio termo do projeto por meio das entrevistas com
o consultor contratado;

Sm oo

Dando sequéncia da pauta Daniela Leite (Funbio) fez uma apresentagao sobre a execuc¢do financeira
do Projeto (anexo).

Maria Teresa Gouveia (Coral Vivo) questionou se os bolsistas possuem um Plano de Trabalho e como
ele é fiscalizado. Daniela Leite (Funbio) informou que todo bolsista tem um plano de trabalho, orientado e
acompanhado por seu supervisor na UC, coordenac¢do do ICMBio ou centro de pesquisa. Esclareceu que o
processo segue as hormas de bolsas de pesquisa nacionais.

Adriana Moreira (BIRD) apontou que a avaliacdo da execucdo por executor é importante por
apresentar a execucao regionalizada.

Carlos Alberto Santos (CONFREM) questionou a possibilidade de inclusdo de novas UCs no Projeto.
Adriana Moreira (BIRD) esclareceu que a questdo pode ser discutida na revisdo de meio termo, mas que
dificilmente serd aceito, uma vez que ainda precisam ser avangadas outras linhas do Projeto.

Carlos Alberto Santos (CONFREM) ressaltou que antes do Projeto GEF-Mar havia uma grande
demanda por projetos voltados para as UCs costeiras e marinhas e que por isso é importante que o
projeto traga resultados concretos para as UCs (independente da esfera) funcionarem e apoio para a
criacdo das Resex. Ressaltou a importancia de agir como aliados, apontar os erros e agir conjuntamente
nas solucdes, fazendo boas alianc¢as. Adriana Moreira (BIRD) lembrou que a ideia da iniciativa azul visa
aproveitar um ambiente favordvel para as areas marinhas, e que as discussGes desse Conselho sdo
orientadoras nesse sentido. Pontuou a necessidade de implementacdo de uma plataforma de
financiamento que ndo seja composta exclusivamente de recursos do GEF, da mesma forma que o
Programa ARPA, que conta com uma diversificacdo de doadores. Ressaltou que o conceito de Resex é



fundamental e tem sido defendido pelo BIRD como modelo de conservagao, inclusdo social, reducdo de
pobreza e forma de assegurar recursos para populagées tradicionais.

Em relagdo a Iniciativa Azul, Andrei Polejack (MCTIC) externou sua preocupa¢do em pesar uma
estratégia abrangente como essa sem ter uma estratégia cientifica acoplada. Ressaltou que no ambiente
marinho isso é muito importante e que embora ndo possa ser apoiado por recursos do GEF, pode ser
apoiado por outras fontes. Também colocou sua preocupacdo de que as pesquisas apoiadas na iniciativa
sejam necessariamente voltadas para a conserva¢do, podendo gerar conflito para direcionamento do
recurso. Entende que um fundo especifico do GEF ndo teria conflito pois era especifico para a¢des de
conservagdo, mas que uma iniciativa que também conte com outras fontes para pesquisa deve ser bem
articulada pois pode levar a competicdo de recursos. Ana Paula Prates (COPAN/ICMBio) pontuou que de
fato é dificil incluir no GEF fontes de recurso para pesquisa, mas que é importante incluir na iniciativa
fontes de recursos para os programas de pesquisa da SECIRM, por exemplo.

Renato Sampaio (MME) informou que o MME conversou com Agéncia Nacional de Petréleo (ANP)
para cadastramento do IBAMA para poder receber de Pesquisa e Desenvolvimento. Maria Teresa Gouveia
(Coral Vivo) e Julia Zapata (DIMAN/ICMBio) questionaram se também é possivel o cadastramento do
ICMBIo e solicitaram um retorno do MME sobre a questao.

Renato Sampaio (MME) ressaltou também a inseguranca juridica de contar com a implementacdo de
recursos de compensagdo ambiental, uma vez que as empresas ndo querem aplicar a implementagao
direta. Julia Zapata (DIMAN/ICMBio) informou que o ICMBio esta tentando solucionar essa questdo via
medida provisdria, mas que isso ainda estd em andamento.

Warwick Manfrinato (DAP/MMA) esclareceu que a iniciativa azul é uma estratégia de multiplos
fundos com finalidades diferentes, mas cujo objetivo final é a conservacgao.

Como um ponto fora de pauta, Renato Sampaio (MME) retomou o tema da proposta da Reserva da
Biosfera Vitéria-Trindade ponderando que a area proposta inclui blocos da reserva 14 e pré-sal,
questionando se a proposta vai ser encaminhada ao MaB/UNESCO até dia 30, como primeiramente
anunciado pelo MMA. Reforgou que deve ser feita uma discussdao prévia anterior a proposicdo, para
conciliacdo de areas de conservacgdo e uso.

Warwick Manfrinato (DAP/MMA) esclareceu que a Reserva da Biosfera ndo restringe o uso, uma vez
que faz parte do Programa MaB (Homem e Biosfera) da UNESCO, ndo havendo exclusividade para
conservacdo. De qualquer forma, também informou que foi enviado e-mail pra MME e Marinha com
consideracbes sobre a proposta, solicitando complementagGes e ajustes, no qual é informado que
aguarda contribuicdes da Marinha e MME para que a proposta possa ser enviada até o dia 30. Renato
Sampaio (MME) ressaltou que a postura do MME n3do é protelatéria e que estdo abertos e disponiveis
para conversar antes do dia 30. Andrei Polejack (MCTIC) pontuou que também gostaria de ser incluido na
discussdo da RB Vitdria Trindade, uma vez que o MCTIC monitora o caminho da cadeia vitdria trindade a
14 anos, com navios que vdo anualmente fazer esse monitoramento, e que acredita que esses dados nao
foram considerados

Em relagdo a contrapartida da Petrobras, ainda pendente ao projeto, Renato Sampoio (MME),
reforcou que concorda com a necessidade de definicdo da contrapartida, mas que a Petrobras possui
governanca propria e que a articulagdo deve ser feita diretamente com a empresa. Sugeriu que o melhor
lugar para essa discussdo seria a CIRM, por ter todos os atores envolvidos com possibilidade de
articulagdo.

Recomendagodes
13. MMA e ICMBio: pensar em uma estratégia de pesquisa cientifica para a iniciativa azul e incluir
programas de pesquisa da CIRM;

Ao final da reunido, foram repassadas as recomenda¢Bes da reunido anterior para verificagdo
daquelas que ainda ndo tinham sido respondidas. A sistematizacdo desses encaminhamentos encontra-se
ao final dessa ajuda memodria.



Luiz Ferraro (ABEMA) pontuou que estd disponivel para apoiar nas articulagdes que envolvam
relagdes com os estados, mas que é importante uma demanda especifica da coordenagao do Projeto.

Em relacdo a recomendacdo 10, Andrea Varella (DESP/MMA) informou que a questdo sera
encaminhada na reunido da CIRM de 16 de outubro.

Em relagdo a recomendacdo 12, Luiz Ferraro (ABEMA) informou que na maioria dos estados os dados
nao estdo disponiveis e digitalizados. Serd necessaria uma articulagdo com ICMBio (DIBIO) para identificar
como adquirir esses dados. Renato Sampaio (MME) relembrou da importancia de utilizar também os
dados do IBAMA dos licenciamentos federais.

Em relacdo a recomendacdo 13, Carlos Alberto Santos (CONFREM) reforcou a necessidade desse
processo de forma participativa. Andrea Varella (DESP/MMA) reforcou que vao considerar a fragilidade
dos dados secundarios como estudos preliminares, que é o que é possivel fazer com o recurso atual. Em
paralelo pode ser pensado em um projeto para gerar dados primarios da pesca artesanal e melhorar o
PREPs, atualizando os dados secundarios. Mariana Cora (WWF) informou que o sistema de insercdo de
dados secundarios para a revisdo das areas prioritarias é feita pelos proprios atores envolvidos
(pesquisadores, ONGs, etc).

Para a préxima reunido do conselho, foi sugerido o més de marco de 2018. No periodo entre as
reunides, as respostas e andamento sobre os encaminhamentos feitos pelo Conselho do Projeto serao
feitos a distancia.



Anexo 1. Acompanhamento das recomendag6es da segunda reuniao:

Recomendagées

N° O QUE QUEM QUANDO Acompanhamento
Encaminhar os relatérios para a Petrobras,

I d t Realizad

1 F)ara queﬂe es pu es§em rTos rar as i UCP/DAP Abril de 2017 ea |Fa o‘na seTana
informacgdes nas articulagdes que estdo seguinte a reunido
sendo realizadas dentro da empresa.

5 Reallzar.nO\'/a reu‘nlao com aNPetrobras para UCP/DAP Realizadas retfqloes
dar continuidade as negociacgdes. e trocas de oficios
Didlogo com as instituicdes estaduais para Durante o Realizado como
levantamento de informacdes para revisao DECO/SBIO/MM | processo de parte da

3 | das areas prioritarias e entrar em contato A; Revisdo que sera | metodologia de
com outros estados, para saber do interesse | ABEMA executado pelo revisdo das areas
em participar do processo; DECO/MMA prioritarias

Incluido a partir de

Durante o dados secunddrios

. . DECO/SBIO/MM | processo de !
Incluir mapeamento de usos na revisao das . , | como parte da

4 , s A; Revisdo que sera .

areas prioritarias. metodologia de
executado pelo revisdo das areas
DECO/MMA o
prioritdrias
Durante o Realizado como
Inclusdo de representantes das comunidades | DECO/SBIO/MM | processo de parte da

5 | no processo de revisdo das Areas A, Revisdo que sera | metodologia de

Prioritarias; executado pelo revisdo das areas
DECO/MMA prioritarias
6 Encaminhar o cronograma do processo de DECO/SBIO/MM Apresentado na 32
revisdo das areas prioritarias ao Conselho. A reunido do CP
Realizado como
parte da
metodologia de
<30 das 4
Envolver outras instituicdes desde o comego | DECO/SBIO/MM reylsz.acz .as areas

7 - prioritdrias, que

do processo de revisao. A
conta com
momentos
especificos para cada
ator

Articulagdo com Petrobras para obtencao UCP/DAP/MMA; Realizadas reunides

dos dados previstos na contrapartida para os | DECO/SBIO/MM e trocas de oficios.

8 | trabalhos que serdo realizados dentro do A; Articulacdo sera
projeto, como a revisdo das areas DESP/SBIO/MM mantida, agora em
prioritarias e a definicdo das ACREs; A alto nivel.

Planos de
. ~ ~ recuperagao sendo
Coord I t d d
eoraenar a imp efﬁe” acao e, a?goe,s © DESP/SBIO/MM elaborados. Texto da
9 | ordenamento especifico para espécies/areas ~
. - A recomendacao
com necessidade de recuperagao. . in
revisto na 32 reuniao
do CP
Dialogo com o setor responsavel da Marinha | UCP/DAP/MMA; | Antes e durante Sera discutido na

10 | para atualizacdo da delimitacdo das UCs | UIP/ICMBIO; de iniciar os reunido do CIRM de

marinhas nas Cartas Nauticas (Protecdo | UCs processos de 16 de outubro de




Recomendagodes

Integral e Uso Sustentavel);

verificacao de
limites das UCs.

2017

11

Reforgar a articulagdo entre os ministérios UCP/DAP/MMA,;
para otimizar esforcos em trabalhos que DECO/SBIO/MM
podem estar sendo duplicados, como é o A;
caso do mapeamento da pesca artesanal e DESP/SBIO/MM
industrial; A

Durante os
processos de
Revisdo de Areas
Prioritarias e
Definicdo das
ACREs que sera
executado pelo
DECO/MMA e
DESP/MMA

A articulagdo vem
sendo realizada por
meio das seguintes
atividades:

e como parte da
metodologia de
revisdo das areas
prioritarias;

* trocade
informacgdes entre
MMA e MDIC sobre
as consultorias a
serem contratadas,
ndo detectando
trabalho duplicado;
e articulagdo entre
DESP/MMA,
DECO/MMA e
ICMBIO para
execucao das
atividades do
Projeto;

* inclusdo de agbes
integradas no plano
de trabalho do
REVIMAR, aprovado
pela CIRM.

12

Fazer articulagdo com os estados e IBAMA UCP/DAP/MMA,;
para obter informacdes e dados usados do DECO/SBio/MM
licenciamento; A

Realizado como
parte da
metodologia de
revisdo das areas
prioritarias. Verificar
como podem ser
obtidos dados que
nao estao
digitalizados

13

UCP/DAP/MMA;
Ate.ntar pf:\lra 5.1 necessidat}ie de informacgdes ZECO/SBIO/MM
e sy P oessmonm

U’IP/ ICMBio;

Durante os
processos de
Revis3o de Areas
Prioritarias e
Definicdo das
ACREs que sera
executado pelo
DECO/MMA e
DESP/MMA

Estudos consideram
dados secundarios
devidos as limitacGes
de tempo e
orcamentaria, mas
reconhecem a
limitacdo desses
dados e necessidade
de pensar em
projetos que
permitam a geragdo
de novos dados




Recomendagodes

. . Mecanismos novos
Aprimorar os procedimentos de ~ |-
. . Durante execugao | implementados
14 | operacionalizacao dos recursos pelo FUNBIO .
no Projeto. apresentados na 32
FUNBIO. on
reunidao do CP
Selecionadas regides
Reunido entre ICMBIO e MMA para analisar | UCP/DAP/MMA; e propostas federais
15 | a minuta do edital e verificar a pertinéncia UIP/ICMBIO; Maio/2017 ja previstas no
da publicagao. COPAN/DIBIO planejamento do
Projeto
. - Apresentagdo do
Analisar a possibilidade de trabalho programa de
16 vo.Iu.ntarlo para e).(ecugao de ?Iggmas UCP/DAP/MMA,; Junho/2017 voluntariado do
atividades do projeto, como é feito pelo UIP/ICMBIO . in
. . ICMBio na 32 reunidao
programa de voluntariado do ICMBio.
do CP
Durante o
Nos processos de criacdo, apoiar tanto processo de Sera realizado
17 E) ) §90, ,p . UCP/DAP/MMA | andlise das quando for o
audiéncia como consulta publica;
propostas de momento
Criacao de UCs.
Durante o
Envolver o Conselho de Defesa Nacional, se processo de Serd realizado
18 | forem criadas UCs em areas que eles UCP/DAP/MMA | analise das qguando foro
estiverem envolvidos; propostas de momento
Criacao de UCs.
JAnexo 2. Recomendagoes da terceira reunido:
ENCAMINHAMENTOS
ITEM O QUE QUEM QUANDO
Ajustar a recomendac¢do nimero 09, da ajuda meméria da
1 reunido anterior, pafz?: coordena,rz? |mE>Iementagao de a.goes de UCP/MMA imediato
ordenamento especifico para espécies/areas com necessidade de
recuperacao”
Enviar ao DECO/MMA uma relagcdo com os objetivos das dez .
. . ~ . Secretaria de
2 consultorias contratadas na darea de gestdo pesqueira e seus Pesca Outubro/2017
resultados a medida que sejam desenvolvidas
Considerar quais sugestdes apresentadas pelos conselheiros
podem ser incorporadas pela metodologia de revisdo de Areas
Prioritarias para a Conservagao:
a. cartografias sociais feitas junto com comunidades;
b. cartas nauticas;
3 c. mapa do diagndstico da zona costeira, elaborado no DECO/MMA Novembro/2017

ambito da CIRM;
d. metodologia Socmon;

entre outros

inclusdo de informacgdes de diversos setores, permitindo a analise
e a elaboragdo de mapas de areas prioritarias para outras frentes
como pagamentos por servigos ambientais, pesca artesanal,




ENCAMINHAMENTOS

4 Apresentar as a¢oes de revisdo das areas prioritarias no Revimar | MMA Outubro/2017
MMA, MDIC
P tratégia d lh ist PREP ’ ’
5 ensar.em estratégia de melhorar o sistema s para IBAMA e 2017/2018
fornecimento de dados futuros .
Marinha
. . o . M 2018
Verificar discrepancias do Sistema PREPS e elaborar proposta de . a,rgf)/ in
6 . . Marinha (préxima reuniao do
modernizagao do sistema cP)
Reali ia discuti t tida da Petrob
7 ez?1 izar Eeunlao paral iscutir con répar ida da (3 robras e MMA e BIRD Outubro/2017
articulagdo em alto nivel para solucionar a questao
Encaminhar os resultados da discussdao na CIRM sobre coral-sol a
8 . MCTIC Outubro/2017
SBio/MMA utubro/
Articulagdo com o IBAMA para discutir a possibilidade de Outubro-
9 - . UCP/MMA
recursos de conversao de multas para o Projeto Dezembro/2017
10 Atentfa\r paraa efet|V|.dade da participacdo local nos processos de UCP/MMA Duran.te etapa de
planejamento do Projeto planejamento
Ajustar o formato e pauta das reunides do CP considerando
sugestdes dos conselheiros:
a. incluir na pauta espaco para a fala de cada representante e
Prévio a proxima
11 para que possam trazer para o Conselho as demandas do UCP/MMA on
reunido do CP
grupo que representam;
b. circular documentos que definem papel e funcionamento
do CP junto com convite para a reunido do CP
Verificar qual o melhor formato e implementar outros féruns de
discussdo previstos no Projeto para discussGes levantadas pelos
conselheiros, considerando sugestdes apresentadas:
a. férum para os beneficiarios diretos do Projeto;
b. inclusdo de discussdes operacionais nas Missdes de
Supervisao do Projeto;
c. formalizacdo de consultas formais ao Banco sobre
questdes f)p(?raC|ona|s; B Outubro-
12 Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) para temas especificos; | COP Dezembro/2017
reunido prévia dos GTTs antes da Reunido do Conselho;
f. reunides regionais, bimensais, com um ponto focal por
regido que possa puxar essa articulacao, articuladas com o
Funbio;
g. ampliacdo da participacdo nas reunides do Comité
Operacional do Projeto (COP);
h. contribui¢cdo com a avaliacdo de meio termo do projeto
por meio das entrevistas com o consultor contratado
13 Pensar em uma estratégia de pesquisa cientifica para a iniciativa | MMA e Outubro-
azul e incluir programas de pesquisa da CIRM ICMBio Dezembro/2017




