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Memoria da 52 Reunido do Conselho do Projeto GEF-Mar

I. Abertura: boas vindas, apresentacdo dos participantes e revisao da pauta da reuniao

Foi realizada no dia 19 de dezembro de 2018, no Ministério do Meio Ambiente — MMA em Brasilia, a 52
reunido do Conselho do Projeto (CP) GEF-Mar. Para direcionamento da reunido foi acompanhada a seguinte
agenda:

Abertura: boas vindas, apresentacdo dos participantes e revisao da pauta da reuniao

Revisdo dos encaminhamentos da reunido anterior

Atualizagdo sobre o andamento e status atual do Projeto

Informes sobre os novos aportes, composi¢do de recursos e reestruturagdo do Projeto
Apresentacdo do planejamento para o biénio 2019-2020

Apresentagbes dos membros do CP e discussdes de propostas de a¢des integradas

Encerramento

Tabela 1: Agenda da 52 reunido do Conselho do Projeto GEF Mar
Mariana Pereira (Coordenadora de Fomento ao SNUC do Departamento de Areas Protegidas do
Ministério do Meio Ambiente — DAP/MMA), fez a abertura da reunido dando as boas-vindas e informando a

agenda da reunido.

Na sequéncia, todos os participantes se apresentaram:

Nome Orgido/Unidade E-mail Telefone
Adriana R. Leao DECO/SBio/MMA adriana.leao@mma.gov.br (61) 2028-2194
Ana Lucia O. Costalunga |EMA/MB/MD costalunga@marinha.mil.br (61) 3429-1394
Ana Paula L. Prates DECO/SBio/MMA anaplprates@gmail.com (61) 2028-2028
Andrei Polejack MCTIC andrei.polejack@mctic.gov.br (61) 2033-7612
Betania S. Fichino DAP/SBio/MMA betania.fichino@mma.gov.br (61) 2028-2565
Camila Lobo DPES/ICMBio camila.lobo@icmbio.gov.br (61) 2028-9116
Carlos Alberto Santos CONFREM/BA confrembahia@gmail.com (73) 99949-0963
Daniela Leite FUNBIO daniela.leite@funbio.org.br (21) 2123-3531
Douglas Mesquita MTPA/SNP douglas.mesquita@transportes.gov.br | (61) 2029-8968
Guilherme M. Pereira MTPA/SNP guilherme.pereira@transportes.gov.br | (61) 2029-8965
Julia Zapata R. D. DIMAN/ICMBio julia.zapata@icmbio.gov.br (61) 2028-9078
Mariana Graciosa Pereira | DAP/SBio/MMA mariana.pereira@mma.gov.br (61) 2028-2455
Maria Teresa Gouveia Instituto Coral Vivo teresa.gouveia@coralvivo.org.br (21) 99969-5761
Paula M. Pereira DECO/SBio/MMA paula.pereira@mma.gov.br (61) 2028-2292
Rosangela Nicolau DAP/SBio/MMA rosangela.nicolau@mma.gov.br (61) 2028-2377
Sandra Ribeiro IEMA/ES (GTT de gestores) |sandra.ribeiro@iema.es.gov.br (27) 3636-2568
Sandra S. Souza SEAP/PR sandra.souza@presidencia.gov.br (61) 3411-8603
Vitéria Régia SECIRM vitoria.regia@marinha.mil.br (61) 3429-1876
Warner Bento Filho WWE-Brasil warnerfilho@wwf.org.br (61) 99644-0969

Tabela 2: Lista de presenca da 52 reunido do Conselho do Projeto GEF Mar




Il. Revisao dos encaminhamentos da reuniao anterior

Mariana Pereira (DAP/MMA) apresentou o andamento dos encaminhamentos da reunido anterior,
conforme registrado na tabela abaixo:

QUANDO

Sugerir ao GTT de gestores o envolvimento de

1 reprfsentante§ locais da ma‘[inha atuantes nas UCP/MMA Antes da proxima reunido
regioes do Projeto nas reunides do Grupo de do GTT
Trabalho.

5 Envolver a DIBIO nas discussées sobre a Iniciativa DIMAN/ Préximas reunides sobre a
Azul do Brasil ICMBio IAB

3 Enl/olver CNP‘T no planejamento e integracdo das UCP/MMA PFOXII"nO ciclo de
acoes do Projeto planejamento do GEF Mar
Verifi junto a SPU ta d duzid DIMAN

4 erificar junto a como esla sen ?con uzida a _ / Maio/2018
CCDRU da Resex de Cassuruba (ICMBio) ICMBio
Elaborar agenda integrada com as a¢Ges

5 executadas pelo Projeto para compartilhamento UCP/MMA Junho/2018
entre todos

Tabela 3: Andamento dos encaminhamentos da reunidao anterior

ltem 01: Sandra Ribeiro (Instituto Estadual de Meio Ambiente do Espirito Santo — IEMA/ES),
representante do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) de Gestores do GEF Mar, compartilhou as a¢gdes que vém
sendo realizada no ambito desse férum. Esclareceu que as demandas iniciais que chegaram ao GTT estavam
muito relacionadas a execugdo operacional do projeto e que essas questdes foram discutidas em reunido com
o MMA, ICMBio, Funbio e Banco Mundial em outubro de 2018, quando foram definidos encaminhamentos
para facilitar e execucdo financeira do Projeto e dar maior celeridade as agGes ja planejadas. Informou ainda
que o GTT ird organizar as demandas ainda a serem discutidas e elaborar um calendério das prdximas
reunides, para divulgacdo as demais instancias do Projeto. Essa organizacdo permitird a identificagdo dos
momentos em que sera importante o envolvimento da marinha local.

Recomendagdo: Organizar as demandas a serem discutidas no ambito do GTT de gestores e elaborar
um calenddrio das préximas reunides, para divulgacdo as demais instancias do Projeto e identificacdo dos
momentos em que sera importante o envolvimento da marinha local

Item 02: Mariana Pereira (DAP/MMA) informou que a Iniciativa Azul do Brasil — IAB foi instituida pela
Portaria Conjunta n° 261, de 29 de julho de 2018, que sua comissao coordenadora conta com quatro membros
do ICMBio e que a primeira reunido da referida comissdo, realizada em 20 de novembro de 2018 ja contou
com a participacdo da Diretoria de Pesquisa, Avaliacgdo e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio
(DIBIO/ICMBio).

Iltem 03: Mariana Pereira (DAP/MMA) informou que a oficina de planejamento do préximo ciclo do
Projeto GEF Mar (2019-2020) foi realizada entre os dias 26 e 29 de novembro de 2018 em Brasilia e contou
com a participacdo de duas representantes do Centro Nacional de Pesquisa e Conservacdao da
Sociobiodiversidade associada a Povos e Comunidades Tradicionais do ICMBio (CNPT/ICMBio), permitindo a
articulacdo das atividades desse centro com as demais atividades do Projeto.



ltem 04: Julia Zapata (Diretoria de Criacdo e Manejo de Unidades de Conservacdo do ICMBio -
DIMAN/ICMBio) informou que foram feitas reunides entre o érgdo e a Secretaria do Patrimonio da Unido —
SPU para resolver as questdes relacionadas as Unidades de Conservagao (UC) do Sul da Bahia, principalmente
no que se refere ao estabelecimento da linha de preamar.

Item 05: Mariana Pereira (DAP/MMA) informou que a agenda com as atividades executadas e previstas
pelo GEF Mar ja se encontra disponivel na pagina do Projeto no site do MMA.

lll. Atualizagao sobre o andamento e status atual do Projeto

Mariana Pereira (DAP/MMA) fez apresenta¢do sobre o andamento e status atual do Projeto (anexo 1).
Alguns pontos especificos foram acrescentados e discutidos em plenaria:

Sobre as acbes de integracdo com as comunidades, Carlos Alberto Santos (Comissdo Nacional para o
Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros e Marinhos — Confrem)
acrescentou que as atividades realizadas pelos subprojetos de integracdo com as comunidades viabilizaram a
alavancagem de novos recursos para as regides, por meio da articulacdo com atores locais e formalizacdo de
outros projetos locais.

Sobre o0 modo como a influéncia dos portos na area marinha e costeira é considerada no Plano de
Reducgdo de Impactos a Biodiversidade (PRIM) e detalhes sobre o funcionamento do Sistema de Avaliagao do
Estado de Conservacdo da Biodiversidade — SALVE, Julia Zapata esclareceu que a metodologia especifica pode
ser consultada com a equipe da DIBIO/ICMBio.

Sandra Souza (Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca - SEAP), perguntou como tem sido realizada a
fiscalizagao no Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, uma vez que ouviu relatos de que a falta de fiscalizagao
e de clareza sobre os limites do Parque tem ocasionado pesca ilegal na UC.

Julia Zapata (DIMAN/ICMBio) informou que em 2018 foram feitas diversas a¢des de fiscalizacdo no
parque, incluindo 23 dias seguidos de operagdao em novembro, além da realizagdo de um curso voltado a
fiscalizagdao, com apoio do Centro Nacional de Pesquisa e Conservacdo da Biodiversidade Marinha do Nordeste
- CEPENE. Além disso, informou que as a¢des de uso publico que vém sendo realizadas pela gestdo da UC tém
contribuido com a fiscalizacdo, por meio do reporte de atos ilegais aos fiscais da unidade. Concluiu
esclarecendo que o ICMBio reconhece a existéncia de pesca ilegal na regido, mas entende que ela tem
diminuido e que os relatos ouvidos podem tratar de pesca fora dos limites da UC, indicando uma confusdo dos
pescadores sobre o limite da unidade.

Carlos Alberto Santos (Confrem) apontou que para além da fiscalizacdo da pesca ilegal dentro da UC, hd a
necessidade de que seja feito um diagndstico sobre a frota pesqueira existente na regido com um todo,
identificando os locais de pesca, a capacidade de captura de cada local, e a capacidade de suporte das regides
onde essa pesca é realizada. Apontou como justificativa para o estudo o entendimento de que grande parte do
impacto sobre os recursos pesqueiros da regidao ocorre em funcao da pesca fora da UC e, portanto,
acrescentou que é necessdria a fiscalizacdo também da pesca realizada no seu entorno, uma vez que as
restricGes nessa regido também ndo estdo sendo seguidas. Sugeriu que seria importante incluir como
informacgdo necessaria para o Registro Geral da Pesca (RGP) o titulo da embarcagao (fornecido pela marinha),
uma vez que esse documento permite monitorar a utilizagdo de mais de uma embarcagdo para a mesma
licenga. Por fim, informou que grande parte da avaliagao sugerida poderia ser feita com apoio nos dados do
Programa Nacional de Rastreamento de Embarcagdes Pesqueiras por Satélite (PREPS).

Recomendacao: Verificar possibilidade de incluir como informagao necessaria para o Registro Geral da
Pesca (RGP) o titulo da embarcacdo fornecido pela marinha.

Julia Zapata (DIMAN/ICMBIo) reforcou a importancia do PREPS para as fiscaliza¢gdes sugeridas, pois ele
permite suprir o que ndo consegue ser feito presencialmente. Mariana Graciosa (DAP/MMA) informou que o
DAP enviou oficio em agosto a SEAP solicitando participacdo em reunido do Grupo Gestor do PREPS para



poder compreender como o GEF Mar podera apoiar o aprimoramento do sistema e que a SEAP havia
respondido informando que convidariam a coordenac¢do do Projeto para a préxima reunido do comité, mas
gue esse convite ainda ndo tinha chegado. Ana Lucia Costalunga (Estado Maior da Armada da Marinha do
Brasil do Ministério da Defesa — EMA/MB/MD) informou que foram realizadas algumas reunies do Grupo
Gestor do PREPS desde agosto nas quais ja foi discutida e encaminhada a necessidade de manutenc¢do do
sistema. Sandra Souza (SEAP) acrescentou que ja estd sendo feita uma articulagdo com a Universidade do Piaui
para essa atualizagdo. Mariana Pereira (DAP/MMA) reforcou a importincia de que o Conselho do Projeto
possa acompanhar o que vem sendo feito para a atualizagdo do sistema, uma vez que ele é uma ferramenta
importante para a gestao das UCs marinhas, assim como para entender como o Projeto pode contribuir com
sua manutencdo. Sandra Souza (SEAP) informou que pode enviar a coordenacdo do projeto uma atualizacdo
sobre esse ponto.

Recomendac¢ao: Encaminhar a Coordenacdao do Projeto o andamento das discussdes realizadas no
Grupo Gestor do PREPS sobre a manutengdao e aprimoramento do sistema com vistas a identificar as
possibilidades de apoio do Projeto.

Maria Tereza Gouveia (Instituto Coral Vivo) questionou sobre os processos de criagdo de UC que estdo
sendo apoiados pelo Projeto GEF Mar. Mariana Pereira (DAP/MMA) informou que além dos processos de
criacdo ja concluidos para os mosaicos na regido de Sdo Pedro e Sdo Paulo e de Trindade e Martim Vaz, o GEF
mar estad apoiando os estudos para a criagdo/ampliacdo de UCs nas regides da Foz do Rio Doce, Foz do Rio
Amazonas, Abrolhos e Albard3do, além das consultas publicas para a criagdo de Resex Cabralzinho. Sobre os
estudos, informou que a maioria ja esta em fase de conclusdo. Acrescentou que na reunido anterior do CP
havia sido feita uma explana¢do mais completa sobre o andamento de cada um desses processos e que caso
os conselheiros entendam que é necessdria uma nova atualizacdo, pode-se incluir como pauta da préoxima
reunido e convidar a equipe do ICMBio que estd a frente desses processos para uma explicacdo mais
detalhada.

Ana Lucia Costalunga (EMA/MB/MD) apontou que a area da foz do rio Amazonas é muito delicada em
termos de defesa nacional e que dificilmente se chegard em um consenso sobre a criagdo de novas unidades
de conservagdo nessa area, sugerindo que o Projeto se focasse nas demais dreas. Maria Teresa Gouveia
(Instituto Coral Vivo) e Carlos Alberto Santos (Confrem), por sua vez, apontaram que o trabalho do consultor
contratado pelo Projeto para fazer os estudos na regido de abrolhos deveria ser reforcado por um diagndstico
mais abrangente da regidao dos abrolhos como um todo e ndo apenas na regido sul do banco. Carlos Alberto
Santos (Confrem) acrescentou ainda que é importante a caracterizacdo do banco Royal Charlote (além do
banco de Abrolhos) e Maria Teresa Gouveia (Instituto Coral Vivo) informou que o Instituto Coral Vivo esta
prevendo esse levantamento com recurso da Petrobras Ambiental. Por fim, Sandra Souza (SEAP) perguntou se
havia sido feito contato com a SEAP sobre as propostas de dareas a serem criadas e Julia Zapata
(DIMAN/ICMBio) esclareceu que essa consulta é feita na etapa de consulta publica, apds a finalizacdo dos
estudos, quando o governo pode apresentar uma proposta inicial ja consolidada.

Recomendagao: apresentar o andamento das consultorias contratadas pelo Projeto para apoio aos
processos de criagao e o estudo feito pelo Instituto Coral Vivo na regido dos Abrolhos na préxima reuniao do
CP.

Julia Zapata (DIMAN/ICMBIo) acrescentou que foi assinado o Plano de Manejo da Area de Protec3o
Ambiental da Baleia Franca e publicada a Portaria que regulamenta o Turismo de Observacdo de Baleias
Embarcado (TOBE) na UC.

IV.Informes sobre os novos aportes, composi¢cao de recursos e reestruturacao do Projeto



Mariana Pereira (DAP/MMA) e Daniela Leita (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio) fizeram
apresentacdo sobre os novos aportes, composicao de recursos e reestruturacdo do Projeto (anexos 1 e 2).
Alguns pontos especificos foram discutidos em plenaria:

Maria Teresa Gouveia (Instituto Coral Vivo) questionou como é feita a transposi¢do para os executores do
Projeto do que é discutido nas reunides do CP. Mariana Pereira (DAP/MMA) informou que esse repasse é
realizado nos demais féruns existentes no projeto, como o GTT de gestores e as reunibes do Comité
Operacional do Projeto (COP), ou nos eventos em que 0s executores participam, como na oficina de
planejamento do Projeto.

Julia Zapata (DIMAN/ICMBio) informou que o ICMBio ja esta estudando como pode ser feita a destinacdo
de recursos de compensacdao ambiental para a manutencado do navio de pesquisa do ICMBio Soloncy Moura,
apdés sua reforma que sera realizada pelo Projeto. Para que isso seja possivel, o navio ficara sob
responsabilidade compartilhada entre o Centro Nacional de Pesquisa e Conservacao da Biodiversidade
Marinha do Sudeste e Sul (CEPSUL) e a Reserva Bioldgica Marinha do Arvoredo. Além disso, o navio sera
utilizado para diversas atividades na regidao, em articulagdo com parceiros locais, uma vez que a nado utilizacao
da embarcacao favorece sua degradacao.

Mariana Pereira (DAP/MMA) apresentou a lista de Unidades de Conservacdo que foi enviada ao Banco
Mundial com a proposta de reestruturacdo do Projeto. Esclareceu que ainda é uma lista que esta sob avaliagdo
do Banco Mundial, e que assim que houver um retorno, serd compartilhada com todos.

V. Apresentagao do planejamento para o biénio 2019-2020

Mariana Pereira (DAP/MMA) fez apresentacdo sobre o planejamento para o biénio 2019-2020 (anexo 1).
Alguns pontos especificos foram discutidos em plenaria:

Carlos Alberto Santos (Confrem) explicitou preocupag¢do com a necessidade inclusdo de agbes de
integracdo com as comunidades para as novas UCs a serem apoiadas. Maria Teresa Gouveia (Instituto Coral
Vivo) acrescentou que essas a¢des ajudam a implementac¢do do plano de manejo e demais a¢bes da unidade.
Mariana Pereira (DAP/MMA) esclareceu que o apoio para as novas unidades envolverd especificamente acdes
de elaboracdo de plano de manejo, formagdo e funcionamento do conselho gestor, aquisicdo de
equipamentos bdsicos e prote¢cdo, mas que essas ac¢bes envolvem atividades de integracdo com as
comunidades. Também esclareceu que os gestores dessas UCs também poderdo propor subprojetos
especificos de integragdo com as comunidades para o edital que sera langado em margo.

Recomendagao: Considerar a integracdo com as comunidades no planejamento das novas UCs a serem
apoiadas pelo Projeto

Sandra Ribeiro (IEMA-ES) perguntou se o reforco da atuacdo da equipe de compras do Funbio para
melhoria da execugdo das compras e contratacGes ja solicitadas pelos executores do GEF Mar, conforme
proposto pelo Funbio na oficina de planejamento realizada em novembro de 2018, ja havia sido iniciado.
Funbio informou que essa for¢a tarefa ja estd em andamento e que a previsdo é de que em trés meses o
passivo de compras seja resolvido. Ja em relagcdo as contratagdes, informou que ainda estdo sendo discutidas a
partir das demandas priorizadas entre os executores e que um retorno sobre esse cronograma mais detalhado
deve ser dado em janeiro.

Andrei Polejack (Ministério da Ciéncia, Tecnologia, Inovacdo e Comunica¢des — MCTIC) questionou a
relacdo entre o Fundo Azul e o Fundo Marinho. Mariana Pereira (DAP/MMA) esclareceu que o Fundo Azul era
a proposta inicial que tinha sido pensada a partir de estudos elaborados pelo Projeto GEF mangue. Com o
aprofundamento da discussao sobre essa proposta, optou-se por, ao invés da criacdo de um fundo, criar-se a
Iniciativa Azul, no formato de uma plataforma de projetos voltados para a conservagao do sistema de areas
protegidas costeiras e marinhas. Jd4 o Fundo Marinho é uma estratégia criada no ambito do Projeto GEF Mar
para alocacdo do recurso ainda nao executado da doacdo do GEF ao Projeto, visando garantir a execugao de
suas acdes no longo prazo. Tanto o GEF Mar atual como o Fundo Marinho farao parte da Iniciativa Azul, assim
como outros projetos que contribuem para o sistema de areas marinhas e costeiras protegidas.



Andrei Polejack (MCTIC) e Ana Costalunga (EMA/MB/MD) indicaram que entendem ser importante
expandir o escopo do Fundo Marinho para incluir outras a¢des de apoio as UCs como pesquisa e planejamento
espacial marinho. Mariana Pereira (DAP/MMA) e Ana Paula Prates (DECO/MMA) esclareceram que isso pode
ser previsto na construgao do Manual Operacional do Fundo.

VI. Encaminhamentos e encerramento
Mariana Pereira (DAP/MMA) encerrou a reunido informando que as apresentacdes e memdria da reunido

serdo enviadas a todos os presentes, incluindo uma tabela com a sistematizacdo das recomendacdes dessa
reunido (apresentada abaixo), e foi acordada como data para a préxima reunido o dia 8 de maio de 2019.

N° 0 QUE QUEM QUANDO
Organizar as demandas a serem discutidas no ambito do
GTT de gestores e elaborar um calendario das proximas

1 reunides, para divulgagdo as demais instancias do GTT Gestores Fevereiro/2019
Projeto e identificagdo dos momentos em que sera
importante o envolvimento da marinha local
Verificar possibilidade de incluir como informacao

2 necessaria para o Registro Geral da Pesca (RGP) o titulo | SEAP/MMA Julho/2019
da embarcagdo fornecido pela marinha
Encaminhar a Coordenacdo do Projeto o andamento das
discussdes realizadas no Grupo Gestor do PREPS sobre a | Marinha e .

3 N ) . . Fevereiro/2019
manutenc¢do e aprimoramento do sistema com vistas a SEAP/PR
identificar as possibilidades de apoio do Projeto
Apresentar o andamento das consultorias contratadas | UCP/MMA,

4 pelo Proje_to para apoi_o aos process_os de cria?fao eo DIMA.N/ICMBio 08/maio/19
estudo feito pelo Instituto Coral Vivo na regido dos | e Instituto Coral
Abrolhos na préxima reunido do CP Vivo
Considerar a integragdo com as comunidades no

5 planejamento das novas UCs a serem apoiadas pelo | UCP/MMA Fevereiro/2019
Projeto

6 Indi.cativo de data para a préxima do Conselho do Todos 08/maio/19
Projeto (CP)

Tabela 4: Recomendagdes da 52 Reuniao do Conselho do Projeto GEF Mar




