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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Título do Projeto Plataforma de Monitoramento e Alerta de Incêndios 

Florestais no Bioma Cerrado Brasileiro 

Vigência 09/03/2015 a 31/12/2017 

Objetivo de 

Desenvolvimento 

Promover o monitoramento, análise e alerta de incêndios 

florestais através do uso da plataforma Terra-MA2-

Queimadas para suporte à tomada de decisão pelas 

autoridades ambientais no contexto do Bioma Cerrado. 

Período do Relatório Julho a dezembro de 2016. 

Responsáveis pela 

elaboração: 

 

FUNCATE: 

Luciana Mamede dos Santos, Gerente de Projeto 

INPE: 

Alberto Setzer, Coordenador 

Fabiano Morelli, Supervisor 

 

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das atividades 
planejadas para o período (altamente satisfatório, satisfatório, moderadamente 
satisfatório, significativa necessidade de melhoria). 

Progresso em relação aos marcos de 
implementação (previstos na matriz de 
resultados e indicadores) 

Satisfatório 

Progresso na implementação geral do 
Projeto (em relação ao POA 2016) 

Satisfatório 

 
  



3 
 

2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços 

2.2.1 – Desenvolvimento geral 
 
 - Reuniões de Planejamento de Atividades Semanais 

Foram realizadas 12 reuniões de planejamento semanais, com informações 
disponíveis na wiki interna do projeto (https://trac.dpi.inpe.br/terrama2/wiki/plano_semanal). 
 
 - Gerenciamento das Atividades da Equipe 

Foram gerados 121 tickets (tarefas) para trabalho da versão 4.0.0-alpha3. 
Foram gerados 84 tickets (tarefas) para trabalho da versão 4.0.0-alpha4. 
Foram gerados 40 tickets (tarefas) para trabalho da versão 4.0.0-alpha5 
Foram gerados 70 tickets (tarefas) para trabalho da versão 4.0.0-alpha6 

 
 - Diagramas UML 

O projeto dos módulos do TerraMA2 encontra-se em diagramas de classes UML 
(“Unified Modeling Language”). O modelo de dados encontra-se no padrão ER 
(Estrutura Relacional). 

Esses modelos foram criados e atualizados com ajuda da ferramenta Lucidchart, 
que possibilita a criação de forma colaborativa de diagramas ER e UML, sendo que sua 
licença de uso foi adquirida com recursos deste projeto. 
 
 - Indicadores de desenvolvimento 

Para monitorar a evolução do esforço de programação foi elaborada a  
Tabela 1 abaixo com a quantidade de linhas de programas escritos em cada 

linguagem utilizada no projeto. 
 

 

Tabela 1. Quantidade de linhas de programas para cada linguagem utilizada 

Item\Linguagem C++ H JS HTML CSS Python 

Core 4.109 1.814     

Drivers 3.033 700     

Collector 868 311     

Analysis 6.420 2.019     

View 1.931 588     

Testes 2.458 1.266     

Exemplos 4.226 281     

WebApp   17.456 4.070 247  

WebMonitor   460 432 235  

WebComponents   1.713  585  

BDQueimadas   6.879  1.294 236 

Total Dezembro/2016 23.045 6.979 26.508 4.502 2.361 236 

Total Julho/2016 16.751 4767 16.318 4.363 1.197 211 
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- Cronograma de Versões (Releases) 
O cronograma de lançamento de versões do sistema está apresentado na  
Tabela 2 a seguir, onde é possível identificar os nomes de cada versão, bem 

como as datas previstas para o seu lançamento e uma breve descrição das 
funcionalidades ou mudanças previstas. 

A decisão no terceiro mês, de trocar o ambiente de desenvolvimento gráfico de 
QT para WEB, impactou em cerca de 30 dias no cronograma.  

Entretanto, a produção de resultados com interfaces WEB é bem mais rápida e 
fácil de implementar novos recursos. 
 
Tabela 2. Cronograma de lançamento das versões do sistema 

Versão Data Objetivo 

terrama2-4.0.0-alpha1 18/12/2015 
Coletar e armazenar dados de focos. 
Apresentar dados na Web. 

terrama2-4.0.0-alpha2 07/05/2016 

Coletar e armazenar dados de PCDs, e matriciais. 
Operadores sobre PCDs e Ocorrências. 
Análises com objetos monitorados. 
Versão inicial do aplicativo Web BD Queimadas. 

terrama2-4.0.0-alpha3 05/08/2016 

Análise de dados matriciais, operadores de objeto 
monitorado e acesso a dados GraDS. 
Primeira versão da interface gráfica web do 
TerraMA2: configuração e administração. 

terrama2-4.0.0-alpha4 30/09/2016 
Versão com módulo de monitoramento de alerta. 
Versão da aplicação Web de visualização dos 
alertas.  

terrama2-4.0.0-alpha5 11/11/2016 
Dados raster estáticos, revisão de interface. 
Ajustes pós-treinamento 

terrama2-4.0.0-alpha6 07/12/2016 

Visualização de dados raster temporais, análise de 
dados de raios, revisão dos operadores de análise, 
melhorias no módulo WEB de monitoramento e 
instaladores. Usuários testes. 

terrama2-4.0.0-alpha7 16/01/2017 Revisão para a versão beta. 

terrama2-4.0.0-beta1 17/02/2017 Implementar melhorias. 

terrama2-4.0.0-beta2 16/03/2017 Implementar melhorias. 

terrama2-4.0.0-beta3 01/06/2017 Implementar melhorias. 

terrama2-4.0.0-rc1 01/08/2017 Testes de aceitação final. 

terrama2-4.0.0-rc2 01/09/2017 Testes de aceitação final. 

terrama2-4.0.0-rc3 02/10/2017 Testes de aceitação final. 

terrama2-4.0.0-rc4 01/11/2017 Testes de aceitação final. 

terrama2-4.0.0 01/12/2017 Entrega da versão final. 

 

Tabela 3. Principais Diferenças TerraMA2 v3 x v4 

TerraMA2 v3 TerraMA2 v4 
Uso da TerraLib 4 Uso da TerraLib 5 

Necessidade dos módulos de Administração e 
Configuração serem executados na mesma 
máquina onde está o banco de dados 

Módulo de Administração Web com diferentes 
perfis de usuário (1 aplicação web) 

Serviços locais Serviços locais e remotos (Ssh) 

Somente cadastro de usuário para acesso a 
aplicação web de monitoramento 

Administração de usuários com privilégio de 
administrador ou não 
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TerraMA2 v3 TerraMA2 v4 
Ambiente de trabalho carregado por um arquivo Conceito de projeto 

Todos os dados e metadados num único banco Dados Geo. distribuídos em arquivos ou tabelas 

Módulo de Monitoramento com TerraOGC Módulo de Monitoramento com Geoserver 

Estilo do TerraView 4.2 Estilos do Geoserver 

Versões para Win e Linux Versões para Win, Linux e Mac 

 
 

 
Figura 1. Modelo de Dados do TerraMA2 Queimadas 

 

 
Figura 2. Diferenças da interface QT x Web 
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 Implementados operadores geográficos em Python para dados de PCDs, Grades de 

observação para cálculo do risco de fogo como: 

          - Número de dias sem chuva 

          - Umidade relativa 

 Implementados operadores de modelos de previsão numérica do Risco de Fogo. 

 

 
Figura 3. Cálculo do Risco de Fogo Observado 

 Análise baseada em Grades Cálculo do Risco de Fogo Observado 
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 Primeira versão do módulo de monitoramento Web para Queimadas: 

- Visualização de dados estáticos 

- Visualização de dados dinâmicos (Ocorrência, PCDs e Grades) 

- Visualização de resultados de análises com objetos monitorados 

- Visualização de dados de serviços externos (wms, wfs) 

 

 
Figura 4. Tela principal no Módulo de Monitoramento 

 
 Criado serviço de “View” (visualizador de dados tabulares) para atualização dos 

mapas no módulo de monitoramento web. 

 Testes 

Iniciados testes para:  

– Leitura de dados de focos de queimadas. 

• Coleta de dados a cada 3 horas com interseção com planos vetoriais e 

matriciais. 

– Cálculo de Risco de Fogo Observado. 

• Cruzamento de dados dinâmicos (chuva acumulada, umidade relativa e 

temperatura) e estáticos (vegetação) 

• OBS: Tempo aproximado de cálculo de 2 horas para toda América do Sul 

em uma máquina com 16 Gbytes de RAM. 

 Curso para Gestores Ambientais – Out/2016. 
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Figura 5. Curso para Gestores Ambientais - Capacitação na Plataforma TERRAMA2Q e 

BDQueimadas – Outubro/2016, INPE. 

 
2.2.3 – Desenvolvimento do Front-End do BDQueimadas 

 O novo sistema BDQueimadas, (Banco de Dados de Queimadas) disponível em 
http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas,foi lançando em setembro/2016 e continua 
em testes e aprimoramento. É possível observar a evolução do sistema nas figuras de 6 a 
15, abaixo. 
 

 

 
Figura 6. Página inicial do novo Banco de Dados de Queimadas. 
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Figura 7. Página para filtro de datas, satélites, regiões e camadas do novo Banco de Dados 

de Queimadas. 

 

 
Figura 8. Verificação dos atributos de um foco no Banco de Dados de Queimadas. 

 



10 
 

 
Figura 9. Verificação do risco de fogo no Banco de Dados de Queimadas. 

 

 
Figura 10. Mapa espacial de Focos por Estados no Banco de Dados de Queimadas. 
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Figura 11. Gráfico de Focos por Estado dentro do Bioma Cerrado no Banco de Dados de 

Queimadas. 

 

 
Figura 12. Gráfico por Municípios com mais Focos dentro do Bioma Cerrado no Banco de 

Dados de Queimadas. 
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Figura 13. Exportação de focos no Banco de Dados de Queimadas. 

 

 
Figura 14. Tabela com atributos dos Focos no Banco de Dados de Queimadas. 
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Figura 15. Informação relativa ao projeto no Banco de Dados de Queimadas. 

 
2.2.4– Repositório do Código Fonte 
 

Todo código fonte desenvolvido está disponível no repositório do GitHub, no 
endereço https://github.com/TerraMA2, que pode ser acessado e mostra o 
acompanhamento contínuo dos avanços de desenvolvimento deste sistema, conforme a 

 
Figura 16. 
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Figura 16. Tela do gerenciamento e controle de versões de projetos de desenvolvimento de 

softwares Github dedicado ao TerraMA2 

 
Além do Github também estão sendo atualizadas informações no portal do 

TerraMA2, que podem ser verificadas em:  
http://www.dpi.inpe.br/terrama2/doku.php?id=novidades  

2.3. Indicadores de Desempenho 

Indicador Linha de base Valor Atual Meta do Ano 1 Status 
(alcançada, em 
andamento, 
atrasada) 

Comentários sobre o 
Status 

Resultados no nível do Objetivo de Desenvolvimento do Projeto 

Instituições 
governamentais 
fornecidas com 
suporte de 
desenvolvimento 
de capacidades 
para melhorar a 
gestão dos 
recursos 
florestais  

3 7 - Alcançada 

Instituições que foram 
treinadas: IBAMA, 

ICMBio, Naturatins, 
SEMA-BA, SEMAR-

PI, SEMAD-MG, 
IBRAM. 

 

Número de 
usuários da nova 
plataforma 

30 30 - Alcançada  

Número de 
acesso ao 
sistema 
mensalmente 

3.000 6.693 - Alcançada 
Após o lançamento do 

Novo Portal 
BDQueimadas 
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Resultados Intermediários – Componente 1 

Plataforma 
funcional e 
validada - 

*Lançamento 
da versão 
4.0.0-alpha6 
plataforma em 
07/Dez/2016 

 Alcançada  

Gerentes 
ambientais 
treinados 

45 30  Em andamento  

Material de 
instrução na 
nova plataforma 
disponível 

0 - - - - 

 

2.4. Resumo do status de progresso das atividades planejadas. 

Componente 1: Plataforma de monitoramento, análise e alerta de queimadas e incêndios florestais 
Atividades (previstas no POA 
2016) 

Status (concluída, em 
andamento, atrasada) 

Comentários 

Elaboração da Plataforma Em andamento  
Estratégia de comunicação e 
divulgação da nova plataforma 

Atrasada A estratégia de comunicação está em fase de 
elaboração. 

Deslocamento para assistência 
técnica e capacitação da nova 
plataforma 

Em andamento Foi realizado em outubro/2016 um seminário 
no INPE de treinamento da plataforma 
Terrama2 e do novo BD Queimadas.  
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Componente 2: Gestão e Administração do Projeto 
Atividades (previstas no POA 
2016) 

Status (concluída, em 
andamento, atrasada) 

Comentários 

Atividades Administrativas Em andamento - Desenvolvimento e emissão de relatórios 
financeiros do Banco Mundial 
- Acompanhamento do projeto através do 
planejamento das ações, plano de aquisições, 
fluxo de desembolsos 
- Contratação de novo consultor 
- Missão Financeira 
- Missão de Aquisições 

 

2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas. 

 

 

3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

3.1. Panorama geral do progresso financeiro e das aquisições. 

No período de julho a dezembro de 2016 deu-se continuidade ao acompanhamento 
administrativo e financeiro do projeto.  

No mês de agosto foi rescindido um contrato com um consultor devido unicamente, 
pelo desempenho aquém do esperado para a vaga que ocupava. Apesar da assiduidade e 
comprometimento com o trabalho, o analista apresentou algumas dificuldades na 
execução das tarefas, que poderiam comprometer o bom andamento do projeto.  

Dada a dinâmica do projeto da plataforma do TerraMA2-Queimadas nos últimos 12 
meses, foi solicitado a contratação de um novo desenvolvedor com um perfil voltado 
para tecnologias e aplicações para Web, que se tornou mais adequado ao estágio atual 
da plataforma em desenvolvimento. O novo consultor foi contratado no mês de 
setembro. 

No mês de outubro foi realizado um seminário de capacitação. 

No dia 30 de novembro de 2016 foi realizada mais uma Missão Financeiro do Banco 
Mundial, com a presença da Especialista Financeira Susana Amaral e como 
representantes da FUNCATE Luciana Mamede – Gerente do Projeto e Lívia Vilela, 
representante da Gerência Financeira e Fiscal. 

Nos dias 12 e 13 de dezembro de 2016 foi realizada uma Missão de Licitação do Banco 
Mundial, com o consultor João Guilherme e como representantes da FUNCATE 
Luciana Mamede – Gerente do Projeto e Tassiana Segantine – Gerente do Projeto 
substituta. 

De acordo com o planejamento financeiro do projeto, foi utilizado 74% do valor 
planejado para todo o ano de 2016. Essa diferença aconteceu pelo adiamento das 
viagens e demais capacitações para a o ano de 2017. 
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3.2. Resumo da execução financeira por componente * 

Período: 01/01/2016 a 31/12/16. Moeda: Real (R$). 

Componente 
Orçamento 
Global do 

Projeto (R$) 

Orçamento 
estimado 2015 

(R$) 

Repasse 
financeiro à 

FUNCATE (R$) 

Execução 
Orçamentária¹ 

(R$) 

Execução  

Financeira²  

(R$) 

Saldo Financeiro 
Disponível³  

(R$) 

Rendimentos (R$) 

Componente 1: 
Plataforma de 
monitoramento, 
análise e alerta de 
queimadas e 
Incêndios Florestais 

2.793.000,00 1.142.759,02 1.051.892,67   820.696,97 231.195,70  

Componente 2: 
Gestão e 
Administração do 
Projeto 

             

(a) FUNCATE 282.180,00 90.283,95 84.732,76   84.732,76 0,00  

(c) Auditoria 83.820,00 27.940,00 28.241,32   28.241,32 0,00  

TOTAL 3.159.000,00 1.260.982,97 1.164.866,76 0,00 933.671,05 231.195,70  

Percentual 100% 40% 37% 0% 30% 7%  

 

* A planilha representa o ocorrido durante todo o ano de 2016. 

1. A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento. 

2. A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. 

3. O Saldo Financeiro Disponível corresponde ao valor do Repasse à FUNCATE menos a soma da Execução Orçamentária e da Execução Financeira. 
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Período: 01/01/2016 a 31/12/16. Moeda: Dólar (US$). 

Componente 
Orçamento 
Global do 

Projeto (US$) 

Orçamento 
estimado 2015 

(US$) 

Repasse 
financeiro à 

FUNCATE (US$) 

Execução 
Orçamentária¹ 

(US$) 

Execução  

Financeira²  

(US$ 

Saldo Financeiro 
Disponível³  

(US$ 

Rendimentos 
(US$) 

Componente 1: 
Plataforma de 

monitoramento, 
análise e alerta de 

queimadas e 
Incêndios Florestais 

931.000,00 380.919,67 350.630,89   273.565,66 77.065,23  

Componente 2: 
Gestão e 

Administração do 
Projeto 

          

(a) FUNCATE 94.060,00 30.094,65 28.244,25   28.244,25 0,00  

(c) Auditoria 27.940,00 9.313,33 9.413,77   9.413,77 0,00  

TOTAL 1.053.000,00 420.327,66 388.288,92 0,00 311.223,68 77.065,23  

Percentual 100% 40% 37% 0% 30% 7%  

Taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,00*  

*Câmbio utilizado no Plano de Aquisições/2016. 

 

1. A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento. 

2. A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. 

3. O Saldo Financeiro Disponível corresponde ao valor do Repasse à FUNCATE menos a soma da Execução Orçamentária e da Execução Financeira.
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4. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 

Componente 1: Plataforma de monitoramento, análise e alerta de queimadas e 
Incêndios Florestais 

i. Elaboração da Plataforma 

ii. Estratégia de comunicação e divulgação da nova plataforma 

iii. Deslocamento para assistência técnica e capacitação da nova plataforma 

Componente 2: Administração e Gestão do Projeto 

i. Atividades Administrativas 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

 Lição Aprendida Medida Tomada 
1.   
 

6. COMENTÁRIOS GERAIS 

6.1. Comunicação e Divulgação do Projeto 

A estratégia de comunicação e divulgação da Plataforma para usuários e gestores 
ambientais estaduais e federais está prevista no Projeto, incluindo treinamentos, compra 
e instalação de equipamentos nas instituições participantes e, disseminação de materiais 
diversos. Estas atividades estão na fase inicial de execução, a exemplo do seminário de 
treinamento ocorrido no INPE em outubro/2016 com 30 participantes, e dos mais de 
5.000 acessos ao novo Banco de Dados de Queimadas em quatro meses de sua operação 
– e considerando que nenhuma divulgação foi feita sobre o mesmo. 

Por outro lado, os treinamentos e a ampla divulgação dos produtos estão 
planejados para o último ano das atividades, portanto durante 2017, estando previstas a 
aquisição de equipamentos e suas instalações nas instituições/locais indicados pela 
coordenação do Projeto Cerrado no MMA. 

 

6.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física) 

Nome Função 
Data de 

Admissão 
Data de 
Rescisão 

    

Jano Gomes Simas Desenvolvedor Pleno 01/07/15  
Vinicius Campanha Desenvolvedor Pleno 01/07/15  
Evandro Delatin Desenvolvedor Pleno 01/07/15 11/08/15 
Waléria Antunes David Desenvolvedor Junior 01/07/15 12/08/15 
Paulo Renato Morais Oliveira Desenvolvedor Pleno 06/07/15  
Jean Carlos França de Souza Desenvolvedor Junior 03/11/15  
Francisco Vinhas Neto Desenvolvedor Junior 06/09/16  
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6.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica) 

Não foram contratados outros serviços de Consultoria de Pessoa Jurídica nesse período. 

 

6.4. Lista de Serviços Não-Consultoria Contratados ou Obras Realizadas no 
Período  

Não foram contratados serviços de Não Consultoria nesse período. 

 

6.5. Lista de Bens Adquiridos no Período  

Não foram adquiridos bens nesse período. 

 

6.6. Lista de Treinamentos Realizados no Período 

Seminário de Capacitação na Plataforma TERRAMA2Q e BDQueimadas – 

Outubro/2016. 

 

6.7. Lista de Publicações Editadas no Período 

Não foram realizadas publicações nesse período. 

 

6.8. Outros comentários adicionais 

 

 

 

São José dos Campos, 13 de janeiro de 2017. 

 

 

Luciana Mamede dos Santos 
Especialista em Geoprocessamento  

FUNCATE 

Clotilde Pinheiro Ferri dos Santos 
Gerente de Geoprocessamento  

FUNCATE 
 


