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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Título do Projeto Plataforma de Monitoramento e Alerta de Incêndios Florestais 

no Bioma Cerrado brasileiro 

Vigência 09/03/2015 a 31/12/2017 

Objetivo de 

Desenvolvimento 

Promover o Monitoramento, análise e alerta de incêndios 

florestais através do uso do Terra-MA2-Queimadas para dar 

suporte à tomada de Decisão pelas autoridades ambientais no 

contexto do Bioma Cerrado. 

Período do Relatório Janeiro a julho de 2017. 

Responsáveis pela 

elaboração: 

 

FUNCATE: 

Luciana Mamede dos Santos, Gerente de Projeto 

INPE: 

Alberto Setzer, Coordenador 

Fabiano Morelli, Supervisor 

 

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

2.1. Classificação geral do progresso alcançado na implementação das atividades 
planejadas para o período (altamente satisfatório, satisfatório, moderadamente satisfatório, 
significativa necessidade de melhoria). 

Progresso em relação aos marcos de 
implementação (previstos na matriz de 
resultados e indicadores) 

Satisfatório 

Progresso na implementação geral do 
Projeto (em relação ao POA 2017) 

Satisfatório 
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2.2. Panorama geral das atividades executadas e principais avanços 

2.2.1 – Desenvolvimento geral 
Continuidade ao desenvolvimento da plataforma: 
 - Gerenciamento das Atividades da Equipe 

Foram gerados 58 tickets para trabalho da versão 4.0.0-alpha7 
Foram gerados 76 tickets para trabalho da versão 4.0.0-beta1 

 
- Cronograma de Versões (Releases) 

A Tabela 1 demonstra o cronograma das versões geradas e planejadas da plataforma. 

Tabela 1. Cronograma de lançamento das versões do sistema 

Versão Data Objetivo 

terrama2-4.0.0-alpha1 18/12/2015 
Coletar e armazenar dados de focos. 
Apresentar dados na Web. 

terrama2-4.0.0-alpha2 21/06/2016 

Coletar e armazenar dados de PCDs e matriciais. 
Operadores sobre PCDs e Ocorrências. 
Análises com objetos monitorados. 
Versão inicial do aplicativo Web BD Queimadas. 

terrama2-4.0.0-alpha3 02/09/2016 

Análise de dados matriciais, operadores de objeto 
monitorado, acesso a dados GraDS. 
Primeira versão da interface gráfica web do 
TerraMA2: configuração e administração. 

terrama2-4.0.0-alpha4 20/10/2016 
Versão com módulo de monitoramento de alerta. 
Versão da aplicação Web de visualização dos 
alertas.  

terrama2-4.0.0-alpha5 21/11/2016 
Dados raster estáticos, revisão de interface. 
Ajustes pós-treinamento 

terrama2-4.0.0-alpha6 19/12/2016 

Visualização de dados raster temporais, análise de 
dados de raios, revisão dos operadores de análise, 
melhorias no módulo WEB de monitoramento e 
instaladores. Usuários testes. 

terrama2-4.0.0-alpha7 07/02/2017 
Aperfeiçoamento do módulo web de 
monitoramento. Instaladores Ubuntu 14.04 e 
16.04. 

terrama2-4.0.0-beta1 10/03/2017 Drivers de Acesso e Armazenamento. 

terrama2-4.0.0-beta2 05/05/2017 
Novos Operadores de Grade. Importação de 
Projetos. Serviço de Alerta e Notificação. Ícones. 
Email. PDF. 

terrama2-4.0.0-beta3 21/07/2017 
Ajustes após a SBSR 2017. Estabilização do 
Aplicativo de Monitoramento 

terrama2-4.0.0-rc1 25/08/2017 

Pacote Produtos Queimadas: 
Modelos de Risco de Fogo + Cartografia Básica + 
Funcionalidades BD Queimadas (Download, 
Tabelas e Gráficos) 

terrama2-4.0.0-rc2 29/09/2017 
Instalador Windows e Mac OS X. Interface de 
Monitoramento para Produtos de Queimadas 

terrama2-4.0.0-rc3 27/10/2017 Melhorias Interface de Monitoramento.  

terrama2-4.0.0 01/12/2017 Entrega da versão final. 
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Modernização da Plataforma (release 4.0) 

 Administração e Configuração via Web 

  Novo módulo de Monitoramento Web 

  Arquitetura totalmente distribuída 

  Maior flexibilidade de acesso a dados 

  Integração da linguagem Python para construção de modelos 

  Maior eficiência de processamento de dados matriciais 

  Armazenamento no padrão OGC – SFS 

  Controle de usuários e projetos 

  Modernização da infraestrutura de desenvolvimento 

 

A seguir, as figuras de 1 a 15 demonstram a evolução no desenvolvimento da plataforma. 
 

 
Figura 1.  Modelo Conceitual da plataforma. 
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Figura 2. Estrutura do modelo de Administração 

 

 
Figura 3. Estrutura da Base de Dados. 
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Figura 4. Interface Módulo de Monitoramento Web para Queimadas. 

 

 
Figura 5. Módulo de Administração – Configuração de Projetos. 
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Figura 6. Módulo de Administração – Configuração de Servidores de Dados. 

 

 
Figura 7. Módulo de Administração – Configuração de Dados Dinâmicos. 
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Figura 8. Módulo de Administração – Configuração de Dados Estáticos. 

 

 
Figura 9. Módulo de Administração – Configuração de Análises. 
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Figura 10. Módulo de Administração – Configuração de Análises – Detalhe do registo de análise. 

 

 
Figura 11. Módulo de Administração – Configuração de Análises – Criação do registo de análise. 
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Figura 12. Módulo de Administração – Configuração da Camadas de Visualização. 

 

 
Figura 13. Módulo de Administração – Situação Atual dos serviços configurados. 
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Figura 14. Módulo de Administração – Administração de serviços. 

 

 
Figura 15. Módulo de Administração – Administração de usuários. 
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 Treinamentos realizados 

 - 2 de março de 2017 - Treinamento Funai 

 - 28 a 31 de maio de 2017 – Workshop SBSR 

 - 4 de julho de 2017 – Curso de Multiplicadores de MIF/TO 

 - 4 a 6 de julho de 2017 – Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso (CBM-MT). 

 Treinamentos planejados 

 - 23 a 25 de agosto de 2017 – Tocantins 

- 2 de outubro de 2017 – SBIAgro (Campinas) 

- 3 de outubro de 2017 – GeoNordeste (Bahia) 

- 19 a 22 de setembro de 2017 – Bahia 

- 23 a 27 de outubro de 2017 – Maranhão/Piaui/Acre 

- 21 e 24 de novembro de 2017 – Workshop INPE 

- 30/11 e 01/12 Curso no INPE para antigos usuários 

- 04/12 a 08/12 Curso no INPE/Selper 

 

2.3. Indicadores de Desempenho 

Indicador 
Linha de 

base 
Valor Atual Meta Final 

Status (alcançada, 
em andamento, 

atrasada) 

Comentários sobre o 
Status 

Resultados no nível do Objetivo de Desenvolvimento do Projeto 

Instituições 
governamentais 
fornecidas com 
suporte de 
desenvolvimento 
de capacidades 
para melhorar a 
gestão dos 
recursos florestais  

0 9 7 Alcançada 

Instituições que foram 
treinadas:  

IBAMA, ICMBio, 
Naturatins, SEMA-

BA, SEMAR-PI, 
SEMAD-MG, IBRAM, 

Funai, Batalhão de 
Emergências 

Ambientais (BEA) do 
Corpo de Bombeiros 

Militar do Mato 
Grosso (CBM-MT). 

Número de 
usuários da nova 
plataforma 

0 30 500 Em andamento  

Número de acesso 
ao sistema 
mensalmente 

0 25.013 7.000 Alcançada 
Após o lançamento do 

Novo Portal 
BDQueimadas 
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Resultados Intermediários – Componente 1 

Plataforma 
funcional e 
validada 

Versão 
validada 

*Lançamento 
da versão 4.0.0-
beta2 em 
05/05/17 

Versão 
validada 

Em andamento  

Gerentes 
ambientais 
treinados 

0 103 90 Alcançada 
Cronograma de 

treinamentos 

Material de 
instrução na nova 
plataforma 
disponível 

0 - 
Material 

disponível 
Em andamento  

 

2.4. Resumo do status de progresso das Atividades planejadas. 

Componente 1: Plataforma de monitoramento, análise e alerta de queimadas e 
Incêndios Florestais 

Atividades (previstas no 
POA 2017) 

Status (concluída, em 
andamento, atrasada) 

Comentários 

Elaboração da Plataforma Em andamento  
Estratégia de comunicação 
e divulgação da nova 
plataforma 

Em andamento Os estados prioritários estão 
sendo visitados para reuniões 
técnicas de planejamento das 
capacitações e instalação da 
plataforma. Existe um 
cronograma de visitas técnicas e 
treinamentos. 

Deslocamento para 
assistência técnica e 
capacitação da nova 
plataforma 

Em andamento 

 
Componente 2: Gestão e Administração do Projeto 

Atividades (previstas no 
POA 2017) 

Status (concluída, em 
andamento, atrasada) 

Comentários 

Atividades 
Administrativas 

Em andamento - Desenvolvimento e emissão de 
relatórios financeiros do Banco 
Mundial 
- Acompanhamento do projeto 
através do planejamento das 
ações, plano de aquisições, fluxo 
de desembolsos. 
- Contratação de novos 
consultores. 
- Reunião de Meio Termo.  
 

 

2.5. Comentários sobre as atividades planejadas e não executadas. 
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3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

3.1. Panorama geral do progresso financeiro e das aquisições. 

No período de janeiro a julho de 2017 deu-se continuidade ao acompanhamento 
administrativo e financeiro do projeto.  

Neste período tivemos 3 desligamentos, e para não impactar no desenvolvimento da 
plataforma foi reformulado alguns perfis dos consultores. Duas contratações foram efetuadas 
e uma está em processo. 

Entre os dias 25 a 27 de janeiro foi realizada a reunião de Meio Termo do Projeto, da qual 
participaram o Dr. Alberto Setzer – coordenador do projeto pelo INPE e Luciana Mamede – 
Gerente do Projeto pela FUNCATE. 

No dia 11 de julho de 2017 participamos da Missão de supervisão conjunta do projeto, 
apresentando o andamento do desenvolvimento da plataforma, os indicadores se o progresso 
financeiro. Além do Dr. Alberto Setzer – coordenador do projeto pelo INPE e Luciana 
Mamede – Gerente do Projeto pela FUNCATE, foram representando a equipe técnica do 
projeto o Dr. Gilberto Ribeiro – supervisor da equipe técnica do projeto e Jano Simas, 
consultor líder de desenvolvimento. 

 De acordo com o planejamento financeiro do projeto, foi utilizado 51% do valor planejado 
total do projeto e já está compromissado mais 17%. O restante do recurso será utilizado para 
as viagens de capacitação, organização dos eventos e finalização das compras de 
equipamentos. 
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3.2. Resumo da execução financeira por componente * 

Período: 09/03/2015 a 31/06/17. Moeda: Real (R$). 

Componente 
Orçamento 
Global do 

Projeto (R$) 

Orçamento 
estimado  

2015-2017 (R$) 

Repasse 
financeiro à 

FUNCATE (R$) 

Execução 
Orçamentária¹ 

(R$) 

Execução  

Financeira²  

(R$) 

Saldo Financeiro 
Disponível³  

(R$) 

Rendimentos (R$) 

Componente 1: 
Plataforma de 
monitoramento, 
análise e alerta de 
queimadas e 
Incêndios Florestais 

2.793.000,00 2.793.000,00 1.787.450,33 517.896,191a 1.387.450,33 -117.896,19  

Componente 2: 
Gestão e 
Administração do 
Projeto 

             

(a) FUNCATE 282.180,00 282.180,00 170.703,08   170.703,08 0,00  

(c) Auditoria 83.820,00 83.820,00 55.169,43 29.554,551a 55.169,43 -29.554,55  

TOTAL 3.159.000,00 3.159.000,00 2.013.322,84 547.450,74 1.613.322,84 -147.450,73  

Percentual 100% 100% 64% 17% 51% -5%  

 

* A planilha representa o ocorrido durante todo o projeto de 2015 à junho de 2017. 

1. A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento. Compromissado com os consultores 

individuais até o final do projeto e auditoria para 2018. 

2. A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. 

3. O Saldo Financeiro Disponível corresponde ao valor do Repasse à FUNCATE menos a soma da Execução Orçamentária e da Execução Financeira. 
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Período: 09/03/2015 a 31/06/17. Moeda: Dólar (US$). 

Componente 
Orçamento 
Global do 

Projeto (US$) 

Orçamento 
estimado 2015-

2017 (US$) 

Repasse 
financeiro à 
FUNCATE 

(US$) 

Execução 
Orçamentária¹ 

(US$) 

Execução  

Financeira²  

(US$ 

Saldo Financeiro 
Disponível³  

(US$ 

Rendimentos 
(US$) 

Componente 1: 
Plataforma de 

monitoramento, 
análise e alerta de 

queimadas e 
Incêndios Florestais 

931.000,00 931.000,00 595.816,78 172.632,06 462.483,44 -39.298,73  

Componente 2: 
Gestão e 

Administração do 
Projeto 

        

(a) FUNCATE 94.060,00 93.758,67 56.901,03  56.901,03 0,00  

(c) Auditoria 27.940,00 28.241,33 18.389,81 9.851,52 18.389,81 -9.851,52  

TOTAL 1.053.000,00 1.053.000,00 671.107,61 182.483,58 537.774,28 -49.150,24  

Percentual 100% 100% 64% 17% 51% -5%  

Taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 3,00*  

*Câmbio médio utilizado. 

1. A Execução Orçamentária se refere aos valores comprometidos em contratos firmados ou processo de seleção em andamento. Compromissado com os consultores 

individuais até o final do projeto e auditoria para 2018. 

2. A Execução Financeira se refere aos pagamentos já realizados. 

3. O Saldo Financeiro Disponível corresponde ao valor do Repasse à FUNCATE menos a soma da Execução Orçamentária e da Execução Financeira.



17 
 

4. PREVISÃO DE ATIVIDADES PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

Componente 1: Plataforma de monitoramento, análise e alerta de queimadas e 
Incêndios Florestais 

i. Elaboração da Plataforma 

ii. Estratégia de comunicação e divulgação da nova plataforma 

iii. Deslocamento para assistência técnica e capacitação da nova plataforma 

Componente 2: Administração e Gestão do Projeto 

i. Atividades Administrativas 

 

5. LIÇÕES APRENDIDAS 

 Lição Aprendida Medida Tomada 

1.   

 

6. COMENTÁRIOS GERAIS 

6.1. Comunicação e Divulgação do Projeto 

Para o próximo período se intensificarão as reuniões técnicas e treinamentos para 
configurar e instalar a plataforma nas instituições.  

 

6.2. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Física) 

Nome Função 
Data de 

Admissão 
Data de 
Rescisão 

    

Jano Gomes Simas Desenvolvedor Pleno 01/07/15  
Vinicius Campanha Desenvolvedor Pleno 01/07/15 03/07/17 
Evandro Delatin Desenvolvedor Pleno 01/07/15 11/08/15 
Waléria Antunes David Desenvolvedor Junior 01/07/15 12/08/15 
Paulo Renato Morais Oliveira Desenvolvedor Pleno 06/07/15  
Jean Carlos França de Souza Desenvolvedor Junior 03/11/15  
Francisco Vinhas Neto Desenvolvedor Junior 06/09/16  
Ricardo Pontes Bonfiglioli Desenvolvedor Pleno 01/04/17 02/06/17 
Bianca Maciel Brasilino Desenvolvedor Junior 11/07/17  
 
 

6.3. Lista de Consultorias Contratadas no Período (Pessoa Jurídica) 

Não foram contratados outros serviços de Consultoria de Pessoa Jurídica nesse período. 




