
PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA

RELATÓRIO FINAL, Anexo 01

Começar
1 Preencha primeiramente a aba de "Dados da proposta". Os dados de identificação da empresa serão atualizados nas demais abas. 
2 Nos dados financeiros, inclua o valor do apoio recebido do PNUD, o valor da contrapartida inicialmente proposta e o valor da contrapartida que foi  

efetivamentemente investido pela empresa (não esquecer de incluir contrapartida prévia).
3 A aba "listas" não deve ser alterada.

Seção "Cronograma"
4 Na aba "Cronograma", atualize e complemente os dados informados no Produto 02 (Relatório de Implementação, anexo 01) .
5 Não é necessário detalhar pequenas ações: considere que atividades são conjuntos de tarefas e devem ser escritas com substantivos - verbos são aqui 

considerados como indicativos de tarefas. Exemplo: "Construção de cinco fornos" (atividade) vs "Elaborar termo de referência para construção de fornos" 
(tarefa).

6 Inclua as atividades em ordem cronológica crescente (da primeira à última realizada).
7 Informe as datas de início e de término para cada atividade.
8 Considerando que este é um relatório final, o "Estado atual" das atividades a ser informado como concluído (exceções devem ser justificadas).
9

Caso o valor da atividade seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da 
discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações da atividade, deve ser apresentada, anexo ao plano de trabalho, uma carta com 
justificativa sobre a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. De qualquer forma, o valor total da proposta não deve ser alterado.

10 No campo "Responsável", a contratada pode definir se especifica o profissional ou a unidade que responde pela execução da atividade. O reponsável pela 
gestão da proposta, informado na proposta técnica, deve ser indicado na aba "Dados da proposta".

Seção "Detalhamento Contrapartida"
11 Esta aba compara os valores de contrapartida registrados na proposta apresentada durante a licitação e os valores efetivamente investidos. 
12 Na coluna "G" deve ser informado o valor total do produto/serviço. As colunas seguintes ("H" a "K") devem detalhar a fonte dos recursos utilizados, ou seja: 

quando foi pago com recursos do Projeto Siderurgia Sustentável ("H"); quanto se refere a valores investidos pela empresa antes da assinatura do contrato, ou 
seja, a contrapartida prévia a que se refere o item 16.3, "Investimentos Prévios" dos termos referência do edital JOF 191/2017 ("I"); o valor investido pela 
empresa durante a execução do contrato ("J"); bem como o total geral investido pela empresa ("K").

13 No campo "Justificativa" deve ser informada a razão pela qual aquele produto/serviço foi adquirido, ou seja, seu papel na execução da proposta selecionada, 
conforme especificado no produto 02, Relatório de Implementação.

14 Caso o valor da aquisição seja diferente daquele informado na proposta financeira apresentada durante a licitação, devem ser informada a razão da 
discrepância. Se a diferença se deve a mudanças nas especificações do bem ou serviço, deve ser apresentada, em anexo, uma carta com justificativa sobre 
a razão dessa mudança e o impacto na execução da proposta. 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO



PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA

Contrato nº: BRA10/36146/2018
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
CNPJ: 08.689.024/0002-92
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia
Subvenção recebida (R$): 1.000.000,00
Contrapartida proposta (R$) 7.800.000,00
Contrapartida efetivamente realizada (R$): 7.825.872

DADOS DA PROPOSTA
Nome do responsável: Davi Silva Braga
Função/cargo do responsável: Engenheiro de Processos / Gestor do Projeto

Título da proposta:
Ampliação da capacidade de substituição de gás natural por carvão vegetal na usina de pelotização da Vallourec Soluções 
Tubulares do Brasil

Objetivo:
O principal resultado deste projeto é expandir a taxa de substituição de 72% para 79% de carvão vegetal em relação à 
soma de energias de carvão e gás natural no queimador principal do forno rotativo, reduzindo ainda mais a emissão de 
CO2 de origem fóssil e contribuindo para aumentar o impacto da siderurgia a carvão vegetal.

Descrição resumida da tecnologia:

O novo arranjo tecnológico permitirá melhorar a fluidez e estabilidade do pó de carvão vegetal no silo de estoque, 
permitindo maior capacidade de dosagem através de dosadora de carvão vegetal pulverizado que possibilitará dosagem 
mais estável e confiável; propiciando assim, melhor controle térmico do forno rotativo no controle do processo de 
combustão do carvão vegetal pulverizado.

Duração efetiva (meses): 18 meses (12 meses + 6 meses de prorrogação)

DADOS DA PROPOSTA



PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Contrato nº: BRA10/36146/2018
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
CNPJ: 08.689.024/0002-92
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia

Fase Atividade (conjunto de tarefas)
Data de 
início

Data de 
término

Estado atual Valor (R$) Responsável                  

Implantação Recebimento Carta de Adjudicação 14/11/2017 15/12/2017 Concluído PNUD/JOF/Vallourec

Implantação Instalação de válvula de controle de gás - altas e médias vazões 01/03/2018 08/05/2018 Concluído Elton Roque

Implantação Assinatura do contrato PNUD 15/12/2017 06/06/2018 Concluído PNUD/JOF/Vallourec
Implantação Contratação do Consultor em Injeção de Carvão Vegetal 22/01/2018 02/05/2018 Concluído         32.000,00 Davi Braga
Implantação Trabalho técnico do consultor (lista de melhorias) 03/05/2018 22/06/2018 Concluído Ricardo Luchese
Operacionalização Priorização e programação da lista de melhorias 22/06/2018 17/08/2018 Concluído Davi/Joselito
Execução Execução parcial das modificações priorizadas pela Engenharia 12/06/2018 26/08/2019 Concluído      368.000,00 Alexandre Oliveira
Execução Teste de calibração e controle da taxa de dosagem 10/07/2018 20/07/2018 Concluído Alexssander/Tiago
Operacionalização Discussão e aprovação das opções de solução com a Diretoria 16/07/2018 30/07/2018 Concluído Davi Braga

Operacionalização
Cotação, compra e fabricação instação de melhorias de da lista 
priorizada

16/03/2018 26/08/2019 Concluído      400.000,00 
Suprimentos/Equipe 

Grande Parada
Execução Instalação de rack de controle de gás - baixas vazões 01/02/2018 26/08/2019 Concluído      100.000,00 Equipe grande parada
Execução Instalação e comissionamento das melhorias priorizadas 31/10/2018 26/08/2019 Concluído      100.000,00 Equipe grande parada
Encerramento Confirmar Medição de desempenho MRV 21/02/2019 26/08/2019 Concluído Davi Braga
Encerramento Entrega do Produto 3, auditoria final e encerramento 26/08/2019 01/12/2019 Em andamento Davi Braga/PNUD

Duração (real / estimada)
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Contrato nº: BRA10/36146/2018
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A.
CNPJ: 08.689.024/0002-92
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia
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Recebimento Carta de Adjudicação
Instalação de válvula de controle de gás - altas e médias vazões

Assinatura do contrato PNUD
Contratação do Consultor em Injeção de Carvão Vegetal

Trabalho técnico do consultor (lista de melhorias)
Priorização e programação da lista de melhorias

Execução parcial das modificações priorizadas pela Engenharia
Teste de calibração e controle da taxa de dosagem

Discussão e aprovação das opções de solução com a Diretoria
Cotação, compra e fabricação instação de melhorias de da lista priorizada

Instalação de rack de controle de gás - baixas vazões
Instalação e comissionamento das melhorias priorizadas

Confirmar Medição de desempenho MRV
Entrega do Produto 3, auditoria final e encerramento

Page 2 of 2



PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais elétricos diversos

De Jul/2016 a 
Dez/2016

Concluído
Materiais elétricos necessários para montagem 

dos equipamentos e prédio PCI
 R$                         205.264 205.264R$              205.264R$            

ALPHA MARKTEC MATERIAIS 
ELETRICOS

59.274.316/0001-14
14020717
14020706
14020892 #

Execução Obras Apropriação de mão de obra interna - automação
De Set/2016 a 

Fev/2017
Concluído Mão de obra Vallourec para automação industrial 

para programação e controle
 R$                         104.050 104.050R$              104.050R$            Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 08.689.024.0002-92

#

Execução Obras
APROPRIAÇÃO de Mão de obra INTERNA - ENGENHARIA DE 

PROJETOS
De Abr/2016 a 

Dez/2016
Concluído Mão de obra Vallourec para detalhamento de 

projetos de engenharia e desenhos
 R$                         712.355 712.355R$              712.355R$            Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 08.689.024.0002-92

#

Execução Obras
APROPRIAÇÃO Mão de obra INTERNA - ENGENHARIA DE 

PROJETOS GESTÃO
De Jun/2016 a 

Dez/2016
Concluído Mão de obra Vallourec para gestão de engenharia 

do projeto
129.200R$                         129.200R$              129.200R$            Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 08.689.024.0002-92

#

Execução Serviços em geral Projetos e instalações para combate à incêndio 
De Nov/2016 a 

Jun/2017
Concluído Projeto e instalação de sistema de combate à 

incêndio
 R$                         269.312 269.312R$              269.312R$            ARGUS PRODUTOS E SISTEMAS 

CONTRA INCÊNDIO
12.096.667/0001-19 19041386

19052304 #

Execução Obras
APROPRIAÇÃO Mão de obra INTERNA - ENGENHARIA DE 

Manutenção - Arnaldo Gurgel
junho-16 Concluído Mão de obra Vallourec para engenharia do 

projeto
 R$                                   54 54R$                        54R$                      Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 08.689.024.0002-92

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais hidráulicos, elétricos e mecânicos diversos

De Jun/2016 a 
Nov/2017

Concluído
Materiais elétricos necessários para montagem 

dos equipamentos e prédio PCI
 R$                             4.079 4.079R$                   4.079R$                

Autolog Transportes Logistica E 
Armazenagem Eireli

08.875.763/0007-83

14020606
4600110928

14020717
14020892
19041048
13041913
14021661
14025916
14025849

4600239905
14035220 #

Implantação Serviços em geral Seguro de engenharia dezembro-16 Concluído Segurar contra os riscos durante a execução da 
obra e engenharia

 R$                           25.418 25.418R$                25.418R$              AXA SEGUROS S.A. 19.323.190/0001-06
#

Implantação Serviços em geral Serviços de cartório, reconhecimento de firmas, autenticação outubro-16 Concluído Oficialização de documentos  R$                                   70 70R$                        70R$                      BELO HORIZONTE CARTORIO DO 4 
OFICIO

16.746.257/0001-27
#

Execução Obras Obras civis, alvernaria, fundações
De Jul/2016 a 

Ago/2016
Concluído Obras civis da estrutura do prédio 453.729R$                         453.729R$              453.729R$            BRS - BRASIL SERVICOS LTDA 03.953.450/0001-97

19039175
19039971
19040390 #

Execução Serviços em geral Instalação de linha de vida setembro-17 Concluído Permitir acesso seguro em trabalho em altura 7.260R$                              7.260R$                   7.260R$                CAESAR VERTICAL LTDA 09.189.605/0001-47 14024525
#

Implantação Serviços em geral
Serviços de engenharia, detalhamento de desenhos civis, 

mecânicos e acompanhamento de obras
De Mai/2016 a 

Ago/2017
Concluído

Detalhamento de engenharia e acompanhamento 
de obras

146.959R$                         146.959R$              146.959R$            
CLB ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA
04.497.358/0001-22

19038330
19038323
19038803
19039305
19038466
19039808
19039876
19040342
19040479
19035217
19040886
19041701
19041725
19042523
19043354
19044411
19044425
19041578
19037593
19048317
19049128
19051334 #

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto COFINS a Compensar / Recuperar novembro-17 Concluído Compensação de imposto, devolvido ao projeto 19.561-R$                           19.561-R$                19.561-R$              
#

Execução Obras Montagem mecânica de equipamentos e tubulações outubro-16 Concluído Montagem mecânica de equipamentos e 
tubulações

917R$                                 917R$                      917R$                    CONENGE - MANUTENCAO E 
MONTAGEM IND

06.371.965/0001-77 19041061
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Contribuição ao INSS pelo pagamento à Autônomos
De Ago/2016 a 

Mai/2017
Concluído Imposto devido 4.932R$                              4.932R$                   4.932R$                Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0001-40

#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) outubro-17 Concluído Imposto devido 18.723R$                           18.723R$                18.723R$              14021364
14034553 #

Execução Serviços em geral Transporte fretado para deslocamento de funcionários
De Jul/2016 a 

Set/2017
Concluído Transporte para funcionários em horas extras 1.106R$                              1.106R$                   1.106R$                

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
RODOVIARIO COOPERTRAN LTDA

00.691.905/0001-55

19039339
19039841
19040335
19040871 #

Implantação Serviços em geral SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA DE OBRAS setembro-16 Concluído Segurar contra os riscos durante a execução da 
obra e engenharia

40.613R$                           40.613R$                40.613R$              
#

Operacionalização Serviços em geral Diária de hotel para funcionário
De Ago/2016 a 

Dez/2016
Concluído Hospedagem de funcionário trabalhando na obra 287R$                                 287R$                      287R$                    Cwt Agencia de Viagens e Turismo do 

Brasil Ltda
45.347.853/0001-32 4600123358

19039952 #

Execução Obras Serviços de obras civís
De Jul/2016 a 

Set/2016
Concluído Serviços de obras civís 16.372R$                           16.372R$                16.372R$              DEMOLICAO REMOTA SERVICOS E 

LOCACOES
07.880.281/0001-63 19039429

19040523 #

Execução Serviços em geral Alimentação de funcionários de empresas terceirizadas
De Dez/2016 a 

Dez/2017
Concluído Alimentação de funcionários de empresas 

terceirizadas
16.048R$                           16.048R$                16.048R$              LAVOR-SERVICOS E COMERCIO LTDA 41.854.811/0001-37

#

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Operacionalização Serviços em geral Despesas de viagem de funcionários
De Jul/2016 a 

Set/2016
Concluído Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 254R$                                 254R$                      254R$                    

#

Execução Serviços em geral Serviços especializados de engenharia de lubrificação industrial
De Jan/2017 a 

Nov/2017
Concluído Instalação de sistema de lubrificação 47.358R$                           47.358R$                47.358R$              DIECKMANN INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA
96.571.955/0001-78 19041419

19046087 #

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Materiais elétricos diversos julho-16 Concluído Materiais elétricos necessários para montagem 
dos equipamentos e prédio PCI

7.396R$                              7.396R$                   7.396R$                DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS 
ELETRICOS

56.545.742/0001-57 14020702
#

Operacionalização Serviços em geral Engenharia de detalhamento de desenhos e estrutura
De Ago/2016 a 

Mai/2017
Concluído Detalhamento de engenharia e acompanhamento 

de obras
24.750R$                           24.750R$                24.750R$              EDESIO EDMUR DUARTE LOUZADA 129.823.426-34

#

Execução Serviços em geral Alimentação de funcionários 
De Jul/2016 a 

Nov/2017
Concluído Alimentação de funcionários 47.487R$                           47.487R$                47.487R$              ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A 03.300.974/0001-89

19039528
19040043
19040622
19041184
19042204 #

Operacionalização Bens e equipamentos Compra de painel UPS - Fonte de alimentação ininterrupta
De Ago/2016 a 

Set/2017
Concluído Necessidade do sistema elétrico da instalação 33.897R$                           33.897R$                33.897R$              Engetron Engenharia Eletronica Ind E 

Com Ltda
19.267.632/0001-44 14020964

#

Operacionalização Serviços em geral Serviços especializados de engenharia 
De Jun/2016 a 

Jun/2017
Concluído

Detalhamento de engenharia e acompanhamento 
de obras

172.009R$                         172.009R$              172.009R$            
EPC ENGENHARIA PROJETO 

CONSULTORIA
16.593.410/0001-23

19039357
19039495
19039494
19039358
19039749
19039745
19039746
19039807
19039882
19040344
19040405
19040380
19040939
19041179
19041178
19041733
19041808
19040708
19044317 #

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Materiais para cercamento industrial outubro-16 Concluído Isolamento e segurança da obra 490R$                                 490R$                      490R$                    Estremoz - Comercio, Importacao E 
Exportacao Ltda

03.525.695/0001-13 19041048
#

Operacionalização Bens e equipamentos
Adaptação e conversão de gerador de gás quente para uso de gás 

natural na moagem de carvão
De Nov/2016 a 

Dez/2016
Concluído Permitir funcionamento da moagem de carvão 

vegetal
189.852R$                         189.852R$              189.852R$            FREITAS MANUTENCAO E COMERCIO 

VAREJISTA LTDA
17.848.549/0001-33 14021885

#

Operacionalização Bens e equipamentos
Compra de elemento filtrante do compressor de ar de transporte 

de finos de carvão vegetal
novembro-17 Concluído

Manter o bom funcionamento do compressor de 
ar que transporta o carvão

4.136R$                              4.136R$                   4.136R$                
GARDNER DENVER BRASIL INDUSTRIA 

E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
02.931.123/0002-52 14025849

#

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Material hidráulico e tubulação setembro-17 Concluído Materiais hidráulicos necessários para montagem 
dos equipamentos e prédio PCI

884R$                                 884R$                      884R$                    Gepalminas Mangueiras E Conexoes 20.501.961/0001-97 14025689
#

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Mangueira flexível 6" outubro-17 Concluído Conexão do queimador com a tubulação de 
carvão vegetal pulverizado

1.049R$                              1.049R$                   1.049R$                HYDROFLEX LTDA 00.900.857/0001-68 14025916
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto ICMS a Recuperar setembro-17 Concluído Recuperação de imposto 116-R$                                 116-R$                      116-R$                    
#

Operacionalização Serviços em geral Custos de Importação de material para forno novembro-16 Concluído Material não disponível no Brasil 1.913R$                              1.913R$                   1.913R$                #

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto e taxa estadual abril-16 Concluído TAXA DE INCÊNDIO PROJETO E SISTEMA 
DETECÇÃO DE INCÊNDIO

152R$                                 152R$                      152R$                    Corpo De Bombeiros Militar De Minas 
Gerais

03.389.126/0001-98
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto e taxa federal agosto-17 Concluído TAXA DE AVERBAÇÃO FATURA INPI - PO  
14021364

1.140R$                              1.140R$                   1.140R$                Inpi | Instituto Nacional Da 
Propriedade Industrial

42.521.088/0001-37
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Devolução e correção de despesas
De Jul/2016 a 

Set/2016
Concluído Debitos incorretos lançados no projeto 7.155-R$                              7.155-R$                   7.155-R$                

#

Execução Serviços em geral Serviço de inspeção e certificação de soldas
De Nov/2016 a 

Dez/2016
Concluído Garantir segurança da tubulação de gás natural 10.544R$                           10.544R$                10.544R$              Isq Brasil Instituto De Soldadura E 

Qualidade Ltda
03.203.941/0001-10 19042180

19043381 #

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto ISSQN a Recolher de terceiros outubro-17 Concluído Imposto devido 4.681R$                              4.681R$                   4.681R$                
#

Operacionalização Bens e equipamentos Equipamento para refrigeração e proteção do forno nov/16 Concluído
 Temperatura mais elevada com carvão vegetal 

demandou novo equipamento de refrigeração do 
forno 

175.377R$                         175.377R$              175.377R$            JIANGSU HONGDA SPECIAL STEEL Empresa Chinesa 13041913
#

Implantação Consultoria
Assessoria técnica para ajuste de processo na moagem de finos de 

carvão vegetal
abr/17 Concluído

 Ajustes necessários no sistema de moagem de 
carvão vegetal 

16.000R$                           16.000R$                16.000R$              Kuttner Do Brasil Equipamentos 
Siderurgicos

16.714.685/0001-78 14022681
#

Execução Serviços em geral Locação de banheiros químicos para obra
De Ago/2016 a 

Jul/2017
Concluído Banheiro para uso dos empregados na obra 11.311R$                           11.311R$                11.311R$              

LOCSAN LOCACOES SANITARIOS 
QUIMICOS

05.456.826/0001-83

19039862
19040345
19040916
19043060
19045756
19045755
19045758
19046301
19048016
19048592
19050125
19051238
19053252 #
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Execução Serviços em geral Transporte de peças para manutenção
De Jul/2016 a 

Dez/2017
Concluído

 Necessidade de enviar peças para manutenção 
mecânica 

1.465R$                              1.465R$                   1.465R$                LSI - LOGISTICA S.A 04.057.495/0001-46 19039468
19062293 #

Operacionalização Serviços em geral
Reembolso de despesa de alimentação em viagem para assuntos 

relacionados ao processo de injeção de carvão
jul/16 Concluído  Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 69R$                                   69R$                        69R$                      LUCAS GABRIEL RABELO CRISCUOLO 072.833.956-01

#

Execução Serviços em geral Serviços de planejamento e gestão de cronograma de obra
De Ago/2016 a 

Ago/2017
Concluído  Controle do cronograma de execução de obra 130.825R$                         130.825R$              130.825R$            LYON ENGENHARIA COMERCIAL EIRELI 06.153.782/0001-85

19039846
19040381
19041354
19042200
19043638
19044591
19045780
19047434
19048934
19051059
19055589 #

Execução Obras
Serviços de montagem mecânica de equipamentos e estruturas 

metálicas
De Ago/2016 a 

Dez/2017
Concluído  Obra de montagem dos equipamento e prédio 911.744R$                         911.744R$              911.744R$            MANSERV MONTAGEM E 

MANUTENCAO S/A
54.183.587/0001-40

19039461
19043058
19050847
19054094
19053369
19057306
19055425 #

Operacionalização Bens e equipamentos Medidor e analisador de gases de combustão set/16 Concluído
 Foi comprado medidor portátil ao invés de 
medidor fixo, por ser mais barato e versátil 

37.427R$                           37.427R$                37.427R$              MASTER TOOLS INSTRUMENTOS LTDA - 
EP

03.079.826/0001-86 14020764
#

Operacionalização Serviços em geral
Reembolso de despesa de alimentação em viagem para assuntos 

relacionados ao processo de injeção de carvão
set/16 Concluído  Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 155R$                                 155R$                      155R$                    MATHEUS DINIZ BATISTA

#

Execução Obras Montagem elétrica de equipamentos
De Ago/2016 a 

Set/2017
Concluído Montagem elétrica de equipamentos 363.732R$                         363.732R$              363.732R$            Mec Montagem Eletrica E Comandos 

Ltda - Epp
00.731.220/0001-95 19038879

19038881 #

Execução Obras Serviço de instalação e manutenção de pisos
De Abr/2017 a 

Set/2017
Concluído Obra do prédio 72.703R$                           72.703R$                72.703R$              

METRON ACUSTICA COMERCIO E 
SERVICOS

10.583.347/0001-68
19046971
19050168
19050171 #

Operacionalização Bens e equipamentos Sinalização para caminhões para abastecimento do silo de carvão set/16 Concluído
 Controle dos caminhões que abastecem o silo de 

carvão vegetal 
1.586R$                              1.586R$                   1.586R$                MLM ACIONAMENTOS E AUTOMACAO 71.285.704/0001-04 14020705

#

Operacionalização Serviços em geral
Reembolso de despesa de alimentação em viagem para assuntos 

relacionados ao processo de injeção de carvão
jul/16 Concluído  Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 30R$                                   30R$                        30R$                      NELDSON TRANCOSO DA VITORIA

#

Implantação Consultoria
Assessoria técnica para ajuste de processo na moagem de finos de 

carvão vegetal
De Dez/2016 a 

Out/2017
Concluído

 Ajustes necessários no sistema de moagem de 
carvão vegetal 

196.606R$                         196.606R$              196.606R$            Paul Wurth Do Brasil Tecnologia E 
Solucoes Industriais

19.813.492/0001-62 14021363
14021364 #

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto PIS a recuperar out/17 Concluído Imposto devido 52.602R$                           52.602R$                52.602R$              
#

Operacionalização Bens e equipamentos
Tromba telescópica para carregamento de carvão vegetal 

pulverizado nos caminhões
De Out/2016 a 

Nov/2016
Concluído

 Evitar perdar de carvão no transporte do carvão 
entre moagem e silo de consumo 

45.406R$                           45.406R$                45.406R$              POWDER PROCESSOS E 
EQUIPAMENTOS LTD

02.063.319/0001-91 14020424
#

Implantação Consultoria Projeto de prevenção e combate à incêndio dez/16 Concluído Exigência legal e evitar risco de incêndio 22.848R$                           22.848R$                22.848R$              PREVENT ENGENHARIA DE 
SEGURANCA

03.492.744/0001-69 19039008
#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
 Válvulas conexões, acessórios de tubulações e mangueiras ago/17 Concluído  Conexão entre os equipamentos e tubulações 9.238R$                              9.238R$                   9.238R$                

PSI HIDRAULICA COMERCIO DE 
MANGUEIRAS E COMPONENTES 

HIDRAULICOS
11.300.502/0001-54 14024924

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
 Válvulas conexões, acessórios de tubulações e mangueiras 

De Jun/2016 a 
Ago/2016

Concluído  Conexão entre os equipamentos e tubulações 115.902R$                         115.902R$              115.902R$            QUALIMINAS ACESSORIOS 
INDUSTRIAIS

10.506.000/0001-11 14020606
#

Execução Obras Serviço de instalação e manutenção de pisos fev/17 Concluído Obra do prédio 84.530R$                           84.530R$                84.530R$              R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA 44.865.657/0010-88 14022191
#

Execução Serviços em geral Locação de guindastes para montagem do prédio e equipamentos
De Jun/2016 a 

Dez/2017
Concluído  Obra do prédio e instalação dos equipamentos 137.662R$                         137.662R$              137.662R$            Real Guindastes e Equipamentos Ltda 86.528.700/0001-79

19039054
19039767
19040249
19040644
19041406
19054651
19055666
19060681
19060795
19063031 #

Operacionalização Bens e equipamentos Painés anti-explosão para instalação no silo de carvão jul/16 Concluído
 Promove alívio de pressão em caso de 
sobrepressão dentro do silo de carvão 

24.313R$                           24.313R$                24.313R$              Rembe America Latina Comercio De 
Equipamentos

20.514.856/0001-92 14020761
#
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Execução Serviços em geral Locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais
De Jul/2016 a 

Dez/2017
Concluído

 Permitir acesso seguro em trabalho em altura  
durante montagens e instalação de equipamentos 

267.649R$                         267.649R$              267.649R$            RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 07.522.191/0010-91

19039818
19040293
19040766
19041662
19041610
19042892
19042895
19044052
19044943
19044977
19046315
19046708
19046374
19047836
19052948
19054330
19059042
19062581
19062575 #

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto e taxa estadual
De Jun/2016 a 

Ago/2017
Concluído

 Taxa de projeto de combate à incêndio e vistoria 
do corpo de bombeiros 

3.507R$                              3.507R$                   3.507R$                Secretaria de Estado de Fazenda de MG 16.907.746/0001-13
#

Operacionalização Bens e equipamentos
Painel de controle da tromba telescópica para abastecimento do 

caminhão com carvão vegetal
out/16 Concluído

 Permitir o controle local da tromba telescópica 
durante o abastecimento 

25.651R$                           25.651R$                25.651R$              SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA 26.047.068/0001-10 14020776
#

Execução Serviços em geral Serviços de topografia civil, industrial e de equipamentos
De Mai/2016 a 

Fev/2017
Concluído

 Permitir montagem de equipamentos e 
tubulações em alinhamento conforme desenhos 

mecânicos 
41.249R$                           41.249R$                41.249R$              SERRA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 01.550.846/0001-68

19038502
19039383
19039913
19039912
19040482
19040495
19040506
19040492
19046254 #

Operacionalização Serviços em geral Engenharia de detalhamento de desenhos e estrutura ago/16 Concluído
Detalhamento de engenharia e acompanhamento 

de obras
6.750R$                              6.750R$                   6.750R$                EDESIO EDMUR DUARTE LOUZADA 129.823.426-34

#

Implantação Serviços em geral Engenharia conceitual do projeto
De Abr/2016 a 

Mai/2016
Concluído  Detalhamento inicial de engenharia do projeto 83.681R$                           83.681R$                83.681R$              Vallourec Soluções Tubulares do Brasil 08.689.024.0002-92

#

Operacionalização Bens e equipamentos Analisador de gás CO para o silo de carvão vegetal dez/16 Concluído
 Detecção prévia de combustão do carvão dentro 

do silo para permitir o combate a incêndio 
27.653R$                           27.653R$                27.653R$              SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. 00.769.222/0001-73 14021661

#

Operacionalização Serviços em geral Engenharia de detalhamento de desenhos e estrutura abr/17 Concluído
Detalhamento de engenharia e acompanhamento 

de obras
17.771R$                           17.771R$                17.771R$              SIMAPE PROJETOS DE ENGENHARIA 71.089.940/0001-47 19044788

#

Execução Serviços em geral Serviço de automação industrial
De Nov/2016 a 

Jan/2017
Concluído

 Interligação de equipamentos e telas de controle 
para automação de operação 

38.142R$                           38.142R$                38.142R$              
SIMATEC TECNOLOGIA EM 

AUTOMACAO LTDA
00.203.993/0001-07

19042533
19044098
19045322 #

Execução Serviços em geral Serviço de elétrica, instrumentação e automação industrial
De Jun/2016 a 

Mai/2017
Concluído

 Interligação de equipamentos e sensores para 
controle e automação de operação 

24.203R$                           24.203R$                24.203R$              SM & A SISTEMAS ELETRICOS LTDA 07.257.635/0001-18
19034824
19039413
19043567 #

Execução Serviços em geral Locação e operação de plataformas telescópicas
De Ago/2016 a 

Nov/2017
Concluído

 Acesso seguro para montagem de equipamentos 
e trabalhos em altura de curto prazo (alternativa à 

andaimes) 
146.088R$                         146.088R$              146.088R$            Solaris Equipamentos E Servicos Ltda 01.633.840/0011-26

19040075
19040625
19041195
19042534
19043822
19045037
19053068
19054623
19056430
19061046 #

Operacionalização Bens e equipamentos
Filtro manga antiestática para sistema de despoeiramento do silo 

de carvão vegetal
ago/16 Concluído  Reter pó de carvão vegetal no filtro de mangas 1.416R$                              1.416R$                   1.416R$                Solufil Industria e Comercio de Filtros 

Ltda
17.126.672/0001-40 14020681

#

Execução Obras Escavação, terraplanagem e fundação do prédio
De Ago/2016 a 

Out/2017
Concluído Obra civil para instalação do prédio 50.084R$                           50.084R$                50.084R$              

Terramil Construcoes e Terraplenagem 
Ltda

04.305.071/0001-53
19040237
19040918
19041637 #

Execução Serviços em geral Serviço de interligação de rede de informações com fibra optica
De Jul/2016 a 

Mar/2017
Concluído

 Interligação do prédio com a rede de 
comunicação da usina 

14.801R$                           14.801R$                14.801R$              
UPTEC - CONSTRUCAO E TECNOLOGIA 

LTDA
00.393.826/0001-68

19039789
19041763
19042724
19044466
19046655 #
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
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(R$)
Nome CNPJ
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planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Operacionalização Bens e equipamentos Manutenção, montagem e soldagem do silo de carvão vegetal
De Jun/2016 a 

Dez/2017
Concluído

 Montar as partes de silo e soldá-las para 
conformar o silo para estocagem de carvão 

vegetal 
1.067.475R$                      1.067.475R$           1.067.475R$         USINAGEM GERFAN LTDA 03.866.111/0001-73

19038647
19038672
19038673
19038872
19038674
19038641
19039559
19038468
19039419
19039713
19039510
19039832
19039711
19039506
19039508
19040440
19040245
19039829
19039629
19039346
19043067
19053695
19056036
19061431 #

Operacionalização Serviços em geral Rateio de custos de prestação de serviços admnistrativos
De Jun/2016 a 

Set/2016
Concluído Administração de pessoal 107.770R$                         107.770R$              107.770R$            VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. 17.170.150/0001-46

19039152
19039785
19040425
19040941 #

Operacionalização Serviços em geral Despesas de viagem de funcionários ago/16 Concluído Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 303R$                                 303R$                      303R$                    TATIANE APARECIDA
Funcionária Vallourec 

pessoa física
#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Aços e metais out/16 Concluído Peças de estoque usadas na montagem 1.064R$                              1.064R$                   1.064R$                

#

Execução Serviços em geral Apropriação de Custo de Manutenção - Mão de obra Interna
De Mai/2016 a 

Ago/2016
Concluído Montagem, ajuste e teste de equipamentos 38.859R$                           38.859R$                38.859R$              

#

Execução Serviços em geral Apropriação de Custo de ordem de serviço Interna
De Mai/2016 a 

Ago/2016
Concluído Montagem, ajuste e teste de equipamentos 85.153R$                           85.153R$                85.153R$              

#

Operacionalização Serviços em geral Engenharia e  Gestão de Projetos e Automação
De Jan/2017 a 

Dez/2017
Concluído

 Programação e automação para controle 
automatizado de processos 

436.686R$                         436.686R$              436.686R$            
#

Operacionalização Serviços em geral Mão de obra interna para Gestão de Projetos
De Nov/2016 a 

Dez/2016
Concluído Mão de obra interna para gestão do projeto 31.853R$                           31.853R$                31.853R$              

#

Execução Serviços em geral Rateio de custos de prestação de serviços de terceiros
De Fev/2017 a 

Mar/2017
Concluído

 Rateio de custo de outros contratos que 
prestaram serviços ao projeto 

8.266R$                              8.266R$                   8.266R$                
#

Operacionalização Serviços em geral Serviço de manutenção mecânica na oficina central interna jan/17 Concluído
 Serviços mecânicos pela oficina central no 

comissionamento do projeto 
1.802R$                              1.802R$                   1.802R$                

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais de Construção

De Nov/2016 a 
Jun/2017

Concluído
 Materiais para construção do prédio que abriga o 

projeto 
446R$                                 446R$                      446R$                    

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais de manutenção e reparos

De Ago/2016 a 
Jan/2017

Concluído
 Materiais para ajustes na montagem e 

comissionamento 
2.224R$                              2.224R$                   2.224R$                

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais elétricos, miudezas e peças para comissionamento do 

sistema de injeção de carvão vegetal
De Dez/2016 a 

Fev/2017
Concluído

 Materiais para ajustes na montagem e 
comissionamento 

80.604R$                           80.604R$                80.604R$              
#

Implantação Consultoria
Consultoria para ajustes e melhorias no sistema de injeção de 

carvão vegetal e equipamentos anexos
De Mai/2018 a 

Jun/2018
Concluído

 Levantar ideias de melhoria, avaliar as ideias já 
existentes e validar modificações a serem 

executadas pela engenharia 
32.000R$                           32.000,00R$                   32.000,00R$         32.000R$              

LUCHESE CONSULTORIA TÉCNICA EM 
METALURGIA

08.694.133/0001-17
Contrato 10001977. Foi pago no centro 

de custo e não no PEP de projeto.
#

Execução Serviços em geral Acerto, apropriação de mão de obra interna
De Set/2018 a 

Out/2018
Concluído  Apropriação de custos de mão de obra interna 34.115R$                           34.114,85R$         34.115R$              

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais hidráulicos, elétricos e mecânicos diversos e transporte

De Out/2018 a 
Abr/2019

Concluído
Materiais elétricos e hidráulicos necessários para 

melhorias dos equipamentos e prédio PCI
1.056R$                              1.056,14R$           1.056R$                

Autolog Transportes Logistica E 
Armazenagem Eireli

08.875.763/0007-83
#
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Operacionalização Serviços em geral Despesas de passagem aérea de viagem de funcionários jan/19 Concluído Visitas técnicas para resolver dúvidas do projeto 6.084R$                              6.083,83R$                     6.083,83R$           6.084R$                BANCO BRADESCO CARTOES S.A 59.438.325/0001-01 19092614
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) jun/19 Concluído Imposto devido 5.517R$                              5.516,98R$                     5.516,98R$           5.517R$                
#

Execução Obras Execução de fundação civil jun/19 Concluído Fundação civil para rack de gás natural 9.339R$                              9.339,47R$                     9.339,47R$           9.339R$                CRM EMPREENDIMENTOS LTDA 10.886.247/0001-00 19105514 #

Operacionalização Serviços em geral Alimentação de funcionários de empresas terceirizadas
De Set/2018 a 

Jun/2019
Concluído

Alimentação de funcionários de empresas 
terceirizadas

4.425R$                              4.424,65R$                     4.424,65R$           4.425R$                LAVOR-SERVICOS E COMERCIO LTDA 41.854.811/0001-37
#

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Cabos elétricos diversos nov/18 Concluído
 Interligação entre equipamentos e válvulas 

modificados em melhorias 
4.257R$                              4.257,15R$                     4.257,15R$           4.257R$                DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS 

ELETRICOS
56.545.742/0001-57 14033192

#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Tubulações, conexões, acessórios, e chapas

De Fev/2018 a 
Mai/2019

Concluído
 Materiais para execução de melhorias em 

tubulações de inteligação dos equipamentos 
21.269R$                           21.269,47R$                   21.269,47R$         21.269R$              

DMB DISTRIBUIDORA MINEIRA DE 
BOMBAS

19.773.092/0001-70 14035220
#

Execução Serviços em geral Serviços especializados de engenharia 
De Jan/2018 a 

Mar/2019
Concluído

Detalhamento de engenharia e acompanhamento 
de obras

12.389R$                           12.389,08R$                   12.389,08R$         12.389R$              EPC ENGENHARIA PROJETO 
CONSULTORIA

16.593.410/0001-23 19090780
19090777 #

Operacionalização Bens e equipamentos
Rack de controle de gás natural em baixas vazões e válvulas de 

bloqueio
dez/18 Concluído Controle do gás natural em baixas vazões 171.899R$                         171.899,43R$                 171.899,43R$       171.899R$            GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.965.449/0001-94 14032428

#

Execução Consultoria Consultoria do fabricante da dosadora de carvão vegetal jun/19 Concluído
 Ajustes necessários para estabilizar dosagem de 

carvão 
54.341R$                           54.341,00R$                   54.341,00R$         54.341R$              Hefei Cement Research & Design 

Institute
empresa Chinesa 14034553

#

Execução Serviços em geral Serviço de inspeção e certificação de soldas out/18 Concluído
Garantir segurança da tubulação de gás natural 

para o novo rack de baixa vazão
3.284R$                              3.283,57R$           3.284R$                Isq Brasil Instituto De Soldadura E 

Qualidade Ltda
03.203.941/0001-10 19086021

#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto ISSQN a Recolher de terceiros jun/19 Concluído Imposto devido 1.387R$                              1.387,13R$                     1.387,13R$           1.387R$                
#

Execução Serviços em geral
Locação de veículo para deslocamento de terceiros relacionados 

ao projeto
jan/19 Concluído Transporte para funcionários 197R$                                 197,02R$               197R$                    LOCALIZA RENT A CAR SA 16.670.085/0001-55 19093634

#

Operacionalização Bens e equipamentos Materiais para montagem de rede de comunicação nov/18 Concluído
Materiais para montagem de rede de 

comunicação
10.159R$                           10.159,02R$                   10.159,02R$         10.159R$              LOJA ELETRICA LIMITADA 17.155.342/0001-83 14033196

#

Execução Serviços em geral Transporte de peças para manutenção set/18 Concluído
 Necessidade de enviar peças para manutenção 

mecânica 
1.594R$                              1.593,78R$                     1.593,78R$           1.594R$                LSI - LOGISTICA S.A 04.057.495/0001-46 19082525

#

Execução Obras
Serviços de montagem mecânica de equipamentos e estruturas 

metálicas
De Set/2018 a 

Abr/2019
Concluído

 Execução de modificações e melhorias nos 
equipamentos e tubulações 

35.758R$                           35.757,68R$                   35.757,68R$         35.758R$              MANSERV MONTAGEM E 
MANUTENCAO S/A

54.183.587/0001-40 19082027
19094362 #

Operacionalização Serviços em geral Despesas de viagem de funcionários dez/18 Concluído Visitas técnicas para resolver dúvidas de processo 99R$                                   99,00R$                           99,00R$                 99R$                      MARCELO DA SILVA ROSA
Funcionário Vallourec 

pessoa física
#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Materiais de Construção

De Set/2018 a 
Out/2018

Concluído
 Materiais modificação do prédio que abriga o 

projeto 
446R$                                 446,23R$                         446,23R$               446R$                    

#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Imposto de renda retido na fonte associado à terceiros jun/19 Concluído Imposto devido 9.736R$                              9.735,81R$                     9.735,81R$           9.736R$                
#

Execução Serviços em geral Locação, montagem e desmontagem de andaimes industriais
De Set/2018 a 

Ago/2019
Concluído

 Permitir acesso seguro em trabalho em altura  
durante modificações e melhorias 

22.785R$                           22.785,15R$                   22.785,15R$         22.785R$              RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 07.522.191/0010-91

19083434
19092407
19095261
19097193
19100039
19102374
19104850
19108175
19110121 #

Execução Obras Serviços de topografia civil, industrial e de equipamentos
De Jan/2019 a 

Abr/2019
Concluído

 Alinhamento de tubulações e equipamentos 
relacionados às melhorias no sistema 

5.845R$                              5.844,55R$                     5.844,55R$           5.845R$                SERRA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 01.550.846/0001-68
19093494
19094923
19100426 #

Operacionalização Bens e equipamentos Painel elétrico para o novo rack de gás natural jan/19 Concluído
 Interligação do novo rack ao sistema de controle 

e automação da usina 
22.096R$                           22.096,09R$                   22.096,09R$         22.096R$              SIMATEC TECNOLOGIA EM 

AUTOMACAO LTDA
00.203.993/0001-07 14033488

#

Operacionalização Outros materiais 
permanentes

Materiais elétricos para montagem de linha para conexão de 
instrumentos e válvulas

De Dez/2018 a 
Jan/2019

Concluído  Montagem de novos instrumentos e válvulas  12.599R$                           12.598,88R$                   12.598,88R$         12.599R$              UNIVERSO ELETRICO LTDA 02.697.297/0001-11 14033231
#

Execução Serviços em geral Apropriação de Custo de Manutenção - Mão de obra Interna
De Ago/2018 a 

Nov/2018
Concluído Montagem, ajuste e teste de equipamentos 20.824R$                           20.823,71R$                   20.823,71R$         20.824R$              

#

Execução Serviços em geral Engenharia e  Gestão de Projetos e Automação
De Set/2018 a 

Jul/2019
Concluído

 Programação e automação para controle 
automatizado de processos 

85.372R$                           85.371,85R$         85.372R$              
#

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes
Acerto de contas com Materiais de Construção out/18 Concluído

 Materiais para construção do prédio que abriga o 
projeto 

446-R$                                 446,23-R$                         446,23-R$               446-R$                    
#

Encerramento Outros materiais 
permanentes

Peças sobressalentes para comissionamento fev/19 Concluído
 Fornecimento de peças necessárias ao 

comissionamento 
601R$                                 600,54R$                         600,54R$               601R$                    

#

Encerramento
Outros materiais 

permanentes
Peças sobressalentes para comissionamento

De Mai/2019 a 
Jul/2019

Concluído
 Fornecimento de peças críticas necessárias ao 

comissionamento e funcionamento indicadas pelo 
fornecedor 

141.599R$                         141.598,80R$                 141.598,80R$       141.599R$            
Hefei Cement Research & Design 

Institute
Empresa Chinesa 14036933

#
Execução Obras Compromissado - Execução de fundação civil jun/19 Concluído Fundação civil para rack de gás natural 952R$                                 951,96R$                         951,96R$               952R$                    CRM EMPREENDIMENTOS LTDA 10.886.247/0001-00 19105514 #

Execução Obras
Compromissado - Reserva para custo de mão de obra de 

instalação e troca de peças no comissionamento
ago/19 Concluído

 Reserva para instalação e troca de peças no 
comissionamento 

100.000R$                         100.000,00R$                 100.000,00R$       100.000R$            350
#

Execução Serviços em geral
Compromissado - Reserva para custeio de Serviços especializados 

de engenharia 
De Jan/2019 a 

Abr/2019
Concluído Reserva para Detalhamento de engenharia e 

acompanhamento de obras
1.263R$                              1.262,80R$           1.263R$                EPC ENGENHARIA PROJETO 

CONSULTORIA
16.593.410/0001-23 19090777

19090780 #

Operacionalização
Outros materiais 

permanentes

Compromissado - Reserva para gastos com peças críticas 
relacionadas à Consultoria do fabricante da dosadora de carvão 

vegetal
jun/19 Concluído

 Reserva para gastos com troca de peças críticas 
indicadas pelo fornecedor da dosadora de carvão 

vegetal 
164.750R$                         164.749,66R$                 164.749,66R$       164.750R$            

Hefei Cement Research & Design 
Institute

Empresa Chinesa
14034553
14036933
14038702 #

Execução Obras
Compromissado - Reserva para gastos com Serviços de montagem 

mecânica de equipamentos, tubulações e peças
De Dez/2018 a 

Fev/2019
Concluído

 Reserva para gastos com montagem e troca de 
peças  

9.743R$                              9.743,41R$                     9.743,41R$           9.743R$                
MANSERV MONTAGEM E 

MANUTENCAO S/A
54.183.587/0001-40

19082027
19094362

#
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PROJETO BRA/14/G31 (Siderurgia Sustentável) - LICITAÇÃO JOF-0191/2017
MECANISMO DE APOIO À PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E AO USO DE CARVÃO VEGETAL NA SIDERURGIA Valor Real já pago via Investimento PEP Valor Real já pago pós-contrato
CONTRAPARTIDA INVESTIDA 8.257.611R$                      589.026R$            

Valor Real já pago via Centro de custo Valor de Adiantamento pós-contrato
Contrato nº: BRA10/36146/2018 32.000R$                           141.599R$            
Contratada: Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S.A. Valor em adiantamento Valor compromissado pós-contrato
CNPJ: 08.689.024/0002-92 141.599R$                         394.662R$            
Categoria: 4 - Uso de carvão na siderurgia Valor compromissado Custeado pelo SidSus Valor Prévio Valor Pós-contrato Valor Total

394.662R$                         1.000.000R$                   7.700.585R$           1.125.287R$         8.825.872R$         

Prévia (R$) Pós-Contrato (R$)
Total realizado 

(R$)
Nome CNPJ

Maiores detalhes e explicações dos valores no Anexo 2 ou 
planilha "Detalhamento de valores", dentro deste arquivo

#Fase Tipo de aquisição Especificação do serviço/equipamento
Data da aquisição 

(mês/ano)
Estado atual

Valor da contrapartida investida (R$)
Valor Total Investido (R$)

Valor custeado pelo 
Projeto (R$)

Fornecedor
Nº do documento fiscalJustificativa para aquisição

Execução Obras
Compromissado - Reserva para gastos com Montagem elétrica de 

equipamentos
De Ago/2016 a 

Set/2017
Concluído

Reserva para gastos com Montagem elétrica de 
equipamentos

50.491R$                           50.491,24R$                   50.491,24R$         50.491R$              Mec Montagem Eletrica E Comandos 
Ltda - Epp

00.731.220/0001-95 19110466
#

Execução Consultoria
Compromissado - Reserva para gastos com a Consultoria do 

fabricante da dosadora de carvão vegetal
jun/19 Concluído

 Reserva para gastos com consultoria do 
fornecedor da dosadora de carvão vegetal 

60.000R$                           60.000,00R$                   60.000,00R$         60.000R$              Hefei Cement Research & Design 
Institute

Empresa Chinesa 343
#

Execução Serviços em geral
Compromissado - Reserva para gastos com Locação, montagem e 

desmontagem de andaimes industriais
De Set/2018 a 

Ago/2019
Concluído

 Reserva para gastos que permitam acesso seguro 
em trabalho em altura  durante montagens e 

instalação de equipamentos 
2.322R$                              2.322,46R$                     2.322,46R$           2.322R$                RIP SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 07.522.191/0010-91

19083434
19092407
19095261
19097193
19100039
19102374
19104850
19108175
19110121 #

Execução Serviços em geral
Compromissado - Reserva para gastos com Serviços de topografia 

civil, industrial e de equipamentos
De Jan/2019 a 

Abr/2019
Concluído

 Reserva para permitir montagem de 
equipamentos e tubulações em alinhamento 

conforme desenhos mecânicos 
596R$                                 595,73R$                         595,73R$               596R$                    SERRA TOPOGRAFIA E SERVICOS LTDA 01.550.846/0001-68

19093494
19094923
19100426

#

Encerramento Serviços em geral
Compromissado - Reserva para gastos com Serviço de automação 

industrial
dez/18 Concluído

 Reserva para Interligação de equipamentos e 
telas de controle para automação de operação 

4.545R$                              4.544,72R$                     4.544,72R$           4.545R$                
SIMATEC TECNOLOGIA EM 

AUTOMACAO LTDA
00.203.993/0001-07 14033488

#
#

Page 7 of 7


