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Agência Brasileira de Cooperação – ABC 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

 

1º RELATÓRIO DE PROGRESSO  
 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
Sigla e Título do Projeto: BRA16G76 – Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, 

Etapa 2 

Coordenação Nacional: MMA. Execução Direta: PNUD (projeto DIM) 

Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s)):  

Região Sudeste 
São Paulo: Bariri, Barueri, Diadema, Jundiaí, Louveira, Mococa, Osasco, São Paulo, 
Vinhedo.  
Minas Gerais: Ibirité 

Região Sul 
Rio Grande do Sul: Novo Hamburgo, Porto Alegre  
Santa Catarina: Blumenau, Chapecó, Jaraguá do Sul 
Paraná: Araucária, Colombo, Ibiporã 

Região Nordeste 
Ceará: Fortaleza  

Endereço/Telefone/Fax da Agência Executora:  
Casa das Nações Unidas no Brasil.  
Complexo Sergio Vieira de Mello, Módulo I,  
Prédio Zilda Arns Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto C, Lote 17  
CEP: 70800-400 | Telefone: +55 (61) 3038-2012. 

 
Início do Projeto: 19/04/2016 
 
Duração do Projeto (em meses/anos): cinco anos e oito meses 
Período coberto pelo Relatório: abril/2016 a setembro/2019  

 
Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$): 
 
Contribuição da Fonte Externa........................: USD 17.020.000 
Contrapartida financeira nacional...................:  n/a 
Contrapartida nacional em insumos................: n/a 
Contribuição da Fonte Externa em insumos...:n/a 
 
Orçamento Total do Projeto.............................: USD 17.020.000 

Local e data do relatório: Brasília, 01/10/2019 
Autor do relatório: UIM/Protocolo de Montreal/PNUD e MMA 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Resultado 1: 

Gestão de 

Projeto 

implementada 

(Componente 5 

do PBH – 

Etapa 2) 

Indicadores 
alcançados de 
acordo com o 
progresso das 
atividades do 
projeto. 

PRODUTO 1: Execução técnica, 
operacional, física e financeira 
realizada. 
 

Dentro do cronograma - 3 Reuniões de coordenação com 
apresentação de resultados do ano 
anterior (execução técnica, operacional, 
física e financeira) e/ou planejamento de 
atividades para o ano em vigência, 
realizadas em 2016, 2017 e 2018; 
- 3 Relatórios Anuais de Gastos 
(Combined Delivery Report – CDR) 
contendo a execução financeira dos anos 
de 2016, 2017 e 2018 
 

PRODUTO 2: Relatórios de 
Progresso e Planos Anuais de 
Trabalho elaborados e 
submetidos para apreciação do 
Comitê Executivo do FML 

Dentro do cronograma - 2 Relatórios de Progresso e Planos 
Anuais de Trabalho submetidos para 
apreciação do Comitê Executivo do FML: 

• 80ª Reunião ExCom;  

• 82ª Reunião ExCom.  
 

PRODUTO 3: Implementação e 
Monitoramento dos Subprojetos 
de investimento realizado. 
 

Dentro do cronograma Contratos assinados de acordo com o 
último plano de ação aprovado pelo 
Comitê Executivo do FML. 
 

PRODUTO 4: Verificação de 
dados anual realizada. 

Dentro do cronograma - 2 Relatórios de verificação de dados 
anuais realizados. 
 
As verificações sobre o consumo de 
substâncias que destroem a camada de 

                                                           
1 Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto; 
2 Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do período que 
está sendo analisado 
3 Produtos definidos na matriz lógica do Projeto, por Resultado:  
4 Indicar status alcançado (conforme período analisado): Implementado/completado; Dentro do Cronograma; Fora do Cronograma; Não implementado/não 
iniciado 
5 Comentar brevemente, para cada produto: 1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados; 2) Justificar os 
Produtos não implementados ou fora do cronograma original. 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

ozônio no Brasil, realizadas em 2016 e 
2017, constataram que os procedimentos 
metodológicos desenvolvidos foram 
consistentes e são relatados 
adequadamente à Secretaria do FML. 
 
Considerando os dados apresentados, a 
última verificação realizada concluiu: “que 
o Governo brasileiro está atuando de 
maneira adequada e consistente para 
promoção da redução do consumo de 
HCFCs no país, cumprindo com os 
compromissos assumidos junto ao 
Comitê Executivo do FML.” 

 

Resultado 2: 

Marco 

regulatório 

ajustado 

(Componente 1 

do PBH – 

Etapa 2)   

Instrumento legal 
publicado e outros 
em processo de 
elaboração e 
análise. 

PRODUTO 1: Minutas de 
instrumentos e normas legais 
visando à eliminação dos HCFCs 
elaborados. 

Dentro do cronograma Publicação da Portaria nº 197, de 06 de 
julho de 2015, que designa os 
representantes do Grupo de Trabalho GT-
HCFCs, criado pela Portaria nº 179/2015. 
 
Publicação da Portaria nº 326, de 26 de 
julho de 2016 que altera o representante 
titular do Ministério das Relações 
Exteriores no GT-HCFC 
 
Publicação da Portaria nº 565 de 30 de 
dezembro de 2016 que altera o 
representante titular do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços e 
o representante suplente da 
Associação Nacional dos Fabricantes de 
Eletroeletrônicos – ELETROS no GT-
HCFC. 
 
Publicação da Portaria nº 171, de 19 de 
junho de 2015, que altera os membros do 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) e Ministério da Saúde 
(MS) no Comitê Executivo Interministerial 
para Proteção da Camada de Ozônio 
(PROZON). 
 
Publicação da Portaria nº 563, de 30 de 
dezembro de 2016 que altera o 
representante suplente do Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços no 
Prozon. 
 
Instrução Normativa IBAMA Nº 4, de 14 
de fevereiro de 2018, que regula o 
controle das importações de 
Hidroclorofluorcarbonos - HCFC e de 
misturas contendo HCFC, em 
atendimento à Decisão XIX/6 do 
Protocolo de Montreal, e dá outras 
providências. 
 
Instrução Normativa IBAMA Nº 5, de 14 
de fevereiro de 2018, que regulamenta o 
controle ambiental do exercício de 
atividades potencialmente poluidoras 
referentes às substâncias sujeitas a 
controle e eliminação conforme o 
Protocolo de Montreal. 
 
Decreto Nº 9.398, de 4 de junho de 2018 
que altera o Decreto de 6 de março de 
2003, que cria o Comitê Executivo 
Interministerial para a Proteção da 
Camada de Ozônio, com a finalidade de 
estabelecer diretrizes e coordenar as 
ações relativas à proteção da camada de 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

ozônio. 
 
Decreto Nº 9.759, de 11 de abri de 2019 
que extingue e estabelece diretrizes, 
regras e limitações para colegiados da 
administração pública federal. Foram 
extintos o Prozon e o GT-HCFC conforme 
diretriz emanada pelo Decreto 9.759.  

Resultado 3: 

Projetos de 

Investimento 

de Conversão 

Industrial 

implementados 

(Componente 2 

do PBH – 

Etapa 2) 

A proximidade com 
a data estabelecida 
para o fim da 
importação de 
HCFC-141b para o 
setor de espumas 
vem apresentando-
se como um fator 
motivador para a 
implementação dos 
projetos de 
investimento.  
  
Adicionalmente, os 
contratos de 
serviços entre 
PNUD e Casa de 
Sistema, firmados 
a partir de julho de 
2019, na 
modalidade de 
Acordo de Longo 
Prazo, irão 
proporcionar maior 
agilidade à 
implementação dos 
mesmos e maior 

PRODUTO 1: Subprojeto de 
Investimento Grupo AMINO 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 (ano 3) 

Fora do cronograma 1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo quatro 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
(Formiato de Metila); 

• Produto 2 – concluído: Plano de 
conversão da planta e dados 
validados dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Produto 3 – concluído: Conversão da 
planta e confirmação dos usuários 
finais a serem convertidos; 

• Aditamento ao contrato prorrogação 
da vigência do contrato; 

• Produto 4 – concluído: Certificado de 
segurança e termo de compromisso 
da Casa de Sistemas; 

• 2 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

flexibilidade para a 
conversão dos 
usuários finais. 
 
- 44 beneficiários 
finais convertidos, 
sendo: 7 casas de 
sistemas, 6 
empresas 
individuais, 8 
contratos no âmbito 
do LTA com casas 
de sistemas em 
execução e 31 
usuários finais 
convertidos; 
78,15 toneladas 
PDO de HCFC-
141b eliminadas 

pela Casa de Sistemas; 

• Consumo de 12,04 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado. 

 
Produto 2: Subprojeto de 
Investimento Grupo ARISTON 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 (ano 3). 

Fora do cronograma  1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo quatro 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
(Metilal); 



7 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

• Produto 2 – concluído: Plano de 
conversão da planta e dados 
validados dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Produto 3 – concluído: Conversão da 
planta e confirmação dos usuários 
finais a serem convertidos 

• Produto 4 – concluído: Certificado de 
segurança e termo de compromisso 
da Casa de Sistemas; 

• 2 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistemas; 

• Consumo de 3,27 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

finais entre o PNUD e a empresa 
firmado. 

 
Produto 3. Subprojeto de 
Investimento Grupo  
Basf (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4) 
 

Dentro do cronograma Por se tratar de Casa de Sistemas de 
capital não elegível a receber recursos do 
FML para sua conversão, os recursos 
previstos para a implementação deste 
Produto referem-se apenas à conversão 
das empresas usuárias finais. Foram 
realizadas duas reuniões de negociação 
com a empresa, em novembro de 2016 e 
março de 2019 para negociação do 
contrato de serviços para a conversão 
dos usuários finais, mas não foi possível 
chegar a um acordo. 

Produto 4. Subprojeto de 
Investimento Grupo Comfibras 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4) 
 

Dentro do cronograma A licença ambiental da empresa está 
vencida. Por ser esse um dos pré-
requisitos para que seja firmado o 
contrato de serviços, foi solicitado que a 
empresa regularize tal situação. A 
empresa, localizada em Porto Alegre, 
alega que vem enfrentando dificuldade 
em renovar sua licença ambiental. 

Produto 5. Subprojeto de 
Investimento Grupo  
DOW (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 
 

Dentro do cronograma Por se tratar de Casa de Sistema de 
capital não elegível a receber recursos do 
FML para sua conversão, os recursos 
previstos para a implementação deste 
Produto referem-se apenas a conversão 
das empresas usuárias finais. Foram 
realizadas duas reuniões de negociação 
com a empresa, em novembro de 2016 e 
março de 2019 para negociação do 
contrato de serviços para a conversão 
dos usuários finais, mas não foi possível 
chegar a um acordo. 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Produto 6: Subprojeto de 
Investimento Grupo 
ECOBLASTER (Espumas 
Rígidas) implementado até 2018 
(ano 3). 

Fora do cronograma 
 

1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo quatro 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
(Formiato de Metila); 

• Produto 2 – concluído: Plano de 
conversão da planta e dados 
validados dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Produto 3 – concluído: Conversão da 
planta e confirmação dos usuários 
finais a serem convertidos; 

• Produto 4 – concluído: Certificado de 
segurança e termo de compromisso 
da Casa de Sistemas; 

• 2 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado;  

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistemas; 

• Consumo de 8,91 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado. 
 

Produto 7: Subprojeto de 
investimento Grupo 
FLEXÍVEL (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma 
 

1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
(HFO); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Produto 3 – concluído: Informações e 
confirmação dos usuários finais a 
serem convertidos; 

• Aditamento ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistemas; 



11 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

• Consumo de 8,2 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado. 
 

Produto 8: Subprojeto de 
investimento Grupo 
MCASSAB (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma 
 

1º Contrato (casa de sistema) 
 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de serviços englobando 
Etapa 1 (Projeto BRA/12/G76) e 
Etapa 2 (BRA/16/G76) prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
conversão da Planta (Formiato de 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Meitla, HFO e base água); 

• Produto 2 – concluído: Demonstrar o 
desenvolvimento da formulação e a 
conversão da planta e certificado de 
adequação; 

• Produto 3 – em execução: 
Certificação da eliminação do HCFC-
141b no processo de produção da 
planta; 

• 2 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato em execução; 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado. 

 

Produto 9: Subprojeto de 
investimento Grupo 
POLISYSTEM (Espumas 

Não implementado/não 
iniciado 

A licença ambiental da empresa está 
vencida. Por ser esse um dos pré-
requisitos para que seja firmado o 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Rígidas) implementado até 2018 
(ano 3). 

contrato de serviços, foi solicitado que a 
empresa regularize tal situação. A 
empresa alega que vem enfrentando 
dificuldade em renovar sua licença 
ambiental. 
Em agosto de 2019 a empresa informou 

que fará sua conversão tecnológica para 

HFC (tecnologia de alto GWP), 

declinando, assim, sua participação no 

projeto. 

Produto 10: Subprojeto de 
investimento Grupo 
POLYURETHANE (Espumas 
Rígidas) implementado até 2019 
(ano 4). 

Dentro do cronograma 1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
Plano de conversão da planta 
(Formiato de Metila); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação e 
de conversão da planta e dados 
validados dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistema; 

• Consumo de 4,06 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado; 

• Conversão tecnológica de 5 usuários 
finais previstos no âmbito do contrato 
concluída; 

• Termo de Compromisso assinado 
por 5 usuários finais; 

• Contrato em execução. 

 
Produto 11: Subprojeto de 
investimento Grupo 
PURCOM (Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 (ano 3). 

Fora do cronograma 1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo quatro 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta (Formiato de 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Metila); 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e dados validados dos 
usuários finais a serem convertidos; 

• Produto 3 – concluído: Certificado de 
segurança e de eliminação do 
consumo de HCFC-141b; 

• 3 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistemas; 

• Consumo de 8,91 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado; 

• Conversão tecnológica de 24 



16 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

usuários finais previstos no âmbito do 
contrato concluída; 

• Termo de Compromisso assinado 
por 24 usuários finais; 

• Contrato em execução. 
 

Produto 12: Subprojeto de 
investimento Grupo 
 SHIMTEK (Espuma Rígida) 
implementado até 2019 (ano 4) 

Não iniciado Empresa informou que ainda está 
avaliando a tecnologia para sua 
conversão e que pretende iniciar seu 
processo de conversão em 2020. 

Produto 13: Subprojeto de 
investimento Grupo 
 UNIVAR (Espuma Rígida) 
implementado até 2018 (ano 3) 

Fora do cronograma • Não elegibilidade da empresa 
verificada (não elegível  capital 
acionário A-2). Embora tenha-se 
tornado inelegível, a casa de sistema 
comprometeu-se a executar o projeto 
de conversão de seus usuários finais. 
A empresa informou ao PNUD que já 
eliminou, com recursos próprios, 40% 
do consumo de HCFC-141b em 
relação ao consumo médio de 
2009/2010 (14,5 t PDO), a dizer 5,8 t 
PDO. 

 

1º Contrato (usuários finais) 
 

• Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Informações 
dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Produto 2 – concluído: Confirmação 
dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Contrato finalizado. 
 

2º Contrato (usuários finais) 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

 

• Negociação do contrato para a 
conversão dos usuários finais na 
modalidade LTA concluída e carta 
convite apresentadas;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão dos usuários finais da 
casa de sistema apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Análise e autorização do CAP para 
que seja firmado contrato entre 
PNUD e empresa na modalidade 
LTA concluída; 

• Contrato para conversão de usuários 
finais entre o PNUD e a empresa 
firmado; 

• Conversão tecnológica de 2 usuários 
finais previstos no âmbito do contrato 
concluída; 

• Termo de Compromisso assinado 
por 2 usuários finais; 

• Contrato em execução. 
Produto 14: Subprojeto de 
investimento 
Grupo 
UTECH (Espumas Rígidas) 
implementado até 2016. 

Implementado/complet
ado 

 

1º Contrato (casa de sistema) 

 

• Elegibilidade da empresa validada; 

• Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão da casa de 
sistema definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo quatro 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
(Formiato de Metila em substituição 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

ao HCFC-141b e HFO, em 
substituição ao HCFC-22, com uso 
transitório de HFC-134a6); 

• Produto 2 – concluído: Plano de 
conversão da planta e dados 
validados dos usuários finais a serem 
convertidos; 

• Produto 3 – concluído: Conversão da 
planta e confirmação dos usuários 
finais a serem convertidos; 

• Produto 4 – concluído: Certificado de 
segurança e Termo de Compromisso 
da Casa de Sistema; 

• 2 aditamentos ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de Compromisso assinado 
pela Casa de Sistema; 

• Consumo de 0,95 t PDO de HCFC-
141b eliminado. 

 
Projeto 15: Subprojeto de 
investimento individual ANANDA 
METAIS (Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 (ano 3). 

Fora do cronograma 
 

Foi realizada uma reunião de negociação 
na qual a empresa informou que a linha 
descontínua elegível foi desativada e que 
estava sendo avaliada a reativação da 
mesma. Empresa ainda não informou ao 
PNUD qual a decisão em relação a 
reativação da linha.  

Projeto 16: Subprojeto de 
investimento individual ÁRTICO 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 

                                                           
6 A empresa vem enfrentando, deste a Etapa 1 do PBH, problemas para ajustar o uso de HFO em substituição ao HCFC-22 na produção do sistema Froth, 
razão pela qual está, temporariamente, utilizando HCF-134a. 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 2º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta; 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificado de eliminação do 
HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• 1 aditamento ao contrato para ajuste 
na moeda de preferência a ser 
utilizada para pagamento dos 
recursos, com a devida conversão 
utilizando a taxa de câmbio das 
Nações Unidas em relação ao mês 
de pagamento; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 2,62 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final a ser realizada; 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 
Projeto 17: Subprojeto de 
investimento individual 
BULLTRADE (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 2º Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta; 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
linha de injeção de painéis 
descontínuos e telhas; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa para consumo 
referente a linha de injeção de 
painéis descontínuos e telhas; 

• Produto 3 – em execução: 
Conversão da linha de blocos; 

• Contrato em execução; 

• 1 aditamento ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

 
Projeto 18: Subprojeto de 
investimento individual COLD AIR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2017 (ano 2). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta 
(Formiato de Metila); 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificação de segurança; 

• Produto 3 – concluído: Termo de 
Compromisso e certificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 2,81 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final realizada; 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 
Projeto 19: Subprojeto de 
investimento individual 
FURGÕES IBIPORÃ (Espumas 
Rígidas) implementado até 2019 
(ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 2º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta; 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificado de eliminação do 
HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• 1 aditamento ao contrato para ajuste 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

na moeda de preferência a ser 
utilizada para pagamento dos 
recursos, com a devida conversão 
utilizando a taxa de câmbio das 
Nações Unidas em relação ao mês 
de pagamento; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 5,28 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final a ser realizada; 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 

Projeto 20: Subprojeto de 
investimento individual 
GELOPAR (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 2º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta; 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificado de eliminação do 
HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• 1 aditamento ao contrato para ajuste 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

na moeda de preferência a ser 
utilizada para pagamento dos 
recursos, com a devida conversão 
utilizando a taxa de câmbio das 
Nações Unidas em relação ao mês 
de pagamento; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 7,13 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final a ser realizada; 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 

Projeto 21: Subprojeto de 
investimento individual IBF 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2017 (ano 2). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta 
(Formiato de Metila); 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificação de segurança; 

• Produto 3 – concluído: Termo de 
Compromisso e certificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 2,52 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final realizada; 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 
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ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 
Projeto 22: Subprojeto de 
investimento individual ISAR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2017 (ano 2). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta 
(Formiato de Metila); 

• Produto 2 – concluído: Conversão da 
planta e certificação de segurança; 

• Produto 3 – concluído: Termo de 
Compromisso e certificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato finalizado; 

• Termo de compromisso assinado 
pela empresa; 

• Consumo de 4,97 t PDO de HCFC-
141b eliminado; 

• Vistoria final realizada; 

• Certificate of Completion – COC em 
fase de elaboração. 

 

Projeto 23: Subprojeto de 
investimento individual NIJU 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 
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ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 1 aditamento ao contrato para 
prorrogação da vigência; 

• Negociação do contrato para a 
conversão da empresa finalizada e 
carta convite enviada;  

•  Proposta Técnica e Financeira para 
conversão da empresa apresentada; 

• Documentação para análise do 
Comitê de Avaliação de Processos – 
CAP preparados; 

• Autorização para que seja firmado 
contrato entre PNUD e empresa em 
análise pelo CAP; 

•  
Projeto 24: Subprojeto de 
investimento individual 
REFRIMATE (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 (ano 4). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• 1º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação 
definida (Base água); 

• Produto 2 – concluído: Comprovação 
do desenvolvimento de formulação; 

• Contrato finalizado; 

• 2º Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado; 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
conversão da planta; 

• Produto 2 – em execução: 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Conversão da planta e certificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato em execução; 

• 1 aditamento ao contrato para 
prorrogação da vigência. 

 
Projeto 25: Subprojeto de 
investimento individual SÃO 
RAFAEL (Espumas Rígidas) 
implementado até 2021 (ano 6). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado: 

• Produto 1 – não realizado: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta; 

• Produto 2 – não realizado: 
Comprovação do desenvolvimento 
de formulação; 

• Produto 3 – não realizado: 
Conversão da planta e cerificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato em execução. 

Projeto 26: Subprojeto de 
investimento individual TECPUR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2021 (ano 6). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade da empresa validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão da empresa 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo três 
produtos assinado: 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta 
(Formiato de metila); 

• Produto 2 – não realizado: conversão 
da planta e certificado de segurança; 

• Produto 3 – não realizado: Termo de 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Compromisso e cerificado de 
eliminação do HCFC-141b; 

• Contrato em execução; 

• Empresa informou a decisão de 
realizar a conversão com HFO e não 
Formiato de Metila, conforme 
anteriormente informado; 

• 1 aditamento ao contrato para 
prorrogação da vigência. 

 
Projeto 27: Subprojeto de 
investimento individual 
THERMOTELHAS E THERMJET 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2021 (ano 6). 

Dentro do cronograma • Elegibilidade das empresas validada; 

• Termo de Referência e Plano de 
Metas para conversão das empresas 
definidos; 

• Contrato de Serviço prevendo dois 
produtos assinado: 

• Produto 1 – concluído: Plano de 
desenvolvimento de formulação e 
plano de conversão da planta das 
empresas Thermotelhas e Thermjet 
(base água); 

• Produto 2 – não realizado: conversão 
da planta e certificado de eliminação 
do HCFC-141b nas empresas 
Thermotelhas e Thermjet; 

• Contrato em execução 

 
Resultado 4: 

Assistência 

aos 

componentes 

do PBH – 

Etapa 2 

relacionados 

ao setor de 

Realizados 
processos de 
compras referentes 
aos projetos 
demonstrativos nos 
supermercados 
localizados em 
Belém/PA; 

Produto 1: Equipamentos e 
peças para sistemas de 
refrigeração necessários à 
implementação de cinco projetos 
demonstrativos realizado 

Fora do cronograma Aquisição de equipamentos e peças 

para sistemas de refrigeração 

• Realizados quatro processos 
licitatórios internacionais entre 
2016 e 2017,  

• JOF 0039-29582/2016, JOF-013-
29582/2016, JOF-091-
30855/2017: aquisição de 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

RAC 

(Componente 4 

do PBH – 

Etapa 2)7 

Hortolândia/SP e 
Natal/RN. A GIZ, 
em conjunto com o 
MMA, decidiu pelo 
cancelamento dos 
outros dois projetos 
demonstrativos. 
De modo a garantir 
a execução dos 
recursos revistos 
neste resultado, 
acordou-se entre 
PNUD, GIZ e MMA 
a contratação de 
consultor IC para 
realizar a 
coordenação, 
supervisão, 
acompanhamento 
e monitoramento 
da implementação 
dos projetos 
demonstrativos 
para melhor 
contenção de 
HCFC-22 em 
supermercados 
localizados em 
Belém/PA, 
Hortolândia/SP e 
Natal/RN. 

equipamentos e peças para os 
projetos demonstrativos nos 
supermercados em Belém/PA e 
Hortolândia/SP; 

• JOF – 0257-3119/2017: aquisição 
de equipamentos e peças para o 
projeto demonstrativo no 
supermercado em Natal/RN. 

 

Contratação de consultor 

especializado:  

• Produto 1 – Concluído:  
Implementação do Plano de 
Intervenção no supermercado 
localizado em Belém/PA. 

• Produto 2 – Concluído: 
Implementação do Plano de 
Intervenção no supermercado 
localizado em São Paulo/SP. 

• Produto 3 – Concluído: 
Realização da avaliação técnica 
final e identificação dos 
resultados obtidos no 
supermercado localizado em 
Belém/PA. 

• Produto 4 – Cancelado: 
Implementação do Plano de 
Intervenção no supermercado 
localizado em Natal/RN. 

• Produto 5 – Concluído: 
Realização da avaliação técnica 

                                                           
7 No âmbito da Etapa 2 do PBH foi estabelecido acordo entre PNUD e GIZ, bem como, realizada a transferência de fundos necessários, para que o PNUD, como 

agência líder, auxiliasse a GIZ no processo de implementação dos projetos demonstrativos supramencionados no que tange a aquisição de componentes, 
equipamentos, ferramentas e materiais de consumo para sistemas de refrigeração equipamentos e contratação de consultores especializados. 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS 

DO PROJETO1 

ANÁLISE DE 

PROGRESSO 

PARA COM O 

ALCANCE DOS 

RESULTADOS2 

PRODUTOS DO PROJETO3: STATUS ATUAL DE 

ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-VIS 

METAS 

ESTABELECIDAS4 

 

ANÁLISE DE PROGRESSO DOS 

PRODUTOS5: 

 

Posteriormente, o 
contrato foi aditado 
para a exclusão de 
produtos referentes 
ao projeto 
demonstrativo no 
supermercado em 
Natal/RN. 

final e identificação dos 
resultados obtidos no 
supermercado localizado em São 
Paulo/SP 

• Produto 6 – Concluído: 
Elaboração de estudo de caso 
para apresentar os resultados 
obtidos no supermercado 
localizado em Belém/PA. 

• Produto 7 – Concluído: 
Elaboração de estudo de caso 
para apresentar os resultados 
obtidos no supermercado 
localizado em São Paulo/SP. 

• Produto 8 – Cancelado: 
Realização da avaliação técnica 
final e identificação dos 
resultados obtidos no 
supermercado localizado em 
Natal/RN. 

• Produto 9 – Cancelado: 
Elaboração de estudo de caso 
para apresentar os resultados 
obtidos no supermercado 
localizado em Natal/RN. 
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3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL 

 

 

3.1 - Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o 

desenvolvimento do Projeto (incluindo questões relativas à atuação da ABC e do 

PNUD)? 
 

• A prolongada crise econômica do País que tem afetado diversos setores, entre 
eles, o de espumas de poliuretano; 

• A interrelação entre as Etapas 1 e 2 do Programa Brasileiro de Eliminação dos 
HCFCs (PBH), uma vez que muitas empresas operam em setores abrangidos 
por ambas as etapas; 

• A pulverização do mercado de poliuretano que dificulta a harmonização de 
informação relativa ao cronograma de eliminação dos HCFCs no País e que 
influencia na tomada de decisão, por parte da empresa, quanto à sua 
participação no projeto; 

• A distribuição geográfica e a quantidade de empresas beneficiárias do PBH que 
dificulta a implementação do projeto das empresas usuárias finais por parte das 
casas de sistema; 

• A crença, por parte dessas empresas, que a utilização de substâncias livres de 
Substâncias de Destroem o Ozônio (SDOs) resulte em preços mais elevados do 
produto final, para além do período coberto pelo Custo Operacional Incremental 
(IOC); 

• A disponibilidade no mercado nacional de opções tecnológicas de baixo custo e 
alto potencial de aquecimento global, com as mesclas de HFCs. 

 

 

3.2 - Que medidas já foram tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição 

Nacional Executora para melhorar a implementação do projeto?  
 
São realizadas reuniões frequentes com a agência implementadora dos projetos de 
investimento da Etapa 2 do PBH, o PNUD, e seu consultor internacional com o intuito 
de definir rotas de ação para otimizar a implementação desses projetos.  
 
O MMA também acompanha boa parte das missões que são realizadas, juntamente ao 
PNUD e Ibama, com o intuito de melhor esclarecer o processo de conversão 
tecnológica que a empresa deve realizar no âmbito do PBH para alcance das metas do 
País frente ao Protocolo de Montreal. 
 
No que diz respeito aos projetos “guarda-chuva”, são realizadas reuniões/visitas de 
campo periódicas de monitoramento com a participação de representantes das casas 
de sistema e da equipe técnica da UIM a fim de avaliar o nível de implementação em 
cada usuário final incluído no guarda-chuva e sanar possíveis atrasos incorridos no 
processo de conversão dessas empresas. 
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A equipe técnica da UIM realiza contatos por e-mail e telefone com empresas usuárias 
finais com as quais as Casas de Sistema identificam maiores dificuldades para 
convencimento sobre a importância de aderir ao projeto de conversão industrial para 
eliminação do consumo de HCFC-141b em seu processo produtivo. 
 
Adicionalmente, são produzidas e divulgadas peças publicitárias como folders, cartilhas, 
quadros comemorativos e vídeos, desde o início da implementação do projeto. Dentre 
os vídeos produzidos, destaca-se o “Vídeo Informativo” que apresenta informações 
sobre o esforço internacional para a eliminação dos HCFCs, o cronograma de 
eliminação da substância para o setor de espumas no Brasil e como as empresas 
podem acessar aos recursos provenientes do PBH para auxiliar no processo de 
conversão de sua planta fabril.  
 

Com o objetivo de dar ainda mais dinamismo à divulgação de informações sobre os 
projetos que compõem o PBH, a partir de 2017 iniciou-se a publicação dos Boletins 
Informativos do PBH, apresentando as principais ações implementadas no Brasil e no 
início de 2018 iniciou-se o envio de mensagens eletrônicas intituladas “Contagem 
Regressiva” que informa o número de meses que faltam para a proibição da importação 
de HCFC-141b para o setor de espumas no Brasil.  
 
Todas as peças publicitárias são disponibilizadas no website do PNUD dedicado ao 
PBH (www.protocolodemontreal.org.br) e do Ministério do Meio Ambiente 
(www.mma.gov.br/ozonio), além de serem enviados eletronicamente para as empresas 
do setor envolvidas no PBH. 
 

 

3.3- Indique as melhores práticas identificadas e lições aprendidas durante o 

período da execução: 
 
- Sempre ter o aval das empresas sobre as tecnologias a serem implementadas nos 
subprojetos, antes de submetê-los para aprovação pelo Comitê Executivo do Fundo 
Multilateral do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de 
ozônio; 
- Continuar com a medida de consulta pública (manifestação de interesse) para 
identificação de empresas elegíveis aptas a receberem recursos do FML; 
- Divulgar novas tecnologias livres de SDOs, seguras e que possuam boa eficiência 
energética. No caso da escolha de uma tecnologia que envolva medidas de segurança, 
garantir que ações de controle e monitoramento sejam aplicadas. 
- Aproveitar experiências de empresas que finalizaram seus projetos de conversão e 
divulgá-las para as demais empresas (ex. entrega de placa comemorativa às empresas 
que realizaram a sua conversão, vídeos apresentando os avanços alcançados pelo 
projeto, etc.); 
- Campanhas de conscientização e materiais informativos auxiliam na elucidação 
acerca do Projeto, facilitando sua implementação, e, portanto, devem ser realizados 
regularmente.   

http://www.protocolodemontreal.org.br/
http://www.mma.gov.br/ozonio
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- O processo de contratação das empresas do setor de espumas para a conversão de 
suas plantas e/ou auxiliar no processo de conversão de usuários finais, principal 
mecanismo utilizado para a implementação dos projetos deste setor, demanda estreita 
articulação com as empresas para a definição dos Termos de Referência e Plano de 
Metas para conversão. 

- A implementação dos projetos “guarda-chuva” requer monitoramento in loco constante 
e periódico, além de ponto focal sediado na casa de sistema, dedicado exclusivamente 
à implementação da conversão nos usuários finais. 
- Treinamentos sobre a implementação do projeto “guarda-chuva” devem ser realizados 
com a equipe designada das casas de sistemas tão logo os contratos de serviços 
sejam assinados. 
- No sentido de aprimorar o funcionamento dos contratos de serviços 
supramencionados, a partir de julho de 2019, os contratos entre PNUD e Casa de 
Sistema passaram a ser firmados na modalidade de Acordo de Longo Prazo, de modo 
a dar maior agilidade à implementação dos mesmos e maior flexibilidade para a 
conversão dos usuários finais, considerando a alternância de fornecedores (Casas de 
Sistema), característica do setor de produção de espumas de poliuretano. 
 

 

3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar: 

a) se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e 

b) sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento?  
 

a) Haja visto o cumprimento da meta de redução do consumo de HCFCs assumida 
pelo Governo brasileiro perante o Protocolo de Montreal, o Projeto tem se 
mostrado adequado às necessidades dos beneficiários uma vez que prevê 
mecanismos de repasse de recursos a fundo perdido que os auxiliam em sua 
conversão tecnológica. Adicionalmente, as empresas participantes se beneficiam 
com a transferência de tecnologia que acompanham os projetos de conversão.  
 

b) Os resultados/produtos tiveram impacto positivo sobre as empresas de 
poliuretano beneficiárias das Etapas 1 e 2 do PBH, em especial no que diz 
respeito às melhorias no processo produtivo e ao manejo seguro de substâncias 
inflamáveis. O PBH também tem impacto indireto sobre a sociedade como um 
todo, já que os projetos de conversão contribuem para a recuperação da camada 
de ozônio. Por fim, o Projeto tem impactado diretamente no cumprimento dos 
compromissos assumidos pelo Governo brasileiro perante o Protocolo de 
Montreal. 
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4. CONTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO PARA O 

PROGRAMA DO PNUD PARA O BRASIL 
 

 

4.1 – Quanto à contribuição para o desenvolvimento, o que se pode observar 

como ganhos construídos no âmbito do projeto?  

 

a) Desenvolvimento de capacidades (individuais, institucionais, societárias): 
 
As ações implementadas no âmbito deste projeto permitem e/ou auxiliam no(a): 

- Aplicação de boas práticas no setor de espumas – a divulgação de tecnologias 
alternativas às SDOs na produção de espumas de poliuretano, com zero PDO e baixo 
GWP e a implementação dos projetos de investimento para a conversão industrial que 
auxilia na disseminação de novas tecnologias ambientalmente adequadas, no 
aprimoramento da infraestrutura e segurança de operação do parque industrial do setor 
de espumas; 

- Conscientização ambiental – a divulgação de informações, quer seja da população, 
quer seja do setor produtivo quanto à importância da não utilização de SDOs em bens e 
serviços e em processos produtivos que, respectivamente, auxiliam na conscientização 
de consumo e produção responsáveis; 

Neste sentido, entende-se que este projeto contribui significativamente para 
desenvolvimento de capacidades do cidadão em geral e para os funcionários e 
proprietários das empresas beneficiárias. 
 

b) Promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir 

desenvolvimento: 
 
As ações implementadas no âmbito deste projeto permitem e/ou auxiliam no(a): 
- Cumprimento dos compromissos nacionais para com o Protocolo de Montreal; 

- Aplicação de boas práticas no setor de espumas – a divulgação de tecnologias 
alternativas às SDOs na produção de espumas de poliuretano, com zero PDO e baixo 
GWP e a implementação dos projetos de investimento para a conversão industrial que 
auxilia na disseminação de novas tecnologias ambientalmente adequadas, no 
aprimoramento da infraestrutura e segurança de operação do parque industrial do setor 
de espumas; 

- Conscientização ambiental – a divulgação de informações, quer seja da população, 
quer seja do setor produtivo quanto à importância da não utilização de SDOs em bens e 
serviços e em processos produtivos que, respectivamente, auxiliam na conscientização 
de consumo e produção responsáveis; 

Adicionalmente, além do Potencial de Destruição do Ozônio, os HCFCs também são 
gases de efeito estufa (GEE) com alto GWP. As ações desenvolvidas no âmbito deste 
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projeto permitem a redução ou a eliminação do uso das SDOs em equipamentos 
antigos e a conversão tecnológica de indústrias que utilizam essas substâncias como 
matéria-prima, resultando em importante medida de mitigação de impactos adversos 
para o regime climático.  

Neste sentido, entende-se que este projeto contribui significativamente para a 
promoção de ambiente que conduz ao diálogo político para garantir o desenvolvimento 
econômico, ambiental e social. 

 

c) Promoção da igualdade de gênero em ações já realizadas ou potencial do 

projeto na área: n/a 
 

d) Promoção da igualdade de raça em ações já realizadas ou potencial do projeto 

na área: n/a 
 

e) Potencialidades de cooperação sul-sul (boas práticas e capacidades 

desenvolvidas no âmbito do projeto que possam ser replicadas nacional e 

internacionalmente): 
 
A antiga Coordenação-Geral de Proteção da Camada de Ozônio do Ministério do Meio 
Ambiente sempre divulgou ações bem-sucedidas no Brasil no âmbito do Protocolo de 
Montreal entre os países do Artigo 5 deste Protocolo, por meio das Reuniões da Rede 
pelo Ozônio da América Latina e Caribe, que são realizada anualmente pelo PNUMA 
para integração dos países da América Latina e Caribe, proporcionando troca de 
experiências e cooperação entre os países participantes. Em maio de 2017, o MMA e o 
PNUD, em parceria com instituições do setor privado, realizaram seminário sobre 
formulações para espumas rígidas de poliuretano, na cidade de São Paulo, para o qual 
foram convidados representantes de outras unidades de ozônio da América Latina. E, 
em abril de 2018, também realizaram o Workshop internacional alternativas 
ambientalmente adequadas ao setor de espumas, que teve por objetivo o intercâmbio 
de informações, com a apresentação dos resultados do projeto demonstrativo 
colombiano para o uso de HFO como agente de expansão na fabricação de painéis 
descontínuos.  
 

f) Construção de parcerias para obtenção de resultados: 
 
Apesar de beneficiárias do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, as 
empresas têm contribuído com contrapartidas financeiras para o cumprimento do 
Protocolo de Montreal. Associações envolvidas com o tema também são parceiras do 
Governo e do PNUD no processo de divulgação e envolvimento do setor nos projetos e 
eventos realizados no âmbito do PBH. 
 

 
5. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO 
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5.1 – Citar recomendações da última auditoria do projeto e o seguimento dado 

por parte da Agência Executora; n/a 

 

5.2- Citar recomendações da última reunião tripartite e o seguimento dado pelos 

respectivos responsáveis. n/a 
 

5.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o 

seguimento dado pelos respectivos responsáveis: n/a 
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6. INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO: 

 

 
6.1 - Consultores contratados entre 2016 e setembro de 2019: 
 

NOME PRODUTOS ELABORADOS VALOR DO 

CONTRATO 

PERIODO PRODUTO DO PRODOC 

AO QUAL SE VINCULA 

Carlos Alberto Rino Verificação de dados de consumo de SDOs, ano base 2016 
 

R$ 16.500,00 18/07/2019 a 
05/09/2017 

Resultado 1 

Lucas Roberto Riga Produto 1 – Implementação do Plano de Intervenção no 
supermercado localizado em Belém/PA. 

Produto 2 –Implementação do Plano de Intervenção no 
supermercado localizado em São Paulo/SP. 

Produto 3 – Realização da avaliação técnica final e 
identificação dos resultados obtidos no supermercado 
localizado em Belém/PA. 

Produto 5 – Realização da avaliação técnica final e 
identificação dos resultados obtidos no supermercado 
localizado em São Paulo/SP 

Produto 6 – Elaboração de estudo de caso para apresentar 
os resultados obtidos no supermercado localizado em 
Belém/PA. 

Produto 7 – Elaboração de estudo de caso para apresentar 
os resultados obtidos no supermercado localizado em São 
Paulo/SP. 

 

R$ 221.000,008 13/04/2018 a 
31/10/2019 

Resultado 2 

Estevão Prates Benincá Verificação de dados de consumo de SDOs, ano base 2017 

 

R$ 15.000,00 24/05/2018 a 
10/07/2018 

Resultado 1 

Tiago Zenero de Souza Produto 1 – Documento, em formato eletrônico PDF, em 

português, contendo o planejamento das principais atividades 

de comunicação que serão realizadas no âmbito do Programa 

Brasileiro de Eliminação dos HCFCs e, em especial para o 

R$ 88.000,009 01/03/2019 a 
30/01/2020 

Resultado 2 

                                                           
8 O valor inicial do contrato era de R$ 325.000,00. Após a exclusão dos Produtos 4, 8 e 9, o valor global do contrato passou a ser de R$221.00,00. 
9 A consultoria foi encerrada, após a entrega do Produto 1, a pedido do consultor. O valor pago no âmbito do contrato foi de R$ 13.200,00. O saldo 
remanescente foi devolvido ao projeto. 
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Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio, 

incluindo o cronograma de execução e um (1) Informe 

Eletrônico, em formato PDF, em português, sobre as ações, 

atividades e resultados e atividades decorrentes da 

implementação do Protocolo de Montreal no Brasil no mês de 

fevereiro de 2019. 

 

Lucas Santos Tolentino Produto 1 – Documento, em formato eletrônico PDF, em 
português, com detalhamento das propostas de material 
impresso e audiovisual para divulgação das atividades e 
resultados dos projetos decorrentes da implementação do 
Protocolo de Montreal no Brasil, e um (1) Informe Eletrônico, 
em formato PDF, em português, sobre as ações, atividades e 
resultados e atividades decorrentes da implementação do 
Protocolo de Montreal no Brasil no mês de maio de 2019; 

Produto 2 – Documento, em formato eletrônico PDF, em 
português, com proposição de roteiro e estratégia de captura 
de imagens para produção de, pelo menos três (3) vídeos 
informativos e/ou de divulgação das ações e atividades 
decorrentes da implementação do Protocolo de Montreal no 
Brasil. e um (1) Informe Eletrônico, em formato PDF, em 
português, sobre as ações, atividades e resultados e 
atividades decorrentes da implementação do Protocolo de 
Montreal no Brasil no mês de junho de 2019; 

Produto 3 – Apresentação de um (1) minidocumentário/vídeo 
sobre ações e atividades decorrentes da implementação do 
Protocolo de Montreal no Brasil e um (1) Informe Eletrônico, 
em formato PDF, em português, sobre as ações, atividades e 
resultados e atividades decorrentes da implementação do 
Protocolo de Montreal no Brasil no mês de julho de 2019; 

Produto 4 – Apresentar material impresso e audiovisual 

elaborado para divulgação das atividades e resultados dos 

projetos para implementação do Protocolo de Montreal no 

Brasil e dois (2) Informes Eletrônicos, em formato PDF, em 

português, sobre as ações, atividades e resultados e 

atividades decorrentes da implementação do Protocolo de 

Montreal no Brasil nos meses de agosto e setembro de 2019; 

Produto 5 – Documento, em formato eletrônico PDF, 

contendo uma estratégia de comunicação a longo prazo para 

R$ 68.000,00 15/05/2019 a 
28/01/2020 

Resultado 2 
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os projetos executados para implementação do Protocolo de 

Montreal no Brasil e um (1) Informe Eletrônico, em formato 

PDF, em português, sobre as ações, atividades e resultados 

e atividades decorrentes da implementação do Protocolo de 

Montreal no Brasil no mês de outubro de 2019; 

Produto 6 – Dois (2) Informes Eletrônico, em formato PDF, 

em português, sobre as ações, atividades e resultados e 

atividades decorrentes da implementação do Protocolo de 

Montreal no Brasil nos meses de novembro e dezembro de 

2019; 

Produto 7 – Relatório narrativo e fotográfico compilado sobre 

cobertura jornalística e assessoria de imprensa – a serem 

realizadas ao longo do contrato – de pelo menos 22 eventos 

entre missões de campo, seminários e workshops, 

capacitações e visitas técnicas ocorridos no âmbito das 

ações de implementação do Protocolo de Montreal no Brasil 

ou atendidos pela equipe por elas responsáveis e um (1) 

Informe Eletrônico, em formato PDF, em português, sobre as 

ações, atividades e resultados e atividades decorrentes da 

implementação do Protocolo de Montreal no Brasil no mês de 

janeiro de 2020. 

 

 

6.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório (anexar a este relatório lista de 
inventário atualizada): 
 
n/a 
 
6.3 - Subcontratos firmados:  
 

INSTITUIÇÃO 

CONTRATADA 

OBJETO DO 

CONTRATO 

VALOR DO 

CONTRATO  

PERIODO PRODUTO DO PRODOC 

AO QUAL SE VINCULA 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Vide Anexo I 
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6.4 - Treinamentos realizados: 
 

DESCRIÇÃO FINALIDADE DURAÇÃO N. DE 

BENEFICIADOS 

CUSTOS 

Seminário sobre formulações para espumas rígidas de 
poliuretano 

Disseminação de 
informações 

2 dias 70 USD 21.091,50 

Palestra: Projeto demonstrativo para o uso de HFOs 
Disseminação de 

informações 
2 horas 30 USD 1.767,80 

 
6.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas): 
 
n/a 
 

 
7. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado) 

(este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais) 
 

Vide Anexo II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou 
seja, recursos nacionais e/ou internacionais 
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8. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES 

8.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo 
ano, propondo inclusive possíveis elementos para melhorar a cooperação ou 
pontos que demandem maior atenção por parte do PNUD, da ABC e de outros 
parceiros envolvidos: 

 
RESULTADOS 

DO PROJETO 

PRODUTOS DO 

PROJETO: 

PLANO DE TRABALHO 
(para os próximos anos): 

Resultado 1: 

Gestão de Projeto 

implementada 

(Componente 5 

do PBH – Etapa 2) 

PRODUTO 1: Execução 
técnica, operacional, 
física e financeira 
realizada. 
 

• Ação continuada até o término do 
projeto. 

PRODUTO 2: Relatórios 
de Progresso e Planos 
Anuais de Trabalho 
elaborados e 
submetidos para 
apreciação do Comitê 
Executivo do FML 
 

• Apresentar relatórios de progresso e 
plano anual de trabalho na primeira 
reunião do Comitê Executivo de 2020 
para solicitação da quarta parcela de 
recursos. 

 

PRODUTO 3: 
Implementação e 
Monitoramento dos 
Subprojetos de 
investimento realizado. 
 

• Ação continuada até o término do 
projeto. 

 

PRODUTO 4: 
Verificação de dados 
anual realizada. 

• Contratar consultor independente para 
realizar verificação de dados de 
consumo referente aos anos de 2018 e 
2019. 

 

RESULTADO 2: 

Minutas de Ações 

Regulatórias 

elaboradas 

(componente 1 

do PBH) 

PRODUTO 1:  Minutas 
de instrumentos e 
normas legais 
relacionados à 
eliminação dos HCFCs 
elaborados. 
 

• Apoiar a elaboração e revisão de 
normas técnicas no âmbito da ABNT. 
Atividade executada com apoio 
financeiro do projeto BRA/16/G71. 

RESULTADO 3: 

Projetos de 

Investimento e 

Conversão 

Industrial 

Implementados 

(Componente 2 

do PBH) 

PRODUTO 1: 
Subprojeto de 
Investimento Grupo 
AMINO (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2018 (ano 3) 
 

• Acompanhar a implementação do 

contrato no âmbito do LTA até o final 
do projeto. 

Produto 2: Subprojeto 
de Investimento Grupo 
ARISTON (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2018 (ano 3). 
 

• Acompanhar a implementação do 
contrato no âmbito do LTA até o final 
do projeto. 

Produto 3. Subprojeto • Seguir as negociações com a empresa 
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de Investimento Grupo  
Basf (Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4) 
 

para firmar contrato no âmbito do LTA 
para conversão de usuários finais. 

Produto 4. Subprojeto 
de Investimento Grupo 
Comfibras (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2019 (ano 4) 
 

• Acompanhar o andamento da 
regularização da empresa quanto à 
licença ambiental. 

Produto 5. Subprojeto 
de Investimento Grupo  
DOW (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2019 (ano 4). 
 

• Seguir as negociações com a empresa 
para firmar contrato no âmbito do LTA 
para conversão de usuários finais 

Produto 6: Subprojeto 
de Investimento Grupo 
ECOBLASTER 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 
(ano 3). 
 

• Acompanhar a implementação do 
contrato no âmbito do LTA até o final 
do projeto. 

Produto 7: Subprojeto 
de investimento Grupo 
FLEXÍVEL (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2019 (ano 4). 
 

• Acompanhar a implementação do 
contrato no âmbito do LTA até o final 
do projeto. 

Produto 8: Subprojeto 
de investimento Grupo 
MCASSAB (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2019 (ano 4). 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da casa de sistemas e a 
implementação do contrato no âmbito 
do LTA até o final do projeto. 

Produto 9: Subprojeto 
de investimento Grupo 
POLISYSTEM 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2018 
(ano 3). 
 

• Propor a exclusão do projeto e a 
realocação dos recursos para outro(s) 
projeto(s) de conversão. 

Produto 10: Subprojeto 
de investimento Grupo 
POLYURETHANE 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da casa de sistema e a implementação 
do contrato no âmbito do LTA até o 
final do projeto. 

Produto 11: Subprojeto 
de investimento Grupo 
PURCOM (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2018 (ano 3). 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da casa de sistema e a implementação 
do contrato no âmbito do LTA até o 
final do projeto. 
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Produto 12: Subprojeto 
de investimento Grupo 
 SHIMTEK (Espuma 
Rígida) implementado 
até 2019 (ano 4) 

• Seguir as negociações com a empresa 
para firmar contrato no âmbito do LTA 
para conversão da casa de sistema e 
de usuários finais 

Produto 13: Subprojeto 
de investimento Grupo 
 UNIVAR (Espuma 
Rígida) implementado 
até 2018 (ano 3) 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da casa de sistema e a implementação 
do contrato no âmbito do LTA até o 
final do projeto. 

Produto 14: Subprojeto 
de investimento 
Grupo 
UTECH (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2016. 
 

• Acompanhar a finalização dos testes 
realizados pela empresa com o auxílio 
do fornecedor de HFOs em substituição 
definitiva ao HFC-134a.  

Projeto 15: Subprojeto 
de investimento 
individual ANANDA 
METAIS (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2018 (ano 3). 
 

• Retomar contato com a empresa para 
que informe ao PNUD sobre a decisão 
em relação a reativação da linha 
descontínua elegível.  

 Projeto 16: Subprojeto 
de investimento 
individual ÁRTICO 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 17: Subprojeto 
de investimento 
individual BULLTRADE 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 18: Subprojeto 
de investimento 
individual COLD AIR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2017 
(ano 2). 
 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 19: Subprojeto 
de investimento 
individual FURGÕES 
IBIPORÃ (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2019 (ano 4). 
 

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 20: Subprojeto • Realizar a vistoria final; 
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de investimento 
individual GELOPAR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 21: Subprojeto 
de investimento 
individual IBF (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2017 (ano 2). 
 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 22: Subprojeto 
de investimento 
individual ISAR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2017 
(ano 2). 
 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 23: Subprojeto 
de investimento 
individual NIJU 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Firmar contrato; 

• Acompanhar a implementação da 
conversão da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 24: Subprojeto 
de investimento 
individual REFRIMATE 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2019 
(ano 4). 
 

• Acompanhar a finalização da conversão 
da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 25: Subprojeto 
de investimento 
individual SÃO RAFAEL 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2021 
(ano 6). 
 

• Acompanhar a implementação da 
conversão da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 26: Subprojeto 
de investimento 
individual TECPUR 
(Espumas Rígidas) 
implementado até 2021 
(ano 6). 
 

• Acompanhar a implementação da 
conversão da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 

 Projeto 27: Subprojeto 
de investimento 
individual 
THERMOTELHAS E 
THERMJET (Espumas 
Rígidas) implementado 
até 2021 (ano 6). 
 

• Acompanhar a implementação da 
conversão da empresa;  

• Realizar a vistoria final; 

• Elaborar o Certificate of Completion – 
COC. 
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Resultado 4: 

Assistência aos 

componentes do 

PBH – Etapa 2 

relacionados ao 

setor de RAC 

(Componente 4 

do PBH – Etapa 2) 

Produto 1: 
Equipamentos e peças 
para sistemas de 
refrigeração necessários 
à implementação de 
cinco projetos 
demonstrativos 
realizado 
 

• Preparar prestação de contas com 
execução financeira detalhada para 
GIZ e MMA; 

• Definir plano de trabalho para 2020 
para execução de saldo remanescente 
(caso necessário). 



45 

 

8.2- Pontos que demandarão maior atenção do PNUD: 
 

Acompanhamento e monitoramento dos contratos para cumprimento dos 
resultados previstos no PBH Etapa 2 tanto por meio de contatos por e-mail, 
telefone e correspondências, quanto por meio de missões a campo para 
acompanhamento da conversão tecnológica das empresas usuárias do HCFC-
141b e beneficiárias do PBH. 

 

8.3- Conclusões/outras observações: 
 
Em que pese a prolongada crise econômica que o país vem atravessando, a 
proximidade com a data estabelecida para o fim da importação de HCFC-141b 
para o setor de espumas vem apresentando-se como um fator motivador para 
a implementação dos projetos de investimento. Adicionalmente, no sentido de 
aprimorar a implementação dos contratos de serviços entre PNUD e Casa de 
Sistema, a partir de julho de 2019, esses instrumentos passaram a ser 
firmados na modalidade de Acordo de Longo Prazo, de modo a dar maior 
agilidade à implementação dos mesmos e maior flexibilidade para a conversão 
dos usuários finais, considerando a alternância de fornecedores (Casas de 
Sistemas), característica do setor de produção de espumas de poliuretano. 
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CONTRATOS COM AS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS (SUBPROJETOS) 

# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

1 
Amino*  

(Produto 1) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

34953/2017 
16/02/2017 16/11/2017 15/12/2018 USD 337.200,00 

2 
Amino  

Usuários Finais* 
(Produto 1) 

Serviços para a conversão 
tecnológica de pequenas e 

médias empresas do setor de 
espumas de poliuretano para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF LTA 
1010/2019 

26/07/2019 26/07/2021 - USD 904.389,20 

3 
Ariston* 

(Produto 2) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

34954/2017 
15/02/2017 16/12/2017 15/12/2018 USD 98.600,00 

4 
Ariston  

Usuários Finais 
(Produto 2) 

Serviços para a conversão 
tecnológica de pequenas e 

médias empresas do setor de 
espumas de poliuretano para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF LTA 
1013/2019 

26/07/2019 26/07/2021 - USD 457.004,03 

5 
Ecoblaster* 
(Produto 6) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 34955 

15/02/2017 06/11/2017 15/12/2018 USD 238.200,00 
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# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

6 
EcoBlaster 

Usuários Finais10 
(Produto 6) 

Serviços para a conversão 
tecnológica livre de HCFCs de 

empresas beneficiárias 
elegíveis do setor de 

espumas de poliuretano 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 1011/2019 
26/07/2019 31/12/2019 - USD 731.004,06  

7 
Flexível* 

(Produto 7) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35569/2017 
16/06/2017 16/06/2018 15/12/2019 R$ 119.645,40 

8 
Flexível 

(Produto 7) 

Serviços para a conversão 
tecnológica livre de HCFCs de 

empresas beneficiárias 
elegíveis do setor de 

espumas de poliuretano 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 1014/2019 
26/07/2019 31/12/2019 - USD 794.433,21 

9 
MCassab  

(Produto 8) 

Serviços para a conversão 
tecnológica livre de HCFCs de 

empresas beneficiárias 
elegíveis do setor de 

espumas de poliuretano 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 1081/2019 
26/07/2019 31/12/2019 - USD 506.101,18 

10 
Polyurethane* 
(Produto 10) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b  

Contratação 
direta / 

36366/2018 
15/03/2018 15/04/2019 - R$ 817.296,40 

                                                           
10 Contrato de serviços na modalidade de Acordo de Longo Prazo (Long Term Agreement – LTA), englobando Etapas 1 e 2 do PBH, com vigência global até 
26/07/2021 e valor global de USD 826.004,06. 
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# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

11 
Polyurethane 

Usuários Finais11 
(Produto 10) 

Serviços para a conversão 
tecnológica livre de HCFCs de 

empresas beneficiárias 
elegíveis do setor de 

espumas de poliuretano 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 0995/2019 
26/07/2019 26/07/2021 - USD 688.221,26 

12 
Purcom* 

(Produto 11) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

34782/2017 
03/01/2017 30/09/2017 15/12/2019 USD 124.000,00 

13 
Purcom  

Usuários Finais 
(Produto 11) 

Serviços para a conversão 
tecnológica de pequenas e 

médias empresas do setor de 
espumas de poliuretano para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 1012/2019 
26/07/2019 26/07/2021 - USD 1.098.067,81 

14 
Univar* 

(Produto 13) 
Validação de informações 

dos usuários finais 

Contratação 
direta / 

35601/2017 
27/06/2017 27/06/2018 15/12/2018 R$ 54.919,20 

                                                           
11 Contrato de serviços na modalidade de Acordo de Longo Prazo (Long Term Agreement – LTA), englobando Etapas 1 e 2 do PBH, com vigência global até 
26/07/2021 e valor global de USD 1.551.221,26 
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# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

15 
Univar 

Usuários Finais* 
(Produto 13) 

Serviços para a conversão 
tecnológica de pequenas e 

médias empresas do setor de 
espumas de poliuretano para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta (LTA) / 

JOF 1009/2019 
26/07/2019 26/07/2021 - USD 2.162.813,63 

16 
Utech* 

(Produto 14) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b e 
HCFC-22 

Contratação 
direta / 

34957/2017 
15/02/2017 06/11/2017 15/12/2018 USD 89.000,00 

17 
Ártico*  

(Produto 16) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35491/2017 
26/05/2017 26/05/2018 - R$ 95.280,00 

18 
Ártico*  

(Produto 16) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36404/2018 
28/05/2018 28/11/2018 - USD 194.135,00 

19 
Bulltrade* 

(Produto 17) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35494/2017 
26/05/2017 26/05/2018  R$ 95.280,00 

20 
Bulltrade 

(Produto 17) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36475/2018 
11/07/2018 11/07/2019 15/12/2019 USD 197.500,00 
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# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

21 
Cold Air* 

(Produto 18)  

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

34783/2016 
09/01/2017 02/10/2017 - USD 156.526,00 

22 
Furgões Ibiporã* 

(Produto 19) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35493/2017 
26/05/2017 26/05/2018 - R$ 95.280,00 

23 
Furgões Ibiporã* 

(Produto 19) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36518/2018 
18/07/2018 19/09/2019 - USD 300.000,00 

24 
Gelopar* 

(Produto 20) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35571/2017 
30/06/2017 30/06/2018 - USD 30.000,00 

25 
Gelopar* 

(Produto 20) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36549/2018 
07/08/2018 07/12/2019 - USD 504.015,00 

26 
IBF* 

(Produto 21) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

34956/2017 
15/02/2017 15/03/2017 - USD 136.441,00 

27 
ISAR* 

(Produto 22) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35671/2017 
24/07/2017 24/07/2018 - USD 954.028,00 
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# 

Instituição 
Contratada 
(Produto do 

PRODOC) 

Objeto do Contrato 
Modalidade de 

Licitação / 
Contrato n. 

Início de 
Vigência do 

Contrato  

Término de 
Vigência do 

Contrato 

Novo Prazo 
(Aditamento) 

Valor Total a Pagar 

28 
Niju* 

(Produto 23) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35492/2017 
26/05/2017 26/05/2018 01/07/2018 R$ 95.280,00 

29 
Refrimate* 

(Produto 24) 

Desenvolvimento de 
formulação para substituição 

do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

35669/2017 
01/08/2017 01/08/2018  R$ 99.300,00 

30 
Refrimate 

(Produto 24) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36257/2018 
26/03/2018 26/09/2018 - R$ 1.075.404,56 

31 
São Rafael 

(Produto 25) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36394/2018 
17/12/2013 17/02/2014 - USD 20.000,00 

32 
Tecpur 

(Produto 26) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36169/2018 
01/03/2018 10/12/2018 10/12/2019 USD 120.900,00 

33 
Thermotelhas e 

Thermjet 
(Produto 27) 

Conversão tecnológica da 
planta da empresa para 

substituição do HCFC-141b 

Contratação 
direta / 

36501/2018 
13/07/2018 12/07/2019 15/12/2019 USD 407.465,00 

34 

Isy Almeida de 
Paula de 

Produções e 
Eventos – ME * 

Organização logística do 
Seminário sobre formulações 

para espumas rígidas de 
poliuretano 

Processo 
Licitatório 

23/05/2017 23/06/2017 - USD 21.901,50 

 *contrato encerrado 
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Execução Financeira em USD do Projeto BRA/12/G76 – maio de 2016 e setembro de 2019  
 

Atividade 
Conta 

Contábil 
Descrição dos serviços 2016 2017 2018 2019 Subtotal 

Atividade 1 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     7.643,55  1.554,12  9.197,67  

71300 Consultores Locais - Curto Prazo Técnico   6.533,49  4.207,02    10.740,51  

71400 Contrato de serviços individuais - SC   94.621,50  154.369,60  108.574,52  357.565,62  

71600 Viagens 30.090,39  49.652,83  27.789,46  25.170,66  132.703,34  

72100 Prestação de serviços 995,95  141,08  175,48  1.987,96  3.300,47  

72300 Outros Materiais   965,67      965,67  

72400 Correios   74,88  167,97  19,74  262,59  

72500 Material de Escritório   232,92  32,49    265,41  

72800 Suprimentos de Informática       58,55  58,55  

73100 Serviços comuns - instalações     96,58  41,73  138,31  

73400 Aluguel e Manutenção do escritório     27.333,02  1.948,94  29.281,96  

73500 Reembolso ao PNUD   2.523,60  612,00    3.135,60  

74200 Produções Áudio Visuais e impressão   12.547,14  9.100,45  2.479,17  24.126,76  

74500 Despesas diversas   98,02  800,00    898,02  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     3.275,79  666,05  3.941,84  

74700 Transporte Terrestre   686,69  537,26  249,24  1.473,19  

75700 Custos de aprendizagem 1.375,69  14.754,63  1.837,73    17.968,05  

76100 Variação cambial 45,69  -34,95  -74,81  21,17  -42,90  

Total Atividade 1     32.507,72  182.797,50  237.903,59  142.771,85  595.980,66  

Atividade 2 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     525,13  268,98  794,11  

71300 Consultores Locais - Curto Prazo Técnico     51.223,02  9.379,51  60.602,53  

71600 Viagens   256,43  3.234,51  28.681,50  32.172,44  

72100 Prestação de serviços - Transporte   21.709,89  2.462,89  -314,84  23.857,94  

72200 Maquinários e Equipamentos   71.298,97  369.851,27    441.150,24  
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72400 Correios      26,56    26,56  

74200 Custos de Tradução   29,71  655,12    684,83  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     225,06                 115,28  340,34  

74700 Transporte Terrestre   491,48      491,48  

76100 Variação cambial   - 0,02    - 64,38  - 64,40  

Total Atividade 2       93.786,46  428.203,56           38.066,05  560.056,07  

Atividade 3 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     
 

                 49,81  49,81  

71300 Consultores Locais - Curto Prazo Técnico                10.259,12  10.259,12  

71600 Viagens   20.765,46  437,81    21.203,27  

72100 Prestação de serviços - Transporte     5,92    5,92  

72400 Aquisição de equipamentos de comunicação   524,60      524,60  

72800 Equipamentos de Informática   1.995,14      1.995,14  

74200 Produções Áudio Visuais e impressão   6.456,57      6.456,57  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     
 

 21,35  21,35  

76100 Variação cambial   -2,01      -2,01  

Total Atividade 3       29.739,76  443,73  10.330.28  40.513,77  

Subtotal      32.507,72  306.323,72  666.550,88  191.168,18  1.196.550,50  

AMINO 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     864,43    864,43  

72100 Prestação de serviços - Empresas 19,30  125.109,99  206.204,63    331.333,92  

72400 Correios   5,44  10,06    10,06  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     370,48    370,48  

Total AMINO      19,30  125.115,43  207.449,60  
 

332.578,89  

ANANDA METAIS 71600 Viagens 19,30        19,30  

Total ANANDA 
METAIS      19,30  

   
19,30  

ARISTON 
72100 Prestação de serviços - Empresas   94.586,54  600,00    95.186,54  

72400 Correios       9,78  9,78  

Total ARISTON      
 

94.586,54  600,00  9,78  95.196,32  
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ÁRTICO 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     432,22    432,22  

71600 Viagens 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas 19,30  9.834,45  211.193,85    221.047,60  

72400 Correios 445,99  20,73      466,72  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     185,24    185,24  

76100 Variação cambial   0,09  
 

  0,09  

Total ÁRTICO      503,89  9.855,27  211.811,31  
 

222.170,47  

BULLTRADE 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     432,22    432,22  

71600 Viagens 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas   9.887,58  130.677,47  30.250,00  170.815,05  

74500 Despesas diversas   29,51      29,51  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     185,24    185,24  

76100 Variação cambial     
 

    

Total BULLTRADE      38,60  9.917,09  131.294,93  30.250,00  171.500,62  

COLD AIR 
72100 Prestação de serviços - Empresas 543,79  157.627,07      158.170,86  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     
 

  
 Total COLD AIR     543,79  157.627,07  

  
158.170,86  

COMFRIBRAS 71600 Viagem   29,71      29,71  

Total COMFRIBRAS        29,71  
 

  29,71  

ECOBLASTER 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,36    720,36  

72100 Prestação de serviços - Empresas   202.833,41  31.700,00    234.533,41  

72400 Correios        10,60  10,60  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  

Total ECOBLASTER        202.833,41  32.729,09  10,60  235.573,10  

FLEXÍVEL 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     432,22    432,22  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas   7.604,71  21.600,44    29.205,15  
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74500 Despesas diversas   29,71      29,71  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     185,24    185,24  

Total FLEXÍVEL      38,60  7.634,42  22.217,90    29.890,92  

FURGÕES IBIPORÃ 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,37    720,37  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas   10.303,98  78.432,37  240.000,00  328.736,35  

72400 Correios   17,11      17,11  

74500 Despesas diversas   29,71      29,71  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  

76100 Variação cambial   
  

  
 Total FURGÕES 

IBIPORÃ      38,60  10.350,80  79.461,47  240.000,00  329.850,87  

GELOPAR 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     432,22    432,22  

72100 Prestação de serviços - Empresas   9.900,00  200.100,00  324.015,00  534.015,00  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     185,24    185,24  

Total GELOPAR        9.900,00  200.717,46  324.015,00  534.632,46  

IBF 72100 Prestação de serviços - Empresas   137.405,13      137.405,13  

Total IBF        137.405,13  
 

  137.405,13  

ISAR 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     288.15    288,15  

72100 Prestação de serviços - Empresas 19,30  64.099,04  228.640,46    292.758,80  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     123,49    123,49  

76100 Variação cambial     -0,01    -0,01  

Total ISAR     19,30  64.099,04  229.052,09    293.170,43  

MCASSAB 72400 Correios       9,78  9,78  

Total MCASSAB           9,78  9,78  

NIJU 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     432,22    432,22  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas   12.046,98  8.241,89    20.288,87  
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74500 Despesas diversas   29,71      29,71  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     185,24    185,24  

Total NIJU      38,60  12.076,69  8.859,35    20.974,64  

POLYURETHANE 
71600 Diárias - local 19,30        19,30  

72100 Prestação de serviços - Empresas     215.095,30  269.023,11  484.118,41  

Total 
POLYURETHANE      19,30    215.095,30  269.023,11  484.137,71  

PURCOM 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,36    720,36  

72100 Prestação de serviços - Empresas   106.422,37  5.400,00  381.288,90  493.111,27  

72400 Correios        9,78  9,78  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  

Total PURCOM        106.422,37  6.429,09   381.298,68  494.150,14  

REFRIMATE 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,37    720,37  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas   31.106,69  216.807,74    247.914,43  

72400 Correios    35,24      35,24  

72800 Suprimentos de Informática   29,71      29,71  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  

76100 Variação cambial   -202,04      -202,04  

Total REFRIMATE      38,60  30.969,60  217.836,84    248.845,04  

SÃO RAFAEL 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     288,15    288,15  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas 19,30  388,37  
 

  407,67  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     123,49    123,49  

Total SÃO RAFAEL      57,90  388,37   11,64    857,91  

TECPUR 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,36    720,36  

72100 Prestação de serviços - Empresas     15.000,00  15.000,00  30.000,00  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  
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Total TECPUR          16.029,09  15.000,00  31.029,09  

THERMJET&THERMO 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     720,36    720,36  

71600 Diárias - local 38,60        38,60  

72100 Prestação de serviços - Empresas     185.239,50  63.493.00  248.732,50  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     308,73    308,73  

Total 
THERMJET&THERMO      38,60    186.268,59  63.493,00  249.800,19  

UNIVAR 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     144,07    144,07  

72100 Prestação de serviços - Empresas   5.451,94  3.600,00  106.670,00  115.721,94  

72400 Correios       9,78  9,78  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     61,75    61,75  

Total UNIVAR       5.451,94  3.805,82  106.679,78  115.937,54  

UTECH 

64300 Cobrança DPC - Custos diretos     864,44    864,44  

72100 Prestação de serviços - Empresas   89.186,54  79,12    89.265,66  

74500 Taxas bancárias     31,58    31,58  

74500 Cobrança DPC- Custos diretos     370,47     370,47  

Total UTECH        89.186,54  1.345,61    90.532,15  

Subtotal     1.414,38  1.073.849,42  1.771.415,18  1.429.789,73  4.276.463,27  

Total Geral     33.922,10  1.380.173,14  2.437.966,06  1.620.957,91  5.473.013,77  

 

 

 


