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Agência Brasileira de Cooperação - ABC 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO 

 
2º RELATÓRIO DE PROGRESSO  

 

1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Sigla e Título do Projeto: Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs – Etapa 2 - Setor de 
manufatura de equipamentos de refrigeração e ar condicionado (PROJETO RAC) 

Coordenação Nacional: MMA 

Agência Executora Nacional: Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial – 

Unido 

Áreas geográficas beneficiadas (Região, Estado(s), Município(s)): O projeto abrange todas as 
regiões do país. As empresas de manufatura de equipamentos de ar condicionado elegíveis e 
beneficiárias deste Projeto estão localizadas na zona franca de Manaus, Amazonas. A maioria das 
empresas de manufatura de equipamentos de refrigeração comercial se encontra nas regiões sul 
e sudeste (Estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul). 

Endereço/Telefone/Fax e Endereço Eletrônico da Agência Executora Nacional: UNIDO - SHS Qd. 
06, Conj. A, Bl. A, Sala 612, Brasil 21 
Brasília – DF, Brasil 
CEP 70.316-102 
Telefone: +55 61 3037 8440 

Início do Projeto: 21/03/2017 
Duração do Projeto (em meses/anos): 4 anos e 8 meses 
Período coberto pelo Relatório: janeiro de 2020 a outubro de 2020 

Orçamento do Projeto (valores equivalentes em US$): 
 
Contribuição da Fonte Externa.......................: USD 11.216.697,00 
Contrapartida financeira nacional...................: n/a 
Contrapartida nacional em insumos................: n/a 
Contribuição da Fonte Externa em insumos...: n/a 
 
Orçamento Total do Projeto.............................: USD 11.216.697,00 
 

 
Local e data do relatório: Brasília, DF, em 26 de outubro de 2020 
Autor do relatório: UNIDO e MMA 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
RESULTADOS2 

PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

Resultado 1: 
Gestão de Projeto 
implementada 

Indicadores estão 
sendo alcançados de 
acordo com o 
progresso das 
atividades do projeto 
previstas nos 
resultados 2, 3, 4 e 5. 

Produto 1.1 – 
Seleção e 
contratação da 
equipe da Unidade 
de Gerenciamento 
de Projeto (UGP) 
realizadas. 

Implementado/ 
completado. 

o Produto 1.1: Concluído 

Seleção e contratação da equipe da Unidade de Gerenciamento de Projeto 
(UGP) realizadas conforme descrição a seguir: 

 Um (1) gerente local de projeto selecionado e contratado; 
 Um (1) especialista nacional em manufatura de equipamentos de 

refrigeração e ar-condicionado selecionado e contratado; 
 Um (1) associado de projeto selecionado e contratado; 

O acúmulo das funções de dois assistentes de projeto, previsto 
inicialmente, culminou na classificação “Associado de Projeto”, conforme 
critério interno da UNIDO. 

Produto 1.2 - 
Execução técnica, 
operacional, física e 
financeira realizada. 

Dentro do 
cronograma 

o Execução técnica, operacional, física e financeira, revisão orçamentária; 
acompanhar todos os processos e etapas de compras do projeto; 
elaboração de TOR, elaboração e acompanhamento dos contratos: em 
execução permanente. 

O acompanhamento das atividades do projeto é realizado rotineiramente 
pela UGP (PMU) no sistema SAP da UNIDO. 

                                                         
1 Listar os Resultados definidos na matriz lógica do Projeto; 
2 Comentar brevemente a evolução do projeto com vistas a alcançar cada um deles, com base nos indicadores definidos na matriz lógica, dentro do período que está sendo analisado 
3 Produtos definidos na matriz lógica do Projeto, por Resultado:  
4 Indicar status alcançado (conforme período analisado): Implementado/completado; Dentro do Cronograma; Fora do Cronograma; Não implementado/não iniciado 
5 Comentar brevemente, para cada produto: 1) Citar quaisquer elementos que possam confirmar a sustentabilidade dos produtos alcançados; 2) Justificar os Produtos não implementados ou 
fora do cronograma original. 



3 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
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PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

Produto 1.3 – 
Relatórios de 
Progresso e Planos 
Anuais de Trabalho 
elaborados e 
submetidos para 
apreciação do 
Comitê Executivo do 
FML. 

Dentro do 
cronograma 

o Relatórios de execução técnica, operacional, física e financeira: 2 (2019 
e 2020) 

o Relatórios de progresso e Planos anuais de trabalho: 2 (2018 e 2019) 

Sobre a elaboração de Relatórios de Progresso e Planos Anuais de Trabalho 
elaborados e submetidos para apreciação do Comitê Executivo do FML: 

 Apresentado ao FML o Relatório de Progresso e Plano Anual de Trabalho 
relativo à execução de agosto 2017/agosto 2018. O relatório foi aprovado 
pela 82ª Reunião do Comitê Executivo do FML, em 2018. 

 Em agosto de 2019 a UNIDO enviou, para apreciação da 84ª ExCom, 
informações relacionadas à Decisão 82/62, sobre a situação de 
implementação do projeto de ar condicionados e de uma empresa de 
refrigeração. 

 Em março de 2020 a UNIDO enviou, para apreciação da 85ª ExCom, 
informações relacionadas à Decisão 84/33, tratando da situação de 
implementação do projeto de ar condicionados. 

 Em agosto de 2020, foi enviado FML o Relatório de Progresso com 
informações sobre a execução ocorrida entre agosto/2018 a agosto/2020; 
bem como o Plano de Ação para o ano de 2021. Esse relatório será 
avaliado durante a reunião virtual referente à 86ª Reunião do Comitê 
Executivo do FML, que ocorrerá em novembro 2020. 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
RESULTADOS2 

PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

Sobre a elaboração de planos anuais de trabalho, avaliação dos riscos da 
execução, revisão orçamentária, identificação de alternativas para atrasos 
e relatos sobre ações aprovadas:  

 Foi realizada uma (1) reunião de coordenação para apresentação dos 
resultados de 2018 (execução técnica, operacional, física e financeira) e 
planejamento das atividades para o ano de 2019. 

 Foi realizada uma (1) reunião de coordenação para apresentação dos 
resultados até 2019 (execução técnica, operacional, física e financeira) e 
planejamento das atividades para o ano de 2020. 

 Foi realizada reunião de coordenação para debater e verificar a situação 
das agências e os possíveis ajustes no planejamento, com foco nos 
cronogramas inicialmente previstos, em função da pandemia pelo COVID-
19, em 25 de maio de 2020. 

Produto 1.4 – 
Implementação e 
monitoramento dos 
subprojetos de 
investimento 
realizados. 

Dentro do 
cronograma 

o Subprojetos de investimento em execução: 2 (Aquagel e Chopeiras 
Memo) 

o Empresas beneficiárias convertidas: 2 finalizadas e 9 em execução. 
7,182 t PDO eliminadas 

Atividades rotineiramente realizadas pela UGP (PMU) relacionadas à 
implementação e monitoramento dos subprojetos: 

a. Assistência técnica às empresas elegíveis; 
b. Gestão na implementação; 
c. Missões, reuniões e visitas técnicas às empresas 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 
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ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

d. Realização de reuniões e eventos por meio virtual, utilizando plataforma 
Zoom; 

e. Elaboração de relatórios periódicos a pedido do MMA e ABC; 
f. Elaboração de Termos de Referência; 
g. Análise técnica dos produtos apresentados; 
h. Administração do pagamento pelos produtos analisados e aprovados por 

consultores internacionais e nacionais seniores; 
i. Acompanhamento dos cronogramas acordados nos contratos assinados. 

Resultado 2: 
Projeto de 
assistência 
técnica para 
pequenas e 
médias empresas 
(PMEs) do 
Subsetor de 
Refrigeração 
Comercial e para 
fornecedores de 
componentes 
implementado 

Os dois workshops 
previstos foram 
realizados. Além disso, 
foram realizados 
outros três eventos de 
capacitação sobre os 
tipos de fluidos 
disponíveis em 
substituição ao HCFC-
22 (Propano, CO2 e 
HFC).  

Uma (1) empresa 
concluiu a conversão 
em 2020. 

Produto 2.1 – 
Assistência técnica 
para utilização 
segura de 
equipamentos de 
refrigeração com 
fluido frigorífico 
inflamável 
fornecida.  

Fora do 
cronograma 

o Workshops realizados: 5 
o Registro sobre os workshops: 5 

Todas as empresas listadas no projeto de assistência técnica para PMEs 
foram contatadas e convidadas a participar das atividades do projeto. 

Dois (2) “Workshops sobre Fluidos Frigoríficos Alternativos para 
Equipamentos de Refrigeração Comercial” realizados em 2018, para 
compartilhamento de informações e registro das demandas de assistência 
técnica pelas empresas beneficiárias. A agenda incluiu apresentações 
institucionais e técnicas relacionadas aos fluidos frigoríficos alternativos. Os 
eventos ocorreram em São Paulo, com a presença de 7 empresas 
beneficiárias, e em Porto Alegre que contou a participação de 13 empresas 
beneficiárias. 

Três (3) Eventos de assistência técnica realizados no primeiro semestre de 
2019, cada um voltado para um tipo de fluido frigorífico (Propano, CO2 e 
HFO). O evento sobre Propano registrou a presença de 20 empresas 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
RESULTADOS2 

PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

Seis (6) PMEs 
encontram-se em 
processo de conversão 
e além dessas, uma 
empresa já confirmou a 
implementação do 
projeto no início de 
2021. 

beneficiárias; sobre CO2 contou com 13 empresas beneficiárias e o 
workshop sobre HFO contou com a presença de 18 empresas beneficiárias. 
Para cada um desses workshops foi elaborado um boletim técnico sobre o 
fluido em discussão, que está disponível para acesso no site do MMA 
(https://mma.gov.br/publicacoes/clima/category/110-protecao-da-
camada-de-ozonio). 

Um atividade de capacitação foi realizada com a contratação de um 
consultor para o desenvolvimento de um equipamento de refrigeração de 
bebidas (chopeira) para a substituição do HCFC-22 pelo HC-290, com 
características técnicas de temperatura e vazão de bebida especificas para 
o Brasil. Equipamentos similares identificados no exterior não atendem às 
características do mercado brasileiro. A empresa beneficiária, Chopeira 
Ccitti, serviu de local de trabalho para os consultores. A solução com 
aspectos inovadores foi apresentada no Workshop sobre R-290 citado e o 
princípio tecnológico do produto desenvolvido vem sendo utilizado como 
referência para empresas maiores. Os funcionários da Chopeira Ccitti foram 
capacitados sobre as técnicas de desenvolvimento do produto e sobre os 
processos de fabricação. 

Continuação das ações de capacitação técnica especializada das empresas 
no redesenho de seus equipamentos e capacitação para lidar com fluidos 
alternativos que são inflamáveis. Entretanto, o evento de capacitação e 
disseminação de informações previsto para 2020, devido à pandemia do 
COVID-19, foi cancelado. 

https://mma.gov.br/publicacoes/clima/category/110-protecao-da-camada-de-ozonio
https://mma.gov.br/publicacoes/clima/category/110-protecao-da-camada-de-ozonio
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 
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ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

Alternativas para realização de eventos virtuais voltados para as PMEs 
(Pequenas e Médias Empresas) estão sendo avaliadas, observando que a 
realização de um evento nesse formato demanda cuidado especial. 

Produto 2.2 – 
Empresas aptas a 
receberem 
equipamentos de 
segurança para o 
manuseio adequado 
de fluidos 
inflamáveis 
selecionadas. 

Fora do 
cronograma 

o Empresas beneficiárias: 1 finalizada e 6 em execução 

As PMEs têm demandado esforço e atenção especial da coordenação do 
Projeto quanto à escolha da tecnologia e das atividades necessárias para a 
conversão tecnológica. Desta forma, as ações de conversão de cada 
empresa têm sido realizadas de forma personalizada, observando as 
necessidades e características de casa empresa. 

Considerando que está sendo apresentado o uso de um fluido inflamável, 
a estratégia utilizada para beneficiar uma empresa demanda uma avaliação 
cuidadosa sobre a estrutura e a logística da empresa beneficiária, bem 
como a capacitação de seus responsáveis para lidar com este tipo de 
produto. 

A implementação dos projetos tem sido fortemente impactada pelas 
restrições impostas pela crise sanitária da COVID-19. A conversão das PMEs 
é fortemente dependente das visitas de campo para validação de 
informações e prestação de assistência técnica. Praticamente todas as 
empresas desse grupo das PMEs declararam férias coletivas para os 
funcionários e, consequentemente, pararam suas atividades, 
especialmente no período de março a agosto, enquanto outras 
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2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 
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ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

permaneceram funcionando em ritmo lento ou apenas executando 
atividades de manutenção da empresa. 

JJ Instalações Comerciais: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipos de equipamentos a serem convertidos: equipamentos de 

refrigeração comercial tipo ilhas self, expositores verticais e 
horizontais; 

 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 
elaborado; 

 Situação do Projeto: projeto concluído em agosto de 2020. O 
resultado obtido pela empresa foi avaliado e aprovado pela equipe 
do projeto e pelos coordenadores do MMA, tanto via relatórios 
técnicos comprobatórios da realização das atividades, como via 
uma visita virtual na empresa, realizada em 17 de agosto de 2020; 

 Observações gerais: a JJ Instalações Comerciais foi incluída no 
projeto, em substituição à empresa SPACINOX, que encerrou suas 
atividades. Esta substituição foi solicitada na 82ª Reunião do 
ExCom, e aprovada conforme Decisão 82/62; 

Refrimate: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipos de equipamentos a serem convertidos: equipamentos de 

refrigeração comercial tipo ilhas self e expositores verticais; 
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 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 
elaborado 

 Situação do Projeto: projeto em execução.  

Chopeiras CCITTI: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipos de equipamentos a serem convertidos: equipamentos de 

refrigeração comercial tipo chopeira; 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

elaborado 
 Situação do Projeto: projeto em execução.  

KLIMA Refrigeração: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipo de equipamento a ser convertido: equipamento de 

refrigeração comercial expositor vertical (cervejeira); 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

elaborado; 
 Situação do Projeto: projeto em execução.  

Kitfrigor: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-454C (HFO); 
 Tipos de equipamentos a serem convertidos: equipamentos de 

refrigeração comercial tipo monobloco; 
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 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 
elaborado 

 Situação do Projeto: projeto em execução.  

Mecalor: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-454B (HFO); 
 Tipos de equipamentos a serem convertidos: equipamentos de 

refrigeração comercial tipo chiller; 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

elaborado 
 Situação do Projeto: projeto em execução.  

Refriac: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipo de equipamento a ser convertido: equipamento de 

refrigeração comercial tipo chiller; 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

elaborado; 
 Situação do Projeto: contrato em fase de elaboração, empresa 

deve iniciar suas atividades no mês de novembro de 2020.  
 Observações gerais: a Refriac foi incluída no projeto, em 

substituição à empresa CMR Refrigeração, que formalizou seu 
desejo de desligamento do projeto. Esta substituição foi solicitada 
na 84ª Reunião do ExCom, e aprovada conforme Decisão 84/33. 
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Auden Refrigeração: 

 Situação do Projeto: Em contato realizado em outubro 2020, a 
empresa informou que está sendo realizada uma verificação sobre 
o impacto financeiro que o início da execução acarretará na 
empresa. A maioria das empresas necessita aportar recursos 
próprios nos seus projetos.   

 Observações gerais: a Auden foi incluída no projeto, em 
substituição à empresa Fermara, que formalizou seu desejo de 
desligamento do projeto. Esta substituição foi solicitada na 84ª 
Reunião do ExCom, e aprovada conforme Decisão 84/33. 

Ingecold: 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipo de equipamento a ser convertido: equipamento em definição 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

em elaboração; 
 Situação do Projeto: aguardando elaboração do TOR para início do 

contrato. As atividades de execução devem começar no início de 
2021.  

 Observações gerais: a Ingecold foi incluída no projeto, em 
substituição à empresa Polifrio, que encerrou suas atividades. Esta 
substituição foi solicitada na 84ª Reunião do ExCom, e aprovada 
conforme Decisão 84/33. 
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Produto 2.3 – 
Equipamentos para 
manuseio seguro de 
fluidos frigoríficos 
adquiridos e 
distribuídos às 
empresas 
selecionadas. 
 

Fora do 
cronograma 

o Empresas beneficiárias: 1 finalizada e 6 em execução 

As empresas apresentadas no Produto 2.2 iniciaram a execução de seus 
projetos e estão seguindo os cronogramas de execução aprovados nos 
respectivos Termos de Referência. 

Todas as empresas desse resultado devem entregar dois relatórios cada, 
sendo o primeiro relativo aos dados dos equipamentos que serão 
convertidos, layout e documentações da área de carga, comprovação da 
aquisição dos equipamentos do pacote de manuseio de fluido frigorífico e 
medidas de segurança.  

O segundo relatório deve conter a comprovação do recebimento e 
instalação dos equipamentos do pacote de manuseio de fluido frigorífico e 
medidas de segurança, dados de consumo de energia, carga de fluido 
frigorífico e demais testes nos equipamentos convertidos, bem como a 
documentação emitida pelo Corpo de Bombeiros autorizando o manuseio 
de fluido frigorífico inflamável na fábrica.  

JJ instalações Comerciais: 

 Relatório 1: entregue. Relatório contém projeto dos equipamentos 
que serão convertidos, layout das instalações referentes a área de 
carga, detalhamento dos equipamentos que serão adquiridos, 
atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros existente. 

 Relatório 2: entregue. Relatório contém comprovação do 
recebimento e da instalação dos equipamentos do pacote para 



13 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
RESULTADOS2 

PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

manuseio de fluidos frigoríficos e das medidas de segurança, 
relatório de inspeção e adequações de segurança realizado pela 
empresa Ramos Engenharia, com atestado de conformidade, 
resultados de destes dos equipamentos convertidos e Atestado de 
Habite-se, emitido pelo Corpo de Bombeiros de Maravilha; 

 Contrato concluído; 
 Certificado de destruição de máquina de R-22 (COD) elaborado e 

assinado; 
 Certificado de conclusão do projeto (COC) elaborado e assinado; 
 Visita virtual na empresa: foram apresentados os equipamentos 

instalados na área de carga e foi demonstrado o procedimento de 
carga, lacre do tubo de processo, detecção de vazamento e 
descarga de fluido. Em seguida a empresa simulou um vazamento 
na linha. Todos os equipamentos adquiridos e instalados 
funcionaram normalmente. 

 Consumo de HCFCs eliminados: 1,498 t SDO (0,082 t PDO). 
 Observações gerais: A empresa colocou etiquetas de identificação 

nos equipamentos convertidos e na área de carga com os logos do 
MMA e da UNIDO. 

Refrimate: 

 Relatório 1: entregue. Relatório contém informações dos 
equipamentos que serão fabricados com fluido frigorífico R-290,  
layout das instalações referentes a área de carga, alvará de 
prevenção e proteção contra incêndio emitido pelo Corpo de 
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Bombeiros após a instalação dos equipamentos da área de carga, 
detalhamento das especificações dos equipamentos a serem 
adquiridos e pedido de compra dos equipamentos, de acordo com 
as especificações contidas neste Termo de Referência 

 Relatório 2: em elaboração; 
 Contrato em execução; 
 Observações gerais: durante a pandemia a empresa operou em 

horário reduzido, e ainda está operando com turnos alternados dos 
seus colaboradores. A empresa chegou a suspender a produção em 
determinados momentos, e ocorreram desligamentos de 
colaboradores, incluindo um dos responsáveis pela implementação 
do projeto. Em junho um novo responsável foi designado para 
retomar o projeto e atualmente a empresa está implementando a 
conversão dos equipamentos de refrigeração pendentes e 
atendendo aos demais detalhes burocráticos necessários para 
conclusão do projeto. 

Chopeiras CCITTI: 

 Relatório 1: entregue. Relatório contém informações do local de 
armazenamento de fluido, projeto e layout da área de carga, 
especificação dos equipamentos a serem adquiridos, certificado de 
licença do Corpo de Bombeiros para operação da fábrica, projeto 
do equipamento de refrigeração convertido; 

 Relatório 2: em elaboração; 
 Contrato em execução; 
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 Observações gerais: durante a pandemia a empresa operou em 
horário reduzido, chegando a suspender a produção em 
determinados momentos. 

Kitfrigor: 

 Relatório 1: entregue. Relatório contém informações do local de 
armazenamento de fluido, layout da área de carga, especificação 
dos equipamentos a serem adquiridos, certificado de licença do 
Corpo de Bombeiros para operação da fábrica, análise de risco da 
fábrica, para operação com fluido inflamável, alterações de 
engenharia necessárias para mudança de fluido dos equipamentos 
de refrigeração que serão convertidos; 

 Relatório 2: em elaboração; 
 Contrato em execução; 
 Observações gerais: durante a pandemia a empresa operou em 

horário reduzido, chegando a suspender a produção em 
determinados momentos. 

Mecalor: 

 Relatório 1: em elaboração; 
 Relatório 2: não iniciado; 
 Contrato em execução; 
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 Observações gerais: A empresa assinou contrato em meados de 
outubro e está na fase inicial de concepção da conversão da linha 
de carga. 

KLIMA: 

 Relatório 1: em elaboração; 
 Relatório 2: não iniciado; 
 Contrato em execução; 
 Observações gerais: em setembro de 2020 a empresa relatou 

dificuldades em avançar com o projeto devido ao aumento do dólar 
e o impacto da COVID-19. A empresa está sendo monitorada e foi 
dado um prazo até o final deste ano de 2020, para que ela informe 
à UNIDO sobre as decisões relacionadas à implementação do 
projeto. 

Refriac: 

 Relatório 1: recém iniciado; 
 Relatório 2: não iniciado; 
 Contrato assinado; 
 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Tipo de equipamento a ser convertido: equipamento de 

refrigeração comercial tipo chiller; 
 TOR contendo as atividades de conversão tecnológica da fábrica: 

elaborado; 
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 Situação do Projeto: contrato em fase de elaboração. Início das 
atividades em novembro de 2020 

Resultado 3: 
Projeto em Grupo 
para eliminação 
do HCFC-22 em 
médias empresas 
produtoras de 
equipamentos de 
refrigeração 
comercial 
implementado 
(empresas: 
CHOPEIRAS 
RIBEIRÃO MEMO, 
AQUAGEL 
REFRIGERAÇÃO, 
FREEART SERAL) 

Duas (2) empresas 
encontram-se em 
processo avançado de 
conversão tecnológica. 

Produto 3.1 – 
Assistência técnica 
para conversão 
tecnológica e 
fabricação segura de 
equipamentos de 
refrigeração com 
fluido frigorífico 
inflamável 
fornecida. 

Fora do 
cronograma 

o Empresas convertidas: 2 em fase final de execução 

As empresas Aquagel e Chopeiras Memo concluíram a conversão dos 
equipamentos de refrigeração, e estão em procedimentos internos para 
início da produção. 

Chopeiras Memo 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Equipamentos a ser convertido: chopeira de 70l/h; 
 TOR contendo as atividades de conversão do equipamento: 

elaborado; 
 Documentos 1: entregue. Documento contento a seleção dos 

componentes do sistema de refrigeração com todas as 
informações técnicas, características dos componentes e demais 
informações necessárias para fabricação e montagem do 
equipamento; registro fotográfico do protótipo desenvolvido e 
manufaturado. 

 Documento 2: entregue. Documento contendo dados de 
performance do equipamento convertido e revisão do memorial 
descritivo; informações de segurança do equipamento e manual de 
Instalação, operação e manutenção elaborado – IOM. 
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 Relatório de conversão do equipamento de refrigeração: 
concluído. A empresa contratou consultoria para conversão da 
chopeira de capacidade de 70litros/hora a ser convertida e 
apresentou testes de laboratório dos equipamentos convertidos e 
manuais de instalação e operação atualizados.  O protótipo 
desenvolvido manteve sua capacidade de resfriamento de chope e 
teve sua carga de fluido reduzida de 4,5 kg de HCFC-22 para 150g 
de R-290. Os componentes elétricos foram substituídos por 
componentes compatíveis com fluidos inflamáveis. O consumo de 
energia elétrica relatado pela empresa, foi reduzido de 1,7kW/h 
para 0,72kW/h, resultando numa redução da ordem de 42%.   

Empresa Aquagel 

 Tecnologia selecionada: fluido refrigerante R-290; 
 Equipamentos a serem convertidos: chopeira tipo banco de gelo, 

um balcão refrigerado para armazenamento de barril de chope e 
um dispenser de bebidas; 

 TOR contendo as atividades de conversão dos equipamentos: 
elaborado; 

 Documentos 1: entregue. Documento contento a seleção dos 
componentes do sistema de refrigeração com todas as 
informações técnicas, características dos componentes e demais 
informações necessárias para fabricação e montagem do 
equipamento; registro fotográfico do protótipo desenvolvido e 
manufaturado. 
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 Documento 2: entregue. Documento contendo dados de 
performance do equipamento convertido e revisão do memorial 
descritivo; informações de segurança do equipamento e manual de 
Instalação, operação e manutenção elaborado – IOM. 

Relatório de conversão dos equipamentos de refrigeração: concluído. A 
empresa apresentou testes de laboratório dos equipamentos convertidos 
e manuais de instalação e operação atualizados. Os resultados obtidos 
foram: chopeira tipo banco de gelo (carga final de 130g de R-290 e redução 
estimada de 14% no consumo de energia); balcão refrigerado para 
armazenamento de barril de chope (carga final de 90g de R-290 e redução 
estimada de 11% no consumo de energia); e dispenser de bebidas (carga 
final de 100g de R-290 e redução estimada de 12,5% no consumo de 
energia).  

Empresa Freeart Seral 

A Empresa FREEART SERAL encerrou as atividades e foi solicitado ao ExCom, 
em sua 84ª Reunião, ocorrida em dezembro de 2019, autorização para 
substituição. A solicitação foi atendida conforme Decisão ExCom 84/33, e o 
consumo da Free Art Seral, de 17 toneladas métricas (0,93t PDO), foram 
considerados eliminados (phase-out).  

A empresa que poderá substituir deve cumprir os requisitos do projeto, e 
será submetida para aprovação do ExCom.  
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Apesar de várias empresas já terem manifestado interesse em participar, o 
volume de R-22 que elas relatam utilizar é baixo, geralmente menor que 10 
toneladas/ano, não sendo, portanto, caracterizada como média empresa, 
segundo os critérios do projeto. Até o presente momento não foi 
identificada empresa com consumo acima de 10 toneladas de HCFC-
22/ano, e que cumpra todos os requisitos exigidos para se tornar uma 
empresa elegível. 

Produto 3.2 - 
Conversão das 
empresas para 
alternativas de baixo 
impacto ao sistema 
climático global 
realizada. 

Fora do 
cronograma 

o Empresas convertidas: 2 em fase final de execução 

Empresa Chopeiras Memo:  

 TOR contendo as atividades de conversão da linha de produção: 
elaborado; 

 Documentos referentes a aquisição e instalação das máquinas para 
conversão da linha de manufatura: entregue. A empresa entregou 
documentação detalhando o layout da área de carga e a 
comprovação da aquisição dos equipamentos para operar com o 
fluido inflamável R-290, bem como dos equipamentos relativos às 
medidas de segurança do local; os equipamentos da linha de carga 
foram adquiridos e instalados pela empresa Galileo TP. A instalação 
do maquinário adquirido foi concluída em novembro de 2019. 
Atualmente o local está apto para operar com o fluido frigorífico R-
290. 

 Transferência de tecnologia: concluída; 
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 A empresa Galileo TP, que forneceu os equipamentos para área de 
carga, forneceu treinamento de operação e manuseio para a 
equipe de montagem/produção da fábrica.  

 Auditoria de verificação de instalação dos equipamentos 
adquiridos para conversão da área de carga e verificação de seu 
funcionamento: concluído. 

 Certificado de destruição de máquina de R-22 (COD) elaborado e 
assinado; 

 Auditoria final: não iniciado, aguardando o início da produção das 
chopeiras; 

 Produção dos equipamentos de refrigeração convertidos: O início 
da produção dos equipamentos foi adiado devido à baixa demanda 
de produtos causada pela pandemia do COVID-19. Com a 
expectativa de retomada do mercado de bebidas, a empresa 
espera em breve iniciar a produção em série de chopeiras com R-
290. Com o início da produção dos equipamentos convertidos a 
empresa deverá entregar documentação comprovando a 
produção. 

Empresa Aquagel: 

 TOR contendo as atividades de conversão de conversão da linha de 
produção: elaborado; 

 Documentos referentes a aquisição e instalação das máquinas para 
conversão da linha de manufatura: entregue. A empresa entregou 
documentação detalhando o layout da área de carga e a 
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comprovação da aquisição dos equipamentos para operar com o 
fluido inflamável R-290, bem como dos equipamentos relativos às 
medidas de segurança do local; os equipamentos da linha de carga 
foram adquiridos e instalados pela empresa Agramkow. A 
instalação do maquinário adquirido foi concluída em fevereiro de 
2020. Atualmente o local está apto para operar com o fluido 
frigorífico R-290. 

 Transferência de tecnologia: concluída; 
 A empresa Agramkow, que forneceu os equipamentos para área de 

carga, forneceu treinamento de operação e manuseio para a 
equipe de montagem/produção da fábrica.  

 Auditoria de verificação de instalação dos equipamentos 
adquiridos para conversão da área de carga e verificação de seu 
funcionamento: concluído. 

 Auditoria final: não iniciado, aguardando destruição da máquina de 
carga e o início da produção das chopeiras; 

 Produção dos equipamentos de refrigeração convertidos: Foi 
relatado que algumas poucas unidades já foram comercializadas 
com R-290 e a empresa pretende iniciar a produção em larga escala 
assim que houver demanda. Posteriormente a empresa deverá 
enviar comprovação da produção dos equipamentos convertidos.  

A comprovação do início da produção dos equipamentos convertidos, tanto 
da Chopeira Memo como da Aquagel, normalmente deveria ocorrer com 
visitas às empresas. Entretanto, a depender do momento em que elas 
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informem o início da produção, serão utilizados meios virtuais para 
comprovação, semelhante ao utilizado na Empresa JJ, e/ou outros meios, 
tais como solicitação de cópias dos pedidos dos clientes e a comprovação 
do atendimento pela empresa.  

Freeart Seral: 

 Em processo de identificação de nova empresa para substituição 
da Freeart Seral. 

Resultado 4: 
Projetos 
individuais para 
eliminação do 
HCFC-22 na 
fabricação de 
equipamentos de 
refrigeração 
comercial para o 
setor 
supermercadista 
implementados. 

Uma (1) empresa 
fornecedora de 
equipamentos para o 
setor supermercadista 
concluiu o projeto e 
uma (1) empresa 
encontra-se em 
processo avançado de 
conversão. 

Produto 4.1 – 
Tecnologias de 
refrigeração 
comercial de baixo 
Impacto ao sistema 
climático global 
disseminadas para o 
setor 
supermercadista. 

Fora do 
cronograma 

o Workshop: previsão: previsto para 2021  
o Boletim técnico: previsto para 2021 
o Relatório: previsto para 2021  

Como as empresas iniciaram a implementação de seus respectivos projetos 
em momentos diferentes, a elaboração de um boletim técnico e a 
realização do workshop com análise dos resultados serão realizadas após a 
conclusão de ambos projetos, uma vez que essas atividades, conforme 
prevê o PRODOC, aborda as duas empresas. 

Atividades parciais de disseminação de tecnologia estão sendo realizadas 
de acordo com a evolução de cada projeto. As atividades já realizadas são 
descritas a seguir: 

Eletrofrio 

O projeto da Empresa Eletrofrio encontra-se na fase de disseminação de 
informações com a finalidade de realizar a transferência de conhecimento 
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tecnológico. Diversas atividades de divulgação foram realizadas, tanto para 
outras empresas do setor quanto para o setor supermercadista, para a 
apresentação da solução desenvolvida e do projeto de refrigeração que foi 
adotado no supermercado selecionado.  

 A Eletrofrio apresentou o equipamento na ABRAVA, ABRAS e na feira 
FEBRAVA, em 2019.  

 As empresas do projeto RAC, que estão executando seus contratos, 
visitaram a linha de carga com propano instalada na ELETROFRIO e o 
Supermercado Condor para conhecer a tecnologia e as medidas de 
segurança adotadas. 

 A empresa Eletrofrio realizou diversas atividades de demonstração e 
apresentação do projeto desenvolvido, inclusive para público externo 
ao Brasil, como o fato dos resultados iniciais terem sido publicados na 
revista CPI Indutry – Climate Control Middle East, na edição de junho de 
2020, e a apresentação no Webinar Refrigerants Review, voltado para 
o público do oriente médio. 

 Os resultados iniciais do projeto demonstrativo da Eletrofrio foram 
apresentados por um representante da empresa em um webinar 
realizado pela UNIDO e pelo International Institute of Refrigeration (IIR) 
em agosto de 2020. 

 Foi elaborado um vídeo de divulgação das atividades realizadas junto a 
Eletrofrio. O vídeo em português está disponível no site: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fiee26fF-FA&feature=youtu.be 
(em português) e https://youtu.be/E2TdMRb295c (em inglês). 
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Plotter Racks 

A Empresa Plotter Racks concluiu a instalação do equipamento em março 
de 2020, imediatamente antes do início da crise sanitária no País, assim as 
atividades de demonstração, que incluem visitas e apresentação em 
workshops do projeto, foram prejudicadas. Entretanto, já foi produzido um 
vídeo de divulgação e estão sendo produzidos outros vídeos de 
demonstração do projeto, além da realização de um webinar voltado 
apenas para demonstrar o projeto da Plotter Racks, em 22 de outubro.  

 Foi elaborado um vídeo sobre o Projeto da Plotter Racks, que está 
disponível, em português, em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Kl67hZZ3klA&feature=youtu.be e 
em inglês: 
https://www.youtube.com/watch?v=nyiRrIysTUE&feature=emb_title 

 O projeto tem repercutido notícias positivas conforme matéria 
publicada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, no link: 
https://anba.com.br/en/company-developed-sustainable-
refrigeration-technology/. 

 Os resultados iniciais deste projeto foram publicados na revista CPI 
Indutry – Climate Control Middle East, edição de junho de 2020, e foram 
apresentados no webinar Refrigerants Review, voltado para o público 
do oriente médio. 

 Em 22 de outubro foi realizado o Webinar Chiller R-290: 
Desenvolvimento e Resultados, via plataforma Zoom e YouTube, e 

https://anba.com.br/en/company-developed-sustainable-refrigeration-technology/
https://anba.com.br/en/company-developed-sustainable-refrigeration-technology/
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registrou a presença de mais de 100 pessoas. O Evento foi gravado e 
está registrado no link: https://youtu.be/nYxj0gCoMEw 

Produto 4.2 – 
Conversão 
tecnológica da 
empresa 
ELETROFRIO 
finalizada. 

Implementado/ 

Completado 

o Empresa convertida: 1  
o Relatório de performance do equipamento: 1 
o Relatório de conclusão do projeto: 1 

A conversão tecnológica da empresa ELETROFRIO foi finalizada. As 
seguintes atividades foram implementas: 

 Assessoria à empresa beneficiária para adequação dos chillers 
modulares ao R-290 (propano): concluída. Empresa desenvolveu 
chiller modular com capacidade de 20.000kcal/h, carregado com 
1,9 kg de R-290. Dentro de cada módulo há um compressor, um 
trocador a placas que funciona como evaporador e condensador e 
uma válvula de expansão, além de um sensor de propano. A 
empresa apresentou memorial descritivo do chiller modular, 
contendo: memorial de cálculo do sistema de refrigeração com 
todas as informações técnicas, características dos componentes, 
demais informações necessárias para fabricação e montagem de 
chiller. Foi entregue documentação comprovando a montagem do 
primeiro protótipo, relatório de desempenho do equipamento e 
manual de instalação, operação e manutenção do sistema; 

 Acompanhamento da produção piloto do equipamento de 
refrigeração comercial modular com R-290: concluído. Inicialmente 
a empresa montou um protótipo para realização de testes e após 
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superada esta etapa, produziu 6 módulos para instalar no 
supermercado selecionado para o projeto demonstrativo; 

 Termo de referência (TOR) para aquisição de componentes 
necessários para conversão da planta fabril: concluído. Os 
equipamentos da linha de carga foram adquiridos da Galileo TP, 
tendo sido testados e certificados por instituições competentes. A 
fábrica foi convertida para operar com fluidos inflamáveis. A 
Eletrofrio apresentou documentação referente à aquisição e 
instalação dos equipamentos do pacote de manuseio de fluido 
frigorífico inflamável e dos itens de medida de segurança. 

 Transferência de tecnologia realizada; 
 A empresa Galileo TP, responsável pelo fornecimento e instalação 

do maquinário da área de carga, forneceu treinamento aos 
técnicos da empresa para trabalharem com os novos 
equipamentos adquiridos; 

 Auditoria final realizada. A área de carga convertida e os 
equipamentos instalados foram vistoriados e testados. A fábrica foi 
convertida e está apta a operar com fluidos inflamáveis; 

 Manifestação de interesse para seleção de um (1) supermercado 
onde o equipamento modular será instalado foi elaborada e 
publicada. A manifestação de interesse foi publicada e uma 
unidade do Supermercado Condor, em Curitiba foi selecionada 
para receber os seis (6) módulos fabricados pela Eletrofrio. 
Conforme informado em documentos da Eletrofrio, 3 módulos 
atendem à demanda do supermercado para a área de resfriados, 2 
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módulos atendem à demanda de congelados e 1 módulo é utilizado 
como reserva. A empresa apresentou documentação contendo 
dados do projeto demonstrativo com o supermercado selecionado, 
projeto da casa de máquinas do supermercado e comprovação dos 
chillers modulares fabricados; 

 Acompanhamento da instalação dos equipamentos modulares 
com R-290 no supermercado selecionado concluído. Foram 
realizadas visitas durante a obra no supermercado Condor afim de 
acompanhar e vistoriar a instalação dos chillers modulares; 

 A Eletrofrio elaborou relatório sobre a performance do 
equipamento de refrigeração comercial instalado. Este documento 
contém a comprovação de que os chillers foram instalados e estão 
em funcionamento, informações sobre o start-up do sistema, 
dados técnicos sobre o processo de construção e os aspectos 
econômicos da tecnologia desenvolvida. Os dados de eficiência 
energética do sistema de refrigeração instalado foram comparados 
aos de um supermercado similar da mesma rede, também 
localizado em Curitiba, que utiliza o fluido frigorífico HFC-134a. 

 Certificado de destruição de máquina de R-22 (COD) elaborado e 
assinado. 

 Relato de performance do equipamento: Eletrofrio relata redução 
dos problemas técnicos, com baixa necessidade de assistência 
técnica. Com relação à eficiência energética, dados iniciais 
demonstram melhoria em torno de 3% em relação ao sistema 
similar que utiliza R-134a.  
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Os Seis (6) chillers modulares instalados no supermercado Condor 
estão apresentando resultados promissores, e vem sendo muito 
bem recebido pelo setor supermercadista. Informalmente a 
empresa já relatou duas novas instalações com a solução 
desenvolvida pelo projeto, previstas para 2020. 

 O projeto recebeu, em 2019, o prêmio internacional “Lower-GWP 
Refrigeration and Air-Conditioning Innovation Award” por sua 
contribuição na redução dos impactos da tecnologia de 
refrigeração na camada de ozônio. O prêmio foi concedido pela 
Sociedade de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar 
Condicionado (ASHRAE), sediada em Atlanta (EUA), e pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

 Relatório de conclusão do projeto elaborado. 
 Certificado de conclusão do projeto (COC) elaborado e assinado 
 Contrato concluído 
 Consumo de 129,00 t SDO (7,10 t PDO) de HCFC-22 eliminado pela 

conversão da empresa. 
 Consumo de 41,67 t SDO (2,29 t PDO) de HCFC-22 eliminado em 

demonstração da nova tecnologia no Supermercado Condor. 

Produto 4.3 – 
Conversão 
tecnológica da 

Fora do 
cronograma 

o Empresa convertida: 1 em fase final de conversão 
o Relatório de performance do equipamento: 0 
o Relatório de conclusão do projeto: 0 
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empresa PLOTTER 
RACKS finalizada 

A conversão tecnológica da empresa Plotter Racks encontra-se em fase 
avançada e deverá ser concluída no primeiro semestre de 2021. As 
seguintes atividades foram implementas: 

 Assessoria à empresa beneficiária para adequação dos chillers 
modulares ao R-290 (propano): concluída. A Plotter Racks solicitou 
assistência técnica de um consultor internacional para auxiliar no 
desenvolvimento da solução pretendida. A empresa desenvolveu 
chiller modular com capacidade de 10.800kcal/h, carregado com 
1,04 kg de R-290. Cada módulo é composto por um compressor, 
um trocador a placas que funciona como evaporador, um 
condensador microcanal, uma válvula de expansão, ventilador de 
condensação, além de um sensor de propano e um ventilador de 
exaustão de emergência. A empresa apresentou memorial 
descritivo do chiller modular, contendo: memorial de cálculo do 
sistema de refrigeração com todas as informações técnicas, 
características dos componentes, demais informações necessárias 
para fabricação e montagem de chiller. Registros fotográficos do 
protótipo de chiller desenvolvido e manufaturado. Foi entregue 
documentação comprovando a montagem do primeiro protótipo, 
relatório de desempenho do equipamento e manual de instalação, 
operação e manutenção do sistema; 

 Acompanhamento da produção piloto do equipamento de 
refrigeração comercial modular com R-290: concluído. A empresa 
construiu um laboratório em sua fábrica para poder testar o 



31 

 

2. REALIZAÇÃO DOS RESULTADOS E PRODUTOS PREVISTOS NO PROJETO, CONFORME MATRIZ LÓGICA. 

RESULTADOS DO 
PROJETO1 

ANÁLISE DE 
PROGRESSO PARA 

COM O ALCANCE DOS 
RESULTADOS2 

PRODUTOS DO 
PROJETO3: 

STATUS ATUAL DE 
ALCANCE DOS 

PRODUTOS VIS-A-
VIS METAS 

ESTABELECIDAS4 

 
ANÁLISE DE PROGRESSO DOS PRODUTOS5: 

 

equipamento desenvolvido. Inicialmente um protótipo foi 
montado para realização de testes e após superada esta etapa, 
produziu três (3) módulos para instalar no supermercado 
selecionado para o projeto demonstrativo; 

 Termo de referência (TOR) para aquisição de componentes 
necessários para conversão da planta fabril: concluído. Os 
equipamentos da linha de carga foram adquiridos da Agramkow, 
tendo sido testados e certificados por instituições competentes. A 
fábrica foi convertida para operar com fluidos inflamáveis. A 
Plotter Racks apresentou documentação referente à aquisição e 
instalação dos equipamentos do pacote de manuseio de fluido 
frigorífico inflamável e dos itens de medida de segurança. 

 Transferência de tecnologia realizada; 
 A empresa Agramkow, responsável pelo fornecimento e instalação 

do maquinário da área de carga, forneceu treinamento aos 
técnicos da empresa para trabalharem com os novos 
equipamentos adquiridos; 

 Auditoria final não concluída. A área de carga convertida e os 
equipamentos instalados foram vistoriados e testados. A fábrica foi 
convertida e está apta a operar com fluidos inflamáveis. Após 
conclusão do projeto, será realizada uma auditoria final de todo o 
projeto; 

 Manifestação de interesse para seleção de um (1) supermercado 
onde o equipamento modular será instalado foi elaborada e 
publicada. A manifestação de interesse foi publicada e uma 
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unidade do Supermercado Bahamas, em Juiz de Fora, Minas Gerais, 
foi selecionada para receber os três (3) módulos fabricados pela 
Plotter Racks. O start-up dos equipamentos ocorreu em 19 de 
março de 2020; 

 Acompanhamento da instalação dos equipamentos modulares 
com R-290 no supermercado selecionado concluído. Foram 
realizadas visitas durante a obra no supermercado Bahamas a fim 
de acompanhar e vistoriar a instalação dos chillers modulares; 

 Elaboração do relatório sobre performance do equipamento de 
refrigeração comercial instalado, em execução. 

Resultado 5: 
Projetos 
individuais para a 
eliminação do 
HCFC-22 na 
fabricação de 
equipamentos de 
ar condicionado 
implementados 

As conversões das três 
(3) empresas previstas 
não foram 
efetivamente iniciadas 
pois as empresas 
fizeram investimentos 
próprios para a 
utilização do HFC-410A 
(alto GWP) e 
demonstram 
insegurança com 

Produto 5.1 – 
Conversão 
tecnológica da 
empresa ELGIN 
finalizada. 

Não 
implementado/não 

iniciado 

o TOR elaborado: 0 
o Empresa convertida: 0 
o Relatório elaborado: 0 

A execução do projeto para o setor de ar condicionados não foi 
efetivamente iniciada devido às justificativas relatadas a seguir. A situação 
é a mesma para as três empresas beneficiárias. 

Desde 2017, quando foi iniciada a implementação do projeto RAC, foram 
executadas atividades de mobilização das empresas beneficiarias do 
projeto – ELGIN S.A., GREE e CLIMAZON. Foram feitas visitas às empresas e 
apresentado o projeto em detalhes.  

Produto 5.2 – 
Conversão 
tecnológica da 
empresa GREE 
finalizada. 

Não 
implementado/não 

iniciado 
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relação às tecnologias 
de baixo GWP 
disponíveis. 

Produto 5.3 - 
Conversão 
tecnológica da 
empresa CLIMAZON 
finalizada. 

Não 
implementado/não 

iniciado 

Em 2018, o ExCom solicitou informações sobre a situação da 
implementação do projeto tendo sido informado que a previsão de 
execução efetiva deveria ocorrer em 2020. 

As empresas sempre manifestaram insegurança com relação à 
regulamentação nacional para uso de fluidos frigoríficos inflamáveis em 
equipamentos de ar condicionado e receio para lidar com a tecnologia. 
Além de relatarem incertezas relativas à aceitabilidade no mercado de um 
produto com fluido inflamável. 

As atividades realizadas em 2019 priorizaram o intercâmbio de 
conhecimentos entre os representantes das empresas nacionais com 
atores internacionais (especialistas e técnicos internacionais), que possuem 
vivência em novas tecnologias com fluidos frigoríficos alternativos. Neste 
sentido foram realizados dois (2) encontros internacionais, com a presença 
de especialistas nacionais e internacionais, ocorrendo debates e discussões 
sobre as perspectivas e expectativas tecnológicas.  

A expectativa de iniciar em 2020 alguma atividade foi frustrada pela 
pandemia sanitária global, o que levou as empresas a interromperem 
discussões que possibilitassem o início de alguma atividade do projeto, em 
especial porque demandariam novos investimentos por parte da empresa. 

Está em curso um estudo de mercado para o setor de ar condicionados 
residenciais, com foco nos fluidos R-290 e R-32. Trata-se de uma atividade 
de assistência técnica, que deve ser útil para que as empresas tenham 
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melhor percepção do mercado e possam tomar decisões. O Estudo deve 
ser concluído no final de 2020. 

Seguindo o planejamento previsto para 2020 (descrito em 7.1), a estratégia 
de adoção do R-290 por parte das empresas beneficiárias não resultou em 
início efetivo da execução dos projetos, assim iniciou-se, de forma 
preliminar, conversas com as empresas beneficiárias no sentido de avaliar 
o interesse pelo fluido alternativo R-32, de médio GWP, permitido no 
âmbito do projeto. 

As empresas Climazon e Elgin manifestaram interesse em discutir os 
aspectos técnicos do projeto para o uso do R-32. Assim, foram realizadas 
conferências virtuais com técnicos de ambas empresas, entre abril e julho 
de 2020. Nesses encontros foram abordadas as dúvidas técnicas dos 
engenheiros, a forma de execução e o valor do projeto, a depender do 
fluido a ser utilizado, destacando que eram discussões preliminares sobre 
o interesse das empresas e que careciam de formalização adequada tanto 
no âmbito do FML quanto do Governo brasileiro. A Climazon informou 
cortes orçamentários e impossibilidade de concretizar compromissos no 
momento, mas destacou interesse em discutir o assunto mais 
detalhadamente em 2021. 

Em julho de 2020, a Elgin S.A. relatou interesse em iniciar a conversão de 
duas linhas de manufatura de equipamentos de ar condicionado, o mais 
rápido possível, utilizando o R-32, considerando que o R-32 está previsto 
no documento de Projeto como alternativa. Foram apresentados os novos 
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cenários contemplando aspectos técnicos e financeiros. O pleito da Elgin 
foi apresentado para ser discutido na 86ª Reunião do ExCom. 

Após entrega do relatório de progresso para a 86ª Reunião do ExCom, em 
setembro 2020, a Secretaria do Fundo Multilateral solicitou informações a 
respeito da produção atual de equipamentos de ar condicionado com 
HFCF-22, pelas três empresas beneficiarias do projeto.  

Após consultas, foi informado que as três empresas não mais produzem 
equipamentos com este fluido e que, atualmente elas manufaturam 
equipamentos com o fluido R-410A.  

Diante disso, a Secretaria do Fundo Multilateral manifestou o 
entendimento de que as empresas não são mais elegíveis, pois realizaram 
a conversão de suas fábricas para o R-410A com recursos próprios. Assim, 
o volume de HCFC-22 relativo a essas empresas é considerado eliminado. 

A decisão oficial de exclusão dos projetos de ar condicionados será 
anunciada na 86ª Reunião do ExCom, e constará do Relatório Final da 
Reunião. 

Nesse contexto, deverá ser realizada revisão substantiva do PRODOC, para 
readequação das atividades deste Resultado 5, em 2021.  
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3. RESULTADOS DO PROJETO - AVALIAÇÃO GERAL 

 

 
3.1 – Que desafios previstos ou imprevistos, positivos e negativos, afetaram o desenvolvimento do Projeto 
(incluindo questões relativas à atuação da ABC e do Organismo Internacional)? 
 

Inicialmente, o principal desafio foi o desconhecimento por parte das empresas da tecnologia de uso de fluidos 
frigoríficos alternativos inflamáveis, em especial pelas pequenas empresas de refrigeração comercial. Havia 
desconhecimento parcial sobre o cronograma de eliminação dos HCFCs no País, fazendo com que muitas 
empresas adiassem a adesão completa ao projeto. 

Um outro fato desafiador foram as características das pequenas empresas, desde a distribuição geográfica, a 
variedade de ferramentas utilizadas e a diversidade e especificidades dos equipamentos produzidos, o que tem 
demandado uma abordagem individual, muitas vezes presencial, para execução das atividades de 
implementação do projeto. 

Para o setor de ar condicionado, o principal desafio foi a aceitabilidade da solução tecnológica recomendada 
para os projetos de conversão, pois foram escritos para a utilização do propano (R-290, fluido inflamável). As 
empresas do setor, desde o início dos contatos, em 2017, manifestaram insegurança em seguir essa alternativa. 
Além disso, temem por problemas de segurança e imagem junto ao consumidor final pela possibilidade da 
ocorrência de acidentes. 

Nos últimos 3 anos as empresas de ar condicionado investiram em mudanças tecnológicas, arcando com os 
custos da substituição do HCFC-22 pelo HFC-410A (fluido de alto GWP). Em virtude disso, houve entendimento 
da Secretaria do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo e Montreal de que o consumo de HCFC-
22 foi eliminado nas três empresas beneficiárias, não sendo mais necessário o apoio técnico e financeiro do 
referido Fundo.  

Por fim, a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, associada ao aumento do dólar, resultou em 
uma drástica diminuição das atividades comerciais e, consequentemente, em uma crise financeira para o setor 
RAC. Ressalvadas as dificuldades que as empresas, principalmente as pequenas empresas, estão passando em 
decorrência da crise global, os recursos do FML são elementos fundamentais para as empresas alavancarem 
seus negócios utilizando uma alternativa tecnológica inovadora e sustentável.  

 

 
3.2 - Que medidas têm sido tomadas ou seriam recomendadas pela Instituição Nacional Executora para 
melhorar a implementação do projeto?  
 

No sentido de superar os problemas, a UGP/UNIDO tem mantido estreita aproximação com as empresas, com 
a realização de eventos de capacitação e de disseminação de informações. Foi criado um endereço de e-mail 
exclusivo para o projeto; os contatos das empresas foram incluídos no mailing list do Protocolo de Montreal 
gerenciada pelo MMA, assim, as empresas recebem informações dos projetos que o Brasil executa nesta área. 

Há uma preocupação especial em tratar cada empresa de forma personalizada, em especial por meio da 
realização de visitas in loco pelo especialista do projeto da UGP. 

Em 2020, foi mantida a estratégia de implementação adotada nos anos anteriores, mas devido a impossibilidade 
de realização de visitas in loco, para fins de monitoramento e execução do projeto, foram realizadas diversas 



37 

 

reuniões virtuais, por meio da plataforma Zoom. Na forma gratuita as reuniões via Zoom só são permitidas por 
até 45 minutos, após isso é necessário criar outro link e retomar a reunião. Assim, no sentido de melhorar a 
comunicação com as empresas nas reuniões virtuais, a UGP fez uma assinatura na plataforma Zoom que permite 
a realização de reuniões sem limitação de tempo. 

Para o setor de ar condicionados, foram realizadas em 2018 e 2019 ações de esclarecimento, capacitação e 
visitas às fabricas. Além disso, encontra-se em elaboração um estudo de mercado sobre o uso dos fluidos R-290 
e R-32 no setor de ar condicionados residencial, que visa informar e auxiliar as empresas na tomada de decisão 
quanto ao uso de fluidos de baixo e médio GWP e zero PDO. 

3.3- Indique eventuais melhores práticas e lições aprendidas resultantes da execução do projeto: 
 

A abordagem tecnológica para as empresas deve ser personalizada, pois muitas são concorrentes entre si, desta 
forma, a criação de redes de cooperação entre as pequenas e médias empresas é praticamente impossível.  

O instrumento Termo de Referência não é familiar para o setor privado, por isso, deve haver um cuidado 
especial para explicar cada etapa do processo de execução do projeto. O TOR deve ser elaborado da forma o 
mais transparente possível, com a participação ativa da empresa, do MMA e da UNIDO. 

Aproveitar experiências de empresas que finalizaram seus projetos de conversão e divulgá-las para as demais 
empresas, por meio de Webinar, no qual a participação é facilitada. 

No último ano, observou-se grande preocupação (justificada) por parte das empresas em relação ao valor de 
recurso que a empresa necessita empregar (contrapartida) nos projetos para o desenvolvimento de 
equipamentos (o recurso do projeto não visa atender a todas as atividades, mas é fundamental para auxiliar a 
empresa na conversão tecnológica). Neste sentido, a atuação constante do Projeto em apoio as empresas 
beneficiárias torna-se fundamental. 

A pandemia do Coronavírus provocou incertezas quanto aos investimentos necessários para a conversão 
tecnológica das empresas, e as flutuações do câmbio e a alta do dólar também contribuíram para esse fato. 
Assim, é primordial que o projeto atue com maior flexibilidade (sensibilidade e precaução na interlocução com 
a empresa), não forçando a tomada de decisão impensada. 

 
3.4 – Considerando os beneficiários diretos e indiretos do Projeto, favor indicar: 

a) Se o projeto tem se mostrado adequado às necessidades dos beneficiários; e 

As empresas do projeto têm manifestado muita satisfação com os resultados obtidos, pois percebem que o(s) 
equipamento(s) convertido(s) agregam maior valor à empresa, tanto no que se refere aos custos de produção 
(pois o propano é mais barato que o R-22), como de marketing positivo (os novos equipamentos são 
ambientalmente mais sustentáveis, ou seja, mais eficientes do ponto de vista energético). Os equipamentos 
que foram ou estão sendo desenvolvidos são mais leves que os anteriores, em virtude das características do 
fluido refrigerante e da tecnologia empregada. 

 
b) Sobre quem impactaram os Resultados/Produtos gerados até o momento?  
 

Até o momento, as empresas beneficiadas dos projetos da Etapa 2 do PBH têm sido as mais impactadas 
diretamente, tanto por terem a oportunidade de desenvolver tecnologia, como de estarem entrando num 
mercado muito seleto, de produtos ambientalmente positivos. Além disso, os projetos do PBH agregam 
melhorias no processo produtivo e no manejo seguro de substâncias inflamáveis.  
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O projeto da Eletrofrio, que foi instalado em um supermercado, foi muito bem recebido pelo setor 
supermercadista nacional e em âmbito mundial o projeto recebeu, em 2019, o prêmio internacional “Lower-
GWP Refrigeration and Air-Conditioning Innovation Award” por sua contribuição na redução dos impactos da 
tecnologia de refrigeração na camada de ozônio.  

A redução de problemas técnicos, ou seja, o acionamento da assistência técnica em caso de falhas, foi 
identificado pela Eletrofrio como um ponto de alta relevância, pois fará com que o supermercado passe a lidar 
com muito menos problemas relacionados ao funcionamento do equipamento de refrigeração.  

O projeto implementado pela Plotter Racks também tem apresentado resultados promissores. Durante os 
testes em laboratório, foi relatado um aumento entre 12 e 15% no desempenho do chillers, fato que está 
diretamente relacionado a redução do consumo de energia elétrica.  

O aspecto de eficiência energética dos equipamentos, a despeito de ainda estar em processo de verificação, 
tem sido fator de grande potencial capaz de agregar valor para o setor de refrigeração em geral. 

O PBH também traz impacto indireto sobre a sociedade como um todo, já que os projetos de conversão 
contribuem para a recuperação da camada de ozônio. Por fim, o Projeto RAC do PBH tem impactado 
diretamente no cumprimento dos compromissos assumidos pelo Governo brasileiro perante o Protocolo de 
Montreal. 

 
 
 

         4. SEGUIMENTO DE RECOMENDAÇÕES ANTERIORES SOBRE O PROJETO 

 
4.1 – Citar recomendações da última reunião tripartite e as providências adotadas pelos respectivos 
responsáveis. 
Na primeira reunião tripartite do Projeto RAC UNIDO/MMA/2016/01), em 28 de janeiro de 2020, foi solicitado 
à UNIDO o seguinte encaminhamento: 

“Incluir no Relatório de Progresso o detalhamento dos equipamentos adquiridos;” 
 
Essa solicitação foi atendida, conforme consta no item 5.2 - Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto, no 
relatório revisado após a reunião ocorrida janeiro de 2019, e enviado à ABC como versão final revisada. 
 
Nesta reunião tripartite de janeiro de 2020, apresentou-se os avanços alcançados desde o início do projeto. 
Registrou-se os seguintes desafios e próximos passos: 
 

“As empresas do Resultado 3 estão em processo de execução dos projetos, e devem concluir suas 
atividades ao longo de 2020. O principal desafio nesse resultado é a identificação de uma empresa para 
substituir a Free Art Seral, que encerrou as atividades.  

 
Tal substituição já foi aprovada pelo ExCom.  

 
Sobre o Resultado 5, foi debatida a situação das empresas do setor de ar-condicionado no Brasil, e foi 
citada a possibilidade de haver um redesenho do projeto para utilização do fluido R-32, uma vez que o 
projeto atual comtempla o fluido Propano (R-290). Para a alteração da tecnologia inicialmente prevista, 
o ExCom será consultado e somente após a aprovação, o projeto poderá ser reescrito. A solicitação para 
substituição da tecnologia, caso haja manifestação de interesse por parte das empresas, ocorrerá por 
ocasião da 86ª, que ocorrerá em novembro de 2020. Após a aprovação do ExCom, a ABC será informada 
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para que sejam dados os encaminhamentos visando elaboração dos documentos necessários para a 
Revisão Substantiva do Projeto RAC.” 

 
A solicitação foi apresentada à Secretaria do Fundo Multilateral e não foi aprovada por já ter sido realizada a 
conversão tecnológica do HCFC-22 para o HFC-410A. O Documento de Projeto será revisto por meio de Revisão 
Substantiva a ser apresentada à ABC.  
 
4.2- Citar recomendações da última auditoria do projeto e as providências adotadas por parte da Agência 
Executora; 
 
N/A 
 
4.3 – Citar recomendações de avaliações formais (de meio-termo ou finais) e o seguimento dado pelos 
respectivos responsáveis: 
 

N/A 

 
 

5.  INSUMOS MOBILIZADOS E PRODUTOS DO PROJETO NO PERÍODO: 

5.1 - Consultores contratados de janeiro de 2020 a outubro de 2020: 
 

NOME PRODUTOS ELABORADOS VALOR DO 
CONTRATO 

PERÍODO PRODUTO DO 
PRODOC AO 
QUAL SE 
VINCULA 

HEAT 
GmbH 

Contratação de empresa especializada para a elaboração de 
estudo de viabilidade econômica sobre a utilização de 
fluidos frigoríficos “alternativos” de baixo GWP e zero PDO, 
em especial o propano (R-290) e o R-32, no setor de 
manufatura de aparelhos residenciais de ar condicionado. 
Este estudo visa auxiliar as empresas brasileiras na decisão 
sobre a pertinência da conversão tecnológica para utilização 
de fluidos frigoríficos alternativos. Os resultados dos estudos 
serão objeto de uma publicação para ampla divulgação. 

US$ 
61.700,00 

26/05/2020 

- 

Em 
execução 

Produto 5.1, 
5.2 e 5.3 

 
 
5.2- Equipamentos/bens adquiridos pelo projeto no período coberto pelo relatório – anexar a este relatório lista 
de inventário atualizada: 
 
Não foi realizada aquisição de equipamento desde o último relatório. 
 
5.3 - Subcontratos firmados:  
Não foi firmado nenhum contrato em 2020. 
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5.4 - Treinamentos realizados:  
 
Em 2020 não houve realização de atividades de treinamento em função do estado de pandemia decretado no País.   
 
5.5 - Publicações editadas (Título, Referências Bibliográficas): 
 

Vídeo de divulgação das atividades realizadas no projeto da Empresa Eletrofrio. 

1-  Disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=Fiee26fF-FA&feature=youtu.be (em 
português) e https://youtu.be/E2TdMRb295c (em inglês). 
 

Vídeo de divulgação do projeto da Empresa Plotter Racks. 
2- Disponível no site: https://www.youtube.com/watch?v=Kl67hZZ3klA&feature=youtu.be (em 

português) e https://www.youtube.com/watch?v=nyiRrIysTUE&feature=emb_title (em inglês). 
3- Notícia publicada pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira. 

link: https://anba.com.br/en/company-developed-sustainable-refrigeration-technology/. 
4- Projetos da Eletrofrio e Plotter Racks publicados na revista CPI Indutry – Climate Control Middle East, 

edição de junho de 2020. 
Link: https://issuu.com/cpi-industry/docs/ccme-june-2020 

5- Projetos da Eletrofrio e Plotter racks Apresentados no webinar Refrigerants Review, voltado para o 
público do oriente médio. 
Link: https://youtu.be/EaicL4ROWws  

6- Publicação: Relatório com Informações sobre Tecnologias/Equipamentos de Baixo GWP para Ar 
Condicionado Residencial. Síntese dos Relatórios do UNEP-TEAP e outras Instituições envolvidas na 
Implementação de Alternativas aos HCFCs e HFCs de Alto GWP.  
Documento técnico, sobre as tecnologias de baixo GWP para equipamentos de ar condicionado 
residencial, baseado nas informações disponíveis mais atualizadas de acordo com o Relatório do TEAP 
(Technology and Economic Assessment Panel, do Protocolo de Montreal). 
Autor: Professor Roberto Peixoto 
 

 Todas as publicações estão disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente:  
https:--www.mma.gov.br-clima-protecao-da-camada-de-ozonio-acoes-brasileiras-para-protecao-da-
camada-de-ozonio-programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh-projeto-para-o-setor-de-
manufatura-de-equipamentos-de-refrigeracao-e-ar-condicionado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kl67hZZ3klA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nyiRrIysTUE&feature=emb_title
https://anba.com.br/en/company-developed-sustainable-refrigeration-technology/
https://issuu.com/cpi-industry/docs/ccme-june-2020
https://youtu.be/EaicL4ROWws
https://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/acoes-brasileiras-para-protecao-da-camada-de-ozonio/programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh/projeto-para-o-setor-de-manufatura-de-equipamentos-de-refrigeracao-e-ar-condicionado
https://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/acoes-brasileiras-para-protecao-da-camada-de-ozonio/programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh/projeto-para-o-setor-de-manufatura-de-equipamentos-de-refrigeracao-e-ar-condicionado
https://www.mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio/acoes-brasileiras-para-protecao-da-camada-de-ozonio/programa-brasileiro-de-eliminacao-dos-hcfcs-pbh/projeto-para-o-setor-de-manufatura-de-equipamentos-de-refrigeracao-e-ar-condicionado
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6. EXECUÇÃO FINANCEIRA (no período abordado) 
(este modelo poderá ser adaptado aos modelos de relatórios fornecidos pelos Organismos Internacionais) 

Valores em USD 
*Os valores relativos ao período do presente relatório (ano de 2020) estão destacados na cor laranja 

 

RESULTADOS / ATIVIDADES 
ASSOCIADAS 

ORÇAMENTOS PLANEJADOS 

Orçamento 
previsto 

total 
2016/2020 

(USD) 
(a) 

DESEMBOLSOS REALIZADOS PELO PROJETO, POR 
ANO, PARA CADA LINHA. 

Desembolso 
total 

2017/2020 
(USD) 

(b) 

SALDO 
ATUAL 
(a-b) 

% DE 
EXECUÇÃ

O 
2016 2017 2018 2019 2020* 2017 2018 2019 2020* 

Resultado 1 – Gestão de Projeto implementada 

Equipe de gerenciamento e assessoria 
local do projeto contratada 

128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 640,000.00 66,259.18 130,989.87 159,633.46 103,286.62 
460,169.13 

179,830.8
7 

71.90 

Subtotal Resultado 1 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 640,000.00 66,259.18 130,989.87 159,633.46 103,286.62 

Resultado 2 – Projeto de assistência técnica para pequenas e médias empresas (PMEs) do Subsetor de Refrigeração Comercial e para fornecedores de componentes 

Assistência técnica para otimização de 
sistemas e utilização segura dos 
produtos finais fornecida 

0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 41,696.78 77,996.48 0.00 

550,683.77 
969,316.2

3 
36.23 

Conversão das empresas para 
alternativas de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00   312,000.00 60,000.00 

Contingências 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 22,795.53 32,160.23 4,034.75 

Subtotal Resultado 2 0.00 100,000.00 1,420,000.00 0.00 0.00 1,520,000.00 0.00 64,492.31 422,156.71 64,034.75 

Resultado 3 – Projeto em Grupo para eliminação do HCFC-22 em médias empresas produtoras de equipamentos de refrigeração comercial  

Assistência técnica para 
modificações/adequações do produto 
final para utilização segura do fluido 
frigorífico alternativo fornecida 

50,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 258,232.00 535.63 

408,767.63 
226,564.3

7 
64.34 

Conversão das empresas para 
alternativas de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 150,000.00 75,000.00 0.00 0.00 225,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

Contingências 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Custo operacional incremental (COI) 0.00 0.00 222,832.00 0.00 0.00 222,832.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Subtotal Resultado 3 50,000.00 250,000.00 335,332.00 0.00 0.00 635,332.00 0.00 0.00 408,232.00 535.63 

Resultado 4 – Projetos individuais para eliminação do HCFC-22 na fabricação de equipamentos de refrigeração comercial para o setor supermercadista 

Assistência técnica para a adoção de 
soluções de baixo impacto para o 
sistema climático global fornecida 

25,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 14,661.14 39,939.65   1,279.36 

918,604.16 21,395.84 97.72 

Equipamentos modulares usando R-
290 desenvolvidos e testados  

50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00   120,000.00 304,580.00 420.00 

Conversão das empresas para 
alternativas de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00   62,000.00 353,000.00   

Nova tecnologia demonstrada em 
usuários finais 

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00   
  

22,724.01   

Contingências 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00         

Subtotal Resultado 4 75,000.00 225,000.00 400,000.00 240,000.00 0.00 940,000.00 14,661.14 221,939.65 680,304.01 1,699.36 

Resultado 5 – Resultado 5: Projetos individuais para a eliminação do HCFC-22 na fabricação de equipamentos de ar condicionado 

Empresa ELGIN 

Assistência técnica para 
modificações/adequações do produto 
final para utilização segura do fluido 
frigorífico alternativo fornecida 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00   

98,145.62 
2,365,854

.38 
3.98 

Conversão das linhas de produção para 
alternativa de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 0.00 0.00 0.00 2,314,000.00 2,314,000.00 0.00 0.00 0.00   

Certificação TÜV 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00   

Contingências 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,857.32 49,288.30 

Custo operacional incremental (COI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Subtotal empresa Elgin 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 2,364,000.00 2,464,000.00 0.00 0.00 48,857.32 49,288.30 

Empresa GREE 

Assistência técnica para 
modificações/adequações do produto 
final para utilização segura do fluido 
frigorífico alternativo fornecida 

0.00 0.00 20,000.00 25,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00   45,000.00 
710,000.0

0 
5.96 
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Conversão das linhas de produção para 
alternativa de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00   

Certificação TÜV 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00   

Contingências 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,150.64 8,849.36 

Custo operacional incremental (COI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Subtotal empresa Gree 0.00 0.00 20,000.00 25,000.00 710,000.00 755,000.00 0.00 0.00 36,150.64 8,849.36 

Empresa CLIMAZON 

Assistência técnica para 
modificações/adequações do produto 
final para utilização segura do fluido 
frigorífico alternativo fornecida 

0.00 0.00 6,000.00 6,750.00 0,00 12,750.00 0.00 0.00 0.00   

12,750.00 
1,037,850

.00 
1.21 

Conversão das linhas de produção para 
alternativa de baixo impacto ao 
sistema climático global realizada 

0.00 0.00 0.00 0.00 1,012,350.00 1,012,350.00 0.00 0.00 0.00   

Certificação TÜV 0.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00   

Contingências 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,214.15 4,535.85 

Custo operacional incremental (COI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Subtotal empresa Climazon 0.00 0.00 6,000.00 6,750.00 1,037,850.00 1,050,600.00 0.00 0.00 8,214.15 4,535.85 

Subtotal Resultado 5 0.00 0.00 76,000.00 81,750.00 4,111,850.00 4,269,600.00 0.00 0.00 93,222.11 62,673.51 155,895.62 
4,113,704

.38 
3.65 

                            

TOTAL GERAL 253,000.00 703,000.00 2,359,332.00 449,750.00 4,239,850.00 8,004,932.00         2,494,120.31   31.16 

              

Observação: Os relatórios de execução financeira deverão ser apresentados separadamente por fonte orçamentária, ou seja, recursos nacionais e-ou internacionais. 
* 1º Parcela (2015) - 1.950.275,00  2º Parcela (2018) - 2.647.057,00  TOTAL RECEBIDO DO FML:4.597.332,00  % Executado do total recebido: 54,25% 
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7. PRÓXIMOS PASSOS E CONCLUSÕES 

 
7.1 – Citar brevemente os principais pontos do plano de trabalho para o próximo ano, propondo inclusive possíveis 
elementos para melhorar a cooperação ou pontos que demandem maior atenção por parte da UNIDO, da ABC e de 
outros parceiros envolvidos: 

O plano para o ano de 2021 é seguir com as atividades previstas para o setor de refrigeração comercial, executando o 
projeto com outras pequenas e médias empresas, até atingir o número de 20, conforme prevê o Projeto. 

Há também a necessidade de se identificar uma empresa que possa substituir a FREE ART SERAL, que encerrou suas 
atividades, considerando a Decisão 84/33 do ExCom. 

Será proposto pelo menos um encontro das empresas, provavelmente de forma virtual, que estão executando seus 
projetos ou já finalizaram, para compartilhamento dos resultados dos testes de desempenho dos produtos, as lições 
aprendidas etc. 

Com relação ao setor de ar condicionados, considerando as manifestações recebidas no contexto da 86ª Reunião do 
ExCom, da Secretaria do Fundo Multilateral, o cenário é de cancelamento desses projetos. O entendimento é de que 
as empresas não são mais consideradas elegíveis para o recebimento de recursos para realizarem a conversão para 
uma alternativa de baixo impacto ao sistema climático global, uma vez que o consumo de foi HCFC-22 já foi eliminado. 
Assim, faz-se necessária uma revisão substantiva no PRODOC, a ser realizada em 2021.  

RESULTADO 
DO PROJETO 

PRODUTO 
DO PROJETO 

PLANO DE TRABALHO (para os próximos anos) 

Resultado 1 

Produto 1.2 Metas (anos 4, 5 e 6) 

 Controlar a execução financeira, técnica e física das atividades; 

 Elaborar revisões orçamentárias e financeiras dos Projetos de Investimento; 

 Conduzir/ Aprovar/ Autorizar/ Acompanhar processos de compras e 
pagamentos a fornecedores e empresas beneficiárias dos Projetos de 
Investimento; 

 Elaborar TOR e conduzir processo de contratação de consultores e demais 
especialistas; 

 Acompanhar atividades dos contratos jurídicos firmados com empresas 
beneficiárias. 
Metas (ano 6) 

 Executar procedimentos administrativos internos pertinentes à conclusão e 
encerramento do Projeto. 

Produto 1.3 Metas (anos 4, 5 e 6) 

 Realizar avaliação anual de risco; 

 Elaborar Planos Anuais de Trabalho; 

 Elaborar relatórios de revisão orçamentária e financeira; 

 Elaborar, em cooperação com o MMA, PNUD e GIZ, Relatórios de Progresso a 
serem submetidos para apreciação do Comitê Executivo do FML de acordo com o 
calendário do Anexo 2-A do Acordo Associado; 

 Identificar alternativas no caso de atrasos na implementação; 

 Relatar o cumprimento das ações aprovadas. 
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Produto 1.4 Metas (anos 4, 5 e 6) 

 Acompanhar, por meio de verificações de campo junto às empresas 
beneficiárias, a implementação do projeto; 

 Preparar relatórios de desempenho e fornecer recomendações técnicas às 
empresas beneficiárias; 

 Viabilizar a realização de ações de transferência de tecnologia; 

 Viabilizar a realização de testes dos protótipos produzidos com as novas 
tecnologias alternativas; 

 Viabilizar treinamentos de técnicos das empresas beneficiárias para manuseio 
das tecnologias alternativas para as quais a planta fabril foi convertida; 

 Realizar ações relacionadas à especificação, tomada de preços, aquisição e 
instalação de equipamentos; 

 Viabilizar a transferência de Custos Operacionais Incrementais; 

 Viabilizar a transferência de Custos de Capital Incremental; 

 Assegurar que as empresas beneficiárias assinem termos de compromisso de 
não utilização de SDOs após a conversão industrial; 

 Assegurar a devida emissão e apresentação de certificado de segurança das 
plantas fabris que forem convertidas a tecnologias inflamáveis e/ou tóxicas; 

 Elaborar e entregar os certificados de conclusão das ações realizadas no âmbito 
de cada subprojeto de investimento 

Resultado 2 

Produto 2.1 Metas (anos 4 e 5) 

 Organizar e gerenciar 5 workshops; 

 Divulgar e viabilizar a presença do público-alvo nos workshops; 

 Elaborar relatório final sobre resultados obtidos com os workshops 

Produto 2.2 Metas (anos 4 e 5) 

 Continuar a execução dos projetos para que 20 empresas sejam beneficiadas 
com os recursos disponíveis; 

 Elaborar TOR para empresas que se manifestarem interessadas em executar o 
projeto; 

 Analisar as manifestações de interesse de 14 empresas  

Produto 2.3 Metas (anos 4 e 5) 

 Elaborar documentação necessária para execução do projeto para as 14 
empresas; 

 Auxiliar no processo de compra e entrega dos equipamentos para as 14 
empresas selecionadas; 

 Elaborar termos de transferência dos equipamentos a serem adquiridos para as 
14 empresas selecionadas.  

 Elaborar relatório de conclusão do projeto. 

Resultado 3 

Produto 3.1 Metas (anos 4 e 5) 

 Assessorar a empresa substituta da Free Art Seral na escolha da alternativa 
tecnológica (substância alternativa ao HCFC-22); 

 Assessorar empresa beneficiária na adequação do produto final (equipamentos 
de refrigeração comercial) à alternativa tecnológica escolhida; 
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 Acompanhar produção piloto dos equipamentos de refrigeração comercial à 
base da substância alternativa à qual a empresa foi convertida; 

 Elaborar relatório sobre performance dos equipamentos de refrigeração 
comercial produzidos com a tecnologia alternativa na produção piloto. 

Produto 3.2 Metas (anos 4 e 5) 

 Elaborar termo de referência (TOR) para aquisição de componentes necessários 
para conversão da planta fabril da empresa identificada para substituir a Free Art 
Seral; 

 Realizar transferência de tecnologia; 

 Fornecer treinamento aos técnicos da empresa para trabalharem com os novos 
equipamentos adquiridos; 

 Apresentar certificado de adequação da planta para operar com fluidos 
inflamáveis emitido por instituição competente; 

 Realizar auditoria final; 

 Elaborar relatório de conclusão de projeto; 

 Disseminar experiência de conversão tecnológica para o subsetor de 
refrigeração comercial. 

Resultado 4 

Produto 4.1 Metas (ano 4) 

 Elaborar e coordenar produção e distribuição de boletim técnico sobre opções 
tecnológicas de refrigeração comercial com alternativa ao HCFC-22 de baixo GWP 
destinados ao setor supermercadista; 

 Organizar e gerenciar o workshop; 

 Divulgar e viabilizar a presença do público-alvo no workshop; 

 Elaborar relatório final sobre resultados obtidos com o workshop. 

Produto 4.2 Projeto concluído 

Produto 4.3 Conversão tecnológica 

Etapa concluída 

Meta (ano 4) 

Demonstração da tecnologia em supermercado 

 Elaborar relatório sobre performance do equipamento de refrigeração comercial 
instalado; 

 Elaborar relatório de conclusão do projeto. 

Resultado 5 

Produto 5.1 Metas (anos 4) 

 Realizar ações de finalização dos contatos realizados com a empresa, 
considerando o cancelamento do projeto. 

 Acompanhar e concluir os trabalhos contratados para elaboração de estudo de 
viabilidade econômica sobre a utilização de fluidos frigoríficos “alternativos” de 
baixo GWP e zero PDO, em especial o propano (R-290) e o R-32, no setor de 
manufatura de aparelhos residenciais de ar condicionado.  

Produto 5.2 Metas (anos 4) 
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 Realizar ações de finalização dos contatos realizados com a empresa, 
considerando o cancelamento do projeto. 
 Acompanhar e concluir os trabalhos contratados para elaboração de estudo de 
viabilidade econômica sobre a utilização de fluidos frigoríficos “alternativos” de 
baixo GWP e zero PDO, em especial o propano (R-290) e o R-32, no setor de 
manufatura de aparelhos residenciais de ar condicionado.  

Produto 5.3 Metas (anos 4) 

 Realizar ações de finalização dos contatos realizados com a empresa, 
considerando o cancelamento do projeto. 
 Acompanhar e concluir os trabalhos contratados para elaboração de estudo de 
viabilidade econômica sobre a utilização de fluidos frigoríficos “alternativos” de 
baixo GWP e zero PDO, em especial o propano (R-290) e o R-32, no setor de 
manufatura de aparelhos residenciais de ar condicionado.  

 
7.2- Pontos que demandarão maior atenção da UNIDO: 

Com relação ao projeto de assistência técnica para as PMEs, previsto no Resultado 2, a estratégia de atuação 
permanece tendo como foco a assistência técnica para as empresas beneficiárias para, em seguida, avançar na 
aquisição de equipamentos. Ainda são necessárias ações de capacitação/assistência técnica para apoiar as PMEs. 

 Atenção especial será dada as empresas que iniciaram a execução do projeto, mas não estão avançando 
adequadamente no cronograma.  

Em 2021, conforme solicitação do ExCom, será feito trabalho para identificação de empresas que preencham os 
requisitos de participação para substituírem empresas que, apesar de terem sido identificadas como aptas durante a 
fase de elaboração da etapa 2 do PBH, por algum motivo não possuem mais interesse, ou condições, para executar o 
projeto. Destaca-se que foi autorizada na 84ª Reunião do ExCom a substituição das empresas Spacinox, CMR 
Refrigeração, Fermara e Polifrio pelas empresas JJ Instalações Comerciais, Refriac, Auden e Ingecold, respectivamente.  

Com relação ao projeto em grupo de refrigeração comercial, previsto no Resultado 3, a atenção nas empresas Memo 
e Aquagel está voltada para o acompanhamento do início da produção dos equipamentos convertidos, com uso do R-
290, atendendo, assim, a última exigência do projeto. Atenção especial será dada para identificação de uma empresa 
que atenda aos critérios do FML e possa substituir a Free Art Seral. 

Em relação ao Resultado 4, a atenção está voltada para o acompanhamento da conclusão do projeto da Plotter Racks, 
em especial a execução das atividades de demonstração do projeto no supermercado Bahamas, em Juiz de Fora (MG), 
nos moldes do Webinar realizado em 22 de outubro. Está sendo planejado para 2021 o workshop previsto no Produto 
4.1, para que as empresas Eletrofrio e Plotter Racks possam disseminar as lições aprendidas para o setor de 
refrigeração comercial e para o setor supermercadista. 

Os projetos do Resultado 5 voltados para o setor de ar condicionados serão cancelados, dessa forma, faz-se necessário 
contato para encerramento cordial das ações realizadas com as empresas beneficiárias. No contexto deste setor, será 
finalizado o estudo de mercado sobre a viabilidade técnica-econômica da utilização dos fluidos R-290 e R-32 em 
condicionadores de ar residenciais no Brasil. 

Para o projeto como um todo, será realizada a revisão substantiva para readequação dos resultados, orçamentos e 
atividades do Documento de Projeto original. 

 

7.3 - Conclusões-outras observações: 
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O Projeto RAC foi iniciado em agosto de 2017 e encontra-se em processo de implementação. Com três (3) anos de 
execução, o projeto apresenta resultados satisfatórios no setor de refrigeração comercial, reconhecido inclusive nas 
manifestações do FML. O impacto da execução do projeto é percebido no setor de refrigeração e reconhecido pelas 
empresas que fornecem equipamentos e componentes.  

O Projeto para o setor supermercadista foi premiado pela ASHRAE (American Society of Heating and Air-Conditioning 
Engineers) e os seus resultados foram divulgados em feiras nacionais e internacionais. As empresas do setor 
supermercadistas têm sido demandadas por diversos atores do setor para apresentação da sua experiência tanto no 
desenvolvimento do chiller modular com R-290, como o gerenciamento, acompanhamento da performance e 
manutenção desses equipamentos.  

O equipamento destinado ao resfriamento de bebidas, desenvolvido por um consultor contratado pelo projeto nas 
dependências da empresa Chopeira Ccitti, repercutiu positivamente entre empresas semelhantes do setor, tanto que 
fo desenvolvido equipamento similar, de maior tamanho e capacidade, por outra empresa beneficiária. Como os 
eventos realizados com as PMEs sobre os três fluidos alternativos (CO2, HFO e R 290) proporcionaram um excelente 
feedback em termos de disseminação de conhecimento e de sensibilização sobre o uso de fluidos inflamáveis e das 
tecnologias disponíveis, estão sendo estudadas alternativas para realização de eventos semelhantes, mas de forma 
virtual, uma vez que no contexto atual de pandemia não são aconselháveis viagens e grandes reuniões presenciais. De 
forma geral os projetos têm apresentado repercussão positiva no setor, permanecendo o interesse de revistas do setor 
de refrigeração e de outros meios digitais.  

As empresas Eletrofrio (Resultado 4), JJ Instalações Comerciais (Resultado 2) concluíram os projetos, enquanto as 
empresas Plotter Racks (resultado 4), Chopeiras Ribeirão Memo (resultado 3), Aquagel Refrigeração (resultado 3), 
Refrimate (produto 2), Chopeiras CCITTI (resultado 2) e Kitfrigor (resultado 2) estão em fase avançadas de execução 
das atividades do projeto. As empresas Klima Refrigeração (resultado 2), Mecalor (resultado 2) e Refriac (resultado 2) 
estão em diferentes estágios iniciais de implementação do projeto. 

Finalmente, as atividades desenvolvidas têm promovido melhoria da competitividade da indústria brasileira, gerado 
oportunidades de negócio e emprego. Além disso, as atividades apoiam a utilização de substâncias que não destroem 
a camada de ozônio e de menor impacto a sistema climático global. Os projetos também podem ser vistos como 
oportunidade para que as empresas do setor melhorem seus processos produtivos, com a adoção de melhores 
práticas e procedimento técnicos. 

  


