

# **RELATÓRIO ORIENTATIVO SOBRE A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS PLANOS DE AÇÃO TERRITORIAIS**

Ribeirão Preto, 01 de janeiro de 2020


Versão Interna

Produto elaborado no âmbito do Projeto Pró-Espécies



**EcoSustentare**  
Consultoria e Assessoria Organizacional

(16) 3878-1378 / (16) 8118-9252 / (11) 8271-7207  
ecosustentare@gmail.com



## Plano de Trabalho Estruturado / Cronograma

Plano de Trabalho	CRONOGRAMA				
	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20
<b>ATIVIDADES</b>	(dia)				
Reunião com equipe do MMA para alinhamento do plano de consultoria	16				
Reunião inicial com Márcio do JBRJ para levantamento de informações e solicitação de contatos de coordenadores de PANs que servem como referência para levantamento de custos médios	18				
Reunião inicial com Caren do ICMBio para levantamento de informações e solicitação de contatos de coordenadores de PANs que servem como referência para levantamento de custos médios	23				
Reunião inicial com Luthiana do IMA/SC para levantamento de informações e solicitação de contatos de coordenadores de PANs que servem como referência para levantamento de custos médios		9			
Elaboração do Plano de Trabalho Estruturado e Cronograma		06 a 10			
Entrega do Plano de Trabalho Estruturado e Cronograma		10			
Levantamento bibliográfico, estudo e pesquisa para elaboração da Parte I (conceitos, marcos legais e metodologia)		06 a 10			
Elaboração da Parte I do estudo sobre sustentabilidade financeira: conceitos, marcos legais e metodologia		13 a 17			
Entrega da Parte I do estudo sobre sustentabilidade financeira: conceitos, marcos legais e metodologia		17			
Reunião com equipe do MMA para avaliação da Parte I e ajustes de conteúdo		24			
Levantamento e análise da demanda necessária de recursos para implementação e gestão dos PATs, bem como do custo de PANs vigentes que sirvam de referência para elaboração do custo médio		20 a 31	03 a 07		
Elaboração da Parte II do estudo sobre sustentabilidade financeira: demandas por recursos			03 a 07		
Entrega da Parte II do estudo sobre sustentabilidade financeira: demandas por recursos			7		
Reunião com equipe do MMA para avaliação da Parte II e ajustes de conteúdo			14		
Pesquisa de fontes de recursos nacionais e internacionais para fomento dos PATs			10 a 21		
Elaboração da Parte III do estudo sobre sustentabilidade financeira: identificação e descrição das fontes de recursos existentes e potenciais				02 a 06	
Entrega da Parte III do estudo sobre sustentabilidade financeira: identificação e descrição das fontes de recursos existentes e potenciais				6	
Reunião com equipe do MMA para avaliação da Parte III e ajustes de conteúdo				13	
Estudo sobre mecanismos de gestão e monitoramento mais adequados e eficientes e arranjos de governança mais eficazes para a implementação dos PATs, em especial para aqueles coordenados por órgãos estatais de meio ambiente				09 a 20	
Elaboração da Parte IV do estudo sobre sustentabilidade financeira: mecanismos de gestão e monitoramento				23 a 27	
Entrega da Parte IV do estudo sobre sustentabilidade financeira: mecanismos de gestão e monitoramento				27	
Reunião com equipe do MMA para avaliação da Parte IV e ajustes de conteúdo					3
Elaboração da versão final (revisada com ajustes) do estudo de sustentabilidade financeira				30 a 31	01 a 17
Entrega da versão final (revisada com ajustes) do estudo de sustentabilidade financeira					17
Apresentação do produto final aos parceiros do projeto	A DEFINIR (provavelmente na metade do ano)				



(16) 3878-1378 / (16) 8118-9252 / (11) 8271-7207  
ecosustentare@gmail.com