



FUNDO AMAZONIA

RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 03

Ibama – Profisc 1B

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama

Período de Acompanhamento: 01/01/2019 a 30/04/2019

Data: 24/07/2019

APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções "A", "C", "D", "E", "F", "G" e "L" deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como "objetos incorporados", os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas "Normas e Instruções de Acompanhamento", da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Área de Meio Ambiente - AMA

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917

A/C de Fábio Maciel Plotkowski

Área de Gestão Pública e Socioambiental

Gestão do Fundo Amazônia

ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO-----	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO-----	6
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA-----	7
<u>D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO-----</u>	<u>8</u>
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-----	9
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS-----	9
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA-----	11
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO-----	11
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET-----	11
<u>J) FOTOS DO PROJETO-----</u>	<u>12</u>
<u>K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO-----</u>	<u>12</u>
L) ASPECTOS AMBIENTAIS-----	12

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

As atividades de locação de veículos e fretamento de aeronaves foram realizadas conforme previsto no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos – PAR.

Os recursos solicitados no PAR, referentes ao contrato de locação de veículos, considerou o pagamento mensal fixo mais quilometragem livre rodada. A

quilometragem mensal estimada ficou em 2.400 km. Assim, o valor mensal estimado é de R\$ 1.103.667,08, que corresponde à soma dos valores para as viaturas padrão F1, F2, F3, F4 e T que operam exclusivamente no bioma Amazônia.

Considerando os meses de janeiro a abril/2019, o valor total solicitado ao BNDES para as 172 viaturas foi de R\$ 4.414.668,32.

O valor total pago no período, referente à locação de veículos, foi de R\$ 4.263.126,86.

Em relação às aeronaves, no PAR foi considerada a projeção de 766 horas de voo para o período de janeiro a abril/2019, totalizando R\$ 6.556.462,10.


Foi realizado o pagamento de 43 faturas referentes às 794 horas de voo utilizadas no período de 01/01 a 30/04/2019.

Horas/voo projetadas no PAR 1Q2019	Horas/voo executadas 01/01 a 30/04/2019	Horas/voo pagas com recursos BNDES 01/01 a 30/04/2019
766	794	794

Assim, o valor total pago no período, referente ao fretamento de aeronaves, foi de R\$ 6.706.579,80

De janeiro a abril/2019, foram realizadas 117 (cento e dezessete) operações de fiscalização que resultaram na lavratura de 1.453 (mil quatrocentos e cinquenta e três) autos de infração. Para a realização das ações de fiscalização ambiental foram utilizadas, mensalmente, 172 viaturas e executadas 794 horas de voo durante o período.

O recurso solicitado no PAR anterior não foi suficiente para quitação de todas as faturas referentes à locação de viaturas para o mês de abril/2019, restando um saldo a pagar de R\$ 501.937,68 que será solicitado no próximo PAR. O valor extra a ser solicitado no próximo PAR será de R\$ 500.513,92, pois há um saldo de R\$ 1.423,76.



B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO

Houve mudança na Diretoria de Planejamento, Administração e Logística, conforme disposto na portaria anexa. Esclarecemos que as mudanças de gestão não afetam a dinâmica operacional do Instituto, portanto, não causam nenhum impacto ao projeto que se encontra sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção Ambiental do Ibama, a qual, não passou por nenhuma alteração diretiva.

Esclarecemos ainda que a previsão orçamentária para execução dos recursos financeiros do FA no âmbito do Profisc 1, a serem operados pelo Ibama em 2019, encontra-se resguardada pela LOA/2019.

C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação deve ser preenchido na planilha "Cronograma de Execução Física", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo. O beneficiário deverá marcar em "Previsto" o último cronograma acordado com o BNDES e, em "Realizado", o efetivamente executado.



**Cronograma de
Execução Física**

Não houve mudanças no Cronograma de Execução Física "realizado" em relação ao "Previsto".

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado deve ser preenchido na planilha "Quadro de Usos e Fontes Detalhado", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



Quadro de Usos e Fontes



E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

A relação dos pagamentos efetuados deve ser preenchida na planilha "Relação de Pagamentos", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Não se aplica.

Uma assinatura manuscrita em azul, localizada no canto inferior direito da página.

G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A planilha "Movimentação Financeira" deve ser preenchida, clicando no ícone de objeto incorporado abaixo.



Movimentação
Financeira

A planilha "Movimentação Financeira" está representada na figura abaixo.

CONCILIAÇÃO

Não há diferença entre o saldo final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado".

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO

A planilha do Plano de Monitoramento do projeto segue anexa.

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET

Link(s):

Não houve disponibilização de informações, devido a ocorrência do período eleitoral.

J) FOTOS DO PROJETO

Seguem, anexos, fotos do projeto e termos de cessão de direitos autorais.

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO

Não se aplica.


L) ASPECTOS AMBIENTAIS

Não se aplica.



Aspectos Ambientais

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.



Eduardo Fortunato Bim
Presidente do IBAMA