CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS – novembro e dezembro de 2018 – Consultor: Antônio Sergio da Silva

Sequência atendimento	Cidade	Datas das atividades formativas	Pernoites	Translado entre municípios
	São Luis	Dia 06 - São Luís. Visita às Secretarias Estadual e Municipal	São Luís - dia 06 para 07 de novembro	De São Luís para Carutapera
		07 de novembro		Translado
1	Carutapera	08 e 09 de novembro	Carutapera 10 de novembro	De Carutapera para Barreirinhas
		11 de novembro		Translado
2	Barreirinhas	12 e 13 de novembro	Barreirinhas 13 de novembro	De Barreirinhas para Viana
		13 de novembro (à noite)		Translado
3	Viana	14 e 16 de novembro	Viana 17 de novembro	De Viana para Caxias
		17 de novembro		Translado
4	Caxias	19 e 20 de novembro	Caxias 21 de novembro	De Caxias para Barra do Corda
		21 de novembro		Translado
5	Barra do Corda	22 e 23 de novembro	Barra do Corda 24 de novembro	De Barra do Corda para Imperatriz
		24 de novembro		Translado
6	Imperatriz	26 e 27 de novembro	Imperatriz 28 de novembro	De Imperatriz para Bacabal
		28 de novembro		Translado
7	Bacabal	29 e 30 de novembro	Bacabal 01 de dezembro	De Bacabal para Balsas
		01 de dezembro		Translado
8	Balsas	03 e 04 de dezembro	Balsas 05 de dezembro	De Balsas para São Luis
		05 de dezembro		Translado
9	São Luis	06 e 07 de dezembro	São Luis 08 de dezembro	De São Luis para São Paulo
10	São Paulo	10 e 11 dezembro	Encerramento	Encerramento