

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PCT BRA/IICA/14/001

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



MÊS 7



FOLHA DE ROSTO PARA PRODUTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Identificação

Agência Implementadora: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS
Número do Contrato: Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004
Nome do Projeto: Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/14/001 – Mudanças Climáticas – EEN – Ministério do Meio Ambiente - MMA e IABS como Agência Implementadora
Oficial/Coordenador Técnico Responsável: Romélia Moreira de Souza
Data /Local: 25/11/2015

Classificação

Temas Prioritários do IICA

Agroenergia e Biocombustíveis		Sanidade Agropecuária	
Biotecnologia e Biosegurança		Tecnologia e Inovação	x
Comércio e Agronegócio		Agroindústria Rural	
Desenvolvimento Rural	x	Recursos Naturais	x
Políticas e Comércio		Comunicação e Gestão do Conhecimento	x
Agricultura Orgânica		Outros:	
Modernização Institucional	x		

Palavras-Chave:

Prevenção, controle e combate à desertificação. Prêmio Mandacaru. Programa *Dryland Champions*. Convivência com o semiárido. Centro Xingó.

Resumo

Título do Produto:

- P2.1 - Relatório mensal da utilização do Centro Xingó;
- P4.1 – Livro – Prêmio Mandacaru (versão Português editada em meio digital e impresso).

Resumo dos Produtos:

1. Ações de desenvolvimento do Plano de utilização do Centro Xingó;
2. Material sistematizado sobre o Prêmio Mandacaru.

Qual Objetivo Primário do Produto?

1. Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez, em ações conjuntas entre o IABS e o DCD/SEDR/MMA.

Que Problemas o Produto deve Resolver?

- Implementação de ações de boas praticas de Convivência com a semiaridez no Centro Xingó;

Como se Logrou Resolver os Problemas e Atingir os Objetivos?

- Adequação de condições necessárias no centro Xingó e realização de atividades que fortalecem as boas práticas de Convivência com a semiaridez.

Quais Resultados mais Relevantes?

- Fortalecimento das ações de convivência com o Semiárido;
- Ampliação do conhecimento de acesso às tecnologias sociais e sua reaplicação nas comunidades rurais.



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA
AGRICULTURA

O Que se Deve Fazer com o Produto para Potencializar o seu Uso?

Articulação do Plano de utilização do Centro Xingó no planejamento, fortalecimento e ampliação de outras atividades que estejam relacionadas em ações no semiárido e com IABS.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	1
1. INTRODUÇÃO	2
Antecedentes	2
Descrição da Agência Implementadora - IABS	3
2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	4
Resumo de Execução do Período	5
3. INFORME DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO	7
4. PRODUTOS:	8
PRODUTO P2.1 DA ATIVIDADE A2.1 - Relatório mensal da utilização do centro xingó;	8
PRODUTO P4.1 - Livro - Prêmio Mandacaru (versão Português editada em meio digital e impresso).	8
5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:	9

1. INTRODUÇÃO

Antecedentes

O **Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS** é uma das instituições selecionadas como agência implementadora do Projeto de Cooperação Técnica - PCT BRA/IICA/14/001 *“Implementação de estratégias e ações de prevenção, controle e combate à desertificação face aos cenários de mudanças climáticas e à Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD)”*, cuja proposta de execução e iniciativas de cooperação técnica foram delineadas na Carta Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, esta celebrada com o **Ministério do Meio Ambiente** e o **Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura-IICA**.

As Agências Implementadoras possuem reconhecida competência na sua área de atuação, bem como demonstram experiência e capacidade técnica para promover iniciativa específica do PCT, com sólidos conhecimentos na temática do projeto. As ações desenvolvidas pelo IABS especialmente o **Prêmio Mandacaru**; o **Centro Xingó de Convivência com o Semiárido**; e o **Programa Cooperação Cisternas**, estão alinhadas metodologicamente e sinergicamente à estratégia nacional de combate à desertificação, mitigação dos efeitos da seca, convivência com o semiárido e adaptação às mudanças climáticas. Adicionalmente estão enquadradas no âmbito do PCT BRA/IICA/14/001, no Objetivo Imediato 2 *“Atualizar o estado da arte do conhecimento das condições de sustentabilidade das ASD, tendo em conta cenários de mudanças climáticas e a espacialidade”* e no Objetivo Imediato 3 *“Integrar, fortalecer e difundir as boas práticas de prevenção e combate à desertificação”*.

Descrição da Agência Implementadora - IABS

O **IABS** é uma associação privada sem fins lucrativos qualificada pelo Ministério da Justiça como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Seu objetivo permanente é contribuir para o bem estar social, o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em níveis internacional, nacional, regional e local. Isso tudo considerando a integridade e qualidade socioambiental, o desenvolvimento e o fortalecimento institucional, a defesa do patrimônio natural e cultural, a melhoria da qualidade de vida e a garantia do acesso a tais benefícios às gerações presentes e futuras.

As atividades desenvolvidas pelo IABS refletem e expressam as suas maiores vocações:

- Cooperação e Fortalecimento Institucional
- Turismo
- Meio Ambiente e Unidades de Conservação
- Pesca e Aquicultura Sustentáveis
- Desenvolvimento Rural e Tecnologias Sociais
- Convivência com a semiaridez, gestão integrada dos recursos hídricos, estímulo à produção sustentável em Áreas Suscetíveis à Desertificação – ASD e outras situações ambientais adversas no Brasil.

Dentre as ações já desenvolvidas pelo IABS com estreita sinergia à agenda do combate à desertificação, à convivência com o semiárido brasileiro e o estímulo à produção sustentável em áreas susceptíveis à desertificação no Brasil, as ASD, destacam-se: O **Prêmio Mandacaru – Projetos e Práticas Inovadoras em Acesso à Água e Convivência com o Semiárido** e o **Centro Xingó de Convivência com o Semiárido**.

2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O presente documento denominado “**Produtos Mês 7**” refere-se ao relatório de atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica – PCT BRA/IICA/14/001 em cumprimento aos compromissos firmados pelo IABS por meio da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004.

Os produtos, conforme Termo de Referência, Matriz de Produtos e Cronograma de Desembolsos (Anexos 1 e 2 da Carta Compromisso), são apresentados no formato de relatórios mensais e trimestrais com a descrição das atividades propostas para o alcance dos objetivos explicitados pela Agência Implementadora-IABS.

A seguir seguem os objetivos previstos na Carta Compromisso 215004:

OBJETIVO 1: Levantamento, apoio, organização, sistematização e difusão de boas práticas de combate à desertificação e convivência com a semiaridez por meio do banco de experiências do PREMIO MANDACARU e ações do DCD/SEDR/MMA.

OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no CENTRO XINGÓ, como unidade demonstrativa de boas práticas de convivência com a semiaridez, em ações conjuntas entre o IABS e DCD/SEDR/MMA.

OBJETIVO 3: ASSESSORIA TÉCNICA ao DCD/SEDR/MMA para acompanhamento metodológico de ações nacionais e internacionais em curso viabilizadas pelas parcerias articuladas para o combate à desertificação/MMA.

OBJETIVO 4: SISTEMATIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta Compromisso.

Resumo de Execução do Período

Neste documento são apresentados os produtos desenvolvidos no âmbito dos objetivos 2 e 4 conforme descrito a seguir:

OBJETIVO	ATIVIDADE	PRODUTO
OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiáridade, em ações conjuntas entre o IABS e o DCD/SEDR/MMA.	a) ATIVIDADE A2.1 – Elaborar o Plano de utilização do Centro Xingó.	PRODUTO P2.1 – Relatório contendo o informe mensal da utilização do Centro Xingó.
OBJETIVO 4: Sistematização e publicação dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta de Compromisso.	a) ATIVIDADE A4.1 – Publicação 1, com até 150 páginas, tiragem de 500 exemplares.	PRODUTO A4.1 – Livro – Prêmio Mandacaru (versão Português editada em meio digital e impresso).

Objetivo 2 – Produtos P2.1

O presente documento denominado “*Relatório de Execução do Plano de utilização do Centro Xingó*” refere-se ao Produto P2.1 Relatório contendo o informe mensal da utilização do Centro Xingó, correspondente ao mês de Agosto/2015, em cumprimento ao disposto no Objetivo 2 do Termo de Referência da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, que trata da ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiáridade.

No relatório são destacadas as principais ações em busca deste objetivo, bem como outras informações de gestão e administrativas, envolvendo os demais parceiros e membros do Comitê Gestor do Centro.

Neste período as ações com maiores destaque foram: Planejamento e elaboração de proposta para recepção no Centro Xingó de visitas escolares; Apoio ao evento de turismo “Oficina para Capacitação de gestores de negócio de turismo”, realizado pelo CNTUR e Sebrae Nacional; Participação como integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da cidade de Piranhas/AL; Realização da 5ª Reunião do Comitê Gestor do Centro Xingó e Manutenções diversas, corretivas e evolutivas, das tecnologias sociais instaladas no Centro Xingó e nas 20 unidades demonstrativas nas propriedades rurais selecionadas.

Objetivo 4 – Produtos P4.1

A edição do livro sobre a experiência do Prêmio Mandacaru (versão em Português editada em meio digital e impresso) refere-se ao Produto P4.1, em cumprimento ao disposto no Objetivo 4 do Termo de Referência da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, que trata da sistematização e publicação dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta Compromisso.

Neste período de referencia foram realizadas todas as ações necessárias para preparação e editoração do material técnico em formato de publicação, incluindo a revisão técnica do documento e a revisão gramatical e de escrita – como forma de ampliar a difusão destes conhecimentos nos fóruns relacionados com o tema.

3. INFORME DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

Neste item é apresentado o relatório de prestação de contas das despesas associadas aos produtos desenvolvidos no **mês de referência 7**.

Neste período as despesas referiram-se:

- Coordenação geral do Centro Xingó;
- Coordenação operacional do Centro Xingó;
- Ajuda de Custo do para deslocamento e alimentação;
- Editoração, diagramação e atualização do Livro;

Até o momento foi executado o total de R\$ 456.209,10 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e nove reais e dez centavos). Desse montante, no objetivo 1 foram registradas despesas no valor de R\$ 82.982,76 (Oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos); no objetivo 2 foi aplicado o valor de R\$ 133.226,34 (Cento e trinta e três mil, duzentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos); no objetivo 3 foram aplicados R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); e no objetivo 4 foi registrada a despesa de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) até este mês de referência.

Em anexo, apresentam-se o relatório de execução financeira contendo a fatura do pagamento em referência; a tabela de controle e gestão de pagamentos realizados; e a documentação de comprovação das despesas detalhadas.

4. PRODUTOS:

PRODUTO P2.1 DA ATIVIDADE A2.1 – Relatório mensal da utilização do centro xingó;

PRODUTO P4.1 – Livro – Prêmio Mandacaru (versão Português editada em meio digital e impresso).

5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:

PRODUTO:

PRODUTO P2.1 - Relatório Mensal da Utilização do Centro Xingó

Relatório Mensal da Utilização do Centro Xingó



centro
XINGÓ
de convivência com o semiárido

Relatório Mensal de Atividades

Projeto: Mudanças Climáticas - PCT BRA/IICA/14/001

Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004

Agosto/2015

Sumário

1. O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido	3
2. Relatório de execução do período	4
Atividades formativas e demonstrativas	5
Atividades de planejamento	5
Atividades de adequação e manutenção	5
3. Agenda de atividades	6
4. Fotocomentário	8

1. O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido

O objetivo principal do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido é contribuir para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social em todo semiárido brasileiro, além de conduzir ações para aperfeiçoar os conhecimentos integrados sobre a região, seus desafios e oportunidades.

O Centro foi constituído a partir da negociação entre a Chesf e o governo do estado de Alagoas, visando à cessão de uso das instalações do antigo Instituto Xingó, no município de Piranhas. Com esse acordo, coube à Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRI/AL) a incumbência de revitalizar as ações do Centro. A Secretaria atribuiu então ao IABS a gestão técnica e operacional do Centro, por meio do Protocolo de Intenções 001/2013, cabendo ao instituto a responsabilidade de coordenar as ações técnicas e administrativas do local.

Considerando o amplo contexto e os grandes desafios para a efetivação do Centro como referência no tema de convivência com o semiárido, foi criado um comitê gestor deliberativo que pudesse viabilizar a participação dos parceiros apoiadores iniciais, como a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), por intermédio do Fundo de Cooperação para Água e Saneamento (DFCAS), e de novos parceiros fundamentais para essa efetivação. Nesse sentido, incorporaram-se aos desafios do Centro Xingó, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), além de outras instituições que apóiam o seu desenvolvimento em outros espaços, como a comunidade acadêmica e beneficiária.

O Centro possui uma área total de 70 hectares, com estruturas físicas e atividades de pesquisa, extensão e suporte a programas de apoio ao produtor. Dentre as atividades produtivas do Centro, destacam-se ações de promoção da ovinocaprinocultura, avicultura caipira, apicultura, cultura de espécies forrageiras e biofábrica para produção de sementes e mudas.

Também estão sendo desenvolvidas unidades demonstrativas de cisternas para captação de água de chuva, bioconstrução e outras tecnologias sociais visando proporcionar melhores condições de convivência com a região semiárida.

Pretende-se que o Centro Xingó de Convivência com o Semiárido seja um importante gerador de conhecimentos, métodos e procedimentos aplicáveis à produção local, adequados ao semiárido nordestino, além de difundir práticas e tecnologias de baixa complexidade e alta replicabilidade em prol da convivência com o semiárido brasileiro e de outras regiões semelhantes no exterior.

2. Relatório de execução do período

O presente relatório aborda as atividades desenvolvidas ao longo de agosto de 2015 (*mês 7 de referência*), no âmbito do Projeto: Mudanças Climáticas - PCT BRA/IIICA/14/001, conforme estabelecido no Objetivo 2 do Termo de Referência da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, que trata da ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez.

Este projeto de cooperação técnica vem proporcionando a ampliação do uso das instalações do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido para a disseminação de conhecimentos, práticas e estratégias de convivência com a semiaridez, favorecendo a fixação do homem no campo, em condições dignas de existência.

Ressalta-se que as ações do Centro envolvem a sinergia de esforços de diversas instituições atuantes na região e no tema. Estes esforços institucionais proporcionam os meios para dinamizar as ações de adequação e manutenção da estrutura física do Centro; fortalecimento do seu arranjo institucional e de parcerias estratégicas; e, principalmente, a execução de atividades formativas e demonstrativas.

Atividades formativas e demonstrativas¹

- Planejamento e elaboração de proposta para recepção no Centro Xingó de visitas escolares, com a finalidade de promover vistas ao Centro Xingó para sensibilização sobre a importância da utilização das tecnologias sociais como forma de convivência com o semiárido, bem como a apresentação de temas relacionados à seca, economia de água e preservação do meio ambiente;
- Apoio ao evento de turismo “Oficina para Capacitação de gestores de negócio de turismo”, realizado pelo CNTUR e Sebrae Nacional, em 19 de agosto de 2015, com a participação de 10 inscritos.
- Participação como integrante do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da cidade de Piranhas/AL, em 28 de agosto de 2015.

Atividades de planejamento

- 5ª Reunião do Comitê Gestor do Centro Xingó, em 12 de agosto de 2015, onde foram discutidos, dentre outros, a realização do 2º Seminário e Curso Internacional de Convivência com o Semiárido, previsto para a partir do dia 29 de outubro de 2015; a incorporação da Unidade de Piscicultura; o Plano Diretor do Centro Xingó e programas de estágios e pesquisas.

Atividades de adequação e manutenção

- Manutenções diversas, corretivas e evolutivas, das tecnologias sociais instaladas no Centro Xingó e nas 20 unidades demonstrativas nas propriedades rurais selecionadas.

¹As listas de presenças das ações formativas, atas e ajuda-memória de reuniões e outros documentos complementares encontram-se disponíveis para consulta no Centro Xingó de Convivência com o Semiárido.

3. Agenda de atividades

Neste item são apresentadas as atividades previstas e planejadas para o trimestre subsequente.

AGENDA DE ATIVIDADES PREVISTAS – SETEMBRO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
03/09	Visita escolar	Alunos da rede pública municipal de ensino	Secretaria de Educação Municipal da Prefeitura de Piranhas
09 e 10/09	Dia de Campo: Forrageiras	Produtores rurais	Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Piranhas
20 e 21/09	Seminário com os Estagiários do IFAL	Estudantes dos cursos técnicos do IFAL	IFAL

AGENDA DE ATIVIDADES PREVISTAS – OUTUBRO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
01/10	Visita escolar	Alunos da rede pública municipal de ensino	Secretaria de Educação Municipal da Prefeitura de Piranhas
14 e 15/10	Dia de Campo: Silagem	Produtores rurais	Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Piranhas
21 e 22/10	Seminário com os Estagiários do IFAL	Estudantes dos cursos técnicos do IFAL	IFAL

28/10	Reunião Comitê Gestor – Centro Xingó	Comunidade envolvida com o Centro Xingó	SEAGRI/AL; AECID; CHESF; IICA; MMA; CODEVASF e IABS
28/10	Reunião Comitê Acadêmico – Centro Xingó	Comunidade envolvida com o Centro Xingó	SEAGRI/AL; AECID; IICA; itd/UPM; INSA; UFCA; IFAL; UFAL; COPPE/UFRJ; UFRB; EMBRAPA e IABS
29 e 30/10	2º Seminário Internacional de Convivência com o Semiárido	Comunidade envolvida com o Centro Xingó	SEAGRI/AL; AECID; CHESF; IICA; MMA; CODEVASF; IMA; SEBRAE; SENAR; Pref. Piranhas e IABS

AGENDA DE ATIVIDADES PREVISTAS – NOVEMBRO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
03/11	Visita escolar	Alunos da rede pública municipal de ensino	Secretaria de Educação Municipal da Prefeitura de Piranhas
02 a 20/11	Curso Internacional de Convivência com o Semiárido	Comunidade envolvida com o Centro Xingó	SEAGRI/AL; AECID; CHESF; IICA; MMA; CODEVASF; IMA; SEBRAE; SENAR; Pref. Piranhas e IABS
10 e 11/11	Dia de Campo – Capim forrageiro	Produtores rurais	Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Piranhas
30/11 a 01/12	1º Seminário Internacional de Turismo “Caminhos do São Francisco”	Empresários, Gestores Públicos, Operadores de Turismo	BID, AECID, Governo de Alagoas

4. Fotocomentário



Oficina para Capacitação de Gestores de Negócio de Turismo



Dia de Campo - Silagem



Reunião – Conselho Municipal de desenvolvimento Rural Sustentável

PRODUTOS:

PRODUTO P4.1 - Livro Impresso

Livro Prêmio Mandacaru versão atualizada

1. EXECUÇÃO DO OBJETO

Resultados excepcionais têm se mostrado viáveis por meio de publicações técnicas, que inovam na maneira de sistematizar, registrar e difundir os conhecimentos gerados de forma complementar e distinta de publicações acadêmicas. Relatórios e outros documentos que contêm conhecimentos dispersos frequentemente habitam gavetas de instituições que necessitam justamente das informações contidas em tais relatórios, pelo mero fato de estarem com dispostas de forma e com linguagem de difícil acesso.

Portanto, para o OBJETIVO 4, estão sendo elaboradas publicações distintas para os meses agosto e dezembro, com conteúdo fornecido pela equipe do DCD/SEDR e o IABS, para garantia da divulgação do material correspondente a:

O Prêmio Mandacaru (Versão Português editada).

O recurso previsto na presente Carta Compromisso visa cobrir todas as despesas de revisão ortográfica, editoração, diagramação e impressão.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Este relatório refere-se às ações necessárias para preparação e editoração do material técnico em formato de publicação, incluindo a revisão técnica do documento e a revisão gramatical e de escrita – como forma de ampliar a difusão destes conhecimentos nos fóruns relacionados com o tema.

FACTURA

R\$ 25.000,00

Ao
Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura

Esta factura refere-se aos produtos:

1. PRODUTO P2.1 – Relatório mensal da utilização do Centro Xingó;
2. PRODUTO P4.1 – Livro – Prêmio Mandacaru (Versão Português editada em meio digital e impress).

Por gentileza, solicitamos que o depósito seja realizado na conta do IABS, conforme os seguintes dados:


Razão Social: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS

CNPJ: 05.902.038/0001-73

Banco: Banco do Brasil – 001, **Agência:** 3129-1, **Conta Corrente:** 25760-5

Brasília, 27 de Novembro de 2015

Atenciosamente,



Cibele do Carmo Santana
Diretora Administrativo-Financeira

PROJETO 029-14 PCT IICA AGENCIA IMPLEMENTADORA
PRESTACAO DE CONTAS

ENTRADAS	PREVISAO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL PREVISAO	TOTAL RECEBIDO	A RECEBER
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 1	102.000,00	102.000,00												102.000,00	102.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 2	43.000,00		43.000,00											43.000,00	43.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 3	95.000,00			95.000,00										95.000,00	95.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 4	30.000,00				30.000,00									30.000,00	30.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 5	47.000,00					47.000,00								47.000,00	47.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 6	113.000,00						113.000,00							113.000,00	113.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 7	25.000,00							25.000,00						25.000,00	25.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 8	15.000,00								15.000,00					15.000,00	15.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 9	95.000,00									95.000,00				95.000,00	95.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 10	25.000,00										25.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 11	15.000,00											15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 12	75.000,00												75.000,00	75.000,00	0,00	
TOTAL	680.000,00	102.000,00	43.000,00	95.000,00	30.000,00	47.000,00	113.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	455.000,00	225.000,00

SALDOS	PREVISAO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	TOTAL GASTO	TOTAL SALDO DA RUBRICA
OBJETIVO 1: Levantamento, apoio, organização, sistematização e difusão de boas práticas de combate à desertificação e convivência com a semiáridade por meio de banco de experiências do PREMIO MANDACARU e ações do DCD/SEDR/MMA	88.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00										78.000,00	10.000,00
Serviços técnicos especializados (14A)														0,00	7.017,24
Serviços gráficos (1B)	7.017,24			4.982,76										4.982,76	-
Despesas de execução (1C)	4.982,76													4.982,76	17.017,24
Sub-total Objetivo 1	100.000,00	10.000,00	5.000,00	24.982,76	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.982,76	200.000,00
OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no CENTRO XINGÓ, como unidade demonstrativa de boas práticas de convivência com a semiáridade, em ações conjuntas entre o IAS e DCD/SEDR/MMA	20.000,00													0,00	20.000,00
Serviços técnicos especializados (2A)														0,00	70.760,00
Serviços de coordenação (2B)	121.910,00	17.960,00	9.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	18.350,00						51.150,00	15.828,85
Equipe técnica e de apoio (2C)	40.000,00	3.152,00	3.419,72	3.419,72	3.230,60	3.230,60	7.718,51	2.100,00						24.171,15	20.205,19
Despesas de Execução (2D)	18.090,00	12.078,88	17.349,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.767,04	2.100,00						38.285,19	66.773,66
Sub-total Objetivo 2	200.000,00	33.190,88	30.218,99	9.419,72	9.230,60	9.230,60	21.485,55	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.226,34	300.000,00
OBJETIVO 3: ACESSORIA TÉCNICA ao DCD/SEDR/MMA para acompanhamento metodológico de ações nacionais e internacionais em curso viabilizadas pelas parcerias articuladas para o combate à desertificação/MMA	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00
Serviços técnicos especializados - Monitoria e Avaliação (3A)	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	120.000,00
Sub-total Objetivo 3	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	80.000,00
OBJETIVO 4: SISTEMATIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta Compromisso	40.000,00													40.000,00	20.000,00
Serviços técnicos especializados (4A)														20.000,00	20.000,00
Serviços gráficos (4B)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
Sub-total Objetivo 4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00
TOTAL	680.000,00	103.190,88	35.218,99	94.402,48	29.230,60	69.230,60	94.485,55	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.209,10	223.790,90

SALDO ACUMULADO		DETALHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 7												VALOR	
		DESCRICO													
	-1.180,88	6.590,13	7.187,65	7.997,05	-14.273,55	4.240,90	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	-1.209,10	13.350,00
CATEGORIA DE DESPESA														13.350,00	
Serviços de coordenação (2B)	28	Coordenação geral do Centro Xingó												5.000,00	
Serviços de coordenação (2B)	28	Coordenação operacional do Centro Xingó												2.100,00	
Despesas de execução (2D)	2D	Ajuda de custo para deslocamento e alimentação												2.100,00	
Serviços técnicos especializados (4A)	4A	Editoração do livro Xingó												10.000,00	
TOTAL														30.450,00	