

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

PCT BRA/IICA/14/001

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



MÊS 11



FOLHA DE ROSTO PARA PRODUTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Identificação

Agência Implementadora: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade - IABS
Número do Contrato: Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004
Nome do Projeto: Projeto de Cooperação Técnica BRA/IICA/14/001 – Mudanças Climáticas – EEN – Ministério do Meio Ambiente - MMA e IABS como Agência Implementadora
Oficial/Coordenador Técnico Responsável: Romélia Moreira de Souza
Data /Local: 25/01/2016, Brasília/DF

Classificação

Temas Prioritários do IICA

Agroenergia e Biocombustíveis		Sanidade Agropecuária	
Biotecnologia e Biosegurança		Tecnologia e Inovação	x
Comércio e Agronegócio		Agroindústria Rural	
Desenvolvimento Rural	x	Recursos Naturais	x
Políticas e Comércio		Comunicação e Gestão do Conhecimento	x
Agricultura Orgânica		Outros:	
Modernização Institucional	x		

Palavras-Chave:

Prevenção, controle e combate à desertificação. Convivência com o semiárido. Centro Xingó.

Resumo

Título do Produto:

- P2.1 - Relatório mensal da utilização do Centro Xingó;

Resumo dos Produtos:

1. Ações de desenvolvimento do Plano de utilização do Centro Xingó;

Qual Objetivo Primário do Produto?

1. Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez, em ações conjuntas entre o IABS e o DCD/SEDR/MMA;

Que Problemas o Produto deve Resolver?

- Implementação de ações de boas praticas de Convivência com a semiaridez no Centro Xingó;

Como se Logrou Resolver os Problemas e Atingir os Objetivos?

- Adequação de condições necessárias no centro Xingó e realização de atividades que fortalecem as boas práticas de Convivência com a semiaridez;

Quais Resultados mais Relevantes?

- Fortalecimento das ações de convivência com a semiaridez e da capacitação técnica da



comunidade local.

O Que se Deve Fazer com o Produto para Potencializar o seu Uso?

Articulação do Plano de utilização do Centro Xingó no planejamento, fortalecimento e ampliação de outras atividades que estejam relacionadas em ações no semiárido e com IABS, bem como de difusão dos documentos e informações sistematizadas nos fóruns internacionais sobre o tema.

SUMÁRIO

SUMÁRIO	
1. INTRODUÇÃO	1
Antecedentes	1
Descrição da Agência Implementadora - IABS	2
2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	3
Resumo de Execução do Período	4
3. INFORME DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO	5
4. PRODUTO:	6
PRODUTO P2.1 DA ATIVIDADE A2.1 - Relatório mensal da utilização do centro xingó.	6
5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:	7

1. INTRODUÇÃO

Antecedentes

O **Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS** é uma das instituições selecionadas como agência implementadora do Projeto de Cooperação Técnica - PCT BRA/IICA/14/001 *“Implementação de estratégias e ações de prevenção, controle e combate à desertificação face aos cenários de mudanças climáticas e à Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD)”*, cuja proposta de execução e iniciativas de cooperação técnica foram delineadas na Carta Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, esta celebrada com o **Ministério do Meio Ambiente** e o **Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura-IICA**.

As Agências Implementadoras possuem reconhecida competência na sua área de atuação, bem como demonstram experiência e capacidade técnica para promover iniciativa específica do PCT, com sólidos conhecimentos na temática do projeto. As ações desenvolvidas pelo IABS especialmente o **Prêmio Mandacaru**; o **Centro Xingó de Convivência com o Semiárido**; e o **Programa Cooperação Cisternas**, estão alinhadas metodologicamente e sinergicamente à estratégia nacional de combate à desertificação, mitigação dos efeitos da seca, convivência com o semiárido e adaptação às mudanças climáticas. Adicionalmente estão enquadradas no âmbito do PCT BRA/IICA/14/001, no Objetivo Imediato 2 *“Atualizar o estado da arte do conhecimento das condições de sustentabilidade das ASD, tendo em conta cenários de mudanças climáticas e a espacialidade”* e no Objetivo Imediato 3 *“Integrar, fortalecer e difundir as boas práticas de prevenção e combate à desertificação”*.

Descrição da Agência Implementadora - IABS

O **IABS** é uma associação privada sem fins lucrativos qualificada pelo Ministério da Justiça como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Seu objetivo permanente é contribuir para o bem estar social, o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades em níveis internacional, nacional, regional e local. Isso tudo considerando a integridade e qualidade socioambiental, o desenvolvimento e o fortalecimento institucional, a defesa do patrimônio natural e cultural, a melhoria da qualidade de vida e a garantia do acesso a tais benefícios às gerações presentes e futuras.

As atividades desenvolvidas pelo IABS refletem e expressam as suas maiores vocações:

- Cooperação e Fortalecimento Institucional;
- Turismo;
- Meio Ambiente e Unidades de Conservação;
- Pesca e Aquicultura Sustentáveis;
- Desenvolvimento Rural e Tecnologias Sociais;
- Convivência com a semiaridez, gestão integrada dos recursos hídricos, estímulo à produção sustentável em Áreas Suscetíveis à Desertificação – ASD e outras situações ambientais adversas no Brasil.

Dentre as ações já desenvolvidas pelo IABS com estreita sinergia à agenda do combate à desertificação, à convivência com o semiárido brasileiro e o estímulo à produção sustentável em áreas susceptíveis à desertificação no Brasil, as ASD, destacam-se: **O Prêmio Mandacaru – Projetos e Práticas Inovadoras em Acesso à Água e Convivência com o Semiárido** e o **Centro Xingó de Convivência com o Semiárido**.

2. RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

O presente documento denominado “**Produtos Mês 11**” refere-se ao relatório de atividades desenvolvidas no âmbito do Projeto de Cooperação Técnica – PCT BRA/IICA/14/001 em cumprimento aos compromissos firmados pelo IABS por meio da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004.

Os produtos, conforme Termo de Referência, Matriz de Produtos e Cronograma de Desembolsos (Anexos 1 e 2 da Carta Compromisso), são apresentados no formato de relatórios mensais e trimestrais com a descrição das atividades propostas para o alcance dos objetivos explicitados pela Agência Implementadora-IABS.

A seguir seguem os objetivos previstos na Carta Compromisso 215004:

OBJETIVO 1: Levantamento, apoio, organização, sistematização e difusão de boas práticas de combate à desertificação e convivência com a semiaridez por meio do banco de experiências do PREMIO MANDACARU e ações do DCD/SEDR/MMA.

OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no CENTRO XINGÓ, como unidade demonstrativa de boas práticas de convivência com a semiaridez, em ações conjuntas entre o IABS e DCD/SEDR/MMA.

OBJETIVO 3: ASSESSORIA TÉCNICA ao DCD/SEDR/MMA para acompanhamento metodológico de ações nacionais e internacionais em curso viabilizadas pelas parcerias articuladas para o combate à desertificação/MMA.

OBJETIVO 4: SISTEMATIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta Compromisso.

Resumo de Execução do Período

Neste documento é apresentado o produto desenvolvido no âmbito do objetivo 2, conforme descrito a seguir:

OBJETIVO	ATIVIDADE	PRODUTO
OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez, em ações conjuntas entre o IABS e o DCD/SEDR/MMA.	a) ATIVIDADE A2.1 – Elaborar o Plano de utilização do Centro Xingó.	PRODUTO P2.1 – Relatório contendo o informe mensal da utilização do Centro Xingó.

Objetivo 2 – Produto P2.1

O presente documento denominado “*Relatório de Execução do Plano de utilização do Centro Xingó*” refere-se ao Produto P2.1 Relatório contendo o informe mensal da utilização do Centro Xingó, correspondente ao mês de Dezembro/2015, em cumprimento ao disposto no Objetivo 2 do Termo de Referência da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, que trata da ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez.

No relatório são destacadas as principais ações em busca deste objetivo, bem como outras informações de gestão e administrativas, envolvendo os demais parceiros e membros do Comitê Gestor do Centro.

Neste período as ações com maiores destaque foram: Realização do Curso da OMT - Themis em Marketing Estratégico de Destinos Turísticos; Realização do Curso de Piscicultura em Água Doce; Visita de representantes da SEMARH/AL, CONDRI e FAO/MDS; Participação no II Seminário Regional do APLs – Desafios e Perspectivas; Participação na Reunião do Território da Cidadania do Alto Sertão Alagoano e realização de manutenções diversas, corretivas e evolutivas, das tecnologias sociais instaladas no Centro Xingó e nas 20 unidades demonstrativas nas propriedades rurais selecionadas.

3. INFORME DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO

Neste item é apresentado o relatório de prestação de contas das despesas associadas ao produto desenvolvido no **mês de referência 11**.

Neste período as despesas referiram-se:

- Coordenação operacional do Centro Xingó.

Até o momento foi executado o total de R\$ 615.875,77 (seiscentos e quinze mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Desse montante, no objetivo 1 foram registradas despesas no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); no objetivo 2 foi aplicado o valor de R\$ 195.875,77 (Cento e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos); no objetivo 3 foram aplicados R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); e no objetivo 4 foi registrada a despesa de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) até este mês de referência.

Em anexo, apresentam-se o relatório de execução financeira contendo a fatura do pagamento em referência; a tabela de controle e gestão de pagamentos realizados; e a documentação de comprovação das despesas detalhadas.

4. PRODUTO:

PRODUTO P2.1 DA ATIVIDADE A2.1 – Relatório mensal da utilização do centro xingó.



PRODUTO:

PRODUTO P2.1-Relatório Mensal da Utilização do Centro Xingó

Relatório Mensal da Utilização do Centro Xingó



c e n t r o
XINGÓ
de convivência com o semiárido

Relatório Mensal de Atividades

Projeto: Mudanças Climáticas - PCT BRA/IICA/14/001

Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004

Dezembro/2015

Sumário

1. O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido	10
2. Relatório de execução do período	11
Atividades formativas e demonstrativas	11
Atividades de planejamento	12
Atividades de adequação e manutenção	12
3. Agenda de atividades	13
4. Fotocomentário	14

1. O Centro Xingó de Convivência com o Semiárido

O objetivo principal do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido é contribuir para a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade social em todo semiárido brasileiro, além de conduzir ações para aperfeiçoar os conhecimentos integrados sobre a região, seus desafios e oportunidades.

O Centro foi constituído a partir da negociação entre a Chesf e o governo do estado de Alagoas, visando a cessão de uso das instalações do antigo Instituto Xingó, no município de Piranhas. Com esse acordo, coube à Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (SEAGRI/AL) a incumbência de revitalizar as ações do Centro. A Secretaria atribuiu então ao IABS a gestão técnica e operacional do Centro, por meio do Protocolo de Intenções 001/2013, cabendo ao instituto a responsabilidade de coordenar as ações técnicas e administrativas do local.

Considerando o amplo contexto e os grandes desafios para a efetivação do Centro como referência no tema de convivência com o semiárido, foi criado um comitê gestor deliberativo que pudesse viabilizar a participação dos parceiros apoiadores iniciais, como a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Aecid), por intermédio do Fundo de Cooperação para Água e Saneamento (DFCAS), e de novos parceiros fundamentais para essa efetivação. Nesse sentido, incorporaram-se aos desafios do Centro Xingó, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), além de outras instituições que apoiam o seu desenvolvimento em outros espaços, como a comunidade acadêmica e beneficiária.

O Centro possui uma área total de 70 hectares, com estruturas físicas e atividades de pesquisa, extensão e suporte a programas de apoio ao produtor. Dentre as atividades produtivas do Centro, destacam-se ações de promoção da ovinocaprinocultura, avicultura caipira, apicultura, cultura de espécies forrageiras e biofábrica para produção de sementes e mudas.

Também estão sendo desenvolvidas unidades demonstrativas de cisternas para captação de água de chuva, bioconstrução e outras tecnologias sociais visando proporcionar melhores condições de convivência com a região semiárida.

Pretende-se que o Centro Xingó de Convivência com o Semiárido seja um importante gerador de conhecimentos, métodos e procedimentos aplicáveis à produção local, adequados ao semiárido nordestino, além de difundir práticas e tecnologias de baixa complexidade e alta replicabilidade em prol da convivência com o semiárido brasileiro e de outras regiões semelhantes no exterior.

2. Relatório de execução do período

O presente relatório aborda as atividades desenvolvidas ao longo de dezembro de 2015 (*mês 11 de referência*), no âmbito do Projeto: Mudanças Climáticas - PCT BRA/IICA/14/001, conforme estabelecido no Objetivo 2 do Termo de Referência da Carta de Compromisso para Agência Implementadora Nº 215004, que trata da ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no Centro Xingó, como unidade demonstrativa de boas práticas de Convivência com a semiaridez.

Este projeto de cooperação técnica vem proporcionando a ampliação do uso das instalações do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido para a disseminação de conhecimentos, práticas e estratégias de convivência com a semiaridez, favorecendo a fixação do homem no campo, em condições dignas de existência.

Ressalta-se que as ações do Centro envolvem a sinergia de esforços de diversas instituições atuantes na região e no tema. Estes esforços institucionais proporcionam os meios para dinamizar as ações de adequação e manutenção da estrutura física do Centro; fortalecimento do seu arranjo institucional e de parcerias estratégicas; e, principalmente, a execução de atividades formativas e demonstrativas.

Atividades formativas e demonstrativas¹

- Realização do Curso da OMT - Themis em Marketing Estratégico de Destinos Turísticos, entre 01 e 05 de dezembro de 2015, para 36 participantes, entre técnicos, empresários, gestores públicos e especialistas.

¹As listas de presenças das ações formativas, atas e ajuda-memória de reuniões e outros documentos complementares encontram-se disponíveis para consulta no Centro Xingó de Convivência com o Semiárido.

- Realização do Curso de Piscicultura em Água Doce, entre 14 e 18 de dezembro de 2015, com 20 participantes entre estudantes, técnicos, agricultores, gestores de instituições e especialistas;
- Visita de representantes da SEMARH/AL, CONDRI e FAO/MDS, em 03 de dezembro de 2015, para conhecer as instalações do Centro Xingó e as estratégias de conservação de solo lá adotadas, em especial a construção de barragens de pedras soltas; e
- Participação no II Seminário Regional do APLs – Desafios e Perspectivas, em 11 de dezembro/2015.
- Participação na Reunião do Território da Cidadania do Alto Sertão Alagoano, em 15 de dezembro de 2015.

Atividades de planejamento

- Planejamento dos cursos de Ovinocaprinocultura e Piscicultura (2ª edição) a serem realizados em janeiro/2016.
- Reuniões com a Prefeitura de Piranhas para apoio ao fornecimento de água por meio de carros-pipa, para 14 produtores integrantes das unidades demonstrativas do Centro Xingó.

Atividades de adequação e manutenção

- Manutenções diversas, corretivas e evolutivas, das tecnologias sociais instaladas no Centro Xingó e nas 20 unidades demonstrativas nas propriedades rurais selecionadas.

3. Agenda de atividades

Neste item são apresentadas as atividades previstas e planejadas para o trimestre subsequente.

AGENDA DE ATIVIDADE PREVISTAS –JANEIRO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
18 a 22/01	Curso de Ovinocaprinocultura	Produtores rurais, Estudantes e Técnicos	Seagri/AL
25 a 29/01	Curso de Piscicultura Básica	Produtores rurais, Estudantes e Técnicos	Seagri/AL

AGENDA DE ATIVIDADES PREVISTAS – FEVEREIRO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
22 a 26/02	Curso de Avicultura Caipira	Produtores rurais, Estudantes e Técnicos	Seagri/AL

AGENDA DE ATIVIDADES PREVISTAS – MARÇO

Data Prevista	Atividade	Público Beneficiário	Parceiros envolvidos
07 a 10/03	Curso sobre Técnicas sustentáveis de irrigação	Produtores rurais, Estudantes e Técnicos	Seagri/AL
21 a 25/03	Curso sobre Plantas forrageiras e alimentação animal	Produtores rurais, Estudantes e Técnicos	Seagri/AL
28 a 30/03	Curso sobre Silagem e	Produtores rurais,	Seagri/AL

Fenação

Estudantes e Técnicos

4. Fotocomentário



Curso de Piscicultura – Aula prática – Qualidade da Água



Curso de Piscicultura – Entrega de certificados

5. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA:

FACTURA

R\$ 15.000,00

Ao
Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura

Esta factura refere-se ao produto:

1. PRODUTO P2.1 – Relatório mensal da utilização do Centro Xingó.

Por gentileza, solicitamos que o depósito seja realizado na conta do IABS, conforme os seguintes dados:


Razão Social: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade – IABS

CNPJ: 05.902.038/0001-73

Banco: Banco do Brasil – 001, **Agência:** 3129-1, **Conta Corrente:** 25760-5

Brasília, 28 de Janeiro de 2016

Atenciosamente,



Cibele do Carmo Santana
Diretora Administrativo-Financeira

PROJETO 029-14 PCT IICA AGÊNCIA IMPLEMENTADORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTRADAS	PREVISÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL PREVISTO	TOTAL RECEBIDO	A RECEBER
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 1	102.000,00	102.000,00												102.000,00	102.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 2	43.000,00		43.000,00											43.000,00	43.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 3	95.000,00			95.000,00										95.000,00	95.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 4	30.000,00				30.000,00									30.000,00	30.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 5	47.000,00					47.000,00								47.000,00	47.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 6	113.000,00						113.000,00							113.000,00	113.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 7	25.000,00							25.000,00						25.000,00	25.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 8	15.000,00								15.000,00					15.000,00	15.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 9	95.000,00									95.000,00				95.000,00	95.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 10	25.000,00										25.000,00			25.000,00	25.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 11	15.000,00											15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
DESEMBOLSO IICA - PARCELA 12	75.000,00													75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL	680.000,00	102.000,00	43.000,00	95.000,00	30.000,00	47.000,00	113.000,00	25.000,00	15.000,00	95.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	680.000,00	605.000,00	75.000,00


SAÍDAS	PREVISÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL GASTO	SALDO DA RUBRICA
OBJETIVO 1: Levantamento, apoio, organização, sistematização e difusão de boas práticas de combate à desertificação e convivência com a semiáridade por meio do banco de experiências do PREMIO MANDACARU e ações do DCD/SEDR/MMA															100.000,00
Serviços técnicos especializados (1A)	88.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00			43.000,00			10.000,00				88.000,00	-
Serviços gráficos (1B)	7.017,24									7.017,24				7.017,24	-
Despesas de execução (1C)	4.982,76			4.982,76										4.982,76	-
Sub-total Objetivo 1	100.000,00	10.000,00	5.000,00	24.982,76	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	17.017,24	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-
OBJETIVO 2: Ampliação e fortalecimento de iniciativas de capacitação e formação técnica no CENTRO XINGÓ, como unidade demonstrativa de boas práticas de convivência com a semiáridade, em ações conjuntas entre o IABS e DCD/SEDR/MMA															200.000,00
Serviços técnicos especializados (2A)	20.000,00										20.000,00			20.000,00	-
Serviços de coordenação (2B)	121.910,00	17.960,00	9.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	18.350,00	13.350,00	9.450,00	5.000,00	5.000,00		103.560,00	18.350,00
Equipe técnica e de apoio (2C)	40.000,00	3.152,00	3.419,72	3.419,72	3.230,60	3.230,60	7.718,51		4.536,84	3.212,59				31.920,58	8.079,42
Despesas de Execução (2D)	18.090,00	12.078,88	17.349,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.767,04	2.100,00		2.100,00				40.395,19	22.305,19
Sub-total Objetivo 2	200.000,00	33.190,88	30.218,99	9.419,72	9.230,60	9.230,60	21.485,55	20.450,00	17.886,84	14.762,59	25.000,00	5.000,00	0,00	195.875,77	4.124,23
OBJETIVO 3: APOIO TÉCNICO ao DCD/SEDR/MMA para acompanhamento metodológico de ações nacionais e internacionais em curso viabilizadas pelas parcerias articuladas para o combate à desertificação/MMA															300.000,00
Serviços técnicos especializados - Monitoria e Avaliação (3A)	300.000,00	60.000,00		60.000,00		60.000,00				60.000,00				240.000,00	60.000,00
Sub-total Objetivo 3	300.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	60.000,00
OBJETIVO 4: SISTEMATIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO dos resultados relevantes obtidos no âmbito das iniciativas de cooperação técnica desenvolvidas na presente Carta Compromisso															80.000,00
Serviços técnicos especializados (4A)	40.000,00				20.000,00		10.000,00	10.000,00						40.000,00	-
Serviços gráficos (4B)	40.000,00						20.000,00				20.000,00			40.000,00	-
Sub-total Objetivo 4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	-
TOTAL	680.000,00	103.190,88	35.218,99	94.402,48	29.230,60	69.230,60	94.485,55	30.450,00	17.886,84	91.779,83	45.000,00	5.000,00	0,00	615.875,77	64.124,23

SALDO ACUMULADO														TOTAL
	-1.190,88	6.590,13	7.187,65	7.957,05	-14.273,55	4.240,90	-1.209,10	-4.095,94	-875,77	-20.875,77	-10.875,77	-10.875,77	-10.875,77	-10.875,77

DETALHAMENTO DE DESPESAS DO MÊS 11

CATEGORIA DE DESPESA	N. DOC.	DESCRIÇÃO	VALOR
Serviços de coordenação (2B)	2B	Coordenação operacional do Centro Xingó	5.000,00
TOTAL			5.000,00

LB

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Nº NFS-e: 30			
			Competencia: 1/2016			
	Código Verificação RPS		Número do RPS		NFS-e Substituída	Data e Hora de Emissão 05/01/2016 11:36:30
						Cod Verificação NFS-e 238493120

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	CMB SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME				
CNPJ/CPF:	19.533.679/0001-02	CCM:	901388564	Email:	jlimacontabilidade@ig.com.br
Endereço:	AVENIDA FERNANDES LIMA ,1513 - PINHEIRO CEP: 57057-450 0201			Tel:	33213332
Município:	MACEIO	UF:	AL		

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE				
CNPJ/CPF:	05.902.038/0001-73	CCM:		Email:	cibele@iabs.org.br
Endereço:	SRTV SETOR DE RÁDIO E TELEVISÃO SUL ,QUADRA 701 - PARTE A96, STVR CEP: 71615-170 CONJUNTO L LOTE 38			Tel:	(61)3364-6005
Município:	BRASILIA	UF:	DF		

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8211300 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
--

Discriminação dos Serviços

Contratação de serviço técnico especializado para coordenação operacional do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido.

Valor Total (R\$):5.000,00	Alíquota (%)	2,00
-----------------------------------	---------------------	-------------

Detalhamento Específico da Construção Civil				
Código da Obra		Código ART		
Tributos Federais				
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Deduções / Descontos / Outras Retenções				
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	

Natureza Operação	1-Tributação no município	Retenções Federais (R\$)	0,00
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido (R\$)	5.000,00
Opção Simples Nacional	(X) Sim () Não	Base de Cálculo (R\$)	5.000,00
Regime Especial Tributação	0-Nenhum	Valor do ISSQN (R\$)	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--