



# FUNDO AMAZONIA

## RELATÓRIO DE DESEMPENHO Nº 06

**Projeto de Fortalecimento do Sistema de Prevenção e Combate  
aos Incêndios Florestais**

**Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais  
Renováveis**

**Período de Acompanhamento: 01/03/2017 a 31/08/2017**

**Data: 01/09/2017**

## APRESENTAÇÃO

O presente documento é um roteiro para elaboração de um Relatório de Desempenho. O objetivo deste relatório é fornecer ao BNDES informações sobre a situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico, entre outros. O Relatório de Desempenho deve ser preenchido, assinado e enviado ao BNDES pelo beneficiário da colaboração financeira não reembolsável do Fundo Amazônia, em versão impressa e por e-mail.

Nas seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “L” deste modelo de relatório, o beneficiário deve preencher as planilhas eletrônicas que compõem este documento como “objetos incorporados”, os quais permitem o acesso às planilhas eletrônicas a partir do próprio documento de texto. Para o preenchimento, o beneficiário deve clicar duas vezes no ícone do objeto e preencher as tabelas conforme as orientações constantes nas planilhas. Estas planilhas devem ser enviadas impressas ao BNDES em anexo à versão impressa do Relatório de Desempenho e enviadas por e-mail, salvas na versão eletrônica do próprio Relatório de Desempenho.

A apresentação do Relatório de Desempenho pelo beneficiário é parte integrante das obrigações contratuais assumidas pelo beneficiário perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.

Além das informações mencionadas no modelo de Relatório de Desempenho, o beneficiário deve enviar, quando solicitado, os documentos pertinentes sobre o cumprimento das condições constantes no contrato.

As orientações para preenchimento do Relatório de Desempenho estão no corpo do presente documento e a equipe responsável pelo acompanhamento do projeto pode ser contatada para quaisquer esclarecimentos.

O Relatório de Desempenho deverá ser encaminhado, aos cuidados do gerente responsável pela operação, para o seguinte endereço:

**Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES**  
**Área de Meio Ambiente - AMA**  
**Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM**  
**Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo**  
**Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917**  
**A/C de Fábio Plotkowski**

## ÍNDICE

A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO.....	4
B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO.....	5
C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA.....	6
D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO.....	9
E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS.....	12
F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS.....	12
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	13
H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO.....	14
I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET.....	14
J) FOTOS DO PROJETO.....	14
K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO.....	14
L) ASPECTOS AMBIENTAIS.....	14

## A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

O projeto, no âmbito do Fundo Amazônia, visa a redução do número de ocorrências e/ou intensidade dos incêndios florestais e queimadas não autorizadas no bioma Amazônia por meio da estruturação física e operacional do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO. Como acordado entre o Centro e o BNDES, este ficará responsável pela concessão de colaboração financeira não reembolsável, enquanto aquele pelas aquisições de materiais e serviços, entre os quais, fornecimento de infraestrutura, tais como equipamentos, ferramentas e veículos e construção de uma central de logística e apoio ao PREVFOGO em Brasília para promover o compartilhamento de informações.

Dentre as atividades realizadas no período, destaca-se:

**Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo:** O pregão eletrônico nº 09/2016 teve como vencedora a empresa Truckvan Indústria e Comércio Ltda. O valor unitário de cada veículo foi de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Os 3 caminhões previstos na aquisição foram entregues e aprovados. Processo concluído.

**Atividade 1.1.2 – Aquisição de 25 caminhonetes adaptadas:** Devido a problemas na documentação entregue pela empresa vencedora, a licitação está sub judice.

**Atividade 1.2.1 - Aquisição de Kit de Equipamentos de Proteção Individual:** A Ata de Registro de Preço foi homologada em 12/01/2017. Materiais entregues e processo concluído.

**Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede:** O pregão eletrônico nº 24/2015 teve como vencedora a empresa Situate Arquitetura e Engenharia Ltda. O valor global do contrato é de R\$ 140.990,00 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa reais). Devido a problemas para conseguir certificações juntos aos órgãos responsáveis, a empresa entregou o projeto básico com atraso. O projeto foi aprovado pela equipe do Prevfogo e agora está na fase final, com entrega final prevista para a 1ª semana de setembro.

**Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo:** O pregão eletrônico nº 5/2016 teve como vencedora a empresa Staff Consultora e Serviços Eireli. O valor global do contrato era de R\$ 319.998,00 (trezentos e dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais). O contrato estava dividido em duas etapas, consultoria para o curso de formação de brigadas e consultoria para o curso de educação ambiental. A empresa cumpriu apenas a 1ª etapa. Devido aos diversos atrasos e problemas na execução do serviço, optou-se por rescindir o contrato com a empresa sem realizar a 2ª etapa. O Ibama procederá às sanções administrativas.

### **Grau Percentual de Execução Financeira**

<b>PRODUTO/SERVIÇO ↓</b>	<b>% Execução Financeira Realizada</b>
Produto/Serviço 1 - Estrutura para acampamento	<b>0,03</b>
Produto/Serviço 2 – Elaboração de catálogo de equipamento	<b>0,24</b>
Produto/Serviço 3 – Motobombas, mochilas, mangueiras e acessórios	<b>4,69</b>
Produto/Serviço 4 – Projeto da sede	<b>0,96</b>
Produto/Serviço 5 – Consultoria metodológica para os cursos do Prevfogo	<b>2,17</b>
Produto/Serviço 6 – Equipamentos de radiocomunicação	<b>5,43</b>
Produto/Serviço 7 – Kit de Equipamento de Proteção Individual	<b>6,72</b>
Produto/Serviço 8 – Caminhões Rodofogo	<b>11,82</b>
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>32,06</b>

### **B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO**

Informar aqui atualizações relevantes referentes à instituição beneficiária e outras instituições participantes do projeto, como, por exemplo: novos projetos, novas parcerias, novas fontes de recursos, alterações no estatuto social, mudanças na diretoria, alterações nas informações de contato, etc.

## C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

### *Planilha Anexa em arquivo a parte*

**Atividade 1.1.1 – Aquisição de caminhões Rodofogo:** 3 caminhões entregues e aprovados. Pagamento realizado. Processo encerrado.

**Atividade 1.1.2 – Aquisição de caminhonetes adaptadas:** A licitação está parada sub judice.

**Atividade 1.2.1 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual:** Materiais entregues e aprovados. Pagamento realizado. Processo encerrado.

**Atividade 2.1.1 – Elaboração do projeto executivo da sede:** O projeto básico foi entregue e aprovado. A entrega final do projeto arquitetônico está prevista para 1ª semana de setembro.

**Atividade 3.1.1 - Consultoria Metodológica para os cursos ministrados pelo Prevfogo:** A empresa entregou o material didático e realizou treinamento referente à consultoria do curso de formação de brigadas (1ª etapa). O contrato foi rescindido sem iniciar a 2ª etapa, referente à consultoria para o curso de educação ambiental.

#### **D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

*Planilha anexa em arquivo a parte*

#### **CONCILIAÇÃO**

***Não existem rendimentos pela conta pertencer ao SIAFI. Por ser a conta única da União para o Ibama, não é possível o acesso ao extrato, uma vez que o comportamento dessa conta é diferente das contas-correntes normais de bancos.***

#### **H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO**

*Planilha Anexa em arquivo a parte*

#### **I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET**

<http://www.ibama.gov.br/prevfogo/programas-e-projetos>

#### **J) FOTOS DO PROJETO**

*Fotos em anexo*

#### **K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO**

Devem ser enviados depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) poderão vir a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados.

O depoimento deve ser enviado com assinatura do seu autor e se possível acompanhado de sua fotografia em alta resolução. Adicionalmente, para cada depoimento e fotografia, devem ser enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e termo de cessão de direitos autorais, conforme modelos disponíveis ao clicar nas imagens abaixo.

#### **L) ASPECTOS AMBIENTAIS**

Preencher a planilha "Aspectos Ambientais", clicando no ícone de objeto incorporado abaixo, com os dados referentes às exigências contratuais de comprovação da regularidade ambiental das intervenções previstas no projeto.

Deverão, portanto, constar na planilha a descrição das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, bem como as informações referentes às respectivas manifestações do órgão ambiental competente autorizando a execução da atividade. No caso de emissão de declaração de inexistência de licenciamento ambiental pelo órgão competente para algumas ou todas as atividades do projeto, deverão constar na planilha a descrição das atividades correlacionadas ao documento que declarou inexistente o seu licenciamento.

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.

---

GABRIEL CONSTANTINO ZACHARIAS  
Chefe do Centro Especializado Prevfogo