

Ao Ilmo Sr.

Gabriel Constantino Zacharias

Centro Especializado Prevfogo

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

SCEN Trecho 2 Ed. Sede do IBAMA – Cx. Postal nº 09566 Brasília – DF

CEP: 70818-900

Ref.: Contrato de colaboração financeira não reembolsável BNDES nº 13.2.1429.1, de 05/06/2014, referente ao projeto de estruturação do Prevfogo - Fundo Amazônia

Assunto: Extensão do prazo para utilização dos recursos do Contrato

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício nº 218/2020/DIPRO-IBAMA, de 07/04/2020, informamos que, em 06/08/2020, a Diretoria do BNDES autorizou, no âmbito do projeto de estruturação do Prevfogo com recursos do Fundo Amazônia, a prorrogação do prazo de utilização dos recursos do projeto por mais 12 meses contados de seu vencimento (até 05/06/2021), com base na previsão exposta no inciso II da Cláusula Terceira do Contrato em referência, podendo a comunicação dessas alterações ocorrer por via epistolar, independentemente de outra formalidade ou registro, mantendo-se inalteradas as demais disposições contratuais.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Atenciosamente,
Nabil Moura Kadri
Chefe de Departamento
Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia
Área de Gestão Pública e Socioambiental

Lista de Assinaturas