



Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente



DADOS DO PROJETO

BR Rural Environmental Cadastre in Piauí – P143362

ACORDO DE DOAÇÃO TF 16192

Aprovação: 08-Apr-2014

Assinatura: 14-Apr-2014

Efetividade: 14-Apr-2014

Encerramento: 30-Jun-2016

Prazo Final de Desembolso: 31-Oct-2016

FUNDAÇÃO AGENTE PARA O AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE

Diretor Presidente: **Milcíades Gadelha de Lima**

Diretor Vice-Presidente: **Adeodato Ari Cavalcante Salviano**

Diretor Administrativo: **Francisco Ferreira Santana**

Gerente Operacional: **Reijane Maria Nunes Fortes**

DADOS FINANCEIROS DO PROCERPI

Montante Aprovado: R\$ 8.800.000,00

1º Desembolso: R\$ 1.000.000,00 – 10/06/2014

1ª Prestação de Contas: 09/09/2014 (SOE)

2ª Prestação de Contas: 09/12/2014 (SOE)

3ª Prestação de Contas: Previsão de Envio 09/03/2015 (SOE)

Relatórios Financeiros Trimestrais (2T/3T/4T) – 22 e 23/01/2015

PROJETO DE REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO DO PIAUÍ – PROCERPI – ACORDO DE DOAÇÃO TF016192

PROJETO DE REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS
NO CERRADO DO PIAUÍ
Acordo de Doação TF 016192



Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente



DADOS DA EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROCERPI – 2014/2015

| Componente | Modalidade e Descrição | Não Objeção | Valor R\$ | Status Atual |
|--|--|---------------|------------|--------------|
| 1. Regularização Ambiental Rural | 1.1. SQC – Seleção de Consultoria (Pessoa Jurídica) para Elaboração de Conteúdos de Comunicação, Mobilização e Sensibilização sobre o CAR. | 20/11/2014 | 47.445,37 | Na SEMAR |
| | 1.2. SQC – Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração de 10 Minutas de Acordo de Cooperação Técnica com Prefeituras Municipais e outras Instituições Públicas e Privadas | 20/11/2014 | 52.028,62 | Na SEMAR |
| | 1.3. PREGÃO ELETRÔNICO – Aquisição de móveis de escritório destinados à estruturação de Salas de Situação e de Balcões de Atendimento para apoio ao Cadastro Ambiental Rural (CAR), em 04 (quatro) municípios prioritários, localizados no sudoeste do Estado do Piauí | 13/01/2015 | 73.080,00 | Em Andamento |
| 2. Prevenção e Combate a Incêndios Florestais | Aguardando os Termos de Referência (SEMAR) | | | |
| 3. Gestão Administrativa e Financeira | 3.1. Consultor em Gerência Operacional (Representante da Fundação Agente, com o aval do Banco Mundial) | Não se Aplica | 160.533,30 | Contratado |
| | 3.2. Consultor Individual Especialista em Licitações/Aquisições | 29/04/2014 | 90.000,00 | Contratado |
| | 3.3. Consultor Individual Especialista em Gestão Administrativo-Financeira | 20/01/2015 | 126.000,00 | Contratado |

PROJETO DE REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO DO PIAUÍ – PROCERPI – ACORDO DE DOAÇÃO TF016192

PROJETO DE REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS
NO CERRADO DO PIAUÍ
Acordo de Doação TF 016192



Fundação Agente para o Desenvolvimento do Agronegócio e Meio Ambiente



| | | | |
|---|------------------|---|--------------|
| 3.4. Consultor em Auditoria Externa | Enviado ao Banco | 88.894,26 (Valor relativo as 3 Auditorias) | Em Andamento |
| 3.5. SHOPPING – Aquisição de Licenças de Softwares | 28/07/2014 | 8.851,50 | Concluído |
| 3.6. PREGÃO ELETRÔNICO – Aquisição de Equipamentos de Informática | 21/07/2014 | 16.000,00 | Concluído |
| 3.7. PREGÃO ELETRÔNICO – Aquisição de Bens Permanentes Diversos | 04/11/2014 | 36.876,00 | Concluído |
| 3.8. PREGÃO ELETRÔNICO – Aquisição de No-break | 26/11/2014 | 1.600,00 | Concluído |
| 3.9. SHOPPING – Aquisição de Ar Condicionado Split | 14/01/2015 | 2.790,00 | Concluído |
| 3.10 SHOPPING – Aquisição de Mesa de Trabalho | 29/10/2015 | 4.039,30 | Concluído |

Reijane Maria Nunes Fortes

Gerente Operacional do PROCERPI – P143362 – TF 16192

PROJETO DE REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS
NO CERRADO DO PIAUÍ
Acordo de Doação TF 016192

PROJETO DE REDUÇÃO DO DESMATAMENTO E DAS QUEIMADAS NO CERRADO DO PIAUÍ – PROCERPI – ACORDO DE DOAÇÃO TF016192