

Plano de Trabalho

Subsídio ao processo de criação da unidade de conservação
marinha na Cadeia Vitória-Trindade

Consultor

Hudson Tercio Pinheiro
Doutor em Ecologia e Evolução
htpinheiro@gmail.com

Vitória, 23 de outubro de 2017

1. ESCOPO DA PROPOSTA

O presente Plano de Trabalho é referente à Contratação do serviço de consultoria para compilar e levantar informações necessárias para subsidiar o processo de criação da unidade de conservação (UC) marinha representada pela proposta de criação de UC de nome Cordilheira Vitória Trindade (02070.001206/2011-10), nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari. O Plano de Trabalho descreve as etapas e atividades previstas para conclusão do projeto, que visam compilação e levantamento de dados necessários para a indicação das áreas prioritárias e categorias de UCs adequadas para a região.

2. ATIVIDADES

2.1. **Plano de Trabalho**

Presente documento.

2.2. **Referências Bibliográficas.**

Esta atividade prevê a entrega de um documento sistematizado com o levantamento da bibliografia existente sobre a área de estudo. Esta atividade conta com a busca, pesquisa e sistematização de artigos científicos, monografias, dissertações, teses, relatórios e projetos relacionados com a Cadeia Vitória-Trindade.

2.3. **Descrição dos meios biótico, abiótico e pressão da pesca.**

Esta atividade prevê a entrega de um relatório parcial do diagnóstico ambiental e de pressão da pesca. Esta atividade conta com o estudo detalhado da bibliografia existente e descrição dos ecossistemas, habitats, padrões de biodiversidade, espécies chave, espécies ameaçadas, espécies de importância comercial, padrões e características da atividade de pesca, produtividade de pescada, espécies capturadas e suas características biológicas. Este relatório também conterá uma descrição da distribuição espacial das embarcações pesqueiras rastreadas pelo programa PREPS, e conter com dados primários do consultor sobre as embarcações pesqueiras que visitaram a Ilha da Trindade entre os anos de 2007 e 2009.

2.4. **Descrição dos estudos socioeconômicos.**

Esta atividade prevê a entrega de um relatório parcial dos estudos socioeconômicos. Esta atividade conta com o estudo detalhado da bibliografia existente e descrição das atividades socioeconômicas e culturais praticadas na região da Cadeia Vitória-Trindade, incluindo o litoral do Espírito Santo, adjacente a região de estudo. Este relatório contará não só com as atividades econômicas existentes, mas também aquelas previstas para desenvolvimento na região marinha pelo governo do estado do Espírito Santo.

2.5. **Visita a entidades de pesquisa e governanças da pesca e adequação da proposta.**

Esta atividade prevê visitas a instituições de pesquisa com a finalidade de apresentação do projeto, atualização da bibliografia existente, discussão sobre áreas de relevância ambiental e resultados parciais.

Estas visitas também possui a finalidade de adquirir apoio técnico à proposta final. As instituições a serem visitadas incluem aquelas que vêm desenvolvendo um maior número de pesquisas relacionadas a Cadeia Vitória-Trindade nos últimos anos, incluindo: UFES (Vitória, ES), UFRJ (Rio de Janeiro, RJ), Jardim Botânico de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, RJ), UFSC (Florianópolis, SC) O projeto também será apresentado às lideranças pesqueiras do estado do Espírito Santo, com a finalidade de apresentação do projeto e atualização do diagnóstico pesqueiro.

2.6. Atividades de campo.

O projeto conta com atividades de campo para a coleta de dados ambientais em áreas prioritárias da Cadeia Vitoria-Trindade, sendo visitados montes submarinos e ilhas oceânicas. Os dados coletados irão preencher as lacunas de informação, possibilitando o fechamento da proposta. Informações levantadas incluirão a diversidade de espécies, padrões de biodiversidade e biogeográficos, espécies chave, espécies ameaçadas e espécies de importância comercial.

2.7. Diagnóstico Final

Um relatório final será entregue contendo a descrição final dos meios abiótico, biótico, atividades pesqueiras e demais atividades socioeconômicas e culturais praticadas na região. Este relatório conterá as áreas prioritárias para conservação, e áreas indicadas para compor a(s) UC(s). As categorias de UC serão discutidas e sugeridas. As decisões serão baseadas nas análises dos padrões de distribuição espacial dos ecossistemas, da biodiversidade, atividades pesqueiras e econômicas, sendo os critérios amplamente discutidos entre os pesquisadores e tomadores de decisão. A necessidade de modelos sistemáticos para conservação será discutida avaliando-se os relatórios parciais, e incluída no relatório final caso necessária. O Diagnóstico e relatório final contará com arquivos digitais contendo extensivo material fotográfico e de vídeo sobre os ecossistemas e espécies da Cadeia Vitória-Trindade.

3. CRONOGRAMA

Atividades/meses	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março
Plano de Trabalho						
Referências Bibliográficas						
Descrição dos meios biótico, abiótico e pressão da pesca						
Descrição dos estudos socioeconômicos						
Visita a entidades de pesquisa e governanças da pesca						
Atividade de campo.						
Diagnóstico Final						