

# Avaliação de Sistemas de Mensuração, Relato e Verificação (MRV) – BR-T1310

**15 de Outubro de 2015**  
**Produto #1 – Plano de Trabalho**

Consultor:

Felipe Bottini  
([felipe@greendomus.com.br](mailto:felipe@greendomus.com.br))  
+55 11 5093 4854

## SUMARIO

1. Apresentação.....	3
2. Objetivos da Consultoria .....	3
3. Detalhamento das atividades relacionadas aos produtos e seus conteúdos .....	4
4. Cronograma de atividades.....	7

Anexo I Formulário de Pesquisa de agentes de MRV.

## 1. Apresentação

Esse plano de trabalho foi desenvolvido com o intuito de atender ao disposto no TR BR-T1310 do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O plano a seguir está relatado de forma a apresentar, por ordem cronológica as respectivas atividades e datas limite para a entrega de cada um dos 4 produtos acordados.

Todas as atividades foram desenvolvidas com base nos entendimentos que, tanto do objetivo específico desse contrato:

*“Realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas, apoiando os produtos previstos sobre esse tema pelo coordenador do componente 1.”* Na extensão que possível for em 20 dias de trabalho, quanto no objetivo maior da cooperação técnica que é de “...apoiar o Governo Brasileiro, através do Ministério do Meio Ambiente (MMA), para fortalecer a eficiência e a eficácia do financiamento de ações de mitigação no Brasil. Espera-se que este objetivo seja alcançado através das seguintes atividades: (i) avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de MRV usados pelo Brasil e pelo Fundo Clima em comparação com as melhores práticas internacionais, dentro das exigências de MRV da CQNUMC; (ii) avaliação das necessidades e lacunas dos compromissos financeiros, ações e contribuições domésticas de mitigação gerenciados pelo Brasil e por outros países relevantes (pré-2020 e pós-2020); e (iii) preparação de uma proposta completa de arrecadação de fundos para realizar ações complementares a esta cooperação técnica (CT).

## 2. Objetivos da Consultoria

O objetivo dessa consultoria é realizar pesquisa sobre os sistemas de MRV de ações de mitigação utilizados no Brasil e outros países para verificação de alinhamento com as exigências da CQNUMC e melhores práticas.

### **3. Detalhamento das atividades relacionadas aos produtos e seus conteúdos**

#### **3.1 Produto #1: Plano de trabalho – Versão Preliminar**

Com base na teleconferência de alinhamento com a equipe do IDB em 06/10 e reunião presencial com a coordenação do projeto em 13/10 esse plano de trabalho foi elaborado para que as atividades e produtos estejam em consonância com as atividades subjacentes, para apreciação da contratada.

O desenvolvimento desse plano levou em conta a expertise do consultor com MRV e o objetivo do trabalho balanceado pelos recursos de prazo de 20 dias de atividades de consultoria.

O entendimento de que MRV não é um sistema mas sim um conceito que visa trazer qualidade e credibilidade à informações me leva a propor uma abordagem que vise entrevistar agentes envolvidos

#### **3.2 Produto #2: Plano de Trabalho – Versão Final**

Será ajustado com base em solicitação complementar da contratante e apresentado conforme cronograma.

#### **3.3 Produto #3: Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes às ações de mitigação no Brasil e outros países’. (preliminar)**

O relatório preliminar será apresentado de forma a refletir os resultados de desk-review e análise crítica sobre o resultado das entrevistas realizadas no sentido de identificar os desafios de um sistema de MRV aplicado à realidade brasileira.

As entrevistas serão feitas por telefone ou presencialmente de forma a obter respostas às perguntas formuladas no modelo apresentado no Anexo I a esse plano de trabalho.

Com base no entendimento de que o objetivo é de conhecer os desafios “sistemas de MRV” propõe-se entrevistar os interlocutores e instituições abaixo sugeridos,

para compreender, no âmbito das “sistemáticas de MRV” as experiências de cada uma das instituições.

Âmbito	Categoria de MRV	Atividade/Programa	Instituição-chave para discussão de MRV	Indivíduo
Internacional Governo	MRV de Inventários Internacionais	BR (EUA)	Governo EUA	Elan State
		BUR (África do Sul)	Environmental Ministry	Brian Mantlana
Nacional Privado	MRV de Redução de	REDD	VCS	Sandro Maróstica
Nacional Governo	Desmatamento e Recuperação de Áreas Degradadas	Mecanismo de Redução de Desmatamento	Fundo Amazônia	Letícia/Gabriel
Nacional Governo	MRV de emissões Setoriais	Plano Indústria	MDIC	Beatriz Carneiro
Nacional Privado	MRV de emissões Corporativas	GHG Protocol	GVCES	George Magalhães
Nacional Governo		Resolução CETESB	CETESB	Josilene Ticianelli
Internacional Privado	MRV em projetos de mitigação	MDL	ABRAVERI	Fabian Gonçalves (SG)
		Gold Standard	Gold Standard	Shiguelo Watanabe Jr
Internacional Governo	MRV em NAMA	NAMA #1	NAMA Facility	Sob pesquisa
		NAMA #2	Plano ABC	Katia Marzall

As seis categorias de MRV cobrem um leque relevante de pesquisa para se compreender o funcionamento do MRV em diferentes programas e atividades.

Entrevistar entidades que sejam programas ou façam parte de programas de relato de informações sobre emissões de carbono, em projetos, corporativos ou âmbito nacional permitirá melhor conhecer a experiência de MRV de cada um desses agentes. A escolha dos programas foi feita de forma a ter-se uma representatividade das diversas categorias de MRV o que não significa que as entidades e pessoas entrevistadas sejam representativas dentro das sistemáticas de MRV na qual se inserem, sendo assim, o resultado da pesquisa expressará tão somente uma opinião desses agentes que será interpretada pelo consultor com base na sua experiência para gerar um relato conforme objetivo dessa consultoria.

Juntamente com o relatório, serão entregues os questionários preenchidos a critério do IDB.

O relatório terá como propósito fazer uma análise crítica, com base no universo de pesquisa, da aplicação e potenciais benefícios para o Brasil de implantar/desenvolver sistemáticas de MRV, tal como programas de acreditação, registros públicos, etc para mitigação de emissões de forma a melhor aproveitar as oportunidades decorrentes de mitigação e com base em padrões internacionalmente aceitos para medir, relatar e verificar emissões evitadas, ou seja, mitigação.

### **3.4 Produto #4: Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes à ações de mitigação no Brasil e outros países’.**

Será ajustado com base em solicitação complementar da contratante e apresentado conforme cronograma.

#### 4. Cronograma de atividades

Produto/Atividades	21/10	22/10 (D0)	27/10	06/11	22/11	(D1)	D1 +20
Produto 1. Plano de trabalho das atividades para todo o período da consultoria. (Versão preliminar)							
Entrevistas com stakeholders e aplicação do questionário							
Avaliação IDB							
Produto 2. Plano de trabalho das atividades para todo o período da consultoria. (Versão final)							
Reunião de on-going em Brasília							
Produto 3. Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes à ações de mitigação no Brasil e outros países’ (Versão preliminar).							
Avaliação IDB							
Produto 4. Relatório com os resultados da pesquisa ‘Sistemas de MRV referentes à ações de mitigação no Brasil e outros países’ (Versão final).							

D = dias além da data inicial (D0; D1; etc)