



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE MUDANÇA DO CLIMA E FLORESTAS
Edifício Ministério do Meio Ambiente, SEPN 505, Bloco B, 2º andar.
CEP: 70.730-542 Telefone: (61) 2028-2598

Ofício n.º 17 /2017/GAB/SMCF/MMA

Brasília, 17 de março de 2017

A Sua Senhoria

HUGO FLOREZ TIMORAN

Representante do BID no Brasil

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Quadra 802, conjunto F, lote 39, Setor de Embaixada Norte – Asa Norte

70800-400 – Brasília – DF

Assunto: Solicitação de prorrogação da vigência do Projeto BR –T1310 “ Fortalecimento do Financiamento para a mitigação no Brasil orientado para a gestão de resultados”

Senhor Representante,

1. O Projeto de Cooperação Técnica BR-T1310, intitulado “Fortalecimento do financiamento para a mitigação no Brasil orientado para a gestão de resultados”, uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), tem contribuindo para a aumentar a eficiência e eficácia do financiamento de ações de mitigação no Brasil.
2. Reconhecemos os importantes resultados parciais obtidos na primeira etapa de execução do Projeto, em especial, os estudos de avaliação dos acordos financeiros, relatórios e sistemas de verificação (MRV) atualmente utilizados pelo Brasil e pelo Fundo Clima, em comparação com as melhores práticas internacionais e a avaliação de necessidades e lacunas dos compromissos financeiros, bem como das ações domésticas de mitigação; insumos que tem auxiliado o governo brasileiro na definição de uma agenda de trabalho para o aprimoramento de um sistema de MRV de mitigação e financiamento climático.
3. Ressaltamos ainda que o Projeto BR-T1310, que agora se encontra em sua segunda fase, produziu relatórios técnicos que embasarão os processos de consulta do governo federal com entidades públicas e privadas para a definição e construção conjunta de planos de implementação da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil, bem como oferecerão insumos para a priorização do financiamento sobre mudança do clima no país.
4. Com o objetivo de permitir a conclusão dos estudos planejados e promover o adequado debate sobre os resultados produzidos com a sociedade brasileira, bem como a devida consolidação e disseminação dos conhecimentos gerados pelo Projeto BID/MMA, solicitamos

que o prazo para o último desembolso do Projeto BR-T1310, previsto para 02 de Julho de 2017, seja prorrogado para 02 de junho de 2018.

Atenciosamente,



EVERTON FRASK LUCERO
Secretário de Mudança do Clima e Florestas

C/c ao Secretário de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Ponto focal do BID no Brasil).