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Período de Acompanhamento: 01/01/2020 a 31/12/2020 

Data: 29/01/2021 

Ibama – Profisc 1B 

 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - Ibama 



 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento refere-se ao sexto Relatório de Desempenho do Projeto 

“Fortalecimento do Controle e do Monitoramento Ambiental para o Combate ao Desmatamento 

Ilegal na Amazônia – PROFISC IB e tem por objetivo fornecer ao BNDES informações sobre a 

situação da operação contratada no âmbito do Fundo Amazônia, como a evolução física e 

financeira do projeto, as ocorrências relevantes referentes ao beneficiário, o atendimento às 

obrigações contratuais e o monitoramento dos indicadores do quadro lógico. 

A documentação posta será encaminha por meio digital aos cuidados de: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Área de Meio Ambiente - AMA 

Departamento de Gestão do Fundo Amazônia - DEFAM 

Av. República do Chile, 100 - Protocolo - Térreo 

Rio de Janeiro, RJ - CEP 20031-917 

A/C de André Ferro dos Santos 

Área de Gestão Pública e Socioambiental 

Gestão do Fundo Amazônia 
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO 

PROJETO 

As atividades de locação de veículos e fretamento de aeronaves foram realizadas 
conforme previsto no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação de Recursos – PAR. 

 

Os recursos solicitados no PAR 1Q20 e PAR 2Q20/3Q20 referentes ao contrato de 
locação de veículos, considerou o pagamento mensal fixo mais quilometragem livre 
rodada. A quilometragem mensal estimada ficou em 2.650 km. Assim, o valor mensal 
estimado é de R$ 1.123.017,08 (um milhão, cento e vinte e três mil, dezessete reais e 
oito centavos), que corresponde à soma dos valores para as viaturas padrão F1, F2, F3, 
F4 e T, que operam exclusivamente no bioma Amazônia. Em relação ao contrato de 
locação das aeronaves foi considerada no PAR 1Q20 a projeção de 870,6 horas de voo, 
com o valor da hora de voo de R$ 8.537,41 e no PAR 2Q20 e 3Q20 de 1.792,4 horas de 
voo, com valor da hora de voo de R$ 9.266,47. 

 

Considerando os meses de janeiro a dezembro de 2020, o valor total solicitado ao 
BNDES foi de R$ 24.387.368,72 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta e sete mil 
trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos). Além disso, foi utilizado o 
saldo de Restos a Pagar de 2019 no valor de R$ 1.391.353,38 (um milhão e trezentos e 
noventa e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) para 
pagamento de faturas em 2020. 

 

O valor total pago no período, referente à locação de veículos, foi de R$ 8.146.669,46 
(oito milhões, cento e quarenta e seis mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta 
e seis centavos). Em relação à locação das aeronaves, o valor total pago foi de 
R$ 17.630.641,17 (dezessete milhões e seiscentos e trinta mil e seiscentos e quarenta e 
um reais e dezessete centavos), totalizando 2.184,3 horas de voo. 

 

De janeiro a dezembro de 2020, foram realizadas 384 (trezentas e oitenta e quatro) 
operações de fiscalização que resultaram na lavratura de 2.978 (dois mil, novecentos e 
setenta e oito) autos de infração, totalizando o valor de R$ 1.636.805.727,93 (um bilhão 
e seiscentos e trinta e seis milhões e oitocentos e cinco mil e setecentos e vinte e sete 
reais e noventa e três centavos) de multas aplicadas. Para a realização das ações de 
fiscalização ambiental foram utilizadas 172 viaturas (mensalmente) e executadas 
2.184,3 horas de voo durante o período (valores referentes às faturas pagas com 
recurso do Fundo Amazônia). 

 

O recurso solicitado no PAR anterior foi suficiente para quitação de todas as faturas 
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2020, restando um saldo R$ 1.411,47 
(um mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e sete centavos). 

 

Quanto a demanda acerca do Grau Percentual de Execução Física, que aborda o % de 
execução física realizada, temos que: considerando o valor do contrato 18.2.0140.1, da 
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ordem de R$ 140.264.000,00, foram repassados ao Ibama, até dezembro de 2020, 
65,17% do referido valor, totalizando R$ 91.427.105,19. Do valor repassado foram 
executados (liquidação) R$ 91.425.693,72, restando saldo, conforme já informado, de 
R$ 1.411,47 (inscritos em restos a pagar). Portanto, do total de recursos repassados ao 
Ibama até 31/12/2020, foram efetivamente executados 99,99%. 

 

A tabela abaixo apresenta os percentuais de execução por tipologia de despesa, isto é, 
o percentual de gastos empreendidos com a logística para fiscalização (locação de 
veículos e locação de aeronaves). 
 

 

        

  Grau Percentual de Execução Física   

        
  Preencher a tabela conforme a seguinte legenda:   

      

  Indicar, na coluna “% Execução Física Realizada”, o percentual de 
execução física já realizado até o momento, utilizando critérios ou 
metodologia de cálculo adequados ao projeto 

  

    

      

  
PRODUTO/SERVIÇO  % Execução Física 

Realizada 

  

    

      

  
Locação de veículos 

 
62,84 

  

    

  
Fretamento de aeronaves 

 
66,44 

  

    

  
... 

  

  

    

  
TOTAL DO PROJETO 

 
65,17   
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Informações complementares: 

 

1. Dados consolidados do PROFISC 1B 

Período 
Horas de 
voo 
projetadas 

Horas de 
voo 
executadas 
pelo IBAMA 
na 
Amazônia 

Horas de 
voo 
pagas 
com 
recursos 
BNDES* 

N° de 
ações de 
fiscalização 
ambiental 
efetuadas 

N° de 
viatura
s/mês 

Viaturas 
pagas 
com 
recurso
s 
BNDES 

04/2018 à 
08/2018 
(RED1) 

1350 1388 1239 108 175 175 

07/2018 à 
09/2018 
(RED2) 

1421 1181 1059 70 175 175 

01/2019 à 
04/2019 
(RED3) 

766 794 794 117 172 172 

05/2019 à 
08/2019 
(RED4) 

1260,5 1423,5 1423,5 126 172 172 

09/2019 à 
12/2019 
(RED5) 

1039,9 598,5 598,5 105 172 172 

01/2020 à 
12/2020 
(RED6) 

2663 3633,3 2184,3 384 172 172 

TOTAL 8500,4 9018,3 7298,3 910   

 

 

2. Autos de Infração Lavrados na Amazônia Legal 

Ano 
Total de 
Autos de 
Infração 

Valor Total dos Autos 
de Infração 

Total de Autos 
de Infração 
(Tema: Flora) 

Valor Total dos Autos 
de Infração (Tema: 
Flora) 

2018 5.758 R$ 2.471.399.508,95 4.072 R$ 2.034.816.743,39 

2019 5.364 R$ 3.471.242.007,15 2.201 R$ 1.356.370.760,32 

2020 2.978 R$ 1.636.805.727,93 1.907 R$ 1.470.508.092,93 
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3. Ações de fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal 

UF 
ABR-AGO 

2018 
SET-DEZ 

2018 
JAN-ABR 

2019 
MAI-AGO 

2019 
SET-DEZ 

2019 
JAN-DEZ 

2020 
Total 

AC 18 7 8 5 5 21 64 

AM 11 9 8 6 0 32 66 

AP 2 3 6 11 14 42 78 

DF* 7 ** 28 36 22 59 152 

MA 14 4 8 8 8 24 66 

MT 20 16 14 20 8 55 133 

PA 20 21 15 18 20 71 165 

RO 4 3 13 9 10 40 79 

RR ** ** 4 2 6 17 29 

TO 8 5 13 11 12 23 72 

* Os dados estão relacionados as operações nacionais realizadas pelo Ibama Sede 

** Os dados precisam ser confirmados nos relatórios anteriores 

 

 

B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 

 

Houve mudança na Diretoria de Proteção Ambiental, responsável pela execução 
física do projeto, com alteração do titular da pasta e do coordenador geral de 
fiscalização, conforme disposto nas Portarias nº 179 de 13/04/2020; nº 183 de 
14/04/2020; nº 211 de 22/04/2020; nº 212 de 29/04/2020; nº 566 de 03/11/2020; 
nº 568 de 05/11/2020 (Anexo I). 

Quanto à disponibilidade orçamentária esclarecemos que a previsão orçamentária 
para execução dos recursos financeiros do FA no âmbito do Profisc 1B, a serem 
operados pelo Ibama em 2021, encontra-se programada, aguardando aprovação da 
PLOA/2021. Para o referido ano de exercício estão previstos, na fonte 296 (fonte 
orçamentária que permite o ingresso dos recursos financeiros provenientes do Fundo 
Amazônia), dotação orçamentária da ordem de R$ 37.224.263,00. 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA 

 

Cronograma de Execução Física  

           

 
 

PRODUTO/SERVIÇO ¯ 
Previsto/ 
Realizado 

DURAÇÃO EM MESES 
 

 

  2Q18 3Q18 1Q19 2Q19 3Q19 1Q20 2Q20 3Q20  

Produto/Serviço 1 - Veículos 
operacionais 

Previsto x x x x x x x x  

Realizado x x x x x x x x  

Atividade 1.1 – Locação de ve-
ículos 

Previsto x x x x x x x x  

Realizado x x x x x x x x  

 
          

          

Produto/Serviço 2 – Meios Aé-
reos 

Previsto x x x x x x x x  

Realizado x x x x x x x x  

Atividade 2.1 – Fretamento de 
aeronaves (horas/voo) 

Previsto x x x x x x x x  

Realizado x x x x x x x x  

 
          

          

 

 

 

Destacamos que não houve mudanças no Cronograma de Execução Física “realizado” 

em relação ao “Previsto”. 
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D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO 

 

Valores em R$ - Posição em 31/12/2020  

USOS/FONTES 
ÚLTIMO ORÇA-

MENTO APROVADO 
(MÊS/ANO) 

REALIZADO NO PE-
RÍODO DE 

01/04/2018 a 
31/08/2018 

REALIZADO NO PE-
RÍODO DE 

01/09/2018 a 
31/12/2018 

REALIZADO NO PE-
RÍODO DE 

01/01/2019 a 
30/04/2019 

REALIZADO NO PERÍ-
ODO DE 01/05/2019 a 
31/08/2019 (serviço) 

REALIZADO NO PE-
RÍODO DE 01/09/2019 

a 31/12/2019 (ser-
viço) 

REALIZADO NO PERÍ-
ODO DE 01/01/2020 a 
31/12/2020 (serviço) 

TOTAL REALI-
ZADO A REALIZAR 

 

 

Usos            

Produto/Serviço 1 
- Veículos operaci-
onais 

          

Item 1.1 Locação 
de veículos 49.352.000,00  4.893.282,97  5.193.674,48  4.263.126,86  4.988.826,05  3.525.203,47  8.146.669,46  31.010.783,29  18.341.216,71   

Total Produto/Ser-
viço 1 - 49.352.000,00  4.893.282,97  5.193.674,48  4.263.126,86  4.988.826,05  3.525.203,47  8.146.669,46  31.010.783,29  18.341.216,71   

Produto/Serviço 2 
- Meios aéreos           

Item 2.1Fretamento 
de aeronaves (ho-
ras de voo) 

90.912.000,00  10.608.438,06  10.345.190,03  6.706.579,80  10.408.297,78  4.715.763,59  17.630.641,17  60.414.910,43  30.497.089,57   

Total Produto/Ser-
viço 2 - 90.912.000,00  10.608.438,06  10.345.190,03  6.706.579,80  10.408.297,78  4.715.763,59  17.630.641,17  60.414.910,43  30.497.089,57   

TOTAL USOS  140.264.000,00  15.501.721,03  15.538.864,51  10.969.706,66  15.397.123,83  8.240.967,06  25.777.310,63  91.425.693,72  48.838.306,28   

           

FONTES ORÇAMENTO 
APROVADO  1ª LIBERAÇÃO 2ª LIBERAÇÃO 3ª LIBERAÇÃO 4ª LIBERAÇÃO 5ª LIBERAÇÃO 6ª LIBERAÇÃO (Total 

liberado em 2020) 
TOTAL LIBE-

RADO  
TOTAL A LI-

BERAR   

BNDES 140.264.000,00  15.506.530,20  18.557.852,91  7.947.332,85  15.594.683,73  9.433.336,78  24.387.368,72  91.427.105,19  48.836.894,81   

BNDES - Rendi-
mentos das Apli-
cações Financei-
ras 

          

Outras Fontes           

TOTAL FON-
TES  

140.264.000,00  15.506.530,20  18.557.852,91  7.947.332,85  15.594.683,73  9.433.336,78  24.387.368,72  91.427.105,19  48.836.894,81   

           

Saldo (Fontes me-
nos Usos):   4.809,17  3.018.988,40  1.423,76  198.983,66  1.391.353,38  1.411,47     

.
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

A relação dos pagamentos foi informada diretamente no sistema do BNDES. 
 

F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 

Não se aplica, pois, os recursos operados no âmbito do projeto não são destinados à aquisição de insumos. 
 
G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

Valores em R$ - Posição em 31/12/2020 

Movimentação da Conta Vinculada: Banco do Brasil (001), Agência 1607 Conta única: 997380632 

MÊS SALDO INICIAL LIBERAÇÕES BNDES RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL (A) 

10/2018 -  15.506.530,20   15.501.721,03  4.809,17  

12/2018  18.557.852,91   15.538.864,51  3.018.988,40  

03/2019  7.947.332,85   10.969.706,66  (3.022.373,81) 

10/2019  15.594.683,73   15.397.123,83  197.559,90  

12/2019  9.433.336,78   8.240.967,06  1.192.369,72  

12/2020  24.387.368,72   25.777.310,63   

 -  91.427.105,19   91.425.693,72  1.411,47  

Totais 91.427.105,19  -  91.425.693,72   

* As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos 

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes 
Detalhado" 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A): 1.411,47  

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B): 1.411,47  

Diferença de (A) - (B):  (0,00) 
      

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no extrato bancário 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A): 1.411,47  

Saldo informado no extrato bancário (C): 1.411,47  

Diferença de (A) - (C):  (0,00) 
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CONCILIAÇÃO 
 

Não há diferença entre o saldo final da tabela “Movimentação Financeira” e o 

saldo da tabela “Quadro de Usos e Fontes Detalhado”. 

 
 

H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO 

A planilha do Plano de Monitoramento do projeto segue como Anexo II. 
 

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET 

Link(s): 
 

 

Não houve disponibilização de informações, devido a ocorrência do período 

eleitoral. 

 

 

J) FOTOS DO PROJETO 

Imagens referentes às operações ocorridas em 2020 podem ser acessadas em: 

 

https://www.flickr.com/photos/ibamagov 

 

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO 

Não se aplica. 
 

L) ASPECTOS AMBIENTAIS 

Não se aplica uma vez que as atividades empreendidas a partir do projeto não 
demandam autorizações específicas. 

 

 

 

Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora 
prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Fortunato Bim  

Presidente do lBAMA 

 

https://www.flickr.com/photos/ibamagov

