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1. Apresentação do relatório referente ao produto 3. 
 

De acordo com a proposta técnica submetida ao edital JOF-1069/2019; Incentivo 

à produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, com melhoria das 

tecnologias de produção e execução de programas de capacitação, para que este projeto 

seja realizado de forma adequada e atenda a todas as suas especificidades, a 

metodologia para o desenvolvimento das atividades foram subdivididas em dez etapas, 

adaptado à mesorregião de execução da presente proposta, as quais possuem suas 

ações descritas na metodologia da proposta e deverão ser envidas por meio de 

relatórios deacordo com o novo cronograma de execução, a saber: 

 

Tabela 1. Novo cronograma de execução do edital JOF-1069/2019; Incentivo à produção 
sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, com melhoria das tecnologias de 
produção e execução de programas de capacitação. 

Produto Prazo de Entrega (após a assinatura do Contrato)  
Montante a ser pago (em 
% do total do Contrato) 

Produto 1 7 dias 2,5% 

Produto 2 21 dias 10% 

Produto 3 31 dias 5% 

Produto 4 52 dias 25% 

Produto 5 52 dias 25% 

Produto 6 127 dias 7,5% 

Produto 7 127 dias 7,5% 

Produto 8 187 dias 5% 

Produto 9 197 dias 2,5% 

Produto 10 207 dias 10% 

TOTAL 210 dias 100% 

 

 Desta forma está previsto na metodologia da proposta como Produto 3, a ação 

referente à Ação 3: Plano de trabalho e cronograma de execução com o planejamento 

das ações de treinamentos para construção e operação do sistema fornos-fornalha, 

conforme Tabela 2. 
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                Tabela 2. Ação 3 referente ao Plano de trabalho e cronograma de execução com o planejamento das ações de treinamentos para construção e        
operação do sistema fornos-fornalha. 

O quê Quem Quando  Porquê Onde  Como 

Previsão de adaptação do local para instalação da 
unidade demonstrativa de produção de carvão 
vegetal (Parte II). 

Equipe do projeto.  Até 31 dias do início 
das atividades. 

Para implantação do 
sistema forno-fornalha e 
galpão de apoio. 

UFSJ campus 
Sete Lagoas 

Cotação em empresas 
prestadoras de serviço. 

Formalização de parcerias para execução das 
atividades com Emater e Senar Minas Gerais. 

Equipe do projeto. Até 31 dias do início 
das atividades. 

Para implantação do 
sistema forno-fornalha e 
capacitações. 

UFSJ campus 
Sete Lagoas 

Reunião entre a equipe do 
projeto e representantes da 
Emater e Senar Minas Gerais.  

Levantamento de custos da implantação do sistema 
forno-fornalha. 

Equipe do projeto. Até 31 dias do início 
das atividades. 

Subsídio para execução das 
atividades a serem 
realizadas. 

Região de Sete 
Lagoas 

Pesquisa junto a fornecedores; 
consulta a projetos já 
executados. 

Previsão de materiais gráficos para a execução do 
curso prático de implantação do sistema forno-
fornalha. 

Equipe do projeto Até 31 dias do início 
das atividades. 

Subsídio para execução dos 
treinamentos. 

Região de Sete 
Lagoas 

Reuniões de trabalho entre 
parceiros envolvidos e 
consultas de preço. 

Agendamento dos cursos: prático de construção e 
operação do sistema forno-fornalha; teórico e dias de 
campo em produção sustentável de carvão vegetal de 
florestas plantadas.  

Equipe do projeto e 
parceiros 

Até 31 dias do início 
das atividades. 

Repasse da tecnologia do 
sistema forno-fornalha e 
produção sustentável de 
carvão vegetal de florestas 
plantadas. 

UFSJ campus 
Sete Lagoas 

Reuniões de trabalho entre 
parceiros envolvidos 

Previsão de profissional(is)/instrutores para oferecer 
o curso. 

Equipe do projeto Até 31 dias do início 
das atividades. 

Pessoal treinado, capaz de 
repasse da tecnologia e 
informações sobre o 
sistema forno-fornalha. 

UFSJ campus 
Sete Lagoas 

Equipe do projeto 

Levantamento do interesse e mobilização de 
forneiros e produtores (as) de carvão vegetal por 
capacitação nos cursos. 

Equipe do projeto e 
parceiros 

Até 31 dias do início 
das atividades. 

Para acompanhamento e 
aprendizado sobre a 
implantação do sistema 
forno-fornalha. 

UFSJ campus 
Sete Lagoas 

Divulgação via regionais do 
Senar e da Emater, e lista de 
contatos da UFSJ 

Envio do relatório relativo à ação 3 ao Projeto 
Siderurgia Sustentável. 

Equipe do projeto Até 31 dias do início 
das atividades. 

Facilitar a execução e o 
monitoramento das 
atividades desenvolvidas. 

Região de Sete 
Lagoas 

E-mail 
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2. Previsão de adaptação do local para instalação da unidade demonstrativa de produção 
de carvão vegetal (Parte II). 

Foi destinada uma área de 500 m2 para implantação do sistema forno-fornalha e galpão de 

apoio, entre o galpão de máquinas e o viveiro florestal, na área do Campus de Sete Lagoas da 

Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ. A área encontra-se apta para a instalação da unidade 

demonstrativa de produção de carvão vegetal (Figura 1 e 2), sendo necessária a ampliação da rede 

elétrica para melhor atendimento atividades a serem desenvolvidas neste local. Para a ampliação da 

rede elétrica já foi solicitado orçamento para tal procedimento.  

 

 

Figura 1. Área pronta para construção da Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão Sustentável. 
 

 

Figura 2. Área pronta para construção da Unidade Demonstrativa de Produção de Carvão Sustentável. 
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3. Formalização de parcerias para execução das atividades com Emater e Senar Minas 
Gerais. 

 
O SISTEMA FAEMG (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) 

representa os produtores rurais de todo o estado. A entidade une forças para defender os interesses 

políticos, econômicos e sociais da categoria, que possui 385 sindicatos, e também desenvolve ações 

juntamente com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para capacitar produtores 

através de cursos de FPR (Formação Profissional Rural) e PS (Promoção Social). Por meio do SENAR, 

mais de 200 mil pessoas são atendidas anualmente em todas as regiões do estado. 

O SISTEMA FAEMG tem como entidades integrantes: FAEMG, fundada em 1951, atua nas 

instâncias governamentais e institucionais, em busca do desenvolvimento do setor; SENAR, fundado 

em 1993, promove a formação e a capacitação dos trabalhadores, produtores rurais e suas famílias; 

INAES (Instituto Antonio Ernesto de Salvo), fundado em 2008, estuda os problemas e propõe soluções 

para a agricultura e pecuária, e os Sindicatos dos Produtores Rurais, representantes da categoria nos 

municípios. O INAES (Instituto Antônio Ernesto de Salvo) é uma associação civil, sem fins lucrativos, 

que tem por objeto o estudo dos problemas e a proposição de ações para o desenvolvimento dos 

sistemas produtivos de base agrícola. Desta forma, INAES e SENAR já desenvolvem atividades em 

conjunto, haja vista que os mesmos pertencem ao mesmo sistema.  

Referente a parceria entre Emater, MG e INAES, verifica-se que a Emater por meio do Governo 

de Minas Gerais desenvolve o projeto Siderurgia Sustentável, ao qual este edital JOF-1069/2019, 

integra. Já foi realizada uma reunião no Campus de Sete Lagoas, em que estiveram presentes a equipe 

técnica do projeto, representante da proponente (INAES) e dos parceiros da Emater e Senar, MG; 

com o intuito de subsidiar o planejamento e execução das atividades a serem realizadas, durante a 

execução do projeto. Assim, no dia 29/10/2019 foi realizada a primeira reunião na qual foram 

tratados o cronograma das ações a serem realizadas, ou seja, das dez ações, conforme ata (Figura 3) 

da referida reunião. 
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Figura 3. Ata da reunião realizada no dia 29/10/2019. 
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3. Previsão de materiais gráficos para a execução do curso prático de implantação do 
sistema forno-fornalha. 

Conforme reunião de planejamento ocorrida em 29/10/2019, os materiais necessários para 

acompanhamento do curso prático de construção e operação do sistema forno-fornalha serão 

repassados pelo SENAR, MG.  

 

4. Agendamento dos cursos: prático de construção e operação do sistema forno-fornalha; 
teórico e dias de campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas 
plantadas. 

Conforme reunião de planejamento ocorrida em 29/10/2019, ocorrerão oito eventos 

referentes as atividades vinculadas ao desenvolvimento do edital JOF-1069/2019; Incentivo à 

produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, com melhoria das tecnologias de 

produção e execução de programas de capacitação, sendo, um curso prático de construção, dois 

cursos práticos de operação do sistema forno-fornalha; dois cursos teóricos e três dias de campo em 

produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, conforme programação e períodos a 

seguir: 

Curso prático de construção do sistema forno fornalha: 09 à 13/12. (AÇÃO 4: Até 22/12/2019). 

1° Curso prático de operação do sistema forno-fornalha: 03 à 07/02/2020. (AÇÃO 7: Até 06/03/2020). 

1° Curso teórico em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas: 03 à 07/02/2020. (AÇÃO 7: Até 

06/03/2020). 

1° Dia de campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas: 10/02/2020. (AÇÃO 7: Até 

06/03/2020). 

2° Dia de campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas: 03/03/2020. (AÇÃO 7: Até 

06/03/2020). 

2° Curso prático de operação do sistema forno-fornalha: 06 à 09/04/2020 (AÇÃO 9: Até 17/05/2020). 

2° Curso teórico em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas: 06 à 09/04/2020 (AÇÃO 9: Até 

17/05/2020). 

3° Dia de campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas: 28/04/2020 (AÇÃO 9: Até 

17/05/2020). 
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Curso prático de construção do sistema forno fornalha 

 

A previsão para a realização do curso prático de construção do sistema forno fornalha, a ser 

realizado na semana que compreende os dias de 09 à 13/12/2019, é a seguinte: 

 

Início: 8 horas da manhã e término às 17:00 horas. 

LOCAL: Departamento de Engenharia Florestal do Campus Sete Lagoas/Universidade Federal de São 

João del Rei (UFSJ). Rod. MG-424, km 48, cep.: 35.701-970, Sete Lagoas, MG, Brasil. Coordenadas 

geográficas para localização: -19.475583, -44.196546. 

Vagas limitadas: até 12 vagas/curso 

Valor: GRATUITO 

Temas a serem abordados: 

✓ Introdução: Importância do carvão vegetal para o Brasil; 

✓ Planejamento para instalação da unidade demonstrativa de produção de carvão vegetal: 

Equipamentos de proteção individual a serem utilizados pelo trabalhador na unidade de 

produção de carvão vegetal; Exigências da infraestrutura básica para a produção de carvão 

vegetal, Materiais necessários para a construção dos fornos e dutos, Materiais necessários 

para a construção da fornalha; Passo a passo para a construção do sistema; cura dos fornos e 

da fornalha. 

A metodologia para o desenvolvimento das atividades vinculadas ao curso prático de instalação 

do Sistema forno-fornalha seguirá as instruções disponibilizadas em “Produção sustentável de carvão 

vegetal : manual de construção sistemas fornos, fornalha / Ministério do Meio Ambiente ... [et al.]. – 

Brasília, DF: MMA, 2019”; sendo que esta cartilha será repassada à todos que estiverem participando 

deste treinamento. 
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Cursos práticos de operação do sistema forno-fornalha e cursos teóricos em produção 

sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas 

 

A previsão para a realização dos cursos práticos de operação do sistema forno-fornalha e 

cursos teóricos em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas é que os mesmos 

sejam realizados no mesmo período, para que os participantes recebam o treinamento teórico e 

prático concomitante. Estes cursos serão realizados da seguinte forma, 1° Curso prático de operação 

do sistema forno-fornalha e 1° Curso teórico em produção sustentável de carvão vegetal de florestas 

plantadas, na semana que compreende os dias de 03 à 07/02/2020; o 2° Curso prático de operação 

do sistema forno-fornalha, e, o 2° Curso teórico em produção sustentável de carvão vegetal de 

florestas plantadas, na semana que compreende os dias de 06 à 09/04/2020, a princípio, com a 

seguinte programação: 

 

Início: 8 horas da manhã e término às 17:00 horas. 

LOCAL: Departamento de Engenharia Florestal do Campus Sete Lagoas/Universidade Federal de São 

João del Rei (UFSJ). Rod. MG-424, km 48, cep.: 35.701-970, Sete Lagoas, MG, Brasil. Coordenadas 

geográficas para localização: -19.475583, -44.196546. 

Vagas limitadas: até 12 vagas/curso 

Valor: GRATUITO 

Temas a serem abordados: Mercado de carvão vegetal; Desafios e perspectivas da produção e 
comercialização de carvão vegetal e a nova Deliberação normativa do carvão vegetal; Propriedades 
da madeira para produção de carvão vegetal; Secagem natural da madeira em tora; Teoria da 
carbonização da madeira e fatores que afetam o rendimento e qualidade do carvão vegetal; Controle 
de carbonização por pirometria; Fornos de alvenaria para produção de carvão vegetal (Construção 
do sistema forno-fornalha); Resfriamento de fornos de alvenaria; Aspectos ambientais da produção 
de carvão vegetal; Propriedades físicas, mecânicas e químicas do carvão vegetal; Prática: 
Carbonização em forno de alvenaria com queimador de gases e controle por pirometria.  
 

A metodologia para o desenvolvimento das atividades vinculadas aos cursos práticos de 
operação do sistema forno-fornalha e cursos teóricos em produção sustentável de carvão vegetal de 
florestas plantadas, seguirá os mesmos princípios já abordados nos treinamentos ocorridos nas 
outras Unidades Demonstrativas, Lamim, MG e João Pinheiro, MG, vinculadas ao Projeto Siderurgia 
Sustentável, como também as instruções disponibilizadas em “Produção sustentável de carvão 
vegetal : manual de construção sistemas fornos, fornalha / Ministério do Meio Ambiente ... [et al.]. – 
Brasília, DF: MMA, 2019”; sendo que esta cartilha será repassada à todos que estiverem participando 
dos treinamentos. 
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Dias de campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas 

 

A previsão para a realização dos três dias de campo é a seguinte: 1° Dia de campo em 

produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, no dia 10/02/2020; 2° Dia de campo 

em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, no dia 03/03/2020; e, o 3° Dia de 

campo em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, no dia 28/04/2020, a 

princípio com a programação a seguir. 

 

Início: 8 horas da manhã e término às 17:00 horas. 

LOCAL: Departamento de Engenharia Florestal do Campus Sete Lagoas/Universidade Federal de São 

João del Rei (UFSJ). Rod. MG-424, km 48, cep.: 35.701-970, Sete Lagoas, MG, Brasil. Coordenadas 

geográficas para localização: -19.475583, -44.196546. 

Vagas limitadas: até 30 vagas 

Valor: GRATUITO 

Temas a serem abordados: Desafios e perspectivas da produção e comercialização de carvão vegetal 
e a nova Deliberação normativa do carvão vegetal; Propriedades da madeira para produção de carvão 
vegetal; Teoria da carbonização da madeira; Controle de carbonização por pirometria; Fornos de 
alvenaria para produção de carvão vegetal; Propriedades do carvão vegetal; Prática: Visita a Unidade 
Demonstrativa de Produção de Carvão Vegetal.  
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5. Previsão de profissional(is)/instrutores para oferecer o curso. 
 

 O curso prático de construção do sistema forno fornalha, o primeiro e segundo curso prático 

de operação do sistema forno-fornalha,  cursos teóricos e dias de campo; serão ministrados por 

bolsistas do Laboratório de Painéis e Energia da Madeira (Lapem/UFV) do Projeto Siderurgia 

Sustentável sob a coordenação da professora Angélica de Cássia Oliveira Carneiro do Departamento 

de Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, equipe técnica desta proposta, 

instrutores do Senar e Emater. 

 

6. Levantamento do interesse e mobilização de forneiros e produtores (as) de carvão 
vegetal por capacitação nos cursos. 
 

Para o levantamento do interesse e mobilização de forneiros e produtores (as) de carvão 

vegetal por capacitação nos cursos foram discutidas ações a serem realizadas pela equipe técnica e 

apoiadores, durante a reunião do dia 29/10/2019. Em atendimento a estas ações, será enviado o 

convite divulgando os cursos teóricos e prático, dias de campo, a todos os interessados em participar 

das capacitações, contando com o apoio da equipe técnica, proponente, e dos parceiros envolvidos, 

Emater e Senar; para alcance do maior número possível de pessoas envolvidas nesta área, produção 

de madeira e processo de carbonização, para as capacitações . 

 

6. 1. Levantamento da demanda dos parceiros (multiplicadores) por capacitação. 

Serão considerados a princípio como parceiros, multiplicadores os docentes da Universidade 

Federal de São João del-Rei (UFSJ); os discentes e técnicos de campo da Universidade; extensionistas 

da Emater, MG e instrutores do Senar, MG. Dentro deste universo também constarão induividuos de 

vários municipios do Estado de Minas Gerais, nativos ou que desempenham suas atividades 

profissionais neles. A prefeitura Municipal de Sete Lagoas também foi contatada e, segundo 

informações encaminharão representante para ser também multiplicador. Todas as pessoas 

contactadas demonstraram interesse pelas atividades de treinamento e acham que as ações irão 

contribuir para o aprendizados dos envolvidos como também o fortalecimento da área de energia da 

biomassa florestal, com a utilização do carvão vegtal de qualidade para fins domésticos e industriais. 

A relação prévia das instituições contactados segue na Tabela 3. 
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Tabela 3. Instituições contactadas para verificação por demanda de treinamento visando a 

multiplicação da tecnologia do sistema forno-fornalha. 

Identificação Quantidade Contato Informação 

 

 

 

 

Universidade Federal de 

São João del-Rei (UFSJ) 

5 docentes Pessoalmente Três já confirmaram 

participação das atividades 

de treinamento. 

3 discentes Pessoalmente Dependendo das 

atividades 

acadêmicas/calendário 

acadêmico. 

1 técnico de campo Pessoalmente Está avaliando a 

possibilidade de 

participação. 

Emater 2 extensionistas Pessoalmente Confirmada a participação. 

Senar 1 instrutor Por telefone Confirmada a participação. 

Prefeitura de Sete Lagoas 1 técnico Por telefone Está avaliando a 

possibilidade de 

participação. 

 

Ressalta-se que ocorrerá a divulgação das atividades vinculadas ao desenvolvimento do projeto e 

sempre a busca por novos interessados em participar das capacitações com vista a ser um 

replicador/multiplicador desta tecnologia. 

 

 

6. 2. Levantamento de interesse de produtores e forneiros de carvão vegetal por 
capacitação. 
 

Para o levantamento de interesse dos produtores e forneiros de carvão vegetal por 

capacitação serão enviados os convites aos professores da Universidade Federal de São João del-Rei 

(UFSJ); os discentes e técnicos de campo da Universidade; aos parceiros extensionistas da Emater, 

MG e instrutres do Senar, IEF para que todos estes possam atuar como replicadores desta 

informação. Também será divulgado as informações dos cursos para a Embrapa, Epamig, Sebrae, 

Sindicatos rurais, prefeitura de SeteLagoas, viveiros florestais, à Associação Brasileira dos Produtores 

de Carvão Vegetal, siderúrgicas, produtores de madeira e de carvão vegetal, outras Universidades 
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Federais; visando alcançar o máximo possível de interessados na participação dos eventos, ou seja, 

nos cursos de capacitação e dias de campo. A divulgação ocorrerá também por meio de mídias 

sociais. Várias destas entidades demonstraram interesse e apoio à proposta dos cursos, mas não 

confirmaram presença de seus representes. 

Foi realizado contato direto com os produtores de carvão vegetal com situação regular junto 

a Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade – URFBio /Instituto Estadual de Florestal, o qual 

abrange 39 municípios, dos quais 18 municípios fazem parte da mesorregião denominada 

Metropolitana de Belo Horizonte, sendo eles descritos na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Produtores rurais contactados para verificação de interesse em partcipar dos cursos de 

capacitação. 

Nome Contato Informação 

Rui Barbosa da Costa Por telefone Falecido. A esposa irá desativar os fornos, por questões pessoais. 

Antônio Gonzaga de Carvalho Por telefone Irá confirmar a participação. 

Antônio de Pádua Moreira Por telefone Têm compromisso para a data do primeiro curso.  

Israel de Freitas Capanema Por telefone Irá confirmar a participação. 

Wesley Ramom Lima Amaral Por telefone Sem retorno. 

Luiz Carlos Bueno Por telefone Têm compromisso para a data do primeiro curso.  

Walisson Ricardo de Oliveira Por telefone Sem retorno. 

Lindomar Por telefone Têm interesse em participar. 

Guilherme Dias de Freitas Por telefone Já realizou os cursos de construção de operção. 

* Produtores com situação regular junto ao IEF regional de Sete Lagoas. 

 

Observações: Todos os produtores de carvão vegetal foram receptivos as informações repassadas, 

demonstrando interesse em participar dos cursos, como também o treinamentos de seu pessoal, ou 

seja, seus forneiros, ajudantes e colaboradores, para que os mesmos aprendam de forma adequada 

e segura a operar os fornos, como também obter informações sobre a qualidade da madeira e do 

carvão vegetal. Informaram neste contato por telefone que irão repassar as informações dos cursos 

aos seus contatos que trabalham nesta área. Salientaram alguns pontos: A época de realização do 

curso, por ser fim de ano, inviabiliza a saída da propriedade; época chuvosa, sendo necessário a 

permanência dos mesmos junto as unidades produtoras de carvão vegetal; relacionado 

especificamente ao curso prático de construção do sistema forno-fornalha, disseram que o período 
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de cinco dias é extenso para deixar suas atividades para participar deste treinamento. Mas tentarão 

participar dos demais eventos pois têm interesse nesta capacitação como também a manuteção do 

vínculo com as instituições proponentes dos cursos de capacitação. 

 Foi realizado contato por e-mail no dia 14/10/2019 junto ao Sindicato das Metalúrgicas de 

Sete Lagoas, explicando o projeto e que para as ações vinculadas a este,  estava sendo realizado o 

contato com produtores de carvão vegetal, como também com as siderurgias da região de Sete 

Lagoas, MG, buscando realizar um levantamento das siderurgias, vinculadas ao Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Sete Lagoas, para 

verificar a situação atual de funcionamento, e posteriormente realizar os contatos com as referidas 

siderurgias e seus parceiros, ou seja, produtores de carvão, para que, sendo do interesse das mesmas 

participarem das ações de treinamento, cursos, palestras que ocorrerão durante o desenvolvimento 

do projeto. Este contato foi realizado novamente no dia 28/10/2019 e no dia 02/12/2019; a 

Secretaria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 

Elétrico de Sete Lagoas, informou que recebeu o e-mail e encaminhou aos responsáveis. Como por 

e-mail não ocorreu resposta, foi realizados vários telefonemas, sendo que em um deles, a pessoa que 

respondeu disse que não havia um banco de dados das siderúrgicas em atividade atualizado, que 

tentaria levantar estas informações e retornaria a equipe do projeto, mas até a presente data, sem 

sucesso.  

 Diante desta situação, foi encaminhado um e-mail aos contatos das siderúrgicas que a equipe 

técnica havia levantado e mencionado no Produto 1, vinculado a este projeto; como também a 

sindicatos rurais divulgando  o curso prático mas não houve retorno de nenhuma, conforme Tabela 

5. 
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Tabela 5. Instituições contactadas para verificação por demanda de treinamento visando a 

multiplicação da tecnologia do sistema forno-fornalha. 

Instituição Município Contato (e-mail) Informação 

Sindicatos 

Sindicato Rural de Baldim Baldim, MG sindicatobaldim@gmail.com 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato dos Produtores Rurais de Cordisburgo Cordisburgo, MG sindcordis@gmail.com 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato dos Produtores Rurais de Jaboticatubas Jaboticatubas, MG sindprodjaboticatubas@gmail.com 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato dos Produtores Rurais de Santana de Pirapama Jequitibá, MG sprodrj@uai.com.br 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato Rural de Paraopeba Paraopeba, MG sindicatoruraldeparaopeba@hotmail.com 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato dos Produtores Rurais de Jequitibá 
Santana de 
Pirapama, MG 

sindicatopirapama@yahoo.com.br 
Sem retorno até o 
momento 

Sindicato Rural de Sete Lagoas Sete Lagoas, MG rejane@sindicatoruralsl.com.br  
Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgicas 

AVG Siderurgia Ltda 
Sete Lagoas, MG roberto.apulinario@avgsider.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Calsete Siderurgia / Calsete Industria Comercio e Serviços 
Sete Lagoas, MG calsete@calsete.com.br  

Sem retorno até o 
momento 

Citygusa Siderurgia Ltda 
Pedro Leopoldo, MG planejamento@citygusa.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Companhia Setelagoana de Siderurgia - COSSISA 
Sete Lagoas, MG cossisa@cossisa.com.br  

Sem retorno até o 
momento 

Cortaço Produtos Siderúrgicos Ltda 
Sete Lagoas, MG cortaco2010@hotmail.com  

Sem retorno até o 
momento 

COSIMAT - CIA Siderúrgica de Matozinhos Ltda 
Matozinhos, MG fabiana@cosimat.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

CSL Siderúrgica Ltda 
Sete Lagoas, MG contato@cslsiderurgica.com  

Sem retorno até o 
momento 

Gerdau Açominas (Aços Longos) S/A 
Sete Lagoas, MG cleyton.pereira@gerdau.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

INSIBRA - Indústria Siderúrgica Brasileira 
Contagem, MG insibra@insibra.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Minas Gusa Siderurgia Eireli 
Itaúna, MG marcio.renato@minasgusa.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Modulax Indústria e Comércio - Parque Industrial 
Sete Lagoas, MG contato@modulax.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Plantar Siderúrgica 
Sete Lagoas, MG http://plantarsid.com.br  

Sem retorno até o 
momento 

Sama Santa Marta Siderurgia Ltda Sete Lagoas, MG sama@samasider.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Siderpam  
Sete Lagoas, MG http://siderpam.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Alterosa S/A 
Pará de Minas, MG compras1@alterosa.ind.br  

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Bandeirante Ltda 
Sete Lagoas, MG sidband@uol.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Gafanhoto Ltda 
Nova Serrana, MG http://www.siderurgicagafanhoto.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Itabirito Ltda 
Itabirito, MG contato@siderugicaitabirito.com.br  

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Santo Antônio 
Itaúna, MG sidersa@sidersa.com.br  

Sem retorno até o 
momento 

Siderúrgica Valinho S/A 
Divinópolis, MG valinho@valinho.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

USIMINAS 
Santa Luzia, MG vendas@soluçõesusiminas.com  

Sem retorno até o 
momento 

Viena Siderúrgica do Maranhão S/A 
Belo Horizonte, MG magna.queiroz@vienasa.com.br 

Sem retorno até o 
momento 

mailto:calsete@calsete.com.br
mailto:planejamento@citygusa.com.br
mailto:cossisa@cossisa.com.br
mailto:cortaco2010@hotmail.com
mailto:fabiana@cosimat.com.br
mailto:contato@cslsiderurgica.com
mailto:cleyton.pereira@gerdau.com.br
mailto:insibra@insibra.com.br
mailto:marcio.renato@minasgusa.com.br
mailto:contato@modulax.com.br
http://plantarsid.com.br/
mailto:sama@samasider.com.br
http://siderpam.com.br/
mailto:compras1@alterosa.ind.br
mailto:sidband@uol.com.br
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7. Levantamento de custos da implantação do sistema forno-fornalha. 

Foi verificado junto a construtora que realizou a implantação do sistema forno-fornalha em 

Lamim, MG e João Pinheiro, MG os custos necessários para a construção do mesmo sistema forno-

fornalha, no Campus de Sete Lagoas, MG; tendo como suporte a consulta as plantas e aos projetos 

já executados, e disponibilizados junto ao edital JOF-1069/2019. O valor para a implantação do 

sistema forno-fornalha será de R$ 27.427,56 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta e seis centavos). 

 


