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Este documento destina-se estritamente aos membros do Comitê de Acompanhamento 
do Projeto Siderurgia Sustentável (BRA/14/G31) e de sua assessoria técnica. 
 
A leitura, exame, retransmissão, divulgação, distribuição, cópia ou outro uso deste 
arquivo, ou ainda a tomada de qualquer ação baseada nas informações aqui contidas, 
por pessoas ou entidades que não sejam o(s) destinatário(s), constitui obtenção de 
dados por meio ilícito e configura ofensa ao Art.5º, inciso XII, da Constituição Federal. 
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USO DO CARVÃO VEGETAL SUSTENTÁVEL NA SIDERURGIA  

 

Visita de inspeção à unidade de produção/uso de carvão 

vegetal apoiada pelo Projeto Siderurgia Sustentável 

(BRA/14/G31) 

 

Produto 1: Implantação de Queimadores de Fumaça na Produção de 

Carvão Vegetal 
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1. INTRODUÇÃO 

O projeto Siderurgia Sustentável, no âmbito do processo JOF 191/2017 (Mecanismo de 

Apoio ao Desenvolvimento, Melhoria e Demonstração de Tecnologias Sustentáveis de 

Produção e Uso de Carvão Vegetal na Indústria Siderúrgica), prevê o repasse de recursos 

para os projetos aprovados e contratados nas modalidades de “apoio operacional” e 

“pagamento por desempenho”. Na primeira modalidade, é necessário que, na etapa de 

“operacionalização” das propostas, para a transferência dos recursos previstos, seja 

realizada uma verificação sobre a documentação apresentada pelo proponente, 

complementada com uma vistoria de campo, onde serão observadas: (i) a conformidade 

do empreendimento com a proposta técnica aprovada; (ii) o estado atual da 

implementação (quando da visita aos locais dos projetos) e (iii) a descrição dos 

resultados de cada auditoria realizada. 

Para tal, foi contratado um auditor independente (consultor), com experiência nos 

setores que abrangem os projetos, objetivando comprovar o estado real dos 

empreendimentos em vistoria.  

Esse relatório, portanto, apresenta as informações da visita de inspeção à unidade de 

utilização de carvão vegetal (ou seus coprodutos) apoiada pelo Projeto Siderurgia 

Sustentável, localizada na Usina de Pelotização do Complexo Siderúrgico da Vallourec 

Soluções Tubulares do Brasil, no Distrito Industrial de Jeceaba, no Município de Jeceaba 

no Estado de Minas Gerais. 
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2. OBJETIVOS 

Participar de visita de inspeção à unidade de produção de carvão vegetal, apoiada pelo 

Projeto Siderurgia Sustentável e verificando, in loco, o estado da implementação da 

proposta, em conformidade com o disposto no item 21.2.1.2 dos termos de referência 

do processo JOF 191/2017.  

Com base na análise dos documentos apresentados e de uma inspeção aos locais 

visitados, foi emitido relatório atestando se o empreendimento está pronto para 

funcionar com o novo processo/arranjo tecnológico apoiado, ou com reporte de 

recomendações para que o empreendimento alcance as condições necessárias para sua 

operacionalização, conforme o caso. 

 

Dessa forma, o trabalho consiste em:  

• Analisar a proposta técnica, o cronograma de trabalho e o relatório de 

implantação da empresa beneficiada pelo Projeto Siderurgia Sustentável;  

• Acompanhar representante do Projeto Siderurgia Sustentável em uma visita 

ao local de implantação da proposta, para verificar se o que foi relatado como 

instalado/construído efetivamente está pronto para o funcionamento (ou já 

está em funcionamento parcial/total); 

• Elaborar relatório da vistoria, conforme modelo fornecido pelo Projeto 

Siderurgia Sustentável, indicando se o que foi previsto na proposta 

efetivamente foi instalado/construído; 

• Encaminhar o relatório de vistoria, devidamente assinado, ao Projeto 

Siderurgia Sustentável, até cinco dias após a visita. 
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3. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO 

  

O relatório a seguir contém os resultados encontrados durante vistoria de 

implementação de propostas de produção de carvão vegetal sustentável e de uso desse 

termo redutor na siderurgia no âmbito do Projeto Siderurgia Sustentável (processo JOF 

191/2017). 

 

A. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

Razão Social: ArcelorMittal Bioflorestas Ltda. 

CNPJ: 17.645.701/0001-77 

Categoria da 
candidatura: 

3 

Data da visita técnica: 24 de outubro de 2018 

Categoria da proposta: 
 

Produção de carvão vegetal sustentável – instalação ou 
ampliação de capacidade produtiva, com ou sem 
aproveitamento de coprodutos. 

 
Melhoria de processos na produção de carvão vegetal 
sustentável. 

X 
Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão 
vegetal sustentável. 

 

Adoção e/ou ampliação e/ou melhoria de arranjos 
tecnológicos que implique o uso do carvão vegetal 
sustentável e/ou de seus coprodutos na produção de ferro-
gusa, aço e ferroligas. 

 

Recuperação e/ou beneficiamento de coprodutos de 
carvão vegetal sustentável, fabricação de produtos 
complementares de (briquetes, biocoque etc.) voltados à 
produção de ferro-gusa, aço e ferroligas. 
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B. CONFORMIDADE DO EMPREENDIMENTO COM A PROPOSTA TÉCNICA APROVADA 

Item De acordo com 
proposta? 

Observações 

Local de implementação da 
proposta 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Foi visitada a Unidade de 
Produção de Energia de 
Fazendinha, localizada no 
município de Quartel Geral-MG, 
verificando o local projetado 
para a instalação de um 
queimador de fumaças para 38 
fornos modelos AM32 e AM700. 
 
 

Responsável técnico da proposta  □ Sim 

x Não 

□ Não se aplica 

Participantes: 
José Maria de Paula (Especialista 
em Produção de Carvão) 
Wallison Fernandes de Barros 
(Coordenador de Processo) 
Mônica de Oliveira Santos 
(PNUD), Carmem e Alexandre 
(MMA) 
 

Capacidade técnica da equipe x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Demonstraram conhecimento 
do processo de produção de 
carvão vegetal, associado à 
queima de fumaças, já 
implantado em outras unidades 
da empresa. 

Capacidade técnica da empresa x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Empresa atua a mais de 60 anos 
no setor  de produção de carvão 
vegetal, já tendo demonstrada a 
viabilidade técnica da utilização 
da tecnologia objeto da 
proposta analisada. 

Instalação /ampliação da 
capacidade produtiva  
(Terreno disponível, estrutura 
preparada, tecnologia instalada 
etc.) 

□ Sim 

□ Não 

x Não se aplica 

 

Melhoria de processos, queima de 
gases e adoção de arranjos 
tecnológicos para uso do carvão 
vegetal na siderurgia  
(Estrutura preparada, pessoal 
capacitado, equipamentos 
instalados etc.) 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

O terreno, bem como, toda a 
infraestrutura de utilidades 
necessária à implantação da 
proposta estão disponíveis. 

Recuperação de coprodutos, 
fabricação de produtos 
complementares 

□ Sim 

□ Não 

x Não se aplica 
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Item De acordo com 
proposta? 

Observações 

(Estrutura permite a recuperação 
de coprodutos, conforme previsto 
na proposta técnica) 

Aproveitamento da energia 
térmica 
(Estrutura permite o 
aproveitamento de energia 
térmica, conforme previsto na 
proposta técnica) 

□ Sim 

□ Não 

x Não se aplica 

 

Segurança no trabalho  
(EPI disponível e utilizado, 
estrutura de apoio – banheiros, 
abrigo etc. – disponível) 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Foram realizadas orientações 
sobre segurança do trabalho 
para as visitas às unidades e 
disponibilizados os EPI’s 
necessários.  

 
C. ESTADO ATUAL DA IMPLEMENTAÇÃO 

Item Conforme cronograma? Observações 

Tarefas de apoio à 
implementação da proposta 
foram concluídas? 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

O projeto executivo já está definido e 
a empresa construtora já está 
contratada. 

Aquisições previstas durante 
a fase de implementação 
foram concluídas? 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Projeto e contratação da execução já 
definidos. 

Houve desvios entre os 
prazos programados e os 
efetivamente realizados? 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Devem ser revistos os itens relativos 
ao tema “Lições Aprendidas”, da 
Seção 3. Análise de Implementação 
do Relatório Crítico de Instalação, 
devido a não consistência das 
informações.  

Eventuais desvios entre os 
prazos programados e 
efetivamente realizados 
tiveram impacto negativo na 
implementação da proposta? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Idem item anterior. 

Foram tomadas ações 
eficazes para correção de 
eventuais desvios entre os 
prazos programados e 
efetivamente realizados? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Idem item anterior. 

Houve desvios entre os custos 
programados e os 
efetivamente realizados? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Idem item anterior. 

Eventuais desvios entre os 
custos programados e 
efetivamente realizados 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

 Idem item anterior. 
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Item Conforme cronograma? Observações 

tiveram impacto negativo na 
implementação da proposta? 

Foram tomadas ações 
eficazes para correção de 
eventuais desvios entre os 
custos programados e 
efetivamente realizados? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

Idem item anterior. 

Houve mudanças no plano de 
implementação da proposta? 

x Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

 

Eventuais mudanças no plano 
de implementação da 
proposta tiveram impacto 
negativo na sua 
implementação? 

□ Sim 

□ Não 

□ Não se aplica 

De acordo com a equipe de 
acompanhamento da visita, foi 
informado que as atividades de 
construção se iniciarão durante o mês 
de novembro/2018. 

 

FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS* 
 Entrevistas diretas com a equipe responsável pelo projeto. 

 Visita em campo: Planta de produção de carvão vegetal – Fazendinha – Município de Quartel Geral-
MG. 

 Visita a outras plantas de produção da empresa, localizadas em outros municípios (Garça-Bom 
Despacho-MG e Buritis-Martinho Campos-M), que já operam com o mesmo tipo de equipamento 
previsto da proposta. 

 Relatórios e planilhas de acompanhamento.    
 

* Além da documentação fornecida pelo Projeto Siderurgia Sustentável, registrar entrevistas e documentos utilizados 
para verificar tanto o atendimento das condições oferecidas na proposta técnica como o estado atual de 
implementação do empreendimento. 

RESULTADO 

A execução da proposta conta com a equipe técnica, estrutura e logística em 
conformidade com o aprovado na licitação JOF 191/2017. 

x Sim  

□ Não 

A proposta encontra-se em execução de acordo com o previsto no plano de 
trabalho (Produto 1) e segundo informado no relatório de implementação 
(Produto 2). 

□ Sim  

x Não 

O empreendimento está pronto para funcionar com o novo processo/arranjo 
tecnológico, de acordo com o cronograma proposto. 

□ Sim 

x Não 
Observações/recomendações adicionais:  

 Reportado no Relatório Crítico de Instalação que o empreendimento já está em 
operação desde 2006. Porém, o objeto da verificação é o empreendimento 
específico na planta visitada (UPE Fazendinha). 

 Foi sugerida a revisão do  Relatório Crítico de Instalação e dos respectivos 
cronogramas físico-financeiros para adequar as informações atualizadas e 
providencias que estão sendo tomadas pela equipe executora. 

 

  



Visita de inspeção Projeto Siderurgia Sustentável -  processo JOF 191/2017- ArcelorMittal - Queimador Página 10 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como destaque das observações detectadas durante a execução das ações 

desenvolvidas, para a elaboração da análise do projeto e do presente relatório, 

observam-se os seguintes itens: 

 Projetos equivalentes ao objeto da proposta foram visitados em outras plantas 

de produção. Nestes, puderam ser observados excelentes níveis de queima das 

fumaças em diversas configurações de conexão dos fornos de produção aos 

queimadores. Observou-se total domínio sobre o conhecimento do processo e 

da operabilidade do sistema. Isso demonstra que a empresa não deverá ter 

riscos ou desvios significativos durante a implantação do equipamento na planta 

objeto da proposta. 

 Toda a infraestrutura necessária a operacionalização foi confirmada através da 

análise visual do local planejado para a execução do projeto (terreno e 

utilidades).  

 De acordo com o reportado sobre a ultrapassagem de valores planejados em 

relação ao que será efetivamente dispendido para a execução do projeto (item 

7, “Lições Aprendidas”, da Seção 3. Análise de Implementação do Relatório 

Crítico de Instalação, sugere-se a revisão do mesmo. 

 O item anterior implica também na adequação do reporte sobre os cronogramas 

físico e financeiro da proposta. 

 

Belo Horizonte, 02 de novembro de 2018. 

 

 

 

Augusto Valencia Rodriguez 
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Anexo 1: Fotos da Proposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Vista geral da Unidade de Produção de Energia de Fazendinha onde será instalado o projeto. 

Fonte: Google 
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Fotos 2;3 e 4: Detalhes do queimador de fumaças em outras plantas visitadas (detalhe do controle das entradas de ar na câmara de combustão). 

Fonte: ArcelorMittal Bioflorestas. 


