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a) Quanto ao registro das aquisições e respectivos comprovantes de despesas 

realizadas, cópias das compras dos EPIs não estão legíveis o suficiente para se 

conferir a adequação com aquilo que foi previsto no produto 1. Solicita-se o reenvio 

das cópias legíveis que permitam a devida conferência. Ainda assim, verificou-se 

que foram listadas as aquisições de camisas, calças e capacetes, embora não tenha 

sido possível a comprovação do quantitativo, dada a dificuldade de leitura. 

Entretanto, notou-se que não foram encaminhados comprovantes sobre a aquisição 

de equipamentos previstos no Produto 1, tais como botinas, luvas, máscaras, 

óculos, protetor auricular e protetor solar. Há a necessidade de esclarecimentos. 

 

• Abaixo é apresentada tabela com a descrição dos itens de uniforme e EPIs 

previstos e adquiridos  

 

Adquirido

Por Produtor

Botina 4 72 3

Capacete 4 72 104

Perneira 4 72 4

Luvas borracha 4 72 0

Luvas cano longo 4 72 4

Máscaras 7 120 0

Calça com faixa reflexiva 4 72 83
Camisa com faixa reflexiva 4 72 96

Óculos 4 72 104

Protetor auricular 4 72 4

Protetor solar 4 72 0

Touca protetora solar 0 0 100

Respirador 0 0 12
Jugular 0 0 100

Previsto

Para 18 Produtores

DESCRIÇÃO DO EPI

 

 

 

Na comparação entre os itens adquiridos e previstos, são prestados os seguintes 

esclarecimentos:  

 

• A concepção do Kit de uniformes e EPIs, prevista na proposta, foi “tipo”, ou seja, 

passível de ser adaptada à realidade de campo e à cultura dos trabalhadores, 

desde que mantido um sentido básico de segurança, conforto e adequação.  

 

• Em algumas carvoarias, foi encontrada uma boa adequação dos trabalhadores ao 

uso dos uniformes e EPIs, o que dispensou a aquisição de itens por parte do 

projeto. Casos dos produtores Leonardo Gomes e Heli Andrade, Elias/Edvair 

Ferraz.  



 

 

• Nesse sentido, discrepâncias entre qualitativos e quantitativos entre o previsto e o 

adquirido são observadas pelos seguintes motivos:  

 

• Botina: foi constatado que todos os trabalhadores das carvoarias aderentes ao 

projeto já utilizavam botina. Foram adquiridas apenas três botinas para 

trabalhadores novatos, que ainda não possuíam o equipamento.  

 

• Capacetes: foram adquiridos mais capacetes do que o previsto, devido ao número 

maior de trabalhadores que acabaram necessitando do equipamento. O uso do 

item não foi bem recebido pelos trabalhadores, pois o costume é de usar chapéu. 

Essa lição levou a Ecocarb a observar e testar o uso de uniformes e EPIs, antes 

de adquirir a lista prevista na proposta. 

   

• Perneira: na proposta, foi prevista a compra de perneiras. No entanto, constatou-

se que o equipamento só era utilizado pelos trabalhadores que atuam na plantação 

e colheita florestal. Foram adquiridas 4 perneiras para uso dos Supervisores da 

Ecocarb que precisavam ir a campo para coletar amostras de madeira para teste 

de umidade. 

 

• Luvas borracha/cano longo/vaqueta: foi constatado que os trabalhadores das 

carvoarias aderentes ao projeto já utilizavam luvas, caso atuassem no enchimento 

dos fornos. Foram adquiridas quatro luvas para trabalhadores do barrelamento e 

sugerido o uso, em modo de teste.  O uso do item não foi bem recebido pela turma. 

A alegação foi a de que a luva atrapalhava o serviço.  

 

• Máscaras: o projeto foi desenvolvido na época da pandemia da Covid, quando os 

trabalhadores já estavam usando máscaras e havia disponibilidade do item nas 

carvoarias.  

 

• Calças: foi prevista a compra de 72 calças e adquiridas 83, devido à uma maior 

necessidade e aceitação do item por parte dos trabalhadores.    

 

• Camisas: foi prevista a compra de 72 camisas e adquiridas 96, devido à uma maior 

necessidade e aceitação do item por parte dos trabalhadores. 

  



 

 

• Óculos: foi prevista a compra de 72 óculos e adquiridos 104, devido à uma maior 

necessidade e aceitação do item por parte dos trabalhadores. 

 

• Protetor auricular: previsão de compra dos protetores auriculares revelou-se não 

pertinente ao projeto, devido ao fato de não haver emissão de ruídos nas 

carvoarias, que justificasse o uso do equipamento. Foram adquiridos apenas 4 

protetores para os trabalhadores da Fazenda Mandacaru, pelo fato de haver a 

possibilidade do uso de máquinas causadoras de ruído, na referida produção. 

 

• Protetor solar: o protetor solar foi substituído pela touca (“chapéu árabe”) e por 

camisas de manga comprida, itens mais condizentes com a realidade do trabalho 

rural.  

 

• Touca protetora solar: na proposta, não foi prevista a compra de touca, o 

chamado “chapéu árabe”. No entanto, foi detectada a necessidade desse item, em 

substituição ao protetor solar, conforme registrado 100 toucas foram adquiridas. 

 

• Respiradores: na proposta, não foi prevista a aquisição desse item. No entanto, 

12 respiradores foram adquiridos para os trabalhadores que executavam o trabalho 

de descarga dos fornos e não usavam o equipamento. 

 

• Jugular: na proposta, não foi prevista a compra de jugular. No entanto, foi 

detectada a necessidade desse item, a fim de conferir maior adesão do capacete 

à cabeça dos trabalhadores.100 jugulares foram adquiridas.  

 

 

  



 

 

b) Em adição, não foram verificadas as aquisições dos seguintes materiais previstos 

no produto 1 (necessidade de esclarecimento) : analisador de umidade, furadeira de 

impacto e broca de fibrocimento, recipientes para serragem, internet satélite, 

proteção pirômetro, proteção computador, carregador de notebook para carro, 

material gráfico para treinamentos. 

 

• Na concepção teórica da proposta foi previsto que as umidades da madeira seriam feitas 

pelo chamado “Método da serragem”, onde amostras de serragem são retiradas da 

madeira e levadas ao laboratório para testes de umidade. O método é tido como mais 

prático de ser realizado, na comparação com o “Método dos discos de madeira”, 

tradicional. 

 

No entanto, no refinamento da execução do projeto e após revisão do estado da arte dos 

métodos de testagem da umidade que estão sendo utilizados pelo setor de produção de 

carvão vegetal, o responsável técnico pelo projeto - Dr. Tulio Raad optou por seguir o 

“Método dos discos de madeira”.  No caso, a opção foi pela segurança de adotar um 

método mais referenciado pela comunidade acadêmica. 

 

Por causa dessa mudança de abordagem metodológica para determinação da umidade da 

madeira não foram adquiridos os seguintes itens previstos: 

 

• analisador de umidade; 

• furadeira de impacto; 

• broca de fibrocimento; 

• recipientes para serragem. 

 

Em contrapartida, para a realização do teste de umidade, através do “Método dos Discos de 

madeira”, a Ecocarb adquiriu os seguintes itens : 

 

• estufa para secagem dos discos de madeira 

• serra de madeira 

• torno 

• lâmina de serra 

• balança  

 

  



 

 

Outros itens  

 

• Internet satélite: a previsão de aquisição de internet via satélite foi erroneamente 

registrada no Produto 1. Conforme pode ser confirmado na Proposta Técnica e no 

orçamento previsto para o projeto não houve previsão, nem solicitação de recursos para 

esse item. Desconsiderar tal item como previsão de aquisição. 

  

• Proteção pirômetro (plugs USB) : foram adquiridos 20 plugs para notebooks.  

 

• Proteção computador:  foram compradas 13 proteções para computador. Cinco 

proteções já existiam no estoque da Ecocarb e foram repassadas aos produtores. item 

sob a descrição de “neopreme”. 

 

• Carregador de notebook para carro: não foi confirmada necessidade do item, devido a 

disponibilidade de energia elétrica nas plantas ou próximo às fazendas. 

   

• Material gráfico para treinamentos: não foi confirmada necessidade do item, devido à 

estratégia adotada pela Ecocarb de executar os treinamentos/capacitações, utilizando 

preferencialmente recursos práticos e o próprio software Carboraad, o qual é interativo. 

 

 

Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2021 

 

Túlio Jardim Raad 

CPF 558.422.916-49 

Diretor ECOCARB 

 

 

  



 

ANEXO – NOTAS FISCAIS 

   

Capacetes, touca, jugular e óculos 

 

  



 

 

 

Demais EPIs 

 

 

  



 

 

 

Uniformes – Calças e Camisas:  

 

  



 

 

Uniformes – Calças e Camisas:  

: 

 

  



 

 

Uniformes – Calças e Camisas:  

 

  



 

 
Uniformes – Calças e Camisas 
 

 

  



 

 

 

Estufa para secagem dos discos de madeira 

 

 

 

  



 

 

Serra de madeira/  Torno / Lâmina de serra 

 

•  

 

  



 

 

Balança 

 

  



 

 

Proteção pirômetro (plugs USB) :  

 

 

 

  



 

 

Proteção computador 

 

 


