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O PROGRAMA PoMuC

Programa PoMuC - Politicas sobre Mudanca do Clima

» BMUB - Ministério do Meio Ambiente, Conservacao da
Natureza, Construcao e Seguranca Nuclear da
Alemanha == IKI - Iniciativa Internacional sobre
Mudanca do Clima

Contribuicao alema para Deutsche Gesellschaft

ﬂ a cooperacao bilateral g I Z fZliJrs;r:Ttizgr?:robn;teGIZ GmbH
9 MihGes de Euros

» MMA (Transparéncia; REDD+; Adaptacao; Fundo Clima;

Financiamento sobre Mudanca do Clima)
» MF (Relato de emissbes ==> AIR PNR-GEE)
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PoMuC componente AIR PNR-GEE

Antecedentes
» Comissao Técnica do Plano Industria (CTPin)

» Estudo “Harmonizacao das Politicas Publicas de
Mudancas Climaticas” NESA/Ethos/Férum Clima

» Nucleo de Articulacao Federativa em Clima — GT
Registro

» Estudo MF/GIZ/ LAGESA/UFMG sobre AIR
=) lermo de Referéncia
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Produto 1

Analise da questio, cenario de linha de base e objetivos do PNR-GEE

» Definicao do contexto politico

» Coleta, consolidacao e analise de informagdes sobre
Iniciativas de reporte de emissoes de GEE no Brasil

> Analise de atores

» |dentificacao e estudo de falhas de mercado/regulagao
que o PNR-GEE deve corrigir

bundesamt

» Formulacao e refinamento dos objetivos do PNR-GEE
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Produto 2
Justificativa para a adocdo da PNR-GEE e desenho das opc¢des regulatorias

» Analise da experiéncia internacional

» Definicao de metodologia e do critério de avaliagao de
opcoes regulatorias

» Descrever principais opgoes regulatorias para o PNR-
GEE

» Estudo preliminar sobre como cada opg¢ao regulatoria
pode contribuir com o atingimento dos objetivos do
PNR-GEE formulados no produto 1
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Produto 3
Analise das opcoes regulatorias

» Consulta a stakeholders para coleta de dados sobre
custos e beneficios de cada opcao

» Aplicacao da metodologia selecionada com base nos
dados coletados

» Classificacao das opc¢odes regulatorias com base nos
critérios definidos

» Proposta de mecanismos de monitoramento para
avaliacao do sucesso da politica e para dar suporte a
respostas regulatorias futuras

» Criacao de um sumario sobre as consultas aos
stakeholders executadas ao longo do AlIR

bundesamt



Produto 4

Integracao com o projeto PMR-Brasil

» Troca de informagdes com equipe PMR (durante
elaboracao do Produto 1) — planejamento de consultas e
eventos

» Workshop Técnico PMR/PoMuC (reuniao AIR — durante
elaboracao Produto 2)

» Oficina conjunta PMR e PoMuC (interacao com
stakeholders — durante elaboracao Produto 3)

» Elaboracao de recomendacdes sobre como o PNR-GEE
deveria considerar as formas de instrumentos de
precificacao de carbono

» Adaptacao das opcoes regulatérias de acordo com o
desenho de pacotes de instrumentos de precificacao de
carbono
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Produto 5
Disseminacao das opcoes reqgulatorias e dos resultados finais

» Workshops para comunicar e debater os resultados do
AIR

» Divulgacao do sumario das consultas aos stakeholders,
das opcgoes regulatorias e dos resultados do AIR
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Planejamento de execucao fisica

2017 2018
Macroatividade Periodo execugdo 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PO - Inception Report (5%) dez-17| dez-17
PO.1 Estrutura analitica do projeto. incluindo Glossario e notas explicativas dez-17| jan-18
P0.2 Especificagdo metodoldgica do AIR dez-17| jan-18
P0.3 Agenda de execugdo fisica nov-17| dez-17
P0.4 Apresentacdo da matriz de equipe e responsabilidades. compativel com a equipe apresentd nov-17| dez-17
P1 - Andlise da questdo. cenario de linha de base e objetivos do PNR-GEE (10%) dez-17| fev-18
P1.1 Definigdo do contexto politico (primeira parte do cendrio de linha de base) jan-18| fev-18
P1.2 Coleta. consolidagdo e andlise de informagdes sobre iniciativas de reporte de emissdes de| jan-18| fev-18
P1.3 Analise de atores jan-18| fev-18
P1.4 Identificacdo e estudo de falhas de mercado/regulagdo que o PNR-GEE deve corrigir jan-18| fev-18
P1.5 Formulagdo e refinamento dos objetivos do PNR-GEE fev-18| fev-18
P1.6/4.1 Troca de informagdes com equipe PMR
P2 - Justificativa para o estabelecimento da PNR-GEE e desenho das opgdes regulatorias(27.5%) jan-18| abr-18
P2.1 Analise da experiéncia internacional jan-18| fev-18
P2.2 Definigdo de metodologia e do critério de avaliagdo de opgdes regulatdrias fev-18| fev-18
P2.3 Elaboragdo de pelo menos 3 opgdes regulatdrias para o PNR-GEE mar-18| abr-18
P2.4 Estudo preliminar sobre como cada opgdo regulatéria pode contribuir com o atingimento d mar-18| abr-18
P2.5/4.2 Workshop Técnico PMR (Tema AIR PoMuC e PMR) ‘*:
P3 - Andlise das opgGes regulatérias (27.5%) maio-18| jul-18 :
P3.1 Consulta a stakeholders para coleta de dados sobre custos e beneficios de cada opgdo maio-18| jun-18 qV]
P3.2 Aplicagdo da metodologia selecionada com base nos dados coletados jun-18| ago-18 W
P3.3 Classificagdo das opgdes regulatdrias com base nos critérios definidos ago-18| ago-18 —TQ:))
P3.4 Proposta de mecanismos de monitoramento para avaliagdo do sucesso da politica e parad set-18| out-18 —
P3.5 Criagdo de um sumario sobre as consultas aos stakeholders executadas ao longo AIR ago-18| ago-18 5
P3.6/4.3 Oficina conjunta PMR e PoMuC (consultas, continuagdo de P3.1, data prev. 6 e 7/06) e
P4 - Integragdo com o projeto PMR-Brasil (15%) nov-17| dez-18
P4.4 Elaboragdo de recomendagdes sobre como o PNR-GEE deveria considerar as formas de ins] ago-18| set-18
P4.5 Adaptagdo das opgdes regulatérias de acordo com o desenho de pacotes de instrumentos{ set-18| out-18
PS5 - Disseminagdo das opgdes regulatérias e dos resultados finais (15%) set-18| dez-18
P5.1 Realizar 3 workshops para comunicar e debater os resultados do AIR set-18| dez-18

P5.2 Divulgagdo do sumario das consultas aos stakeholders, das opgdes regulatdrias e dos resul{  set-18| dez-18
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