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O  PROGRAMA  PoMuC

Programa  PoMuC – Políticas  sobre  Mudança  do  Clima

Ø BMUB  - Ministério  do  Meio  Ambiente,  Conservação  da  
Natureza,  Construção  e  Segurança  Nuclear  da  
Alemanha   IKI  - Iniciativa  Internacional  sobre  
Mudança  do  Clima

Contribuição  alemã  para
a  cooperação  bilateral
9  Mihões de  Euros

Ø MMA  (Transparência;;  REDD+;;  Adaptação;;  Fundo  Clima;;  
Financiamento  sobre  Mudança  do  Clima)

Ø MF  (Relato  de  emissões   AIR  PNR-GEE)



PoMuC componente  AIR  PNR-GEE

Antecedentes

Ø Comissão  Técnica  do  Plano  Indústria  (CTPin)

Ø Estudo  “Harmonização  das  Políticas  Públicas  de  
Mudanças  Climáticas”  NESA/Ethos/Fórum  Clima

Ø Núcleo  de  Articulação  Federativa  em  Clima  – GT  
Registro

Ø Estudo  MF/GIZ/  LAGESA/UFMG  sobre  AIR
Termo  de  Referência



Produto  1
Análise  da  questão,  cenário  de  linha  de  base  e  objetivos  do  PNR-GEE  

Ø Definição  do  contexto  político

Ø Coleta,  consolidação  e  análise  de  informações  sobre  
iniciativas  de  reporte  de  emissões  de  GEE  no  Brasil

Ø Análise  de  atores

Ø Identificação  e  estudo  de  falhas  de  mercado/regulação  
que  o  PNR-GEE  deve  corrigir

Ø Formulação  e  refinamento  dos  objetivos  do  PNR-GEE



Produto  2
Justificativa  para  a  adoção  da  PNR-GEE  e  desenho  das  opções  regulatórias

Ø Análise  da  experiência   internacional

Ø Definição  de  metodologia  e  do  critério  de  avaliação  de  
opções  regulatórias

Ø Descrever  principais  opções  regulatórias  para  o  PNR-
GEE

Ø Estudo  preliminar   sobre  como  cada  opção  regulatória  
pode  contribuir  com  o  atingimento  dos  objetivos  do  
PNR-GEE  formulados  no  produto  1



Produto  3
Análise  das  opções  regulatórias  

Ø Consulta  a  stakeholders para  coleta  de  dados  sobre  
custos  e  benefícios  de  cada  opção

Ø Aplicação  da  metodologia   selecionada   com  base  nos  
dados  coletados

Ø Classificação  das  opções  regulatórias  com  base  nos  
critérios  definidos

Ø Proposta  de  mecanismos  de  monitoramento  para  
avaliação  do  sucesso  da  política  e  para  dar  suporte  a  
respostas  regulatórias  futuras

Ø Criação  de  um  sumário  sobre  as  consultas  aos  
stakeholders executadas  ao  longo  do  AIR



Produto  4
Integração  com  o  projeto  PMR-Brasil

Ø Troca  de  informações  com  equipe  PMR  (durante  
elaboração  do  Produto  1)  – planejamento  de  consultas  e  
eventos

Ø Workshop  Técnico  PMR/PoMuC (reunião  AIR  – durante  
elaboração  Produto  2)

Ø Oficina  conjunta  PMR  e  PoMuC (interação  com  
stakeholders – durante  elaboração  Produto  3)

Ø Elaboração  de  recomendações  sobre  como  o  PNR-GEE  
deveria  considerar  as  formas  de  instrumentos  de  
precificação  de  carbono  

Ø Adaptação  das  opções  regulatórias  de  acordo  com  o  
desenho  de  pacotes  de  instrumentos  de  precificação  de  
carbono  



Produto  5
Disseminação  das  opções  regulatórias  e  dos  resultados  finais

Ø Workshops  para  comunicar  e  debater  os  resultados  do  
AIR

Ø Divulgação  do  sumário  das  consultas  aos  stakeholders,  
das  opções  regulatórias  e  dos  resultados  do  AIR



Planejamento  de  execução  física

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dez-‐17 dez-‐17

P0.1 Estrutura	  analítica	  do	  projeto.	  incluindo	  Glossário	  e	  notas	  explicativas dez-‐17 jan-‐18
P0.2 Especificação	  metodológica	  do	  AIR dez-‐17 jan-‐18
P0.3 Agenda	  de	  execução	  física nov-‐17 dez-‐17
P0.4 Apresentação	  da	  matriz	  de	  equipe	  e	  responsabilidades.	  compatível	  com	  a	  equipe	  apresentadanov-‐17 dez-‐17

dez-‐17 fev-‐18
P1.1 Definição	  do	  contexto	  político	  (primeira	  parte	  do	  cenário	  de	  linha	  de	  base) jan-‐18 fev-‐18
P1.2 Coleta.	  consolidação	  e	  análise	  de	  informações	  sobre	  iniciativas	  de	  reporte	  de	  emissões	  de	  GEE	  no	  Brasil	  (parte	  2	  do	  cenário	  de	  linha	  de	  base)jan-‐18 fev-‐18
P1.3 Análise	  de	  atores jan-‐18 fev-‐18
P1.4 Identificação	  e	  estudo	  de	  falhas	  de	  mercado/regulação	  que	  o	  PNR-‐GEE	  deve	  corrigir jan-‐18 fev-‐18
P1.5 Formulação	  e	  refinamento	  dos	  objetivos	  do	  PNR-‐GEE fev-‐18 fev-‐18
P1.6/4.1 Troca	  de	  informações	  com	  equipe	  PMR

jan-‐18 abr-‐18
P2.1 Análise	  da	  experiência	  internacional jan-‐18 fev-‐18
P2.2 Definição	  de	  metodologia	  e	  do	  critério	  de	  avaliação	  de	  opções	  regulatórias fev-‐18 fev-‐18
P2.3 Elaboração	  de	  pelo	  menos	  3	  opções	  regulatórias	  para	  o	  PNR-‐GEE mar-‐18 abr-‐18
P2.4 Estudo	  preliminar	  sobre	  como	  cada	  opção	  regulatória	  pode	  contribuir	  com	  o	  atingimento	  dos	  objetivos	  do	  PNR-‐GEE	  formulados	  no	  produto	  1mar-‐18 abr-‐18
P2.5/4.2 Workshop	  Técnico	  PMR	  (Tema	  AIR	  PoMuC	  e	  PMR)

maio-‐18 jul-‐18
P3.1 Consulta	  a	  stakeholders	  para	  coleta	  de	  dados	  sobre	  custos	  e	  benefícios	  de	  cada	  opção maio-‐18 jun-‐18
P3.2 Aplicação	  da	  metodologia	  selecionada	  com	  base	  nos	  dados	  coletados jun-‐18 ago-‐18
P3.3 Classificação	  das	  opções	  regulatórias	  com	  base	  nos	  critérios	  definidos ago-‐18 ago-‐18
P3.4 Proposta	  de	  mecanismos	  de	  monitoramento	  para	  avaliação	  do	  sucesso	  da	  política	  e	  para	  dar	  suporte	  a	  respostas	  regulatórias	  futurasset-‐18 out-‐18
P3.5 Criação	  de	  um	  sumário	  sobre	  as	  consultas	  aos	  stakeholders	  executadas	  ao	  longo	  	  AIR ago-‐18 ago-‐18
P3.6/4.3 Oficina	  conjunta	  PMR	  e	  PoMuC	  (consultas,	  continuação	  de	  P3.1,	  data	  prev.	  6	  e	  7/06)

nov-‐17 dez-‐18
P4.4 Elaboração	  de	  recomendações	  sobre	  como	  o	  PNR-‐GEE	  deveria	  considerar	  as	  formas	  de	  instrumentos	  de	  precificação	  de	  carbonoago-‐18 set-‐18
P4.5 Adaptação	  das	  opções	  regulatórias	  de	  acordo	  com	  o	  desenho	  de	  pacotes	  de	  instrumentos	  de	  precificação	  de	  carbonoset-‐18 out-‐18

set-‐18 dez-‐18
P5.1 Realizar	  3	  workshops	  para	  comunicar	  e	  debater	  os	  resultados	  do	  AIR set-‐18 dez-‐18
P5.2 Divulgação	  do	  sumário	  das	  consultas	  aos	  stakeholders,	  das	  opções	  regulatórias	  e	  dos	  resultados	  do	  AIRset-‐18 dez-‐18

P5	  -‐	  Disseminação	  das	  opções	  regulatórias	  e	  dos	  resultados	  finais	  (15%)

2017 2018

P2	  -‐	  Justificativa	  para	  o	  estabelecimento	  da	  PNR-‐GEE	  e	  desenho	  das	  opções	  regulatórias(27.5%)

Macroatividade Período	  execução
P0	  -‐	  Inception	  Report	  (5%)

P1	  -‐	  Análise	  da	  questão.	  cenário	  de	  linha	  de	  base	  e	  objetivos	  do	  PNR-‐GEE	  (10%)

P4	  -‐	  Integração	  com	  o	  projeto	  PMR-‐Brasil	  (15%)

P3	  -‐	  Análise	  das	  opções	  regulatórias	  (27.5%)




